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سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان SIGAR30 جنوری
 2011

راپور ربعوار به  کنگره امریکا 1



عناوین جلد )در جهت حرکت عقربه های ساعت از طرف چپ(: 

اولین گوینده زن با شنوندگان رادیو کماندو- کابل در کمپ مورهد 

افغانستان صحبت می کند. این استیشن که مصارف آن توسط 

امریکا تأمین گردیده، معلوماتی را در مورد عملیات کماندویی ارائه 

می کند. این استیشن رادیویی توسط افغانهایی که از یک دوره 

ترنینگ امریکایی فارغ التحصیل شده اند اداره می گردد. )عکس 

اردوی امریکآ، بریدمن مارکوس کوارترمن(

نمایندگان تضمین کیفیت افغانستان منحیث بخشی از صنف 

ترنینگ انجنیران اردوی امریکا، از یک تصفیه خانه گندآب در حال 

اعمار در ولایت کابل بازدید می کنند. امریکا تا جولای 2010 مبلغ 

250 ملیون دالر را مصروف بازسازی سکتور آب افغانستان نموده 

است. )عکس از قوای هوایی امریکا، بریدمن استیسی هاگا(

یک صنف در مکتب مرکزی نادعلی در ولایت هلمند. طی سال 

2010 امریکا 21.5 ملیون کتاب در اختیار متعلمین سراسر 

افغانستان قرار داد. امریکا برای ارائه 25 ملیون دالر دیگر برای تأمین 

کتابهای مکاتب تا آخر سال 2011 پلان گذاری نموده است. )عکس 

قوای هوایی بریتانیا، پیلوت نیل چپمن(

یک بافنده در جلال آباد سنت کهن ساخت چارپای که یک نوع 

چوکی متداول در افغانستان، پاکستان و هندوستان است را دوام 

می دهد. یکی از اهداف پروگرام بازسازی امریکا، تشویق صنایع 

محلی به رشد است. )عکس از ایمل عظیم(

 نوازندگان جوان در اولین اکادمی موسیقی زمستانی در انستیتوت موسیقی ملی افغانستان موسیقی می نوازند.

  این انستیتوت بمنظور احیای سنت موسیقی در افغانستان تأسیس گردیده است: در دوران حکومت طالبان، موسیقی ممنوع بود.

  این انستیتوت تحت حمایت امریکا و سایر مساعدت کنندگان قرار دارد.

 )عکس از سفارت آمریکا در کابل(



افغانستان  بازسازی  برای  )P.L. 110-181( سرمفتش خاص  ملی  دفاع  اجازه  قانون 
)SIGAR( را ایجاد نمود. 

ماموریت نظارتی  که برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در قانون تشریح شده به شمول نظارت و تفتیش 

• پروگرام های مستقل و عملیات هایی است که مصارف آنها از محل منابع مالی اختصاص یافته برای بازسازی 	

افغانستان تامین شده است.

• مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیاست های مربوط به اقتصاد و موثریت مدیریت پروگرام ها و عملیات ها، جلوگیری 	

از تقلب و فساد و سوء استفاده در این پروگرام ها و عملیات ها نیز به عهده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

است.

• یکی دیگر از مسئولیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، معلومات دهی در مورد مشکلات و کاستی های 	

موجود در مدیریت این پروگرام ها و عملیات ها به وزرای امورخارجه و دفاع و یقین حاصل کردن از حل آنها است.

بازسازی افغانستان بشمول هرگونه قرارداد بزرگ، اعطای کمک، توافقنامه یا میکانیزم دیگری است که سازمان های دولتی 

امریکا برای بازسازی افغانستان پرداخت یا تعهد می کنند. 

منبع: P.L. 110-181 "قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی 2008"، 2008/28/1.

سرمفش خاص برای 
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 ولایاتی که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در آنها تفتیش و ممیزی

انجام داده است

 دفاتر فعلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

نتایج سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا کنون
ممیزی ها

• 36 راپور ممیزی تکمیل شده بشمول 16 ملیارد دالر از مصارف بازسازی.	

• از 190 ملیون دالر از منابع مالی بازسازی بهتر استفاده شده است.	

• 3 تفتیش قانونی بشمول 37 ملیارد دالر از معلومات مربوط به قراردادهای بازسازی.	

تحقیقات
• 105 تحقیق در حال انجام، 62 اتهام تقلب در خرید/ قرارداد.	

• 4 مورد محکومیت و پرداخت بیش از 6 ملیون دالر به دولت امریکا.	

• دریافت و رسیدگی به 464 شکایت از طریق تیلیفون تماس فوری.	

عملیات ها
• کارهای انجام شده در 22 ولایت از 34 ولایت افغانستان	



برای خاص   سرمفتش 

افغانستان بازسازی 

Army Navy Drive    Arlington, Virginia 22202 400

30 جنوری 2011

من مفتخرم که دهمین راپور ربعوار مساعی بازسازی افغانستان توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را به کنگره ارائه نمایم. 
این راپور بشمول فعالیت های نظارتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و وضعیت پروگرام های بازسازی برای دوره منتهی به 30 جنوری 

2011 می باشد. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه دو راپور ممیزی نشر نمود، پنج ممیزی جدید را آغاز نمود و پلان تفتیش قراردادی را مکمل 
ساخت. ما فهمیدیم که ممیزی ما از حسابدهی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( سبب گردید که نیروهای ایالات متحده - افغانستان 
)USFOR-A( مبلغ 190 ملیون دالر از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را برای مصارف بهتر به اردو بازگردانند. سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان با همکاری مفتشان افغان در مذاکراتی که منجر به بازپرداخت 22 ملیون دالر مزد به 4,000 نفر افغان و 11 ملیون دالر مالیات 
به دولت افغانستان گردید اشتراک نمود.  سایر تحقیقات منجر به 500,000 دالر صرفه جویی، بازگرداندن 532,000 دالر تجهیزات مسروقه امریکایی، 
بازداشت یک قراردادی به جرم ارتشاء و پیشنهاد محرومیت دو کمپنی گردید. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 35 تفتیش جدید را آغاز نمود 

که تعداد کل تحقیقات در حال انجام را به 105 مورد می رساند، از این تعداد 80 فیصد آنها مربوط به تقلب در خرید/ قرارداد و فساد اداری هستند.
طی دو سال گذشته، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بطور مداوم رشد نموده است. ما اکنون 122 متخصص مسلکی در شش 
محل داریم: یک نفر در امریکا و پنج نفر در افغانستان. مفتشان و محققان ما در 22 ولایت از 34 ولایت افغانستان کارهای نظارتی انجام داده اند. ما 
36 راپور تفتیش نشر نموده و بیش از 100 توصیه ارائه نموده ایم که بسیاری از آنها تأثیر زیادی بر جوانب مختلف مساعی بازسازی داشته اند. یکی 

از مفتشان ما برای مبارزه علیه فساد اداری تحفه ای از شورای صحت و مؤثریت سرمفتشان خاص دریافت نمود.
من در اوایل ماه فبروری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را ترک می کنم و می دانم که این سازمان نظارت مؤثری را انجام خواهد داد 
که برای محافظت از بیش از 56 ملیارد دالر سرمایه گذاری امریکا در افغانستان در مقابل اتلاف، تقلب و سوء استفاده ضرورت دارد. خدمت به دو 
رئیس جمهور امریکا برای من یک افتخار است. من همچنان توانستم با کارمندان خوب سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، همکارانم در 

جامعه مفتشان و کمیته های نظارتی در کنگره و افغان های بسیار زیادی که متعهد به بازسازی کشورشان بودند همکاری کنم.  

با احترام فراوان،

آرنولد فیلدز
سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان



اجرائیوی خلاصه 

تداوم همکاری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با سازمان های 
 )ASIU( اعمال قانون افغانستان بشمول واحد تحقیقات شفافیت افغان 
به  افغانستان  بازسازی  برای  نتایج است. سرمفتش خاص  تولید  در حال 
دو  با  شده  انجام  مذاکرات  در  افغان  شفافیت  تحقیقات  واحد  درخواست 
کمپنی برای پرداخت 22 ملیون دالر مزد 4,000 نفر از کارگران افغان و 11 
ملیون دالر مالیات های پرداخت نشده به دولت جمهوری اسلامی افغانستان 
)GIRoA( اشتراک نمود. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان 
در تحقیقات مشترکی که منجر  به 500,000 دالر صرفه جویی، بازگرداندن 
532,000 دالر تجهیزات مسروقه امریکایی، بازداشت یک قراردادی به جرم 

ارتشاء و پیشنهاد محرومیت دو کمپنی گردید اشتراک نمود. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، علاوه بر دو 2 راپور تفتیش، 
5 تفتیش جدید را آغاز نمود که تعداد کل تفتیش های در حال انجام را به 
16 مورد می رساند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به انجام 
منابع  به  مربوط  معلومات  از  دالر  ملیارد   37.65 از  قانونی  های  بررسی 
مالی مورد استفاده در بازسازی افغانستان دوام می دهد. صندوق نیروهای 
امنیتی افغانستان، صندوق حمایت اقتصادی و صندوق بین المللی کنترول 

مواد مخدر و اعمال قانون.
قانون  بر طبق  افغانستان همچنان  بازسازی  برای  سرمفتش خاص 
یک پلان جامع برای تفتیش قراردادها، قراردادهای فرعی، سفارشات کار 
را  افغانستان  در  بازسازی  های  فعالیت  به  مربوط  جنس  سفارشات  و 
مکمل ساخته است. پلان تفتیشی سال مالی 2011 سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان محدوده تفتیش های قراردادی را انکشاف داده 
و بر شناسایی فرصت هایی برای استفاده بهتر از منابع مالی تأکید می 

کند. 

استفاده بهتر از منابع مالی
دریافت  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  ماه،  سه  این  در 
 - متحده  ایالات  نیروهای  که  گردید  2009 سبب  تفتیش سپتمبر  که 
پروگرام  مالی  منابع  از  دالر  ملیون   190 مبلغ   )USFOR-A( افغانستان 
سرمفتش  تفتیش  در  بازگردانند.  اردو  به  را  قوماندان  اضطراری  پاسخ 

خاص برای بازسازی افغانستان مشخص گردید 

که وزارت دفاع امریکا میکانیزم های ضروری برای نظارت و مصرف منابع 
مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را ایجاد نکرده است. به گفته 
راپور سرمفتش خاص  افغانستان،   - ایالات متحده  نیروهای  مسئولین 
برای بازسازی افغانستان و سایر راپورها سبب گردید که نیروهای ایالات 
در  قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  مصارف  افغانستان   - متحده 

افغانستان را بررسی نمایند و این منابع مالی را مجدداً تقسیم کنند.

ممیزی های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان طی این دوره راپوردهی دو راپور 

تفتیش نشر نمود:
افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  تأسیسات  ناکافی  گذاری  پلان  	 •
سبب افزایش ریسک های پروگرام 11.4 ملیارد دالری گردید )تفتیش 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 6-11(
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در ولایت لغمان مزایایی داشت ولی  	 •
ضعف نظارتی و تشویش های موجود در زمینه حفظ پروگرام سبب 
 7-11 )تفتیش  اتلاف منابع گردید  و  نامناسب  نتایج  به  آمدن  نایل 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان(.

عدم پلان گذاری برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان 
 )ANSF(

گذاری  پلان  از  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  تفتیش  در 
امریکا  توسط   )ANSF( افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  تأسیسات 
افغانستان   - متحد  امنیت  انتقال  قوماندانی  که  گردید  مشخص 
)CSTC-A( قصد دارد مبلغ 11.4 ملیارد دالر را در سال مالی 2012 به اعمار 
از نیروهای امنیت  برای حمایت  900 مرکز در سراسر افغانستان  حدود 
ملی افغانستان )ANSF( اختصاص دهد. در اواخر سال 2010، تعداد قوای 
265,000 نفر رسید. جامعه  نیروهای امنیت ملی افغانستان به حدود 
بین المللی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارند در سال مالی 

2011 این تعداد را به 305,600 نفر برسانند.  
 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که با وجود سرمایه 
گذاری های چشمگیر و تعداد زیاد تأسیسات، قوماندانی انتقال امنیت 
متحد - افغانستان یک پلان بلند مدت را تطبیق نکرده است. عدم وجود 

فعالیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، ربع اول 2011
در تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه مشخص گردید که پروگرام های عمده بازسازی به علت پلان گذاری 

ضعیف، نظارت ناکافی و عدم قابلیت حفظ آنها توسط سازمان های افغان در معرض خطر قرار دارند. این تفتیش ها پلان های وزارت دفاع امریکا 

)DoD( برای اعمار و حفظ تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان )ANSF( و 69 پروژه پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( را در ولایت 

لغمان بررسی نمودند.   



اجرائیوی خلاصه 

چنین پلان هایی سبب می گردد که پروگرام با ضروریات ستراتیژیک و 
عملیاتی نیروهای امنیت ملی افغانستان مطابقت نداشته باشد. 

افغانستان   - متحد  امنیت  انتقال  قوماندانی  تفتیش،  این  طبق  بر 
علاوه بر پرداخت مصارف اعمار پایگاهها، سربازخانه ها، استیشن های 
پولیس و مراکز ترنینگ، قصد دارد  در طول پنج سال آینده حداکثر 800 
ملیون دالر را به حفظ و مراقبت و عملیات این تأسسیات اختصاص دهد. 
قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان یک پلان حفظ و مراقبت 
بلند مدت که این ضروریات را به پلان های اعمار تأسیسات مرتبط کند 

ندارد.

پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در ولایت لغمان در 
معرض خطر قرار دارند

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که 27 پروژه از 69 پروژه 
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در ولایت لغمان در معرض خطر قرار 
دارند و یا نتایج نامناسبی دارند. 27 پروژه ای که در معرض خطر قرار دارند 
حدود 49 ملیون دالر یا 92 فیصد از 53 ملیون دالر تعهدات بررسی شده 
توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را تشکیل می دهند. 
اغلب سرمایه گذاری های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در لغمان 
مصروف پروژه های بزرگ مانند اعمار سرک های آسفالت و تأسیسات 
جدید گردید. پروژه های سرک آسفالت که ارزش آنها حدود 44.6 ملیون 
دالر است به علت کافی نبودن منابع مالی ولایات افغانستان برای حفظ 

و مراقبت از آنها در معرض خطر قرار دارند. 
که  دریافت  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  علاوه،  به 
نیروهای ایالات متحده - افغانستان یک پلان هماهنگ و مبتنی بر نتایج 
برای تعیین میزان نایل آمدن پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 
به اهداف تعیین شده و حفظ آنها ندارد. بدون نظارت و ارزیابی صحیح 
نتایج، ممکن است مردم افغانستان نتوانند از مزایای مورد نظر آنها بهره 
مند شوند و سرمایه گذاری امریکا در معرض خطر اتلاف قرار می گیرد. 

پلان های ممیزی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال مالی 2011، به ممیزی 
های خود در سه بخش مهم دوام داد: مدیریت و نظارت بر قرارداد، مساعی 
اعمار نیروهای امنیت ملی افغانستان و پروگرام های مبارزه علیه فساد 
اداری. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان به تفتیش از 
مساعی بازسازی و پروگرام های ایجاد ظرفیت حکومتداری در افغانستان 

دوام داد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به درخواست کنگره یک 
پلان مجزا برای تفتیش از قراردادها و سایر میکانیزم های مالی تطبیق 
برای  خاص  سرمفتش  امسال  های  تفتیش  از  سوم  یک  حدود  نمود. 

بازسازی افغانستان بر مؤثریت قراردادی و نظارت بر خدمات قراردادی برای 
تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان، انکشاف اقتصاد افغانستان 
یافت.  اختصاص  افغانستان  حکومتداری  ظرفیت  بهبودبخشی  و 
تفتیش  حال  در  همچنان  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 
قراردادی های امنیتی خصوصی است که امنیت پروژه های بازسازی را 

تأمین می کنند. 

تفتیش های جدید
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از زمان آخرین راپور ارائه شده 

به کنگره، پنج تفتیش جدید را آغاز نموده است:
متحده  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره  پروگرام  چهار  از  تفتیش  	 •
ولایات  از  یکی  در   )DoS( امریکا  امورخارجه  وزارت  و   )USAID(

منتخب.
برای  متحده  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره  قراردادهای  از  تفتیش  	 •

حمایت از پروژه های حکومتداری و انکشاف جوامع
 )AFCEE( تفتیش از قراردادهای مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی 	 •

برای پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل
 )AFCEE( تفتیش از قراردادهای مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی 	 •
دفاعی  پوهنتون  در  مربوط  اجراآت  و  بازسازی  های  پروژه  برای 

افغانستان 
سایر  و  امریکا  مالی  منابع  حسابدهی  و  مصرف  طرز  از  تفتیش  	 •

اعطاآت به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان 

تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
از آخرین راپور ربعوار سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، مفتشان 
این سازمان 35 دوسیه جدید باز کرده اند که مجموع تعداد دوسیه های 
در دست بررسی را به 105 دوسیه می رساند. حدود 86 فیصد از دوسیه 
های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر تقلب در قرارداد/ خرید 
و فساد اداری و 14 فیصد بر سایر اتهامات جنایی مانند سرقت متمرکز 
هستند. تیلیفون تماس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

131 شکایت دریافت نمود که کمی بیش از سه ماه گذشته است. 

نگاه به آینده
بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  محققان  و  مفتشان  امسال،  طی  در 
افغانستان برروی تشخیص و جلوگیری از اتلاف، تقلب و سوء استفاده از 
دالرهای بازسازی امریکا تمرکز خواهند نمود. سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان همچنان میزان حمایت دالرهای مالیات دهندگان امریکایی از 
پروگرام هایی که به امریکا برای نایل آمدن به اهداف بازسازی مساعدت 

می کنند را ارزیابی خواهد نمود. 
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اعمار زیربناهای هوانوردی غیرنظامی 
یک معمار خشت ها را در حین اعمار یک دیوار در میدان هوایی بین المللی مزار شریف در 

دسمبر 2010 تنظیم می کند. پنج میدان هوایی بین المللی با منابع مالی دولتی امریکا 

و شرکای بین المللی آن در افغانستان در حال اعمار هستند. )عکس اردوی امریکا، بریدمن 

مایکل رینش، روابط عمومی قوماندانی مشترک بین المللی(
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"سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از طریق اجراآت 
تحقیقی و تفتیشی خود در 18 ماه گذشته شش عارضه 

عمده که سرمایه گذاری امریکا در افغانستان را در معرض 
اتلاف، تقلب و سوء استفاده قرار می دهد را شناسایی نموده 

است...: مدیریت ناکافی قرارداد و پروگرام، ضرورت به همکاری 
بیشتر با مردم کشوری که بازسازی می شود، تعیین معیارها 

بر اساس نتایج بلند مدت به جای نتایج کوتاه مدت، عدم 
قابلیت از بین بردن فساد اداری، ظرفیت محلی ناکافی برای 

مدیریت و حفظ پروژه ها، عدم وجود امنیت."

- تورن جنرال آرنول فیلدز )متقاعد(
سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

منبع: سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، "خطابه در مقابل کمیته نظارت قرارداد و کمیته امنیت کشور و روابط دولتی"، 2010/18/11، صفحات  10–11.
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نظارت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
)SIGAR(

 مفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه، علاوه بر دو 2 راپور تفتیش، 5 تفتیش جدید را آغاز نمود که 
16 مورد می رساند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  تعداد کل تفتیش های در حال انجام را به 
در  استفاده  مورد  مالی  منابع   3 به  مربوط  از معلومات  دالر  ملیارد   37.65 از  قانونی  های  بررسی  انجام  به 
بازسازی افغانستان دوام می دهد: صندوق نیروهای امنیتی افغانستان )ASFF(، صندوق حمایت اقتصادی 
برای  به علاوه، سرمفتش خاص   .)INCLE( قانون  اعمال  و  المللی کنترول مواد مخدر  بین  و صندوق   )ESF(
بازسازی افغانستان بر طبق قانون یک پلان جامع برای تفتیش قراردادها، قراردادهای فرعی، سفارشات کار و 

سفارشات جنس مربوط به فعالیت های بازسازی در افغانستان را مکمل ساخته است. 
 مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از زمان آخرین راپور ربعوار ارائه شده به کنگره، 35 
دوسیه جدید باز نموده اند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال انجام 105 تفتیش است. در این 
سه ماه، 131 شکایت از طریق تیلیفون تماس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت گردید 
که کمی نسبت به سه ماه قبل افزایش یافته است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در 
تحقیقات مشترکی اشتراک نمود که منجر به پرداخت 22 ملیون دالر مزد پرداخت نشده به کارگران افغان 
و 11 ملیون دالر مالیات پرداخت نشده به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و 500,000 دالر صرفه جویی، 
بازگرداندن تجهیزات مسروقه، دستگیری یک قراردادی به جرم ارتشاء و محرومیت دو شخص و دو کمپنی 

گردید.

مصرف بهتر 190 ملیون دالر از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری 
قوماندان 

این   2009 سپتمبر  تفتیش  که  دریافت  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  ماه،  سه  این  در 
وزارت  توسط   )CERP( قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  مالی  منابع  حسابدهی  قابلیت  از  سازمان 
قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام   2009 مالی  منابع  از  دالر  ملیون   190 بازگرداندن  سبب  امریکا  دفاع 
را مدیریت می کند گردیده  این پروگرام  اردوی امریکا که  - افغانستان به  ایالات متحده  توسط نیروهای 
پلان  و  نظارت  شفافیت،  "افزایش  عنوان  با  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  تفتیش  در  است. 
 )DoD( امریکا  دفاع  وزارت  که  گردید  مشخص  قوماندان"  اضطراری  پاسخ  پروگرام  برای  ضروری  گذاری 
میکانیزم های ضروری برای نظارت و مدیریت منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را ندارد. سایر 
منابع  مصرف  مورد  در  را  هایی  تشویش  امریکا  اردوی  تفتیشی  سازمان  بشمول  نظارتی  های  سازمان 
متحده  ایالات  نیروهای  مسئولین  گفته  به  اند.  نموده  اعلان  قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  مالی 
نیروهای  که  گردید  سبب  راپورها  سایر  و  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  راپور  افغانستان،   -
نمایند.  بررسی  را  افغانستان  در  قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  مصارف  افغانستان   - متحده   ایالات 

این بررسی سبب تصمیم گیری برای تقسیم مجدد این منابع مالی گردید.



افغانستان بازسازی  برای    I سرمفتش خاص   4

 SIGAR نظارت 

تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو تفتیش را در این سه ماه مکمل ساخت و "پلان تفتیش مؤثریت 
قراردادها و سایر میکانیزم های مالی برای مطابقت با ضروریات قانون P.L. 110-181 بخش a) (3( 842( را به 
کنگره تقدیم نمود. این پلان در راپور خلاصه ربعوار در این بخش تشریح شده است. جدول 1.1 این تفتیش ها 

را لست می کند. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه، پنج تفتیش جدید را آغاز نمود:

( و وزارت امورخارجه امریکا  • 	USAID( یک تفتیش از چهار پروگرام اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده
)DoS( در یکی از ولایات منتخب.

•یک تفتیش از قراردادهای اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برای حمایت از پروژه های حکومتداری  	
و انکشاف جوامع

( برای پروژه های زیربنایی در مرکز  • 	AFCEE( یک تفتیش از قراردادهای مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی
ترنینگ نظامی کابل

( برای پروژه های بازسازی و اجراآت  • 	AFCEE( یک تفتیش از قراردادهای مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی
مربوط در پوهنتون دفاعی افغانستان 

امانت  به صندوق وجه  اعطاآت  و سایر  امریکا  مالی  منابع  و حسابدهی  از طرز مصرف  تفتیش  •یک  	
 )ARTF( بازسازی افغانستان

برای اطلاع از جزئیات تفتیش های جدید به "تفتیش های جدید اعلان شده در این سه ماه" در متباقی این 
بخش مراجعه کنید.

پلان تفتیشی سال مالی 2011
پلان تفتیشی سال مالی 2011 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان محدوده تفتیش های قراردادی را 
انکشاف داده و بر شناسایی فرصت هایی برای استفاده بهتر از منابع مالی تأکید می کند. با مشخص شدن 
موارد غیر نورمال، مدیریت تفتیشی و تحقیقاتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مساعی خود را 

برای رفع تشویش های مربوط به تقلب، اتلاف و سوء استفاده از منابع مالی هماهنگ می کند.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بخش عمده ای از اجراآت تفتیشی خود را به سه بخش مهم 
 )ANSF( بر قرارداد، مساعی تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان  تقسیم می کند: مدیریت و نظارت 
از  بازسازی افغانستان به تفتیش  برای  اداری. به علاوه سرمفتش خاص  و پروگرام های مبارزه علیه فساد 

مساعی بازسازی و پروگرام های ایجاد ظرفیت حکومتداری در افغانستان دوام می دهد. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با استفاده از یک روش تعیین میزان خطر برای اولویت بندی، 

هفت معیار را برای مشخص کردن پروژه ها و پروگرام هایی که باید ممیزی شوند تعیین نموده است:

تفتیش های تکمیل شده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا 31 دسمبر 2010

تاریخ نشرعنوان راپورمعرفی کننده راپور

سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان-تفتیش- 11-7

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در ولایت لغمان مزایایی داشت ولی ضعف نظارتی 
و تشویش های موجود در زمینه حفظ پروگرام سبب نایل آمدن به نتایج نامناسب 

و اتلاف منابع گردید.

1/2011

سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان-تفتیش11-6-

پلان گذاری ناکافی برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان سبب افزایش 
خطرات برای یک پروگرام 11.4 ملیارد دالری گردیده است

1/2011

جدول 1.1
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 SIGAR نظارت 

•میزان منابع مالی امریکا در ماحولهای خطرناک شناخته شده 	
•مشخص نمودن خطرات و آسیب پذیری های خاص، خاصتاً در قراردادها، خریدها و پروگرام های بزرگ 	

•مشخص نمودن مزایای مالی برای مالیات دهندگان امریکایی با توجه به نتایج 	
•معلومات ارائه شده توسط کمیته های نظارتی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، سازمان  	

)GIRoA( های امریکایی، سفارت امریکا در کابل و دولت جمهوری اسلامی افغانستان
•ارتباط آنها با ستراتیژی و اهداف امریکا در افغانستان 	

•عوارض امنیتی که برروی امکان انجام کار تأثیر دارند 	
•فعالیت های سایر مؤسسات نظارتی 	

راپورهای تفتیش تکمیل شده
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه دو راپور تفتیش را نشر نمود - یکی در مورد منابع مالی 
و پلان گذاری اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان )ANSF( و دیگری در مورد وضعیت پروژه هایی 
که با منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان اجرا می شوند و مؤثریت نظارت امریکا بر این پروژه ها.

 )ANSF( تفتیش -116: پلان گذاری تأسیسات امنیتی/نیروهای امنیت ملی افغانستان
پلان گذاری ناکافی برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان سبب افزایش خطرات برای یک پروگرام 11.4 

ملیارد دالری گردیده است

کنگره امریکا از سال مالی 2005 تا 2010 مبلغ 28 ملیارد دالر را به بازسازی نیروهای امنیت ملی افغانستان 
اختصاص داده است. از این منابع مالی تحت مدیریت نیروهای ایالات متحده - افغانستان و قوماندانی انتقال 
امنیت متحد - افغانستان )CSTC-A( برای تجهیز، تعلیم، استقرار و حفظ نیروهای امنیت ملی افغانستان 
 )ANA( بشمول اردوی ملی افغانستان )ANSF( استفاده شده است. نیروهای امنیت ملی افغانستان )ANSF(
 )ANSF( ستند. قرار است تعداد کل قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان )ANP( و پولیس ملی افغانستان
تا اکتوبر 2010 به 243,000 نفر برسد، بر اساس پلان های جدید این تعداد ممکن است تا 31 اکتوبر 2013 به 

400,000 برسد. در نتیجه وجود تأسیسات و زیربناهای بیشتری ضرورت دارد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در تفتیش های قبلی از قراردادهای اعمار سربازخانه های اردوی 
ملی افغانستان در ولایات کندوز، گمبری و فراه کوشش نمود طرز تعیین ضروریات قرارداد را مشخص نماید. 
ولی، قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان قادر به ارائه اسناد پلان های امریکا و دلایل اعمار تأسیسات 
اردوی ملی افغانستان بشمول اسناد مربوط به تعیین ابعاد، محل و کاربرد سربازخانه ها نبود. همانطور که 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اعلان نمود، چنین اسنادی برای یقین حاصل نمودن از تغییر صحیح 
پلان ها با تغییر ضروریات توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان ضرورت دارد تا بتوان منابع 
را اولویت بندی نموده و از آنها برای نایل آمدن به اهداف ستراتیژیک و به حداقل رساندن میزان اتلاف منابع 

استفاده کرد. 

اهداف

اهداف این تفتیش به شرح ذیل است:
•تعیین منابع مالی ارائه شده یا پلان گذاری شده برای اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان  	

)ANSF(  توسط امریکا. 
•ارزیابی پلان گذاری قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان برای اعمار و حفظ تأسیسات نیروهای  	

امنیت ملی افغانستان.
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پلان تفتیش قرارداد درخواست 
شده

 )P.L. 110-181(  2008 سال   )NDAA( ملی  دفاع  اجازه  قانون  طبق  بر 
برای  جامع  پلان  یک  باید  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 
و  کار  سفارشات  فرعی،  قراردادهای  قراردادها،  از  تفتیش  سلسله  یک 
سفارشات اجناس مربوط به مؤثریت و امنیت عملیات های بازسازی در 
افغانستان را تهیه نماید. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در 
این دوره راپوردهی "پلان مؤثریت تفتیش از قراردادها و سایر میکانیزم های 
)a) (3( به   842 را بر اساس ضروریات قانون P.L 110-181، بخش  مالی 

کنگره ارائه نمود." 
حدود یک سوم از تفتیش های امسال سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان مربوط به مؤثریت قراردادی و نظارت سازمان ها بر خدمات 
است.  امریکایی  دهندگان  مالیات  مالی  منافع  تأمین  جهت  قراردادی 
تفتیش  حال  در  همچنان  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 
قراردادی های امنیتی خصوصی است که امنیت پروژه های بازسازی را 

تأمین می کنند. 
موارد  از  مورد  چند  یا  یک  به  مربوط  شده  گذاری  پلان  تفتیش  هر 

تشریح شده در بخش h( 842( قانون P.L است. 110-181:
ارائه  یا  قراردادها  انعقاد  و  قرارداد  ضروریات  تعیین  چگونگی  	 •

سفارشات
چگونگی کنترول مؤثریت قراردادی ها توسط سازمان های فدرال 	 •
میزان هماهنگی یا هدایت مؤثریت قراردادی ها در ساحات حربی 	 •

ارزیابی، انتخاب، ترنینگ و تجهیز کارمندان قراردادی برای کارهایی که  	 •
باید انجام بدهند

یا اقدامات غیر  ماهیت و شدت حوادثی که به علت سهل انگاری  	 •
قانونی کارمندان قراردادی ایجاد شده اند

ماهیت و میزان فعالیت های انجام شده توسط کارمندان قراردادی  	 •
که با اهداف قوماندانان عملیاتی مطابقت نداشته اند 

میزان راپوردهی، ثبت، تحقیق و )در صورت امکان( پیگرد اقدامات غیر  	 •
قانونی

بخش عمده ای از این 56 ملیون دالر به بازسازی افغانستان اختصاص 
یافته و بین پنج صندوق عمده امریکایی تقسیم شده است. سه صندوق 
اضطراری  پاسخ  پروگرام  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  بشمول صندوق 
دفاع  وزارت  مخدر  موارد  علیه  مبارزه  های  فعالیت  صندوق  و  قوماندان 
حمایت  صندوق  دارند.  قرار   )DoD( امریکا  دفاع  وزارت  نظر  تحت  امریکا، 
 )USAID( اقتصادی تحت مدیریت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده
و صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون تحت مدیریت وزارت 
به  بیشتر  معلومات  کسب  )برای  دارد.  قرار   )DoS( امریکا  امورخارجه 

"وضعیت منابع مالی" در بخش 3 مراجعه کنید.( 

مسئولین انعقاد و مدیریت قرارداد
سازمان های اجرائیوی امریکایی از سازمان های مختلف برای انعقاد و 
مدیریت قراردادها استفاده می کنند. چهار سازمان وزارت دفاع امریکا 
قراردادهای بازسازی مربوط به ترنینگ، تجهیز، استقرار و حفظ نیروهای 
ایالات  امنیت ملی افغانستان را مدیریت می کنند: قوماندانی مرکزی 
میدان  در  قرارداد  از  مشترک  حمایت  قوماندانی   ،)CENTCOM( متحده 
انجنیری  - ساحه   )USACE( امریکا  اردوی  انجنیران   C-JTSCC)، 22( حرب 
و   )AFCEE( هوایی  قوای  ماحولی  و  انجنیری  مرکز   AED)،23( افغانستان 

 .)SMDC( قوماندانی دفاع موشکی و فضایی اردوی امریکا
 ،)C-JTSCC( حرب  میدان  در  قرارداد  از  مشترک  حمایت  قوماندانی 
بشمول   )USFOR-A( افغانستان   - متحده  ایالات  نیروهای  قراردادهای 
افغانستان   - متحد  امنیت  انتقال  قوماندانی  به  مربوط  قراردادهای 
 - متحد  امنیت  انتقال  قوماندانی  کند.  می  مدیریت  را   )CSTC-A(
افغانستان تمامی منابع مالی امریکا برای حمایت از انکشاف نیروهای 
امنیت ملی افغانستان را توزیع و مدیریت می کند. انجنیران اردوی امریکا 
و مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی قراردادهای مربوط به پروژه های 
نیروهای  برای  افغانستان   - متحد  امنیت  انتقال  قوماندانی  زیربنایی 
امنیت ملی افغانستان را مدیریت می کند. قوماندانی دفاع موشکی و 
فضایی اردوی امریکا قراردادهای دفتر تکنالوژی مبارزه علیه تروریزم مواد 
قوماندانی  قراردادهای  از  را مدیریت می کند.  امریکا  دفاع  وزارت  مخدر 
دفتر  از  هوایی  حمایت  بر  علاوه  امریکا  اردوی  فضایی  و  موشکی  دفاع 
مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان برای اعمار تأسیساتی در سرحدات 
افغانستان جهت مبارزه علیه قاچاقبری مواد مخدر استفاده می گردد. 

نمایندگی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در کابل قراردادها، 
اقتصادی  انکشاف  از  حمایت  به  مربوط  اعطاآت  و  همکاری  توافقات 
کاری  نیروی  کند.  می  مدیریت  و  نموده  منعقد  را  خوب  حکومتداری  و 
افغانستان- پاکستان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در واشنگتن 
را  اعطاآت  و  توافقات همکاری  قراردادها،  به  دی سی معلومات مربوط 
راپوردهی می کند. این نیروی کاری همچنان به نمایندگی اداره انکشاف 

بین المللی ایالات متحده مساعدت های مدیریتی می کند.
دفتر خریدها و مدیریت وزارت امورخارجه امریکا )AQM( از طرف وزارت 
امورخارجه امریکا قراردادها را منعقد نموده و مسئول نظارت بر قراردادهای 
و  پناهندگان  جمعیت،  اداره   - اداره  دو  علاوه،  به  است.  وزارتخانه  این 
مهاجرت و اداره مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون - قراردادهای بازسازی 

را مدیریت می کنند.
قراردادی  از  افغانستان  بازسازی  برای  تفتیش های سرمفتش خاص 
اداره  امریکا،  دفاع  وزارت  توسط  آنها  مالی  منابع  که  منتخب  های 
انکشاف بین المللی ایالات متحده و وزارت امورخارجه امریکا تأمین می 
شود، پروسس عقد قراردادها، تکمیل پروژه ها بر اساس شرایط قراردادها 
و سوء  تقلب  اتلاف،  از  برای جلوگیری  و میزان نظارت مؤثر سازمان ها 

استفاده از منابع مالی را ارزیابی می کند. 
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نظارت بر قرارداد در سال 2011
طی یکی از تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سه 
ماه گذشته مشخص گردید که وزارت دفاع امریکا، وزارت امورخارجه 
از 17.7  پرداخت بیش  ایالات متحده  المللی  بین  انکشاف  اداره  و  امریکا 
ملیارد دالر به حدود 7,000 قراردادی و سایر اشخاص را طی سال مالی 
2007-2009 تعهد نموده اند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
از این تفتیش برای مساعدت به اولویت بندی کارهای خود استفاده می 
کند. جدول 1.2 20 مورد از دریافت کنندگان عمده منابع مالی بازسازی از 
سال مالی 2007 تا سال مالی 2009 را نشان می دهد و سازمان مسئول 

مدیریت قرارداد را نیز مشخص می کند. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این دوره راپوردهی سه 
تفتیش جدید از قراردادهای منعقد شده با کمپنی های موجود در این 
 )AFCEE( لست را اعلان نموده است. مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی
سفارشاتی به ارزش 70.5 ملیون دلار را برای اعمار تأسیساتی در مرکز 
ترنینگ نظامی کابل به کمپنی AMEC Earth and Environment ارائه 
نموده است. مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی همچنان یک سفارش 
کابل  نظامی  ترنینگ  مرکز  سوم  فاز  اعمار  برای  دالری  ملیون   75 کار 
ارائه نموده است. مرکز انجنیری و   ECC International, LLC به کمپنی
ماحولی قوای هوایی یک تحت یک قرارداد تحویل نامعلوم/ مقدار نامعلوم 
یک قرارداد با قیمت و مصارف ثابت به ارزش 83 ملیون دالر برای اعمار 
 AMEC Earth and Environment پوهنتون دفاعی افغانستان با کمپنی
منعقد نموده است. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یک قرارداد 
برای انکشاف جوامع و حکومتداری محلی به ارزش 232 ملیون دالر با 

کمپنی Development Alternatives, Inc امضاء نموده است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو تفتیش در دست انجام 
از قراردادهای بازسازی وزارت دفاع امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات 
مرکز  کار  دو سفارش  ارزیابی  برای  ها  تفتیش  این  از  یکی  دارد.  متحده 

انجنیری و ماحولی قوای هوایی برای پروژه های زیربنایی انجام می شود:
 CH2M Hill Constructors, یک پروژه در مزار شریف توسط کمپنی 	 •

.Inc
 AMEC Earth در هرات توسط کمپنی دالری  پروژه 19.0 ملیون  یک  	 •

 .and Environment, Inc
اداره  دالری  ملیون   60 همکاری  توافقنامه  بررسی  برای  دیگر  تفتیش 
انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی CARE International انجام 

می شود. 
قراردادی های  از  استفاده  در مورد  به تشویش های کنگره  پاسخ  در 
امنیتی خصوصی )PSC ها( در افغانستان، سرمفتش خاص برای بازسازی 
قراردادی  بر  نظارت  و  مدیریت  ارزیابی  برای  جامع  پلان  یک  افغانستان 
افغانستان تهیه نموده است. در  آنها  و مؤثریت  امنیتی خصوصی   های 
شناسایی  برای  هایی  تفتیش  و  قرارداد  های  تفتیش  بشمول  پلان  این   
بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  است.  احتمالی  سیستماتیک  عوارض 
افغانستان در یکی از تفتیش های در حال انجام خود، مؤثریت و نظارت بر 
 Global یک قرارداد 93 ملیون دالری بین انجنیران اردوی امریکا و کمپنی

Strategies Group برای تأمین خدمات امنیتی را ارزیابی می کند. 

تعهدات امریکا در قبال قراردادهای بازسازی و اعطاآت، 20 دریافت کننده عمده منابع مالی، 
2009-2007

ارزش )ملیون دالر(سازمان پرداخت کنندهدریافت کنندهدرجه

1DynCorp International ،دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون
aانجنیران اردوی امریکا

 1,988

2.Louis Berger International, Inc اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده
)USAID(

736

3 Kabuljan Construction
Company

قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در 
(C-JTSCC)b میدان حرب

691

4 Red Sea Construction
Company

قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در  
(C-JTSCC)b میدان حرب

478

5KBY & Bozdemir Joint Venture قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در
(C-JTSCC)b میدان حرب

452

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده مساعدت و انکشاف بین المللی6
)USAID(

392

7.Contrack International, Inc)USACE( 366انجنیران اردوی امریکا

8PAE Government Systems349دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون

9.Development Alternatives, Inc اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده
)USAID(

331

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده بانک جهانی10
)USAID(

322

11 FCEC United Infrastructure
Projects JV

)USACE( 321انجنیران اردوی امریکا

12 Lockheed Martin Integrated 
.Systems, Inc

قوماندانی دفاع موشکی و فضایی اردوی 
)SMDC( امریکا

320

13.Technologists, Inc)USACE( 303انجنیران اردوی امریکا

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده سازمان ملل متحد14
)USAID(

255

15.Chemonics International, Inc اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده
)USAID(

230

قوماندانی دفاع موشکی و فضایی اردوی مرکز ترنینگ امریکا16
)SMDC( امریکا

218

17ECC International, LLC)USACE( 204انجنیران اردوی امریکا

18.ARINC Inc قوماندانی دفاع موشکی و فضایی اردوی
)SMDC( امریکا

169

19AMEC Earth and Environment مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی
)AFCEE(

166

20Recon International قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در
(C-JTSCC)b میدان حرب

159

a. نمبر ها روند شده اند. مقادیر نشان دهنده مجموع تعهدات برای قراردادها، توافقات همکاری و اعطاآت از سال مالی 2007 تا 
سال مالی 2009 هستند که توسط سازمان مربوط راپوردهی شده اند. 

b. معلومات قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب )C-JTSCC( توسط قوماندانی قراردادی مشترک-عراق/افغانستان 
)JCC-I/A( ارائه گردیده که در آن وقت مسئول مأموریت قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب )C-JTSCC( بوده است. 

همانطور که در راپور تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید، معلومات قوماندانی قراردادی مشترک-عراق/
افغانستان )JCC-I/A( حاوی خطاهایی بشمول غلطهای تایپی و اسامی متشابه بوده که مقصد آنها یک قراردادی بوده است. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اقداماتی را برای تصحیح معلومات انجام داد ولی از آنجائیکه این راپور در اکتوبر 2010 
نشر گردیده است، بررسی دقیق تر معلومات قوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب )C-JTSCC( خطاهای اضافی 

را بشمول مقادیر تعهد شده که بیشتر از مبلغ قراردادها بوده اند در راپوردهی مشخص نمود. سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان در حال کوشش برای تعیین میزان این عوارض و رفع تشویش های مربوط به این سازمان است.  

منبع: سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، تفتیش4-11-، "وزارت دفاع امریکا، وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین 
المللی ایالات متحده پرداخت بیش از 17.7 ملیارد دالر به حدود 7,000 قراردادی و سایر مؤسسات را برای بازسازی افغانستان طی 

سالهای مالی 2007-2009 تعهد نموده اند"، 2010/27/10.

جدول 1.2
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11 برای اعمار  قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان مبلغ 11.4 ملیارد دالر را در سال مالی 2012.
حدود 900 پایگاه نیروهای امنیت ملی افغانستان )ANSF( بشمول حداقل 8 ملیارد دالر از سال مالی 
2010 تا سال مالی 2012 اختصاص داده است. به علاوه ممکن است 800 ملیون دالر نیز برای عملیات و 

حفظ و مراقبت این تأسیسات طی پنج سال آینده ارائه گردد.
افغانستان   - متحد  امنیت  انتقال  قوماندانی  پایگاهها،  زیاد  تعداد  و  مالی  منابع  بودن  زیاد  وجود  با  22 .
ضروریات  با  مطابقت  عدم  خطر  معرض  در  را  ها  پروگرام  این  و  ننموده  تطبیق  مدت  بلند  پلان  یک 
دولت  حسابدهی  دفتر  است.  داده  قرار  افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  عملیاتی  و  ستراتیژیک 
در  را  پایگاهها  اعمار  گذاری  پلان  های  طرزالعمل  بهترین  بودجه،  و  مدیریت  دفتر  همکاری  با  امریکا 
طرزالعمل  این  در  است.  نموده  مشخص  مالی  منابع  گذاری  پلان  برای  خود   1998 اجرائیوی  رهنمای 
و  اساس شرایط  بر  ها  پلان  از مطابقت  نمودن  یقین حاصل  برای  بلندمدت  پلان  یک  که  گردیده  ذکر 
دارد. ضرورت  ستراتیژیک  اهداف  به  آمدن  نایل  برای  منابع  از  مؤثر  استفاده  برای  منابع  بندی   اولویت 

 
قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان برای تهیه یک پلان جامع برای اعمار تأسیسات نیروهای  33 .
امنیت ملی افغانستان یک قرارداد با کمپنی MACTEC Engineering and Consulting, Inc امضاء 
نموده است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت که بخش هایی از این پلان کهنه بوده و 
اغلب تأسیسات پلان گذاری شده برای نیروهای امنیت ملی افغانستان تکمیل نشده اند، ولی این پلان 
جامع ترین تحلیل از تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان بوده که قوماندانی انتقال امنیت متحد 
ارائه کند. این پلان معیارهای مطلوب را برای پلان گذاری مالی بلند مدت  - افغانستان می توانسته 
مشخص نمود ولی سایر موارد بشمول شناسایی طرز استفاده از تأسیسات فعلی نیروهای امنیت ملی 
افغانستان برای نایل آمدن به اهداف امنیتی، شناسایی عوارض موجود در قابلیت نایل آمدن به اهداف 

امنیتی و ارزیابی طرز پلان گذاری این تأسیسات برای رفع این عوارض را مشخص نمی کند. 
قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان همچنان دریافت که عوارض مربوط به عملیات و حفظ  44 .
و مراقبت بلند مدت تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان )ANSF( باید رفع گردد. بر اساس پلان 
تأسیسات  از  مراقبت  و  پرداخت مصارف حفظ  افغانستان،   - امنیت متحد  انتقال  قوماندانی   2008
ممکن است تا سال 2025 ضرورت داشته باشد، ولی قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان هیچ 
این ضروریات به پلان های اعمار تأسیسات ندارد.  پلان حفظ و مراقبت بلند مدتی برای مرتبط نمودن 
چنین پلانی به قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان برای شناسایی ضروریات حفظ و مراقبت 
صدها پایگاه تکمیل شده و پلان گذاری شده نیروهای امنیت ملی افغانستان برای یقین حاصل نمودن 

از استفاده مؤثر از منابع مالی حفظ و مراقبت مساعدت می کند.

توصیه ها

قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان بدون استفاده از یک پلان جامع که ضروریات فعلی را مشخص 
کند، پروگرام 11.4 ملیارد دالری اعمار تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان را در معرض خطراتی بشمول 
کافی نبودن آنها برای تعداد پیش بینی شده عساکر نیروهای امنیت ملی افغانستان یا عدم مطابقت آنها 
برای  دهد. سرمفتش خاص  می  قرار  افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  عملیاتی  و  با ضروریات ستراتیژیک 
بازسازی افغانستان برای یقین حاصل نمودن از حداکثر استفاده از منابع مالی قوماندانی انتقال امنیت متحد 
- افغانستان و مناسب بودن تأسیسات اعمار شده برای اهداف ستراتیژیک نیروهای امنیت ملی افغانستان، 

توصیه های ذیل را ارائه می کند:
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ملی  امنیت  نیروهای  تأسیسات  برای  شده  بروزرسانی  ضروریات  بشمول  گذاری  پلان  سند  یک  •تهیه  	
تعیین  افغانستان؛  ملی  امنیت  نیروهای  تأسیسات  اعمار  محل  و  علت  نمودن  مشخص  افغانستان؛ 
چگونگی مطابقت آنها با اهداف ستراتیژیک امنیتی؛ و بحث در مورد طرز استفاده مشترک، انکشاف 
یا اعمار تأسیسات برای نایل آمدن به ظرفیت 400,000 نفر تا سال 2013. این پلان باید بر اساس اصول 

دولت فدرال و اصول تصمیم گیری سرمایه گذاری تهیه گردد.
به علاوه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای مساعدت به یقین حاصل نمودن از استفاده صحیح 

از این تأسیسات، توصیه های ذیل را ارائه نموده است:
ملی  امنیت  نیروهای  تأسیسات  تمامی  برای  مراقبت  و  حفظ  و  عملیات  وسیع  پلان  یک  •تهیه  	

افغانستان.

نظرات سازمان ها

قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان در پیش نویس راپور تفتیش خود اعلان نمود که تهیه یک پلان 
بازسازی بلند مدت در یک ساحه حربی سخت است ولی اجراآتی که برای رفع تشویش های سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان انجام گردیده را اعلان نمود. به علاوه، قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان با 
ضرورت یک پلان بلند مدت عملیات و حفظ و مراقبت از تمامی تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان 
موافقت نمود. قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان اعلان نمود که برای رفع کاستی ها ضرورت به 

منابع اضافی دارد.

تفتیش 7-11: مؤثریت و نظارت بر قرارداد/ پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان  
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در ولایت لغمان مزایایی داشت ولی ضعف نظارتی و تشویش های موجود در 

زمینه حفظ پروگرام سبب نایل آمدن به نتایج نامناسب و اتلاف منابع گردید.

از سال 2004، کنگره حدود 2.64 ملیارد دالر را به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان اختصاص 
داده است. پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان به قوماندانان امکان می دهد تا پروژه های بشری و بازسازی فوری 
را برای مساعدت به مردم محلی اجرا کنند. در سالهای اخیر، کنگره تشویش هایی را در مورد رشد سریع 
منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان، استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری 
قوماندان برای پروژه های بزرگ انکشافی و ظرفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای جذب زیادتر منابع 

مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان، اعلان نمود. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را برای بررسی منابع مالی، نتایج و نظارت بر 69 
پروژه منتخب پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان از سال مالی 2008 تا سال مالی 2010 در ولایت لغمان آغاز 
نمود. 69 پروژه منتخب بشمول 24 پروژه فعال، 42 پروژه تکمیل شده و 3 پروژه لغو شده بود که 91 فیصد 
از 58.5 ملیون دالر تعهد شده برای پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در ولایت لغمان در این مدت 
را تشکیل می دهد. تیم تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 36 پروژه را تفتیش نمود که 39.8 

ملیون دلار از مجموع تعهدات مالی )حدود 75 فیصد( 69 پروژه را تشکیل می دهد.

اهداف

این تفتیش دو هدف داشت:
•ارزیابی وضعیت پروژه ها بشمول منابع مالی تعهد شده و پرداخت شده و میزان نایل آمدن پروژه ها به  	

اهداف مورد نظر و امکان حفظ آنها.
•تعیین میزان مطابقت نظارت مسئولین امریکایی با طرزالعمل های مربوط.  	
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پاسخ اضطراری  پروگرام  پروژه   • 	69 از  پروژه   27 دریافت که  افغانستان  بازسازی  برای  سرمفتش خاص 
قوماندان در ولایت لغمان در معرض خطر قرار دارند و یا نتایج نامناسبی دارند. این پروژه ها حدود 49.2 
ملیون دالر )92 فیصد( از مجموع تعهدات بررسی شده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را 
تشکیل می دهند که ممکن است منابع آنها به هدر رفته باشد. پرداخت حدود 2 ملیون دالر )4 فیصد 

برای پروژه های منتخب( برای 19 پروژه که موفقانه بوده اند تعهد شده است. 
بزرگ  های  پروژه  مصروف  لغمان  در  قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  های  گذاری  سرمایه  •اغلب  	
مانند اعمار سرک ها آسفالت و تأسیسات جدید گردید. همه پروژه های سرک آسفالت )حدود 44.6 
قرار  در معرض خطر  و مراقبت  پلان های حفظ  به علت عدم وجود  از منابع تعهد شده(  دالر  ملیون 
دارند. این پروژه ها و گروههای مرتبط با پروژه های زیربنایی مربوط بدون یقین حاصل نمودن از در اختیار 
اند. شده  تصدیق  آنها  حفظ  برای  افغانستان  اسلامی  جمهوری  دولت  توسط  کافی  منابع   داشتن 

• ملیون دالر از تعهدات انجام شده برای پروژه های جدید در معرض خطر قرار دارند زیرا پایگاه  بیش از 3	
ها تکمیل شده ولی برای مقاصد مورد نظر از آنها استفاده نمی شود، اعمار آنها دوام دارد و یا دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان کدام پلان برای حفظ آنها بعد از مکمل گردیدن ندارد.
مالی  منابع  و  نبوده  مربوط  ضروریات  طبق  بر  ها  پروژه  بر  قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  •نظارت  	
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را در خطر اتلاف احتمالی قرار می دهد. مثلاً اسناد مربوط به پولهای 
و دوسیه ها حاوی اسنادی که نشان  پروژه ها وجود نداشت  از  در دوسیه های بسیاری  پرداخت شده 

دهنده نظارت بر پروژه باشند نبودند. 
•تشویش هایی در مورد امکان حفظ دو گروه از پروژه های مربوط - مساعی انکشاف اقتصادی و پروژه  	
های اعمار تأسیسات نگهداری محصولات زراعتی - وجود داشت. چنین پروژه هایی ضرورت به نظارت 
وسیع پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان دارند ولی مسئولین پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان مرتباً 
تغییر می کنند و برای اجرای پروژه های کوچک تعلیم داده نشده اند. اینطور معلوم نمی شود که این 

پروژه ها ضروریات اضطراری را تأمین کنند و تشویش هایی در مورد امکان حفظ آنها نیز وجود دارد.
•نیروهای ایالات متحده - افغانستان یک پلان هماهنگ و مبتنی بر نتایج برای تعیین میزان نایل آمدن  	
پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان به اهداف تعیین شده و حفظ آنها ندارد. بدون نظارت و 
ارزیابی صحیح نتایج، ممکن است مردم افغانستان نتوانند از مزایای مورد نظر آنها بهره مند شوند و 

سرمایه گذاری امریکا در معرض خطر اتلاف قرار می گیرد.

توصیه ها

برای  افغانستان   - ایالات متحده  نیروهای  افغانستان توصیه می کند که  بازسازی  برای  سرمفتش خاص 
بهبود بخشی نظارت پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان و حفظ پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 

در لغمان اجراآت ذیل را انجام دهند:
•ایجاد طرزالعمل هایی برای بهبود بخشی کیفیت اعمار تأسیسات و تهیه پلان هایی برای حفظ پروژه  	
های فعال پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان یا لغو یا اصلاح پروژه های فعال پروگرام پاسخ اضطراری 

قوماندان و استفاده بهتر از منابع مالی به نفع دولت.
•ملزم نمودن قراردادی ها به ترمیم پروژه های تکمیل شده که تحت ضمانت قرار دارند. 	

•همکاری با مسئولین دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تهیه پلان هایی برای حفظ پروژه های  	
تکمیل شده پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان. نیروهای ایالات متحده - افغانستان باید قبل از شروع 
به اجرای پروژه های جدید پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان، طرزالعمل هایی را برای حفظ و مراقبت از 
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پروژه ها توسط مسئولین ولایت لغمان تهیه کنند.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه های ذیل را برای شناسایی بهتر پروژه های انکشافی 
بزرگ که با منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان اجرا شده اند، به قوماندان نیروهای ایالات متحده 

- افغانستان ارائه می کند:
به  مساعدت  برای  قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  استندرد  عملیاتی  های  طرزالعمل  •بروزرسانی  	

قوماندانان جهت شناسایی پروژه هایی که ضرورت به پلان گذاری و تصدیق دارند.

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای مساعدت به تعیین میزان مطابقت پروژه های پروگرام 
امنیت  انتقال  قوماندانی  به  را  ذیل  توصیه های  نظر،  و مقاصد مورد  نتایج  با  قوماندان  پاسخ اضطراری 

متحد - افغانستان ارائه می کند:
اضطراری  پاسخ  پروگرام  های  پروژه  مؤثریت  ارزیابی  برای  نتایج  بر  مبتنی  و  روش هماهنگ  یک  •ایجاد  	
میزان  ارزیابی  برای  اندازی گیری؛ معیارهای متعادل  قابل  اهداف  باید بشمول  روشی  قوماندان. چنین 
پیشرفت به سوی اهداف؛ شرایط موفقیت پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان و طرزالعمل های جمع 

آوری، تحلیل و راپوردهی معلومات مؤثریت در حین اجرا و بعد از تکمیل پروژه باشد.

نظرات سازمان ها

نیروهای ایالات متحده - افغانستان در نظرات ارائه شده در پیش نویس این راپور تفتیش به طور کلی با نتایج 
و توصیه های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان موافقت نمود. نیروهای ایالات متحده - افغانستان 
اعلان نمود که توصیه های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سبب یقین حاصل نمودن از موفقیت 
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان و محافظت از دالرهای مالیات دهندگان امریکایی می گردد. این سازمان 
همچنان پلان های متعددی را برای تطبیق این توصیه های اعلان نمود ولی نیروهای ایالات متحده - افغانستان 
اعلان نمود که با بعضی عوارض بشمول ظرفیت محدود قراردادی های محلی و کافی نبودن منابع مالی دولت 

افغانستان برای تأمین مصارف عملیاتی و حفظ و مراقبت مواجه است.

تفتیش های جدید اعلام شده در این سه ماه
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه، پنج تفتیش جدید را اعلان نمود:ه تفتیش قرارداد و دو 

تفتیش پروگرام. این تفتیش ها جوانب مهم مساعی بازسازی امریکا در افغانستان را بررسی می کنند.

تفتیش قرارداد: پروژه های انکشاف حاکمیت محلی و جامعه اداره انکشاف بین المللی ایالات 
 )USAID( متحده

های  پروژه  برای  متحده  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره  قراردادهای  نتایج  و  مصارف  مؤثریت،  تفتیش  این 
ذیل  به شرح  این تفتیش  اهداف  بررسی می کند.  را  انکشاف جوامع  و  به حکومتداری محلی  مساعدت 

است:
•مشخص نمودن اقدامات اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در پاسخ به راپور تفتیش نشر شده  	

توسط دفتر تفتیش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در می 2009.
•ارزیابی کافی بودن پلان گذاری و تعریف ضروریات قرارداد و ایجاد لسان مناسب قرارداد )بشمول تعریف  	
نتایج مورد نظر( برای مساعدت به نایل آمدن به اهداف حکومتداری و انکشافی امریکا و دولت جمهوری 

اسلامی افغانستان.
مصارف،  مشخصات،  اعمار،  های  پلان  بشمول  قرارداد  شرایط  اساس  بر  قراردادها  تکمیل  •بررسی  	

زمانبندی و نتیجه.
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•شناسایی مصارف بشمول مصارف مستقیم، سایر مصارف و مصارف اضافی. 	
•ارزیابی نظارت قراردادی و کنترول های داخلی.  	

•شناسایی کمپنی های امنیتی خصوصی در صورت وجود، تأمین امنیت اشخاص یا محل پروژه توسط  	
آنان، تصدیق آنان توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تأثیرات تغییر پالیسی دولت جمهوری 

اسلامی افغانستان در مورد قراردادی های امنیتی خصوصی برروی آنان.

تفتیش قرارداد: پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل
این تفتیش مدیریت پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل توسط مرکز انجنیری و ماحولی قوای 
هوایی را بررسی می کند. مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی از سال مالی 2007 تا سال مالی 2010 پرداخت 
حدود 161 ملیون دالر را برای پنج سفارش کار در سه قرارداد با زمان تحویل نامعلوم/ تعداد نامعلوم )IDIQ( در 
مرکز تعهد نمود. بر طبق این سه قرارداد، مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی سفارشاتی با مصارف ثابت و 
قیمت، زمان و مواد مشخص صادر نموده است. این سفارشات بشمول پلان گذاری اعمار و نظارت با تاریخ های 

تکمیل مختلف بوده است. این تفتیش پنج هدف دارد:
•ارزیابی کافی بودن پلان گذاری و ضروریات مربوط به ایجاد یک لسان مناسب برای قراردادها. 	

•بررسی تکمیل پروژه ها بر اساس شرایط قرارداد بشمول پلان های اعمار، مشخصات، مصارف، زمانبندی  	
و نتیجه.

قرارداد  بر  نظارت  و  با ضروریات مدیریت  قوای هوایی  و ماحولی  انجنیری  •ارزیابی میزان مطابقت مرکز  	
بشمول پالیسی و مقررات مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی، تدارکات قرارداد و مقررات خرید فدرال.

و  مراقبت  و  حفظ  تاسیسات،  این  از  افغانستان  ملی  اردوی  استفاده  برای  که  هایی  پلان  •شناسایی  	
پرداخت مصارف نگهداری از آن در نظر گرفته شده است.

•شناسایی کمپنی های امنیتی خصوصی، در صورت وجود که برای تأمین امنیت کارمندان یا محل پروژه  	
تعیین شده، نقش آنها و تصدیق آنها توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

تفتیش قرارداد: اعمار پوهنتون دفاعی افغانستان
این تفتیش پروژه های عمرانی و فعالیت های مربوط در پوهنتون دفاعی افغانستان را بررسی می کند. مرکز 
انجنیری و ماحولی قوای هوایی یک قرارداد IDIQ با قیمت و مصارف ثابت برای اعمار پوهنتون دفاعی افغانستان 
 70 انعقاد قرارداد، مصارف قرارداد حدود  در وقت  با کمپنی AMEC Earth and Environment منعقد نمود. 
ملیون دالر بود و قرار بود که پروژه تا جون 2010 تکمیل گردد. از آن زمان تاکنون، مرکز انجنیری و ماحولی قوای 
هوایی این سفارش را پنج بار تغییر داده و ضروریات را حذف یا اضافه کرده است و مجموع تعهدات را به 83 

ملیون دالر رسانده و تاریخ تکمیل پروژه را تا جون 2011 تمدید نموده است. این تفتیش چهار هدف دارد:
•ارزیابی تکمیل پروژه بر اساس شرایط قرارداد بشمول زمانبندی و مصارف و نتایج آنها. 	

قرارداد  بر  نظارت  و  با ضروریات مدیریت  قوای هوایی  و ماحولی  انجنیری  •ارزیابی میزان مطابقت مرکز  	
بشمول پالیسی و مقررات مرکز انجنیری و ماحولی قوای هوایی، تدارکات قرارداد و مقررات خرید فدرال.

و  مراقبت  و  حفظ  تاسیسات،  این  از  افغانستان  ملی  اردوی  استفاده  برای  که  هایی  پلان  •شناسایی  	
پرداخت مصارف نگهداری از آن در نظر گرفته شده است.

•شناسایی کمپنی های امنیتی خصوصی، در صورت وجود، که برای تأمین امنیت کارمندان یا محل پروژه  	
تعیین شده، نقش آنها و تصدیق آنها توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

تفتیش پروگرام: بررسی چهار پروگرام اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و وزارت 
امورخارجه در ولایات منتخب افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال آغاز یک تفتیش از چهار پروگرام اداره انکشاف بین المللی 
ایالات متحده و وزارت امورخارجه امریکا در ولایتی است که هنوز انتخاب نشده است: 
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•اعطاآت ایجاد ثبات در جوامع )اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده( 	
•صندوق والیان بر اساس مؤثریت )اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده( 	

•صندوق عکس العمل سریع )وزارت امورخارجه امریکا( 	
•اعطاآت دیپلماسی عمومی )وزارت امورخارجه امریکا( 	

مقصد این پروگرام ها ایجاد ظرفیت حکومتداری محلی و انکشاف در سطوح ولایتی و ولسوالی است. 
ولسوالی ها بر اساس میزان منابع مالی مصروف برای این پروگرام ها انتخاب می شوند. 

این تفتیش سه هدف دارد:
• و سال مالی  	2009 شناسایی مبلغ و طرز مصرف منابع مالی مصروف در یک ولایت طی سال مالی 

.2010
•ارزیابی اجراآت دولت امریکا برای یقیق حاصل نمودن از محافظت از منابع مالی امریکا و استفاده از آنها برای  	

مقاصد مورد نظر.
• به نایل آمدن امریکا و دولت  تعیین میزان مساعدت منابع مالی مصروف در سال مالی 2009 و 2010	
مبارزه علیه  و  انکشاف  زمینه حکومتداری،  در  تعیین شده  اهداف  به  افغانستان  جمهوری اسلامی 

شورش.

تفتیش پروگرام: مصرف و حسابدهی منابع مالی امریکا به صندوق وجه امانت بازسازی 
افغانستان مساعدت نمود 

این تفتیش صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان که منابع مالی آن توسط امریکا و سایر ممالک مساعدت 
بازسازی  امانت  وجه  صندوق  اعطاآت  کند.  می  بررسی  را  شود  می  تأمین  جهانی  بانک  نظر  تحت  کننده 
افغانستان در بودجه ملی افغانستان مصرف می شوند و امریکا و سایر مساعدت کنندگان از این طریق 
مستقیماً اعطاآت انکشافی را در اختیار دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار می دهند. تا سپتمبر 2010، 
امریکا 972 ملیون دالر - تقریباً یک چهارم تمامی اعطاآت به صندوق وجه امانت - را تأمین نموده بود )4 ملیارد 
دالر دیگر توسط 32 کشور و سازمان بین المللی تأمین شده بود(. این تفتیش یکی از سلسله تفتیش ها برای 
بررسی مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین المللی برای مساعدت به قابلیت های مبارزه 
علیه فساد اداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کنترول های داخلی منابع مالی ارائه شده توسط 

امریکا و سایر مساعدت کنندگان به دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. این تفتیش دو هدف دارد:
•بررسی ساختار صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان و ارتباط آن بودجه کلی دولت جمهوری اسلامی  	

افغانستان، مصارف مورد نظر و اعطاآت.
•بررسی میکانیزم های ایجاد شده توسط امریکا، بانک جهانی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای  	
نظارت و حسابدهی منابع مالی ارائه شده توسط امریکا به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان.

تفتیش های در حال انجام: قرارداد
در این دوره راپوردهی، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه تفتیش در حال انجام برای بررسی طرز 
اعمار، نظارت و حفظ دو پروژه زیربنایی بشمول یک قرارداد همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با 

مؤسسه CARE International و نظارت بر مؤثریت یک قراردادی امنیتی خصوصی داشت.  

بررسی پروژه های انجنیری و ماحول زیست مرکز قوای هوایی امریکا در هرات و مزار شریف
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی دو پروژه زیربنایی در دست انجام توسط مرکز انجنیری 

و ماحولی قوای هوایی )AFCEE( می باشد. این بررسی سه هدف دارد:
•بررسی تغییرات انجام شده در سفارش قراردادی اصلی و بررسی مطابقت مراکز اعمار شده در هرات و  	

مزارشریف با سفارشات. 
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•ارزیابی ماهیت و کافی بودن نظارت بر پروژه توسط قراردادی کنترول کیفیت و مرکز انجنیری و ماحولی  	
قوای هوایی.  

•بررسی امکان حفظ این تأسیسات. 	

 CARE ارزیابی توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با مؤسسه
International برای پروگرام انکشاف جوامع در کابل

اداره  میان  دالری  ملیون   60 قرارداد همکاری  یک  ارزیابی  در حال  افغانستان  بازسازی  برای  سرمفتش خاص 
انکشاف بین المللی ایالات متحده و مؤسسه CARE International - پروگرام انکشاف جوامع در کابل - 
است که یکی از چهار پروگرام تطبیق شده برای ایجاد امنیت غذایی در ساحات شهری عمده افغانستان 
است. تاریخ تکمیل این پروگرام یکساله مارچ 2010 بود، ولی این پروگرام تا سپتمبر 2011 تمدید گردید. این 

تفتیش چهار هدف داشت:
•ارزیابی پروسس و طرزالعمل های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برای امضای این توافقنامه  	

همکاری. 
•بررسی اجرای این پروگرام با مصارف، زمابندی و نتایج تعیین شده در توافقنامه. 	

پروگرام  این  بر   • 	CARE مؤسسه  و  متحده  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره  نظارت  چگونگی  ارزیابی 
بشمول کنترول توزیع پول. 

•ارزیابی میزان نایل آمدن به اهداف پروگرام. 	

Global Strategies Group ارزیابی خدمات تأمین امنیت بازسازی کمپنی
این تفتیش ارائه خدمات امنیتی با مصارف معقول توسط قراردادی به انجنیران اردوی امریکا را بررسی می 
کند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این مراحل این تفتیش را برای شفاف ساختن اهداف آن تغییر 

داد. تفتیش تغییر یافته دو هدف دارد: 
با  آنها  مطابقت  میزان  و   • 	Global Strategies Group کمپنی  توسط  شده  ارائه  خدمات  شناسایی 

قرارداد بشمول زمانبندی، مصارف و تغییرات.
( با  • 	USACE( توسط انجنیران اردوی امریکا Global تعیین مطابقت عملیات نظارت بر قرارداد کمپنی

قوانین فدرال، ضروریات انجنیران اردوی امریکا و ضروریات نظارتی قرارداد.

تفتیش های در حال انجام: پروگرام ها و عملیات های بازسازی 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان هشت تفتیش در حال انجام از پروگرام ها و عملیات های مربوط 
به مساعی امریکا برای ایجاد نیروهای امنیت ملی افغانستان، بهبودبخشی حکومتداری و ایجاد انکشاف 

اقتصادی دارد.  

پروگرام همبستگی ملی افغانستان
این تفتیش مربوط به یک سلسله تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای ارزیابی حمایت 
های امریکا و سایر مساعدت کنندگان برای تقویت قابلیت های ضد- فساد اداری دولت جمهوری اسلامی 
افغانستان است. در این تفتیش ها همچنان کنترول های داخلی مؤسسات عمومی افغانستان برای یقین 

حاصل نمودن از عدم اتلاف، تقلب و سوء استفاده از اعطاآت دولتی ارزیابی می شوند. 
در سال 2003، وزارت انکشاف دهات افغانستان پروگرام همبستگی ملی )NSP( را برای شناسایی، پلان 
گذاری، مدیریت و نظارت بر پروژه های انکشافی توسط جوامع افغان تأسیس نمود. تا سپتمبر 2010 مساعدت 
کنندگان بین المللی مجموعاً بیش از 1.4 ملیارد دالر به این پروگرام مساعدت نموده بودند. امریکا 528 ملیون 
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دالر به این پروگرام اختصاص داده بود که این کشور را تبدیل به بزرگترین تأمین کننده منابع مالی پروگرام 
همبستگی ملی نمود. این تفتیش چهار هدف دارد:

•شناسایی مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان به پروگرام همبستگی ملی و بررسی طرز  	
مصرف این منابع مالی.

•ارزیابی سطح نظارت و کنترول های داخلی اعطاآت. 	
•تعیین میزان نایل آمدن پروگرام همبستگی ملی به نتایج مورد انتظار. 	

•خص نمودن عوارض عمده پروگرام همبستگی ملی در مرحله سوم و آخر.  	

پروسس ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این تفتیش را برای ارزیابی دقت سیستم مدیریت کارمندان ایجاد 
شده توسط پولیس ملی افغانستان انجام می دهد. این تفتیش از ابتدا بر اردوی ملی افغانستان و پولیس 
ملی افغانستان متمرکز بود ولی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای جلوگیری از تکرار کارهای 
انجام شده توسط دفتر حسابدهی دولت امریکا و به علت اهمیت پولیس ملی افغانستان، تفتیش را فقط 

بر پولیس ملی افغانستان متمرکز نمود. تفتیش تغییر یافته چهار هدف دارد:
•تشریح پروسس ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان. 	

•تشریح اجراآت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مساعدت کنندگان برای تطبیق و حفظ پروسس  	
ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان.

•شناسایی موانع پیش روی تطبیق و حفظ پروسس ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی  	
افغانستان.

•تعیین میزان مقابله با خطرات تقلب، اتلاف و سوء استفاده از منابع مالی. 	

حسابدهی موترهای ارائه شده به نیروهای امنیت ملی افغانستان 
امریکا دهها هزار موتر در اختیار نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده و قصد دارد هزاران موتر دیگر تا سال 
2012 در اختیار این نیروها قرار دهد. اغلب این موترها از طریق سیستم فروش نظامی خارجی که توسط 
اداره همکاری امنیتی دفاعی مدیریت می شود خریداری شده اند. این تفتیش همچنان قابلیت کلی نیروهای 
امنیت ملی افغانستان برای حسابدهی، رهگیری و حفظ این تجهیزات را بررسی می کند. این تفتیش سه 

هدف دارد: 
•بررسی ضروریات موتری نیروهای امنیت ملی افغانستان و میزان تأمین آنها. 	

•ارزیابی قابلیت حسابدهی موترهای خریداری شده توسط امریکا برای نیروهای امنیت ملی افغانستان  	
توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان و نیروهای امنیت ملی افغانستان بشمول نمبرها، 

انواع و وضعیت عملیاتی آنها.
•ارزیابی چگونگی یقین حاصل نمودن از محافظت، حسابدهی، عملیات و حفظ و مراقبت از موترهای  	

خریداری شده با استفاده از منابع مالی امریکا توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان.

مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده افغانستان
این تفتیش مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده افغانستان )MCTF( را بررسی 
می کند. این تفتیش مربوط به یک سلسله ارزیابی از مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین 

المللی به قابلیت های مبارزه علیه فساد اداری در دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
این تفتیش سه هدف دارد:
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•شناسایی مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان برای تقویت نیروی کاری جرائم عمده. 	
•تعیین میزان طرح ریزی و اجرای مساعی امریکا بر اساس قوانین و مقررات مربوط. 	

•تعیین میزان نایل آمدن امریکا به نتایج مورد انتظار. 	

مساعدت امریکا و مساعدت کنندگان بین المللی به انکشاف سکتور بانکداری افغانستان و 
سیستم های کنترول اسعار افغانستان

کنگره تشویش هایی را در مورد ثبات سیستم بانکداری افغانستان و مقادیر زیادی پول نقد که از طریق میدان 
هوایی بین المللی کابل خارج شده اعلان نموده است. برای رفع تشویش های کنگره، سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان یک تفتیش را از مساعدت های امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین المللی به انکشاف 
سکتور بانکداری و سیستم های کنترول اسعار افغانستان بشمول تنظیم جریان پول نقد انجام داده است. 

این تفتیش چهار هدف دارد:
•بررسی وضعیت انکشاف سکتور مالی افغانستان بشمول سیستم های بانکداری و سیستم های  	

کنترول اسعار.
•شناسایی سیستم ها، سیاست ها و فعالیت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای کنترول  	

اسعار بشمول تنظیم جریان پول نقد از خارج به داخل و از داخل به خارج کشور.
•شناسایی پروگرام ها و فعالیت های امریکا برای حمایت از انکشاف سکتور بانکداری افغانستان و  	

تقویت کنترول های اسعار در افغانستان.  
•ارزیابی میزان نایل آمدن این پروگرام ها و فعالیت ها به اهداف تعیین شده و هماهنگی مؤثر آنها.   	

مساعدت امریکا به انکشاف سکتور زراعت افغانستان
یکی از اولویت های اصلی ستراتیژی امریکا در افغانستان، بازسازی سکتور زراعت است. این تفتیش چهار 

هدف دارد:
زراعت  سکتور  به  المللی  بین  کنندگان  مساعدت  سایر  و  امریکا  های  مساعدت  نمودن  •مشخص  	

افغانستان در سه ماه دوم سال مالی 2011.
•شناسایی ستراتیژی ها و اهداف مساعدت های امریکا برای انکشاف سکتور زراعت افغانستان. 	

•ارزیابی میزان نایل آمدن مساعدت های زراعی امریکا به اهداف ستراتیژیک تعیین شده. 	
•ارزیابی خطر اتلاف منابع مالی مساعدت های زراعی امریکا. 	

اجرای پروگرام بیمه دفاعی پایه برای قراردادی های در افغانستان.
پروگرام بیمه دفاعی پایه )DBA( که توسط وزارت کار امریکا مدیریت می شود، همه قراردادی های دولت فدرال 
را ملزم به بیمه کردن تمامی کارمندانی می کند که خارج از امریکا کار می کنند. وزارت دفاع امریکا، وزارت 
امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده سازمان های اصلی مسئول در مساعی بازسازی 
افغانستان هستند. وزارت امورخارجه امریکا، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و انجنیران اردوی امریکا از 
یک کمپنی بیمه استفاده می کنند ولی تمامی سازمان های مربوط به وزارت دفاع امریکا به قراردادی ها اجازه 
می دهند که کمپنی بیمه DBA را خودشان انتخاب کنند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در طی 

این تفتیش، مصارف پروگرام، مدیریت پروگرام و مبالغ پرداخت شده را بررسی می کند.
این تفتیش چهار هدف دارد:

•بررسی چگونگی عملکرد پروگرام. 	
منابع  این  و حسابدهی صحیح  رهگیری  و   • 	DBA بیمه  به  یافته  اختصاص  مالی  منابع  میزان  تعیین 

مالی.
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• در قراردادهای عمرانی توسط قراردادی های اصلی و فرعی. 	DBA بررسی خرید بیمه
•بررسی کافی بودن طرزالعمل ها و پروسس ها برای مساعدت به یقین حاصل نمودن از پرداخت مزایا به  	

اشخاص مربوط. 

اجرا و حفظ پروگرام مساعی غیر نظامی امریکا در افغانستان )تفتیش مشترک با دفتر 
مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا(

بخشی از ستراتیژی دولت امریکا در افغانستان بستگی به قابلیت اعزام و حفظ متخصصین مسلکی 
توسط امریکا برای ایجاد حکومتداری و حمایت از انکشاف اقتصادی در سراسر کشور دارد. تعداد کارمندان 
مسلکی امریکا در افغانستان بطور چشمگیری افزایش یافته است و از 320 نفر در اوایل سال 2009 به 
1,167 نفر در دسمبر 2010 رسیده است. این تفتیش که با همکاری دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه 
امریکا انجام می شود برروی جوانب مختلف مساعی غیر نظامی و امکان اعزام متخصصین مسلکی بیشتر 

به افغانستان متمرکز است. این تفتیش دو هدف دارد:
• و ارزیابی  تعیین مصارف مساعی غیر نظامی در افغانستان برای سال مالی 2009 و سال مالی 2010	

مصارف سازمان های امریکایی.
• و  تعیین مصارف پیش بینی شده سازمان های امریکایی برای این مساعی در سال مالی 2011 و 2012	

ارزیابی مساعی آنها برای بررسی و حفظ این مصارف. 

تفتیش های قانونی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر طبق اصلاحه قانون اجازه P.L. 110-181 در حال انجام تفتیش 
های قانونی از سه صندوق بازسازی افغانستان است. بر طبق این قانون از سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان خواسته شده که پرداخت های غیر قانونی - مانند پرداخت مجدد یا قراردادی های غیر مجاز - را 
بررسی نمود و یک راپور تفتیش تقنینی در مورد همه پروگرام ها و عملیاتهایی که با استفاده از منابع مالی 
اختصاص یافته به بازسازی افغانستان اجرا می شوند ارائه نماید. این بررسی ها، بشمول بررسی معلومات 
مربوط به منابع مالی بازسازی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، وزارت امورخارجه امریکا و وزارت دفاع 

امریکا است. 

بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در وزارت دفاع 
امریکا

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در مارچ 2010 یک بررسی از منابع مالی اختصاص یافته، تعهد 
شده و مصرف شده مربوط به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان در سالهای مالی 2005 تا 2009 جمعاً 
به ارزش 25.23 ملیارد دالر را آغاز نمود. کسب معلومات برای انجام یک بررسی جامع قانونی یکی از موانع بود 
زیرا سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان معلومات محدودی در مورد این تبادلات دارد. سرمفتش خاص 
 )DFAS( برای بازسازی افغانستان طی جلسه ای در تاریخ 21 دسمبر 2010 با خدمات مالی و محاسبه دفاعی
- بشمول محاسبه کمک های امنیتی برای فروش نظامی خارجی )FMS( - تصدیق نمود که اغلب منابع مالی 
اختصاص یافته به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان فوراً به یک صندوق وجه امانت FMS منتقل می 
شوند تا بعد از آنکه تعهد شدند توزیع شوند. این امر سبب گردید که جمع آوری معلومات برای انجام یک 
بررسی قانونی سخت شود. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال دوام دادن به مساعی خود برای 
جمع آوری تمامی معلومات مربوط است و ساحه عملکرد خود را انکشاف داده تا تبادلات سال مالی 2010 را 

نیز بررسی نماید
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سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال همکاری با اعضای مختلف DFAS بشمول تیم های 
مسئول محاسبه FMS برای مساعدت به شناسایی صاحبان معلومات و یافتن سیستم های مبدأ است. 
وقتی که معلومات تبادلات جمع آوری شوند، با استفاده از تخنیک های تحلیل معلومات و خطرات جهت 
شناسایی تناقضاتی که می توانند نشان دهنده تقلب، سوء استفاده یا اتلاف منابع مالی باشند بررسی 
می شوند. این نتایج می توانند از تفتیش ها یا تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان حمایت 

کرده و یا آنها را هدایت کنند. 

بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی معلومات مربوط به منابع مالی اختصاص یافته، تعهد 
شده و پرداخت شده از سال مالی 2002 تا جولای 2010 است که عمدتاً مربوط به صندوق حمایت اقتصادی 
بوده و جمعاً 7.4 ملیارد دالر است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یک بررسی اولی از 73,272 تبادله 
و 1,211 فروشنده را تکمیل نموده است. در تحلیل های قانونی یک سلسله از 19 تست برای شناسایی موارد غیر 

نورمال انجام شد و نتایج تعدادی فعالیت های غیر نورمال و استثنائات را مشخص نمود. 
تیم قانونی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال بررسی این موارد غیر نورمال است و کوشش 
می کند تا این استثنائات را تصدیق نماید. مقتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای بررسی 
اسناد، صورتحساب ها و دوسیه های پرداخت پول، در حال انجام تست های الکترونیکی اضافی و همکاری 
بازسازی  برای  به علاوه، سرمفتش خاص  افغانستان هستند.  بازسازی  برای  با محققان سرمفتش خاص 
افغانستان در حال اعمال یک طرزالعمل ارزشیابی خطرات در نتایج این تحلیل است و از این نتایج برای تعیین 
مساعی تفتیشی و تحقیقاتی مشترک در آینده مستفید می گردد. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
به تحلیل معلومات مالی جدید دوام می دهد. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر طبق ضرورت برای 
تصدیق موارد استثناء، مصاحبه هایی را با مسئولین قرارداد، مدیریت فروشندگان و سایر کارمندان انجام 
خواهد داد. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر طبق ضرورت از این نتایج در تحقیقات و تفتیش های 

خود استفاده خواهد کرد. 

بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در وزارت 
امورخارجه امریکا 

و  تعهد  اختصاص،  تبادلات  معلومات  از  سلسله  یک  بررسی  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش 
مصرف منابع مالی وزارت امورخارجه امریکا از سال مالی 2002 تاکنون جمعاً به ارزش 2.68 ملیارد دالر که 
مربوط به صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون می باشد را آغاز نموده است. سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان رسماً به وزارت امورخارجه امریکا اطلاع داده که این تفتیش را در تاریخ 24 جون 
2010 انجام خواهد داد و یک جلسه اولی را با وزارت امورخارجه امریکا در تاریخ 19 آگست 2010 برگزار نمود. با 
آنکه وزارت امورخارجه امریکا موافقت نمود که معلومات ضروری را در اختیار سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان قرار دهد ولی هنوز این معلومات را ارائه نکرده است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
در تاریخ 28 دسمبر 2010 یک نامه برای وزارت امورخارجه امریکا روان کرد و زمان ارائه این معلومات را پرسان 

نمود. در وقت نشر این راپور، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پاسخی دریافت نکرده بود. 

تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در این دوره راپوردهی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان 35 دوسیه جدید باز نمود و در تحقیقات 
مشترکی اشتراک نمود که منجر به پرداخت 22 ملیون دالر مزد پرداخت نشده به کارگران افغان و 11 ملیون 
دالر مالیات پرداخت نشده به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و 500,000 دالر صرفه جویی، بازگرداندن 
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تجهیزات مسروقه، دستگیری یک قراردادی به جرم ارتشاء و محرومیت دو شخص و دو کمپنی گردید. محققان 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان برای شناسایی و اولویت بندی دوسیه ها برای مساعی 

تحقیقاتی مشترک به همکاری نزدیک با محققان و مفتشان دفتر خارنوالی افغانستان دوام دادند.	
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال انجام 105 تحقیق جنایی و غیر نظامی از موارد اتلاف، 
تقلب و سوء استفاده از دالرهای بازسازی امریکا در افغانستان است. تا 31 دسمبر 2010، سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان در حال انجام 2 ارزیابی، 52 تحقیق اولی و 51 تحقیق مکمل بود. سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان در این سه ماه 7 دوسیه را مختومه اعلان نمود. 
حدود 54 فیصد از دوسیه های باز سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مربوط به تقلب در قرارداد و 
خرید، 26 فیصد مربوط به اتهامات ارتشاء و فساد اداری و 20 فیصد مربوط به اتهامات جنایی مانند سرقت 
است. شکل 1.1 وضعیت تمامی دوسیه های باز را نشان می دهد. شکل 1.2 دوسیه های جدید را بر اساس 

نوع نشان می دهد.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه ماه اول سال مالی 2011 را با 32 کارمند منصوب شده در 
مدیریت تحقیقات به اتمام رسانید. از این تعداد، 16 مأمور خاص در افغانستان و 8 نفر در مقر اصلی سرمفتش 

خاص برای بازسازی افغانستان مستقر بودند.

همکاری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با سازمان های اعمال 
قانون افغانستان

برای  که   2010 کاری  نیروی  با  نزدیک  همکاری  به  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  مفتشان 
شناسایی قراردادی ها و قراردادی های فرعی که ممکن است منابع مالی در اختیار شورشیان یا سایر سازمان 
های جنایتکار قرار دهند دوام می دهند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان با واحد تحقیقات 
با هدف تحقیق، دستگیری  امریکایی-افغان  )ASIU( که یک تیم تحقیقاتی مشترک  افغانستان  شفافیت 
برای  دارند، همکاری می کند. سرمفتش خاص  و محاکمه افغانهایی است که در تقلب در قرارداد دست 
بندی  اولویت  و  برای شناسایی  فدرال است که  قانون  اعمال  از چندین سازمان  یکی  افغانستان  بازسازی 

دوسیه های مناسب برای تحقیقات مشترک، همکاری نزدیکی با دفتر خارنوالی افغانستان دارد. 
واحد تحقیقات شفافیت افغانستان )ASIU( در این سه ماه چهار تفتیش را از کمپنی ها و اتباع افغان که 
در پروژه های بازسازی اقدام به تقلب و سوء استفاده کرده بودند آغاز نمود. یکی از تفتیش های واحد تحقیقات 
شفافیت افغانستان )ASIU( از کمپنی Supreme Fuels Trading FZE وCritical Logistic Support سبب 
پرداخت 22 ملیون دالر مزد معوق 4,000 کارمند افغان و پرداخت 11 ملیون دالر مالیات به دولت جمهوری 
این  با  زیادی  مباحثات  در  افغانستان  بازسازی  برای  گردید. مفتشان سرمفتش خاص  افغانستان  اسلامی 
کمپنی ها اشتراک نمودند. مأمورین سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و سایر نمایندگان اعمال قانون 
امریکایی برای مساعدت به این توافق، یک نامه تشکر از واحد تحقیقات شفافیت افغانستان )ASIU( دریافت 

خواهند نمود.

تحقیقات مشترک سبب دستگیری یک قراردادی در هندوستان گردید
 تفتیش مشترک که توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف 
بین المللی ایالات، پولیس فدرال امریکا، نیروی کاری قراردادی بین المللی و نیروی کاری تقلب در خریدهای ملی 
این  گردید.  افغانستان  در  فعال  دولتی  بین  سازمان  یک  ارشد  مدیران  از  یکی  دستگیری  سبب  شد  انجام 
2010 در میدان هوایی دهلی نو هندوستان  12 اکتوبر  تاریخ  در  قراردادی که یک شهروند استرالیایی بود 

دستگیر شد و در انتظار بازگشت به امریکا است. 

منبع: مدیریت تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/12/1.
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این قراردادی در تاریخ 19 آگست 2010 در محکمه کلمبیای امریکا مجرم شناخته شد. این حکم که توسط 
محکمه صادر شده بود در تاریخ 12 اکتوبر 2010 اعلان گردید. این حکم قراردادی را متهم به دریافت رشوه برای انتخاب 
 قراردادی های فرعی برای قراردادی نمود که منابع مالی آن توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده تأمین می گردید.

 حداکثر محکومیت برای ارتشاء 10 سال حبس و پرداخت 250,000 دالر جریمه است. 

مساعی تفتیشی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سبب تعلیق 
چند کمپنی گردید

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تعدادی شکایت از طریق تیلیفون تماس فوری سرمفتش خاص برای 
 K5 Global and Bennett & Fouch— بازسازی افغانستان دریافت نمود مبنی بر اینکه دو کمپنی امریکایی
LLC— قبل از بستن دفاتر خود و ترک افغانستان، بدهی خود به تعدادی از قراردادی های فرعی افغان را پرداخت 

نکرده اند. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان این شکایات را با شرکای خود در نیروی کاری فساد اداری قراردادی 
بین المللی در افغانستان به اشتراک گذاشت و این شکایات را در یکی از تحقیقات جنایی مربوط بررسی نمود. 
بر اساس معلومات کسب شده، تحلیل شده و ارائه شده به اداره تقلب در خرید اردوی امریکا توسط مفتشان 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، نامه های تعلیق برای دو کمپنی و دو کارمند امریکایی که در این دو 
کمپنی مناصب مدیریتی دارند تهیه و در تاریخ 27 دسمبر 2010 نشر گردید. تعلیق این کمپنی ها به علت عدم 

پرداخت مصارف کارهای انجام شده به ارزش 2.55 ملیون دالر بود.

تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سبب صرفه جویی 
500,000 دالر گردید

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در طی انجام تحقیقات معلوماتی مبنی بر ریزش پل گوریک در ولایت 
کنر که با منابع مالی بازسازی امریکا اعمار گردیده بود به علت استندرد نبودن اعمار آن دریافت نمود. تحقیقات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مشخص کرد که این پل بر طبق یک قرارداد با یک قراردادی افغان 

با استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان اعمار گردیده بود. 
تیم بازسازی ولایتی )PRT( که قرارداد اعمار این پل را منعقد نموده بود اطلاعی از ریزش آن نداشت تا آنکه 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تصاویری از محل آن را به این تیم ارائه نمود. بعد از تصدیق ریزش 
پل، تیم بازسازی ولایتی به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اطلاع داد که ضمانت پل خاتمه یافته 
و درخواست ترمیم آن را صادر نموده است. ولی بررسی اسناد پروژه توسط مفتشان سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان و مدیریت ممیزی مشخص نمود که پل هنوز تحت ضمانت است. تیم بازسازی ولایتی بعد از 
بررسی معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توافق نمود که ضمانت قراردادی افغان را پیگیری 

نماید. 
بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  به  ولی  بود  دالر  ملیون   1.68 حدود  پل  اعمار  برای  شده  پرداخت  مبلغ 

افغانستان اطلاع داده شد که مصارف ترمیم پل حدود 500,000 دالر خواهد بود. 
این تحقیق در حال انکشاف برای بررسی یک پل دیگر در همان ناحیه است که به علت استندرد نبودن 

اعمار آن در معرض خطر ریزش قرار دارد.

مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تجهیزات مسروقه را 
یافتند

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال تحقیق در مورد یک گروه بزرگ و سازمان یافته است که 
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اقدام به سرقت تجهیزات امریکایی و جمع آوری آنها در اطراف کابل، قندهار و میدان هوایی بگرام می کنند. 
مفتشان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در ولایت پروان همکاری نزدیکی با نیروی کاری عملیاتی 
های امنیت نظامی امریکا در ساحه امنیتی بگرام دارند. این نیروی کاری تعدادی متخصص اعمال قانون برای 

تعلیم قوای پولیس ملی افغانستان در اختیار دارد. 
در این سه ماه، مأمورین پولیس ملی افغانستان که با این نیروی کاری همکاری می کردند دو کانتینر بارچالانی 
 حاوی سامان آلات و ماشین آلات امریکایی به ارزش 532,000 دالر و چندین موتر نو باری چهار چرخه را یافتند.
  پولیس ملی افغانستان این کشف را بعد از دستگیری دو مظنون - یکی پاکستانی و یکی افغان - انجام داد.
و  نیروی کاری  قانون  اعمال  با متخصصین  - همراه  افغانستان  بازسازی  برای  مأمورین سرمفتش خاص   
قوماندانی تحقیقات جنایی اردوی امریکا - مشخص نمودند که تجهیزات مسروقه اموال دولت امریکا بوده 
اند. مأمورین سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال تحقیق در مورد گروه مظنون به سرقت این 
کانتینرها و اتهام سرقت مقادیر زیادی مواد تعمیراتی و سایر تجهیزات و اموال خریداری شده توسط دولت 

امریکا هستند.

معلوماتدهی در مورد تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
سبب ایجاد دوسیه های جدید گردید

در این دوره راپوردهی، مأمورین خاص سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و تحلیلگران تحقیقاتی، جلسات 
معلوماتدهی در مورد تقلب را در ولایات پروان، ننگرهار، خوست، پنجشیر و کاپیسا برگزار نمودند. این جلسات 
بخشی از پروگرام معلوماتدهی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان است. در نتیجه این جلسات، یک 
تفتیش جنایی آغاز گردید، یک اتهام دیگر دریافت گردید و به یکی از تفتیش های در حال انجام سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان اضافه گردید و معلومات کسب شده در مورد یک موضوع امنیتی به سازمان 

امریکایی مربوط ارجاع گردید.  

سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون تماس فوری سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان 

در این سه ماه، 131 شکایت از طریق سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون تماس فوری سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان )HCMS( دریافت گردید که 6 مورد بیشتر از سه ماه قبل است. این تعداد برای چهارمین 
ربع متوالی زیاد شده است. سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون تماس فوری )HCMS( از زمان آغاز فعالیت 
خود در جنوری 2009، 464 راپور در مورد اتهامات مربوط به تقلب، اتلاف و سوء استفاده از منابع مالی امریکا 
برای بازسازی افغانستان دریافت نموده است. منابع و وضعیت شکایات در این سه ماه در شکل 1.3 و شکل 

1.4 نشان داده دشه است.

بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
را به تأمین مصارف عملیاتی سرمفتش خاص برای بازسازی  2008، کنگره مبلغ 55.8 ملیون دالر  از سال 
افغانستان اختصاص داده است. طی این دوره، کنگره منابع مالی بازسازی افغانستان را دو برابر نموده است. 
کنگره از سال 2002 تا 2008 مبلغ 29.23 ملیارد دالر را به بازسازی افغانستان اختصاص داده است، کنگره 
از سال 2008 یک بودجه اضافی به مبلغ 26.47 ملیارد دالر نیز اختصاص داده است. رئیس جمهور اوباما در 
درخواست بودجه سال مالی 2011 خود تقاضای 16.2 ملیارد دالر دیگر را نیز برای بازسازی افغانستان ارائه 
نموده است. با این بودجه اضافی، سرمایه گذاری امریکا برای بازسازی افغانستان به حدود 72 ملیارد دالر می 

رسد.  



افغانستان بازسازی  برای    I سرمفتش خاص   22

 SIGAR نظارت 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای نظارت بر مساعی در حال انکشاف بازسازی، کارمندان 
خود را مرتباً افزایش داده است. درخواست بودجه 35.6 ملیون دالری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
برای سال مالی 2011 به این سازمان اجازه انکشاف و انجام نظارت های ضروری برای تشخیص و جلوگیری از 
اتلاف، تقلب و سوء استفاده از دالرهای مالیات دهندگان امریکایی را می دهد. جدول 1.3 خلاصه منابع مالی 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال مالی 2010 را نشان می دهد.

)SIGAR( کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در این سه ماه، کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از 117 نفر به 122 نفر افزایش یافتند. 
با توجه به درخواست های رئیس جمهور برای افزایش منابع مالی بازسازی، سرمفتش خاص برای بازسازی 
آینده پلان گذاری نموده است. در صورت  افغانستان برای استخدام محاسبین و مفتشان با تجربه در سال 
تأمین منابع مالی، هدف سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، داشتن 180 کارمند تمام وقت در سال 

مالی 2011 است.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر طبق توافق انجام شده با سفارت امریکا در کابل و نیروهای 
در  نفر   33 دارد:  را  افغانستان  در  برای مناصب موجود  نفر   45 اجازه استخدام  افغانستان   - ایالات متحده 
سفارتخانه و 12 نفر در پایگاههای نظامی. کارمندان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال حاضر 
در پنج محل در افغانستان کار می کنند. در وقت نشر این راپور، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 31 
نفر را در افغانستان استخدام کرده بود. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان دو تبعه خارجی 
را در دفتر کابل استخدام نموده است. به علاوه، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از کارمندان موقت 
در افغانستان استفاده می کند. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان معمولاً بین 4 تا 10 کارمند موقت 

در افغانستان دارد. 

منبع: مدیریت تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/12/1.
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خلاصه بودجه سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  )ملیون دالر(

مقدارخاتمه می یابدفراهم شدهاختصاص داده شدهقانون عمومیتخصیص

H.R. 2642 ،2008 بودجه های اضافی اختصاص داده شده برای سال مالیP.L. 110-2526/30/20086/30/20086/30/20082.0

H.R. 2642 ،2008 بودجه های اضافی اختصاص داده شده برای سال مالیP.L. 110-2526/30/200810/1/20089/30/20095.0

P.L. 110-3299/30/20089/30/20089/30/20109.0قانون مساعدت به امنیت و فجایع و  دوام دادن به تخصیص بودجه ، 2009

H.R. 2346 ،2009 بودجه های اضافی اختصاص داده شده برای سال مالیP.L. 111-326/24/20096/24/20099/30/20107.2

H.R. 2346 ،2009 بودجه های اضافی اختصاص داده شده برای سال مالیP.L. 111-326/24/20096/24/20099/30/2010a)7.2(

H.R. 3288 ،2009 ،قانون جامع اختصاص بودجهP.L. 111-11712/16/200910/1/20099/30/2010 23.0

H.R. 4899 بودجه اضافی مساعدت به فجایع و مشاغل تابستانی سال مالی 2010، قانونP.L. 111-2127/29/201010/1/20109/30/2011 7.2

H.R. 3081 ،2011 ،قانون تداوم اختصاص بودجهP.L. 111242-9/30/201010/1/20109/30/2011 4.0

H.J. Res. 101 ،2011 ،قانون دوم تدوام اختصاص بودجهP.L. 111-29012/4/201012/4/20109/30/20110.9

H.J. Res. 105 ،2011 ،قانون سوم تدوام اختصاص بودجهP.L. 111-31712/18/201012/19/20109/30/20110.2

H.R. 3082 ،2011 ،قانون چهارم تداوم اختصاص بودجهP.L. 111-32212/22/201012/22/20109/30/20114.5

55.8مجموع

.P در سال 2010 تصویب نمود. L. 111-212 و سپس آن را مجدداً - برای 30 سپتمبر 2011 - در قانون )P. L. 111-32 کنگره 7.2 ملیون دالر از منابع مالی اختصاص یافته به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در سال 2009 را لغو نمود )عنوان 11 در قانون .a

جدول 1.3
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افغانستان بازسازی  برای    I 24سرمفتش خاص  

ترنینگ برای امنیت
رئیس شورای پشت رود بعد از یک جشن استخدام پولیس محلی افغانستان در تاریخ 

1 جنوری 2011 در مورد امنیت با رئیس پولیس فراه، قوماندان پولیس محلی افغانستان 

و قوماندان نیروی کاری پیکان مذاکره می کند. این جشن بعد از شش هفته ترنینگ 

برای آمادگی 130 نفر افغان برای تأمین امنیت قریه جات برگزار گردید. )عکس آیساف، 

بریدمن برایان دی اسمیت(



25

 نگاه اجمالی بر
2 افغانستان
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"در افغانستان ما بر سه بخش مهم ستراتیژی خودمان 
تمرکز می کنیم: مساعی نظامی ما برای شکستن 
مقاومت طالبان و ترنینگ قوای افغان برای هدایت 

مساعی نظامی متمرکز است و مساعی غیر نظامی ما 
بر انکشاف حکومتداری مؤثر و همکاری ساحوی خاصتاً 
در پاکستان متمرکز است زیرا ستراتیژی ما باید در هر دو 

 طرف سرحدات موفقانه تطبیق گردد."
  

—رئیس جمهور امریکا آقای براک اوباما

منبع: رئیس جمهور براک اوباما، "خطابه رئیس جمهور در اجلاس سالانه افغانستان-پاکستان"، 2010/16/12.
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نگاهی اجمالی بر افغانستان

سه واقعه مهم در این سه ماه رخ داده که بر مساعی بازسازی امریکا در سال 2011 تأثیر خواهد گذاشت: 
• توافقات انجام شده در اجلاس سازمان پیمان اتلانتیک شمالی )NATO( در نومبر 2010	

• تکمیل گردید. ارزیابی سالانه ستراتیژی دولت امریکا برای افغانستان و پاکستان که در دسمبر 2010	
 • 	2011 7 جنوری  تصویب قانون اجازه دفاع ملی )P.L. 111-383( که رئیس جمهور اوباما آن را در تاریخ 

منحیث یک قانون امضاء نمود.

این وقایع اهداف بازسازی را مشخص و یا شفاف نمودند، یک برنامه زمانبندی برای انتقال مسئولیت مکمل 
امنیت به دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعیین نمودند و قوانینی را برای تعیین و حمایت از جوانب مهم 
مساعی بازسازی امریکا برای افغانستان ارائه نمودند. سال آینده برروی ایجاد ظرفیت در افغانستان و یقین 

حاصل نمودن از امکان حفظ پروژه های بازسازی تمرکز خواهیم نمود.
راپور  این   1 2011 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان که در بخش  پلان تفتیشی سال مالی 
از دالرهای مالیات دهندگان امریکایی و  تشریح شده بر شناسایی موارد اتلاف، تقلب و سوء استفاده 

تعیین میزان نایل آمدن پروژه های امریکا به اهداف تعیین شده و امکان حفظ آنها متمرکز است.   

در اجلاس سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در لیسبون یک برنامه زمابندی 
انتقال تعیین گردید

 )GIRoA( در این دوره راپوردهی، امریکا و شرکای آن در جامعه بین المللی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان
یک برنامه زمانبندی برای انتقال مکمل مسئولیت امنیت به دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا پایان 
سال 2014 تعیین نمودند. برای انجام این انتقال، امریکا و جامعه بین المللی باید اغلب منابع خود را به تأسیس 
نیروهای امنیت ملی افغانستان )ANSF(، بهبود ظرفیت حکومتداری افغان ها و ایجاد زیربنای انکشاف پایدار 

اقتصادی اختصاص بدهند. 
بین  نیروهای  به  نومبر، 48 کشور مساعدت کننده  ماه  در  اتلانتیک شمالی  پیمان  اجلاس سازمان  در 
المللی کمک به امنیت )آیساف( توافق نمودند تا امسال بعضی از عملیات های امنیتی را به بعضی از ولایات 
و ولسوالی ها منتقل کنند و این انتقال را تا آخر سال 2014 تکمیل کنند. آنها همچنان تعهد نمودند تا به 
حمایت بلند مدت از افغانستان بعد از انتقال مسئولیت دوام دهند. قوای امریکا با حدود 102,000 نفر در 
افغانستان بزرگترین مساعدت کننده به آیساف است. قوای امریکا حدود 82,000 نفر از حدود 132,000 نفر 

که تحت قوماندانی آیساف قرار دارند را تشکیل می دهد.1
در اعلامیه ای که در پایان اجلاس 20 نومبر 2010 نشر گردید ذکر گردیده که سازمان پیمان اتلانتیک 
شمالی در حال دخول به یک مرحله جدید است و "پروسس انتقال مکمل مسئولیت به افغان ها در بعضی 
از ولسوالی ها و ولایات بعد از یک ارزیابی و تصمیم گیری مشترک توسط NATO و ISAF در اوایل سال 2011 
آغاز می گردد".2 این اعلامیه همچنان اخطار می دهد که این انتقال "بر اساس شرایط بوده و بر اساس تاریخ 

نخواهد بود و به معنای خروج تمامی عساکر آیساف نمی باشد"3
با آنکه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی تقویت نیروهای امنیت ملی افغانستان را مأموریت اصلی خود 
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می داند ولی بر اهمیت مساعی غیر نظامی بین المللی بشمول کار تیم های بازسازی ولایتی )PRT ها( برای 
ایجاد ظرفیت حکومتداری و ارائه مساعدت های انکشافی بلند مدت تأکید می کند. با توجه به اینکه فساد 
اداری یکی از موانع جدی پیش روی دولت جمهوری اسلامی افغانستان محسوب می شود، این اعلامیه بر 
اهمیت تداوم مساعی "بهبودبخشی حکومتداری، تقویت حاکمیت قانون و یقین حاصل نمودن از رشد ثابت 

اقتصادی" تأکید می کند.4
یک  باید  گردد،  نایل  پایدار  به صلح  افغانستان  آنکه  برای  اجلاس،  این  در  کنندگان  اشتراک  به گفته 
پروسس برای آشتی و بازگشت شورشیان به جامعه تطبیق نماید. اشتراک کنندگان از مساعی افغان مانند 
جرگه صلح، شورای عالی صلح و پروگرام صلح و بازگشت شورشیان به جامعه حمایت نمودند. آنها گفتند 
که "به حمایت از مساعی افغان ها برای آشتی و بازگشت شورشیان به جامعه مشروط بر آنکه خشونت 
را کنار بگذارند، ارتباط خود را با گروههای تروریستی قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، دوام 

می دهند."5 این اعلامیه بر تعهد جامعه بین المللی به حقوق بشر، خاصتاً حقوق زنان تأکید نمود.
ارزیابی سالانه دولت امریکا از ستراتیژی امریکا در افغانستان و پاکستان بر اساس توافقات انجام شده در 

اجلاس سازمان پیمان اتلانتیک شمالی انجام شد. 

سیاست های امریکا بعد از بررسی ستراتیژی امریکا در افغانستان و 
پاکستان تغییر نکرده است 

تمامی  که  نمود  تکمیل  را  پاکستان  و  افغانستان  وضعیت  سالانه  بررسی  امریکا  دولت   ،2010 دسمبر  در 
جوانب سیاست امریکا در این ساحه از جهان را بررسی می کند. بر اساس این ارزیابی نتیجه گیری شد که 
امریکا پیشرفت های زیادی در زمینه نایل آمدن به اهداف اصلی خود در زمینه نابودی و شکست القاعده در 
افغانستان و پاکستان و جلوگیری از سرنگونی دولت جمهوری اسلامی افغانستان توسط طالبان داشته 
است. بر اساس این ارزیابی، پیشرفت های انجام شده به علت افزایش منابع نظامی و غیر نظامی امریکا و 
جامعه بین المللی از جولای 2009 بوده است. گفته می شود که ستراتیژی تطبیق شده در سال 2009 در حال 
نایل آمدن به اهداف خود بود و شرایطی را ایجاد نموده بود تا "قوای امریکا تا جولای 2011 تقلیل یابند".6 نماینده 
خاص قبلی امریکا در افغانستان و پاکستان آقای ریچارد سی هلبروک یکی از طراحان اصلی این ستراتیژی 
بود و در این بررسی اشتراک نمود. رئیس جمهور براک اوباما اعلان نمود که این ارزیابی "تعهد آقای سفیر ریچارد 

هلبروک را نشان می دهد که در خاطر ما باقی خواهد ماند و ما راه او را دنبال خواهیم کرد."7  
باقیمانده، تثبیت  این بررسی اعلان نمود که "مانعی که  در مورد  در اظهارات خود  اوباما  رئیس جمهور 

اهدافی است که به آنها نایل شده ایم."8 منابع امریکا به چهار بخش مهم تقسیم می شود:
تأمین  مسئولیت  گرفتن  بدوش  برای  افغان  قوای  تعلیم  و  طالبان  شکست  برای  نظامی  •مساعی  	

امنیت
•مساعی غیر نظامی برای ایجاد حکومتداری مؤثر و انکشاف اقتصادی 	

•همکاری ساحوی، خاصتاً با پاکستان 	
•نایل آمدن به یک راه حل پایدار سیاسی برای پایان دادن به درگیری 	

مساعی بازسازی بر تقویت نیروهای امنیت ملی افغانستان برای انتقال مسئولیت تأمین امنیت افغانستان 
به اردوی ملی افغانستان )ANA( و پولیس ملی افغانستان )ANP( تا سال 2014 متمرکز خواهد بود. ولی، 
رئیس جمهور اوباما اخطار داد که "برای حفظ این دستاوردهای امنیتی در بلند مدت، ضرورت به پیشرفت 
سیاسی و اقتصادی در افغانستان وجود دارد".9 لهذا، دولت امریکا به تأمین منابع مالی پروگرام های بازسازی 
که به حکومتداری ملی و محلی، تقلیل فساد اداری و حمایت از مساعی موجود برای نایل آمدن به یک راه حل 
سیاسی برای درگیری ها مساعدت می کنند دوام خواهد داد.  امریکا همچنان سرمایه گذاری های زیربنایی 

انجام خواهد داد که اساس انکشاف اقتصادی را ایجاد می کنند.10 
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امریکا،  ستراتیژی  اهداف  و  شمالی  اتلانتیک  پیمان  سازمان  توسط  شده  اعلان  انتقالی  پلان  اساس  بر 
قوماندانی نظامی و غیر نظامی امریکا در افغانستان یک پلان کمپاین مشترک نظامی-غیر نظامی برای سال 
2011 تهیه نموده است. به گفته سفارت امریکا در کابل، یک پیش نویس نهایی از این پلان آماده امضاء توسط 

سفیر امریکا آقای کارل ایکنبری و جنرال دیوید پترائوس است. 
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی 2011 بشمول موارد متعددی برای حمایت از ستراتیژی بازسازی امریکا 

و افزایش نظارت بر قراردادهای است.

قانون اجازه دفاع ملی سال مالی 2011 عوارض بازسازی را رفع می کند
 .)P.L. 111-383( را برای سال مالی 2011 امضاء نمود NDAA در تاریخ 7 جنوری 2011، رئیس جمهور اوباما قانون
 )ANSF( علاوه بر اختصاص دادن 11.6 ملیارد دالر به انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان NDAA قانون
اجازه ایجاد یک پروگرام زیربنایی جدید برای حمایت از مساعی مبارزه علیه شورش امریکا در افغانستان را 
می دهد. این قانون همچنان به وزارت دفاع امریکا اجازه تأمین منابع مالی فعالیت های بازگشت شورشیان 
به جامعه را می دهد. این قانون ضروریات جدیدی را بهبود بخشی نظارت قراردادی ها ایجاد نموده است. برای 
رفع تشویش های مربوط به امکان حفظ پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( و پروگرام 
های زیربنایی جدید، سازمان های اجرائیوی باید اجراآت پیشنهادی خود را برای حفط این پروژه های بازسازی 

اعلان کنند. 

رئیس جمهور براک اوباما در تاریخ 3 دسمبر بطور غیر منتظره با عساکر و کارمندان مسلکی میدان هوایی بگرام دیدار نمود. در این سه 
ماه، دولت یک ارزیابی جامع از سیاست امریکا در افغانستان را مکمل ساخت که در آن پیشرفت های مهمی در زمینه نایل آمدن به اهداف 

امریکا مشخص گردید. رئیس جمهور اوباما اعلان نمود که مساعی فعلی بر "حفظ" این نتایج متمرکز است. )عکس اردوی امریکا، 

بریدمن لوری جیویل(
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این قانون منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را محدود می کند و 
یک پروگرام زیربنایی جدید را مشخص می کند

قانون NDAA پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را به مدت یکسال تمدید می کند و به پروگرام پاسخ اضطراری 
قوماندان اجازه مصرف حداکثر 400 ملیون دالر در سال مالی 2011 در افغانستان را می دهد و مصارف هر 
کدام از پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را به 20 ملیون دالر محدود می کند. همچنان وزیر دفاع 
را ملزم می کند تا 15 روز قبل از تصدیق پروژه هایی که مصارف آنها بیشتر از 5 ملیون دالر است به کنگره 

امریکا اطلاع بدهد. این معلومات باید بشمول موارد ذیل باشد:11
در  نظامی  کمپاین  به  پروژه  مساعدت  چگونگی  بشمول  پیشنهادی  پروژه  مقصد  و  ماهیت  •محل،  	

افغانستان
•بودجه و برنامه زمانبندی پروژه پیشنهادی 	

•یک پلان برای حفظ پروژه پیشنهادی 	

تصویب این قانون نشان دهنده تشویش های کنگره در مورد مصرف منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری 
قوماندان توسط وزارت دفاع امریکا برای تأمین منابع مالی ستراتیژی مبارزه علیه شورش به جای مقصد 
اصلی آن که تطبیق پروژه های کوچک برای تأمین ضروریات اضطراری بشری توسط قوماندانان نظامی و 

ضروریات بازسازی در ساحات مسئولیت آنان است می گردد. 
در تفتیش اکتوبر 2009 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از کنترول های داخلی وزارت دفاع امریکا 
از منابع مالی پروگرام پاسخ  در مورد منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان مشخص گردید که 
اضطراری قوماندان مرتباً برای تأمین مصارف پروژه های بزرگ زیربنایی به ارزش 500,000 دالر یا بیشتر استفاده 
می شود. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این تفتیش ذکر کرد که با آنکه پروژه های بزرگ فقط 
3 فیصد از پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را تشکیل می دهند ولی بیش از 67 فیصد از منابع 
افغانستان  بازسازی  برای  را مصرف می کنند. سرمفتش خاص  قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  مالی 
مشاهده نمود که پروژه های بزرگ به سه دلیل سبب افزایش خطراتی می گردند که پروگرام پاسخ اضطراری 

قوماندان را تهدید می کنند:12
•تکمیل این پروژه ها معمولاً چندین سال به طول می انجامد. 	

•مدیران پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای تطبیق پروژه های کوچک با زمانبندی کوتاه تعلیم داده  	
شده اند و با پروژه های پیچیده با زمانبندی طولانی آشنا نیستند.

•با توجه به تغییرات نظامی مداوم در افغانستان، امکان حفظ مدیریت و انجام نظارت های ضروری برای  	
تکمیل موفقانه پروژه های پیچیده تر وجود ندارد. 

نیروهای ایالات متحده - افغانستان نپذیرفت که استفاده از پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان برای پروژه 
های بزرگتر سبب ایجاد خطرات مدیریتی می گردد و اعلان نمود که اغلب قراردادهای بزرگ بشمول اعمار 
سرکها بوده اند که مدیریت آنها از همه پروژه های دیگر آسان تر است.13 ولی در تفتیش سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان از 69 پروژه پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در ولایت لغمان - به ارزش 53 ملیون دالر - 
مشخص گردید که گران ترین و پیچیده ترین پروژه ها بشمول سرک ها بیشتر در معرض خطر نایل آمدن به 

نتایج نامناسب قرار دارند. 14برای کسب معلومات بیشتر در مورد این تفتیش به بخش 1 مراجعه کنید. 
قانون NDAA سال مالی 2011 اجازه تأسیس یک صندوق جدید - صندوق زیربناهای افغانستان )AIF( - را 
منحیث منبع اصلی منابع مالی وزارت دفاع امریکا برای پروژه های بزرگ انکشافی و بازسازی در افغانستان 
می دهد.15 این قانون به وزارت دفاع امریکا اجازه می دهد که 400 ملیون دالر از منابع مالی عملیاتی و حفظ و 
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مراقبت خود در سال مالی 2011 را در صندوق زیربناهای افغانستان قرار دهد تا از آنها برای تطبیق یک پروگرام 
بازسازی مشترک توسط وزارت دفاع امریکا/ وزارت امورخارجه امریکا استفاده گردد. 16 

پروگرام زیربنایی افغانستان
قانون NDAA سال مالی 2011 به وزرای دفاع و امورخارجه اجازه ایجاد یک پروگرام مشترک برای تطبیق پروژه 
های بزرگ زیربنایی برای حمایت از کمپاین نظامی-غیر نظامی در افغانستان را می دهد. پروگرام زیربنایی 
افغانستان تحت حمایت صندوق زیربنایی 400 ملیون دالری جدید وزارت دفاع امریکا و منابع مساعدت خارجی 
وزارت امورخارجه امریکا/اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( قرار می گیرد. وزارت دفاع امریکا و 
وزارت امورخارجه امریکا باید در مورد پروژه های زیربنایی توافق داشته باشند. پروژه ها توسط انجنیران اردوی 
امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده تطبیق می شوند. در این قانون ذکر گردیده که این پروژه می 
توانند بشمول پروژه های آب، برق و ترانسپورت و سایر پروژه هایی باشند که به ستراتیژی مبارزه علیه شورش 

امریکا در افغانستان مساعدت می کنند.17 
بر طبق این قانون، وزیر دفاع باید حداقل 30 روز قبل از تعهد پرداخت منابع مالی و یا انتقال منابع به وزارت 
امورخارجه امریکا برای تطبیق یک پروژه تحت این پروگرام به کنگره اطلاع بدهد. این نامه باید حاوی شرح 
در  به ستراتیژی مبارزه علیه شورش  پروژه  پروژه، تشریح طرز مساعدت  برای حفظ  پلان  پروژه، یک  جزئیات 

افغانستان باشد.18 

منابع مالی فعالیت های بازگشت شورشیان به جامعه در افغانستان 
بر طبق قانون جدید، وزیر دفاع می تواند حداکثر از 50 ملیون دالر از بودجه عملیاتی و مدیریتی وزارت دفاع 
امریکا برای مساعدت به بازگشت شورشیان افغان به جامعه مستفید گردد به شرط آنکه شرایط ذیل 

را بپذیرند:
•حمایت از شورشیان در افغانستان را متوقف کنند 	

•بر طبق قانون اساسی افغانستان زندگی کنند 	
•اعمال خشونت علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شرکای بین المللی آن را متوقف کنند 	

•ارتباطی با القاعده یا سازمان های تروریستی بین المللی مرتبط با آن نداشته باشند 	
بر طبق این قانون وزیر دفاع باید طرزالعمل اختصاص منابع مالی بازگشت شورشیان به جامعه را ارائه نماید. 
این طرزالعمل باید بشمول میکانیزم های هماهنگی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سایر سازمان 
های دولتی و میکانیزم هایی برای بررسی میزان تمایل به پیوستن مجدد به شورشیان درافغان هایی باشد که 

در پروگرام اشتراک می کنند.19

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان توصیه هایی را در مورد نظارت بر 
قراردادی هایی که در افغانستان فعال هستند ارائه خواهد نمود. 

بر طبق قانون NDAA در سال مالی 2011، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  - با مشورت مفتشان 
عمومی وزارت دفاع امریکا، وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده - باید اجراآت 

ذیل را ظرف مدت 90 روز از تاریخ تصویب این قانون انجام دهد )تا 7 آپریل 2010(: 
•ارائه توصیه هایی جهت افزایش نظارت بر قراردادی های فعال در افغانستان  	



افغانستان بازسازی  برای    I سرمفتش خاص   32

افغانستان بر  اجمالی  نگاهی 

وزارت  و  متحده  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره  امریکا،  دفاع  وزارت  به  مساعی  وضعیت  •راپوردهی  	
امورخارجه امریکا برای تطبیق توصیه های موجود در مورد نظارت بر این قراردادی ها.

•راپوردهی میزان و مرگ و میر افغان ها به علت فعالیت های قراردادی ها و قراردادهای فرعی امنیتی و  	
نظامی در افغانستان. 

کنگره خاصتاً درخواست نموده تا توصیه هایی برای کم کردن وابستگی امریکا به قراردادی های امنیتی و 
نظامی که مسئول مرگ مردم افغانستان هستند و همچنان قوای شبه نظامی افغان و سایر گروههای 
مسلح که عضو نیروهای امنیت ملی افغانستان نیستند ارائه گردد. 20 سایر ضروریات قانون، سازمان های 
قرارداد کننده را ملزم به نظارت کافی بر قراردادی های امنیتی خصوصی )PSC ها( می کند تا از اجرای صحیح 

قراردادها و مطابقت آنها با ضروریات تقنینی یقین حاصل گردد.21 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان منحیث بخشی از ضروریات قانونی، یک سلسله تفتیش را 
برای ارزیابی مدیریت و نظارت قراردادی های امنیتی خصوصی و مؤثریت آنها در افغانستان را آغاز نموده است. 
اولین تفتیش از این سلسله تفتیش ها برای ارزیابی یکی از قراردادی های انجنیران اردوی امریکا انجام می شود 
که قرار است در سه ماه آینده تکمیل شود. به علت افزایش تشویش ها در مورد فعالیت های قراردادی های 
امنیتی خصوصی و دستور رئیس جمهور کرزی برای محدود کردن حضور قراردادی های امنیتی خصوصی 
در افغانستان، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در حال پلان گذاری چندین تفتیش از قراردادی های 
با ضروریات  آنها  افغانستان و مطابقت  در  امریکا  بازسازی  امنیت مساعی  تأمین  برای  امنیتی خصوصی 

قانونی امریکا و افغانستان است.

نگاه به آینده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
در طی سال 2010، جامعه بین المللی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک سلسله جلسات تشکیل 
دادند - کنفرانس بین المللی لندن در اواخر جنوری، کنفرانس کابل در جولای و اجلاس سازمان پیمان اتلانتیک 
شما در لیسبون در ماه نومبر - تا شرایط را برای انتقال مسئولیت امنیت و انکشاف اقتصادی به سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان مهیا کنند. اجلاس سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و ارزیابی ستراتیژیک دولت 
 امریکا مشخص نمود که انتقال مسئولیت در سکتور امنیتی امسال شروع شده و در سال 2014 خاتمه می یابد.

 
پلان انتقالی بستگی به انکشاف ظرفیت افغان ها در هر سکتور و خاصتاً در سکتور امنیتی دارد. از بیش از 
56 ملیارد دالر بودجه اختصاص یافته توسط کنگره به بازسازی افغانستان از سال 2002، حدود 29 ملیارد دالر 
)بیش از 52 فیصد( به انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص یافته است. از حدود 18.8 ملیارد 
دالری که به درخواست رئیس جمهور توسط کنگره به بازسازی افغانستان در سال مالی 2011 اختصاص 
یافت، بیش از 11.6 ملیارد دالر )حدود 62 فیصد( مصروف ترنینگ، تجهیز و اعمار تأسیسات برای نیروهای امنیت 

ملی افغانستان خواهد گردید. 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پلان تفتیشی سال مالی 2011 خود را برای یقین حاصل نمودن 
از نظارت کافی بر پروگرام های بازسازی که بیشتر منابع مالی آنها توسط امریکا تأمین گردیده و برای نایل 
آمدن به اهداف ستراتیژیک امریکا در افغانستان ضروری هستند تهیه نمود. لهذا، 6 تفتیش از 16 تفتیش در 
حال انجام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای ارزیابی جوانب مختلف مساعی امریکا برای ایجاد 
نیروهای امنیت ملی افغانستان انجام می شوند. آنها بشمول تفتیش از پروژه های مهم بازسازی مانند مرکز 
ترنینگ نظامی 161 ملیون دالری کابل و پوهنتون دفاعی 83 ملیون دالری افغانستان و ارزیابی طرز مدیریت 
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افغانستان بر  اجمالی  نگاهی 

کارمندان پولیس ملی افغانستان و حسابدهی موترهای ارائه شده توسط امریکا هستند. 
متباقی منابع مالی عمدتاً مصروف پروگرام های انکشاف اقتصادی و حکومتداری می شوند. سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان همچنان در حال انجام چندین تفتیش از قراردادها و پروگرام ها برای ارزیابی 
المللی  بین  انکشاف  اداره  قراردادهای  از  تفتیش  بشمول  ها  تفتیش  این  باشد.  می  بازسازی  های  فعالیت 
ایالات متحده )USAID( برای ایجاد ظرفیت حکومتداری محلی و ارزیابی پروگرام های امریکا برای انکشاف 
سکتورهای بانکداری و زراعت افغانستان است. برای اطلاع از خلاصه تفتیش های در حال انجام سرمفتش 

خاص برای بازسازی افغانستان به بخش 1 مراجعه کنید. 
در  اتهامات تقلب  در مورد  و تحقیق  برای تشخیص  افغانستان  بازسازی  برای  مفتشان سرمفتش خاص 
قرارداد و خرید، فساد اداری و سایر فعالیت های مجرمانه مرتبط با سوء استفاده از دالرهای بازسازی امریکا 
به همکاری نزدیک با سایر سازمان های فدرال و سازمان های اعمال قانون در افغانستان دوام می دهند.  این 
همکاری نتایجی نیز داشته است. در این سه ماه، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به درخواست 
واحد تحقیقات شفافیت افغانستان )ASIU( که یک تیم تحقیقاتی مشترک امریکایی-افغان است در مذاکره 
با دو کمپنی اشتراک نمود که نتیجه آن بازپرداخت 22 ملیون دالر مزد پرداخت نشده 4,000 کارگر افغان و 11 

ملیون دالر مالیات پرداخت نشده به دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود.   
در طی امسال، مفتشان و محققان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برروی تشخیص و جلوگیری 
از اتلاف، تقلب و سوء استفاده از دالرهای بازسازی امریکا تمرکز خواهند نمود. سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان همچنان میزان حمایت دالرهای مالیات دهندگان امریکایی از پروگرام هایی که به امریکا برای نایل 

آمدن به اهداف بازسازی مساعدت می کنند را ارزیابی خواهد نمود. 
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کارهای جدید  
عملیات حفاری فابریکه جدید تولید بیوگاز در ماه دسمبر تحت نظر اعضای اداره انرژی 

های تجدیدپذیر افغانستان و قراردادی ها در ولایت کابل آغاز گردید. این فابریکه منحیث 

یک مرکز تست و ترنینگ برای فابریکه های بعدی در سراسر کشور عمل خواهد کرد. 

انکشاف استفاده از انرژی تجدید پذیر یکی از اجزای اصلی ستراتیژی ایجاد ثبات امریکا در 

افغانستان است. )عکس از قوای هوایی امریکا، بریدمن جوردن جونز(
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3بازسازی	
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 "در حرکت به پیش روی،
 باید همیشه به ارائه خدمات ضروری و شفافیت و 

 حسابدهی توجه گردد.
 ما همچنان از یک پروسس سیاسی در افغانستان که 

 بشمول آشتی ملی باشد حمایت می کنیم ...  
و سال آینده یک همکاری ستراتیژیک جدیدی را با 

 افغانستان آغاز می کنیم  
تا نشان بدهیم که امریکا متعهد به امنیت و انکشاف 

 بلند مدت مردم افغانستان است." 
 

—رئیس جمهور امریکا آقای براک اوباما

منبع: کاخ سفید، "خطابه رئیس جمهور در اجلاس سالانه افغانستان-پاکستان"، 2010/16/12. 
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کلیات

بروزرسانی  ارائه شده است.  راپوردهی  دوره  این  در  افغانستان  بازسازی  3، وضعیت کلی مساعی  در بخش 
موفقیت ها، موانع و مساعی محلی، اجزای نظارت ضروری برای مساعی بازسازی را مشخص می کنند. 
توضیحات کنار صفحه در سراسر این بخش، تفتیش های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان - تکمیل 
شده و در حال انجام - که مربوط به مساعی مربوط به تفتیش های در حال انجام هستند را مشخص نموده و 

شما را برای کسب معلومات زیادتر به بخش 1 ارجاع می دهند. 
بخش 3 به شش بخش فرعی تقسیم شده است: وضعیت منابع مالی، امنیت، حکومتداری، انکشاف 
اقتصادی و اجتماعی، مبارزه علیه مواد مخدر و مبارزه علیه فساد اداری. بخش های فرعی امنیت، حکومتداری 
و انکشاف اقتصادی و اجتماعی مطابق با سه اصل تعیین شده در پلان اولویت بندی و اجرائیوی اعلان شده 
توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان )GIRoA( در سال 2010 و ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان در 
سال 2008 می باشند. بخش های فرعی مبارزه علیه مواد مخدر و مبارزه علیه فساد اداری بر مسائل مهم 

تشریح شده در هر دو سند تمرکز می کنند. 

موضوعات
بخش 3 شش موضوع عمده را تشریح می کند: معلومات مربوط به تأمین منابع مالی در گذشته و حال، 
مبارزه علیه مواد  اجتماعی،  و  اقتصادی  انکشاف  پروگرام های  امنیتی، فعالیت های حکومتداری،  اوضاع 

مخدر و مساعی مبارزه علیه فساد اداری. 
بخش فرعی وضعیت منابع مالی، وضعیت پول های اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده برای 
بازسازی افغانستان را تشریح می کند. این بخش بشمول معلومات مربوط به منابع مالی عمده امریکا و 

مساعدت های بین المللی است. 
بخش فرعی امنیت، جزئیات مساعی امریکا برای انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان را تشریح 
نموده و در مورد مساعی امریکا و جامعه بین المللی برای بهبود حکومتداری در مملکت بحث می کند. این بخش 
فرعی بر پلان گذاری برای اصلاح اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان بشمول ترنینگ، تجهیز و 

انکشاف زیربنایی متمرکز است. 
بخش فرعی حکومتداری، کلیات پیشرفت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به سوی نایل آمدن به 
حکومتداری خوب را تشریح می کند. این بخش فرعی بر رفع عوارض مربوط به انتخابات سپتمبر 2010، 

وضعیت آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه و پیشرفت های حقوق بشری تمرکز می کند. 
از زراعت  بخش فرعی انکشاف اجتماعی و اقتصادی در مورد فعالیت های بازسازی بر اساس سکتور، 
تا انرژی و خدمات صحی بحث می کند. این بخش خلاصه ای از وضعیت اقتصاد و بروزرسانی پیشرفت در 

تنظیم شبکه های مالی، نایل آمدن به ثبات مالی و ارائه خدمات ضروری را ارائه می کند.
بخش فرعی مبارزه علیه مواد مخدر، مساعی امریکا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مبارزه علیه 
تجارت مواد مخدر در افغانستان بشمول مبارزه با کشت، کشت محصولات متبادل و نابودی کشت مواد مخدر 
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را تشریح می کند. این بخش همچنان یک بروزرسانی از وضعیت کشت کوکنار در قاچاقبری مواد مخدر را ارائه 
می کند. 

بخش فرعی مبارزه علیه فساد اداری، مساعی امریکا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مبارزه 
علیه فساد اداری بشمول تشریح سازمان های ضد فساد اداری و مسئولیت های آنها را تشریح می کند. 

شیوه
است.  نوشته شده  امریکایی  های  و سازمان  آزاد  منابع  از  آمده  بدست  از معلومات  استفاده  با   3 بخش 
تمامی معلومات ارائه شده مربوط به سازمان راپوردهی شده مذکور در نوت های پایانی یا نوت ها مربوط 
به جداول یا اشکال است زیرا معلومات و اعداد ارائه شده توسط سازمان های مختلف ممکن است تفاوت 
داشته باشد. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان غیر از موارد نشانی شده به تفتیش ها یا تحقیقات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در متن یا بخش های کنار صفحه، این معلومات را تصدیق نکرده و 
این معلومات نشان دهنده نظرات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نیستند. برای اطلاع از تحقیقات 
و تفتیش های انجام شده توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه به بخش 1 مراجعه 

کنید.

درخواست معلومات
‏‏درخواست معلومات یک سلسله سئوال از سازمان های امریکایی در مورد فعالیت ها و مساعدت های آنها 
به پروگرام بازسازی و ارتباطات آنها در افغانستان است. سازمان های امریکایی ذیل به درخواست معلومات 

برای این راپور سه ماهه پاسخ دادند:
•وزارت امورخارجه امریکا  	

•وزارت دفاع امریکا 	
•اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 	

•وزارت خزانه داری امریکا 	
یک پیش نویس از این راپور قبل از نشر در اختیار موسسات پاسخ دهنده قرار گرفته است تا این موسسات بتوانند 

محتوای ارائه شده در این بخش را بررسی و تأیید کنند.

تحقیقات آزاد
تحقیقات آزاد بر اساس جدیدترین معلوماتی انجام می شود که از طریق منابع معتبر در اختیار عموم قرار می 

گیرد. یک لست از منابعی که در این راپور سه ماهه از آنها استفاده شده در قسمت ذیل ارائه شده است:
•همه سازمان های آمریکایی که به درخواست معلومات پاسخ داده اند 	

•آیساف )نیروهای بین المللی کمک به امنیت( 	
•سازمان ملل متحد )و شعبات مربوط( 	

•صندوق بین المللی پول 	
•بانک جهانی 	

•بنیاد آسیا 	
•وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سایر سازمان های دولتی افغانستان 	

بیشتر تحقیقات آزاد در پیش نویس اولی ارائه شده به سازمان های مشارکت کننده در درخواست معلومات 
ذکر شده است تا بتوانند قبل از نشر راپور آنها را بررسی کنند.
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ها ترسیمه  رهنمای 

کلیه ترسیمه ها و جداول راپور این سه ماه، غیر از مواردی که در عناوین یا نوت ها مشخص گردیده است.

درک ترسیمه ها

ترسیمه های ستونی
تا  ملیون  چند  از  ارزشی  با  های مختلف  پروژه  و  مالی  منابع  راپور،  این 
چند ملیارد دالر را بررسی می کند. برای نمایش بهتر این اعداد به صورت 
گرافیکی، بعضی از لاین های گراف برای نشان دادن ) یک لاین موجی( 

جمپ از صفر تا یک عدد بزرگتر جدا شده اند.

علامت های منابع مالی
علامت های منابع مالی، منابع مالی مختلفی که در متن در مورد آنها 
بحث شده را مشخص می کنند. سازمانی که مسئول مدیریت منابع 

مالی است در باکس ذیل نام منبع لست شده است. 

HEAT نقشه های
HEAT، به هر ولایت بر اساس معلومات مربوط یک رنگ  نقشه های 
اختصاص داده شده است. هر رنگ نشان دهنده یک سلسله معلومات 
تر  تیره  رنگهای  است،  گردیده  مشخص  نقشه  رهنمای  در  که  است 
نمبرهای  دهنده  نشان  تر  روشن  رنگهای  و  بزرگتر  نمبرهای  دهنده  نشان 

کوچکتر هستند.

اختلاف ملیارد و ملیون
از آنجائیکه این راپور جزئیات منابع مالی به ملیون و ملیارد دالر را نشان 
می دهد برای جدا کردن این دو یونت در آن از یک جلوه بصری استفاده 
شده است. مبالغی که به ملیون دالر هستند به رنگ سبز و مبالغی 

که به میلیارد دالر هستند به رنگ آبی نشان داده شده اند. DoD
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 ASFF: صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 

 CERP: پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 

DoD CN: فعالیت های جلوگیری از مصرف و 
 مقابله با مواد مخدر وزارت دفاع امریکا

 ESF: صندوق حمایت اقتصادی 

INCLE: Iصندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و 
 اعمال قانون

 سایر منابع مالی

وضعیت منابع مالی

ین بخش جزئیات وضعیت منابع مالی اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده برای فعالیت های بازسازی 
افغانستان را برای انجام وظایف قانونی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارائه می نماید. در وقت نشر این 
راپور، معلومات مکمل مربوط به این منابع مالی به علت تداوم قطعنامه ها در سال مالی 2011 در دسترس نبود. 
بعضی از سازمان ها مبالغ دریافت شده از طریق قطعنامه های مداوم را راپوردهی نمودند، این معلومات برای هر 
صندوق در ترسیمه ها نشان داده شده است. امریکا از سال مالی 2002 تا 30 سپتمبر 2010 حدود 56.10 ملیارد 
بر اساس معلومات  داده است. مجموع مبالغ  افغانستان اختصاص  بازسازی  و  دالر به مساعدت های بشری 
تعیین شده است. مجموع مبالغ   2010 در سال مالی  یافته  اختصاص  و مبالغ  راپوردهی توسط سازمان ها 

اختصاص یافته به شرح ذیل است:
• ملیارد دالر برای امنیت حدود 29.35	

• ملیارد دالر برای حکومتداری و انکشاف بیش از 16.15	
• ملیارد دالر برای مساعی مبارزه علیه مواد مخدر بیش از 4.49	

• ملیارد دالر برای مساعدت بشری حدود 2.08	
• ملیارد دالر برای نظارت و عملیات بیش از 4.03	

شکل 3.1 منابع مالی عمده امریکا که به این مساعی اختصاص یافته را نشان می دهد.

نوت: نمبر ها روند شده اند. معلومات تا 2010/30/9 معتبر هستند.

(USDA)هستند. متحده  ایالات  انکشافی  و مساعدت  داری  خزانه  متحده،  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره  امریکا،  امورخارجه  وزارت  امریکا،  عدلیه  وزارت  بشمول  های مختلف  a. سازمان 
منابع: وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/22/10، وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای

بازسازی افغانستان، 2010/20/10، 2010/15/10، 2010/6/10،    10/14/2009 و2009/1/10، بودجه اضافی سال مالی 2010، اظهاریه دفاعی سال مالی 2010، 
وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/15/10 و 2010/12/10، خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش 

خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/12/10، دفتر مدیریت و بودجه، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/19/10 و 2010/19/4، 
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/15/10، 2010/15/1 و 2009/9/10، وزارت عدلیه، پاسخ

بازسازی برای  معلومات سرمفتش خاص  درخواست  به  پاسخ  متحده،  ایالات  انکشافی  7/7/2009، مساعدت  افغانستان،   بازسازی  برای  معلومات سرمفتش خاص  درخواست   به 
افغانستان، 2009/4

سازمان ها

(DoD) وزارت دفاع آمریکا
$31.98

توزیع شده میان
aسازمان های مختلف

ESF

 

$11.14

DoD CN

 

$1.51

ASFF 

$27.83

INCLE

 

$2.85

CERP

$2.64

سایر

$10.13

وزارت امورخارجه
(DoS) آمریکا

$2.85

اداره انکشاف
 بین المللی ایالات متحده 

$11.14

منابع مالی (مجموع: $56.10)

منابع مالی آمریکا برای حمایت از مساعی بازسازی افغانستان (ملیارد دالر)

شکل 3.1

همانطور که در ضمیمه B نشان داده شده است، 
رئیس جمهور امریکا درخواست 18.77 ملیارد دالر 

برای فعالیت های بازسازی در سال مالی 2011 داشته 
است. چنانچه این مبلغ تصدیق شود مجموع منابع 

مالی به حدود 74.88 ملیارد دالر می رسد. 
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ESF

ESF

DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

تامین منابع مالی امریکا برای بازسازی افغانستان
تا 30 سپتمبر 2010، مجموع منابع مالی اختصاص یافته به مساعدت های بشری و بازسازی در افغانستان 
حدود 56.10 ملیارد دالر بوده است. این مقدار را می توان به پنج بخش مختلف بازسازی تقسیم کرد: امنیت، 
حکومتداری و انکشاف، مبارزه با مواد مخدر، مساعدت های بشری و نظارت و عملیات. برای کسب معلومات 

مکمل در مورد اختصاص منابع مالی امریکا به ضمیمه B مراجعه کنید.  
همانطور که در  شکل 3.2 نشان داده شده است، مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی 
2010 حدود 41.4 فیصد نسبت به مجموع منابع مالی اختصاص یافته در سال مالی 2009 زیادتر شده و به 
حدود 56.10 ملیارد دالر رسیده است. از سال مالی 2002، زیادترین منابع مالی به مساعی امنیتی اختصاص 
یافته است. منابع مالی اختصاص یافته به امنیت )حدود 29.35 ملیارد دالر( بیش از 52.3 فیصد از مجموع 
مساعدت های بازسازی امریکا را تشکیل می دهند. در سال مالی 2010، منابع مالی اختصاص یافته به 
آن نیز حکومتداری و  از  از 45.4 فیصد( و پس  )بیش  زیادی داشت  2009 رشد  امنیت نسبت به سال مالی 

انکشاف )حدود 38.7 فیصد( و مبارزه علیه موادمخدر )بیش از 27.9 فیصد( قرار داشت.
شکل 3.3 در صفحه مقابل، مبالغ اختصاص یافته سالانه را بر اساس بخش های مختلف از سال مالی 
2002 تا سال مالی 2010 نشان می دهد. فیته ها نشان دهنده دالر های اختصاص یافته و ترسیمه های دایروی 
نشان دهنده مجموع مبالغ اختصاص یافته به هر بخش هستند. این اعداد نشان دهنده مبالغ راپوردهی 

شده توسط سازمان های مربوط و مبالغ اختصاص یافته بر طبق قوانین ذیل است:

 مبلغ تأمین شده توسط پنج صندوق عمده امریکایی 
حدود 82.0 فیصد )بیش از 45.98 ملیارد دالر( از 

مجموع اعطاآت بازسازی افغانستان را از سال مالی 
2002 تشکیل می دهد. از این مبلغ حدود 84.7 فیصد 

)بیش از 38.94 ملیارد دالر( تعهد شده و حدود 70.3 
فیصد )نزدیک 32.31 ملیارد دالر( پرداخت شده است. 
جزئیات این صندوق ها در صفحات بعدی ارائه شده 

است. 

شکل 3.2
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امنیت نظارت و عملیات مساعدت بشری مبارزه علیه مواد مخدر حکومتداری/انکشاف مجموع

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$1.06
$4.68

$9.53
$13.01

$29.23

$39.69

$23.04

مجموع منابع مالی اختصاص یافته تا 30 سپتمبر 2010 بر اساس نوع منابع مالی  (ملیارد دالر)

2010

$56.10

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. معلومات تا 2010/30/9 معتبر هستند.

منابع: وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/22/10، وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/20/10، 2010/15/10، 2010/6/10، 2009/14/10 و
معلومات سرمفتش درخواست  به  پاسخ  داری،  خزانه   ،2010/12/10 2010/15/10 و  افغانستان،  بازسازی  برای  معلومات سرمفتش خاص  درخواست  به  پاسخ  امریکا،  امورخارجه  وزارت  دفاعی،  2010اظهاریه  مالی  2010، سال  مالی  اضافی سال  بودجه   ،2009/1/10

خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/12/10، دفتر مدیریت و بودجه، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/19/10و 2010/19/4، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 2010/15/10، 2010/15/1 و 2009/9/10، وزارت عدلیه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2009/7/7، مساعدت انکشافی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،

.2009/4 

$2.08



43

مالی منابع  وضعیت 

 2011 30 جنوری،  ارائه راپور به کنگره امریکا   |   

$15

$16

$13

$14

$0

$2

$1

$4

$5

$3

$6

$7

$8

$9

$11

$12

$10

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. معلومات تا 2010/30/9 معتبر هستند.

2009/1/10 2009/14/10 و   ،2010/6/10  ،2010/15/10  ،2010/20/10 افغانستان،  بازسازی  برای  معلومات سرمفتش خاص  درخواست  به  پاسخ  امریکا،  دفاع  وزارت   ،2010/22/10 افغانستان،  بازسازی  برای  معلومات سرمفتش خاص  درخواست  به  پاسخ  امریکا،  دفاع   منابع: وزارت 
، بودجه اضافی سال مالی 2010، سال مالی 2010 اظهاریه دفاعی، وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/15/10 و 2010/12/10، خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،

،2010/15/10 افغانستان،  بازسازی  برای  معلومات سرمفتش خاص  درخواست  به  پاسخ  متحده،  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره   ،2010/19/4 2010/19/10 و  افغانستان،  بازسازی  برای  معلومات سرمفتش خاص  درخواست  به  پاسخ  بودجه،  و  مدیریت  دفتر   ،2010/12/10
 .2009/4 افغانستان،  بازسازی  برای  معلومات سرمفتش خاص  درخواست  به  پاسخ  متحده،  ایالات  انکشافی  2009/7/7، مساعدت  افغانستان،  بازسازی  برای  معلومات سرمفتش خاص  درخواست  به  پاسخ  امریکا،  عدلیه  وزارت   ،2009/9/10 2010/15/1 و 

مجموع نظارت و عملیات مساعدت بشری مبارزه علیه مواد مخدر حکومتداری/انکشاف امنیت

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$1.06 $1.01

$10.03

$6.19

$10.46

$16.42

$3.48
$2.60

$4.85

فیصد

تخصیص منابع مالی بر اساس سال مالی، مقدار و فیصد (ملیارد دالر)

) • قانون اختصاص بودجه اضافی سال مالی 2010 )بودجه اضافی سال مالی 2010	
• )قانون اختصاص منابع مالی سال  قانون اختصاص منابع مالی وزارت دفاع امریکا در سال مالی 2010	

مالی 2010 وزارت دفاع امریکا(
 • قانون اختصاص منابع مالی وزارت ترانسپورت و انکشاف شهری و سازمان های مربوط سال مالی 2010	

)قانون جامع اختصاص منابع مالی سال مالی 2010(

همانطور که در  شکل 3.3 نشان داده شده، منابع مالی اختصاص یافته برای سال مالی 2010 حدود 16.42 
ملیارد دالر بوده و نسبت به منابع مالی سال 2009 بیش از 57.0 فیصد افزایش یافته است. این مبلغ زیادترین مبلغ 

اختصاص یافته به مساعی بازسازی در یک سال است. 
منابع مالی اختصاص یافته به امنیت در سال مالی 2010 نسبت به سال مالی 2009 حدود 63.5 فیصد 
در سال  یافته  اختصاص  مالی  منابع  از مجموع  است.  رسیده  دالر  ملیارد   9.17 به حدود  و  یافته  افزایش 
مالی 2010، مساعی امنیتی بیش از 55.8 فیصد و پس از آن حکومتداری و انکشاف بیش از 27.4 فیصد 

شکل 3.3
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نوت ها: نمبر ها روند شده اند. منابع مالی سال مالی 2011 تحت یک قطعنامه 
دائمی قرار دارند. منابع مالی تمام سال مالی در وقت نشر اختصاص نیافته بود.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان، 2011/12/1.
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$8.0

2005 06 07 08 09 1110

منابع مالی موجود در صندوق نیروهای امنیت ملی
افغانستان بر اساس سال مالی (ملیارد دالر)

مقایسه کلی، منابع مالی صندوق نیروهای امنیتی
افغانستان (ملیارد دالر)

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. معلومات ارائه شده تا تاریخ 
یک 2011 تحت  مالی  مالی سال  است. منابع  9/30/2010 معتبر 

قطعنامه دائمی قرار دارند.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان، 2011/12/1.
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$30.0

$25.0

تا 31 دسمبر 2010

تعهد شده
$25.43

پرداخت شده
$23.08

تا 30 سپتمبر 2010

تعهد شده
$23.61

پرداخت شده
$21.41

موجود
$27.83

$0

قطعنامه
دائم

$29.40

موجود
as of 9/30/2010

$27.83

DoD
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DoD

INCLE

INCLE

ESF

ESF

DoD CN
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شکل 3.4

آن را تشکیل می دهند. منابع مالی اختصاص یافته به امنیت در سال مالی 2010 )حدود 9.17 ملیارد دالر( 
بیشترین مقادیر اختصاص یافته به مساعی بازسازی از سال مالی 2002 طی یکسال می باشد. 

صندوق نیروهای امنیتی افغانستان
کنگره صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان )ASFF( را برای تأمین تجهیزات، تدارکات، خدمات و ترنینگ 
را تأسیس نمود.24 سازمان  افغانستان  امنیت ملی  نیروهای  و اعمار تأسیسات  بازسازی  و همچنان تعمیر، 
اصلی مسئول تأسیس نیروهای امنیت ملی افغانستان، نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی-

افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان است.25
وزارت دفاع امریکا راپور داد که در سال مالی 2011 بر طبق قانون تداوم اختصاص منابع مالی بیش از 1.57 
ملیارد دالر به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص یافته است که آغاز این کمک های فزاینده 
پرداخت شده بیش از 29.40 ملیارد دالر بوده است.26 از این مبلغ، بیش از 25.43 ملیارد دالر تعهد شده است 
که نزدیک 23.08 ملیارد دالر آن پرداخت شده است.27 شکل 3.4 مبالغ اختصاص یافته به صندوق نیروهای 

امنیتی افغانستان را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا 31 دسمبر 2010 بیش از 1.82 ملیارد دالر نسبت به 
مجموع تعهدات در 30سپتمبر 2010 افزایش یافته است. منابع پرداخت شده تا 31 دسمبر 2010 بیش از 
1.67 ملیارد دالر نسبت به منابع پرداخت شده تا 30 سپتمبر 2010 افزایش یافت.28 شکل 3.5 مقایسه کلی 
از مبالغ اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده برای صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را نشان 

می دهد.

شکل 3.5

تعاریف منابع مالی صندوق وجه امانت برای 

)ASFF( بازسازی افغانستان

وزارت دفاع منابع مالی صندوق وجه امانت برای 

بازسازی افغانستان را به موجود، تعهد شده یا 

 پرداخت شده تقسیم می کند.

 موجود:  مجموع پول موجود
  برای تعهدات

 تعهد شده: تعهدات انجام شده برای پرداخت پول

پرداخت شده: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 2010/13/4.
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نوت ها: نمبر ها روند شده اند. نمبرها تا  12/31/2010.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان، 2011/12/1.

تجهیزات و
ترانسپورت

$6.66 

نگهداری
$4.26 

 ترنینگ و
عملیات
$1.40 

14.80$مجموع:

زیربنا
$2.48 

پرداخت های صندوق نیروهای امنیتی افغانستان برای
اردوی ملی افغانستان بر اساس گروه فرعی، 

سال مالی 2005 - 31 سپتمبر 2010 (ملیارد دالر)

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. نمبرها تا  12/31/2010.

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 2011/12/1.

تجهیزات و
ترانسپورت
$2.48 

نگهداری
$2.34 

 ترنینگ و
عملیات
$1.81 

8.16$مجموع:

زیربنا
$1.52 

پرداخت های صندوق نیروهای امنیتی افغانستان
برای پولیس ملی افغانستان بر اساس گروه فرعی،

سال مالی 2005 - 31 سپتمبر 2010 (ملیارد دالر)

شکل 3.6 شکل 3.7 

)ASFF( فعالیت های بودجه ای صندوق نیروهای امنیتی افغانستان
وزارت دفاع امریکا منابع مالی را به سه گروه فعالیت بودجه ای در صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 

اختصاص می دهد:29
) • 	ANA نیروهای دفاعی )اردوی ملی افغانستان یا

) • 	ANP نیروهای داخلی )پولیس ملی افغانستان یا
•فعالیت های مربوط )عمدتاً عملیات محابس( 	

منابع مالی هر گروه فعالیت بودجه ای به چهار گروه فعالیت فرعی تقسیم شده است: زیربنا، تجهیزات و 
ترانسپورت، عملیات و تعلیم و نگهداری.30

وزارت دفاع امریکا تا 31 دسمبر 2010 حدود 23.08 ملیارد دالر را به مساعی نیروهای امنیت ملی افغانستان 
اختصاص داده است. از این مبلغ، بیش از 14.80 ملیارد دالر به اردوی ملی افغانستان و حدود 8.16 ملیارد دالر 
به پولیس ملی افغانستان پرداخت گردیده است، مبلغ 0.12 ملیارد دالر باقیمانده به سایر مساعی مربوط 

اختصاص یافت.31
همانطور که در شکل 3.6 نشان داده شده، از منابع مالی اختصاص یافته به اردوی ملی افغانستان، 
بزرگترین بخش از آن - بیش از 6.66 ملیارد دالر - به تجهیزات و ترانسپورت اختصاص داده شده است. از منابع 
مالی پرداخت شده به پولیس ملی افغانستان، همانطور که در شکل 3.7 نشان داده شده، بیشترین مبلغ - 

حدود 2.48 ملیارد دالر - به تجهیزات و ترانسپورت اختصاص یافت.32

گروه های فعالیت بودجه: طبقه بندی 
گروههای تخصیص منابع مالی بر اساس 
مقصد، پروژه یا نوع فعالیت یا اختصاص 

 منابع مالی منظور شده است.

گروه های فرعی فعالیت: گروههای 
حسابدهی که تقسیم پرداخت ها بر اساس 

آنها انجام می شود.

منابع: وزارت دفاع امریکا, “رهنمای M7110.1 رهنمای بودجه وزارت دفاع ، در تاریخ 
2009/28/9زارت نیروی بحری، "کتاب مدیریت امکانات صحی"،  در تاریخ 2009/2/10، 

صفحه 5. 
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افغانستان بازسازی  برای     I سرمفتش خاص   
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نوت ها: معلومات ممکن است شامل انتقالات انجام شده بین موسسات نیز باشد. 
نمبرها روند شده اند. منابع مالی سال مالی 2011 در وقت نشر اختصاص نیافته بود.

منابع: وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان، 2011/18/1، دفتر مدیریت و بودجه، پاسخ به درخواست معلومات 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/19/10.
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منابع مالی اختصاص یافته به پروگرام پاسخ 
اضطراری قوماندان بر اساس سال مالی (ملیون دالر)

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. مقادیر ارائه شده توسط وزارت دفاع امریکا و
دفتر مدیریت و بودجه. منابع مالی سال مالی 2011  در وقت نشر اختصاص نیافته بود.

منابع: وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 2011/18/1 و 10/20/2010، دفتر مدیریت و بودجه، پاسخ به
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/19/10.

مقایسه کلی، منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری
قوماندان (ملیارد دالر)

تا 31 دسمبر 2010

 اختصاص داده شده
as of 9/30/2010

$2.64

تعهد شده
$1.99

پرداخت شده
$1.33

تا 30 سپتمبر 2010

اختصاص داده شده

$2.64

تعهد شده
$1.93

پرداخت شده
$1.54

شکل 3.8 شکل 3.9

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( به قوماندانان امریکایی در افغانستان اجازه می دهد با حمایت از 
پروگرام های ضروری برای مردم محلی، اجراات اضطراری برای حل معضلات بشری انجام دهند. منابع مالی این 
پروگرام برای اجرای پروژه های کوچک در نظر گرفته شده اند که مصارف آنها کمتر از 500,000 دالر است.33 
پروژه هایی که مصارف آنها از 1.00 ملیون دالر بیشتر باشد نیز اجازه داده شده است ولی باید قوماندان 
قوماندانی مرکزی آنها را تصدیق نماید و پروژه های با مبلغ بیش از 5 ملیون دالر ضرورت به تصدیق معاون وزیر 

دفاع دارند.34

وضعیت منابع مالی
وزارت دفاع امریکا راپور داد که تا تاریخ 31 دسمبر 2010 مجموع منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 
حدود 2.64 ملیارد دالر بوده است.35 وزارت دفاع امریکا راپور داد که از این مبلغ بیش از 1.99 ملیارد دالر تعهد 
شده که از این مبلغ حدود 1.54 ملیارد دالر آن پرداخت شده است.36 شکل 3.8 منابع مالی اختصاص یافته 

به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا 31 دسمبر 2010 بیش از 64.04 ملیون دالر نسبت به 
مجموع تعهدات در 30 سپتمبر 2010 افزایش یافته است. منابع پرداخت شده تا 31 دسمبر 2010 بیش از 
205.97 ملیون دالر نسبت به منابع پرداخت شده تا 30 سپتمبر 2010 افزایش یافت.37 شکل 3.9 مقایسه 
کلی از مبالغ اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده برای پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 

را نشان می دهد.

)CERP( تعاریف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

دفتر مدیریت و بودجه امریکا منابع اختصاص 

یافته به پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان را 

 راپوردهی نمود.

 اختصاص یافته: مجموع پولهای موجود برای
  تعهدات

وزارت دفاع امریکا راپور داد که منابع مالی پروگرام 
پاسخ اضطراری قوماندان به اختصاص یافته، 
 تعهد شده یا پرداخت شده تقسیم می گردند.

 اختصاص یافته:  مجموع پول موجود
  برای تعهدات

 تعهد شده: تعهدات انجام شده برای پرداخت پول
 پرداخت شده: پولهایی که پرداخت شده

منابع: دفتر مدیریت و بودجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 2010/19/4، وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/14/4.
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منابع مالی اختصاص یافته به مبارزه با مواد مخدر
وزارت دفاع امریکا توسط سال مالی (ملیون دالر)

نوت ها: معلومات ممکن است بشمول انتقالات انجام شده بین موسسات نیز باشد.
نمبرها روند شده اند. وزارت دفاع امریکا راپور داد که معلومات از تاریخ 

وقت 2011  در  مالی  مالی سال  اند. منابع  نکرده  تغییری  2010/30/9 هیچ 
نشر اختصاص نیافته بود.

منابع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان، 2011/10/1، وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، H.R. 4899 ،2010/22/10، قانون
بودجه اضافی سال مالی 2010، 2010/29/7.

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. مقادیر ارائه شده توسط وزارت دفاع امریکا راپوردهی شده اند.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که این معلومات از 2010/30/9 تغییر نکرده است.

منابع مالی مربوط به سال مالی 2011 در وقت نشر اختصاص نیافته بود.

منابع: وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان، 2011/10/1 و 10/6/2010، وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست 

معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/22/10،  
.2010/29/7  ،2010 مالی  اضافی سال  های  بودجه  قانون   ،H.R. 4899

$0

$1.40

$1.35

$1.30

$1.50

$1.45

مقایسه مجموع منابع مالی مبارزه علیه مواد مخدر
وزارت دفاع امریکا (ملیارد دالر)

تا 31 دسمبر 2010

پرداخت شده
$1.43

تعهد شده
$1.43

 اختصاص داده شده
as of 9/30/2010

$1.51

تا 30 سپتمبر 2010

پرداخت شده
$1.43

تعهد شده
$1.43

اختصاص داده شده
$1.51

DoD

DoD

USAID

DoS

DoD USAID DoS

DoD

INCLE

INCLE

ESF

ESF

DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

شکل 3.10 شکل 3.11

فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر وزارت دفاع 
امریکا

منابع مالی فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا )DoD CN( با مبارزه 
علیه تجارت مواد مخدر و فعالیت های وابسته به آن از مساعی ثبات افغانستان حمایت می کند. صندوق 
جلوگیری از مصرف و مقابله علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا )DoD CN( با حمایت از عملیات نظامی 
علیه قاچاقبران، انکشاف عملیات های مبارزه علیه مواد مخدر و ایجاد ظرفیت در سازمان های اعمال قانون 
افغانستان - بشمول پولیس سرحدات افغانستان - از طریق ترنینگ تخصصی و تأمین تجهیزات و تأسیسات 

به مساعی مبارزه علیه مواد مخدر مساعدت می کند.38
وزارت دفاع امریکا راپور داد که این منابع مالی تا 31 دسمبر 2010 نسبت به منابع مالی راپوردهی شده در 
تاریخ 30 سپتمبر 2010 تغییری نکرده است. مجموع منابع مالی مبارزه علیه موادمخدر وزارت دفاع امریکا 
به بیش از 1.51 ملیارد دالر رسیده است.39 از این مبلغ، بیش از 1.43 ملیارد دالر تعهد و پرداخت شده است. 40 
شکل 3.10 منابع مالی اختصاص یافته توسط اداره مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا را بر اساس 
سال مالی و شکل 3.11 مجموع منابع مالی اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده برای اجراآت اداره 

مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا را نشان می دهد.

تعاریف صندوق های CN وزارت دفاع امریکا

وزارت دفاع امریکا راپور داد که منابع مالی صندوق 

های مبارزه با موادمخدر وزارت دفاع امریکا به 

موجود، تعهد شده یا پرداخت شده تقسیم می 

 گردند. 

 اختصاص یافته: مجموع پول موجود برای
  تعهدات

 تعهدات: تعهدات انجام شده برای پرداخت پول
 پرداخت شده: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 2010/13/4.
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شکل 3.12 شکل 3.13

صندوق حمایت اقتصادی
پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی با مساعدت به کشور ها در زمینه مسائل سیاسی کوتاه مدت، بلند 
مدت، اقتصادی و امنیتی به پیشبرد منافع امریکا کمک می کنند. پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی 
بشمول حمایت از مقابله با تروریزم، انکشاف اقتصاد ملی، انکشاف سیستم های عدلیه مؤثر و مستقل و 

حمایت از دولت های شفاف و جوابده است.41
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده راپور داد که تا تاریخ 31 دسمبر 2010 مجموع منابع مالی صندوق 
حمایت اقتصادی به بیش از 11.14$ ملیارد دالر رسیده است.42 از این مبلغ، بیش از 9.57 ملیارد دالر تعهد 
شده که حدود 6.74 ملیارد دالر آن پرداخت شده است.43 شکل 3.12 منابع مالی اختصاص یافته به صندوق 

حمایت اقتصادی را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده راپور داد که مجموع تعهدات تا تاریخ 31 دسمبر 2010 حدود 16.45 
ملیون دالر نسبت به مجموع تعهدات تا تاریخ 30 سپتمبر 2010 افزایش یافته است. مجموع مبالغ پرداخت 
 2010 30 سپتمبر  تا  پرداخت شده  دالر نسبت به مبالغ  از 459.83 ملیون  2010 بیش  31 دسمبر  تا  شده 
افزایش یافته است.44 شکل 3.13 یک مقایسه کلی در مبالغ اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده 

برای پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی را نشان می دهد.

)ESF( تعاریف صندوق حمایت اقتصادی

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده منابع مالی 

صندوق حمایت اقتصادی را به اختصاص یافته، 

 تعهد شده یا پرداخت شده تقسیم می کند.

 اختصاص یافته: 
  مجموع پول موجود برای تعهدات

 تعهدات: تعهدات انجام شده برای پرداخت پول

 پرداخت شده: پولهایی که پرداخت شده

منابع: دفتر مدیریت و بودجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 2010/19/4، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به 

درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/15/4.
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نوت ها: معلومات ممکن است شامل انتقالات انجام شده بین موسسات نیز باشد.
نمبرها روند شده اند. مبالغ توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده  در بودجه

اضافی سال مالی 2010 ارائه شده اند. منابع مالی سال مالی 2011  در وقت
نشر اختصاص نیافته بود.

منابع: اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات
 ،H.R. 4899 ،2011/20/1 ،سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

قانون بودجه های اضافی سال مالی 2010، 7/29/2010.
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$0

منابع مالی اختصاص یافته به صندوق حمایت
اقتصادی (ملیارد دالر)

10
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نوت ها: معلومات ممکن است شامل انتقالات انجام شده بین موسسات نیز باشد. نمبرها 
روند شده اند. مبالغ توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در بودجه اضافی سال

مالی 2010 راپوردهی شده اند اضافی  منابع مالی سال مالی 2011 در وقت نشر
اختصاص نیافته بود.  وقت. 

منبع: اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش
خاص برای بازسازی افغانستان، H.R. 4899 ،2011/20/1، قانون بودجه های اضافی

سال مالی 2010، 2010/29/7.

$0

$6.0

$5.0

منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی (ملیارد دالر)

تا 30 سپتمبر 2010

پرداخت شده
$6.74

تعهد شده
$9.57

تا 30 سپتمبر 2010

پرداخت شده
$6.28

تعهد شده
$9.55

اختصاص داده شده
as of 9/30/2010

$11.14

اختصاص داده شده
$11.14
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$2.0
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نوت ها: معلومات ممکن است بشمول انتقالات انجام شده بین موسسات نیز باشد.

نمبرها روند شده اند. منابع سال مالی 2011 تحت یک قطعنامه  دائمی قرار دارند.
منابع تمامی سال شمسی در وقت نشر اختصاص نیافته بود.

منابع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، H.R. 4899 .2011/10/1، قانون بودجه های

اضافی سال مالی 2010،
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تخصیص منابع مالی صندوق بین المللی کنترول مواد
مخدر و اعمال قانون بر اساس سال مالی (ملیون دالر)

نوت ها: معلومات ممکن است بشمول انتقالات انجام شده بین موسسات نیز باشد.
نمبرها روند شده اند. مبالغ توسط وزارت امورخارجه امریکا و بودجه اضافی سال مالی

اند اضافی  معلومات بروزسانی شده سبب تقلیل مبالغ نقد شده 2010 راپوردهی شده 
نسبت به مبلغ راپوردهی شده در تاریخ 2010/30/9 گردیدند. منابع مالی سال مالی 2011

تحت یک  قطعنامه دائمی قرار دارند.

منابع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان، 2011/10/1و H.R. 4899 ،2010/15/10، قانون بودجه های اضافی

سال مالی 2010
.7/29/2010

$0

$1.5

مقایسه کلی منابع مالی صندوق بین المللی کنترول 
مواد مخدر و اعمال قانون (ملیارد دالر)

نقد شده
$1.75

تا 31 دسمبر 2010

نقد شده
$1.86

تخصیص یافته
$2.85

تا 30 سپتمبر 2010

تعهد شده
$2.42

تعهد شده
$2.47

اختصاص یافته
تا 2010/30/9
$2.85

قطعنامه
دائم
$2.86
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DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

شکل 3.14 شکل 3.15

مبارزه بین المللی علیه مواد مخدر و اعمال قانون 
دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون امریکا )INL( یک حساب - حساب صندوق بین المللی کنترول مواد 
مخدر و اعمال قانون )INCLE( - را برای پیشرفت حاکمیت قانون و مبارزه علیه تولید و قاچاقبری مواد مخدر 
مدیریت می کند. صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون )INCLE( از پروگرام های متعدد دفتر 
مبارزه علیه مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون بشمول پولیس، مبارزه علیه مواد مخدر و عدلیه و حاکمیت 

قانون حمایت می کند.45
دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون راپور داد که بر طبق قانون تداوم اختصاص منابع مالی در سال 
مالی 2011، بیش از 4.59 ملیون دالر به اجراآت صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون اختصاص 
یافته است که مجموع منابع مالی صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون را به حدود 2.86 
ملیارد دالر می رساند.46 از این مبلغ، حدود 2.47 ملیارد دالر تعهد شده که 1.75 ملیارد دالر آن پرداخت شده 
است. 47 شکل 3.14 منابع مالی اختصاص یافته به صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون را 

بر اساس سال مالی نشان می دهد.
دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون راپور داد که مجموع تعهدات تا تاریخ 31 دسمبر 2010 بیش از 
47.33 ملیون دالر نسبت به مجموع تعهدات تا 30 سپتمبر 2010 افزایش یافته است. معلومات بروزرسانی 
شده تا تاریخ 31 دسمبر 2010 یک افزایش حدود 111.03 ملیون دالری را نسبت به مقادیر پرداخت شده تا 

تعاریف دفتر مبارزه با مواد مخدر بین المللی و اعمال 

قانون

دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون منابع مالی 

صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون 

و دیگر صندوق های کنترول مواد مخدر و اعمال قانون 

 را به 

اختصاص یافته، تعهد شده و یا پرداخت شده 

 تقسیم می کند.

 منابع مالی تخصیص یافته: 
  مجموع پول موجود برای تعهدات

 تعهدات: تعهد به پرداخت پول های 

نقد شده: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان، 2010/9/4.
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30 سپتمبر 2010 را نشان می دهد. 48 شکل 3.15 یک مقایسه کلی از مبالغ اختصاص یافته، تعهد شده و 
پرداخت شده برای صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون را نشان می دهد.

منابع مالی بین المللی برای بازسازی افغانستان
جامعه بین المللی مبالغ زیادی را علاوه بر امریکا به حمایت از مساعی بازسازی افغانستان اختصاص داده 
است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان از بعضی از این منابع مالی برای پرداخت معاش کارمندان خود 
استفاده می کند. در یک تفتیش نشر شده در سه ماه قبل، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دریافت 
که مساعدت کنندگان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نمی توانند تعداد کارمندانی که از این منابع 
 )MoF( مستفید می شوند و مبالغی که دریافت می کنند را مشخص کنند.49 در یک تخمین وزارت مالیه
که در فبروری 2010 بر اساس معلومات ناقص انجام شد، میزان مساعدت به معاش 6,600 کارمند ملی و 
مسلکی بیش از 45 ملیون دالر تعیین گردید. به گفته وزارت مالیه افغانستان، این مساعدت ها از طریق 

صندوق های وجه امانت که میکانیزم توصیه شده برای ارائه اعطاآت است ارائه نشده اند.50	
اعطاآتی که از طریق میکانیزم صندوق های وجه امانت پرداخت می شوند، جمع آوری شده و مصروف 
فعالیت های بازسازی می شوند. دو منبع اصلی این منابع مالی، صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان 

)ARTF( و صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان )LOTFA( هستند.51

مساعدت به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان
بانک جهانی راپور داد که تا تاریخ 21 نومبر 2010 صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان مصارف 17 
پروژه فعال مجموعاً به ارزش 861.00 ملیون دالر را تعهد نموده است که از این مبلغ 683.27 ملیون دالر آن 
پرداخت شده است.52 شکل 3.16 و شکل 3.17 تعهدات را بر اساس وضعیت و مساعدت کننده تا تاریخ 22 
اکتوبر 2010 نشان می دهند. این عطاآت سبب می گردند که وضعیت صندوق وجه امانت منحیث بزرگترین 
مساعدت کننده به مصارف عملیاتی و پروگرام های انکشافی در بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

حفظ گردد.53
مساعدت ها به دو مجرا تقسیم می شوند - مصارف تکرار شونده )RC( و سرمایه گذاری. بر اساس 
"بروزرسانی ربعوار کشوری" جنوری 2011، مساعدت ها به مصارف تکرار شونده تا 21 نومبر 2010 به 2.15 
ملیارد دالر می رسد. مصارف تکرار شونده بشمول مصارف عملیاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان 
می باشد زیرا عواید داخلی دولت برای تأمین مصارف تکرار شونده کافی نیست.54 بودجه سرمایه گذاری 
به تأمین مصارف پروگرام های انکشافی مساعدت می کند. زیاد - 79 فیصد از مجموع سرمایه گذاری ها 

تا 21 نومبر 2010 55

اعطاآت به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان
قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان راپور داد که تا اکتوبر 2010 امریکا حدود 545.6 ملیون دالر را 
به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان اختصاص داده است.56 بخش عمده ای از این منابع مالی 
مصروف پرداخت معاش حدود 113,572 نفر از کارمندان پولیس ملی افغانستان می گردد که یکی از اولویت 

های اصلی این صندوق وجه امانت است.57 
صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان در حال حاضر در مرحله ششم قرار دارد که از 1 جنوری 2011 

آغاز شده و تا 31 مارچ 2013 دوام دارد.58

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این 

سه ماه یک ممیزی جدید را با تمرکز بر استفاده 

و حسابدهی منابع مالی امریکا که به صندوق 

وجه امانت بازسازی افغانستان اختصاص یافته 

آغاز نمود. برای کسب معلومات بیشتر به بخش 

1، صفحه 13 مراجعه کنید.  
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نوت ها: نمبر ها روند شده اند. SY = سال شمسی، سال شمسی 1389
از 2010/20/3 تا 2011/21/3 است.

منبع: بانک جهانی، "صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان: راپور مدیریت در مورد
وضعیت مالی تا تاریخ 22 اکتوبر 2010"، صفحه 1.

پرداخت شده

$599

پرداخت شده
$356

مجموع تعهدات: $954

اعطاآت به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان
برای سال شمسی 1389، 

تا 22 اکتوبر 2010
نسبت مبالغ پرداخت شده

مبالغ تعهد شده (ملیون دالر)

 پرداخت شدهتعهدات

نوت: نمبر ها روند شده اند. SY = سال شمسی، سال شمسی 1389 از 2010/21/3 تا 2011/20/3 است.

منبع: بانک جهانی، "صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان: راپور مدیر در زمینه وضعیت مالی تا 22 اکتوبر 2010"، صفحه 1.
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تعهدات صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان برای سال شمسی 1389، تا 22 اکتوبر 2010 بر اساس 
مساعدت کنندگان (ملیون دالر)

ایالات متحده امریکا

بریتانیا

آلمان

ناروی

هالند
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سویدن
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مجموع پرداخت شده: 356$ مجموع تعهدات: $954

شکل 3.17شکل 3.16
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امنیت

کاخ سفید در این سه ماه ارزیابی سالانه خود از ستراتیژی امریکا در افغانستان و پاکستان را نشر نمود. این 
ارزیابی دو هدف اصلی داشت: جلوگیری از ایجاد یک پناهگاه امن برای القاعده و جلوگیری از ساقط شدن 
دولت جمهوری اسلامی افغانستان )GIRoA( بدست طالبان. راپور داده شده که در بعضی از ساحات، رهبری 
القاعده تضعیف شده و فعالیت های طالبان محدود شده است، ولی این نتایج “مقطعی و قابل بازگشت” 
اعلان شده است.59 دولت دریافته است که شرایط برای بدوش گرفتن مسئولیت امنیت توسط نیروهای 
امنیت ملی افغانستان )ANSF( در اوایل سال 2011 مهیا شده و “امکان تقلیل تعداد عساکر امریکایی در 

جولای 2011 وجود دارد”.60
رؤسای جمهور اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی )ناتو( نیز در نومبر 2010 ,همچنین اوایل سال 2011 
- بعد از یک ارزیابی مشترک توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان/سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - را 
منحیث یک نقطه آغاز برای انتقال مسئولیت و رهبری امنیتی به افغان ها تعیین نمودند. اعلامیه لیسبون 
نیز مانند ارزیابی کاخ سفید بر انتقال مسئولیت امنیت “بر اساس شرایط” به جای “بر اساس تقویم” تأکید 
دارد. رهبران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی طی این اجلاس، تعهد خود را به تداوم مأموریت در افغانستان 
اعلان نموده و از قوای افغان خواستند تا “مسئولیت مکمل امنیت در سراسر افغانستان” را تا آخر سال 2014 

بدوش بگیرد.61
تا 31 دسمبر 2010، امریکا حدود 29.35 ملیارد دالر را به امنیت اختصاص داده بود. 62 اغلب این منابع مالی از 
طریق صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان )ASFF( و از طریق قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان 

)CSTC-A( به ایجاد، تجهیز، ترنینگ و حفظ نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص یافته بود.63 

اهداف امنیتی
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، تعداد قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان در این 
در پولیس  اردوی ملی افغانستان )ANA( و 115,584 نفر  در  سه ماه به 265,137 نفر رسید: 149,553  نفر 
ملی افغانستان.64 با آنکه تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان افزایش یافته ولی تعداد قوای پولیس ملی 
ارزیابی  - بشمول  یافته است. عوامل متعددی  تقلیل  ارزیابی جدید  روش  از  استفاده  به علت  افغانستان 
مجدد روش ترنینگ و شمارش “مربیان” - سبب تقلیل این تعداد گردیده است و علت استفاده از روش جدید 
نیز همین بوده است. 65 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان طی یک تفتیش در حال انجام، میزان دقت 
سیستم های محاسبه نفرات پولیس ملی افغانستان را ارزیابی می کند. برای کسب معلومات بیشتر به 

صفحه 15 بخش 1 مراجعه کنید..

“آیساف و دولت افغانستان یک پلان 
مشترک تطبیق نموده اند که با وجود 
موانع عمده،, رهبری یونت ها سبب 

تسریع سطح انکشاف تکتیکی می 
گردد.”

کلیات ارزیابی سالانه افغانستان و پاکستان”

 Source: White House, “Overview of the Afghanistan and Pakistan Annual Review,”
 .12/16/2010, accessed online 1/7/2011

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در 

تفتیش از پروگرام صندوق نیروهای امنیت ملی 

افغانستان برای اعمار و حفظ تأسیسات نیروهای 

امنیت ملی افغانستان دریافت که با وجود منابع 

مالی قابل توجه )11.4 ملیارد دالر در سال مالی 

2012( و تعداد زیاد تأسیسات )حدود 900 پایگاه 

اعمار شده یا پلان گذاری شده(، قوماندانی انتقال 

امنیت متحد - افغانستان یک پلان بلند مدت 

تطبیق ننموده است و پروگرام را در معرض خطر 

عدم مطابقت با ستراتیژی و ضروریات عملیاتی 

نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده است. 

برای کسب معلومات بیشتر به بخش 1، صفحه 

5 مراجعه کنید. .



5454

منیت ا

افغانستان بازسازی  برای     I سرمفتش خاص   

در جنوری 2010، هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک )JCMB( از نیروهای امنیت ملی افغانستان 
درخواست نمود که تعداد نفرات خود را تا 31 اکتوبر 2011 به 305,600 نفر برساند.66 جدول 3.1 تغییرات تعداد 

قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان را بر اساس اهداف امنیتی از سه ماه قبل تاکنون نشان می دهد. 

راپور خلاصه امنیت
به گفته وزارت دفاع امریکا )DoD(، پیشرفت در سراسر افغانستان برابر نیست. وزارت دفاع امریکا راپور داد که 
پیشرفت امنیت در ساحات عملیاتی اصلی مثل اطراف کابل و هلمند که نیروهای ائتلاف در نیمه دوم سال 
2010 حضور وسیعی داشتند، متوسط بوده است.67 منشی عمومی سازمان ملل متحد )UN( در راپور ربعوار 
دسمبر 2010 خود راپور داد که گروههای ضد دولتی در ساحات شمالی مملکت که حضور نظامی بین المللی در 

آنها کمتر است انکشاف یافته اند و فعالیت های زیادی دارند.68
همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر 2010 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است، 
رئیس جمهور کرزی در آگست 2010 اعلان نمود که تمامی قراردادی های امنیتی خصوصی  ملی و بین المللی 
)PSC ها( باید ظرف مدت چهار ماه از کشور خارج شوند. دو هفته قبل از اجرای این دستور در تاریخ 6 دسمبر 
2010، وزارت داخله افغانستان )MoI( اعلان نمود که قراردادی های امنیتی خصوصی می توانند با محدودیت 
هایی که آنها را از بستن سرکها و جستجوی موترها و کارهای مربوط به سازمان های اعمال قانون افغانستان 

منع می کند به فعالیت خود دوام دهند.69

حوادث امنیتی
منشی عمومی سازمان ملل متحد در راپور دسمبر 2010 خود اعلان نمود که تعداد حوادث امنیتی در این سه 
ماه 66 فیصد بیشتر از دوره مشابه در سال 2009 بوده است ولی تعداد این حوادث بعد از انتخابات اخیر 
تقلیل یافته است. سایر حوادث امنیتی بشمول تداوم استفاده از تجهیزات انفجاری تعبیه شده، اختتاف و 
ترور مردم توسط گروههای ضد دولتی بوده است. به علاوه، منشی عمومی سازمان ملل متحد راپور داد که 
اختتاف سازمان های غیر دولتی و حملات انتحاری دوام دارد. در این سه ماه، اوسط حملات انتحاری سه مورد 
در هفته بوده که هدف آنها عمدتاً نیروهای نظامی بین المللی، پولیس و مسئولین دولتی بوده است، حملات 

انتحاری پیچیده نیز دوام یافته و هدف آنها عمدتاً پایگاههای نظامی بزرگ بین المللی بوده است.70

اردوی ملی افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان در تاریخ 21 دسمبر 2010، تعداد عساکر اردوی ملی 

هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک 

)JCMB(: مساعی مشترک دولت جمهوری اسلامی 

افغانستان و جامعه بین المللی برای نظارت 

بر تطبیق توافقنامه افغانستان که نتیجه 

کنفرانس 2006 لندن بوده است.

اولویت های ستراتیژیک امنیتی 

وضعیتهدف فعلیاولویت

134,000 نفر تا 2010/10اردوی ملی افغانستان
171,600 نفر تا 2011/10

149,553 نفر )تا 2010/21/12(

109,000 نفر تا 2010/10پولیس ملی افغانستان
134,000 نفر تا 2011/10

115,584 نفر )تا 2010/21/11(

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. 

منابع: قوماندانی مشترک بین المللی-آیساف، PERSTAT پولیس ملی افغانستان 2010/30/12، قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، پاسخ به درخواست 
معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/4/10، قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان 2011/4/1، نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 
.2010/6/7

جدول 3.1
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افغانستان 149,553 نفر بوده که 11,389 نفر نسبت به 22 سپتمبر 2010 افزایش یافته است. هدف اردوی 
ملی افغانستان نایل آمدن به 171,600 نفر تا اکتوبر 2010 و 240,000 نفر تا اکتوبر 2013 است.71

بر اساس یک ارزیابی که اخیراً توسط قوماندانی مشترک نیروهای بین المللی کمک به امنیت و وزارت دفاع 
افغانستان انجام شد، تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان 85,804 نفر بوده که خاصتاً به شش فرقه اردوی 
ملی افغانستان، نیروی عملیاتی خاص )SOF( و فرقه 111 پایتخت اختصاص یافته بودند.72 این مقدار کمی 
)445 نفر( نسبت به 30 سپتمبر 2010 افزایش یافته است.73 تعداد نفرات تشکیل توسط تشکیل وزارت 
دفاع افغانستان برای شش فرقه اردوی ملی افغانستان و نیروی عملیاتی خاص و فرقه 111 برابر با 96,604 

نفر بوده است.74 
ولی همانطور که در شکل 3.18 نشان داده شده، تعداد عساکر منصوب شده ضرورتاً با تعداد عساکر 
آماده برای انجام وظیفه برابر نیست. همانطور که در شکل 3.19 نشان داده شده عساکر غیر حاضر بدون 
رخصتی )AWOL( فیصد زیادی از عساکر غیر حاضر برای وظیفه را تشکیل می دهند. به گفته قوماندانی 
مشترک بین المللی، اردوی ملی افغانستان در حال رفع عارضه غیر حاضری عساکر است. تا نومبر 2010، وزارت 
دفاع افغانستان به قوماندانان اردوی ملی افغانستان اجازه داده بود تا اجراآتی را برای رفع این عارضه و افزایش 

حاضری عساکر تطبیق نمایند.75
بر اساس سامان ارزیابی جدید یونت قوماندان )CUAT( که توسط قوماندانی مشترک بین المللی ارائه گردیده، 
اردوی ملی افغانستان تا 12 نومبر 2010 بشمول 155 “کندک” بود که 42 کندک نسبت به می 2010 افزایش 
یافته است.  از زمان استفاده از سامان ارزیابی جدید یونت قوماندان )CUAT( در سپتمبر 2010 دو کندک - یکی 
از فرقه 111 پایتخت و یکی از فرقه 205 - قابلیت عملیات مستقل داشته اند. به علاوه، آمادگی 35 کندک بین 

تشکیل: لست کارمندان و تجهیزات مورد 

استفاده توسط وزارت دفاع افغانستان و وزارت 

داخله افغانستان بشمول جزئیات مناصب 

کارمندان و تجهیزاتی که در اختیار آنها قرار دارد 

که در این مورد مربوط به اردوی ملی افغانستان و 

پولیس ملی افغانستان است. )این کلمه در زبان 

دری به معنای “سازمان” است(.

منبع: دفتر حسابدهی دولت، GAO-08-661، “امنیت افغانستان”، 2008/6، صفحه 18.

لشکر 111 
پایتخت

لشکر 205

لشکر 207

لشکر 209

لشکر 215

SOF بخش

0 5,000 10,000 15,000

لشکر 203

لشکر 201

لشکر 111 
پایتخت

لشکر 205

لشکر 207

لشکر 209

لشکر 215

SOF بخش

لشکر 203

لشکر 201

نوت: منصوب شده ولی غیر حاضر برای انجام وظیفه، بشمول رخصتی طبی، ترنینگ یا اجازه داده شده و همچنان AWOL (غیر حاضر بدون رخصتی). .

منبع: آیساف - قوماندانی مشترک بین المللی، PERSTAT اردوی ملی افغانستان، 2010/30/12.  

قوای اردوی ملی افغانستان، بخش های منتخب، در تاریخ 30 دسمبر 2010

 آماده برای انجام وظیفهمنصوب شده ولی غیر حاضر برای انجام وظیفه
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حاضری نفرات اردوی ملی افغانستان، بخش های منتخب،
در تاریخ 30 دسمبر 2010، (فیصد)

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. AWOL = غیر حاضر بدون رخصتی، PDY = آماده برای انجام وظیفه.

منبع: آیساف-قوماندانی مشترک بین المللی، PERSTAT اردوی ملی افغانستان، 2010/30/12.  
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سپتمبر تا نومبر 2010 افزایش یافته است.76 
به گفته قوماندانی مشترک بین المللی، اردوی ملی افغانستان از 15 نومبر تا 21 دسمبر 2010 در 202 

عملیات عمده و 18,169 گشت مشترک اشتراک نموده است.77

ترنینگ اردوی ملی افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، در این سه ماه، 28,515 نفر از عساکر اردوی ملی 
افغانستان از پروگرام های ترنینگ مختلف که مصارف آنها از صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تأمین 
شده فارغ التحصیل شده اند. از این تعداد، 3,514 نفر از دوره های ضابطین درجه دار و 918 نفر از دوره های 
مربوط به تعلیم آفسرهای جدید یا افزایش مهارت فارغ التحصیل شده اند. همانطور که در شکل 3.20 
نشان داده شده، بیش از نیمی از فارغ التحصیلان در این سه ماه از پروگرام ترنینگ حربی فارغ التحصیل شده 
اند. تعداد زیادی از این پروگرام ها بشمول ترنینگ سواد آموزی بوده اند. به گفته قوماندانی انتقال امنیت 
متحد - افغانستان، سه قراردادی به اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان ترنینگ سواد آموزی 
ارائه می کنند. دو قراردادی افغان هستند و قراردادی سوم به اسم کمپنی OT Training Solutions از قراردادی 
های فرعی افغان مستفید می گردد. این قراردادها یکساله )تا سپتمبر 2011( و تا چهار سال قابل تمدید 
هستند و بودجه پیش بینی شده آنها 243 ملیون دالر است. قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان 
اعلان نمود که هدف اردوی ملی افغانستان نایل آمدن به تعلیم 30,000 نفر تا دسمبر 2010 و 60,000 نفر تا 

جولای 2011 است.78
به گفته نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان )NTM-A( در ماه نومبر، بیش از 
1,300 نفر از عساکر جدید اردوی ملی افغانستان از دوره ترنینگ حربی در قندهار فارغ التحصیل شدند. این 
فارغ التحصیلان به ولسوالی های جنوبی ارزگان، هلمند، قندهار و زابل  اعزام می شوند. ترنینگ حربی یک 
دوره فشرده هشت هفته ای است که طی آن تعلیم تمرینات نظامی، سلاح، تکتیک ها، آمادگی فزیکی و سواد 

نوت ها: فارغ التحصیلان تا HMMWV .2010/30/12 = موتر چرخه دار چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد.
کنند. می  اشتراک  ترنینگ  در  و  گرفته، تجهیز شده  اعزام شکل  مرکز  در  ها  a. یونت 

است. افغانستان  ملی  اردوی  نظامی) و  غیر  و  (نظامی  ائتلاف  نیروهای  بشمول  علیه شورشیان  مبارزه  ترنینگ  b. دوره 
منبع: نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی

افغانستان، 2011/4/1.

مجموع فارغ التحصیلان: 28,515
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309

379

شکل 3.20

عساکر اردوی افغانستان در کمپ کلارک در پکتیکا در 
نومبر 2010 در ترنینگ سلاح اشتراک می کنند. در این سه 

ماه، بیش از 28,500 نفر از عساکر اردوی ملی افغانستان 
از دوره های مختلف ترنینگ که مصارف آنها توسط 

صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تأمین شده بود 
اشتراک نمودند. )عکس آیساف، بریدمن رومین بیلینت، اردوی 

فرانسه((
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به محصلان ارائه می گردد.79
نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان همچنان در تاریخ 4 نومبر 2010 اعلان نمود 
که بیش از 4,560 زن و مرد برای چوکی های آکادمی ملی نظامی افغانستان در سال 2015 رقابت نمودند. این 

آکادمی در کابل قرار دارد و بر اساس آکادمی نظامی امریکا اعمار گردیده است.80
بر اساس راپور نومبر CUAT که توسط کمیسیون مشترک بین المللی ارائه گردیده، در تاریخ 8 دسمبر 
209 یک پوهنتون انجنیری برای تعلیم انجنیران خنثی کننده مواد منفجره و ترمیم زیربناهای  2010، فرقه 
صدمه دیده در بلخ افتتاح نمود. به علاوه، 23 لمری بریدمن از اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان در 
اواسط ماه دسمبر از آکادمی لمری بریدمن های افغانستان فارغ التحصیل شدند و به یونت های خودشان باز 
خواهند گشت. این آخرین صنف مربیان نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان بود. 

به گفته قوماندانی مشترک بین المللی، دوره های بعدی توسط افغان ها برگزار خواهد شد.81

زنان در اردوی ملی افغانستان
افغانستان خدمت  اردوی ملی  در  زنانی که  تعداد  افغانستان   - امنیت متحد  انتقال  به گفته قوماندانی 
می کردند از سه ماه گذشته تاکنون تغییر نکرده است. تا 31 دسمبر 2010، 299 زن که 195 نفر از آنها 
آفسر و 104 نفر ضابط درجه دار بودند در اردوی ملی افغانستان خدمت می کردند. ترنینگ آفسرها در یک 
صنف جدید با 16 کاندیدان اناث در 18 دسمبر 2010 آغاز گردید. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - 
افغانستان، پالیسی اردوی ملی افغانستان استخدام کارمندان اناث برای تکمیل 10 فیصد از قوای خود پیش 

بینی شده است.82 

زیربنای اردوی ملی افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان در این سه ماه، قرارداد اعمار 14 پروژه زیربنایی جدید منعقد 
گردید )به ارزش 130.5 ملیون دالر(، 53 پروژه در حال انجام بود )حدود 1.1 ملیارد دالر(، 2 پروژه تکمیل شد )7.1 ملیون 
دالر( و 6 پروژه لغو گردید )97 ملیون دالر(. این پروژه ها تعمیرات و تجهیزات ضروری برای حمایت، اعزام و عملیات 
اردوی ملی افغانستان را تأمین می کنند. این پروژه ها بشمول سربازخانه، مرکز قوماندانی، ساختمان ها و میدان 

های تعلیماتی، فضاهای مدیریتی، تحویل خانه ها و امکانات نگهداری است.83
بزرگترین پروژه ها بشمول سربازخانه اردوی ملی افغانستان در پکتیکا با مصارف اعمار 88.7 ملیون دالر 
و تاریخ تکمیل 30 سپتمبر 2011 و پوهنتون دفاعی افغانستان در کابل با مصارف اعمار 82.8 ملیون دالر و 
تاریخ تکمیل 10 نومبر 2011 است.84 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه، تفتیش های 
جدیدی را از پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل و اعمار پوهنتون دفاعی افغانستان آغاز نمود. برای 

کسب معلومات بیشتر به بخش 1، صفحه 12 مراجعه کنید.
در تاریخ 1 نومبر 2010، کمپنی ITT بعد از انعقاد دو قرارداد عملیات و حفظ و مراقبت با انجنیران اردوی 
ملی  اردوی  پایگاه   O&M) 110( مراقبت  و  حفظ  و  عملیات  مسئولیت   ،2010 جولای  در   )USACE( امریکا 
افغانستان در 34 ولایت افغانستان را بدوش گرفت. ارزش این دو قرارداد - یکی برای تأسیسات در ساحات 
شمالی و یکی برای تأسیسات در ساحات جنوبی - در یک دوره پنج ساله حدود 800 ملیون دالر است. این 
قراردادها همچنان بشمول استیشن های پولیس ملی افغانستان هستند. بخشی از این قرارداد بشمول یک 
توافقنامه با کمپنی ITT برای ارائه ترنینگ مدیریت تأسیسات بشمول نجاری، نل دوانی و کارهای برقی به 
کارگران افغان است. پیش بینی می شود که کمپنی ITT حدود 4,000 نفر را استخدام نماید که 80 فیصد 
از آنها افغان های محلی خواهند بود. به گفته انجنیران اردوی امریکا، تعداد پایگاههای نیروهای امنیت ملی 
افغانستان با سرعت 10 پایگاه فی ماه در حال افزایش است. کمپنی ITT به محض افتتاح، مسئولیت های 
عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات جدید را بدوش می گیرد. 85 نظارت بر قراردادهای عملیات  وحفظ و 
مراقبت بخشی از پلان تفتیش سال مالی 2011 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان است، برای کسب 

معلومات بیشتر به بخش 1، صفحه 6 مراجعه کنید. 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در یک 

تفتیش از پروگرام اعمار و حفظ بیش از 900 

پایگاه نیروهای امنیت ملی افغانستان دریافت 

که قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان 

یک پلان بلند مدت برای بررسی مطابقت پروژه 

ها با اهداف امنیتی افغان ها، شناسایی عوارض 

مربوط به مطابقت این تأسیسات با اهداف 

امنیتی و ارزیابی چگونگی پلان گذاری برای رفع 

این عوارض تطبیق نکرده است. برای کسب 

معلومات بیشتر به بخش 1، صفحه 5 مراجعه 

 کنید.
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تجهیزات اردوی ملی افغانستان
به گفته نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان/ قوماندانی انتقال امنیت متحد - 
افغانستان، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و جامعه بین المللی بیش از 450,000 قبضه سلاح و 50 طیاره در 
اختیار نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده اند. نیروهای ائتلاف تجهیزات ذیل را خریداری نموده و در اختیار 

نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده اند:86
، موترهای چرخه دار چند منظوره با قابلیت  • 	9mm تفنگچه های ،M-16 تجهیزات، بشمول تفنگ های

حرکت زیاد )هاموی( و موترهای تکتیکی سبک
• 	Mi-17 و هلی کاپترهای C-27 طیاره، بشمول طیاره های باری

• تجهیزات خاص بشمول عینک های دید در شب و بیسیم	
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در یکی از تفتیش های در حال انجام خود در حال ارزیابی حسابدهی 
موترهای ارائه شده توسط امریکا به نیروهای امنیت ملی افغانستان است، برای کسب معلومات بیشتر به 

بخش 1، صفحه 15 مراجعه کنید.
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، از تاریخ 1 اکتوبر تا 31 دسمبر 2010 تعداد 3,835 
410 ملیون دالر در اختیار  ارزش  به  392 دستگاه موتر و 1,316 دستگاه بیسیم مجموعاً  و  قبضه سلاح 
عساکر اردوی ملی افغانستان قرار گرفته است.  اغلب تجهیزاتی که در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار 
گرفته بر اساس قانون فروش نظامی خارجی توسط امریکا و با استفاده از منابع مالی صندوق نیروهای 
امنیت ملی افغانستان تأمین شده است.  به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، بعضی 
از سلاح های پیمان ورشو هنوز از بلغارستان، اکراین و بوسنی خریداری می شوند ولی این سلاح ها از طریق 
دفاتر قرارداد اردوی امریکا خریداری می شوند. سایر میکانیزم ها یا پروسس های تأمین تجهیزات اردوی ملی 
افغانستان بشمول ایجاد تعادل  )میان اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان(، پروگرام تجهیزات 

دفاعی اضافی و اعطاآت سایر کشورها است.87 
همانطور که در  جدول 3.2 نشان داده شده، در این سه ماه تجهیزات کمتری نسبت به سه ماه قبل در 
اختیار اردوی ملی افغانستان قرار گرفته است. قوماندانی مشترک بین المللی اعلان نمود که تمرکز از تجهیز 

اردوی ملی افغانستان به تجهیز پولیس ملی افغانستان منتقل شده است.88 

سلاح ها، موترها و بیسیم های تحویل شده به اردوی ملی 

سه ماه منتهی به 2010/31/12سه ماه منتهی به 2010/30/9نوع تجهیزات

سلاحها

M16A4 4,8442,857تفنگ

1,763978سایر سلاحها

موترها

1,041340موترهای تکتیکی سبک و متوسط

a15452هاموی زرهدار

بیسیم ها

VHF b 2,2541,168بیسیم های

cHF 187148بیسیم های

a. هاموی های )HMMWV( زرهدار تقویت شده بشمول مودل های M1151، M1152 و M1152 آمبولانس.

b. بیسیم های فریکونسی بسیار زیاد )VHF( بشمول انواع سیستم های رادیویی Motorola یا ICOM هستند. 

c. بیسیم های فریکونسی زیاد )HF( بشمول انواع مختلف سیستم های رادیویی CODAN هستند.

منابع : قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/4/10 و 2011/4/1. 

جدول 3.2

فروش نظامی خارجی- مجازی: پروگرام فروش 

نظامی خارجی )FMS( روشی است که وزارت 

دفاع امریکا از آن برای فروش تجهیزات دفاعی، 

خدمات و ترنینگ به دولت ها استفاده می کند. 

مانند پروگرام های فروش نظامی خارجی قبلی، 

این پروگرام نیز تحت نظارت آژانس همکاری 

امنیتی دفاعی  قرار دارد. بالعکس پروگرام فروش 

نظامی خارجی قبلی، وزارت دفاع امریکا از منابع 

مالی اختصاص یافته توسط کنگره به صندوق 

نیروهای امنیت ملی افغانستان برای خرید سلاح 

و تعلیم و تجهیز نیروهای امنیت ملی افغانستان 

استفاده می کند.

منابع: GAO-09-267، “حسابدهی سلاحهای افغانستان”، دسترسی اونلاین، 2010/14/10، 
DSCA، “فروش نظامی خارجی”، دسترسی اونلاین 2010/16/10. 



59

منیت ا

 2011 30 جنوری،  ارائه راپور به کنگره امریکا   |   

پولیس ملی افغانستان
به گفته پروگرام انکشافی ملل متحد )UNDP(، معاش پولیس ملی افغانستان، مصارف غذا و سایر پروژه 
های مهم توسط صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان )LOTFA( و از طریق اعطاآت به وزارت مالیه 
تأمین می گردد.  صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان )LOTFA( در سه ماه گذشته معاش 113,572 
نفر از قوای پولیس ملی افغانستان را پرداخت نمود. 89 به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، 
 )LOTFA( امریکا تا اکتوبر 2010 حدود 545.6 ملیون دالر به  صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان
مساعدت نموده است.90 برای کسب معلومات بیشتر در مورد صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان 

)LOTFA( به بخش “وضعیت منابع مالی” در این راپور مراجعه کنید.
پولیس ملی  نفرات  تعداد  2010 مجموع  نومبر   21 تاریخ  در  المللی،  بین  قوماندانی مشترک  به گفته 
افغانستان برابر با 115,584 نفر بوده است.91 بیش از 460 یونت پولیس در 360 ناحیه، خدمات پولیسی ارائه 
می کردند. به این یونت ها با همکاری نیروهای ائتلاف ترنینگ تیراندازی، تحقیقات جنایی، قانونی و کنترول 
پولیس   ،)AUP( افغانستان  یونیفورم  پولیس  افغانستان بشمول  پولیس ملی  ارائه شده است.92  ترافیک 
سرحدات افغانستان )ABP( و پولیس نظم عمومی افغانستان )ANCOP( است. همانطور که در جدول 3.3 

نشان داده شده، تعداد نفرات پولیس ملی افغانستان بر اساس ارزیابی 21 نومبر 2010 اعلان شده است. 
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، روش قبلی ارزیابی قوای پولیس ملی افغانستان 
که بر اساس معلومات دریافت شده از وزارت داخله افغانستان بود، سبب ارائه مقادیر غیر واقعی گردیده بود. 
قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان علاوه بر سایر دلایلی که منجر به کسب این نتیجه گردید، اعلان 
نمود که بیش از 10,000 مربی پولیس ملی افغانستان )مربیان مربوط به بخش های ترافیک، حریق و نجات، طبی، 
ترنینگ/ تعلیم، ضد استخبارات، مبارزه علیه مواد مخدر، استخبارات و یونت های مبارزه علیه تروریزم( در یک 
دوره راپوردهی 24 ماهه دوبار شمارش شده اند. به علاوه، قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان اعلان 
نمود که این تعداد بشمول 9,000 نفر کارمندان “تشکیل اضافی” )زیرا این تعداد از تعداد نفرات اجازه داده شده 
در پولیس ملی افغانستان زیادتر است(، نفرات جدید و محصلان نبوده است.93 سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان در یکی از تفتیش های در حال انجام خود در حال ارزیابی میزان دقت سیستم های محاسبه نفرات 

است، برای کسب معلومات بیشتر به بخش 1، صفحه 15 مراجعه کنید.
به گفته قوماندانی مشترک بین المللی، آمادگی 33 فیصد از نفرات پولیس یونیفورم افغانستان و 23 فیصد 

جدول 3.3

قوای پولیس ملی افغانستان تا تاریخ 21 نومبر 2010

اجازه داده شده )تشکیل(
منصوب شده به مناصب 

تشکیل
منصوب شده به مناصب 

غیر تشکیل

122,000106,4489,136پولیس ملی افغانستان )کل نفرات:

جزئیات بر اساس اجزای پولیس ملی افغانستان

71,01861,7774,418bپولیس یونیفورم افغانستان

—20,68918,994پولیس سرحدات افغانستان

—11,2766,720پولیس نظم عمومی افغانستان

19,017a18,957a4,718bسایر یونت ها

نوت: — =موجود نیست.

a. بشمول نفرات منصوب شده به قوماندانی های وزارت داخله افغانستان و یونت های مبارزه علیه جرائم، ترنینگ، مبارزه علیه مواد مخدر، لاجستیکی، طبی، اطفائیه و گمرکات است. نمبرها بر اساس 
اختلاف بین مجموع نفرات تصدیق شده و منصوب شده پولیس ملی افغانستان و مجموع نفرات منصوب شده و تصدیق شده برای هر بخش از پولیس ملی افغانستان است.

b. بشمول محصلان تشکیل و جدید است که هنوز در حال ترنینگ هستند ولی بشمول 7,605 نفر از نفرات غیر تشکیل که با استفاده از سایر منابع مالی به یونت ها یا 761 نفر که توسط نیروی 
محافظت عمومی افغانستان اختصاص یافته اند نیست.

منابع: آیساف، PERSTAT،  آیساف-قوماندانی مشترک بین المللی، PERSTAT، 2010/21/11، قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان، 2011/4/1. 

ایجاد تعادل: در سطوح ستراتیژیک و عملیاتی 

جنگی، به پروسس انتقال تجهیزات از یک بخش 

نظامی به یک بخش با اولویت بیشتر تحت 

اختیارات لاجستیکی قوماندان گفته می شود. 

پلان های ایجاد تعادل باید بشمول طرزالعمل 

 خاص بازپرداخت باشند.

تجهیزات دفاعی اضافی: یک پروگرام تحت نظر 
اداره همکاری امنیتی دفاعی. بر طبق اجازه قانون 
مساعدت خارجی 1961 و قانون کنترول صادرات 

سلاح، تجهیزات دفاعی اضافی اردو را می توان برای 
حمایت از اهداف امنیت ملی و سیاست خارجی 

امریکا در اختیار دولت های خارجی یا سازمان های 
بین المللی قرار داد.

 ،DSCA ،2010/12/7 منابع: وزارت دفاع امریکا، “دیکشنری کلمات نظامی”، دسترسی اونلاین
“تجهیزات دفاعی اضافی”، دسترسی اونلاین 2011/13/1.
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از کندک های پولیس سرحدات افغانستان از سپتمبر تا نومبر 2010 افزایش یافته است. به علاوه، چهار یونت 
بطور مستقل عمل می کردند.94 قوماندانی مشترک بین المللی عوارضی را در زمینه اعمار و حفظ تجهیزات 
پولیس ملی افغانستان بشمول نرخ کم حاضری برای انجام وظیفه )PDY(، انتصاب نامتعادل و استفاده از 
نفرات تعلیم داده نشده، اعلان نمود. قوماندانی مشترک بین المللی اعلان نمود که راه حل های احتمالی بشمول 
بهبود بخشی پروسس راپوردهی و تصدیق نرخ های PDY و یقین حاصل نمودن از مطابقت انتصابات پولیس 

ملی افغانستان با استندردهای شفافیت و تداوم انجام اصلاحات در مساعی ترنینگ است.95  

ترنینگ پولیس ملی افغانستان
Tهمانطور که در شکل 3.21 نشان داده شده، به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، در این 
سه ماه 9,066 نفر از نفرات پولیس ملی افغانستان از دوره های ترنینگ فارغ التحصیل شدند. از این تعداد 
3,826 نفر دوره اولی پولیس یونیفورم افغانستان را تکمیل نمودند و 1,953 نفر از یک دوره سه ساله آفسرهای 
پولیس ملی افغانستان فارغ التحصیل شدند.96 قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان اعلان نمود که 
از فارغ التحصیلان در این سه ماه، 5,033 نفر به پولیس یونفورم افغانستان و 1,506 نفر به پولیس سرحدات 

افغانستان و 1,263 نفر به پولیس نظم عمومی افغانستان اختصاص داده شده اند.97
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، 17,533 نفر از نفرات پولیس ملی افغانستان در 
نومبر 2010 در ترنینگ سواد آموزی اشتراک نمودند. همانطور که قبلاً ذکر گردید، ترنینگ سواد آموزی اردوی 
ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان توسط سه قراردادی ارائه می گردد که دو قراردادی افغان هستند 
و یک قراردادی از یک قراردادی فرعی افغان استفاده می کند. این قراردادها یکساله )تا سپتمبر 2011( و تا 
چهار سال قابل تمدید هستند و بودجه تخمینی آنها 243 ملیون دالر است. قوماندانی انتقال امنیت متحد 
- افغانستان اعلان نمود که هدف پولیس ملی افغانستان نایل آمدن به تعلیم 20,000 نفر تا دسمبر 2010 و 

40,000 نفر تا جولای 2011 است.98
به گفته نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان / قوماندانی انتقال امنیت متحد 

منبع: نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی – افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی
افغانستان، 2011/4/1.

فارغ التحصیلان ترنینگ پولیس ملی افغانستان بر اساس دوره

فارغ التحصیلان: 9,066

آفسرهای گشت
پولیس یونیفورم افغانستان

دوره سه ساله
آفسران

ضابطین درجه دار پولیس
نظم عمومی افغانستان

ضابطین درجه دار پولیس
یونیفورم افغانستان

ترنینگ دریورها

سایر ترنینگ های خاص

205

770

1,953
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1,641
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دوره پولیس سرحدات
افغانستان
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330

341

شکل 3.21



61

منیت ا

 2011 30 جنوری،  ارائه راپور به کنگره امریکا   |   

- افغانستان در تاریخ 1 دسمبر 2010، 395 نفر از نفرات پولیس نظم عمومی افغانستان از دوره 16 هفته ای 
پولیس نظم عمومی افغانستان فارغ التحصیل گردیدند.این ترنینگ توسط ژاندارمری ایتالیا و با اشتراک 

مربیان پولیس ملی افغانستان ارائه گردید.99

سواد پولیس ملی افغانستان
 2010 اکتوبر  ربعوار  راپور  در  است. همانطور که  عارضه  یک  هنوز  افغانستان  ملی  پولیس  نفرات  بی سوادی 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید، قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان بر اساس 
تست ها و نمونه گیری های تصادفی تخمین می زند که 4.5 فیصد از نفرات پولیس ملی افغانستان با سواد 
در تمام قوا  آمار باسوادی  افغانستان،   - اتلانتیک شمالی  ترنینگ سازمان پیمان  باشند.100 به گفته نمایندگی 
مشخص نیست ولی یک تست که در ماه نومبر از 7,771 نفر از نفرات جدید پولیس ملی افغانستان بعمل آمد 
نشان داد که فقط 2.27 فیصد از آن با سواد هستند )174 نفر نمره قبولی کسب کردند(. هدف نهایی، باسوادی 
نفرات پولیس ملی افغانستان در حد صنف سوم )بر طبق استندردهای تعلیماتی افغانستان( است ولی هیچ زمان 

مشخصی برای نایل آمدن به این هدف تعیین نشده است.101
باسواد  باید  افغانستان  ملی  پولیس  پولیس  پیشرفته  یونت  و  افغانستان  عمومی  نظم  پولیس  اعضای 
باشند. ولی همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر 2010 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید، نمونه 
گیری از 242 نفر از نفرات پولیس نظم عمومی افغانستان نشان می دهد که حدود 5 فیصد از نفرات این یونت 
باسواد هستند. در ماه نومبر، 1,456 نفر از نفرات پولیس نظم عمومی افغانستان تست شدند و از این تعداد 
4 نفر نمره قبولی کسب کردند )0.27 فیصد(. نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان 
که مسئولیت ترنینگ نیروهای امنیت ملی افغانستان را بدوش دارد، اخیراً طرزالعمل استخدام در پولیس نظم 
عمومی افغانستان را تغییر داد. اکنون کاندیدان نیمه با سواد )آنهایی که می توانند در حد صنف اول بخوانند( 
می توانند به پولیس نظم عمومی افغانستان داخل شوند ولی تا وقتی که یک دوره ترنینگ فشرده چهار هفته 
ای برای رسیدن به سطح صنف دوم را تمام نکنند نمی توانند در قوای عملیاتی اشتراک کنند. به علاوه، ترنینگ 
سواد آموزی اکنون طی یک دوره ترنینگ 14 هفته ای به نفرات پولیس نظم عمومی افغانستان و ضابطین درجه 

دار ارائه می گردد تا یقین حاصل گردد که می توانند در حد صنف سوم بخوانند.102 
به گفته نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان، 17,553 نفر از نفرات پولیس ملی 
افغانستان در دوره ترنینگ سواد آموزی در ماه نومبر 2010 اشتراک نمودند که در حال رسیدن به هدف ترنینگ 
20,000 نفر تا دسمبر 2010 است. پیش بینی می شود که تا جولای 2011 مجموعاً 40,000 نفر از نفرات پولیس 
ملی افغانستان در دوره ترنینگ سواد آموزی اشتراک کنند.103 در اکتوبر 2010 یک قرارداد برای ترنینگ سواد آموزی 
جهت تأمین ضروریات ترنینگ حدود 70,000 نفر از نفرات پولیس ملی افغانستان منعقد گردید. نمایندگی ترنینگ 
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان در نومبر 2010 پرداخت مبلغ 765,000 دالر را به ترنینگ سوادآموزی 
پولیس ملی افغانستان تعهد نمود که از این مبلغ 78,000 دالر آن خاصتاً به پولیس نظم عمومی افغانستان 
اختصاص یافته است. بر طبق راپور نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان، بودجه پنج 
ساله پیش بینی شده برای پروگرام سواد آموزی نیروهای امنیت ملی افغانستان حدود 487 ملیون پاوند )حدود 

752.8 ملیون دالر( است.104

زنان در پولیس ملی افغانستان
تا 31 دسمبر 2010 تعداد زنانی که در پولیس ملی افغانستان خدمت می کردند 1,241 نفر بود که 50 نفر 
بیشتر از تعداد راپوردهی شده توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان در سه ماه قبل است:105

• آفسر 	185
• ضابط درجه دار 	430

• زن اسم نویسی شده 	362
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• غیر نظامی 	264

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، اداره امور جنیست وزارت امور داخله افغانستان 
یک گروه کاری برای اضافه کردن 1,000 منصب برای زنان در تشکیل بهار 2011 )سال شمسی 1389( ایجاد 
نموده است. همچنان، وقتی که قوماندانی استخدامی پولیس ملی افغانستان در بهار 2010 تأسیس گردید 
)آغاز سال شمسی 1389(، قوماندانی استخدامی زنان نیز در آن وجود داشت. وقتی که مناصب تشکیل زنان 
اعلان گردد، این قوماندانی جدید یک کمپاین استخدامی برای نایل آمدن به اهداف جدید را آغاز می کند. 
قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان اعلان نمود که هدف وزارت داخله، حضور 5,000 زن در پولیس 
ملی افغانستان تا سال 2014 است.106 قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان و وزارت داخله یک پلان 
برای ارزیابی تشکیل تهیه نموده اند تا ضروریات استخدامی صحیح در سراسر کشور را ارزیابی کنند. این پلان 
بشمول تحلیل تشکیل هر یونت برای مناصب خاص زنان نسبت به تعداد تصدیق شده و تخصیص یافته 

است.107

زیربنای پولیس ملی افغانستان 
وزارت دفاع امریکا در این سه ماه، قرار 4 پروژه زیربنایی جدید به ارزش 26.1 ملیون دالر را منعقد نمود. به علاوه 
به گفته نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان/ قوماندانی انتقال امنیت متحد - 
افغانستان، 173 پروژه در دست انجام بود )688.9 ملیون دالر(، 14 پروژه تکمیل شده بود )34.6 ملیون دالر( و 5 
پروژه لغو شده بود )28.9 ملیون دالر(. این پروژه ها بشمول قوماندانی محلی و کندک و مراکز لاجستیکی و 
ترنینگ هستند. بزرگترین پروژه ها )هر دو در ولایت وردک( بشمول یک مرکز ترنینگ پولیس ملی به ارزش 95.6 
ملیون دالر و با تاریخ تکمیل 24 آپریل 2011 و یک مرکز لاجستیک ملی به ارزش 40.1 ملیون دالر و با تاریخ 

تکمیل 28 می 2011 بود.108
کمپنی ITT در تاریخ 1 نومبر 2010 مسئولیت های مربوط به عملیات و حفظ و مراقبت از 219 استیشن 
پولیس ملی افغانستان را در 34 ولایت بدوش گرفت. همانطور که قبلاً در این بخش ذکر گردید، این قراردادها 
بشمول تأسیسات اردوی ملی افغانستان نیز هستند. کمپنی ITT به محض افتتاح، مسئولیت های عملیات 
و حفظ و مراقبت تأسیسات جدید را بدوش می گیرد.109 نظارت بر قراردادهای عملیات  وحفظ و مراقبت 
برای کسب معلومات  است،  افغانستان  بازسازی  برای  2011 سرمفتش خاص  مالی  پلان سال  از  بخشی 

بیشتر به بخش 1، صفحه 6 مراجعه کنید.

تجهیزات پولیس ملی افغانستان 
پولیس ملی افغانستان از 1 اکتوبر تا 31 دسمبر 2010، 9,639 قبضه سلاح در اختیار نفرات خود قرار داده است 
که 50 فیصد نسبت به تعداد تحویل شده در سه ماه قبل بیشتر است. اغلب این سلاح ها )68 فیصد( تفنگ 
های جنگی AK-47 بوده است. به علاوه، پولیس ملی افغانستان 1,532 دستگاه موتر و 579 بیسیم در اختیار 
نفرات خود قرار داده است. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، مجموع ارزش این تجهیزات 
حدود 303 ملیون دالر است.110 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در یکی از تفتیش های در حال انجام 
خود در حال ارزیابی حسابدهی موترهای ارائه شده توسط امریکا است. برای کسب معلومات بیشتر به بخش 

1، صفحه 15 مراجعه کنید.
قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان اعلان نمود که اغلب تجهیزات پولیس ملی افغانستان از طریق 
سیستم فروش نظامی خارجی با منابع مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان توسط امریکا تأمین 
شده است.در مورد اردوی ملی افغانستان، بعضی از سلاح های پیمان ورشو هنوز از بلغارستان، اکراین و بوسنی 
خریداری می شوند ولی این سلاح ها از طریق دفاتر قرارداد اردوی امریکا خریداری می شوند. سایر میکانیزم ها 
یا پروسس های تأمین تجهیزات پولیس ملی افغانستان بشمول تبادلات )میان اردوی ملی افغانستان و پولیس 
ملی افغانستان(، پروگرام تجهیزات دفاعی اضافی و اعطاآت سایر کشورها است. اهداف و معیارهای تجهیز 
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پولیس ملی افغانستان بر اساس شرایط فعلی و ضروریات ستراتیژیک پولیس ملی افغانستان تغییر می 
کنند.111 بطور کلی، همانطور که در جدول 3.4 نشان داده شده است، در این سه ماه تجهیزات بیشتری نسبت 

به سه ماه قبل تأمین شده است. 
به گفته قوماندانی مشترک بین المللی، رشد سریع پولیس ملی افغانستان - که به علت تغییر تمرکز 
ایجاد شده - سبب کمبود تجهیزات موجود  اردوی ملی افغانستان به پولیس ملی افغانستان  بازسازی  از 
شده است. سرعت افزایش نفرات از سرعت تأمین تجهیزات در قوماندانی های ساحوی بیشتر شده است. 
قوماندانی مشترک بین المللی اعلان نمود که راه حل های احتمالی بشمول تکمیل مناصب حمایتی خالی در 
تشکیل، استفاده از جدیدترین سیستم های لاجستیکی در یونت ها و همکاری با قوماندانی های ساحوی، 

آیساف و وزارت داخله افغانستان برای اولویت بندی حمایت های عملیاتی است.112

مساعی محلی پولیس ملی افغانستان
به گفته وزارت دفاع امریکا پروگرام پولیس محلی افغانستان، آفسرهای افغان و امریکایی را به قریه جات 
اعزام می نماید تا خدمات پولیس محلی را ایجاد نموده، امنیت را بهبود ببخشند، قریه جات را با ولسوالی ها 
و سازمان های دولتی ولایتی مرتبط نمایند و مساعدت های انکشافی ارائه نمایند. این قوای کوچک دفاعی که 
رئیس جمهور کرزی در آگست 2010 تأسیس نمود، تحت حمایت شوراهای محلی قرار دارند ولی توسط دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان کنترول می شوند.113
تا 31 دسمبر 2010، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و آیساف 14 پایگاه پولیس محلی افغانستان 
را تأسیس نموده بودند )که 6 پایگاه بیشتر از ماه سپتمبر است(، این پایگاهها در محل هایی قرار دارند تا 
از برابری نژادی، قبیله ای و جغرافیه ای یقین حاصل گردد.پروگرام پولیس محلی افغانستان - با همکاری 
عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( - بر جوامعی متمرکز است که در مقابل طالبان و شورشیان 
خاصتاً در ساحاتی که حضور نیروهای امنیت ملی افغانستان و آیساف محدود بوده مقاومت کرده اند.یکی 
از اجزای اصلی این پروگرام، اعزام قوای خاص اردوی ملی افغانستان به بعضی از پایگاهها برای مساعدت به 
امنیت، انکشاف و حکومتداری است.114 برای کسب معلومات بیشتر در مورد VSO به بخش “حکومتداری” 

در این راپور مراجعه کنید.
به گفته وزارت دفاع امریکا، پولیس محلی افغانستان نتایج مثبتی داشته است ولی وضعیت امنیتی 

جدول 3.4

سلاح ها، موترها و بیسیم های تحویل شده به پولیس ملی افغانستان

سه ماه منتهی به 2010/31/12سه ماه منتهی به 2010/30/9نوع تجهیزات

سلاحها

AK- 47 4,3456,575تفنگ جنگی

2,0743,064سایر سلاحها

موترها

9881,296موترهای تکتیکی سبک و متوسط

a192216هاموی زرهدار

بیسیم ها

VHF b 1,128579بیسیم های

cHF 530بیسیم های

 a. هاموی های )HMMWV( زرهدار تقویت شده بشمول مودل های M1151، M1152 و M1152 آمبولانس.
 b. بیسیم های فریکونسی بسیار زیاد )VHF( بشمول انواع سیستم های رادیویی Motorola یا ICOM هستند.

c. بیسیم های فریکونسی زیاد )HF( بشمول انواع مختلف سیستم های رادیویی CODAN هستند.

منابع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/4/10 و 2011/4/1. 
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در بعضی از ساحات هنوز مناسب نیست.115 پولیس محلی افغانستان تا 31 دسمبر 2010 امنیت بیش از 
12,500 کیلومتر مربع را تأمین می کرد. وزارت دفاع امریکا اعلان نمود که پولیس محلی افغانستان در حال 
تضعیف نفوذ طالبان در جوامع است و رهبران ارشد طالبان بشمول ملا محمد عمر اعلان نموده اند که 
پایگاههای پولیس محلی افغانستان در حال تضعیف پایگاه آنها در قریه جات است. پایگاههای پولیس 
محلی افغانستان در ولایت عمر، ارزگان، به انکشاف مساعی امنیتی مساعدت نموده است. آنها همچنان 

در بخش هایی از ولایات دایکندی، زابل و قندهار موفقیت هایی داشته اند.116
وزارت دفاع امریکا عوارضی را در مورد این مساعی ذکر نمود. برای مثال، طالبان و سایر شورشیان، ساکنین 
پایگاههای پولیس محلی افغانستان را تهدید و ارعاب نموده اند. با توجه به این موضوع، درگیری های داخل و 
بین قبیله ای، سبب گردیده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در درگیری ها دخالت نماید. به گفته وزارت 
دفاع امریکا، دولت جمهوری اسلامی افغانستان همچنان به مبارزه علیه فعالیت های شورشیان و تطبیق 

راه حل های بلند مدت برای عوارض محلی با حمایت امریکا دوام می دهد.117
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، پروگرام پولیس محلی افغانستان را برای دو تا پنج سال پلان گذاری 
نموده است و پیش بینی می شود تا انتهای این دوره، اعضای پولیس محلی افغانستان خلع سلاح شده و یا به 
نیروهای امنیت ملی افغانستان منتقل شوند. به گفته وزارت دفاع امریکا، اعضای پولیس محلی افغانستان 

در ولایاتی مثل هلمند در حال انتقال به پولیس ملی افغانستان هستند.118

حمایت امریکا از وزارت داخله
دفتر مساعدت امنیتی - افغانستان )SAO-A( که بخشی از نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی 
- افغانستان / قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان است، از تاریخ 24 جولای 2010 تفتیش هایی را 
از اداره خرید وزارت داخله افغانستان انجام داده است. دفتر مساعدت امنیتی - افغانستان )SAO-A( شش 
تفتیش مرتبط با قرارداد بشمول پلان گذاری خرید، تصدیق فروشندگان، طرزالعمل های خرید، طرزالعمل 
 )SAO-A( های عقد قرارداد، مدیریت قرارداد و پرداخت را انجام داده است. دفتر مساعدت امنیتی - افغانستان
طی این تفتیش ها دریافت که کمبود تأسیسات و تجهیزات - مانند فضای اداری، مبلمان اداری، محل نگهداری 
دوسیه، کمپیوترها، دستگاههای کاپی و یک سیستم مدرن خرید - سبب افزایش شدید مصارف مربوط به 
برگزاری مناقصات، عقد قراردادها و مدیریت قراردادها برای وزارت داخله افغانستان گردیده است. همچنان، 
کمبود فضای کاری سبب عدم شفافیت می گردد: هر دفتر فقط دوسیه های ضروری برای کاری که انجام می 

دهد را نگهداری می کند.119
اداره خرید، قراردادهای غذا، هیزم، لباس، تجهیزات اداری، مواد سوخت موترها، کرایه، ترمیم و اعمار تعمیرات 
را پروسس می کند. قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان قصد دارد مسئولیت خرید 186 ملیون دالر 
تجهیزات جدید را در سال شمسی 1390 )2011/2010( به اداره خرید منتقل نماید - که حدود 133 فیصد بیشتر از 

میزان خرید در سال شمسی 1388 است.120

قوای امریکا
در  امریکا  از قوای  نفر   101,872 ،2010 31 دسمبر  تاریخ  در  افغانستان،   - ایالات متحده  نیروهای  به گفته 
افغانستان خدمت می کردند که 1,855 نفر کمتر از تعداد راپوردهی شده در سه ماه قبل است. این قوا به 

بخش های ذیل اختصاص یافته اند:121
• به آیساف 	78,322

• نفر به نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان/ قوماندانی انتقال امنیت  	3,415
متحد - افغانستان

• نفر به نیروهای ایالات متحده - افغانستان 	10,316
• نفر به سایر بخش ها )نامشخص( 	9,819

جدول 3.5

منابع مالی NADR برای افغانستان: 2010-2002 )ملیون 
دالر(

مجموعمنابع مالی NADRسال مالی

2007–2002$238.60$238.60

2008$26.60$265.20

2009$48.60$313.80

2010$57.80$371.60

371.60$مجموع 

منبع: دفتر مدیریت و بودجه، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 2011/20/1.
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پاکسازی مهمات منفجر نشده
به گفته دفتر مدیریت و بودجه امریکا، وزارت امورخارجه امریکا )DoS( از سال 2002، بیش از 371.6 ملیون دالر به 
پاکسازی مهمات، مبارزه علیه تروریزم، مین زدایی و پروگرام های مربوط )NADR( در افغانستان اختصاص داده است. 
همانطور که در جدول 3.5 نشان داده شده است، این منابع مالی بطور چشمگیری از سال 2007 افزایش یافته 

است.122
به گفته وزارت امورخارجه امریکا، پروگرام نابودی سلاحهای متعارف )CWD(، مستقیماً به پنج سازمان 
 DynCorp( امریکایی  کمپنی  یک  و  المللی  بین  دولتی  غیر  سازمان  چهار   ،)NGO( افغانستان  دولتی  غیر 
International( برای حفظ عملیات های پاکسازی، رفع خطر سلاحهای رها شده )جهت جلوگیری از استفاده 
از آنها توسط شورشان( و انکشاف ظرفیت تخنیکی و مدیریت افغان ها مساعدت مالی می کند. دفتر 
روابط سیاسی نظامی تقلیل و نابودی سلاح ها )PM/WRA( که این پروگرام را در افغانستان مدیریت می 
کند، راپور داد که این مساعدت ها بشمول نابودی سلاح ها و مهمات منفجر نشده اضافی و در معرض 
خطر نیروهای امنیت ملی افغانستان است. این پروگرام همچنان مساعدت های تخنیکی برای تأمین امنیت 

فزیکی و مدیریت تحویل خانه ها و سلاح ها و مهمات نیروهای امنیت ملی افغانستان را ارائه می نماید.123
دفتر روابط سیاسی نظامی تقلیل و نابودی سلاح ها )PM/WRA( اعلان نمود که همانطور که در جدول 
3.6 نشان داده شده است، از 1 اکتوبر 2009 تا 30 سپتمبر 2010، بیش از 39.3 ملیون متر مربع زمین توسط 
شرکای اجرائیوی وزارت امورخارجه امریکا پاکسازی شده است. این مقدار 20 فیصد از 199.8 ملیون متر 
مربعی است که از سال 1997 پاکسازی شده است. به علاوه، این شرکاء بیش از 12,542 تن متریک مهمات 
غیر قابل استفاده، رها شده، در معرض خطر و جمع آوری شده را از سال 1997 پاکسازی نموده اند.124 بر اساس 
معیارهای مؤثریت CWD که توسط دفتر روابط سیاسی نظامی تقلیل و نابودی سلاح ها )PM/WRA( ارائه 
شده است، ساحات آلوده در افغانستان از حدود 670.7 ملیون متر مربع در 31 دسمبر 2009 به حدود 650.7 

ملیون دالر در 30 سپتمبر 2010 تقلیل یافته است.125
 ،)MACCA( افغانستان سازمان ملل متحد  ماین  امریکا، مرکز هماهنگی  امورخارجه  وزارت  به گفته 
اهداف ستراتیژیک و کوتاه مدت خود را به علت تقلیل سطح اعطاآت اصلاح نموده است. در نتیجه، مرکز 
هماهنگی ماین افغانستان سازمان ملل متحد )MACCA(، زمان ضروری برای پاکسازی 90 فیصد از ساحات 
آلوده به ماین و مواد منفجره باقیمانده از جنگ را تغییر داده است. هدف جدید، نایل آمدن به این هدف در سال 
2015 است. پیش بینی های مرکز هماهنگی مین افغانستان سازمان ملل متحد )MACCA( نشان می دهد 
که 70 فیصد خطرات تا مارچ 2013 تقلیل خواهد یافت. به گفته وزارت امورخارجه امریکا این پیش بینی با 

این فرض انجام شده که اعطاآت امریکا و جامعه بین المللی سالانه بیش از 80 ملیون دالر باشد.126

معیارهای پروگرام نابودی سلاحهای متعارف: 1 اکتوبر، 2009 تا 30 سپتمبر 2010

ترکش ها پاک شدهSAA نابود شدهUXO نابود شدهAT/AP نابود شدهمحدوده تاریخ
میادین ماین پاکسازی 

)m2( شده
ساحات آلوده تخمیی 

)m2( باقیمانده

12/31/2009–10/14,649140,48058,6511,055,68319,289,205670,710,000

3/31/2010–1/12,4551,943129,557603,9576,475,318664,235,000

6/30/2010–4/12,853249,946217,901968,8874,464,926659,770,000

9/30/2010–7/13,922270,7931,196,1581,710,7089,108,108650,662,000

Total13,879663,1621,602,2674,339,23539,337,557650,662,000

نوت ها: AT/AP = AT/AP = مهمات ضد تانک/ ضد نفرات. UXO = مهمات منفجر نشده. SAA = مهمات سلاح های سبک. 

منبع: وزارت امورخارجه امریکا، PM-WRA، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/3/1. 
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ری حکومتدا

حکومت، حاکمیت قانون، و حقوق بشر

امریکا تا 31 دسمبر 2010، بیش از 16.15 ملیارد دالر را به حمایت از حکومتداری و انکشاف در افغانستان 

اختصاص داده بود.127 این بخش بر مساعی امریکا و جامعه بین المللی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

)GIRoA( برای اصلاح حکومتداری و حاکمیت قانون، بشمول انتخابات و اصلاحات انتخاباتی، حکومتداری 

محلی، مدیریت دولتی، سیستم های عدلیه و حقوق بشر متمرکز است.

کلیات وقایع
تعدادی واقعه در این سه ماه بر پیشرفت مساعی بهبود بخشی حکومتداری در افغانستان تأثیر داشته 

است. نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در سه ماه قبل اعلان و تصدیق گردید: بسیاری از مردم با اقدامات 

دو کمیسیون انتخاباتی موافق نبودند. این مباحثات بلند مدت سبب ایجاد اختلاف بین مسئولین دولتی، 

سیاستمداران و رأی دهندگان گردید که تا وقت نشر این راپور دوام داشت. 

همچنان در این سه ماه، اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی )NATO( در لیسبون  با مقامات افغانی 

برای تعیین چوکات افزایش کنترول دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر امنیت و حکومتداری در افغانستان 

ملاقات نمودند. به علاوه، شورای عالی صلح، مساعی خود را برای بازگشت شورشیان به جامعه و آشتی ملی 

از طریق تعیین یک رهبر و اجرای اولین کمپاین معلوماتدهی در سراسر کشور، انکشاف بخشید. هنوز میزان 

موفقیت این مساعی مشخص نیست ولی دولت امریکا از این مساعی حمایت می کند.

انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات )IEC( در تاریخ 24 نومبر 2010، بعد از چندین بار تأخیر، نتایج رسمی انتخابات 

ولسی جرگه سه ماه قبل را )غیر از ولایت غزنی که نتایج رسمی آن در تاریخ 1 دسمبر اعلان شده بود( اعلان 

نمود.128 بیش از یک چهارم آراء ابطال گردید و کمتر از نیمی از اعضا مجدداً انتخاب شدند.129 

به گفته وزارت امورخارجه امریکا )DoS( با آنکه تقلب و بی نظمی به پروسس انتخاباتی صدمه رساند، 

ولی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی )ECC( بخوبی آنها را مدیریت نمودند.130 ولی 

در هر مرحله، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان )FEFA( بی نظمی های متعددی را مشاهده نمود که رفع 

آنها ضرورت به اصلاحات انتخاباتی دارد.FEFA 131 شواهدی از 890 مورد "جدی" از بی نظمی های انتخاباتی، 

بشمول اوراق رأی تقلبی، ارعاب رأی دهندگان، استفاده از کارت های تقلبی رأی دهندگان و چندین بار رأی دادن 

را به هر کمیسیون انتخاباتی ارائه نمود.132 به گفته بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان )FEFA(، پروسس 
انتخاباتی ضرورت به اصلاحات متعددی دارد:133

•شفافیت بیشتر در کار سازمان های انتخاباتی  	

•اصلاح روش بررسی ارتباط کاندیدان با شورشیان 	
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•دسترسی بیشتر ناظرین انتخاباتی و نمایندگان کاندیدان به فعالیت های انتخاباتی   	

•محافظت بیشتر از اشخاصی که در طی پروسس انتخاباتی مورد ارعاب قرار می گیرند 	

شکایات  کمیسیون  و  انتخاباتی  مستقل  کمیسیون  تخنیکی  های  ظرفیت  و  استقلال  •تقویت  	

انتخاباتی

انتخابات سبب ایجاد تغییرات عمده ای در تنوع قومی ولسی جرگه گردید. پشتون ها - بزرگترین گروه 

قومی در افغانستان - بیش از 20 چوکی را از کف دادند. به گفته سازمان ملل متحد ناامنی در ساحات پشتون 

نشین جنوب و شرق و ضعف سازمان های سیاسی پشتون ها دلایل اصلی این شکست بوده است.134 این 

شکست خاصتاً در ولایت پشتون نشین غزنی که 11 چوکی در اختیار کاندیدان هزاره قرار گرفت شدید بوده 

است.135 

اختلافات
تصمیمات  گردید.  اختلافاتی  ایجاد  سبب  آن،  از  پس  شده  اتخاذ  تصمیمات  و  انتخابات  ماه،  سه  این  در 

توسط  تظاهرات  چندین  برگزاری  سبب  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

افغان ها گردید که بسیاری از آنها از کاندیدان ناموفق حمایت می کردند. لوی خارنوال افغانستان، آقای 

محمد اسحاق الکو نتایج انتخابات را مردود دانست و به دو کمیسیون انتخاباتی دستور تحقیق در این مورد 

از اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی را دستگیر نمود که  اوایل دسمبر، لوی خارنوال تعدادی  را داد. در 

سبب ایجاد تشویش هایی در اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( گردید.136 

تنفیذ اختیارات برای رفع مسائل انتخاباتی نیز یکی دیگر از عوامل اختلاف بود: دفتر لوی خارنوال تأکید 

نمود که در این مورد مسئول است ولی کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی ادعا 

نمودند که آنها اختیارات قانونی مکمل برای اتخاذ تمامی تصمیمات انتخاباتی را دارند. هیئت معاونت سازمان 

ملل متحد برای افغانستان )یوناما( از کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی حمایت 

نمود.137 در پاسخ، رئیس جمهور کرزی پیشنهاد ستره محکمه برای تأسیس یک محکمه خاص با پنج عضو 
برای رفع اختلافات انتخاباتی کاندیدان را تصدیق نمود.138

این محکمه خاص در تاریخ 19 جنوری 2011 از رئیس جمهور کرزی درخواست نمود تا افتتاح شورای ملی 

را به تعویق بیاندازد تا محکمه زمان بیشتری برای انجام تحقیقات داشته باشد. در وقت نشر این راپور، هنوز 
مشخص نبود که درخواست محکمه تأثیری در ولسی جرگه هم دارد یا نی.139

نظارت کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون مستقل انتخاباتی در طی انتخابات و شمارش آراء، اقدامات اصلاحی،  تفتیشی و تشخیص تقلب 

را انجام داد. این کمیسیون همچنان آراء 6,813 استیشن رأی گیری )38.4 فیصد از 17,744 استیشن باز( را 

مجدداً شمارش نمود و نتایج 2,543 استیشن را حذف نمود.140 همانطور که در شکل 3.22 نشان داده شده 

است، حدود 16 فیصد از استیشن های رأی گیری حذف شدند. کمیسیون مستقل انتخاباتی راپور داد که 

413 نفر از کاندیدان مشکوک به تقلب به کمیسیون شکایات ارجاع داده شدند که 62 نفر از آنان اعضای 

به  را متهم  از مسئولین خود  انتخاباتی تعداد نامشخصی  بودند. به علاوه، کمیسیون مستقل  مجلس 

تقلب نمود.141 کمیسیون مستقل انتخاباتی تصدیق نمود که بعضی از استیشن های رأی گیری را بطور کافی 

کنترول نکرده است که به کاندیدان، قوماندانان محلی، مسئولین امنیتی، کارمندان دولت و سایر اشخاص 

اجازه انجام تقلب - در بعضی موارد با همکاری کارمندان کمیسیون مستقل انتخاباتی - را برای مساعدت 
نوت ها: نمبر ها روند شده اند. در "غیر از" استیشن های رأی گیری، بعضی یا تمامی آراء

حذف شده بودند.

منبع: سازمان ملل متحد، "راپور منشی عمومی"، 12/10/2010، صفحه 2.
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به کاندیدان خاص را داده است.142

5,860 مورد  )PECC( تعداد  انتخاباتی  34 کمیسیون ولایتی شکایات  و  انتخاباتی  کمیسیون شکایات 

بگذارد. تحقیقات  تأثیر  انتخابات  نتایج  برروی  توانست  می  آنها  از  مورد   2,724 که  نمودند  دریافت  شکایت 

کمیسیون شکایات انتخاباتی سبب عدم تصدیق 118 نفر از کاندیدان گردید. کمیسیون شکایات انتخاباتی 

همچنان آراء 334 استیشن رأی گیری را علاوه بر آرای باطل شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات ابطال 

نمود. در مجموع، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، بعضی یا تمامی آراء 2,891 

استیشن را ابطال نمودند. این اجراآت سبب ابطال بیش از 1.3 ملیون رأی گردید و حدود 4.3 ملیون رأی تصدیق 

گردید. 143کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان اتهامات متعدد سوء استفاده مالی کاندیدان را بررسی 

نمود. در نتیجه، 878 نفر از کاندیدان به علت دریافت اعطاآت بیش از مبلغ مجاز و صرف مبالغی بیش از اموال 
ثبت شده برای کمپاین اعلاناتی خود جریمه شدند.144

نتایج مساعدت امریکا به مدیریت انتخابات
حمایت امریکا از کمیسیون مستقل انتخابات به استخدام و تعلیم حدود 105,000 نفر از کارمندان رأی گیری، 

3,100 نفر از کارمندان پروژه و 3,150 نفر از هماهنگ کننده های ساحوی مساعدت نمود. کمیسیون مستقل 

انتخابات طی یک پروگرام دو ماهه که با مساعدت امریکا اجرا گردید، بیش از 377,000 نفر از رأی دهندگان را 

ثبت نمود. مساعدت های امریکا سبب گردید که کمیسیون شکایات انتخاباتی بتواند 500 کارمند را برای انجام 

تحقیقات، مدیریت دوسیه و قضاوت های قانونی استخدام نموده و تعلیم دهد. امریکا برای افزایش معلومات 

و اشتراک مردم در انتخابات، به 2,000 مربی غیر نظامی برای تعلیم دادن رأی دهندگان و خبرنگاران جهت 
راپوردهی انتخابات و اطلاع از نقش دولت و مردم، مساعدت نمود.145

شده  راپوردهی  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش   2010 اکتوبر  ربعوار  راپور  در  که  همانطور 

از طریق  بودجه عملیاتی،  برای  بوده است. منابع مالی  دالر  149.6 ملیون  انتخابات  بودجه عملیاتی  است، 

پروگرام انکشافی ملل متحد توسط امریکا و مساعدت کنندگان بین المللی تأمین گردید. در وقت نشر این 

راپور، مصارف نهایی این پروگرام مشخص نشده بود. پروگرام نظارت بر انتخابات ولایتی و ریاست جمهوری 

افغانستان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده که تا تاریخ 31 دسمبر 2010 پرداخت مبلغ 15.2 ملیون دالر 

را تعهد نموده و بیش از 13 ملیون دالر آن را پرداخت نموده بود، منابع مالی چهار مأموریت نظارتی بین المللی را 

تأمین نمود: دیموکراسی بین الملل، انستیتوت دیموکراتیک ملی، انستیتوت جمهوری خواه بین المللی و شبکه 

آسیایی بنیاد آسیا برای انتخابات آزاد. این چهار سازمان، 301 ناظر کوتاه مدت و بلند مدت به تمامی ولایات 

غیر از ولایات نیمروز، ارزگان، دایکندی، لغمان و کنر اعزام نمودند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده اعلان 
نمود که عدم تأمین امنیت بزرگترین مانع پیش روی ناظرین این انتخابات بوده است.146

پروگرام حمایت از افزایش سهم گیری در انتخابات اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID(، منابع 

مالی نظارت بر انتخابات و اجراآت بعد از آن توسط انستیتوت دیموکراتیک ملی را تأمین نمود. این مؤسسه 
توصیه های ذیل را برای بهبود بخشی انتخابات در آینده ارائه نمود:147

•ولسی جرگه باید انتصاب مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات را تصدیق نماید. 	

•ولسی جرگه باید استقلال کمیسیون شکایات انتخاباتی را حفظ نماید. 	

•ولسی جرگه باید یک ارزیابی جامع از پروسس انتخاباتی انجام دهد. 	

•دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید اشخاصی که مسئول خشونت و تقلب در انتخابات هستند  	

را به اشد مجازات برساند. 

 • 	PECC کمیسیون شکایات انتخاباتی باید اجراآتی را برای یقین حاصل نمودن از اعمال طرزالعمل های

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در یک 

راپور تفتیش که در سپتمبر 2009 نشر گردید 

دریافت که کمیسیون مستقل انتخابات با 

موانع عمده ای خاصتاً برای برگزاری انتخابات 

اولی 2010 مواجه است زیرا منابع کافی برای 

برگزاری انتخابات بدون حمایت بین المللی را 

در اختیار ندارد. برای کسب معلومات بیشتر 

به تفتیش 9-6 سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان، "ستراتیژی و منابع ضروری برای 

حفظ ظرفیت انتخاباتی افغانستان" که در ویب 

www.sigar.mil سایت 

 موجود است مراجعه کنید.
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برابر و با عملکرد شفاف تطبیق نماید. 

•دسترسی زنان به استیشن های رأی گیری باید بهبود داده شود.  	

•ضرورت به تأمین امنیت برای کاندیدان مؤنث وجود دارد.  	

انجام  قانونی  و شناسایی اشخاص مسلح غیر  تعیین شده  بر اساس شرایط  باید  •ارزیابی کاندیدان  	

شود.

•یک آمارگیری ملی باید در اسرع وقت انجام شود. 	

•کمیسیون شکایات انتخاباتی باید تبدیل به یک سازمان دائمی گردد.  	

•یک میکانیزم اسم نویسی از رأی دهندگان و مردم باید ایجاد شود.  	

اجلاس لیسبون سازمان پیمان اتلانتیک شمالی
در تاریخ 19 و 20 نومبر 2010، نمایندگان سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، امریکا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

- بشمول رؤسای جمهور امریکا و افغانستان - در لیسبون دیدار کردند. مقصد این جلسه، تعیین چوکات آینده 

افغانستان، تعهدات سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به کشور و انکشاف کنترول امنیت و حکومتداری توسط 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود.148 

سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اعلامیه رسمی این جلسه اعلان 

نمودند که افغانستان در زمینه های حکومتداری، انکشاف و امنیت مرتباً در حال پیشرفت است". 149سازمان 

پیمان اتلانتیک شمالی همچنان بر “تعهد بلند مدت خود به حفظ استقلال، دیموکراسی، امنیت و ثبات 

افغانستان تأکید نمود و اعلان نمود که افغانستان هرگز نباید به پناهگاهی برای تروریست ها و تروریزم بدل 

گردد و آینده بهتری باید در پیش روی مردم افغانستان قرار بگیرد."150 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان تأکید نمود که "مسئولیت های تأمین امنیت، انکشاف و حکومتداری 

خود بشمول مبارزه علیه تروریزم، تقویت اقتصاد، رفع فساد اداری، همکاری امنیتی و اقتصادی ساحوی و 

احترام به حقوق بشر خاصتاً حقوق زنان را مطابق با تعهدات انجام شده در کنفرانس لندن در جنوری 2010 و 

کنفرانس کابل در جولای 2010 ، بدوش می گیرد" 151 دولت جمهوری اسلامی افغانستان همچنان تعهد نموده 

است که به همکاری با همسایگان ساحوی در پروسس های مختلف تصمیم گیری دوام دهد. این همکاری 

بر اساس وقایعی مانند اجلاس جنوری 2010 استانبول که همسایگان افغانستان در آن پروسس آشتی ملی 
با طالبان و سایر گروههای شورشی را رسماً امضاء نمودند انجام خواهد شد.152

مسئولین امریکایی نسبت به نتایج این اجلاس اظهار امیدواری کرده اند. سفیر امریکا آقای کارل دابلیو 

ایکنبری گفت که تعهد سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به افزایش حمایت از پیشرفت های افغانستان در 

زمینه های حکومتداری، نظامی و اقتصادی یک پیشرفت مثبت است.  وی همچنان نتایج اجلاس را یک پلان 
مشخص برای انتقال مسئولیت به افغانها دانست.153

آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه
مساعی جدید آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه در سال 2010 آغاز گردید و در این سه ماه نیز 

دوام یافت. امریکا از آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه حمایت می کند و این پروسس ها را مراحل 

ضروری برای ایجاد یک راه حل سیاسی بلند مدت می داند.154 

بر اساس یک نشریه پوهنتون دفاع ملی امریکا، از زمان سقوط طالبان در سال 2001، مساعی مختلفی 

برای آشتی ملی و بازگشت شورشیان طالبان به جامعه انجام شده است.155 نتایج این مساعی متفاوت بوده 



ری حکومتدا

 2011 30 جنوری،  71ارائه راپور به کنگره امریکا   |   

ری حکومتدا

است، عوارضی در چگونگی تعیین شورشیانی که امکان بازگشت به جامعه را داشته اند و عدم هماهنگی 

بین پروگرام های مختلف آشتی ملی سبب نایل نیامدن به آشتی ملی گردیده است. به گفته دفتر وزیر دفاع 

امریکا )OSD(، پروگرام فعلی یکی از بهترین و جامع ترین پروگرام ها تاکنون است و بسیاری از تجارب کسب 
شده از مساعی قبلی در آن لحاظ گردیده است.156

بر اساس یک سروی انجام شده توسط بنیاد آسیا در نومبر 2010، مردم افغانستان شدیداً طرفدار آشتی 

ملی هستند و به موفقیت آن امیدوارند. از اشخاصی که در این سروی اشتراک نمودند، 83 فیصد طرفدار 

آشتی ملی بودند که 12 فیصد نسبت به سروی 2009 این بنیاد افزایش یافته است. یک اکثریت زیاد )79 

فیصد( موافق بودند که آشتی ملی به ایجاد ثبات در کشور کمک می کند. زنان، کمی کمتر از مردان موافق 

آشتی ملی بودند. 78 فیصد از زنان در مقابل 88 فیصد از مردان با آشتی ملی موافق بودند.157 

شورای عالی صلح
در این سه ماه، شورای عالی صلح اولین جلسه رسمی خود را تشکیل داد. در تاریخ 10 اکتوبر 2010، رئیس 

جمهور اسبق افغانستان آقای برهان الدین ربانی برای رهبری این شورا انتخاب گردید.158 70 عضو این شورا 

نمایندگان همه گروههای عمده مذهبی، ساحوی، نژادی و سیاسی در کشور بودند. دوازده نفر از آنان مسئولین 

سابق رژیم طالبان بودند.159 10 نماینده مؤنث نیز در این شورا حضور دارند و زنان در همه کمیته های شورا 

حضور دارند.160 

به گفته وزارت امورخارجه امریکا، این شورا از سپتمبر 2010 تا 12 جنوری 2011 سه کمپاین معلوماتدهی 

ساحوی )در ولایات ننگرهار، هرات و قندهار( را با همکاری مقامات ولایتی و هیئت مدیره مشترک پروگرام 

صلح و آشتی ملی افغانستان )APRP( برگزار نمود. شورا از این کمپاین ها برای کسب حمایت عمومی و 

دولتی، تشریح پروگرام و تعیین شرایط تأسیس کمیته های صلح و آشتی ملی ولایتی )PPRC ها( مستفید 

اعضای شورای عالی صلح و والیان ولایات جنوبی افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر قندهار در تاریخ 6 دسمبر 2010 به 
سئوالاتی در مورد آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه پاسخ می دهند. این شورا برای افزایش حمایت عمومی از این دو پروسس، 

سه کمپاین معلومات دهی در این سه ماه اجرا نموده است. )عکس اردوی امریکا، متخصص مسلکی ادوارد ای گاریبی، اداره روابط عمومی 

شانزدهم سیار(
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گردید. تا تاریخ 31 دسمبر PPRC ،2010 ها در سیزده ولایت تأسیس شده بودند و در حال شروع به کار در 11 

ولایت دیگر بودند. به گفته وزارت امورخارجه امریکا، اقدامات شورا در این سه ماه سبب افزایش حمایت 

مردم و دولت از پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان گردیده است.161 

به گفته دفتر وزارت امورخارجه امریکا، این شورا از 4 جنوری تا 8 جنوری 2011 جلساتی را در اسلام آباد 

برگزار نمود که نشان دهنده افزایش مساعی ساحوی این شورا است. این شورا با دولت پاکستان و مسئولین 

اپوزیسیون و رهبران مذهبی و مدنی ملاقات نمود. دفتر وزارت امورخارجه امریکا اعلان نمود که این جلسات 

مجاری گفتگو را ایجاد نموده اند که می تواند سبب بهبود بخشی روابط ساحوی و کسب همکاری پاکستان 
برای اجراآت آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه در آینده گردد.162

در این سه ماه، راپورهای مختلفی در مورد پیشرفت گفتگوها بین این شورا و گروههای شورشی مختلف 

نشر گردید. ولی، طالبان اشتراک خود در مذاکره با شورا را نفی کرده و هر راپوری که این ادعا را نقض نماید 

غلط دانسته است.163 در راپور ربعوار دسمبر 2010 منشی عمومی سازمان ملل متحد )UN( اعلان گردیده 

بیشتر طرفدار آشتی  "اینطور معلوم می شود که مردم  پروسس آشتی ملی سخت است،  آنکه  با  که 

ملی هستند و بزودی فرصتی برای گفتگوی سیاسی و حصول توافق فراهم خواهد گردید." در این راپور ذکر 

گردیده که همه طرفین باید برای نایل آمدن به یک توافق سیاسی از مواضع خود عقب نشینی کنند و هر 

نوع توافقی باید با احترام به قانون اساسی افغانستان حاصل گردیده و نباید ناقض نتایج کسب شده در 
زمینه حقوق بشر و دیموکراسی در سالهای اخیر باشد.164

یوناما )هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان( در تاریخ 31 اکتوبر 2010 اعلان نمود که یک 

گروه از متخصصین )گروه حمایت سلام( را برای حمایت از تمامی فعالیت های شورای عالی صلح ایجاد نموده 

است. هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان اعلان نمود که از این شورا در سطوح ملی 
و ساحوی حمایت می کند.165

جوانب مختلف آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه
نمایندگان ائتلاف در این سه ماه نسبت به پروسس بازگشت شورشیان به جامعه خوش بین بودند. قوماندان 

قوماندانی ساحوی- جنوب پیش بینی کرد که اگر گروههای شورشی در ماههای زمستان توسط آیساف 

تحت فشار قرار بگیرند، اعضای آنها تمایل بیشتری به بازگشت به جامعه خواهند داشت.166 به گفته نماینده 

سابق امریکا در امور افغانستان و پاکستان آقای ریچارد سی هلبروک، تعداد روزافزونی از اعضای طالبان تمایل 

خود برای بازگشت به جامعه را اعلان می کنند. آقای سفیر هلبروک علت این پیش بینی را اعتقادات ضعیف 

تر بسیاری از اعضا نسبت به مجموعه سازمان طالبان و هماهنگی بیشتر آنها با سازمان های کوچکتر 

از اعضا،  از اعضای طالبان سبب گردیده که بعضی  دانست.  این عدم بنیادگرایی شدید در میان بعضی 

خاصتاً آنهایی که در معرض فشار مضاعف آیساف قرار دارند، تمایل به بازگشت به جامعه پیدا کنند.167 

مساعی محلی بازگشت شورشیان به جامعه
در  در سطوح مختلف  به مقامات محلی  ماه گروههای مسلح  این سه  در  امریکا،  دفاع  وزارت  به گفته 

کشور مراجعه نمودند و تمایل خود را به خلع سلاح و بازگشت به جامعه از طریق پروگرام صلح و آشتی ملی 

افغانستان )APRP( دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان نمودند. پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان 
)APRP( بشمول سه مرحله است:168

•معلوماتدهی و مذاکره 	
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•خلع سلاح 	

•بازسازی جوامع 	

دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا 6 جنوری 2011 تعهداتی به ارزش حدود 150 ملیون دالر برای حمایت 

از پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان )APRP( را دریافت نمود. ولی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

هنوز میکانیزم های مالی ضروری برای انتقال این منابع مالی به سازمان های اجرائیوی مربوط را ایجاد نکرده 

است.169 آیساف و نیروهای ایالات متحده - افغانستان از طریق همکاری با مسئولین دولتی، نیروهای امنیت 

در  )APRP( حمایت می کنند.  افغانستان  و آشتی ملی  پروگرام صلح  از  و رهبران محلی  افغانستان  ملی 

13 ولایت دیگر در پروسس سازماندهی قرار دارند. بیش  چهار ولایت کمیته های ولایتی تأسیس گردیده و 

از 20 کمیته محلی تأسیس گردیده است و کمیته های بسیار زیاد دیگری نیز در پروسس سازماندهی قرار 

دارند.170 

به گفته وزارت امورخارجه امریکا، تا 31 دسمبر 2010 تعداد 645 نفر که ادعا می کردند شورشی هستند 

در پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان اسم نویسی کردند. 171 نمایندگان آیساف و وزارتخانه های داخله، 

معلومات  نموده،  ارزیابی  را  جامعه  به  شورشیان  بازگشت  های  درخواست  امنیت  ملی  قوماندانی  و  دفاع 

بیومتریک آنها را ثبت نموده و سلاح های آنها را تحویل می گیرند. به علاوه، به گفته سازمان ملل متحد 

بکسه های مساعدتی بشمول اقلام غذایی و غیر غذایی 90 روزه برای حمایت از شورشیانی که به جامعه باز 

می گردند ارائه می گردد. سازمان ملل متحد علائم اولی مساعی بازگشت شورشیان به جامعه را امیدوار 

کننده دانست ولی هنوز برای نتیجه گیری زود است. همچنان، سئوالاتی در مورد تعداد اشخاصی که واقعاً 

شورشی هستند و تعداد اشخاصی که به طمع مساعدت های ارائه شده به شورشیانی که به جامعه باز 

می گردند به این پروگرام پیوسته اند ایجاد شده است.172  همانطور که در شکل 3.23 نشان داده شده است، 

پروسس خلع سلاح شورشیان بشمول دو مرحله است.

به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا، پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان )APRP( با موانع متعددی برای نایل 
آمدن به موفقیت مواجه است:173

•احتیاط افغان ها: دفتر وزیر دفاع امریکا اعلان نمود که افغان ها به دو دلیل برای پیوستن به پروگرام صلح  	

و آشتی ملی افغانستان احتیاط می کنند. بسیاری از آنها نسبت به شانس موفقیت آن تردید دارند و 

بسیاری به حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از آن اعتماد ندارند. 

•امنیت بازگشت شورشیان به جامعه: دفتر وزیر دفاع امریکا اعلان نمود که طالبان شورشیانی که به  	

جامعه بازگشته اند را هدف قرار می دهد ولی دفتر وزیر دفاع امریکا تعداد حملات را مشخص نکرد. 

از  و نیروهای امنیت ملی افغانستان مسئول یقین حاصل نمودن  دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

تأمین امنیت شورشیانی هستند که به جامعه باز می گردند ولی دفتر وزیر دفاع امریکا اعلان نمود که 

آیساف باید شرایط امنیتی را تصدیق نموده و در وقت ضرورت مساعدت نماید. همچنان، دفتر وزیر دفاع 

امریکا اعلان نمود که شورشیانی که به جامعه بازگشته اند خلع سلاح نشده اند و ممکن است از این 

پناهگاهها بطور موقت استفاده کنند. 

•معلوماتدهی محدود: با آنکه معلوماتدهی محلی در مورد پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان سبب  	

افزایش آگاهی شورشیانی گردیده که قصد بازگشت به جامعه را دارند، ولی دفتر وزیر دفاع امریکا اعلان 

نمود که مسئولین ولایات و ولسوالی ها و نیروهای امنیتی هنوز معلومات محدودی دارند. به گفته وزیر 

دفاع امریکا، اجرای پروگرام، کسب حمایت و انکشاف پروگرام بدون معلوماتدهی بیشتر امکان نخواهد 

داشت. 
منبع: دفتر وزیر دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای

بازسازی افغانستان، 2011/6/1.

اسم نویسی

(PPRC) تمایل به بازگشت به جامعه

 (PPRC) سروی شخصی

ارائه معلومات شخصی، 
اجتماعی، سابقه استخدامی،

تمایلات تحصیلات/استخدام

لست کردن ناراحتی ها

جمع آوری معلومات بیومتریک (وزارت داخله افغانستان)

ثبت/مدیریت سلاح

(DIAG) (افغانستان دفاع  وزارت  داخله،  (وزارت 
(DIAG/PTS) (داخله (وزارت   نشر کارت شناسایی 

پروسس کردن

(PPRC تحت حمایت) ثبت معلومات بر اساس جوامع

به اشتراک گذاری معلومات و استخبارات بیومتریک با قوای
(TF معلومات بیومتریک) ائتلاف آیساف

درخواست معلومات توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان و
نیروهای آیساف/ائتلاف

(PPRC) اعلان بازگشت شورشیان به جامعه

ثبت در لست اهداف محدود
ائتلاف) آیساف/نیروهای   ،NDS دفاع،  وزارت  داخله،  (وزارت 

ارائه پناهندگی سیاسی (دولت جمهوری اسلامی افغانستان)

پروسس خلع سلاح برای شورشیان بازگشته به
جامعه

نوت ها: PPRC = کمیته صلح و بازگشت شورشیان به جامعه در ولایات. 
قانونی. PTS = پروگرام تحکیم صلح  غیر  گروههای مسلح   DIAG = انحلال 
ملی. امنیت  NDS = قوماندانی  کاری   تقویت صلح"). TF = نیروی  ("پروگرام 

شکل 3.23
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با دولت جمهوری  از مجاری مختلفی  امریکا اعلان نمود که شورشیان  وزیر دفاع  •موانع گفتگو: دفتر  	

ملی  آشتی  و  صلح  پروگرام  مشترک  قوماندانی  که  وقتی  تا  و  یابند  می  تماس  افغانستان  اسلامی 

افغانستان راپور ندهد، آیساف از آنها مطلع نمی شود. ممکن است چندین ماه گفتگو برای ایجاد اعتماد 

و انجام تدارکات قبل از آنکه یک شورشی توافق کند که به جامعه باز گردد ضرورت داشته باشد.  به 

گفته دفتر وزیر دفاع امریکا، آیساف بدون دخالت مستقیم از این گفتگوها حمایت می کند.

•مالکیت افغانها: به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا، مقامات ولایتی مکرراً اعلان نموده اند که تمایلی به  	

پیگیری دوسیه های شورشیانی که تمایل به بازگشت به جامعه دارند را ندارند و در بعضی موارد آنها 

را بدون حمایت رها می کنند و سبب می گردند که بسیاری از آنها به جنگ بازگردند. لهذا، دفتر وزیر 

دفاع امریکا اعلان نمود که کمیته های ولایتی صلح و بازگشت شورشیان به جامعه و تیم های ولایتی 

بازگشت شورشیان به جامعه حمایت  از  باید  )PRST ها(  بازگشت شورشیان به جامعه  از  حمایت 

کنند.

•هدف قرار دادن محدودیت ها: با شورشیانی که توسط آیساف منحیث اهداف مناسب تعیین شده اند  	

در مورد بازگشت به جامعه گفتگو می شود. به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا، برای موفقیت مساعی 

از  قبل  )حتی  شود  محدود  وقت  اسرع  در  باید  گیری  هدف  نوع  این  جامعه،  به  شورشیان  بازگشت 

آنکه تعهدی انجام شود یا هویتی تصدیق گردد(. دفتر وزیر دفاع امریکا اعلان نمود که اگر گفتگوها با 

شکست مواجه شود، هدف گیری ممکن است دوباره آغاز شود.

مساعدت امریکا به بازگشت شورشیان به جامعه
به گفته وزارت امورخارجه امریکا، امریکا در سال مالی 2010 مبلغ 100 ملیون دالر و در سال مالی 2011 مبلغ 

50 ملیون دالر را به حمایت از بازگشت شورشیان به جامعه اختصاص داده است. امریکا تا 31 دسمبر 2010 

مبلغ 50 ملیون دالر را از طریق پروگرام همبستگی ملی )NSP( به پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان 

اختصاص داده است.174 پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان )ARP( یکی از پروگرام های وزارت 

دفاع امریکا با هدف حمایت از پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان است. طی سال مالی 2010، بیش از 

320,000 دالر مصروف فعالیت های پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان )ARP( گردید. اغلب 

این مصارف مربوط به معلوماتدهی به شوراها و مساعدت به بازگشت اشخاص به جوامع خودشان بوده 

است. به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا از آنجائیکه مباحثات کنگره تا 21 دسمبر 2010 دوام یافته و اجازه 

مصرف منابع مالی برای بازگشت شورشیان به جامعه صادر نگردید، در این سه ماه فقط منابع محدودی 

برای  را  و اضطراری  از منابع مالی مصارف خاص  اجازه استفاده  امریکا  دفاع  وزیر  ولی  ارائه گردیده است. 

بازگشت شورشیان به جامعه صادر نمود و امکان اجرای بعضی از پروژه های پروگرام بازگشت شورشیان به 
جامعه افغانستان )ARP( را فراهم نمود.175

)ARP( متغیر  پلان ها و پیش بینی های مربوط به پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان 

هستند. به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا، انعطاف پذیری این پروگرام خاصتاً به علت مساعی بازسازی جوامع 

است که هدف آن یقین حاصل نمودن از دائمی بودن صلح و بازگشت شورشیان به جامعه با ارائه بکسه 

های بازگشت است که علاوه بر جنگجویان سابق، تمامی جامعه از آنها مستفید می گردند. دفتر وزیر دفاع 

امریکا اعلان نمود که آیساف برای حمایت از بازسازی جوامع در حال استفاده از چندین پروگرام انکشافی 

است. این حمایت ها می تواند بشمول استفاده از منابع مالی تیم بازسازی ولایتی )PRT(، پروگرام پاسخ 

اضطراری قوماندان )CERP( و منابع مالی پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان )ARP( بر طبق 
قانون اجازه دفاع ملی سال مالی 2011 باشد.176
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حکومتداری ولایتی و ولسوالی
در  به گفته مسئولین وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا در این سه ماه، بهبود امنیت خاصتاً 

جنوب سبب بهبود مؤثریت دولتهای ولایتی و محلی گردیده است.177 ولی، ستاد مشترک قوا این نتایج را 

موقت و قابل بازگشت دانسته است.178 به گفته وزارت دفاع امریکا، حفظ مساعی دولت جمهوری اسلامی 

افغانستان و نیروهای ائتلاف برای نایل آمدن به قابلیت های قابل اعتمادتر حکومتداری در افغانستان ضرورت 

دارد.179 بطور کلی، نظر افغان ها در مورد حکومتداری محلی مثبت است: به گفته بنیاد آسیا 78 فیصد از 
مردم عملکرد دولت ولایتی را مثبت می دانند.180

به گفته وزارت دفاع امریکا، نایل آمدن به حکومتداری محلی یک پروسس سخت و آهسته است. موانع 

اساسی بشمول سطح پایین سواد، دسترسی نامناسب به فرصت های تعلیماتی، عدم امکان استخدام 

و حفظ کارمندان به علت کم بودن معاش نسبت به معاش پرداخت شده توسط سازمان های بین المللی و 

فساد اداری وسیع سبب عدم موفقیت مساعی استخدام، ترنینگ و حفظ کارمندان کافی گردیده است.181 

جدیدترین ارزیابی وزارت دفاع امریکا از حکومتداری در 124 ولسوالی مشخص نمود که فقط 38 فیصد از 

انکشاف" وجود  "در حال  یا  اختیارات مکمل"  دارای   " زندگی می کنند که حکومت  در ساحاتی  افغانها 
دارد.182

بهبود حکومتداری محلی
در این سه ماه، امریکا به تمرکز بر بهبود حکومتداری در سطح محلی دوام داد. به گفته وزارت دفاع امریکا یک 

روش، پیدا کردن و حمایت از رهبران محلی است که بتوانند رهبری را بدوش بگیرند و به ایجاد همکاری میان 

جوامع و دولت های محلی مساعدت کنند. به گفته قوماندان قوماندانی ساحوی- جنوب، مدیران پروگرام 

که مسئول استخدام چنین رهبرانی هستند تجربه کافی برای شناسایی اشخاصی با مهارت ها و قابلیت 

های ضروری جهت موفقیت در مناصب مدیریتی در سطح نواحی را دارند. انتصاب بزرگانی که بتوانند برای 

حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک جامعه را از طرق شوراها یا شوراهای محلی اداره کنند یک 

گام مثبت به سوی نایل آمدن به ثبات پایدار است. همچنان، تمرکز زدایی از انتصابات و انتصاب اشخاص بر 

اساس صلاحیت به جای ارتشاء سبب افزایش اعتماد افغان ها به دولت می گردد.183 

به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID(، مساعدت های امریکا از 1 جنوری تا 15 دسمبر 

2010 به ایجاد 65 شورای جدید در ولسوالی های 12 ولایت ناامن مساعدت نموده است. تا وقتی که انتخابات 

فعلی،  بود. شوراهای  دولت خواهند  و  بین جوامع  اصلی  واسطه  این شوراها  برگزار شود،  شوراهای محلی 
محدوده عملکرد سازمان های اصلی حکومتی را به سطح محلی انکشاف داده اند.184

به گفته وزارت امورخارجه امریکا، در ساحاتی که امنیت بهبود یافته، سازمان های مدنی و دولت جمهوری 

اسلامی افغانستان همکاری مؤثری برای پیشرفت به سوی بهبود قابلیت های حکومتداری محلی داشته 

اند. وزارت امورخارجه امریکا بسیاری از عوامل مربوط به مساعی غیر نظامی را در ولسوالی هایی در قندهار 

و هلمند متمرکز نمود تا با مساعی آیساف برای بهبود امنیت در این ساحات نا امن همکاری کنند. این کار 
سبب افزایش ظرفیت غیر نظامی در این ساحات گردیده است.185

جنوب افغانستان
به گفته قوماندان قوماندانی ساحوی- جنوب، اعمال فشار برای بهبود ثبات در ولایت قندهار که از آپریل 

2010 آغاز گردیده است سبب بهبود شرایط امنیتی برای ایجاد قابلیت های حکومتداری محلی در بلند مدت 
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گردیده است. شرایط محلی سبب گردیده که بزرگان بتوانند به خانه هایشان بازگردند و آزادانه حرکت 

کنند و کمتر از تهدیدات طالبان به علت همکاری با آیساف تشویش داشته باشند.186 ولی به گفته وزارت 

امورخارجه امریکا، طالبان یک کمپیان ترور علیه مسئولین دولتی دارد که بر قابلیت ایجاد حکومتداری مؤثر 
محلی در این ساحات تأثیر گذاشته است.187

به گفته یکی از نمایندگان ارشد بریتانیا در جنوب افغانستان، قابلیت های حکومتداری در ولایت هلمند 

نیز بهبود یافته است.188 در تاریخ 8 نومبر 2010، یازده ولسوالی از چهارده ولسوالی دارای والی بودند که بهبود 

قابل ملاحظه ای نسبت به پنج والی در سال 2008 است.189 پنج ولایت در هلمند نیز دارای شوراهای محلی 

هستند که به قوای آیساف اجازه ایجاد ارتباط با نمایندگان محلی جهت انکشاف حکومتداری و مساعی 
اقتصادی برای تأمین ضروریات مردم محلی را می دهد.190

به گفته وزارت دفاع امریکا، شهر مارجه چگونگی موفقیت کمپاین های نظامی برای افزایش کنترول 

دولتی را نشان می دهد. در سال 2009، شهر مارجه یک مرکز قوماندانی و کنترول شورشیان و مرکز ساخت 

از  یکی  بود.  مخدر  مواد  قانونی  غیر  تجارت  به  مربوط  های  فعالیت  و  شده  تعبیه  انفجاری  دستگاههای 

مسئولین وزارت امورخارجه امریکا اعلان نمود که بعد از فشارهای امنیتی آیساف در تاریخ 23 نومبر 2010، 

شهر مارجه تحت کنترول دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته است. این پیشرفت با افزایش اسم 

نویسی رأی دهندگان از 22 نفر در سال 2009 به حدود 600 نفر در انتخابات 2010 مشخص می گردد.191 تقلیل 

حملات انجام شده با استفاده از دستگاههای انفجاری تعبیه شده به کارمندان دولت اجازه داده است که با 
آزادی بیشتری در داخل و اطراف شهر حرکت کنند.192

انکشاف حاکمیت محلی و جامعه
پروگرام انکشاف حاکمیت محلی و جامعه )LGCD( اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( برای 

مساعدت به ایجاد یک ماحول پایدار برای انکشاف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بلند مدت و میان مدت 

طرح ریزی شده است. پروگرام انکشاف حاکمیت محلی و جامعه )LGCD( از اکتوبر 2006 تا 31 دسمبر 

2010 بیش از 316 ملیون دالر را تعهد نموده و بیش از 238.7 ملیون دالر را پرداخت نموده است.193 این پروگرام 
سه معیار اصلی برای موفقیت دارد:194

•افزایش قابلیت مسئولین دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ارائه خدمات  	

•افزایش سهم جوامع محلی در فعالیت های انکشافی  	

•شناسایی عوامل اصلی بی ثباتی و رفع آنها از طریق پلان گذاری عملیاتی 	

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در این سه ماه، موانع متعددی را در زمینه تطبیق پروگرام 

انکشاف حاکمیت محلی و جامعه )LGCD( اعلان نمود:195 

•خاصتاً عدم موفقیت عملیاتهای "پاکسازی و حفظ موقعیت" آیساف می تواند سبب سخت شدن  	

موفقیت این پروگرام گردد. 

•همکاری با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضرورت به اصلاحات مداوم دارد. 	

•در ساحات بی ثبات، استفاده از قراردادی ها نسبت به اجرای مستقیم پروژه ها از طریق ارائه اعطاآت  	

به جوامع نتایج محدودتری دارد.

•فعالیت ها مطابق با ضروریات مبارزه علیه شورش نیستند. 	

به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( با وجود این موانع، پروگرام انکشاف حاکمیت 

محلی و جامعه )LGCD( به بهبود ثبات در سراسر کشور مساعدت نموده است: ولسوالی های شین دند، 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این 

سه ماه یک تفتیش جدید را از قراردادهای اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده برای حمایت از 

پروژه های حکومتداری و انکشاف جوامع اعلان 

نمود. برای کسب معلومات بیشتر به بخش 1، 

 صفحه 11 مراجعه کنید. 
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گزاره و انجیل در هرات، ولسوالی های بالا مرغاب، قادس و مغر در بادغیس، لشکرگاه در هلمند، میوند و 

قندهار در ولایت قندهار و سرک خوست - گردیز در خوست، ولسوالی های جالریز و نرخ در وردک و ولسوالی 

هایی در ولایات  لوگر,پکتیا و پروان. این پروگرام در اغلب ولسوالی های ولایات کنر، ننگرهار، غزنی، پکتیکا 

و هلمند به علت تضعیف امنیت، فساد اداری و پلان گذاری ناکافی موفقانه نبوده است. به گفته ‎‎اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده پروگرام انکشاف حاکمیت محلی و جامعه )LGCD( جاگزین پروگرام 
ایجاد ثبات در ساحات مهم می گردد که کار آن به چهار پروگرام ساحوی تقسیم می گردد.196

عملیات ایجاد ثبات در قریه جات
به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا، پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( وزارت دفاع امریکا برای 

اعزام کارمندان امریکایی و افغان به قریه جات جهت مرتبط نمودن قریه جات با سازمان های دولتی ولایتی 

و محلی با پروگرام پولیس محلی افغانستان )ALP( همکاری می کند. پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در 

قریه جات )VSO(، علاوه بر بهبود ظرفیت مراکز ولسوالی به انکشاف شوراها برای مرتبط نمودن قریه جات به 

ولسوالی ها مساعدت می کند. پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( همچنان به دهاقین برای 

مبارزه علیه شورشیان و ارائه مساعدت های انکشافی مساعدت می کند.197  برای کسب معلومات بیشتر 

در مورد پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( و اجراآت مشترک پولیس محلی افغانستان برای 

بهبودبخشی امنیت، به بخش "امنیت" در این راپور مراجعه کنید.

پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( اخیراً یک ستراتیژی چهار مرحله ای را تطبیق نموده 
است:198

( با شناسایی ساحاتی که مردم  • 	VSO( ایجاد: انتخاب مراکز پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات

محلی در آنها درخواست مساعدت برای مبارزه علیه شورشیان را نموده اند، دارای اهمیت ستراتیژیک 

برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان، آیساف و شورشیان هستند و امکان حفظ آنها وجود دارد.

•حفظ: استقرار کارمندان در قریه جات برای مساعدت به حکومتداری، انکشاف و امنیت. 	

•اعمار: مرتبط نمودن قریه جات با دولت های محلی و ولایتی از طریق توافقات سازمانی مانند شوراها و  	

پروژه های انکشافی.

•انتقال: حرکت به سوی مدیریت بیشتر افغان ها. 	

به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا، پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( سطوح حکومتداری 

و امنیت را در ساحات عملیاتی خود افزایش داده است. تا 31 دسمبر 2010، 31 پایگاه پروگرام عملیات های 

ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( وجود داشت. ولایت ارزگان، مقر ملا محمد عمر رهبر طالبان، یکی از موفق 

ترین ساحات عملیاتی پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( بوده است. پروگرام عملیات های 

ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( و پروگرام پولیس محلی افغانستان )ALP( سبب انکشاف حکومتداری و 

امنیت در ولایت گردیده و از قوای محلی برای تضعیف نفوذ طالبان استفاده نموده است. نتایج مشابهی نیز 

در ولایات دایکندی، زابل و قندهار حاصل شده است. رهبران ارشد طالبان بشمول ملا عمر، تشویش هایی را 

اعلان نموده اند مبنی بر اینکه پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات )VSO( و پروگرام پولیس محلی 
افغانستان )ALP( سبب تضعیف پایگاه آنها در قریه جات گردیده است.199

ایجاد ثبات در قریه  ولی به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا، هنوز موانعی پیش روی پروگرام عملیات های 

جات وجود دارد و وضعیت ناپایدار است. طالبان و سایر گروههای شورشی یک کمپاین ارعاب و ترور علیه 

اشخاصی که با پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات و پروگرام پولیس محلی افغانستان همکاری 
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می کنند را آغاز نموده اند.  این کمپاین بشمول ترورهای هدفمند، و ارسال "شبنامه" )تهدید( به مساعدت 

کنندگان و اختتاف حامیان بوده است. همچنان، حکومتداری محلی در بعضی از ساحات ضعیف است که 

سبب قطع ارتباط قریه جات با دولت های ولسوالی ها و ولایات می گردد. درگیری های داخل و میان قبایل نیز 

بر انکشاف پروگرام عملیات های ایجاد ثبات در قریه جات تأثیر داشته است. به گفته دفتر وزیر دفاع امریکا، 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان و امریکا به مبارزه علیه اقدامات شورشیان و تطبیق راه حل های بلند 
مدت برای رفع عوارض حکومتداری محلی دوام می دهند.200

اصلاحات ادارات حکومتی 
ایجاد ظرفیت یکی از عوامل اصلی بهبود مدیریت عمومی است. به گفته سازمان ملل متحد، دولت جمهوری 

اسلامی افغانستان قصد خود برای تطبیق اجراآت تشریح شده در پروسس کابل که برای انتقال مکمل 

مسئولیت اداره کشور به افغان ها طرح ریزی شده را نشان داده است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در 

تاریخ 15 نومبر 2010 در  پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک راپور داد که به بیش از 

70 فیصد از اهداف تعیین شده برای اکتوبر 2010 نایل آمده است. سازمان ملل متحد این موضوع را نشان 

و  انتقال قدرت  دهنده "افزایش ظرفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای بدوش گرفتن مسئولیت 

انکشاف در افغانستان" می داند.201 

به گفته سازمان ملل متحد، تصدیق یک خط در بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تأمین 

منابع مالی کمیسیون حقوق بشر افغانستان توسط کابینه افغانستان یک گام مثبت به سوی بهبود 

حکومتداری بود. سازمان ملل متحد همچنان اعلان نمود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک چوکات 

اصلاح مدیریت  با هدف  یک ستراتیژی  ایجاد  داخلی،  عواید  و  بندی مصارف  اولویت  برای  میان مدت  مالی 
عمومی، اصلاح قانون خدمات عمومی و تسریع اصلاحات معاش و درجه بندی، ایجاد نموده است.202

رئیس جمهور کرزی در تاریخ 19 اکتوبر 2010 دستوری را امضاء نمود که بر اساس آن انتصاب مسئولین 

سطح بالای کمیسیون خدمات عمومی بطور متمرکز انجام می شود.  این دستور از انتخاب کارمندان ارشد 

توسط والیان و وزراء جلوگیری می نمود ولی به آنها اجازه می داد که اشخاصی را برای این مناصب توصیه 

کنند. مقصد از این دستور این است که پروسس انتصابات شفاف تر انجام شده و کمتر سیاسی باشد. 
کرزی همچنان تعهد نمود که شخصاً هیچ انتصابی را انجام ندهد.203

بر اساس یک سروی که اخیراً توسط بنیاد آسیا انجام شد، نظر مردم نسبت به دولت جمهوری اسلامی 

افغانستان نسبتاً مثبت است: اکثریت نسبی مردم اعلان نمودند که به مدیریت دولتی )57 فیصد( و وزارتخانه 

ها  افغان  فیصد   73 گردید:  ارزیابی  ذیل  شکل  به  کلی  بطور  دولت  مؤثریت  دارند.  اعتماد  فیصد(   54( ها 

معتقدند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت های خود را انجام می دهد که 6 فیصد نسبت 

به سال 2008 افزایش یافته است.204 و همانطور که در شکل 3.24 نشان داده شده، اکثریت اشخاصی که در 

سروی اشتراک نمودند )54 فیصد( معتقدند که می توانند در تصمیمات دولت تأثیر داشته باشند. 

اتحادیه اروپا )EU( در تاریخ 10 اکتوبر 2010 اعلان نمود که مساعی خود را معطوف به بهبود ظرفیت در 

سطوح مرکزی و ولایتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهد نمود. اتحادیه اروپا اعلان نمود که ضعف 

های ساختاری در سیستم خدمات عمومی، اختیارات نامشخص و ارتباط میان سازمانهای دولت مرکزی 

و ولایتی یکی از موانع پیش روی انجام اصلاحات قانونی و ساختاری در مدیریت دولتی است. اتحادیه اروپا 

ارزیابی  به  اروپایی، شروع  بلندپایه اتحادیه  در پاسخ به درخواست رئیس جمهور کرزی و سایر مسئولین 

امکان تمرکز مساعی برای حمایت از ارائه ترنینگ خدمات عمومی نموده است. این حمایت بشمول یک 

کمی
2,716

خیلی کم
1,229

هیچ
1,552

خیلی زیاد
776

نمی دانم
194

6,467مجموع:

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. تمامی کلمات سئوال "فکر می کنید کسی مثل شما
چقدر می تواند در تصمیمات دولتی تأثیر داشته باشد؟" بود

منبع: بنیاد آسیا، "افغانستان در سال 2010: یک سروی از مردم افغانستان"،
.200 2010/9/11، صفحه 

سروی: شما چقدر می توانید برروی تصمیمات دولتی
تصمیم بگذارید؟

شکل 3.24
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شبکه اختصاصی از مراکز ترنینگ ساحوی در سراسر کشور است.205

حمایت امریکا از اصلاح مدیریت عمومی
به گفته وزارت دفاع امریکا، دولت جمهوری اسلامی افغانستان به یکی از سهم گیرندگان مهم در پلان 

گذاری و اجرای پروژه های مختلف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان بدل گردیده است. مسئولین دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان - خاصتاً نمایندگان محلی که با تیم های بازسازی ولایتی کار می کنند - به 

به  کنند.  می  مساعدت  قوماندان  اضطراری  پاسخ  پروگرام  های  پروژه  انتخاب  و  بندی  اولویت  پیشنهاد، 

علاوه، اکنون برای تمامی پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان که مصارف آنها 50,000 دالر یا بیشتر 

از مسئولین  با یکی  است و یا ضرورت به مصارف عملیات یا حفظ و مراقبت دارند، باید یک توافقنامه 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان امضاء گردد. این ضروریات برای معلوماتدهی بیشتر به دولت جمهوری 

اسلامی افغانستان در مورد مصارف حفظ پروژه ها ایجاد گردید. به گفته وزارت دفاع امریکا، اشتراک دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان در تمامی مراحل پروژه ها سبب یقین حاصل نمودن از مالکیت و تصدیق پروژه 

ها می گردد.206 

صندوق والیان بر اساس مؤثریت
صندوق والیان بر اساس مؤثریت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده که دارای یک سرمایه 6.8 ملیون دالری 

است، برای افزایش قابلیت والیان برای مدیریت مناصب مهم و افزایش پروگرام های همکاری با جوامع بشمول 

برگزاری شوراها طرح ریزی شده است. تا 31 دسمبر 2010، حدود 5.3 ملیون دالر توسط والیان ولایات صرف 

گردید که 1.7 ملیون دالر آن از 20 آگست 2010 صرف گردیده است.207 این منابع مالی به والیان اجازه می دهند 

مناصب مهم را مدیریت نموده و فعالیت های همکاری با جوامع بشمول برگزاری شوراهای مبارزه علیه کشت 
کوکنار، رفع اختلافات و سایر مسائل مهم را انکشاف بخشند.208

ارتباطات،  و  مشوره  مزایا،  برابر  تقسیم  پروگرام،  کیفیت  بر  صندوق  این  از  شده  انجام  ارزیابی  آخرین 

حسابدهی و شفافیت و بهبود اجراآت بودجوی متمرکز بود.  اوسط نمره تعیین شده در این ارزیابی در ولایات 

6.62 از 10 بود که یک سطح "رضایتبخش" از نظر اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و یک پیشرفت 

نسبت به نمره 5.83 در سه ماه قبل بود. ولی، نمرات در نه ولایت تقلیل یافت )بیش از یک نمره در سه ولایت که 

حدود 10 فیصد است(. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده اعلان نمود که چوکات نظارت و ارزیابی قابل 

تقویت است. موانعی در بعضی از ولایات بشمول ضرورت به تأمین تجهیزات اداری برای صندوق و همکاری 

محدود جوامع یا حمایت در سطح ولسوالی وجود دارد. این صندوق از ابتدا تا آخر اکتوبر 2010 پلان گذاری 
شده بود و تا آخر جنوری 2011 تمدید نگردید ولی تمدید هزینه آن در حال حاضر در دست بررسی است.209

اصلاح عدلیه و حاکمیت قانون
در این سه ماه، مساعی بهبود اصلاحات عدلیه و حاکمیت قانون دوام یافت. هدف این مساعی ایجاد یک بدل 

قوی برای سیستم عدلیه طالبان بود. پروگرام ها و پروژه های زیربنایی مختلفی در سطح ولسوالی تطبیق 

گردید. اعمار محکمه ولسوالی نجریب در ولایت کاپیسا در تاریخ 13 نومبر 2010 تکمیل گردید.210 یوناما در 

تاریخ 10 اکتوبر 2010 تطبیق "پروگرام معلوماتدهی قانونی و عدلیه به مردم" که یک پروگرام شش ماهه 

معلوماتدهی قانونی و عدلیه در ولایت خوست است را اعلان نمود. هدف این پروگرام، انکشاف حاکمیت قانون 

توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به سیستم های رفع اختلاف سنتی از طریق معلوماتدهی 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در این 

سه ماه یک تقتیش جدید از چهار پروگرام وزارت 

 امورخارجه امریکا و اداره

 )USAID( انکشاف بین المللی ایالات متحده 

بشمول صندوق والیان بر اساس مؤثریت را در 

یکی از ولایات منتخب اعلان نمود. برای کسب 

معلومات بیشتر به بخش 1، صفحه 13 

 مراجعه کنید. 
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به مردم در مورد سیستم دولتی و قوانین و مقررات است.211

منشی عمومی سازمان ملل متحد در راپور ربعوار دسمبر 2010 خود اعلان نمود که دسترسی به عدلیه 

در افغانستان بهبود یافته است. دفاتر مشوره حقوقی در بسیاری از ولایات افتتاح گردیدند و سازمان های 

غیر دولتی مساعدت های قانونی خود را به ساحات جدید انکشاف دادند.212 ولی بر اساس سروی نومبر 2010 

بنیاد آسیا، با وجود بهبود نظر افغان ها نسبت به دولت، فقط 48 فیصد افغان ها به سیستم عدلیه اعتماد 
دارند.213

پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان
پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان )JSSP( تا 31 دسمبر 2010، بیش از 47.3 ملیون دالر را مصروف 

نایل آمدن به اهداف خود نموده بود و پرداخت 83.9 ملیون دالر دیگر به این پروگرام نیز تعهد گردیده است.214 

هدف پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان )JSSP( که تحت نظر دفتر مواد مخدر بین المللی و 

اعمال قانون )INL( عمل می کند، انکشاف ظرفیت سیستم عدلیه جنایی افغانستان از طریق همکاری با 

متخصصین عدلیه افغان بشمول خارنوالان است. پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان همچنان 

با ایجاد هماهنگی میان وکلای مدافع و سایر متخصصین در سیستم عدلیه، از سیستم دفاع از متهمین 

نیز حمایت می کند.215 

به گفته دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، اهداف فعلی پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه 

و اجرائیوی دولت جمهوری اسلامی  اولویت بندی  در پلان  با اهداف تعیین شده  افغانستان عمدتاً مطابق 

افغانستان در پروگرام ملی قانون و عدلیه برای همه است. مساعدت های پروگرام مساعدت به سکتور 
عدلیه افغانستان به تطبیق این پلان بشمول مساعی ذیل است:216

•بهبود زیربناهای فزیکی و اصلاحات مدیریتی و سازمانی: حمایت از پروژه های زیربنایی و تأمین تجهیزات  	

 .)AJSRP( دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پروژه اصلاح سکتور عدلیه افغانستان بانک جهانی

همچنان، بخش کمکی دفتر لوی خارنوال )AGOAS( پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان 

به تطبیق اصلاحات معاش و درجه مساعدت می نماید.

•نظرات نهایی در مورد قوانین مدنی و جزایی، بررسی و اصلاح قوانین و اصلاح پروسس های تقنینی:  	

پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان با گروه کاری اصلاح قانون جنایی همکاری می کند.

•معلوماتدهی قانونی: بخش مساعدت به وزارت عدلیه پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان  	

عدلیه  سکتور  اصلاح  پروژه  قانونی  معلوماتدهی  بخش  و  افغانستان  عدلیه  وزارت  حقوق  اداره  به 

افغانستان بانک جهانی )AJSRP( مساعدت می کند.

•انکشاف مشوره حقوقی: پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان با اداره مشوره حقوقی و  	

مؤسسه مستقل وکالت افغانستان همکاری می کند.

به گفته دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، در این سه ماه پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه 

افغانستان تعداد وکلای امریکایی و افغان را از 93 نفر در سپتمبر به 107 نفر در دسمبر افزایش داده است.  

این تعداد نشان دهنده کمبود 51 وکیل نسبت به تعداد پلان گذاری شده توسط دفتر مواد مخدر بین المللی 

و اعمال قانون در ماه جولای است. دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون اعلان نمود که برای تکمیل این 

تعداد وکیل تا اوایل سال 2011 کوشش می کند و در حال مصاحبه با وکلای افغان برای تکمیل 21 منصب 

وکالت است.  حضور سیزده وکیل در ترنینگ قبل از اعزام جنوری/ فبروری تصدیق شده است و نه مشاور 

دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، خارنوالان، 
آفسران پولیس، قضات و وکلای مدافع را در زمینه 

استندردهای عادلانه و اخلاقی محاکمه تعلیم می 
دهد.

منبع: دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/6/1. 
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دیگر نیز در ترنینگ اشتراک نموده اند و در انتظار کسب اجازه های قبل از اعزام هستند.217

پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان هر سه ماه کنفرانس های ترنینگ ولایتی را برای اعضای 

سیستم عدلیه افغانستان برگزار می کند. طی سه ماه گذشته، پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه 

افغانستان دو کنفرانس در ولایت لوگر و وردک برگزار نمود. دو کنفرانس دیگر نیز به تعویق افتادند؛ یک پروگرام 

در بادغیس برگزار خواهد شد و یک کنفرانس به دلایل امنیتی لغو گردید. پروگرام مساعدت به سکتور 
عدلیه افغانستان قصد دارد دو کنفرانس طی سه ماه آینده برگزار نماید.218

قانون محاکمه جنایی
قانون محاکمه جنایی تا تاریخ 31 دسمبر 2010 توسط اداره تقنین وزارت عدلیه که کار اصلاح قوانین برای 

مطابقت با شرایط قانونی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را انجام می دهد، بروزرسانی نشده بود.  در این 

سه ماه، مشاورین عدلیه پروگرام مساعدت به سکتور عدلیه افغانستان، تقنین را به این علت تحت فشار 

قرار داده بودند. ولی تقنین در اوایل جنوری راپور داد که ضرورت به یک ماه اضافی برای تکمیل بررسی قانون 

دارد. 

آیساف در ماه نومبر یک مشاور قانونی امریکایی را از طریق پروگرام دستان افغان که برای ایجاد اعتماد 

بین قوای نظامی و مردم محلی و تسریع انتقال مسئولیت ها به دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح 

ریزی گردیده، در تقنین مستقر نمود. دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون تا 6 جنوری 2011 قادر به ارزیابی 
مؤثریت این مشاور در پروسس ارزیابی نبود.219

محبوسین و بازداشت شدگان 
به گفته وزارت دفاع امریکا، انتقال مسئولیت عملیات محابس در این سه ماه دوام یافت. تا 6 جنوری 2011، 

کارمندان افغان اغلب مناصب در دو محبس در پروان را اشغال نموده بودند و یک ترنینگ حین وظیفه برای 

محبس سوم را ارائه می نمودند. در جنوری 2011، اولین انتقال رسمی مسئولیت یک محبس به افغان ها انجام 

شد و نیروی کاری بین سازمانی مشترکCJIATF-435( -435( قصد انجام دو انتقال مسئولیت دیگر را در مارچ 

و آپریل دارد. دفتر وزیر دفاع امریکا در پلان مالی و اجرائیوی CJIATF-435، برای انکشاف ترنینگ و تجهیز افغانها 

و بهبود قابلیت اداره محابس توسط افغان ها و انتقال سریع مسئولیت عملیات محابس به افغان ها، اجازه 

اختصاص منابع مالی اضافی را برای سال مالی 2011 داده است. CJIATF-435 تعداد زیادی از پروگرام های 

ترنینگ و تعلیم مهارت را برای محبوسین محبس پروان مدیریت می کند.220 به گفته قوماندانی عملیات 

های خاص امریکا، اسناد مربوط به حاضری محبوسین در این دوره ها به هیئت ارزیابی محبوسین ارائه می 

گردد و آنها از این اسناد برای ارزیابی سطح خطر محبوسین مستفید می گردند.CJIATF-435 221 همچنان 

به دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای برگزاری شوراهای آزادی محبوسین که برای ارائه سامان آلاتی 

)فرصت های استخدام( به اعضای خانواده و قبیله محبوسین برای افزایش احتمال بازگشت موفقانه آنها 
به جامعه و رها کردن شورش طرح ریزی شده است مساعدت می کند.222

حمایت از سیستم اصلاحی
دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون مصارف پروگرام حمایتی سیستم محابس )CSSP( را که برای ایجاد 

یک سیستم اصلاحی بشری، امن و مصؤن بر طبق استندردهای بین المللی و ضروریات فرهنگی افغانستان 
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با دولت جمهوری اسلامی افغانستان همکاری می کند را تأمین می نماید.  در این سه ماه، پروگرام حمایتی 

سیستم محابس )CSSP( حضور خود را از شش ولایت به هشت ولایت انکشاف داد و بامیان و قندهار را 

نیز به مساعی خود اضافه نمود. دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون همچنان قراردادهایی را برای اعمار 

محابس در بغلان و وردک و اعمار تانکی های آب و سربازخانه در محبس پل چرخی با کمپنی های افغان امضاء 

نمود. 223 همانطور که در جدول 3.7 نشان داده شده است، تعداد محبوسین در اغلب محابس افغانستان بیش 

از ظرفیت آنها است.

افزایش منابع   ،)LOTFA( این سه ماه، گروه مدیریت صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان  در 

مالی اختصاص یافته به تأمین معاش کارمندان قوماندانی مرکزی محابس را جهت جلوگیری از افزایش 

ترک وظیفه در میان آنها تصدیق نمود. از اعطاآت امریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا به صندوق وجه امانت 

نظم و قانون افغانستان )LOTFA( برای پرداخت معاش این کارمندان استفاده می شود، جاپان نیز تعهد 
نموده که در آینده نزدیک به این صندوق مساعدت نماید.224

حقوق بشر
در این سه ماه، تعدادی از سازمان ها عوارض مربوط به حقوق بشر برای افغان ها را راپوردهی نمودند. این بخش 

معلومات بروزرسانی شده در مورد عوارض خاص حقوق بشر در افغانستان در ارتباط با بیجاشدگان، برابری 

جنسیتی و حقوق اطفال را ارائه می نماید.

کمپ های مهاجرین مانند این کمپ هزاران نفر از مهاجرینی که به کشور بازگشته اند را نگهداری می کنند. به گفته کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل متحد، قابلیت جذب مهاجرین توسط افغانستان تحت تأثیر تداوم عوارض سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار گرفته است. 

)عکس از قوای هوایی امریکا، بریدمن استیسی هاگا(
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محابس ولایتی: جمعیت بر اساس فیصد شلوغی

نرخ اشغالتعداد کل محبوسینحداکثر ظرفیت

100%–0

%25019478پکتیا 

%16213نورستان 

300%–101

%2984290زابل 

%4131,134275ننگرهار 

%2665250لوگر 

%60146243سمنگان 

%71151213خوست 

%6301,114177قندهار 

%119208175لغمان 

%453720159هلمند 

%83129155بادغیس 

%457666146جوزجان 

%2433138پنجشیر 

%4,9785,103103کابل 

600%–301

%48284592بغلان 

%3532,079589هرات  

%32156488سر پل 

%24116483کاپیسا 

%26111427دایکندی 

%26111427غور 

%34136400کنر 

%61232380پروان 

%106400377بلخ 

%99364368فراه 

%73260356نیمروز 

%74261353غزنی 

%116405349کندز 

%2688338بامیان 

%50164328بدخشان 

%40122305وردگ 

1,000%–601

%46436948تخار 

%34260765اورزگان 

%962689پکتیکا 

%73454622فاریاب 

 نوت ها: کمیته بین المللی صلیب سرخ حداقل فضای قابل قبول محبس برای هر شخص را 3.4 متر مربع تعیین نموده است. 
معلومات نشان دهنده محبوسین مرد تا تاریخ 2010/7/12 است.

منبع: دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/6/1.

جدول 3.7
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بیجاشدگان
امریکا از سال 2002 تا 2 نومبر 2010 بیش از 710 ملیون دالر به کمیساریای عالی پناهدگان سازمان ملل 

متحد )UNHCR( پرداخت نموده است. از این منابع مالی برای مساعدت به پناهندگان در افغانستان و سراسر 

جهان استفاده می گردد. به گفته کمیساریای عالی پناهدگان سازمان ملل متحد، تداوم عوارض سیاسی، 

امنیتی و اقتصادی سبب تضعیف قابلیت جذب مهاجرینی گردیده که به کشور باز می گردند. از تمامی 

قابلیت کشور استفاده گردیده و در نتیجه ماحول نامناسبی برای بازگشت مهاجرین به جامعه ایجاد شده 

است.225 بیشترین تعداد بیجا شدگان داخلی )IDP ها( در ساحاتی قرار دارند که از لحاظ امنیتی خطرناک 

هستند و لهذا کمیساریای عالی پناهدگان سازمان ملل متحد دسترسی کافی به آنها ندارد. کمیساریای 

عالی پناهدگان سازمان ملل متحد اعلان نمود که تعداد بیجاشدگان داخلی در سال 2011 نیز در اثر افزایش 
عملیات های نظامی در ساحات جنوبی، غربی و جنوب شرقی کشور افزایش خواهد یافت.226

از 14 سپتمبر تا 10 دسمبر 2010، بیش از 11,000 پناهنده به افغانستان بازگشته اند.227 از سال 2002، 

بیش از 5 ملیون پناهنده بازگشته اند که جمعیت تخمینی افغانستان را بیش از 20 فیصد افزایش داده 

اند. در ساحاتی که بیشترین میزان بازگشت را دارند، مهاجرینی که به کشور بازگشته اند تا یک سوم 

جمعیت را تشکیل می دهند. مهاجرینی که به کشور بازگشته اند ضرورت به ثبات اقتصادی، مصؤنیت، 

سرپناه و زمین زراعی دارند ولی دسترسی به زمین و حقوق بیجاشدگان داخلی و مهاجرینی که به کشور 

روی مهاجرینی  پیش  موانع  رفع  برای  است.  به علت ضعف سیستم عدلیه محدود شده  اند  بازگشته 

به  را  نقدی خود  اعطاآت  پناهندگان سازمان ملل متحد  عالی  اند، کمیساریای  بازگشته  به کشور  که 
مهاجرینی که به کشور بازگشته اند در اولین ماه بازگشت افزایش داده است.228

برابری جنسیتی
در این سه ماه، هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان )یوناما( یک راپور در مورد موانع پیش روی 

زنان افغان و اصلاحات پیشنهادی برای پیشرفت حقوق زنان را نشر نمود.  در این راپور ذکر گردیده که رفتارهای 

سنتی - مثل ازدواج اطفال و ازدواج جبری، ازدواج دختران برای رفع اختلافات، تبادله دختران بین خانواده ها 

برای ازدواج، "حبس جبری در خانه" و "قتل ها ناموسی" - هنوز سبب نقض حقوق بشری زنان و دختران در 

سراسر کشور می گردند. به علاوه، حقوق زنان بعد از سقوط طالبان به دلایل متعددی تا میزان پیش بینی 
شده بهبود نیافته است:229

•رسوم سنتی، مثل روش های حل اختلاف  	

•نفوذ اعتقادات غلط مذهبی در فرهنگ افغانستان 	

• توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان عدم قابلیت تطبیق قانون رفع خشونت علیه زنان 2009	

بسیاری از اجزای قانون 2009 مربوط به از بین بردن رسوم، سنت ها و رفتارهایی است که خشونت علیه 

زنان را ترویج می کنند. ولی هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان )یوناما( دریافت که بسیاری 

از سازمان های اعمال قانون از این قوانین اطلاع نداشته و یا تمایلی به تطبیق آنها ندارند که سبب تداوم 

نابرابری جنسیتی شدید در کشور می گردد. هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان )یوناما( به 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان توصیه نمود تا اختیارات رهنمایی، نظارتی و حمایتی بیشتری در اختیار 

پولیس و عدلیه قرار دهد تا قوانین صحیح تر و دقیق تر اعمال گردند. در این راپور تأکید شده است که بهبود 

زندگی زنان در افغانستان باید یکی از اولویت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مساعی آشتی ملی 

سروی: آیا زنان باید اجازه  کار کردن در خارج از خانه را
داشته باشند؟

نوت ها: نمبر ها روند شده اند. تمامی کلمات سئوال "بعضی از اشخاص می گویند زنان
باید بتوانند خارج از خانه کار کنند. نظر شما در این مورد چیست؟"

منبع: بنیاد آسیا، "افغانستان در سال 2010: یک سروی از مردم افغانستان"، 
.218 2010/9/11، صفحه 

6,467مجموع:

نباید

2,134

نمی دانم
194

باید
4,139

شکل 3.25
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و بازگشت شورشیان به جامعه باشد. 230 همانطور که در شکل 3.25 نشان داده شده است، در سروی بنیاد 

آسیا مشخص گردید که اکثریت افغان ها )64 فیصد( معتقدند که زنان باید بتوانند در بیرون از خانه کار 

کنند. 

حقوق اطفال
به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )AIHRC(، هنوز بسیاری از اطفال افغان از حقوق خود 

محروم می شوند. عوامل متعددی سبب ایجاد این عوارض گردیده است:  عدم معلوماتدهی به جامعه 

این  و اقتصادی و رسوم سنتی.  ثباتی سیاسی  این حقوق، میکانیزم های محافظتی ضعیف، بی  در مورد 

کمیسیون توصیه نمود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه بین المللی، کمپاین های قانونی، 
اقتصادی و معلوماتدهی را با هدف جلوگیری از سوء استفاده از حقوق اطفال انکشاف بخشند.231

ازدواج در سنین کم علت 10 فیصد از موارد نقض حقوق بشر بوده که توسط کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان در شش ماه ا ول سال 2010 راپوردهی شده است. اغلب این ازدواج ها همراه با خشونت بوده 

و در بیش از 5 فیصد از آنها اختلاف سنی 30 سال یا بیشتر بوده است. خشونت جنسی بیشترین فیصد 

)27.7 فیصد( از دوسیه های نقض حقوق بشر ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی 
این دوره را تشکیل می دهد.232

تا قوانین  درخواست نمود  افغانستان  از   )UNICEF( این سه ماه، صندوق اطفال سازمان ملل متحد  در 

جامعی را بر اساس اصول و ضروریات کنوانسیون حقوق اطفال تصویب نماید. از هر پنج طفل افغان یکی 

قبل از سن پنج سالگی می میرد و فقط 6 فیصد از اطفال در وقت ولادت ثبت می شوند که سبب می گردد 

نتوان هویت قانونی آنان را ثبت نمود. دولت جمهوری اسلامی افغانستان قوانین و پالیسی هایی را در این مورد 

ایجاد نموده است ولی به گفته صندوق اطفال سازمان ملل متحد )UNICEF( ضرورت به بهبود ماهیت قوانین 

و طرز تطبیق آنها توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجود دارد. 233 

صندوق اطفال سازمان ملل متحد )UNICEF( همچنان توصیه نموده است که دولت جمهوری اسلامی 

آنها و معلوماتدهی به  با نظارت بر حقوق اطفال، تعلیم اطفال در مورد حقوق  را  این قوانین  افغانستان 
متخصصینی که با اطفال کار می کنند )مربیان، کارمندان صحی و پولیس( تطبیق نماید.234

مسئولیت یقین حاصل نمودن از 
ایجاد یک چوکات قانونی مکمل 

برای محافظت از اطفال بدوش دولت 
افغانستان است.  صندوق اطفال 

سازمان ملل متحد به مساعدت به 
این پروسس دوام خواهد داد."

 -نماینده صندوق اطفال سازمان ملل متحد 

 پیتر کراولی 

منبع: صندوق اطفال سازمان ملل متحد، "صندوق اطفال سازمان ملل متحد درخواست 
تصویب یک قانون جامع محافظت از اطفال در افغانستان را دارد"، 2010/23/11.
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انکشاف اقتصادی و اجتماعی

امریکا تا 31 دسمبر 2010 بیش از 16.15 ملیارد دالر را به حکومتداری و انکشاف در افغانستان اختصاص 

داده است.235 یکی از اجزای مهم ستراتیژی امریکا در افغانستان، بازسازی زیربناهای ضروری برای انکشاف 

بلندمدت اقتصادی است. 236 این بخش کلیات پیشرفت به سوی نایل آمدن به این اهداف اقتصادی را با ارزیابی 

معیارهای اقتصادی و مساعی دولت امریکا و سایر مساعدت کنندگان به بازسازی زیربناهای مهم و ارائه 

خدمات ضروری در افغانستان را ارائه می کند. 

معیارهای اصلی
یک روش ارزیابی مؤثریت اعطاآت به انکشاف اقتصادی، ارزیابی معیارهای مهم مورد استفاده برای اندازه 

گیری میزان رشد و ثبات مالی، مثل تولید ناخالص داخلی )GDP(، تورم و نرخ های تبادله اسعار است. دولت 

امریکا هدفی را برای معیارهای مهم در افغانستان تعیین نکرده است، ولی از این معیارها برای بررسی میزان 

انکشاف اقتصادی و ثبات مالی دریک کشور مؤثر هستند. بانک جهانی که این معیارها را بدقت بررسی می 

کند، نتیجه گیری نمود که رشد اقتصادی افغانستان طی سال 2009/2010 قوی ولی ناپایدار بوده است. بانک 

جهانی نسبت به رشد پایدار طی سال 2010/2011 نسبتاً امیدوار است.237 

تولید ناخالص داخلی
بر طبق آخرین بروزرسانی اقتصادی بانک جهانی پیش بینی می شود که اوسط رشد تولید ناخالص داخلی 

افغانستان طی سال 2010/2011 بین 8.5 تا 9.0 فیصد باشد. به گفته بانک جهانی، عامل اصلی افزایش 

فعالیتهای اقتصادی، تقاضا برای کالا و خدمات به علت ایجاد امنیت در اقتصاد و مصرف اعطاآت امریکا و 
سایر مساعدت کنندگان است. این مصارف بشمول موارد ذیل است:238

• افغانستان 	 اسلامی  جمهوری  بودجه ‌دولت  به  مساعدت  برای  اعطاآت  فیصدی   24 حدود  افزایش 

 )GIRoA(

• اعطای حدود 4 ملیارد دالر برای مساعدت به مصارف خارج از بودجه	

دو سال محصول زراعی خوب سبب رشد اقتصادی گردیده است. در واقع، بانک جهانی اعلان نمود که 

از صادرات فرش افغانستان بیشتر شده است. صادرات آجیل و  مقدار صادرات آجیل و میوه جات خشک 

داده  را تشکیل  افغانستان  از صادرات  از نیمی  2010/2009 بیش  تا   2006/2005 از سال  میوه جات خشک 

است.239 یکی از مقاصد اصلی مساعدت های زراعی امریکا، تشویق افغان ها به تولید آجیل و میوه جات با 

ارزش به جای غلات و مواد مخدر غیر قانونی است. همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص 

 USAID)( برای بازسازی افغانستان در سال 2010 ذکر گردیده است، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده
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30 ملیون دالر برای مساعدت به کسب مهارت های تخنیکی، تأمین تجهیزات و مواد ضروری برای کشت 
محصولات با ارزش در اختیار دهاقین افغان قرار داده است.240

به گفته بانک جهانی، سکتور خدمات افغانستان - بشمول ارتباطات، خدمات مالی و ترانسپورت - هنوز 

بزرگترین مساعدت کننده به رشد اقتصادی افغانستان در سال 2010/2009 است. بانک جهانی راپور داد 

که سکتور ارتباطات در سال 2010/2009 به میزان 45 فیصد رشد داشته است. همانطور که در راپورهای 

ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید، دولت امریکا منابع مالی ضروری برای ایجاد 

ظرفیت در دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تنظیم سکتور ارتباطات و انکشاف خدمات ارتباطی 

در قریجه جات را تأمین نموده است. در مقابل، پیش بینی می شود که سکتور صنعت افغانستان در سال 

2010/2009 به میزان 3 فیصد کوچک شود که عمدتاً در نتیجه تقلیل میزان تولید است.241 

تورم
به گفته بانک جهانی، بانک مرکزی افغانستان تورم را بخوبی کنترول نموده است. تطبیق پالیسی های پولی 

محطاتانه سبب گردید تا اوسط نرخ تورم در سال 2010/2009 در 3 فیصد حفظ شود که نسبت به اوسط 

9 فیصد در سال 2009/2008 تقلیل یافته است. ولی بانک جهانی تخمین می زند که تورم عمدتاً به علت 

قیمت مواد غذایی در سال 2011/2010 تا 5 فیصد افزایش یابد. این معکوس شدن نرخ تورم نتیجه شرایط 

نامناسب آب و هوا در کشورهای همسایه است که سبب افزایش قیمت اقلام ضروری بشمول گندم، گوشت 

گوسفند، گوشت گوساله، بوره و آرد در افغانستان شده است. حتی یک افزایش اندک در قیمت مواد غذایی 

می تواند تأثیرات زیادی بر افغانهایی که نزدیک خط فقر قرار دارند داشته باشد. بانک جهانی تخمین می زند 

که یک افزایش 10 فیصدی در قیمت گندم می تواند سبب فقیر شدن 377,000 نفر از افغان ها گردد. علت 

آن این است که خانواده های فقیر عمدتاً مقادیر زیادی از کالری خودشان را از طریق مصرف نان و غلات به جای 

گوشت و سبزیجات تأمین می کنند.242 

نرخ های تبادله
نرخ های تبادله یکی از عوامل مهم در تجارت است چون با افزایش ارزش پول، صادرات یک کشور گران تر می 

شود. همچنان با کاهش ارزش پول، صادرات یک کشور ارزان تر می شود. 

به گفته بانک جهانی، ارزش افغانی نسبت به سایر اسعار عمده جهان در سال مالی 2010 افزایش یافت. 

ارزش افغانی تقریباً در تمام طول سال مالی نسبت به دالر امریکایی افزایش یافت و در جولای 2010 نسبت به 

یورو نیز افزایش یافت. بانک جهانی اعلان نمود که علاوه بر سایر عوامل، ارزش روپیه پاکستان به علت تداوم 

بی ثباتی در این کشور تقلیل یافت بطوریکه تعداد زیادی از تجار با افغانی معامله می کنند.243 

به گفته بانک جهانی، صادرات افغانستان منحیث بخشی از تولید ناخالص داخلی از 24 فیصد در سال 

2006/2005 به 15 فیصد در سال 2010/2009 تقلیل یافت. ولی صندوق بین المللی پول )IMF( نتیجه گیری نمود 
که در واقع ارزش افغانی بیش از حد زیاد نشده است.244

اشتغال
بر اساس ستراتیژی ایجاد ثبات ساحوی در افغانستان و پاکستان، ایجاد اشتغال برای حفظ رشد اقتصادی 

بلند مدت در افغانستان و کاهش تمایل مردم به پیوستن به گروههای تندرو ضرورت دارد.245 همانطور که در 

راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید، به علت موجود نبودن معلومات 



اجتماعی و  اقتصادی  انکشاف 

 2011 30 جنوری،  8989ارائه راپور به کنگره امریکا   |   

اجتماعی و  اقتصادی  انکشاف 

آماری، آمار دقیقی از نیروی کار و نرخ بیکاری در افغانستان وجود ندارد. لهذا، اندازه گیری میزان پیشرفت به 

سوی هدف امریکا برای افزایش اشتغال در سکتور زراعت یا سکتورهای دیگر امکانپذیر نیست، ولی اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( تخمین هایی را از مشاغل ایجاد شده در پروگرام های پول برای 

کار در افغانستان ارائه نموده است. 

به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 780 پروگرام پول در ازای کار طی سال مالی 2010 تکمیل 

گردیده است که سبب استخدام 103,000 نفر و تزریق 27 ملیون دالر مزد به اقتصاد افغانستان گردیده 

که برابر با 22,500 شغل تمام وقت است.246 اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده همچنان اعلان نمود که 

مساعی پروگرام اولویت افغان از سال 2008 تا 2010 بطور چشمگیری افزایش یافته و به نتایج ذیل نایل 
آمده است:247

• استخدام 85,650 نفر افغان	

• عقد قرارداد با 4,227 کمپنی محلی	

• استخدام 1,478 فارغ التحصیل و کارآموز افغان	

• عقد قراردادهای فرعی و تأمین کالا و خدمات بطور محلی به ارزش 1.12 ملیارد دالر	

اداره مالی
یکی از عوامل مهم ایجاد ظرفیت اقتصادی در افغانستان، ایجاد زیربناهای یک سیستم مدرن مالی است. 

مساعی امریکا در این سه ماه بشمول همکاری با بانک مرکزی افغانستان برای رفع خطرات ایجاد شده 

توسط بحران بانک کابل، انکشاف دسترسی به خدمات بانکداری الکترونیکی و مساعدت به وزارت مالیه 

برای انجام تفتیش های اولی بر طبق قانون مدیریت سکتور مالی است. 

بانکداری
از  امریکا  گردید،  ذکر  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش  قبلی  ربعوار  راپورهای  در  که  همانطور 

حمایت  سنتی  پولی  های  سیستم  متبادل  اعتباری  مؤسسات  و  خصوصی  بانکداری  سکتور  انکشاف 

نموده است. به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، مساعدت های امریکا سبب افزایش تعداد 

مؤسسات بانکی از 12 مؤسسه در سال مالی 2009 به 17 مؤسسه در سال مالی 2010 گردیده است و 

تعداد شعب بانک های تجاری نیز در همین دوره از 280 شعبه به 329 شعبه افزایش یافته است. به علاوه، 

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده اعلان نمود که مساعدت های دولت امریکا سبب افزایش تعداد قرض 

گیرندگان افغان در سال مالی 2010 گردید و مؤسسات مایکروفاینانس 777 ملیون دالر و بانک های تجاری 

71 ملیون دالر قرض پرداخت نمودند.248 

افزایش  برای   2010 در سال  دالری  100 ملیون  امریکا تأسیس یک صندوق  از مساعدت های  یک مثال 

دسترسی دهاقین افغان به اعتبارات زراعی است.249 به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده طی 

امسال، مؤسسات مالی مرتبط با دولت افغانستان بیش از 19,000 قرض به ارزش 15.3 ملیون دالر را در 14 

ولایت پرداخت نموده اند.250 

بحران بانک کابل
که  کابل  بانک  در  مالی  عمده  استفاده  سوء  اتهامات  علت  به  خصوصی  های  بانک  به  عمومی  اعتماد 

بزرگترین بانک خصوصی افغانستان است طی ماههای آگست و سپتمبر 2010 کاهش یافت. بانک کابل 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در 

یکی از تفتیش های در حال انجام خود در حال 

ارزیابی یک قرارداد همکاری 60 ملیون دالری بین 

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و سازمان 

CARE International برای پروگرام انکشاف 

جوامع در کابل )CDP-K( است. این پروگرام 

یکی از پروگرام های پول در ازای کار برای تأمین 

امنیت غذایی در ساحات شهری است. برای 

کسب معلومات بیشتر به بخش 1، صفحه 14 

 مراجعه کنید. 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در 

یکی از تفتیش های در حال انجام خود در حال 

ارزیابی مساعی انکشاف سکتور بانکداری و 

سیستم های کنترول اسعار افغانستان است. 

برای کسب معلومات بیشتر به بخش 1، صفحه 

 16 مراجعه کنید. 
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یکی از اجزای مهم سیستم مالی کشور است. یک سوم سپرده های بانکی در این بانک قرار دارد و 57 فیصد 

قرض ها در سال 2009 نیز توسط همین بانک پرداخت شده است. به گفته بانک جهانی، این بانک طی یک 

هفته تمامی نقدینگی خود را از دست داد و سبب هجوم مردم برای خارج کردن سپرده ها گردید. به گفته 

بانک جهانی، عدم دسترسی به معلومات قابل اعتماد در مورد مبلغ این قرض ها سبب گردیده که امکان 
تعیین شدت این عوارض یا تأثیر آنها بر ثبات مالی کشور وجود نداشته باشد.251

 به گفته وزارت خزانه داری امریکا )خزانه داری( دولت جمهوری اسلامی افغانستان در فبروری 2010 از 

امریکا برای انجام یک تفتیش قانونی از بانک کابل و بانک عزیزی درخواست مساعدت نمود. مصارف تخمینی 

این ممیزی ها 10 ملیون دالر بود. خزانه داری امریکا یک کمپنی معتبر بین المللی را شناسایی نموده و منابع 

مالی ضروری برای اجرای این درخواست را نیز تأمین نمود.252 

ولی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ممیزی بانک کابل، نظر خود را در مورد پارامیترهای مربوط به 

تفتیش های قانونی پیشنهادی تغییر داد. به گفته خزانه داری، دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر کنترول 
ممیزی ها و محرمانه بودن نتایج تأکید نمود. این شرایط برای خزانه داری امریکا قابل قبول نبود. 253

به گفته خزانه داری امریکا، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حال بررسی امکان انجام ممیزی های 

مالی از طریق سایر مساعدت کنندگان منحیث بخشی از پروگرام صندوق بین المللی پول می باشد. دولت 

امریکا مستقیماً در این مذاکرات اشتراک نکرده است. بانک مرکزی افغانستان تا تاریخ 4 جنوری 2011 کدام 

ممیزی بانکی را پلان گذاری نکرده بود و کدام قرارداد را برای انجام ممیزی مستقل بانک ها امضاء نکرده بود.254 

معاش 220,000 نفر از قوای امنیتی و کارمندان ملکی افغانستان از طریق بانک کابل پرداخت می گردد.255 

 )DAB یا  )د افغانستان بانک  از بحران بانک کابل، بانک مرکزی افغانستان  خزانه داری اعلان نمود که بعد 

تصمیم گرفته تا از خدمات بانکداری تجاری سایر مؤسسات مالی مستفید گردد.256 خزانه داری جهت تحقیق و 

تهیه پیش نویس پیشنهاداتی برای خرید یک بانک دیگر جهت توزیع معاش کارمندان دولت به دولت جمهوری 

اسلامی افغانستان مساعدت تخنیکی ارائه نموده است. به گفته بانک جهانی تا اکتوبر 2010، بانک کابل 
تحت شرایط خاص عمل می کرد و هیچ تأخیری در پرداخت معاش کارمندان ملکی ایجاد نگردید.257

میکانیزم های متبادل پرداخت
در یکی دیگر از پیشرفت های سکتور مالی در این سه ماه، Citibank اعلان نمود که اداره خدمات تبادلات 

برای تقویت  در کابل   )AIB( افغانستان  المللی  بین  بانک خصوصی  با  را  بانک قراردادی  این  مالی جهانی 

)DoD( منحیث  امریکا  دفاع  وزارت  با همکاری  قرارداد  این  امضاء نموده است.   AIB پرداخت  قابلیت های 

بخشی از مساعی این وزارتخانه برای ارائه خدمات بانکداری پایدار، حمایت از رشد سکتور خصوصی و 

جذب سرمایه گذاری خارجی امضاء گردید.258 

همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است، دولت 

امریکا برای مبارزه علیه فساد اداری و حسابدهی منابع مالی، از انکشاف میکانیزم های الکترونیکی پرداخت 

منحیث روش های متبادل تبادلات پولی سنتی حمایت نموده است. به گفته Citibank، خدمات AIB بشمول 

ارائه خدمات انتقال پول الکترونیکی و دستگاههای ATM خواهد بود.259 به گفته بانک جهانی، در حال حاضر 

بیش از نیمی از کارمندان ملکی افغانستان معاش خود را از طریق تبادلات الکترونیکی دریافت می کنند.260 

جمع آوری عواید
همانطور که در راپور ربعوار جولای 2010 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید، میزان جمع 

آوری عواید داخلی در افغانستان بطور مداوم در حال افزایش است. ولی به گفته بانک جهانی، جمع آوری 

تفتیش قانونی: یک ارزیابی دقیق از معلومات 
مربوط به تبادلات مالی برای تشخیص سوء 

استفاده، تقلب و سوء مدیریت مالی بشمول انجام 
تست های واقعی یا جمع آوری شواهد است تا 

امکان خیانت در سطوح مختلف مدیریتی بشمول 
حذف کنترول های داخلی، جعل اسناد و تبانی 

مشخص گردد.

منبع: AICPA، "تفتیش های خدمات قانونی و حکومتداری تجاری - پر کردن فاصله: راپور 
نهایی"، دسترسی اونلاین 2011/5/1. 
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عواید هنوز کمتر از مقدار ضروری برای تأمین مصارف اصلی دولت است.261 

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که جمع آوری عواید داخلی در افغانستان از 9.6 فیصد تولید 

ناخالص داخلی در سال مالی 2010 به 10.3 فیصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2011 برسد.262 به 

گفته وزارت دفاع امریکا، ممکن است عواید داخلی طی این سال مالی به 1.7 ملیارد دالر برسد که 30 فیصد 

بیشتر از سال قبل است. 263 به گفته وزارت دفاع امریکا، این افزایش عمدتاً در نتیجه اصلاح مدیریت امور 

مالیاتی و گمرکات و تعیین نرخ های جدید مالیات بر تورید است.264 وزارت دفاع امریکا اعلان نمود که با وجود 

این افزایش مؤثریت، دولت جمهوری اسلامی افغانستان تنها توانسته 54 فیصد از مصارف عملیاتی اصلی 

خود را از محل عواید داخلی تأمین نماید.265  

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( برای مساعدت به تقویت قابلیت های مدیریت مالی دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان، پرداخت 84 ملیون دالر برای حمایت از انستیتوت خدمات ملکی افغانستان را 

تعهد نموده است. مقصد این انستیتوت، برگزاری دوره های ترنینگ برای کارمندان ملکی در سطح کشور 

و ولایات است.266 به گفته وزارت امورخارجه امریکا )DoS(، امریکا همچنان سالانه 2.5 ملیون دالر را برای 

حمایت از آکادمی ملی گمرکات افغانستان پرداخت می نماید. این مبلغ علاوه بر 2 ملیون دالر بودجه اختصاص 

یافته توسط امریکا به اعمار و بازسازی تأسیسات ترنینگ آکادمی گمرکات پرداخت می گردد. خزانه داری 

همچنان جهت تقویت ظرفیت ممیزی داخلی وزارتخانه های افغانستان، به وزارت مالیه افغانستان مساعدت 
های تخنیکی ارائه می نماید.267

در نتیجه مساعی ایجاد ظرفیت جمع آوری عواید داخلی در افغانستان، بانک جهانی اخیراً تغییرات عمده 

ای را در ترکیب عواید داخلی راپوردهی نمود. سهم عواید مالیاتی )املاک، معاش، فروش و غیر مستقیم( از 

38 فیصد در سال 2009/2008 به 48 فیصد در سال 2010/2009 رسید. همچنان سهم مربوط به عوارض و 

مصارف گمرکی از 32 فیصد در سال 2009/2008 به 35 فیصد در سال 2010/2009 رسید. همزمان، سهم 

مربوط به عواید غیر مشمول مانند - مثل مصارف مدیریتی، مالیات املاک، جرائم و فروش املاک و عمارات 
- تقریباً تا نصف تقلیل یافت.268

مدیریت مالی سکتور دولتی
مشاورین خزانه داری در نومبر 2010 برای ارزیابی وزارتخانه احیاء و انکشاف دهات با مفتشان وزارت مالیه 

افغانستان همکاری نمودند. به گفته خزانه داری، این اولین وزارتخانه افغانستان با بودجه خطی است که بر 

طبق اجازه ماده 61 قانون مدیریت مصارف و امور مالی دولتی افغانستان تفتیش می گردد. در دسمبر 2010، 

یک تیم مشترک از مفتشان امریکایی و افغان ممیزی سه وزارتخانه دیگر را آغاز نمودند: وزارت ترانسپورت، 

وزارت صحت عامه و وزارت آب و انرژی. به گفته خزانه داری، پیش بینی می شود که این تفتیش ها تا مارچ 

2011 تکمیل گردد. خزانه داری همچنان اعلان نمود که مفتشان امریکا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

برروی یک پلان چند ساله برای تفتیش از 17 وزارتخانه و 9 سازمان دولتی باقیمانده بشمول د افغانستان بانک 
و دولت های محلی بر طبق ماده 61 توافق نمودند.269

خدمات ضروری
ارائه خدمات  به گفته وزارت امورخارجه امریکا، افزایش ظرفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای 

ضروری یکی از چهار هدف مهم ستراتیژی انکشاف اقتصادی امریکا در افغانستان است.270 یکی از نشانه 

های موانع پیش روی افغانستان، رتبه این کشور در فهرست انکشاف بشری پروگرام انکشافی سازمان ملل 

ماده 61 قانون مدیریت مصارف و امور مالی دولتی 
افغانستان می گوید، "وزارت مالیه افغانستان 
باید یک مدیریت تفتیشی داخلی ایجاد نماید و 

مفتشانی را برای تفتیش امور مالی و محاسبه 
تمامی ادارات دولتی منصوب نماید." این مفتشان 

ممکن است مدیران مربوط را وادار به ارائه 
معلومات ضروری برای تفتیش امور مالی نمایند.

منبع: دولت جمهوری اسلامی افغانستان، قانون مدیریت مصارف و امور مالی دولتی 
افغانستان. 
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متحد )UNDP( است. افغانستان در سال 2010 بین 169 کشور رتبه 155 را در میان انکشاف نیافته ترین 

کشورهای جهان کسب کرد.271 

بر طبق راپور پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد، عواید سرانه ناخالص ملی افغانستان در میان 15 

کشور انتهای فهرست 2010 از همه کشورها زیادتر بود. ولی، در همین راپور نتیجه گیزی شده بود که 

حدود 42 فیصد از افغان ها هنوز در فقر زندگی می کنند. طول عمر پیش بینی شده در وقت ولادت 44.6 

سال بود که کمترین مقدار بین 15 کشور آخر در جهان است. نرخ مرگ اطفال کوچکتر از پنج ساله 

257 مورد فی 1,000 تولد زنده و نرخ مرگ مادران 1,800 مورد فی 100,000 تولد است که یکی از بیشترین 

آمارها در جهان است. اغلب افغان ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و 63 فیصد به سیستم 
های مناسب گندآب دسترسی ندارند.272

این بخش پیشرفت های مهم در مساعی امریکا برای بهبود ظرفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

برای ارائه خدمات ضروری جهت رفع این موانع را نشان می دهد. 

انرژی
مانطور که قبلاً توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اعلان گردیده بود، افغانستان به علت 

امریکا  مرکزی  قوماندانی  دهد.  می  دوام  انرژی  تورید  به  کند  می  مصرف  انرژی  خود  تولید  از  زیادتر  آنکه 

)CENTCOM( عدم دسترسی به برق را یکی از موانع حفظ نتایج ستراتیژی مبارزه علیه شورش، خاصتاً در 

ساحات درگیری شدید مثل قندهار دانست.273 همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر 2010 سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان ذکر گردیده است، قوماندانی مرکزی امریکا پیشنهاد نموده تا بطور موقت و تا راه اندازی 

بند کجکی، جنریتر و مواد سوخت در اختیار شهر قندهار قرار بگیرد. به گفته قوماندانی مرکزی امریکا، راه 
حل موقت انرژی برای شهر قندهار بشمول بخش های ذیل است:274

• سایت پارک صنعتی شوراندام )پارک صنعتی قندهار-KIP سابق(: یک جنریتر دیزل با قوه 10 میگاوات 	

 )ظرفیت واقعی 8 میگاوات( در تاریخ 1 دسمبر 2010 شروع به کار می کند. اوسط تولید برق روزانه آن

 4.4 میگاوات است و اعمار و نصب تأسیسات حمایتی دوام می یابد. 

• سایت باغ پل )سیلوی روسی سابق(: جنریترهای دیزل با قوه 10 میگاوات )ظرفیت واقعی 8 میگاوات( 	

تحویل داده شده است. انتقال آنها به سایت در تاریخ 20 جنوری 2011 پلان گذاری شده و در تاریخ 1 مارچ 

2011 شروع به تولید برق می کنند.

• بکسه شروع )SEPS( سیستم برق جنوب شرق: این کیت برای مساعدت به تأمین تجهیزات کمپنی برق 	

دولتی افغانستان )DABS( جهت انجام اصلاحات ضروری در سیستم توزیع برق شهر قندهار خریداری 

شده است. قوماندانی مرکزی ایالات متحده انتظار دارد که کمپنی برق دولتی افغانستان )DABS( این 

تجهیزات را برای اصلاح سیستم توزیع برق ولتاژ کم و متوسط در شهر قندهار طی 24 ماه آینده نصب 

نماید.

به گفته قوماندانی مرکزی ایالات متحده، جنیترها و مواد سوخت دو فابریکه تولید برق 10 میگاواتی با 

استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( خریداری شده اند. تا جنوری 2011، حدود 
100 ملیون دالر قرارداد برای حمایت از این مساعی منعقد گردیده بود.275

رئیس جمهور در تاریخ 7 جنوری 2011، قانون اجازه دفاع ملی آیک اسکلتون )NDAA( برای سال مالی 2011 را 

امضاء نمود که بشمول پروگرام زیربناهای افغانستان )AIP( نیز می باشد. این قانون به وزارت دفاع امریکا اجازه 

می دهد که حداکثر 400 ملیون دالر را مصروف عملیات و حفظ و مراقبت از پروژه های زیربنایی بزرگ نماید. 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

طی تفتیش خود از سکتور انرژی دریافت که با 

آنکه پیشرفتهایی انجام شده است ولی دولت 

جمهوری اسلامی افغانستان ظرفیت کافی 

برای جمع آوری عواید را ندارد و در نتیجه نمی 

تواند از سیستم های تولید برق نگهداری نموده 

و یا کارمندان واجد صلاحیت کافی را استخدام 

نماید. برای کسب معلومات بیشتر به تفتیش 

10-4 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

، "منابع تأمین انرژی افغانستان بیشتر شده 

است ولی تهیه یک پلان اصلی بروزرسانی شده 

و رفع تشویش موجود در زمینه تاخیر و حفظ 

پروژه ها همچنان ضرورت دارد" در ویب سایت 

www.sigar.mil 

 مراجعه کنید.
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قوماندانی مرکزی ایالات متحده انتظار دارد که 40-89 ملیون دالر مصارف ضروری برای تأمین مواد سوخت 

در سال مالی 2011 و مصارف عملیات و حفظ و مراقبت تمامی جنریترهای برق قندهار به جای پروگرام پاسخ 

اضطراری قوماندان )CERP( توسط پروگرام زیربناهای افغانستان )AIP( تأمین گردد.276 تغییر منابع مالی این 

پروژه تشویش های مطرح شده توسط کنگره در مورد قانون اجازه دفاع ملی را نشان می دهد که بر طبق آن 

از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان نباید برای پروژه های بزرگ استفاده شود. تفتیش سرمفتش 

لغمان، تشویش  ولایت  در  قوماندان  پاسخ اضطراری  پروگرام  پروژه های  از  افغانستان  بازسازی  برای  خاص 

های متشابهی را ایجاد نمود.277  برای کسب معلومات بیشتر در مورد تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان به بخش 1، صفحه 9 مراجعه کنید.

TAPI خط نل

در یکی دیگر از پیشرفت های مربوط به انرژی در این سه ماه، رئیس جمهور ترکمنستان یک توافقنامه کلی برای 

اعمار خط انتقال گاز طبیعی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هندوستان )TAPI( با رؤسای جمهور افغانستان 

و پاکستان و وزیر تیل و گاز طبیعی هندوستان امضاء نمود. امضای این توافقنامه بعد از امضای یک توافقنامه 

متشابه توسط وزرای انرژی در سال 2010 انجام شد. اگر خط انتقال گاز طبیعی TAPI ساخته شود، می تواند 

گاز طبیعی ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان منتقل کند و سبب کسب عواید 

ترانزیت گاز برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان گردد.278 

اعمار پروژه TAPI از سال 1995 مورد بحث است و همانطور که قبلاً توسط سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان اعلان گردید، موانع زیادی پیش روی آن وجود دارد.279 در این سه ماه، کمپنی دولتی گازپروم روسیه 

علاقمندی خود را به اشتراک در کنسرسیوم TAPI اعلان نمود.280 

معارف
به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID(، مساعدت های دولت امریکا به سکتور معارف در 

سال 2010 سبب نایل آمدن به نتایج متعددی گردیده است:281

• 40,850 معلم افغان تعلیم داده شدند	

• 60,000 طفل در پروگرام های تعلیماتی قریه جات اسم نویسی کردند	

• 21.5 ملیون کتاب تأمین گردید	

خدمات صحی
دولت امریکا در حال ارائه 4 ملیون دالر برای مساعدت به وزارت صحت عامه افغانستان )MoPH( برای انجام یک 

سروی ملی و صحی برای تعیین چوکات پروگرام تقلیل نرخ مرگ مادران در افغانستان است.282 به گفته اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده، تا 30 نومبر 2010 مبلغ 2,848,266 دالر مصروف این سروی گردیده بود، پیش 

بینی می شود مبلغ 350,000 دالر دیگر نیز در دسمبر 2010 مصروف گردد. این مصارف بشمول مساعی ایجاد 

ظرفیت برای مساعدت به وزارت صحت عامه برای تعیین طرزالعمل ها، نمونه گیری و مدیریت سروی است.283 
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده موفقیت های ذیل را اعلان نمود:284

• مجموعاً 24,000 خانواده افغان از 751 مرکز جمعیتی برای نمونه گیری شناسایی شده اند. 	

• حدود 150 تا 180 مأمور - بشمول مأمورین آمارگیری، سرپرست، کنترول کننده و ناظر - برای جمع آوری 	
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معلومات سروی استخدام شدند و 5 کنترول کننده تمام وقت و 15 آپریتر ثبت معلومات نیز استخدام 

شدند.

• تا 24 دسمبر 2010، از 751 سروی، 681 مورد )91 فیصد( انجام شده و به بخش ثبت معلومات ارجاع 	

گردید.

به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پیش بینی می شود که نتایج اولی در فبروری یا مارچ 2011 

ارائه گردد. وزارت صحت عامه افغانستان در حال پلان گذاری برای انتشار نتایج سروی در یک سمینار ملی در 
جون 2011 است.285

آب
سکتور آب افغانستان به علت سالها جنگ و خشکسالی شدیداً صدمه دیده است. به گفته دفتر حسابدهی 

2010 مصروف قراردادها، اعطاآت و  ربع دوم سال  تا   2002 از سال  را  250 ملیون  دولت، دولت امریکا حدود 

توافقات همکاری برای انکشاف منابع آب افغانستان نموده است. بر طبق یک تفتیش دفتر حسابدهی دولت 

که در این سه ماه نشر گردید، دولت امریکا قصد دارد مساعی بازسازی سکتور آب افغانستان را تسریع نماید 

و ضرورت به 2.1 ملیارد دالر دیگر برای تأمین مکمل منابع مالی پروژه های پلان گذاری شده در سال مالی 2010 

تا سال مالی 2014 دارد.286 

موانع پیش روی این سکتور در آخرین ارزیابی ملی خطرات افغانستان )NRVA( مشخص گردید,که  بر 

طبق این ارزیابی، فقط حدود 27 فیصد افغان ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و فقط 5 فیصد از 

آنان به تأسیسات گندآب دسترسی دارند.287 بانک جهانی در سال 2010 راپور داد که فیصد افغان هایی که 

به آب نل دسترسی دارند 18 فیصد است که کمترین میزان در جهان است.288 سیستم های آبیاری نیز در 

افغانستان انکشاف نیافته است. به گفته دفتر حسابدهی دولت فقط حدود 30 فیصد از اراضی زراعی به 
آب کافی دسترسی دارند.289

تفتیش دفتر حسابدهی دولت از سکتور آب به نتایج متشابهی با تفتیش های زیربنایی سرمفتش خاص 

برای بازسازی افغانستان نایل آمد که بر طبق آنها امکان حفظ پروژه ها و هماهنگی بین سازمان ها هنوز 

یکی از موانع است. تفتیش دفتر حسابدهی دولت نتیجه گیری نمود که مساعی سازمان های امریکایی در 

سکتور آب تحت تأثیر عدم وجود یک دیتابیس مرکزی برای پروژه های بازسازی قرار دارد.  عدم وجود یک پلان 

اجرائیوی بین سازمانی نیز یکی از عوارض موجود است.290 

ترانسپورت
امریکا منحیث بخشی از ستراتیژی خود برای بهبود آزادی حرکت و انکشاف مسیرهای تجاری در افغانستان در 

حال اعمار زیربناهای ترانسپورت بشمول سرک ها، ریل ها و میدان های هوایی است. در این سه ماه، پیشرفت 

در پروژه های اعمار سرک های ولایتی ستراتیژیک که شهرهای شرق و جنوب را به مراکز ولایات متصل می 

کنند دوام یافت ولی هوانوردی غیر نظامی به علت عدم موفقیت افغانستان در تأسیس یک سازمان نظارتی 

برای تطبیق استندردهای مصؤنیتی بین المللی مورد تصدیق، تضعیف گردید.

سرکها
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده پرداخت 270 ملیون دالر به پروژه سرک های ولایتی ستراتیژیک برای 

اعمار سرک هایی در شرق و جنوب افغانستان را تعهد نمود. در ابتدا قرار بود این پروژه بیش از 1,000 کیلومتر 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با 

بررسی منابع مالی تعهد شده برای قراردادهای 

بازسازی از سال مالی 2007 تا سال مالی 2009 

دریافت که عدم وجود یک دیتابیس مرکزی برای 

پروژه های بازسازی یکی از موانع اصلی پیش 

روی نظارت مؤثر است. برای کسب معلومات 

بیشتر به تفتیش 11-4 سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان، "وزارت دفاع امریکا و اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده پرداخت بیش 

از 17.7 ملیارد دالر به حدود 7,000 قراردادی و 

سایر مؤسسات را برای بازسازی افغانستان طی 

سالهای مالی 2007-2009 تعهد نموده اند" در 

 ویب سایت www.sigar.mil مراجعه کنید.
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)km( سرک انجنیری شده و پل را تا دسمبر 2011 اعمار نماید. ولی به علت تأخیرهای ایجاد شده، پلان گذاری این 

پروژه به 450 کیلومتر تقلیل یافت. به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، بیش از 1,800 کیلومتر 

سرک ساحوی، سرک اصلی و سرک های ولایتی و قریه جات باید در سال 2010 تکمیل گردد.291 

با  800 کیلومتر سرک  و ترمیم  ایالات متحده همچنان اعلان نمود که اعمار  المللی  اداره انکشاف بین 
استفاده از منابع مالی ذیل دوام می یابد:292

• 178 ملیون دالر برای یک بخش 101 کیلومتری سرک ملی بین گردیز و خوست	

• 95 ملیون دالر برای یک بخش 92 کیلومتری سرک ملی بین گردیز و غزنی	

• 126 ملیون دالر برای یک بخش 103 کیلومتری از سرک ملی در بدخشان که 97 فیصد آن در دسمبر 	

2010 تکمیل گردیده است

سازمان پیمان اتلانتیک شمالی )NATO( برای ایجاد ظرفیت در دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت 

حفظ سرک ها، یک پروگرام آزمایشی با همکاری نیروهای بین المللی کمک به امنیت )ISAF( و نیروهای امنیت 

ملی افغانستان )ANSF( را برای تأمین امنیت و حفظ و مراقبت از سرک ها در ولایت کاپیسا آغاز نموده است. 

بر طبق این توافقنامه، نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، قوای محلی نیروهای امنیت ملی افغانستان 

را برای محافظت از این سرکها، پاکسازی آنها از ماین و حفظ و مراقبت از آنها تعلیم می دهند.293 

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با همکاری وزارت فواید عامه افغانستان در حال انجام یک پروژه برای 

عملیات و حفظ و مراقبت از بیش از 1,500 کیلومتر از سرکهای بازسازی شده است. به گفته اداره انکشاف 

بین المللی ایالات متحده، بخشی از این پروگرام بشمول ارزیابی قابلیت های تخنیکی و مدیریتی و ضروریات 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کمپنی های افغان است که در اعمار این سرک اشتراک می کنند.294 

ریل
در اواخر سال 2010، سه خط ریل جدید در مراحل پلان گذاری، طرح ریزی یا اعمار قرار داشت. اگر این خطوط 

تکمیل گردند می توانند با ایجاد دسترسی به اقیانوس هند و بازارهای آسیا، آسیای مرکزی و اروپا به انکشاف 

اقتصادی افغانستان مساعدت کنند. مصارف دو خط از سه خط پیشنهادی توسط بانک انکشاف آسایی 

)ADB( تأمین می گردد. امریکا و جاپان بزرگترین مساعدت کنندگان به بانک انکشاف آسیایی هستند و هر 
کدام حدود 15 فیصد از سهام بانک را در اختیار دارند.295

بلندترین خط ریلی پینشهادی یک مسیر 718 کیلومتری از شمال به جنوب را طی کرده و مزار شریف را 

به تورخام متصل می کند که سبب اتصال مرکز افغانستان به پاکستان و ازبکستان می گردد. همانطور 

که در راپور ربعوار اکتوبر 2010 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید، یک کمپنی چینی که 

حق استخراج معدن مس عینک را بدست آورده، قراردادی را با دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای اعمار 

این خط ریلی منعقد نموده است. بر طبق نشریه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، این کمپنی سرمایه گذاری 

زیادی را در خطوط ریلی پاکستان انجام داده است و قصد دارد این خط ریلی جدید را به شبکه ریلی دولتی 

پاکستان متصل نماید. قرار است این خط افغان برای حمل بارهای سنگین صنایع معدنی طرح ریزی گردد و 

بعد از تکمیل می تواند سبب انکشاف صادرات سنگ معدن از معدن عینک گردد.296 

مذاکراتی برای اعمار یک مسیر ریلی ثانوی شرق به غرب از هرات به شیرخان بندر نیز در حال انجام است. 

مصارف این خط مشترکاً توسط بانک انکشاف آسیایی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تأمین خواهد 

شد. تا نومبر 2010، ارزیابی های اولی برای اعمار این مسیر ریلی 1,105 کیلومتری در حال انجام بود و تخمین زده 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان طی 

تفتیش از پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری 

قوماندان در ولایت لغمان دریافت که پروژه های 

سرک آسفالت به ارزش حدود 44.6 ملیون دالر 

به علت عدم وجود پلان های حفظ و مراقبت در 

معرض خطر قرار دارند. در این تفتیش مشخص 

گردید که این پروژه های سرک بدون یقین 

حاصل نمودن از کافی بودن منابع دولت جمهوری 

اسلامی افغانستان برای حفظ آنها تصدیق 

شده اند. برای کسب معلومات بیشتر به بخش 

 1، صفحه 9 مراجعه کنید. 
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می شود که این خط ریلی طی پنج تا نه سال تکمیل گردد. به علاوه، بر طبق نشریه سازمان پیمان اتلانتیک 
شمالی، ایران 1.2 ملیون دالر برای انجام ارزیابی های اولی خط ریلی بین ایران و هرات پرداخت نموده است.297

یک خط ریلی سوم با مسافت کوتاهتر به طول 75 کیلومتر از حیرتان به مزارشریف در حال تکمیل است. 

 مصارف این خط ریلی مشترکاً توسط بانک انکشاف آسیایی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تأمین می گردد.

اداره  گردید،  ذکر  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش   2010 آپریل  ربعوار  راپور  در  که  همانطور   

 انکشاف بین المللی ایالات متحده 5 ملیون دالر را برای مساعدت به اعمار این خط ریلی پرداخت نموده است.

 تاریخ تخمینی تکمیل این پروژه جون 2011 است.298 

شکل 3.26 خطوط ریلی پیشنهادی که موازی با مسیرهای سرک ابریشم باستانی هستند را نشان می 

دهد. بر طبق نشریه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، مسئولین امیدوارند که خطوط ریلی جدید فشارهای 

اعمال شده به شهر حیرتان در نزدیکی سرحدات ازبکستان را تقلیل بدهند. حدود نیمی از تورید تجاری از طریق 
حیرتان انجام می شود و این شهر قادر به تحمل افزایش حجم تجارت نیست.299

خطوط هوایی 
همانطور که در راپورهای ربعوار آپریل و اکتوبر 2010 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردید، 

در  نظامی  غیر  هوانوردی  ظرفیت  ایجاد  برای  و  ترنینگ  و  زیربنایی  های  پروگرام  مالی  منابع  امریکا  دولت 

افغانستان را تأمین می نماید. یکی از موفقیت های عمده در مارچ 2010 بعد از انتقال مسئولیت کنترول 

یکی از بخش های اصلی میدان هوایی بین المللی کابل به دولت جمهوری اسلامی افغانستان حاصل گردید. 

ولی در این سه ماه، به علت تصمیم کمیسیون اروپا برای منع نشست طیاره های خصوصی افغان در 

کشورهای اتحادیه اروپا به علت تشویش های مصؤنیتی، مساعی انکشاف این سکتور موفقانه نبود. علاوه 

بر کمپنی دولتی آریانا افغان که قبلاً در لست سیاه قرار گرفته بود، خطوط هوایی خصوصی بشمول کام 

ایر، پامیر ایر و صافی ایر نیز در لست سیاه قرار گرفتند. کمیسون اروپا اعلان نمود که دولت جمهوری اسلامی 

توسط سازمان هوانوردی  تعیین شده  استندردهای  با  نظارتی مطابق  نتوانسته یک سازمان  افغانستان 

مدنی بین المللی )ICAO( تأسیس نماید.300 

خطوط هوایی منع شده می توانند با کرایه کردن طیاره از خطوط هوایی که استندردهای مصؤنیتی 

بین المللی ICAO را رعایت می کنند در فضای هوایی اروپا نشست کنند.301  بعد از اعلان این تصمیم، خطوط 

هوایی صافی ایر اعلان نمود که از طیاره های کرایه ای ثبت شده در اروپا برای مسیر کابل- فرانکفورت خود 

مستفید می گردد.302 

ارتباطات
رشد عظیم ارتباطات یکی از موارد موفقیت افغانستان است. بالعکس سایر بخش های اقتصادی، بخش 

عمده ای از رشد سکتور ارتباطات در اختیار سکتور خصوصی قرار دارد. به گفته بانک جهانی، 99.2 فیصد 

از مشترکین ارتباطی افغانستان در اوایل سال 2010 مشترک کمپنی های خصوصی بودند. بیش از نیمی 

از خانواده های افغان حداقل یک تیلیفون موبایل دارند و بانک جهانی پیش بینی می کند که مشترکین 

تیلیفون موبایل تا آخر سال 2011 به 19 ملیون نفر برسد303 

در این سه ماه، کمپنی افغان بیسیم که یکی از پنج آپریتر موبایل تصدیق شده در افغانستان است 

اعلان نمود که برای انکشاف خدمات خود خاصتاً در قریه جات دور افتاده با کمپنی Nokia Siemens همکاری 

می کند. بر طبق این قرارداد، این کمپنی سویدنی شبکه موبایل این آپریتر افغان را اصلاح نموده و انکشاف 

منبع: سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، "مرکز ترکیبی نظامی-غیر نظامی، "
راپور خاص زیربناهای افغانستان"، 2010/18/11، صفحه 2

هرات

قندهار

سپین بولدک

تورخام

شیرخان
بندر

ترکمنستان

تاجیکستان

PAKISTAN

ایران

ازبکستان

چین

مزار شریف

لوگر
معدن مس

1A کوریدور

1B کوریدور

1C کوریدور

حیرتان

خطوط راه آهن پیشنهاد شده

شکل 3.26
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می بخشد و خدمات مدیریت دیتا، صدور بل و پلاتفورمهای اخذ مصارف و سایر خدمات حمایتی را ارائه می 

نماید.304 

ارائه  تشویق  برای  افغانستان  اسلامی  جمهوری  دولت  مساعی  دهنده  نشان   Nokia کمپنی  قرارداد 

ارتباطی  استندردهای  تطبیق  و  در سراسر کشور  موبایل  تیلیفون  ارتقای خدمات  برای  کنندگان خدمات 

سریعتر و انکشاف خدمات در قریه جات است. به گفته وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، تا جون 2010 

بیش از 14 ملیون مشترک تیلیفون موبایل در افغانستان وجود داشت. تداوم ارتقای خدمات برای اقتصاد مهم 

است زیرا علاوه بر سایر دلایل، این سکتور در سال 2010 بزرگترین تأمین کننده عواید مالیاتی دولت جمهوری 
اسلامی افغانستان بوده است.305

در یکی دیگر از پیشرفت های ارتباطی در این سه ماه، رادیو آزادی ارائه خدمات اینتراکتیو خبررسانی و اخطار 

اضطراری برای مشترکین موبایل اتصالات را در افغانستان اعلان نمود. این خدمات جدید از طریق همکاری رادیو 

اروپای آزاد/ رادیو آزادی که یک سازمان تحت حمایت دولت امریکا است ارائه می گردد.306 رادیو آزادی توسط رادیو 

اروپای آزاد در سال 1985 تأسیس گردید و امروز یکی از بزرگترین شبکه های رسانه ای افغانستان است که 

حدود 50 فیصد از جمعیت کشور به آن گوش می کنند. رادیو آزادی عمدتاً به علت تنوع برنامه ها و نشر یک 

مناظره بین رئیس جمهور حامد کرزی و سایر کاندیدان در انتخابات ریاست جمهوری مشهور شده است.307 

تأثیر امنیت در زیربناها
علاوه بر موانع بودجوی و ظرفیتی، امنیت هنوز بر امکان حفظ پروژه های زیربنایی افغانستان تأثیر دارد. به 

زیربناهای  111 مورد حمله علیه   ،2010 25 دسمبر  تا  1 اکتوبر  از  ایالات متحده،  گفته قوماندانی مرکزی 

افغانستان انجام شده است. این حملات عمدتاً بشمول دستگاههای انفجاری تعبیه شده، شلیک مستقیم 

و شلیک غیر مستقیم بوده اند. قوماندانی مرکزی ایالات متحده اعلان نمود که حملات انجام شده در این سه 

ماه به علت تغییر فصل بوده که سبب نامناسب شدن آب و هوا گردیده است.308 همانطور که در شکل 3.27 

نشان داده شده، این حملات در 16 ولایت انجام شدند.

محافظت از زیربناهای مهم یکی از اجزای ستراتیژی مبارزه علیه شورش آیساف است. برای مثال، سرمفتش 

خاص برای بازسازی افغانستان در راپور ربعوار جنوری 2010 خود اعلان نمود که یک نیروی 4,000 نفری از قوای 

نیروهای امنیت ملی افغانستان از توربین سوم بند کجکی که امریکا بیش از 100 ملیون دالر برای آن سرمایه 

گذاری کرده بود محافظت کردند.309 

ممنوعیت فعالیت قراردادی های امنیتی خصوصی 
در این سه ماه، رئیس جمهور کرزی یک دستور اجرائیوی برای ممنوعیت فعالیت قراردادی های امنیتی خصوصی 

زیادی بر قابلیت اجرای پروژه های بازسازی توسط شرکای انکشافی خواهد  تأثیر  )PSC ها( صادر نمود که 

را تا 17 دسمبر 2010 ترک  داشت. بر طبق این ممنوعیت همه قراردادی های امنیتی خصوصی باید کشور 

کنند.310 بسیاری از سازمان های انکشافی به قراردادی های امنیتی خصوصی متکی هستند.

سخنگوی وزارت داخله افغانستان بعد از مباحثات زیادی با جامعه بین المللی در تاریخ 6 دسمبر 2010 

اعلان نمود که قراردادی های امنیتی خصوصی تصدیق شده می توانند تا پایان قراردادهای خود در افغانستان 
کار کنند. محدودیت های ذیل اعمال می گردد:311

• باید 	 آنها  کارمندان  و  شوند  خارج  کابل  دیپلماتیک  محدوده  از  باید  خصوصی  امنیتی  های  قراردادی 

یونیفورم بپوشند.

حمله به زیربناها،
اکتوبر-دسمبر 2010

بر اساس ولایت
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منبع: قوماندانی مرکزی امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان، 2011/4/1.
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• قراردادی های امنیتی خصوصی که از کاروان های سازمان پیمان اتلانتیک شمالی محافظت می کنند 	

باید با نیروهای امنیت ملی افغانستان همکاری کنند.

• قراردادی های امنیتی خصوصی اجازه متوقف کردن موترها، جستجوی خانه ها و یا مسدود کردن سرک 	

ها را ندارند.

• مسئولیت های امنیتی قراردادی های امنیتی خصوصی به تدریج به نیروهای امنیت ملی افغانستان 	

منتقل می شود.

انکشاف صنعتی و منابع طبیعی
پیشرفت های مهم در این سه ماه بشمول اجرای یک پروژه جدید با منابع مالی امریکا برای تقویت مدیریت 

روی  در مورد موانع پیش  بانک جهانی  راپور  و نشر   )MAIL( افغانستان  و مالداری  آبیاری  زراعت،  وزارت  مالی 

انکشاف سکتور خصوصی افغانستان بود.  

زراعت و مساعدت های غذاییمانطور که در راپور ربعوار اکتوبر 2010 سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان ذکر گردید، محصول اصلی افغانستان گندم است که نیمی از کالری ضروری کشور را تأمین می 

کند. در این سه ماه، وزارت زراعت امریکا )USDA( یک پروگرام جدید برای تقویت امنیت غذایی در افغانستان 

از طریق ارائه یک تخم گندم مقاوم در مقابل امراض را اعلان نمود. این نوع تخم برای متوقف نمودن آفت ریشه 

گندم که محصول زراعی افغانستان را تهدید می کند طرح ریزی شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

افغانستان قصد دارد بعد از تولید مقادیر کافی از این تخم، آن را طی سال 2011 در اختیار 60,000 نفر از 

دهاقین افغان قرار بدهد. به گفته محققان وزارت زراعت امریکا، این مساعدت سبب می گردد که 65 فیصد 
از محصول گندم افغانستان در سال 2011 در مقابل آفت ریشه گندم مقاوم شود.312

پروگرام های دولت امریکا علاوه بر افزایش مقدار محصول، کمکهای غذایی مستقیمی را در اختیار افغان 

های فقیر قرار می دهند. همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

ذکر گردیده است، افغانستان یک تورید کننده مواد غذایی است زیرا هنوز نمی تواند غذای کافی برای مصرف 

داخلی خود تولید نماید. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده راپور داد که تا 9 دسمبر 2010، مجموعاً 45.98 

ملیون دالر در اختیار پروگرام جهانی غذا و خدمات مساعدتی کاتولیک برای توزیع غذا در قریه جات و ساحات 

فاقد امنیت غذایی در افغانستان قرار داده است.313 

وزارت زراعت امریکا طی یکی از مساعی عمده ظرفیت سازی خود در این سه ماه، برای تقویت قابلیت 

های مدیریت مالی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان یک قرارداد همکاری 36 ملیون دالری با داوطلبان 

رشد اقتصادی )VEGA( امضاء نمود. به گفته وزارت زراعت امریکا هدف این پروگرام آماده نمودن این وزارتخانه 

زراعت،  وزارت  اصلاح  برای  را  هایی  توصیه   VEGA است.  امریکا  دولت  مستقیم  اعطاآت  از  استفاده  برای 

آبیاری و مالداری افغانستان و بهبودبخشی مؤثریت عملیاتی آن ارائه خواهد نمود. این سازمان همچنان به 

این وزارتخانه برای تأسیس یک واحد مدیریت اعطاآت که قادر به اخذ و مدیریت اعطاآت بین المللی باشد 

مساعدت خواهد نمود.314 

انکشاف سکتور خصوصی
دولت امریکا اصلاحاتی را مشخص نموده که برای انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان ضرورت دارند. 

قوماندانی مرکزی ایالات متحده راپور داد که 
وزارت دفاع امریکا معاش 16,733 قراردادی امنیتی 

خصوصی در افغانستان را در ربع دوم سال 2010 
پرداخت می نمود. از این تعداد، 140 نفر امریکایی، 980 

نفر اتباع کشورهای ثالت و 15,613 نفر افغانی یا 
اتباع کشور میزبان بودند.

منبع: وزارت دفاع امریکا/ADUSD )حمایت پروگرام(، "حمایت قراردادی از عملیات امریکا تحت 
مسئولیت قوماندانی مرکزی ایالات متحده، عراق و افغانستان"، 2010/5. 

یک طفل افغان یک بیگ از خمیر غذایی که ترکیبی از مواد 
مغذی توزیع شده میان اطفال کمتر از پنج سال است را 
حمل می کند. پروگرام غذای قوی توسط تیم های بازسازی 

ولایتی تحت مدیریت امریکا ایجاد گردید. امروز، مواد غذایی 

بطور محلی خریداری می شوند و این پروگرام توسط افغان ها 

مدیریت می شود که علاوه بر دریافت مساعدت های غذایی می 

توانند کار کنند. )عکس قوای هوایی امریکا، پیلوت ارشد اشلی 

ان اویچیلا(
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همانطور که در راپور ربعوار اکتوبر 2010 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ذکر گردیده است، اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده برای مساعدت به رفع موانع مربوط به مالکیت و تقسیم اراضی مبلغ 

56.3 ملیون دالر را از سال 2004 تا 2009 پرداخت نموده است. عدم انجام اصلاحات در این بخش ها یکی از 

موانع اصلی پیش روی رشد سکتور خصوصی اقتصاد است.315 

بانک جهانی در این سه ماه سروی تجارت 2011 خود از 183 اقتصاد در جهان را نشر نمود که وجود موانع 

زیادی را در این بخش مشخص می کند. رتبه افغانستان از 165 در سال 2010 به 167 در سال 2011 سقوط 

کرده است. این تغییر عمدتاً به علت سخت تر شدن شروع تجارت، اخذ مجوزهای تعمیراتی، ثبت املاک، اخذ 

قرض و اعمال قراردادها بوده است. برای مثال بر طبق این سروی، افغانستان از لحاظ محافظت از سرمایه 

گذاران، تجارت خارج از سرحدات و تعطیلی تجارت بدترین رتبه در جهان )رتبه 183( را دارد.316 

بر طبق این سروی مشخص گردید که ثبت یک ملک در افغانستان حدود 250 روز طول می کشد در حالیکه 

این زمان در پاکستان 50 روز، در تاجیکستان 37 روز، در عراق 51 روز و در ایران 36 روز است.317 به علاوه، بر طبق این 

سروی مشخص گردید که به علت ضعف طرزالعمل های گمرکی که سبب ایجاد تأخیرهای طولانی و افزایش 

مراحل اداری می گردد، موانع زیادی پیش روی تجارت در سرحدات افغانستان وجود دارد.318 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در 

یکی از تفتیش های در حال انجام خود در حال 

بررسی پروگرام های سازمان های امریکایی است 

که به انکشاف سکتور زراعت مساعدت می 

کنند و تأثیر این پروگرام ها بر مساعی مبارزه 

علیه شورش است. برای کسب معلومات 

 بیشتر به بخش 1، صفحه 16 مراجعه کنید. 

 توافق عمده تجاری انجام شد: 
در تاریخ 11 جنوری 2011، افغانستان و پاکستان 

رسماً قرارداد تجارت ترانزیت افغانستان- پاکستان را 
امضاء نمودند. این قرارداد که ظرف مدت 30 روز اجرا 

می گردد، عبور تراک های افغان برای انتقال محصولات 
افغانستان به هندوستان را تسهیل می کند.

منبع: وزارت امورخارجه امریکا، سفارت امریکا در کابل، پاسخ به درخواست معلومات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/19/1.
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مبارزه علیه مواد مخدر

امریکا از سال 2002 تا 2010 بیش از 4.49 ملیارد دالر را به اجراآت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان 

اختصاص داده است.319 در سال 2010، محصول مزارع کوکنار افغانستان تقلیل یافت. ولی هنوز هم این 

کشور بزرگترین تولید کننده کوکنار جهان است. 

در این سه ماه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان )GIRoA( کمپاین های متعددی را برای مبارزه علیه 

کشت مواد مخدر موفقانه تطبیق نموده است. ولی، به گفته وزارت دفاع امریکا )DoD(، قوای مبارزه علیه 

مواد مخدر افغانستان شدیداً به نیروهای بین المللی کمک به امنیت )ISAF( وابسته هستند.

کشت کوکنار و تولید تریاک
در این سه ماه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد )UNODC( راپور داد که تولید تریاک 

افغانستان بطور چشمگیری تقلیل یافته است - از 6,900 تن متریک )MT( در سال 2009 به 3,600 تن متریک 

در سال 2010.320 کم شدن محصول عمدتاً به علت آفت کوکنار بوده است. وزارت دفاع امریکا اعلان نمود که 

اجراآت دولت جمهوری اسلامی افغانستان - بشمول کمپاین های معلوماتدهی قبل از وقت کشت و پروگرام 
های کشت محصولات متبادل - نیز به تقلیل میزان کشت کوکنار مساعدت نموده است.321

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد راپور داد که همانطور که در شکل 3.28 در صفحه 

بعد نشان داده شده است، با وجود کم شدن محصولات، افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده کوکنار 

در جهان است.322 در سال 2010، میانمار که دومین کشور تولید کننده کوکنار است 15.1 کیلوگرم کوکنار 
فی هکتار تولید نمود درحالیکه افغانستان 29.2 کیلوگرم فی هکتار تولید نمود.323

به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خاک افغانستان برای کشت کوکنار 

از  را در سرنشیب تپه ها در خاک نامرغوب و بدون استفاده  بسیار مناسب است. دهاقین میانمار کوکنار 

آبیاری  را در زمین های صاف با خاک و  سیستم های آبیاری کشت می کنند در حالیکه دهاقین افغان آن 
مناسب کشت می کنند.324

به گفته دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون )INL(، بیست ولایت از 34 ولایت افغانستان در سپتمبر 

2010 عاری از کشت کوکنار بودند که برابر با تعداد ولایات راپوردهی شده توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و 

جرم سازمان ملل متحد در سپتمبر 2009 بود. کدام ولایات جدید در سال 2010 عاری از کشت کوکنار نشدند 

و فقط دو ولایت در سال 2009 عاری از کشت کوکنار اعلان شدند.325 ولایات عاری از کشت کوکنار امکان 

استفاده از جایزه تشویقی 1 میلون دالری دهاقین خوب که یک پروگرام مشترک میان دفتر مواد مخدر بین 
المللی و اعمال قانون و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان است را دارند.326
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قاچاقبری مواد مخدر
به علت تقلیل محصول کوکنار در سال 2010، هر هکتار مزرعه کوکنار در سال 2010 عواید بیشتری برای 

دهاقین افغان داشت )4,900 دالر فی خانواده نسبت به 3,600 دالر در سال 2009(.327به گفته دفتر مقابله با 

مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، عواید فروش این مواد مخدر می تواند بیش از 660 ملیون دالر منابع 

مالی در اختیار گروههای جنایتکار در افغانستان قرار داده و ملیاردها دالر منفعت برای سازمان های جنایتکار 
بین المللی داشته باشد.328

مبارزه علیه تجارت مواد مخدر
به گفته دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، تجارت مواد مخدر ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، حاکمیت 

قانون و قابلیت رفع عوارض امنیتی داخلی در افغانستان را تضعیف می کند. به علاوه، تجارت مواد مخدر سبب 

سخت شدن جنگ علیه شورشیان می گردد. دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون در این سه ماه اعلان 

نمود که مبارزه علیه تجارت مواد مخدر در افغانستان ضرورت به انجام اصلاحات در تمام دولت بشمول مبارزه علیه 

شورش، مبارزه علیه مواد مخدر، انکشاف و حکومتداری دارد.329 

فساد اداری یکی از موانع اصلی پیش روی مساعی مبارزه علیه مواد مخدر است. به گفته وزارت دفاع 
امریکا، شیوع فساد اداری ماحول مناسبی را برای قاچاقبران مواد مخدر ایجاد می کند.330

در این سه ماه، پروگرام های مبارزه علیه مواد مخدر آمریکا بر مساعدت به دولت جمهوری اسلامی 

افغانستان برای جلوگیری از کشت مواد مخدر و کشت محصولات متبادل متمرکز بود. 

منبع: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، "جنوب شرق آسیا: سروی تریاک"، 2010"، 2010/12، صفحه 9.
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عملیات جلوگیری از کشت
در این سه ماه، اغلب عملیات های جلوگیری از کشت مواد مخدر در جنوب و جنوب غرب که بیشتر تحت 

کشت کوکنار قرار دارد انجام شد. به گفته وزارت دفاع امریکا، نیروهای امنیت ملی افغانستان )ANSF( نیز 

تعداد عملیات های انجام شده در شرق و شمال را افزایش داده است. این عملیات ها بر مبارزه علیه محور 
شورش- مواد مخدر- فساد اداری متمرکز بودند.331

نیروهای امنیت ملی افغانستان از 1 اکتوبر تا 27 دسمبر 2010 با همکاری نیروهای بین المللی کمک به 

امنیت، 78 عملیات جلوگیری از کشت کوکنار را انجام داده است که طی آنها 137 مظنون دستگیر شدند. 
طی این عملیات های مشترک اقلام ذیل ضبط گردیدند:332

• کیلوگرم تریاک 	21,072

کیلوگرم مورفین • 	161

• کیلوگرم هروئین 	3,109

• کیلوگرم مواد کیمیاوی 	15,170

تا 6 جنوری 2011 هیچ پلانی برای جلوگیری از کشت مواد مخدر در افغانستان وجود نداشت. به گفته 

وزارت دفاع امریکا، عدم وجود چنین پلانی سبب ایجاد عوارضی برای طراحان نظامی گردیده و سبب محدود 
شدن موفقیت مساعی مبارزه علیه مواد مخدر گردیده است.333

افغانستان چندین نیروی مبارزه علیه مواد مخدر بشمول پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان 

)CNPA( و نیروهای خاص مواد مخدر افغانستان را در اختیار دارد. ولی وزارت دفاع امریکا اعلان نمود که این قوا 

طی این سه ماه از مساعدت های نیروهای بین المللی کمک به امنیت )آیساف( برای انجام عملیات در ساحاتی 

که حضور طالبان در آنها قوی تر بوده و خاصتاً در قوماندانی ساحوی جنوب که ارتباط میان شورش و تجارت 

مواد مخدر قوی تر است، استفاده نموده اند. به گفته وزارت دفاع امریکا، دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

به همکاری نزدیک با نیروهای بین المللی کمک به امنیت )آیساف( برای بهبود قابلیت های پولیس مبارزه علیه 
مواد مخدر افغانستان دوام می دهد.334

پروگرام های کشت محصولات متبادل
متبادل  قانونی  محصولات  کشت  امکان  نمودن  فراهم  متبادل،  محصولات  کشت  های  پروگرام  مقصد 

محصولات غیر قانونی است.335 زراعت منبع اصلی عایدی برای اغلب افغان ها است.336 بر طبق ستراتیژی 

ایجاد ثبات ساحوی افغانستان و پاکستان، زراعت سریعترین عامل ایجاد مشاغل قانونی است. مقصد این 

ستراتیژی فراهم کردن راههای قانونی بیشتر برای دهاقین است تا دهاقین کمتری اقدام به کشت کوکنار 

کنند و در نتیجه تجارت مواد مخدر که مصارف شورش از آن تأمین می گردد تضعیف گردد.337 

را بطور  )USAID( پیشرفت پروگرام کشت محصولات متبادل  ایالات متحده  اداره انکشاف بین المللی 

ربعوار بررسی نمی کند. از آنجائیکه دهاقین محصولات خود را در خزان کشت می کنند، اندازه گیری سطح 

کشت آنها تا فبروری و مارچ امکان پذیر نیست. ولی، سه پروژه کشت محصولات متبادل، فعالیت های 
خاصی را در این سه ماه راپوردهی نمودند:338

آب ، زراعت و انتقال تکنالوجی  • ووچر های افغانستان برای تولیدات افزایش یافته زراعی )AVIPA( بیشتر	

)AWATT( افغانستان

•ریشه های صلح 	

یک پوستر مبارزه علیه مواد مخدر در شهر مارجه در ولایت 
هلمند مردم را تشویق به عدم کشت کوکنار می نماید. 

تقلیل کشت کوکنار یکی از اجزای اصلی پروگرام های مبارزه 

علیه مواد مخدر امریکا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

 است. )عکس قوای بحری امریکا، 

 بریدمن ریچارد پی سنگلپ-هرامیس(

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

منحیث بخشی از تفتیش مساعدت های امریکا 

به سکتور زراعت در حال بررسی میزان مؤثریت 

پروگرام های زراعی امریکا در نایل آمدن به اهداف 

 مبارزه علیه مواد مخدر است.

 برای کسب معلومات بیشتر به بخش 1، 

 صفحه 16 مراجعه کنید. 
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AVIPA Plus
AVIPA Plus بخش تمدید شده پروژه AVIPA است که با مصارف 60 ملیون دالر در سال 2008 تطبیق گردید. 

این پروگرام در جون 2009 آغاز گردیده و قرار است در مارچ 2011 خاتمه بیاید. این پروژه 300 ملیون دالری دو 

مقصد دارد: ارائه ووچرهایی به دهاقین برای خرید مواد زراعی بشمول تخم و کود و تطبیق پروگرام های دائمی 

در جنوب افغانستان )خاصتاً در هلمند و قندهار( برای کشت محصولات متبادل در بلند مدت. پروژه AVIPA بر 
پلان گذاری دائمی بشمول موارد ذیل متمرکز است:339

•محصولات متبادل کوکنار )مثل درختان میوه و کشت انگور( 	

•پروگرام های پول نقد برای انجام کار 	

•ارائه اعطاآت به سازمان ها و جوامع محلی به جای مساعدت ووچری کوتاه مدت 	

از  نفر   173,755 میان  را   AVIPA ووچرهای   2010 31 دسمبر  تا  ایالات متحده  المللی  بین  انکشاف  اداره 

دهاقین در 31 ولایت توزیع نموده بود. از 165,380 عدد از این ووچرها برای تهیه تخم گندم و کود استفاده گردید. 

در یک پروگرام مجزا، AVIPA ووچرهایی را میان دهاقین هلمند و قندهار توزیع نمود، از 32,266 ووچر برای تهیه 
تخم تربوزه، سبزیجات، بامیه، جواری و کود استفاده گردید.340

 IDEA-NEW، را نیز انجام می دهد. برای مثال، طی پروگرام AVIPA همچنان فعالیت های خاص ولایات 

15,000 نفر از دهاقین در ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان ووچرهایی را برای تهیه تخم سبزیجات و کود جهت 

کشت نیم جریب زمین دریافت نمودند. این پروژه در ولایت هلمند که حدود 50 فیصد از کوکنار افغانستان طی 

سال 2010 در آن کشت شده بود، تجهیزات زراعی )بشمول تخم، کود، سامان آلات و ماشین آلات( و ترنینگ 

تخنیک های مدرن زراعی را به دهاقین افغان ارائه نمود. به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، عواید 

اضافی کسب شده از طریق این پروگرام احتمالاً از کشت کوکنار توسط دهاقین جلوگیری خواهد نمود، ولی 
این پروگرام تصمیم دهاقین به کشت محصولات متبادل را مشخص نکرده است.341

AWATT
کشت  تقلیل  گردید،  ذکر  افغانستان  بازسازی  برای  خاص  سرمفتش   2010 اکتوبر  راپور  در  که  همانطور 

کوکنار تنها وقتی امکان پذیر است که امکان کشت محصولات متبادل وجود داشته باشد. دفتر مواد مخدر 

بین المللی و اعمال قانون راپوردهی نموده که کشت کوکنار ضرورت به آب کمتری نسبت به سایر محصولات 

دارد - این موضوع در زمین هایی که از خشکسالی و آبیاری نامناسب رنج می برند یک مزیت محسوب می 

گردد.342 

مقصد پروگرام 24 ملیون دالری AWATT، بهبودبخشی تولید محصولات زراعی قانونی از طریق ایجاد 

سیستم های مؤثر و محلی توزیع منابع آب و سیستم های آبیاری است.AWATT 343 یک پروژه مشترک میان 

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/ پوهنتون ایالات نیومکزیکو است و همانطور که در شکل 3.29 نشان 
داده است، پروژه های فعالی را در ولایات مختلف در دست انجام دارد.344

رفتن  پایین  یافته که سبب  افزایش  آب  برای  تقاضا  است.  متمرکز  کاریزها  بازسازی  بر   AWATT پروژه 

سفره های آب گردیده است. در نتیجه، سیستم های آبیاری قدیمی آب کمتری تولید می کنند. به گفته 

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، کاریزها ریزش کرده اند و دهاقین را مجبور به پیدا کردن راههایی برای 
پاکسازی آب یا اعمار سیستم های آبیاری نموده اند که یک کار خطرناک و وقتگیر است.345

ولسوالی شین دند در ولایت هرات با عوارض شدیدی در مورد کاریزها مواجه بوده است. در این سه ماه، 

انجنیران AWATT روشی را برای بازسازی کاریزهای این ولسوالی طرح ریزی نمودند و آنها را برای جلوگیری از 

جریب: یک پنجم هکتار زمین. 

منبع: اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، "راپور بکسه اضطراری گندم ننگرهار 
RAMP"، 6/2006، صفحه 1. 

کاریز: سیستم آب زیرزمینی سنتی در افغانستان 
که ممکن است هزاران سال قدمت داشته باشد. 
آب این سیستم ها در تمام مدت سال جریان دارد، 

دهاقین کنترول محدودی برروی میزان تخلیه فصلی 
و یا شب و روز آنها دارند.

منبع: اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/3/1. 
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ریزش و ضرورت به پاکسازی سالانه با کنکریت و سنگ محکم نمودند. انجنیران علاوه بر ترمیم کاریزها، دروازه 

ای را در انتهای کاریزهای جدید نصب نمودند تا دهاقین بتوانند جریان آب سیستم را کنترول کنند.346 

ریشه های صلح
به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، تا دسمبر 2010، حدود 3.5 ملیون دالر تحت پروگرام ریشه 

های صلح توزیع گردیده است. مقصد پروگرام ریشه های صلح، افزایش عواید دهاقین قریه جات دورافتاده 

از طریق افزایش تولید و تشویق نمودن آنان به کشت محصولات با ارزش تر است. این پروگرام در 16 ولایت 

جنوبی، شرقی و مرکزی فعال است. به گفته اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، این پروگرام پیشرفت 
های ذیل را داشته است:347

• دهقان کشت گردید. ایجاد باغات محصولات با ارزش: 645 هکتار باغ میوه و انگور توسط 4,000	

تاجیکستان، هندوستان،  دوبی،  به  و سیب  زردآلو  توت،  انار،  انگور،  تازه:  میوه جات  بازاریابی  و  •تصدیر  	

پاکستان، هالند و کانادا تصدیر گردیدند. مساعدت پروگرام ریشه های صلح به نگهداری میوه جات 

به دهاقین و تجار برای افزایش میزان فروش بعد از فصل برداشت نیز مساعدت نموده است. در نتیجه، 

قیمت ها طی چهار تا پنج ماه به دو تا سه برابر رسید.

• خانواده شروع به تأسیس کمپنی های کوچک مرغداری نمودند.  فعالیت های جنسیتی: زنان در 125	

نابودی کشت کوکنار
با آنکه اجراآت نابودی کشت کوکنار توسط امریکا انجام نمی شود، ولی دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

اجراآتی را از طریق پروگرام نابودی کشت توسط والیان انجام می دهد. کدام مزرعه کوکنار در این سه ماه نابود 

نگردیده است زیرا نابودی کشت یک فعالیت فصلی است که از فبروری تا می انجام می شود.دفتر مقابله با 

مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در این سه ماه راپور داد که عملیات های مبارزه علیه کشت کوکنار در 

سال 2010 تنها در 2 فیصد از ساحات تحت کشت تأثیر داشته است. این عملیات ها طی سال 2010 در میانمار 

سبب نابودی 22 فیصد از کشت کوکنار گردید.349 

شکل 3.29

منبع: پوهنتون ایالت نیومکزیکو، "آب افغانستان، زراعت و انتقال تکنالوژی افغانستان"
، دسترسی اونلاین1/9/2011.

پروژه های AWATT بر اساس ولایت

بدون فعالیت

پروژه های پلان گذاری شده

پروژه های فعال
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مبارزه علیه فساد اداری

افغانستان  در  انکشاف  و  از حکومتداری  به حمایت  را  دالر  ملیارد   16.15 از  بیش   2010 31 دسمبر  تا  امریکا 
اختصاص داده بود. حکومتداری بشمول مساعی مبارزه علیه فساد اداری است.350 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در راپور تفتیش خود که در سه ماه قبل نشر گردیده بود اعلان نموده 
بود که منابع مالی بازسازی هنوز بدون یک ستراتیژی جامع مبارزه علیه فساد اداری ارائه می گردد. سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان در این سه ماه راپورهایی را دریافت نمود که نشان می دهند این ستراتیژی امضاء 

گردیده ولی هنوز نهایی نشده است.
سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را فاسد ترین کشور جهان در سال 2010 دانست.351 با آنکه بر طبق 
سروی 2010 بنیاد آسیا 78 فیصد از افغانها نظر مثبتی نسبت به دولتهای ولایتی دارند ولی یک سروی سازمان 
شفافیت بین المللی که در این سه ماه نشر گردید نشان می دهد که نظر آنها در مورد مؤثریت مبارزه علیه فساد 
اداری توسط دولت متفاوت است.352 این سروی که نظر عموم مردم در مورد فساد اداری در 86 کشور را ارزیابی 
می کند همانطور که در شکل 3.30 نشان داده شده است، مشخص نمود که 39 فیصد از افغان معتقدند که 
اقدامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان )GIRoA( برای مبارزه علیه فساد اداری مؤثر نبوده است.353 این سروی 
همچنان نشان داد که افغان ها عدلیه را فاسد ترین سازمان در کشور می دانند )فاسدتر از احزاب سیاسی، 
نیروهای پولیس، نهادهای تقنینی و سکتور خصوصی(.354 نتایج سروی همچنان نشان می دهد که ارتشاء خورد 
یک عارضه شایع در افغانستان است: 61 فیصد از افغانها راپور دادند که طی 12 ماه گذشته رشوه پرداخت 

نموده اند.355 

مساعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان
به گفته هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان )یوناما(، دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمرکز 
خود را بر پروگرام های مبارزه علیه فساد اداری افزایش داده است.356 مثلاً شورای ولایتی هرات در تاریخ 5 دسمبر 
2010 یک جلسه دو روزه برای بحث در مورد مساعی مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت تشکیل داد. رئیس دفتر 
اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری در این جلسه اعلان نمود که اعضای جامعه مدنی، شوراهای 
ولایتی و سکتور دولتی همگی می توانند نقش مهمی در بهبود مساعی مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت ایفا 
نمایند. این جلسه با حمایت هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان )یوناما( و سایر بخش های سازمان 

ملل متحد برگزار گردید.357
مساعی مبارزه علیه فساد اداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان بین چندین سازمان و مؤسسه تحت 
حمایت امریکا و سایر مساعدت کنندگان بین المللی تقسیم شده است. جدول 3.8 در صفحه بعد، کلیات، 

مسئولیت ها، رئیس و سازمان امریکایی حامی هر سازمان را تشریح می کند.

دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری
 2008 اداری توسط رئیس جمهور حامد کرزی در جولای  دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد 
جمهوری  دولت  اداری  فساد  ضد  ستراتیژی  تطبیق  هماهنگی  و  نظارت  اصلی  مسئولیت  وی  گردید.  تأسیس 
اسلامی افغانستان را بدوش این سازمان گذاشت. دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری 

همچنان مسئول اصلاح طرزالعمل های مدیریتی در افغانستان است.358 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در 

یکی راپور تفتیش که در آگست 2010 نشر 

گردید، دریافت که امریکا مساعدت های 

محدودی به سازمان های ضد فساد اداری 

افغانستان که مسئول نظارت بر استفاده 

صحیح از منابع مالی بازسازی هستند ارائه نمود. 

برای کسب معلومات بیشتر به تفتیش 15-10 

 سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان،

 "تکمیل ستراتیژی جامع ضد- فساد اداری 

امریکا مساعدت زیادی به مساعی بازسازی 

 امریکا در افغانستان می کند"،

  در ویب سایت www.sigar.mil مراجعه نمائید.

منبع: شفافیت بین المللی، "بارومتر فساد اداری جهانی 2010"، 2010/9/12،
صفحه 47.
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دیدگاه عمومی افغانها نسبت به مساعی دولت
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رئیس دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری در دسمبر 2010 اعلان نمود که دولت جمهوری 
اسلامی افغانستان در حال بررسی قوانین ضد فساد اداری افغانستان است تا آنها را مطابق با کنوانسیون 

مبارزه علیه فساد اداری سازمان ملل متحد اصلاح نماید.359
وزارت دفاع امریکا در یک راپور که در نومبر 2010 نشر گردید اعلان نمود که دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی 
ستراتیژی ضد فساد اداری نشر اموال اعلان شده توسط مسئولین ارشد دولت جمهوری اسلامی افغانستان 
را آغاز نموده است. ولی، بعضی از مسئولین ارشد با وجود درخواست دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی 
ضد فساد اداری و رئیس جمهور کرزی اموال خود را اعلان نکردند. وزارت دفاع امریکا راپور داد که دفتر اعلی نظارت 
بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری اعلامیه های دریافت شده را به سرعت نشر نکرده که نشان می دهد 
دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری در مواردی که از لحاظ سیاسی حساس هستند قادر 

به انجام اصلاحات جدی نیست.360

پیشرفت دوسیه های فساد اداری
در این سه ماه، دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون )INL( راپور داد که از دوسیه های واحد مبارزه علیه فساد 
اداری )ACU( برای ارزیابی مؤثریت فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری استفاده نموده است. دفتر مواد مخدر بین 
المللی و اعمال قانون خاصتاً تعداد، سرعت رسیدگی و نتایج دوسیه های فساد اداری را بررسی نمود. ولی لوی خارنوال 
افغانستان که ریاست واحد مبارزه علیه فساد اداری )ACU( را نیز بدوش دارد مکرراً از ارائه معلومات در مورد دوسیه 
های فساد اداری به دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون خودداری نموده است. دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال 
قانون اعلان نمود که تا وقتی که لوی خارنوال افغانستان این دوسیه ها را با جامعه بین المللی به اشتراک نگذارد، دفتر 

مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون نمی تواند پیشرفت این دوسیه ها را رهگیری نماید.361 
دولت جمهوری اسلامی افغانستان چندین اداره اعمال قانون در اختیار دارد که در زمینه دوسیه های مبارزه علیه 
فساد اداری تخصص دارند. نیروی کاری جرائم عمده )MCTF( در مورد جرائم احتمالی فساد اداری تحقیق می کند. 

جدول 3.8

سازمان های ضد فساد اداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان

ماموریتمساعدت امریکا از طریقراپور بهسازمانتمرکز

 اجراآت 
پیشگیری

دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی 
 ،)HOOAC( ستراتیژی ضد فساد اداری

تأسیس شده در سال 2008

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده رئیس جمهور 
)USAID(

هماهنگی و نظارت بر تطبیق اجراآت پیشگیرانه 
بشمول ستراتیژی ضد فساد اداری برای مساعدت 

به محدود نمودن فساد اداری دولتی

 نظارت
 دولت

 اداره کنترول و تفتیش افغانستان
 )CAO(، تأسیس شده در سال 1981

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده رئیس جمهور 
)USAID(، خزانه داری

ممیزی مسائل مالی دولت جمهوری اسلامی 
افغانستان

واحد مبارزه علیه فساد اداری )ACU(، محاکمه
تأسیس شده در سال 2009

وزارت عدلیه امریکا، دفتر مواد مخدر لوی خارنوال 
بین المللی و اعمال قانون

محاکمه دوسیه های فساد اداری

 نیروی کاری جرائم عمده )MCTF(،مکمل
 تأسیس شده در سال 2009

معاون وزیر امنیت )وزارت داخله(، مدیر 
 امنیت )قوماندانی امنیت ملی(

 

دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، 
وزارت عدلیه امریکا، پولیس فدرال امریکا

تحقیق در مورد جرائم عمده فساد اداری

اعمال قانون مرتبط با 
مواد مخدر

 ،)CJTF( نیروی کاری عدالت جنایی
تأسیس شده در سال 2005

وزارت داخله )پولیس مبارزه علیه 
مواد مخدر افغانستان(، وزارت 

عدلیه )خارنوالان(، ستره محکمه 
)محکمه مرکزی مواد مخدر(

تحقیق و محاکمه جرائم مرتبط با مواد مخدر دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون
و فساد اداری

منابع: دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری، "ما که هستیم؟"، دسترسی اونلاین 2011/16/1، سفارت امریکا در کابل، "افغانستان روز مبارزه علیه فساد اداری را جشن می گیرد"، 2010/15/12، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ، تفتیش 
10-8، "اداره کنترول و تفتیش افغانستان ضرورت به استقلال عملیاتی و بودجه، افزایش اختیارات و تمرکز مساعدت بین المللی برای جلوگیری و تشخیص مؤثر فساد اداری دارد"، 2010/9/4، وزارت امورخارجه امریکا، "کلینتن: افغان ها برای دوره دوم ریاست جمهوری 

کرزی با یک تصمیم حساس مواجه هستند"، 2010/19/11، دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/6/1، دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، "کلیات پروگرام افغانستان"، 
دسترسی اونلاین 2011/14/1، وزارت عدلیه امریکا، "لوی خارنوال برای ملاقات با مسئولین امریکایی و افغان به افغانستان سفر می کند"، 2010/30/6، وزارت امورخارجه امریکا، "راپورهای پیشرفت آزادی و دیموکراسی"، 2009/5، نیروی کاری عدالت جنایی، "به ویب 

سایت نیروی کاری عدالت جنایی خوش آمدید"، دسترسی اونلاین 2011/16/1.
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وقتی که نیروی کاری جرائم عمده اشخاصی را دستگیر نماید، محکمه مبارزه علیه فساد اداری آنها را محاکمه 
می کند.362 دوسیه های فساد اداری مربوط به مواد مخدر توسط نیروی کاری عدالت جنایی بررسی می شود که 
بشمول یک تیم از خارنوالان افغان و مفتشان پولیس است که در مورد جرائم عمده مواد مخدر و جرائم مربوط به 
آنها بشمول فساد اداری و پولشویی تحقیق می کنند. جلسات محاکمه این جرائم در محکمه مرکزی مواد مخدر 

برگزار می شود.363

نیروی کاری جرائم عمده
تا دسمبر 2010، نیروی کاری جرائم عمده 100 مفتش از وزارت داخله افغانستان )MoI( و 63 مفتش از قوماندانی 
ملی امنیت در اختیار داشت. بع گفته دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، نیروی کاری جرائم عمده با 70 

فیصد ظرفیت خود عمل می کند.364
پولیس فدرال امریکا به نیروی کاری جرائم عمده مساعدت های استخباراتی و ضد تروریزم و وزارت عدلیه 
امریکا )DoJ( به این نیروی کاری مساعدت های تحقیقاتی و ترنینگ ارائه می کنند.365 به گفته دفتر مواد مخدر بین 
المللی و اعمال قانون، نیروی کاری جرائم عمده به پیگیری دوسیه های فساد اداری در این سه ماه دوام داد و تعدادی از 

مسئولین فاسد را دستگیر نمود. ولی فقط جلسات محاکمه برای چند مورد از این دوسیه ها برگزار گردید.366 
در اوایل سال 2010، نیروی کاری جرائم عمده یک تفتیش از یکی از مسئولین دولتی به اسم محمد ضیاء 
صالحی انجام داد که منجر به دستگیری او به جرم اخذ رشوه برای آزاد نمودن یک محبوس در ماه جون گردید.367 
بعد از این دستگیری، رئیس جمهور کرزی دستور آزادی آقای صالحی را صادر کرده و درخواست انجام دو تفتیش از 
نیروی کاری جرائم عمده برای فعالیت های غیر قانونی و نقض حقوق بشری آقای صالحی را نمود.368 خارنوالی با 
وجود شواهدی که نشان دهنده اتهام فساد اداری بودند از رسیدگی به این دوسیه خودداری نمود. به گفته دفتر 
مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، لوی خارنوالی در ماه دسمبر در مورد انتقال دو خارنوال دوسیه آقای صالحی 

به یک دفتر ولایتی بحث نمود.369

واحد ضد فساد اداری
واحد ضد فساد اداری بخشی از دفتر لوی خارنوالی افغانستان است. در گذشته، خارنوالان و مفتشان این واحد 
)که همگی افغان بودند( از مشوره مربیان و متخصصین وزارت عدلیه امریکا استفاده می کردند.370 ولی به 
گفته دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون لوی خارنوالی در جولای 2010 تمامی فعالیت های حمایتی واحد 
ضد فساد اداری دفتر لوی خارنوالی را متوقف نمود. به مربیان وزارت عدلیه امریکا اجازه داده شد که در ماه دسمبر 
به واحد ضد فساد اداری بازگردند ولی هنوز اجازه مساعدت به خارنوالان در مورد دوسیه های خاص را نداشتند. 
اداری و  از واحد ضد فساد  المللی و اعمال قانون مشاهده نمود که دوسیه های بیشتری  دفتر مواد مخدر بین 

محکمه مبارزه علیه فساد اداری به سایر محاکم و خارنوالان منتقل شده است.371
همچنان به گفته دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون، لوی خارنوالی یک طرزالعمل نشر نموده که 
استفاده از دروغ سنج را برای ارزیابی خارنوالان ممنوع می کند )دروغ سنج یک سیستم ارزیابی است که از آن 
برای جلوگیری از فساد اداری استفاده می شود(. لوی خارنوالی از ماه جولای 50 نفر از خارنوالان واحد مبارزه 
علیه فساد اداری را استخدام نموده که کدام از آنها بوسیله دروغ سنج ارزیابی نشدند. ستره محکمه نیز یک 
طرزالعمل متشابه را برای ممنوعیت استفاده از سیستم های دروغ سنج نشر نمود، در نتیجه فقط 5 قاضی از 

11 قاضی محکمه ضد فساد اداری با استفاده از دستگاههای دروغ سنج ارزیابی شدند.372
طی این سه ماه، هشت نفر از مسئولین رده متوسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اتهام فساد 
اداری محکوم شدند ولی کدام از آنها در محکمه ضد فساد اداری محاکمه نشدند، ولی دفتر مواد مخدر بین 
المللی و اعمال قانون اعلان نمود که این دوسیه ها در دست تجدید نظر هستند. دفتر مواد مخدر بین المللی و 
اعمال قانون همچنان اعلان نمود که کدام مسئولین رده بالای دولتی محکوم نشدند. دولت جمهوری اسلامی 
افغانستان چندین تفتیش را انجام داد ولی این جزئیات در اختیار دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون قرار 

نگرفت.373 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در 

یک راپور تفتیش که در دسمبر 2009 نشر 

گردید دریافت که دفتر اعلی نظارت بر پیاده 

سازی ستراتیژی ضد فساد اداری از محدودیت 

ظرفیت عملیاتی رنج می برد. در این تفتیش 

همچنان مشخص گردید که این سازمان 

دارای استقلال کافی برای تطبیق استندردهای 

بین المللی مؤسسات نظارتی نیست و ایالات 

متحده امریکا یک اداره خاص را برای نظارت یا 

هماهنگی مساعدت های امریکا به دفتر اعلی 

نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری 

تعیین نکرده است. برای کسب معلومات بیشتر 

به تفتیش 10-2 سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان، "برای مقابله موثر دفتر اعلی نظارت 

 )HOO( بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری

با فساد اداری، باید اختیارات و استقلال آن بیشتر 

شود و منابع مالی در اختیار آن قرار داده شود" در 

 ویب سایت www.sigar.mil مراجعه نمائید.

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در 

یکی از تفتیش های در حال انجام خود مؤثریت 

مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی 

کاری جرائم عمده را بررسی می کند. برای 

کسب معلومات بیشتر به بخش 1، صفحه 16 

 مراجعه کنید. 
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محافظت از سرکها 
یکی از اعضای تیم حفظ و مراقبت سرک )RMT(، در نومبر 2010 در یک ایست بازرسی 

فعالیت شورشیان را در دره تگاب بررسی می کند. این ایست بازرسی توسط تیم حفظ 

و مراقبت سرک، مردم و کارمندان نیروهای بین المللی کمک به امنیت و پولیس ملی 

افغانستان ساخته شده است. در یک تفتیش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

که در این سه ماه نشر گردید مشخص گردید که بسیاری از پروژه های سرک به علت 

عدم پلان گذاری برای حفظ و مراقبت و نگهداری در معرض خطر قرار دارند. )عکس 

آیساف، بریدمن قوای هوایی امریکا جوزف سافورد(
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سایر نظارت های اداره

در مورد فعالیت های نظارتی  از سایر سازمان ها  افغانستان  بازسازی  برای  هر سه ماه، سرمفتش خاص 

تکمیل شده و در حال انجام درخواست بروزرسانی می کند. این ادارات در حال حاضر در حال انجام فعالیت های 

نظارتی در افغانستان هستند و نتایج آن را به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارائه می کنند:

) • 	DoD OIG( دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا

) • 	DoS OIG( دفتر مفتش خاص وزارت خارجه امریکا

) • 	GAO( دفتر حسابدهی دولت

 ) • 	USAAA( آژانس مفتش ارتش ایالات متحده امریکا

) • 	USAID OIG( دفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده

تشریح ها به همان صورتی است که برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارسال شده اند، برخی 

تغییرات برای کم کردن تکرار در راپور انجام شده است: استفاده از اختصارات و مخفف ها در محل تکرار 

اسامی مکمل، استفاده از حروف بزرگ استندرد، خطوط پیوند و هجی کردن مورد نظر و سوم شخص بجای 

ساختار اول شخص.

فعالیت های نظارتی سایر موسسات امریکایی که اخیراً تکمیل شده است،

 

  تا 31 دسمبر 2010

عنوان پروژهتاریخ نشرنمبر راپورسازمان

دفتر مفتش عمومی وزارت 
امور خارجه - دفتر ساحوی 

شرق میانه

10-MERO-300212/30/2010برای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت سفارت امریکا در کابل PAE ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با 
 

GAOGAO-11-13811/15/2010 ،انکشاف افغانستان: مساعی امریکا برای حمایت از سکتور آب افغانستان در حال افزایش است ولی اصلاحاتی برای پلان گذاری
هماهنگی و مدیریت پروژه ضرورت دارد. 

عراق و افغانستان: وزارت دفاع امریکا، وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با موانعی در زمینه GAO-11-110/1/2010دفتر حسابدهی دولت
 رهگیری قراردادها، روش های پرداخت اعطاآت کمک در مورد سامان آلات و تعیین کارمندان مواجه هستند

آژانس تفتیش اردوی ایالات 
متحده امریکا

A-2011-0020-ALL11/16/2010)USFOR-A) (FOUO( نیروهای ایالات متحده - افغانستان ،)CERP( پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

دفتر مفتش عمومی اداره 
انکشاف بین المللی ایالات 

متحده

 F-306-11-001-S11/6/2010 بررسی پروسس ارزیابی وزارتخانه های افغانستان/ اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده

نوت: MERO=اداره ساحوی خاورمیانه 

منابع: دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/3/1، دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/4/1، دفتر مفتش عمومی وزارت امور 
خارجه - دفتر ساحوی شرق میانه، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/4/1، دفتر حسابدهی دولت، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/4/1، آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا، پاسخ به درخواست معلومات 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/5/1، دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/21/12.

جدول 4.1
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فعالیت های نظارتی انجام شده
جدول 4.1، پنج پروژه نظارتی مربوط به بازسازی یا امنیت که تکمیل آنها در این سه ماه توسط سازمان های 

اشتراک کننده راپوردهی شده است را لست می کند. 

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه امریکا - دفتر ساحوی شرق میانه 

ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با PAE برای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت سفارت امریکا در کابل
)راپور نمبر MERO-3002-10، نشر شده در 30 دسمبر 2010(

اهداف این ارزیابی مؤثریت بشمول موارد ذیل است: )1( ضروریات قرارداد و فرمایشات، )2( میزان منابع مالی 

تعهد شده و افزایش یافته وزارت امورخارجه امریکا برای حمایت از عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات از 

طریق قراردادها در سالهای مالی 2005-2009، )3( مؤثریت قرارداد PAE در عملیات و حفظ و مراقبت سفارت 

افغانستان،  در  امریکا  دولت  اموال  و  تجهیزات  از  محافظت  و  اموال  ثبت  برای   PAE کنترولهای   )4( کابل، 

حسابدهی این اموال و موانع پیش روی حسابدهی این اموال، )5( چگونگی مدیریت قرارداها و فرمایشات 

توسط وزارت امورخارجه امریکا برای نظارت بر مؤثریت PAE در افغانستان، )6( در صورتی که قراردادی ها در 

مدت قرارداد، قاچاقبری کنند، بررسی مطابقت قرارداد با ماده 52.222.50 قانون FAR  و )7( چگونگی یقین 

حاصل نمودن وزارت امورخارجه امریکا از اختصاص و پرداخت مصارف.

دفتر حسابدهی دولت
دفتر حسابدهی دولت در سه ماه قبل دو راپور - یکی مربوط به مساعی امریکا برای حمایت از سکتور آب 

افغانستان و یکی در مورد اجرای پروگرام رهگیری عملیاتی هماهنگ قبل از اعزام در عراق و افغانستان توسط 

سازمان های امریکایی - نشر نمود. 

•راپور دفتر حسابدهی دولت در مورد مساعی امریکا برای حمایت از سکتور آب افغانستان مشخص نمود که  	

اهداف تعیین شده در ستراتیژی آب 2010 دولت امریکا بطور کلی با اهداف ستراتیژیک دولت افغانستان برای 

سکتور آب هماهنگ است. این ستراتیژی باید طی سال 2010 تا 2014 به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و 

بلند مدت خود نایل آید. همچنان، دولت امریکا از سال 2002 تعداد زیادی پروژه های آب را در افغانستان برای 

بهبود دسترسی به آب آشامیدنی مصؤن، سیستم گندآب، آبیاری زراعی و مدیریت سکتور آب تطبیق نموده 

است. این پروژه ها عمدتاً مطابق با اهداف تعیین شده در سکتور آب افغانستان هستند. 

 2.1 زند که  و تخمین می  آب تسریع گردد  در سکتور  انکشافی  دارد که مساعی  انتظار  امریکا 

ملیارد دالر دیگر نیز برای تأمین منابع مالی ضروری برای این مساعی از سال مالی 2010 تا سال مالی 

2014 ضرورت داشته باشد. قانون مؤثریت و نتایج دولت و چندین سند ستراتیژیک دولت امریکا در مورد 

عملیات در افغانستان بر اهمیت هماهنگی میان سازمان ها تأکید نموده اند. دفتر حسابدهی دولت 

یک راپور در مورد اهمیت همکاری و هماهنگی میان سازمان های امریکایی اشتراک کننده در مساعی 

مبارزه علیه تروریزم امریکا نشر نموده است. 

هماهنگی  افزایش  برای  را  اقداماتی  متحده  ایالات  که  داد  نشان  دولت  حسابدهی  دفتر  ارزیابی 

پروژه های انکشافی در سکتور آب انجام داده است ولی مساعی زیادتری ضرورت دارد. برای مثال، دولت 

امریکا یک گروه کاری زیربنایی و یک ستراتیژی آب بین سازمانی ایجاد نموده است و شروع به برگزاری 

مداوم جلسات نموده است. ولی، یک پلان اجرائیوی برای این ستراتیژی مکمل نگردیده است. همچنان، 
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بهبودبخشی  برای  مرکزی  دیتابیس  یک  امریکا  دفاع  وزارت  و  ایالات متحده  المللی  بین  انکشاف  اداره 

هماهنگی که قبلاً توسط دفتر حسابدهی دولت توصیه شده بود، ایجاد نکرده اند. همچنان، سازمان 

های امریکایی بطور منظم با وزارتخانه های مربوط در دولت افغانستان ملاقات نمی کنند و معلومات 

مکملی در مورد سایر پروژه ها برای به حداکثر رساندن سرمایه گذاری امریکا در پروژه های انکشافی 

ندارند. 

سیستم طرزالعمل های اتوماتیک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، طرزالعمل های مدیریت 

مؤثریت و طرزالعمل های نظارتی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده را مشخص می کند. دفتر 

حسابدهی دولت دریافت که کمبودهایی در سیستم مدیریت مؤثریت اداره انکشاف بین المللی ایالات 

متحده و مساعی نظارتی پروژه های سکتور آب افغانستان وجود دارد. برای مثال، با آنکه چهار سازمان 

از شش سازمان اجرائیوی بررسی شده توسط دولت معیارهای مؤثریت تعیین نموده بودند ولی بعضی 

از آنها همیشه اهداف پروژه ها را بر طبق ضرورت تعیین نکرده بودند. به علاوه، با آنکه سازمان های 

مجری پنج پروژه از شش پروژه آب که توسط دفتر حسابدهی دولت بررسی شدند به اداره انکشاف بین 

المللی ایالات متحده راپورهای ربعوار ارائه می کنند، ولی این معلومات بر طبق ضرورت تحلیل و تفسیر 

نمی شوند. در نهایت، با آنکه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده طرزالعمل های متبادل نظارتی برای 

رفع موانع نظارتی در ماحول های خطرناک را ارائه نموده بد ولی از تشریح آنها برای کارمندان مستقر در 

افغانستان یقین حاصل نکرده بود. 

دولت امریکا مساعی خود را معطوف به ایجاد ثبات در پروژه های آب امریکا در افغانستان نموده 

است. ستراتیژی های اخیر امریکا بر اهمیت حفظ پروژه تأکید دارند. دفتر حسابدهی دولت دو عامل 

اصلی را برای یقین حاصل نمودن از حفظ پروژه های آب مشخص نموده است: بهبود ظرفیت تخنیکی 

از تأمین منابع مالی  و مدیریتی حفظ پروژه های سکتور آب توسط سازمان ها و یقین حاصل نمودن 

برای حفظ پروژه ها بعد از تکمیل. اجراآت حفظ و مراقبت از پروژه های آب اداره انکشاف بین المللی 

ایالات متحده در این ارزیابی ذکر شده است. طرزالعمل های وزارت دفاع امریکا نیز بر حفظ پروژه ها 

تأکید دارند. ولی مسئولین وزارت دفاع امریکا تصدیق نموده اند که عوارضی در حفظ پروژه های آب در 

افغانستان وجود دارد. 

دفتر حسابدهی دولت توصیه های متعددی را برای بهبود پلان گذاری، هماهنگی و مدیریت پروژه 

های آب امریکا در افغانستان به مدیر اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و وزارت دفاع امریکا و سایر 

سازمان های مربوط ارائه نموده است. این توصیه ها بشمول تهیه یک پلان بین سازمانی و تعیین یک 

دیتابیس مرکزی می باشد. دفتر حسابدهی دولت همچنان توصیه هایی را برای بهبود مدیریت مؤثریت 

به مدیر اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده ارائه نموده است. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 

.)GAO-11-138( و وزارت دفاع امریکا بطور کلی با توصیه های دفتر حسابدهی دولت موافقت نمودند

 

•در راپور دفتر حسابدهی دولت در مورد تطبیق سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از  	

بین  انکشاف  اداره  و  امریکا  امورخارجه  وزارت  امریکا،  دفاع  وزارت  اعزام )SPOT( مشخص گردید که 

المللی ایالات متحده سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام )SPOT( را منحیث یک سیستم 

رهگیری معلومات قانونی ضروری در جولای 2008 تعیین نمودند ولی سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی 

قبل از اعزام )SPOT( نمی تواند معلومات قراردادها، اعطاآت و کارمندان مربوط در افغانستان و عراق بطور 

قابل اعتمادی رهگیری نماید. در نتیجه، سازمان ها از منابع معلوماتی غیر از سیستم رهگیری هماهنگ 

عملیاتی قبل از اعزام )SPOT( برای پاسخ به درخواست معلومات دفتر حسابدهی دولت استفاده نموده 



افغانستان بازسازی  برای    I سرمفتش خاص   116

اداره	 های  نظارت  سایر 

از اعزام )SPOT( تحت تأثیر  اند. سازمانهای تطبیق کننده سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل 

مسائل عملی و تخنیکی قرار دارند ولی مساعی آنها تحت تأثیر عدم توافق در مورد چگونگی عملکرد، 

خاصتاً در مورد چگونگی رهگیری افغانهایی که تحت قرارداد کار می کنند قرار گرفته است. بخشی از 

این عدم توافق به علت عدم ارزیابی معلومات ضروری توسط سازمان ها و چگونگی طرح ریزی سیستم 

رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام )SPOT( برای تأمین این ضروریات بوده است. 

دفتر حسابدهی دولت در سال 2009 یک راپور در مورد بسیاری از این مسائل نشر نمود و به سازمان 

 )SPOT( ها توصیه نمود تا یک پلان برای بهبود تطبیق سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام

تهیه نمایند. در مارچ 2010، سه سازمان تحت نظر دفتر حسابدهی دولت مجموعاً 262,681 قراردادی و 

کارمند در عراق و افغانستان داشتند که 18 فیصد از آنها مسئولیت های امنیتی داشتند. به علت 

محدودیت معلومات راپوردهی شده توسط سازمان ها، باید برای نتیجه گیری در مورد تعداد کارمندان 

در هر کشور احتیاط شود. محدودیت معلومات به علت سخت بودن تعیین تعداد افراد محلی، عدم 

جوابدهی به درخواست های معلومات سازمان و محدودیت امکان تصدیق معلومات راپوردهی شده 

افغان  کننده  دریافت  کدام  که  نمود  اعلان  امریکا  امورخارجه  وزارت  ادارات  از  یکی  مثال،  برای  است. 

اعطاآت معلومات کارمندان خود را ارائه نکرده اند. 

با آنکه مسئولین سازمان تصدیق نمودند که همه کارمندان شمارش نشده اند، ولی هنوز معلومات 

از اعزام )SPOT( می  راپوردهی شده را دقیق تر از معلومات سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل 

دانند. فقط وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده معلومات مربوط به تعداد 

راپوردهی  دوره  در  را  افغانستان  و  در عراق  یا زخمی شده  و مساعدت کننده کشته  قراردادی  کارمندان 

رهگیری نموده اند. وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که 9 قراردادی و کارمند مساعدت کننده کشته و 68 

نفر زخمی شدند درحالیکه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده این تعداد را 116 نفر کشته و 121 نفر 

زخمی راپوردهی نمود. هر دو سازمان اعلان نمودند که تلفاتی نیز در اثر اقدامات غیر تهاجمی وجود داشت. 

وزارت دفاع امریکا هنوز دارای یک سیستم برای رهگیری معلومات متشابه نیست و دفتر حسابدهی دولت 

را برای کسب معلومات در مورد دوسیه های ثبت شده قراردادی های کشته یا زخمی شده تحت قانون دفاع 

پایه به وزارت کار امریکا ارجاع می دهد. همانطور که دفتر حسابدهی دولت قبلاً راپور داد، معلومات وزارت 

کار کلیاتی را نشان می دهند ولی آمار دقیقی از تعداد تلفات قراردادی ها نیست. 

وزارت دفاع امریکا، وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده پرداخت 37.5 

ملیارد دالر به 133,951 قراردادی فعال در عراق و افغانستان را طی سال مالی 2009 و نیمه اول سال 

مالی 2010 تعهد نموده اند. بیشترین تعهدات قراردادی بدوش وزارت دفاع امریکا بود. اغلب قراردادها طی 

دوره ارزیابی منعقد شدند و از طرزالعمل های رقابتی استفاده نمودند. وزارت امورخارجه امریکا و اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده عمدتاً به توافقنامه های همکاری متکی بودند و اعلان نمودند که 

اغلب آنها بطور رقابتی امضاء گردیدند. 

با آنکه وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا در مورد پیش نویس راپور نظری ندادند ولی اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده نظراتی را در مورد موانع پیش روی تطبیق سیستم رهگیری هماهنگ 

عملیاتی قبل از اعزام )SPOT( اعلان نمود و معلومات ارزیابی و اصلاح شده راپور دفتر حسابدهی دولت 

را ارائه نمود. در پاسخ به راپور 2009 دفتر حسابدهی دولت، وزارت دفاع امریکا، وزارت امورخارجه امریکا 

رهگیری  تطبیق سیستم  برای  هایی  توصیه  ارائه  مورد  در  متحده  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره  و 

مساعی  که  شود  می  معلوم  اینطور  زیرا  نکردند  توافق   )SPOT( اعزام  از  قبل  عملیاتی  هماهنگ 

تصحیح  برای  پلان  یک  که  است  معتقد  هنوز  دولت  حسابدهی  دفتر  است.  بوده  کافی  هماهنگی 
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نقایص سیستم رهگیری هماهنگ عملیاتی قبل از اعزام )SPOT( ضرورت دارد و توصیه های جدیدی را 

.)GAO-11-1( ارائه نکرده است

به علاوه، دفتر حسابدهی دولت یک همکاری جدید را با تمرکز بر مساعی امریکا برای ایجاد ظرفیت مدیریت 

بودجه در دولت افغانستان آغاز نموده است. 

آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا 

)USFOR-A) (FOUO( نیروهای ایالات متحده - افغانستان ،)CERP( پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
)راپور نمبر A-2011-0020-ALL، نشر شده در 16 نومبر 2010(

درخواست معاون قوماندان  به  تفتیش  این  برای استفاده رسمی علامتگذاری شده است.  راپور فقط  این 

نیروهای ایالات متحده - افغانستان انجام شده است. نیروهای ایالات متحده - افغانستان با نتایج و توصیه 

های این راپور موافقت نمود و اقداماتی را انجام داده و یا در حال تطبیق توصیه هایی بود. معاون اردو )مدیریت 

مالی و محاسبه( مسئول بررسی رسمی این راپور بود و با نتایج و توصیه های آن موافقت نمود. 

 دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده

بررسی پروسس ارزیابی وزارتخانه های افغانستان/ اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده
)راپور نمبر F-306-11-001-S، نشر شده در 6 نومبر 2010(

راپور نهایی در تاریخ 6 نومبر 2010 نشر گردید. دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 

این ارزیابی را برای تعیین نقاط ضعف عمده در پروسس ارزیابی وزارتخانه های افغانستان/اداره انکشاف بین 

المللی ایالات متحده در مورد اتلاف یا سوء استفاده از منابع مالی دولت امریکا انجام داد.  

اغلب ارزیابی های تکمیل شده تاکنون عمدتاً بر اساس ارزیابی طرزالعمل های کتبی، درخواست مسئولین 

وزارتخانه و بازرسی تعداد محدودی از تبادلات بوده اند. ارزیابی بیشتر کنترول ها می تواند سبب یقین حاصل 

نمودن از تشخیص نقاط ضعف گردد که آنها می توانند منجر به اتلاف یا سوء استفاده از منابع مالی دولت 

امریکا گردند.  

از وزارتخانه ها  از پروگرام هایی که  با مطلع نمودن مفتشان  را می توان  آینده  ارزیابی های  پیش نویس 

خواسته شده مدیریت ، ارزیابی ماحول کنترولی، انکشاف کنترول منابع بشری و اموال ثابت و ارائه رهنمایی 

های دقیق تر به مفتشان در مورد چگونگی ارزیابی مطابقت پروگرام ها با قوانین و مقررات مربوط، تقویت 

نمود.

این راپور توصیه نمود که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/ افغانستان

•پالیسی ها، طرزالعمل ها و اجراآت مناسبی را تطبیق نماید تا ارزیابی های وزارتخانه ها با دقت کافی  	

برای تشخیص نقاط ضعف مهمی که می توانند سبب اتلاف یا سوء استفاده از منابع مالی دولت 

امریکا گردند انجام شوند. 

•طرزالعمل های کاری ارزیابی های وزارتخانه همانطور که در راپور مشخص شده اصلاح شوند.   	

•از ارزیابی های مشترک وزارتخانه های دولت میزبان مطابق با ضروریات اداره انکشاف بین المللی ایالات  	

ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره  تأمین ضروریات  برای  اضافی  های  ارزیابی  اگر  استفاده گردد.  متحده 
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متحده ضرورت داشته باشد، باید تا حد امکان از نتایج کارهایی که قبلاً انجام شده استفاده شود از 

انجام مجدد کارها پرهیز گردد.

فعالیت های نظارتی در حال انجامتا 31 دسمبر 2010، سازمان های اشتراک کننده راپور دادند 
که در حال انجام 38 فعالیت نظارتی برای بررسی فعالیت های مربوط به بازسازی یا امنیت در افغانستان 

بودند. این فعالیت ها در جدول 4.2 لست شده اند و در بخش های ذیل تشریح شده اند.

فعالیت های نظارتی در حال انجام سایر مؤسسات امریکایی تا 31 دسمبر 2010

عنوان پروژهتاریخ اجرانمبر پروژهسازمان

کنترول های داخلی توزیع و پرداخت منابع مالی معاش اردوی ملی افغانستانD2011-D000FR-0089.00011/30/2010دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

پروسس انکشاف ضروریات پروژه های تعمیراتی در افغانستانD2011-D000JB-0068.00011/17/2010دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

نظارت وزارت دفاع امریکا بر شبکه توزیع شمالیD2011-D000JA-0075.00011/2/2010دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

مدیریت و نظارت بر خرید و حفظ و مراقبت طیاره غیر استندرد بال چرخان توسط وزارت D2011-D000AS-0030.00010/1/2010دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا
دفاع امریکا

 دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا و
 دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا

D2011-D000JA-0009.000 
11AUD3001

9/30/2010 
11/2010

 پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان )مشترک(

 کنترول راپوردهی و مدیریت پرداخت های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستانD2010-D000FL-0276.0009/2/2010دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

تطبیق اجراآت امنیتی در قرارداد استخباراتی اردوی امریکا و قرارداد قوماندانی امنیتی برای D2010-D000JA-0165.0016/21/2010دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا
 خدمات ترجمه

اعمار محبس در پروان، افغانستانD2010-D000JO-0229.0006/14/2010دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

ارزیابی مساعی ترنینگ، تجهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستانD2010-D000SPO-0198.0004/19/2010دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

عملیات استخباراتی در افغانستانD2010-D000JA-0138.0002/18/2010دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

پروگرام های محافظت از نیروهای امریکا در افغانستانD2010-D000JA-0091.00012/9/2009دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

قراردادهای واسکت ضد مرمی وزارت دفاع امریکاD2008-D000CD-0256.0008/7/2008دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا / 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

11AUD300310/2010)مساعی غیر نظامی در افغانستان )مشترک

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه - دفتر 
ساحوی شرق میانه

11-MERO-3007-12/2010ارزیابی محدود از ضروریات و شرایط مناصب جدید وزارت امورخارجه امریکا در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه - دفتر 
ساحوی شرق میانه

11-MERO-300310/2010 ارزیابی دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر عملیات ها و حفظ و مراقبت نیروی کاری
جرائم عمده در افغانستان )ارزیابی قرارداد(

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه - دفتر 
ساحوی شرق میانه

11-MERO-30049/2010 برای بازگشت و اسکان )PRM( ارزیابی مؤثریت پروگرام اداره جمعیت، مهاجرین و مهاجرت
مهاجرین افغان 

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه - دفتر 
ساحوی شرق میانه

11-MERO-30019/2010 دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال )CSSP( ارزیابی پروگرام حمایتی سیستم محابس
قانون در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه - دفتر 
ساحوی شرق میانه

10-MERO-30012/2010 برای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت یونت PAE ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با
های مبارزه علیه موادمخدر افغانستان در سفارت امریکا در کابل

ستراتیژی های تجهیز قوای بحری برای بازسازی تجهیزات 35155212/9/2010دفتر حسابدهی دولت

ظرفیت سازی در افغانستان 32081511/5/2010دفتر حسابدهی دولت

جدول 4.2
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دفتر مفتش خاص وزارت دفاع امریکا 
وزارت دفاع امریکا همچنان با موانع زیادی برای انجام عملیاتهای احتمالی خارجی )OCO( که قبلاً با نام "جنگ 

جهانی علیه ترور " شناخته می شد مواجه است. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع اولویت ها را بر اساس این 

موانع مشخص کرده و با انکشاف حضور عملیاتی خود در عملیات های احتمالی خارجی و در جنوب غرب 

آسیا، این اولویت ها را مشخص نموده است. وزارت دفاع امریکا همزمان با انجام عملیه آزادی پایدار )OEF( در 

عملیات های احتمالی خارجی روی مسائل مهمی برای انجام مأموریت خود تمرکز می کند تا از استفاده مؤثر 

از منابع و حمایت از عساکر یقین حاصل شود. 

امریکا، فعالیت  دفاع  وزارت  دفتر مفتش خاص  رهبری  به  پلان گذاری مشترک جنوب غرب آسیا  گروه 

های نظارتی مربوط به وزارت دفاع، عملیات حوادث احتمالی خارجی و موسسات فدرال را هماهنگ کرده و 

اختلافات آنها را برطرف می کند. پانزدهمین جلسه این گروه در نومبر 2010 برگزار شد. 

نظارت های در حال انجام دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا مرتبط با عملیه آزادی پایدار بر مصؤنیت 

فعالیت های نظارتی در حال انجام سایر مؤسسات امریکایی تا 31 دسمبر 2010

عنوان پروژهتاریخ اجرانمبر پروژهسازمان

نیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات )TFBSO( وزارت دفاع امریکا3515258/13/2010دفتر حسابدهی دولت

حسابدهی منابع مالی مستقیم امریکا برای افغانستان3207947/21/2010دفتر حسابدهی دولت

کندک های مشاوره و مساعدت اردو3515146/14/2010دفتر حسابدهی دولت

نفرات، تجهیزات و تدارکات برای حمایت از عملیات در افغانستان3514924/30/2010دفتر حسابدهی دولت

تحقیقات وزارت دفاع امریکا در افغانستان3514894/26/2010دفتر حسابدهی دولت

مساعی غیر نظامی امریکا در افغانستان3207664/1/2010دفتر حسابدهی دولت

قابلیت های ISR افغانستان3514633/12/2010دفتر حسابدهی دولت

مساعی ایالات متحده امریکا برای انکشاف قابلیت نیروهای اردوی ملی افغانستان )ANA(3207129/2/2009دفتر حسابدهی دولت

ضروریات صحی وزارت دفاع امریکا برای عملیاتهای صحی در آینده3513938/21/2009دفتر حسابدهی دولت

عملیات های مواد سوخت در افغانستانA-2011-ALL-0098.00010/9/2010آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا

خریدهای محدود آفسرهای سفارش - افغانستانA-2011-ALL-0135.00010/9/2010آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا

طرزالعمل های مورد تصدیق LOGCAP  نیروهای ایالات متحده - افغانستانA-2010-ALL-0480.0005/21/2010آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا

تعیین ضروریات قرارداد LOGCAP IV - افغانستانA-2010-ALL-0421.0004/4/2010آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا

کنترول مرحله دوم پرداخت ها - افغانستانA-2010-ALL-0103.0002010//3/3آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی 
ایالات متحده

 بررسی اجراآت توزیع پول مورد استفاده قراردادی هاارائه نشدهارائه نشده
 و ادارات منتخب تحت حمایت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/ افغانستان

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی 
ایالات متحده

تفتیش از پروگرام های حمایت از انتخابات اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/ ارائه نشدهارائه نشده
افغانستان

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی 
ایالات متحده

تفتیش پروگرام آب، زراعت و انتقال تکنالوژی )AWATT( افغانستان/اداره انکشاف بین ارائه نشدهارائه نشده
المللی ایالات متحده 

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی 
ایالات متحده

تفتیش از پروگرام اعمار تأسیسات صحی و تعلیماتی )CHEF( افغانستان/ اداره انکشاف ارائه نشدهارائه نشده
بین المللی ایالات متحده

منابع: دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/3/1، دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/4/1، دفتر مفتش 
عمومی وزارت امور خارجه - دفتر ساحوی شرق میانه، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/4/1، دفتر حسابدهی دولت، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/4/1، آژانس تفتیش اردوی ایالات 

متحده امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/5/1، دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/21/12.

جدول 4.2 )دوام(
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کارمندان در مساعی بازسازی، پروگرام های محافظت از قوای امریکا، حسابدهی اموال، پرداخت های غلط، 

مدیریت قرارداد، توزیع و اختصاص منابع مالی معاش اردوی ملی افغانستان )ANA(، نظارت بر قرارداد ترنینگ 

پولیس ملی افغانستان )ANP(، توزیع لاجستیکی در داخل افغانستان، عملیات های معلوماتی، قابلیت های 

زرهی و پلان گذاری و کنترول منابع مالی نیروهای امنیت ملی افغانستان )ANSF( متمرکز هستند.

فعالیت های نظارتی
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در سه ماه اول سال مالی 2011، 43 فعالیت نظارتی انجام داده و 3 راپور در 

حمایت از عملیه آزادی پایدار نشر کرده است. از این 43 پروژه در حال انجام، 12 پروژه مستقیماً مربوط به 

عملیات های بازسازی یا امنیتی در افغانستان مرتبط هستند و در این راپور ربعوار ارائه داده شده اند. از این 

3 راپور نشره شده، مطابق نظر سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان ,کدام راپور مستقیماً مربوط به 

عملیات های بازسازی یا امنیتی در افغانستان نبودند و لهذا در این راپور ربعوار ذکر نگردیده اند. این سه راپور 

مربوط به مسائل مدیریت قرارداد و ارزیابی اموال برای حمایت از عملیات های وزارت دفاع امریکا در افغانستان 

هستند. 

کنترول های داخلی توزیع و پرداخت منابع مالی معاش اردوی ملی افغانستان
)پروژه نمبر D2011-D000FR-0089.000، آغاز شده در 30 نومبر 2010( 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی کافی بودن کنترول ها برای یقین حاصل نمودن از توزیع 

صحیح و به وقت منابع مالی وزارت دفاع امریکا به وزارتخانه های افغانستان برای تأمین معاش اردوی ملی 

افغانستان توسط نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان/ قوماندانی انتقال امنیت 

متحد - افغانستان )NTM-A/CSTC-A( است. به علاوه، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی 

ارائه مشوره کافی توسط نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی - افغانستان/ قوماندانی انتقال 

ملی  اردوی  کارمندان  دقیق معاش  پرداخت  برای  افغانستان  های  وزارتخانه  به  افغانستان   - متحد  امنیت 

افغانستان است.

پروسس انکشاف ضروریات پروژه های تعمیراتی در افغانستان 
)پروژه نمبر D2011-D000JB-0068.000، آغاز شده در 17 نومبر 2010( 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال ارزیابی پروسس انکشاف ضروریات پروژه های تعمیراتی نظامی 

در افغانستان است. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا خاصتاً در حال بررسی ارائه اظهارات کار مشخص 

و قابل اندازه گیری و تأمین ضروریات وزارت دفاع امریکا توسط پروسس انکشاف ضروریات است.  

نظارت وزارت دفاع امریکا بر شبکه توزیع شمالی 
)پروژه نمبر D2011-D000JA-0075.000، آغاز شده در 2 نومبر 2010( 

توزیع شمالی  امریکا بر شبکه  وزارت دفاع  ارزیابی نظارت  در حال  امریکا  وزارت دفاع  دفتر مفتش عمومی 

و قابلیت وزارت دفاع امریکا برای پلان گذاری، هماهنگی و نگهداری از شبکه توزیع شمالی در افغانستان 

است.

مدیریت و نظارت بر خرید و حفظ و مراقبت طیاره غیر استندرد بال چرخان توسط وزارت دفاع امریکا 
)پروژه نمبر D2011-D000AS-0030.000، آغاز شده در 1 اکتوبر 2010( 
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دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی مدیریت صحیح و مؤثر و مساعدت به خرید طیاره 

های غیر استندرد بال چرخان مانند طیاره Mi-17 روسی بشمول طیاره های خریداری شده با استفاده از منابع 

مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان یا ضروریات مربوط به وزارت دفاع امریکا است. چندین پروژه با 

این هدف آغاز شده است.

پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان 
)پروژه نمبر D2011-D000JA-0009.000 [D-S 11AUD3001[، آغاز شده در 30 سپتمبر 2010( 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا و مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا )DoS OIG( در حال انجام 

این تفتیش مشترک بر اساس ضروریات قانون اجازه دفاع مالی سال 2011 هستند که بر طبق آن دفتر مفتش 

عمومی وزارت دفاع امریکا باید با همکاری دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا یک راپور در مورد 

پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان نشر نماید. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا / وزارت امورخارجه 

امریکا در حال ارزیابی مساعی وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه امریکا برای انتقال مسئولیت مدیریت 

وزارت امورخارجه   / امریکا  وزارت دفاع  افغانستان است. دفتر مفتش عمومی  پروگرام پولیس ملی  قرارداد 

برای یقین  انتقال مسئولیت  امریکا خاصتاً مصارف، معیارهای مؤثریت و مساعی پلان گذاری مربوط به 

ارزیابی می  را  از نظارت بر قرارداد، تأمین منابع مالی کافی و حمایت و مدیریت مؤثر پروگرام  حاصل نمودن 

کند. این تیم مشترک همچنان برای پیگیری تفتیش مشترک دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا با 

نمبر D-2010-042 و تفتیش دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا با نمبر MERO-A-I O-6 "تعهدات 

و مصارف ارائه شده به وزارت امورخارجه امریکا برای تعلیم و ترنینگ پولیس ملی افغانستان توسط وزارت 

دفاع امریکا"، به تاریخ 9 فبروری 2010 پلان گذاری نموده است.

کنترول راپوردهی و مدیریت پرداخت های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در افغانستان 
)پروژه نمبر D2010-D000FL-0276.000، آغاز شده در 2 سپتمبر 2010(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی کافی بودن کنترول های داخلی پروگرام پاسخ اضطراری 

قوماندان از مبالغ پرداخت شده جهت حمایت از عملیات در افغانستان می باشد. دفتر مفتش عمومی وزارت 

دفاع امریکا خاصتاً کنترول ها را برای یقین حاصل نمودن از راپوردهی معلومات صحیح، مکمل و دقیق به 

تصمیم گیرندگان مسئول مدیریت پروگرام اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده بررسی خواهد کرد. این 

تفتیش، دومین تفتیش از یک سلسله تفتیش مربوط به کنترول های داخلی پرداخت های اداره انکشاف بین 

المللی ایالات متحده است که برای حمایت از عملیات در افغانستان نشر شده اند. 

تطبیق اجراآت امنیتی در قرارداد استخباراتی اردوی امریکا و قرارداد قوماندانی امنیتی برای خدمات ترجمه 
)پروژه نمبر D2010-D000JA-0165.001، آغاز شده در 21 جون 2010( 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی میزان رعایت طرزالعمل های امنیتی در قراردادهای قوماندانی 

استخباراتی و امنیتی امریکا در افغانستان )W911W4-07-D-0010( است. این پروژه یکی از پروژه ها در یک 

سلسله ارزیابی مربوط به حمایت ازمترجمان در افغانستان است. پروژه D2010-D000JA-0165.000 کافی 

بودن تدارکات امنیتی برای حمایت از مترجمان در افغانستان )W911W4-07-D-0010( را بررسی می کند.

اعمار محبس در پروان، افغانستان 
)پروژه نمبر D2010-D000JO-0229.000، آغاز شده در 14 جون 2010( 
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مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی مطابقت قرارداد انجنیران اردوی امریکا برای اعمار محبس 

ولایت پروان با قوانین خرید فدرال و سایر قوانین مربوط است. خاصتاً، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا 

تعیین خواهد نمود که آیا انجنیران اردوی امریکا بر مؤثریت قراردادی در حین اعمار محبس در ولایت پروان نظارت 

نموده اند و آیا انجنیران اردوی امریکا به علت نقص، سهل انگاری و یا تقلب در اعمار محبس اقدامی بر علیه 

قراردادی انجام داده اند یا خیر. 

ارزیابی مساعی ترنینگ، تجهیز و تعلیم پولیس ملی افغانستان 
)پروژه نمبر D2010-D000SPO-0198.000، آغاز شده در 19 آپریل 2010( 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا در حال بررسی میزان آمادگی، ارتباط و مناسب بودن اهداف، پلان ها، 

NATO/( رهنمایی ها و منابع دولت امریکا، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی/نیروهای بین المللی کمک به امنیت

افغانستان  ملی  پولیس  و تجهیز  تعلیم  برای  افغانستان  اسلامی  دولت جمهوری  و  ائتلاف  نیروهای   ،)ISAF

است. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا همچنان وضعیت اجراآت انجام شده برای تطبیق توصیه های 

راپور مفتیش عمومی وزارت دفاع امریکا را بررسی خواهد کرد. SPO-2009-006 و SPO-2009-007 بر طبق 

وابستگی آنها به پولیس ملی افغانستان. 

عملیات استخباراتی در افغانستان 
)پروژه نمبر D2010-D000JA-0138.000، آغاز شده در 18 فبروری 2010(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی قابلیت قوماندانی مرکزی امریکا و نیروهای ایالات متحده - 

افغانستان برای انجام عملیات جمع آوری معلومات در افغانستان است. به علاوه، دفتر مفتش عمومی وزارت 

دفاع، مساعدت های انجام شده توسط سازمانهای وزارت دفاع امریکا برای انجام عملیات جمع آوری معلومات 

را بررسی خواهد نمود.

پروگرام های محافظت از نیروهای امریکا در افغانستان 
)پروژه نمبر D2010-D000JA-0091.000، آغاز شده در 9 دسمبر 2009( 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی پروگرام های محافظت از نیروها برای تأسیسات گردهمایی 

اصلی و ساحات دریافت تجهیزات نیروهای امریکایی در افغانستان است. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع 

خاصتاً در حال ارزیابی منابع مالی پروگرام و منابعی است که قوماندانان به پلان گذاری تأسیسات، مبارزه با 

تروریزم و پروگرام های محافظت از نیروها اختصاص داده اند. این تفتیش بر میدان هوایی بگرام، میدان هوایی 

قندهار، کمپ ایگرز و پایگاه جدید کابل متمرکز است. 

قراردادهای واسکت ضد مرمی وزارت دفاع امریکا 
)پروژه نمبر D2008-D000CD-0256.000، آغاز شده در 7 اگست 2008( 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع در حال بررسی قراردادها و پروسس انعقاد قراردادهای مربوط به تأمین واسکت 

های ضد مرمی و تجهیزات تست آنها است. اهداف خاص بشمول ارزیابی قابلیت ها و تجارب قراردادی، شرایط 

اعطای قراردادها، پروسس کنترول کیفیت و روابط احتمالی بین قراردادی و مسئولین دولتی است. ارزیابی 

واسکت  قراردادهای  برای  و تست تحویل خانه  اولی  نتایج تست  بررسی  پروسس کنترول کیفیت بشمول 

ضد مرمی خواهد بود. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع راپور نمبر D-2010-029 که در مورد اعطای قراردادهای 
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واسکت ضدمرمی وزارت دفاع امریکا بحث می کرد را در 21 دسمبر 2009 نشر نمود. دفتر مفتش عمومی 

وزارت دفاع برای انتشار راپورهای اضافی مرتبط به این پروژه پلان گذاری کرده است. 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

فعالیت های نظارتی

تفتیش )مشترک( پروگرام ترنینگ پولیس ملی افغانستان 
)پروژه نمبر 11AUD3001، آغاز شده در نومبر 2010(

اهداف: بر طبق ضروریات تشریح شده در قانون اجازه دفاع ملی سال مالی 2011، دفتر مفتش عمومی وزارت 

دفاع امریکا باید با همکاری دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا یک راپور در مورد پروگرام ترنینگ 

مساعی  ارزیابی  امریکا  امورخارجه  وزارت  عمومی  مفتش  دفتر  هدف  نماید.  نشر  افغانستان  ملی  پولیس 

پولیس  پروگرام  برای  قرارداد  انتقال مسئولیت مدیریت  برای  امریکا  امورخارجه  وزارت  و  امریکا  دفاع  وزارت 

ملی افغانستان است. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا / وزارت امورخارجه امریکا خاصتاً مصارف، 

معیارهای مؤثریت و مساعی پلان گذاری مربوط به انتقال مسئولیت برای یقین حاصل نمودن از نظارت بر 

قرارداد، تأمین منابع مالی کافی و حمایت و مدیریت مؤثر پروگرام را ارزیابی می کند. دفتر مفتش عمومی 

وزارت امورخارجه امریکا همچنان برای پیگیری تفتیش مشترک دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا با 

نمبر D-2010-042 و تفتیش دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا با نمبر MERO-A-10-6 "تعهدات 

و مصارف ارائه شده به وزارت امورخارجه امریکا برای تعلیم و ترنینگ پولیس ملی افغانستان توسط وزارت 

دفاع امریکا"، به تاریخ 9 فبروری 2010 پلان گذاری نموده است.

مساعی غیر نظامی در افغانستان )مشترک(
)پروژه نمبر 11AUD3003، آغاز شده در اکتوبر 2010(

هدف: هدف این تفتیش تعیین مصارف مساعی غیر نظامی در افغانستان بشمول منابع مالی مصروف 

تاکنون )2009 تاکنون( و تخمین میزان مصارف ضروری برای حفظ این مساعی است )از حالا تا سال 2012(. 

و  اعزام  ترنینگ،  استخدام،  به  مربوط  بر مصارف  امریکا  امورخارجه  وزارت  دفتر مفتیش عمومی  تفتیش 

حمایت رهایشی و عملیاتی از کارمندان مسلکی اعزام شده به افغانستان متمرکز می باشد. 

دفتر مفتش عمومی وزارت خارجه –- دفتر ساحوی شرق میانه 

فعالیت های نظارتی

ارزیابی محدود از ضروریات و شرایط مناصب جدید وزارت امورخارجه امریکا در افغانستان 
)نمبر پروژه  MERO-3007-11، آغاز شده در دسمبر 2010( 

اهداف: اهداف اصلی این ارزیابی بشمول )1( ارزیابی ضروریات برای شناسایی، انکشاف و استخدام کارمندان 

)2( کافی، امن و مصؤن بودن تأسیسات اداری و رهایشی کارمندان  برای مناصب جدید در سفارت کابل و 

استخدام شده برای این مناصب جدید هستند. 
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ارزیابی عملیات ها و حفظ و مراقبت نیروی کاری جرائم عمده در افغانستان )ارزیابی قرارداد( 
)نمبر پروژه  MERO-3003-11، آغاز شده در اکتوبر 2010(

وزارت  و مصارف  تعهدات  میزان   )2( قرارداد،  )1( ضروریات  تعیین  بشمول  ارزیابی  این  اصلی  اهداف  اهداف: 

برای   DynCorp )3( مؤثریت قرارداد کمپنی  برای عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات،  امریکا  امورخارجه 

عملیات و حفظ و مراقبت نیروی کاری جرائم عمده در کمپ فالکون و )4( چگونگی یقین حاصل نمودن وزارت 

امورخارجه امریکا از پرداخت، ثبت و حسابدهی صحیح مصارف است.

ارزیابی مؤثریت پروگرام اداره جمعیت، مهاجرین و مهاجرت )PRM( برای بازگشت و اسکان مهاجرین افغان 
)پروژه نمبر -MERO-3004-10، آغاز شده در سپتمبر 2010(

اهداف: اهداف این تفتیش مؤثریت تعیین )1( مطابقت پروگرام با توافقنامه های امضا شده با کمیساریای 

عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان های غیر دولتی، )2( چگونگی 

محاسبه ضروریات، )3( دسترسی اهداف تعیین شده به مساعدت ها، )4( نایل آمدن به معیارهای تعیین 

شده برای مؤثریت پروگرام و )5( مؤثریت سفارت کابل و تیم های بازسازی ولایتی برای مدیریت و هماهنگی 

مساعدت های بشری در افغانستان است. 

ارزیابی پروگرام حمایتی سیستم محابس )CSSP( دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون در افغانستان 

)ارزیابی قرارداد(
)پروژه نمبر -MERO-3001-11، آغاز شده در سپتمبر 2010(

اهداف: اهداف اصلی این ارزیابی بشمول بررسی )1( ترنینگ تخنیکی، مؤثریت و مناسب بودن ایجاد ظرفیت 

سازمانی و ترنینگ مسئولین وزارت عدلیه، )2( مطابقت اعمار و بازسازی محبس جدید با استندردهای بشری 

بندی  در سیستم طبقه  از شورشیان  )3( جداسازی مجرمین معمولی  زمان تعیین شده،  در  آن  و تکمیل 

محابس، )4( مؤثریت پروگرام های تقلیل تندروی شورشیان و )5( وجود تأسیسات کافی برای تأمین ضروریات 

اطفال و زنان محبوس است.

ارزیابی قرارداد وزارت امورخارجه با PAE برای مساعدت به عملیات و حفظ و مراقبت یونت های مبارزه با 

موادمخدر افغانستان در سفارت امریکا در کابل 
)نمبر پروژه -MERO-3001-10، آغاز شده در فبروری 2010(

اهداف: اهداف این تفتیش مؤثریت بشمول تعیین )1( ضروریات قرارداد و فرمایشات، )2( میزان منابع مالی 

تعهد شده و افزایش یافته وزارت امورخارجه امریکا برای حمایت از عملیات و حفظ و مراقبت تأسیسات 

سفارتخانه در قراردادهای سالهای مالی 2005-2009، )3( مؤثریت قرارداد PAE در عملیات و حفظ و مراقبت 

از یونت های ضد مواد مخدر در افغانستان ، )4( کنترولهای PAE برای ثبت اموال و محافظت از تجهیزات و 

اموال دولت امریکا در افغانستان، حسابدهی این اموال و موانع پیش روی حسابدهی این اموال، )5( چگونگی 

مدیریت قراردادها و فرمایشات توسط وزارت امورخارجه امریکا برای نظارت بر مؤثریت PAE در افغانستان، )6( 

در صورتی که قراردادی ها در مدت قرارداد، قاچاقبری کنند، بررسی مطابقت قرارداد با ماده 52.222.50 قانون 

FAR  و )7( چگونگی یقین حاصل نمودن وزارت امورخارجه امریکا از اختصاص و پرداخت مصارف هستند. 
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دفتر حسابدهی دولت

فعالیت های نظارتی

ستراتیژی های تجهیز قوای بحری برای بازسازی تجهیزات 
)پروژه نمبر 351552، آغاز شده در 9 دسمبر، 2010(

و  عراق  از  بازگشته  زمینی  و  هوایی  تجهیزات  بازسازی  مدیریت  برای  ستراتیژی  یک  وجود   )1( بر  ارزیابی  این 

افغانستان، )2( مطابقت ستراتیژی قوای بحری برای بازسازی با پلان قوای بحری برای مدرن سازی تجهیزات، 

)3( قابلیت تعیین کل مصارف تجهیزات مورد استفاده در عراق و افغانستان توسط قوای بحری و )4( بررسی 

مطابقت درخواست بودجه سال مالی 2009-2012 قوای بحری با طرزالعمل های بودجوی متمرکز است.

ظرفیت سازی در افغانستان 
)پروژه نمبر 320815، آغاز شده در 5 نومبر، 2010(

ایجاد یک  و  بر بودجه  برای مدیریت و نظارت  در افغانها  برای ظرفیت سازی  ارزیابی بر مساعی امریکا  این 

سیستم مدیریت مالی صحیح متمرکز است. این ارزیابی خاصتاً مطابقت مساعی امریکا با اهداف افغان 

ها و جامعه بین المللی و بهبود ظرفیت دولت افغانستان برای مدیریت بودجه و امورات مالی متمرکز است.

نیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات )TFBSO( وزارت دفاع امریکا 
)پروژه نمبر 351525، آغاز شده در 13 آگست، 2010(

این ارزیابی بر مساعی وزارت دفاع امریکا برای سازماندهی نیروی کاری و انکشاف آن به کشورهای دیگر و 

ارزیابی فعالیت های آن بشمول تعیین اهداف و معیارهایی برای اندازه گیری نتایج متمرکز است.

حسابدهی منابع مالی مستقیم امریکا برای افغانستان 
)پروژه نمبر 320794، آغاز شده در 21 جولای، 2010(

به  امریکا  توسط  شده  ارائه  مستقیم  های  مساعدت  و  مالی  منابع  مجموع  شناسایی  بر  ارزیابی  این 

افغانستان در راستای این مساعی )امنیت، حکومتداری و انکشاف( و میزان استفاده از کنترول های داخلی 

توسط سازمان های امریکایی و نظارت بر اعطاآت مستقیم متمرکز است.

کندک های مشاوره و مساعدت اردو 
)پروژه نمبر 351514، آغاز شده در 14 جون، 2010( 

این ارزیابی بر میزان تعیین اهداف و مأموریت های تیم های حربی کندک، ضروریات ترنینگ و تأمین منابع برای 

تیم های حربی کندک، تکمیل ضروریات تیم های حربی کندک و میزان ارزیابی چگونگی مصرف اعطاآت 

امنیتی توسط اردو و وزارت دفاع امریکا متمرکز است.

نفرات، تجهیزات و تدارکات برای حمایت از عملیات در افغانستان  
)پروژه نمبر 351492، آغاز شده در 30 آپریل، 2010(

این ارزیابی بر چگونگی حمایت از عملیات در افغانستان توسط وزارت دفاع امریکا بر اساس پلان ها و زمانبندی 

های تعیین شده و موانع پیش روی تدارکات عملیاتی متمرکز است.
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تحقیقات وزارت دفاع امریکا در افغانستان 
)پروژه نمبر 351489، آغاز شده در 26 آپریل، 2010(

این ارزیابی بر پروسس های وزارت دفاع امریکا برای انعقاد قرارداد با کمپنی های افغانی و پاکستانی متمرکز 

است. در این ارزیابی خاصتاً چگونگی ارزیابی کمپنی های پاکستانی و افغان، به اشتراک گذاردن معلومات 

در مورد کمپنی های پاکستانی و افغان با وزارت امورخارجه امریکا، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، 

سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و سازمان ملل متحد و یقین حاصل نمودن از تفتیش کارمندان قراردادی های 

امنیتی خصوصی افغان بررسی می شود.

مساعی غیر نظامی امریکا در افغانستان
)پروژه نمبر 320766، آغاز شده در 1 آپریل، 2010( 

این ارزیابی بر میزان اولویت بندی و تأمین ضروریات استخدامی برای مساعی غیر نظامی در افغانستان و 

اقدامات انجام شده توسط سازمان های امریکایی برای آماده سازی و اعزام کارمندان متمرکز است.

قابلیت های ISR افغانستان
)پروژه نمبر 351463، آغاز شده در 12 مارچ، 2010(

این ارزیابی بر کسب معلومات، استخبارات و عملیات های شناسایی )ISR( برای حمایت از عملیات نظامی در 

افغانستان متمرکز است. این ارزیابی خاصتاً استفاده از قابلیت های ISR و شناسایی کاستی های ISR برای 

عملیات های نظامی در افغانستان در پلان گذاری های وزارت دفاع امریکا را بررسی می نماید.

)ANA( مساعی ایالات متحده امریکا برای انکشاف قابلیت نیروهای اردوی ملی افغانستان
)پروژه نمبر 320712، آغاز شده در 2 سپتمبر، 2009(

این ارزیابی بر میزان مساعدت امریکا و نیروهای ائتلاف به انکشاف اردوی ملی افغانستان و میزان منابع مالی 

تخمینی ضروری برای حفظ اردوی ملی افغانستان، میزان پیشرفت امریکا و نیروهای ائتلاف برای افزایش اندازه 

و قابلیت های اردوی ملی افغانستان و موانع پیش روی آنها متمرکز است.

ضروریات صحی وزارت دفاع امریکا برای عملیاتهای صحی در آینده  
)پروژه نمبر 351393، آغاز شده در 21 آگست، 2009(

 این ارزیابی بر تعداد ضروری کارمندان صحی برای انجام عملیات های فعلی در زمان جنگ، موانع پیش روی 

تأمین این ضروریات و سامان آلات ضروری برای تأمین این ضروریات متمرکز است. 

آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا

فعالیت های نظارتی

عملیات های مواد سوخت در افغانستان
)کود پروژه A-2011-ALL-0098.000 آغاز شده در 9 اکتوبر 2010(

این تفتیش کافی بودن کنترول های داخلی برای یقین حاصل نمودن از حسابدهی مواد سوخت در حین نگهداری 
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و توزیع جهت جلوگیری از توزیع غیر مجاز مواد سوخت در سایت های ترمینال و تحویل خانه های مواد سوخت 

کلاس 3 در افغانستان را مشخص می کند.

خریدهای محدود آفسرهای سفارش - افغانستان
)کود پروژه A-2011-ALL-0135.000 آغاز شده در 9 اکتوبر 2010(

این تفتیش کافی بودن طرزالعمل های کنترول برای تصدیق مطابقت خریدها با ضروریات و حسابدهی آنها 

توسط آفسرهای سفارش را مشخص می کند.

طرزالعمل های مورد تصدیق LOGCAP  نیروهای ایالات متحده - افغانستان  
)کود پروژه A-2010-ALL-0480.000 آغاز شده در 21 می 2010(

این تفتیش در افغانستان انجام می شود. این تفتیش اجرای اقدامات اصلاحی ارائه شده در LOGCAP نیروهای 

ایالات متحده - افغانستان و یقین حاصل نمودن از اجرای آنها بر اساس ضروریات و از طریق هیئت نظارتی 

مربوط را مشخص خواهد کرد.

تعیین ضروریات قرارداد LOGCAP IV - افغانستان
)کود پروژه A-2010-ALL-0421.000 آغاز شده در 4 آپریل 2010(

این تفتیش وجود ضروریات و پروسس های تصدیق قرارداد LOGCAP IV را مشخص می کند. 

کنترول مرحله دوم پرداخت ها - افغانستان
)کود پروژه A-2010-ALL-0103.000 آغاز شده در 3 مارچ 2010(  

این تفتیش، مؤثریت کنترول ها برای یقین حاصل کردن از دقت پرداخت ها برای عملیات های خارجی احتمالی 

خارجی در جنوب غرب آسیا )افغانستان( را مشخص می کند.

 دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده

فعالیت های نظارتی
دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در این سه ماه سه ممیزی از 22.8 ملیون دالر از 

مصارف را انجام داده است. این ممیزی ها 943,875 دالر مصارف مشکوک و کمبود 688,901 دالر از اعطاآت 

مشترک را مشخص نمود. همچنین طی این سه ماه چهار ممیزی دیگر پلان گذاری شده و یا در دست انجام بود 

و هفت ممیزی دیگر در حال سفارش بود. ممیزی پروگرام های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/ افغانستان 

توسط کمپنی های محاسبه عمومی و DCAA انجام می شود و دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی 

ایالات متحده کار ارزیابی و یا کنترول کیفیت ممیزی ها را انجام داده و آنها را برای انجام اقدامات بعدی به اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده ارسال می کند. 

بررسی اجراآت توزیع پول مورد استفاده قراردادی ها و ادارات منتخب تحت حمایت اداره انکشاف بین المللی 

ایالات متحده/ افغانستان



افغانستان بازسازی  برای    I سرمفتش خاص   128

اداره	 های  نظارت  سایر 

هدف: بررسی اجراآت توزیع پول مورد استفاده توسط قراردادی ها و ادارات منتخب تحت حمایت اداره انکشاف 

بین المللی ایالات متحده/ افغانستان برای یقین حاصل نمودن از صحت، حسابدهی و اجازه توزیع پول بر طبق 

قرارداد.

تفتیش از پروگرام های حمایت از انتخابات اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/ افغانستان

هدف: تعیین میزان نایل آمدن پروگرام های افزایش سهم گیری در انتخابات افغانستان )IEP( و حمایت از 

پروسس انتخاباتی )STEP( به هدف ایجاد ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات 

سیاسی  احزاب  قابلیت  انتخابات،تقویت  مدیریت  و  دهندگان  رأی  نویسی  اسم  از  حمایت  انتخاباتی، 

وکاندیداهای مستقل برای مشارکت در انتخابات و تقویت قابلیت سهم گیری مؤثر افغان ها در پروسس 

انتخابات.

تفتیش پروگرام آب، زراعت و انتقال تکنالوژی )AWATT( افغانستان/ اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 

هدف: تعیین میزان نایل آمدن پروگرام آب، زراعت و انتقال تکنالوجی به اهداف اصلی خود. 

تفتیش از پروگرام اعمار تأسیسات صحی و تعلیماتی )CHEF( افغانستان/ اداره انکشاف بین المللی ایالات 

متحده

هدف: مشخص نمودن میزان نایل آمدن پروگرام CHEF افغانستان/ اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به 

هدف اصلی خود برای تقویت قابلیت ارائه خدمات صحی توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مردم 

افغانستان و تعلیم معلمان با اعمار شفاخانه های ولایتی، مراکز ترنینگ مامایی و مراکز ترنینگ ولایتی 

معلمان. 

سایر تحقیقات اداره
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به صورت مداوم سایر سازمان هایی که در افغانستان تفتیش 

انجام می دهند را هماهنگ کرده و بر پیشرفت این تحقیقات نظارت می کند. تا 31 دسمبر 2010، دفتر مفتش 

عمومی وزارت امور خارجه در حال تحقیق از سه دوسیه بود )DoS OIG-INV(. جدول 4.3 تعداد تحقیقات باز و 

بسته را تا 31 دسمبر 2010 لست می کند.
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فعالیت های تحقیقاتی: سایر تحقیقات اداره

سازمان دوسیه های باز دوسیه های مختومه مجموع دوسیه ها

DoS OIG-INV 3 2 5

مجموع 3 2 5

منبع: دفتر مفتش عمومی وزارت امور خارجه-INV، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/4/1.

جدول 4.3



Special inspector general  I  Afghanistan reconstruction

علامت رسمی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  
علامت رسمی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نشان دهنده مساعی هماهنگی بین ایالات 

متحده و افغاسنتان برای حسابدهی و نظارت بر فعالیت های بازسازی افغانستان است. جمله قسمت 

بالایی و مرکز علامت به زبان دری است و در صورت ترجمه به زبان انگلیسی به معنای “SIGAR” است. 

جمله قسمت پایینی و مرکز علامت به زبان پشتو است و در صورت ترجمه به زبان انگلیسی همان معنا 

را دارد.
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  a ضمیمه
نشانی راپور به ضروریات قانونی

این ضمیمه در صفحات این راپور که راپورهای ربعوار و ضروریات مربوط بر طبق قانون سرمفتش خاص برای بازسازی 

افغانستان را نشان می دهد نشانی شده است، قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی P.L ،2008. نمبر 110-181 § 1229 

.)A1 جدول(

ضروریات راپوردهی ربعوار نشانی شده به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  تحت p.l نمبر 110-181، § 1229

بخش قانون عمومی زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
فعالیت سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان نظارت

نظارت

)e)(1( 1229 بخش سرمفتش خاص باید تحت نظارت وزارت دفاع و وزارت 
امورخارجه قرارداشته و مستقیماً به آنها راپور بدهد

راپوردهی به وزیر امورخارجه و 
وزیر دفاع

همه بخش ها

وظایف

)f)(1( 1229 بخش نظارت بر بازسازی افغانستان -  وظیفه سرمفتش 
خاص برای اجرا، نظارت و هماهنگی تفتیش ها و 

تحقیقات در زمینه چگونگی استفاده و مصرف 
منابع مالی اختصاص یافته یا موجود برای بازسازی 

افغانستان و پروگرام ها، عملیات ها و قراردادهای اجرا 
شده برای استفاده از این منابع بشمول بخش های 

فرعی )A( تا )G( در قسمت ذیل.

بررسی تخصیص  منابع مالی 
موجود

 بررسی پروگرام ها، عملیات ها و 
قراردادها با استفاده از منابع مالی 

موجود/تخصیص یافته

همه بخش ها

)A)(f)(1( 1229 بخش نظارت و حسابدهی تعهد و مصرف این منابع مالی بررسی تعهدات و مصارف منابع 
مالی اختصاص یافته/موجود

منابع مالی 
نظارتی 

سرمفتش خاص 
برای بازسازی 

افغانستان

)B)(f)(1( 1229 بخش نظارت و بررسی فعالیت های بازسازی که مصارف آن 
از این منابع مالی تأمین شده است

بررسی فعالیت های بازسازی که 
مصارف آنها از کمک ها واعطاات 

بین المللی تأمین شده است

نظارت 
سرمفتش خاص 

برای بازسازی 
افغانستان

)C)(f)(1( 1229 بخش نظارت و بررسی قراردادهایی که مصارف آنها از این 
منابع مالی تأمین شده است

بررسی قراردادهایی که از این 
منابع مالی اختصاص یافته و 

موجود استفاده می کنند.

نوت 1

)D)(f)(1( 1229 بخش نظارت و بررسی انتقال این منابع مالی و معلومات 
مربوط به آن بین ادارات، سازمان ها و موجودیت های 

ایالات متحده امریکا و موجودیت های خصوصی و 
غیر دولتی

بررسی انتقال داخلی و خارجی 
منابع مالی اختصاص یافته/ 

موجود

B ضمیمه

)E)(f)(1( 1229 بخش حفظ و مراقبت از اسناد مربوط به این منابع مالی 
برای امکان دادن به تفتیش های آینده و تحقیقات در 

زمینه این منابع مالی

حفظ اسناد تفتیش نظارت 
سرمفتش خاص 

برای بازسازی 
افغانستان
C ضمیمه
D ضمیمه

A.1 جدول
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بخش قانون عمومی زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
فعالیت سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان نظارت

)f)(1)(F( 1229 بخش بررسی و نظارت موثریت هماهنگی امریکا با دولت 
افغانستان و کشورهای دیگر حامی مالی برای اجرای 

معاهده افغانستان و ستراتیژی انکشاف ملی 
افغانستان.

نظارت و بررسی به صورت تشریح 
شده

ممیزی ها

)G)(1)(f( 1229 بخش بررسی پرداختهای اضافی مانند پرداخت مجدد یا 
فعالیت های غیر اخلاقی یا غیر قانونی کارمندان 

فدرال، قراردادی ها، یا اشخاص وابسته به آنان و ارجاع 
این راپورها با وزارت عدلیه برای یقین حاصل کردن 

از تحقیق، تفتیش و بازگرداندن منابع مالی یا راه حل 
های دیگر.

اجرا و راپوردهی تحقیقات به 
صورت تشریح شده

تحقیقات

)f)(2( 1229 بخش فعالیت های دیگر مربوط به نظارت-  سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان باید چنین سیستم ها 
و طرزالعمل هایی را ایجاد کرده، حفظ کرده و کنترول 
کند و در صورتی که سرمفتش خاص تشخیص دهد 
بر اساس پاراگراف )1( این وظایف را از خود سلب کند.

ایجاد، حفظ و نظارت بر سیستم 
ها، طرزالعمل ها و کنترول ها

همه بخش ها

)f)(3( 1229 بخش وظایف و مسئولیت های قانون سرمفتش خاص 
1978 - به علاوه،. سرمفتش خاص باید وظایف 

سرمفتشان خاص بر اساس قانون سرمفتش خاص 
1978 را نیز به عهده داشته باشد

وظایف مشخص شده در قانون 
سرمفتش خاص

همه بخش ها

)f)(4( 1229 بخش مساعی هماهنگی -  سرمفتش خاص باید با موارد 
ذیل هماهنگ بوده و از همکاری آنها برخوردار شود: 

)A( سرمفتش خاص وزارت دفاع امریکا، )B( سرمفتش 
خاص اداره ولایتی و )C( سرمفتش خاص اداره 

انکشاف بین المللی امریکا

هماهنگی با سرمفتشان وزارت 
دفاع امریکا، وزارت امورخارجه 

امریکا و اداره انکشاف بین المللی 
ایالات متحده

سایر نظارت های 
اداره

حمایت فدرال و منابع دیگر

)Section 1229(h)(5)(A کمک از سایر مؤسسات فدرال -  در صورت درخواست 
معلومات یا همکاری از هر وزارتخانه، سازمان یا 

موجودیت دیگر دولت فدرال توسط سرمفتش خاص، 
ریاست چنین مؤسسه ای در صورتی که ناقض 

قانونی نباشد، باید این معلومات یا همکاری را در 
اختیار سرمفتش خاص یا شخص تعیین شده از 

طرف او قرار دهد.

در صورت درخواست  انتظار 
حمایت داشته باشید

همه بخش ها

)h)(5)(A( 1229 بخش راپوردهی عدم مساعدت—چنانچه با درخواست 
سرمفتش خاص بدون دلیل موافقت نشود، 

سرمفتش خاص باید وضعیت را بدون تأخیر به وزیر 
دفاع، وزیر امورخارجه و یا کمیته های مربوط کنگره 

اطلاع دهد.

کدام مورد راپوردهی نشده هیچ

جدول A.1 )دوام(
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بخش قانون عمومی زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
فعالیت سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان نظارت

راپورها

)i)(1( 1229 بخش راپورهای ربعوار-  قبل از 30 روز به پایان هر سه ماه از 
سال مالی، سرمفتش خاص باید خلاصه راپور آن دوره، 
و در صورت امکان، انتهای آن دوره تا تاریخ ارسال راپور، 
فعالیت های سرمفتش خاص و پروگرام ها و عملیات 

های انجام شده با منابع مالی تخصیص یافته برای 
بازسازی افغانستان را به کمیته خاص در کنگره 

امریکا ارسال کند. هر راپور باید برای آن دوره شامل 
یک راپور، یک اظهاریه از همه تعهدات، مصارف و 

عایدات مربوط به فعالیت های بازسازی در افغانستان 
به شمول موارد ذیل باشد-

راپور - 30 روزه در انتهای هر 
سه ماه تقویمیفعالیت های 

سرمفتش خاصجزئیات تعهدات، 
مصارف و عایدات را به صورت 

خلاصه نشان می دهد

همه بخش 
B هاضمیمه

)i)(1)(A( 1229 بخش تعهدات و مصرف منابع مالی اختصاص یافته/ 
اعطاآت

تعهدات و مصرف منابع مالی 
اختصاص یافته/ اعطاآت

B ضمیمه

)i)(1)(B( 1229 بخش محاسبه پروگرام-به-پروگرام و پروژه-به-پروژه مصارف 
انجام شده تا کنون برای بازسازی افغانستان، و در 

صورت امکان، به همراه تخمین وزارت دفاع امریکا، 
وزارت امورخارجه و اداره انکشاف بین المللی ایالات 

متحده از مصارف تکمیل هر پروژه و هر پروگرام.

محاسبه پروژه-به-پروژهو 
پروگرام-به-پروگرام مصارف. 

لست منابع مالی مصرف نشده 
برای هر پروژه یا پروگرام

منابع مالی 
نوت 1

)i)(1)(C( 1229 بخش عواید مربوط به منابع مالی اختصاص داده شده 
توسط کشورهای خارجی یا سازمان های بین المللی 

به پروگرام ها و پروژه هایی که منابع مالی آنها 
توسط سازمانها یا ادارات دولتی امریکا تامین می 

شوند و چگونگی مصرف این عواید.

عایدات، تعهدات، و مصرف 
اعطاآت

  منابع مالی

)i)(1)(D( 1229 بخش عایدات مربوط و یا تشکیل شده از دارائیهای خارجی 
مسدود شده که برای پروگرام ها و پروژه های ادارات 

یا سازمان های دولتی امریکا مصرف می شود، و 
هرگونه تعهد و یا مصرف این عایدات.

عایدات، تعهدات و مصرف 
دارائیهای مسدود شده

منابع مالی

)i)(1)(E( 1229 بخش مصارف عملیاتی مؤسسات و یا موجودیت هایی که 
مصارف تخصیص یافته برای بازسازی افغانستان را 

دریافت می کنند.

مصارف عملیاتی مؤسسات و 
یا سازمانهایی که منابع مالی 
اختصاص یافته را دریافت می 

کنند

منابع مالی 
 B ضمیمه

جدول A.1 )دوام(
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بخش قانون عمومی زبان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
فعالیت سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان نظارت

)i)(1)(F( 1229 بخش در صورت وجود هرگونه قرارداد، معاهده یا اعطای 
منابع مالی،یا میکانیزم دیگری برای تامین منابع 

مالی که درپاراگراف)2( * تشریح شده باشد )i( مبلغ 
 )ii( قرار داد یا میکانیزم دیگر تامین منابع مالی؛

بحث خلاصه در مورد حوزه قرارداد یا میکانیزم های 
دیگر تامین منابع مالی؛ )iii( بحث در مورد چگونگی 

درگیر شدن موسسه یا سازمان دولتی امریکا در 
قرارداد، معاهده یا اعطای منابع مالی یا میکانیزم 
های دیگر تامین منابع مالی به همراه یک لست از 
موجودیت ها یا افراد درگیر در پیشنهادات قیمت؛ و 

)iv( اسناد تاییدیه که نشان دهنده طرزالعمل هایی 
غیر از طرزالعمل های ضروری برای رقابت سالم و آزاد 

بوده باشد.

تشریح جزئیات قرارداد نوت 1

)i)(3( 1229 بخش دسترسی عمومی.— سرمفتش خاص باید هر راپور 
تحت پاراگراف )1( این بخش را به انگلیسی و زبانهای 

دیگر که به نظر سرمفتش خاص در افغانستان 
استفاده وسیعی دارند در یک سایت انترنیتی عمومی 

قرار دهد.

نشر راپور به صورت تعیین شده  www.sigar.mil
ترجمه دری و 
پشتو در حال 

انجام است

)i)(4( 1229 بخش فورمه.-  هر راپور ضروری در این بخش باید به صورت 
طبقه بندی نشده ارسال شود، ولی ممکن است در 

صورتی که سرمفتش خاص ضروری تشخیص دهد 
بشمول یک ضمیمه طبقه بندی شده باشد.

نشر راپور به صورت تعیین شده همه بخش ها

جدول A.1 )دوام(
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نوت: نمبر ها روند شده اند.
منابع: دفتر مدیریت و بودجه، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان، 2011/20/1، وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست معلومات 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/22/10، وزارت دفاع امریکا، پاسخ به 
درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/20/10، 2010/15/10، 

2010/6/10، 2009/14/10 و 2009/1/10، بودجه اضافی سال مالی 2010، اظهاریه دفاعی 
سال مالی 2010، وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص 

برای بازسازی افغانستان، 2010/15/10 و 2010/12/10، خزانه داری، پاسخ به درخواست 
معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/12/10، دفتر مدیریت و بودجه، 

پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/19/10 
و 2010/19/4، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2010/15/10، 2010/15/1 و 2009/9/10، وزارت 
عدلیه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 

2009/7/7، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 
.2009/4

B.1 جدول

 B ضمیمه
منابع اختصاص یافته دولت امریکا  )ملیون دالر(  

جدول B.1 منابع مالی اختصاص یافته به مساعی بازسازی افغانستان را بر اساس پروگرام و درخواست بودجه رئیس جمهور در 

سال مالی 2011، بطور سالانه، تا 30 سپتمبر 2010  لست می کند. 

مجموعادارهمنابع مالی امریکا
سال مالی 

2002
سال مالی 2010سال مالی 2009   سال مالی 2008سال مالی 2007سال مالی 2006سال مالی 2005سال مالی 2004سال مالی 2003

                                                       امنیت

)ASFF( 27,833.240.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.77وزارت دفاع امریکاصندوق نیروهای امنیتی افغانستان

440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع امریکاآموزش و تجهیز )وزارت دفاع امریکا(

)FMF( 1,058.5057.00191.00413.70396.800.000.000.000.000.00وزارت امورخارجه امریکاتأمین منابع مالی نظامی خارجی

)IMET( 8.300.200.300.600.800.801.101.601.401.50وزارت امورخارجه امریکاآموزش و تعلیم نظامی بین المللی

9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.00سایرNDAA بخش 1207 انتقال

29,349.9457.20191.30564.301,682.601,908.937,407.502,761.505,608.349,168.27مجموع - امنیت

حکومتداری & انکشاف

)CERP( 2,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00وزارت دفاع امریکاپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع امریکاصندوق زیربناهای افغانستان

)EFS( 11,143.41117.51239.29893.881,280.57473.391,210.711,399.512,182.553,346.00اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده صندوق حمایت اقتصادی

)DA( 885.2118.3042.54153.14169.58185.01166.81149.430.400.00اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده مساعدت به انکشاف

)AFSA( 550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع امریکاقانون مساعدت به آزادی افغانستان

)CSH + GHAI( 486.427.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2394.30اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده بقا و صحت اطفال

)CCC( 30.097.301.330.000.000.000.0013.024.224.22اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده کمپنی اعتباری محصولات

)FSA( 5.000.000.005.000.000.000.000.000.000.00اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده قانون حمایت از آزادی

34.270.000.505.000.000.000.0022.323.552.90اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )سایر(
جلوگیری از تولید سلاحهای کشتار جمعی، مقابله با تروریزم، مین روبی و 

)NADR( مسائل مربوط
371.6044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.80وزارت امورخارجه امریکا

5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )USDA(مشاورین تیم بازسازی ولایتی

3.520.001.000.060.950.190.130.750.440.00خزانه داریمساعدت تخنیکی خزانه داری

16,154.22194.63534.041,332.381,913.30933.241,724.022,163.032,854.364,505.22مجموع - حکومتداری و انکشاف

مبارزه علیه مواد مخدر

)INCLE( 2,853.7560.000.00220.00709.28232.65251.74307.08484.00589.00وزارت امورخارجه امریکاصندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون

)DoD CN( ،1,511.170.000.0071.80224.54108.05290.97189.64235.06391.11وزارت دفاع امریکاجلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر

)DEA( 127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.00وزارت عدلیه امریکاسازمان مقابله با مواد مخدر

4,492.2960.582.87295.52950.59364.36563.09537.31737.86980.11مجموع - مبارزه علیه مواد مخدر

مساعدت بشری

I 5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )PL 480)USDA عنوان 

II 701.21159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.40اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده PL 480 عنوان 

)IDA( 372.53197.0985.7711.164.220.040.0317.0127.2829.93اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده مساعدت به فجایع

)TI( 34.448.0711.6911.221.600.000.000.000.870.99اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده مساعی انتقالی

)MRA( 590.10135.4761.5063.3047.1036.0053.8044.2576.7971.89وزارت امورخارجه امریکامساعدت به مهاجرین و پناهدگان

)PKO( 69.3023.909.9020.0015.500.000.000.000.000.00وزارت امورخارجه امریکاحفظ صلح داوطلبانه

)ERMA( 25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.00وزارت امورخارجه امریکامساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرت

109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )USDA(غذا برای پیشرفت

95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )b(416)USDA( کمک غذایی

50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )USDA(غذا برای تعلیم

22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )USDA(بنیاد امرسون

2,075.34595.49248.33204.66165.14144.36123.30281.21182.64130.21مجموع - بشری

عملیات های روابط بین المللی

76.400.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.40نظارت

3,955.80155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,047.601,599.50سایر

4,032.20155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,072.801,633.90مجموع - عملیات روابط بین المللی

56,103.991,063.501,011.842,604.464,847.733,482.7910,028.216,191.7510,456.0016,417.71مجموع منابع مالی

74,875.891,063.501,011.842,604.464,847.733,482.7910,028.216,191.7510,456.0016,417.71مجموع منابع مالی در صورت تصدیق بودجه رئیس جمهور
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مجموعادارهمنابع مالی امریکا
سال مالی 

2002
سال مالی 2010سال مالی 2009   سال مالی 2008سال مالی 2007سال مالی 2006سال مالی 2005سال مالی 2004سال مالی 2003

                                                       امنیت

)ASFF( 27,833.240.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.77وزارت دفاع امریکاصندوق نیروهای امنیتی افغانستان

440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع امریکاآموزش و تجهیز )وزارت دفاع امریکا(

)FMF( 1,058.5057.00191.00413.70396.800.000.000.000.000.00وزارت امورخارجه امریکاتأمین منابع مالی نظامی خارجی

)IMET( 8.300.200.300.600.800.801.101.601.401.50وزارت امورخارجه امریکاآموزش و تعلیم نظامی بین المللی

9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.00سایرNDAA بخش 1207 انتقال

29,349.9457.20191.30564.301,682.601,908.937,407.502,761.505,608.349,168.27مجموع - امنیت

حکومتداری & انکشاف

)CERP( 2,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00وزارت دفاع امریکاپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع امریکاصندوق زیربناهای افغانستان

)EFS( 11,143.41117.51239.29893.881,280.57473.391,210.711,399.512,182.553,346.00اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده صندوق حمایت اقتصادی

)DA( 885.2118.3042.54153.14169.58185.01166.81149.430.400.00اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده مساعدت به انکشاف

)AFSA( 550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع امریکاقانون مساعدت به آزادی افغانستان

)CSH + GHAI( 486.427.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2394.30اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده بقا و صحت اطفال

)CCC( 30.097.301.330.000.000.000.0013.024.224.22اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده کمپنی اعتباری محصولات

)FSA( 5.000.000.005.000.000.000.000.000.000.00اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده قانون حمایت از آزادی

34.270.000.505.000.000.000.0022.323.552.90اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )سایر(
جلوگیری از تولید سلاحهای کشتار جمعی، مقابله با تروریزم، مین روبی و 

)NADR( مسائل مربوط
371.6044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.80وزارت امورخارجه امریکا

5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )USDA(مشاورین تیم بازسازی ولایتی

3.520.001.000.060.950.190.130.750.440.00خزانه داریمساعدت تخنیکی خزانه داری

16,154.22194.63534.041,332.381,913.30933.241,724.022,163.032,854.364,505.22مجموع - حکومتداری و انکشاف

مبارزه علیه مواد مخدر

)INCLE( 2,853.7560.000.00220.00709.28232.65251.74307.08484.00589.00وزارت امورخارجه امریکاصندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون

)DoD CN( ،1,511.170.000.0071.80224.54108.05290.97189.64235.06391.11وزارت دفاع امریکاجلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر

)DEA( 127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.00وزارت عدلیه امریکاسازمان مقابله با مواد مخدر

4,492.2960.582.87295.52950.59364.36563.09537.31737.86980.11مجموع - مبارزه علیه مواد مخدر

مساعدت بشری

I 5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )PL 480)USDA عنوان 

II 701.21159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.40اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده PL 480 عنوان 

)IDA( 372.53197.0985.7711.164.220.040.0317.0127.2829.93اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده مساعدت به فجایع

)TI( 34.448.0711.6911.221.600.000.000.000.870.99اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده مساعی انتقالی

)MRA( 590.10135.4761.5063.3047.1036.0053.8044.2576.7971.89وزارت امورخارجه امریکامساعدت به مهاجرین و پناهدگان

)PKO( 69.3023.909.9020.0015.500.000.000.000.000.00وزارت امورخارجه امریکاحفظ صلح داوطلبانه

)ERMA( 25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.00وزارت امورخارجه امریکامساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرت

109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )USDA(غذا برای پیشرفت

95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )b(416)USDA( کمک غذایی

50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )USDA(غذا برای تعلیم

22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.00مساعدت انکشافی ایالات متحده )USDA(بنیاد امرسون

2,075.34595.49248.33204.66165.14144.36123.30281.21182.64130.21مجموع - بشری

عملیات های روابط بین المللی

76.400.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.40نظارت

3,955.80155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,047.601,599.50سایر

4,032.20155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,072.801,633.90مجموع - عملیات روابط بین المللی

56,103.991,063.501,011.842,604.464,847.733,482.7910,028.216,191.7510,456.0016,417.71مجموع منابع مالی

74,875.891,063.501,011.842,604.464,847.733,482.7910,028.216,191.7510,456.0016,417.71مجموع منابع مالی در صورت تصدیق بودجه رئیس جمهور

11,619.30

0.00
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400.00
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0.00
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69.30

0.00

0.00
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450.00

354.60

0.00

804.60

0.00

15.50

0.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.50

44.70

1,264.60

1,309.30

18,771.90

درخواست بودجه سال 
مالی 2011 رئیس جمهور
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C ضمیمه
تفتیش های مالی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

تفتیش های تکمیل شده
در این دوره راپوردهی، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان دو تفتیش را که در جدول C.1 لست شده است مکمل 

ساخت.

C.1 جدول

تفتیش های جدید 
در این دوره راپوردهی، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پنج تفتیش را که در جدول C.2 لست شده است آغاز 

نمود.

C.2 جدول

تفتیش های مکمل سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا 30 جنوری 2011

معرفی کننده راپور عنوان راپور تاریخ نشر

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
تفتیش7-11-

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان در ولایت لغمان مزایایی داشت ولی ضعف نظارتی و 
تشویش های موجود در زمینه حفظ پروگرام سبب نایل آمدن به نتایج نامناسب و اتلاف منابع 

گردید

1/2011

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان-
تفتیش6-11-

پلان گذاری ناکافی برای تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان سبب افزایش خطرات برای 
یک پروگرام 11.4 ملیارد دالری گردیده است

1/2011

تفتیش های جدید سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا 30 جنوری 2011

معرفی کننده تفتیش عنوان پروژه تاریخ اجرا

-041Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پروژه های انکشاف حاکمیت محلی و جامعه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 
 )USAID(

1/13/2011

-040Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اعمار پوهنتون دفاعی افغانستان 1/3/2011

-039Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پروژه های زیربنایی در مرکز ترنینگ نظامی کابل 11/30/2010

-038Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بررسی چهار پروگرام اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و وزارت امورخارجه در ولایات 
منتخب افغانستان

11/19/2010

-037Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  )ARTF( مصرف و حسابدهی منابع مالی امریکا به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان
مساعدت نمود

11/13/2010
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تفتیش های در حال انجام 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  11 تفتیش درحال انجام دارد که در جدول C.3 لست شده اند.

C.3 جدول

C.4 جدول

تفتیش های قانونی 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سه تفتیش قانونی درحال انجام دارد که در جدول C.4 لست شده اند.

تفتیش های در حال انجام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان تا 30 جنوری 2011

معرفی کننده تفتیش عنوان پروژه تاریخ اجرا

-031Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  )ANSF( حسابدهی موترهای نیروهای امنیت ملی افغانستان 11/10/2010

-036Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مساعدت امریکا و مساعدت کنندگان بین المللی به انکشاف سکتور بانکداری افغانستان و 
سیستم های کنترول اسعار افغانستان

10/18/2010

-035Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مساعدت امریکا به انکشاف سکتور زراعت افغانستان 10/15/2010

-034Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اجرا و حفظ پروگرام مساعی غیر نظامی امریکا در افغانستان )تفتیش مشترک با دفتر مفتش 
عمومی وزارت امورخارجه امریکا(

10/14/2010

-033Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اجرای پروگرام بیمه دفاعی پایه برای قراردادی های در افغانستان. 8/26/2010

-032Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مساعی امریکا برای تقویت قابلیت های نیروی کاری جرائم عمده افغانستان 8/24/2010

-029Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  CARE ارزیابی توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با مؤسسه
International برای پروگرام انکشاف جوامع در کابل

7/15/2010

013A -سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان )ANP( پروسس ها و سیستم های مدیریت کارمندان پولیس ملی افغانستان 6/25/2010

017A -سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان Global Strategies Group خدمات تامین امنیت بازسازی کمپنی 6/14/2010

-025Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بررسی پروژه های انجنیری و ماحول زیست مرکز قوای هوایی امریکا در هرات و مزار شریف 5/5/2010

-023Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان پروگرام همبستگی ملی افغانستان 4/13/2010

تفتیش های قانونی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در تاریخ 30 جنوری 2011

معرفی کننده تفتیش عنوان پروژه تاریخ اجرا

-027Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در وزارت امورخارجه 
امریکا 

6/24/2010

-026Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در اداره انکشاف بین 
المللی ایالات متحده

6/24/2010

-022Aسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بررسی قانونی معلومات دریافت و پرداخت پول مربوط به بازسازی افغانستان در وزارت دفاع امریکا 2/25/2010
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D ضمیمه
تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و تیلیفون تماس 

فوری 

تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
در این دوره راپوردهی، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 35 تحقیق جدید را آغاز نمود که مجموع تعداد تحقیقات 

باز را به 105 مورد می رساند. همانطور که در شکل D.1 نشان داده شده است، از اغلب دوسیه های جدید مربوط به 

فساد اداری و تقلب در خرید/قرارداد بوده است. همانطور که در شکل .D.2 نشان داده شده است، سرمفتش خاص برای 

بازسازی افغانستان 7 تحقیق را در این سه ماه مختومه اعلان نمود.  

D.1 شکل

D.2 شکل

321

3

مجموع: 7

0

منبع: مدیریت تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/18/1.

تقلب در قرارداد/خرید

فساد اداری دولتی

سرقت

2

2

تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان: تحقیقات مختومه، 1 اکتوبر تا  31 دسمبر 2010

منبع: مدیریت تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/18/1.

تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان:
تحقیقات جدید، 1 اکتوبر تا 31 دسمبر 2010 

 

سرقت
4

خرید/
تقلب در قرارداد

19

ارزیابی
1

سایر
2

عمومی
فساد اداری

9

مجموع: 35

تیلیفون تماس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
همانطور که در شکل D3 نشان داده شده است، از 131 شکایت اخذ شده از طریق تیلیفون تماس فوری در سه ماه 

گذشته، اغلب آنها به صورت ایمیل یا تیلیفون دریافت شده اند. همانطور که در شکل D4 نشان داده شده، این 

شکایات به سایر سازمان ها ارجاع شده یا مختومه شده اند.

40 6020 80

73

26

23

9

است. اضافی  معلومات  حال کسب  در  افغانستان  بازسازی  برای  و سرمفتش خاص  بررسی شده  a. دوسیه 

منبع: مدیریت تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/12/1.

مجموع: 131

مختومه شده

ارجاع شده

اختصاص یافته

 هماهنگ شده
a

وضعیت شکایات تیلیون تماس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان: 1 اکتوبر تا 31 دسمبر 2010 

منبع: مدیریت تحقیقات سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2011/12/1.

کتبی (غیر از ایمیل)

3

تیلیفون
15

ایمیل
109

مراجعه حضوری
4

مجموع: 131

منبع شکایات تیلیون تماس فوری سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان، 1 اکتوبر تا 31 دسمبر 2010 

D.3 شکل

D.4 شکل
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E ضمیمه
اختصارات و مخفف ها

تعریفمخفف ها یا اختصارات

ABPپولیس سرحدات افغان

ACUواحد ضد فساد اداری

AEDناحیه انجنیری افغانستان

AFCEE)مرکز انجنیری و محیط زیست قوای هوایی )امریکا

 AGOASبخش کمکی دفتر لوی خارنوال

AIBبانک بین المللی افغانستان

AIFصندوق زیربناهای افغانستان

AIHRCکمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان

AIPپروگرام زیربنایی افغانستان

AJSRP)پروژه اصلاح سکتور عدلیه افغانستان )بانک جهانی

ALPپولیس محلی افغانستان

ANAاردوی ملی افغانستان

ANCOPپولیس نظم عمومی ملی افغان

ANPپولیس ملی افغانستان

ANSFنیروهای امنیت ملی افغانستان

APRPپلان صلح و آشتی ملی افغانستان

AQM)دفتر خرید و مدیریت )امریکا

ARP)پروگرام بازگشت شورشیان به جامعه افغانستان )امریکا

ARTFصندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

ASFFصندوق نیروهای امنیتی افغانستان

ASIUیونت تحقیقاتی شفافیت افغانستان

AT/APمهمات ضد تانک/ضد نفرات

AUPپولیس یونیفورم افغان

AVIPAووچرهای ازدیاد محصولات زراعی افغانستان

AWATTآب ، زراعت و انتقال تکنولوژی افغانستان

AWOLغیر حاضر بدون رخصتی

C-JTSCCقوماندانی حمایت مشترک از قرارداد در میدان حرب قوماندانی مرکزی امریکا

CAO)اداره کنترول و تفتیش )افغانستان

CDP-Kپروگرام انکشاف جوامع برای کابل

CENTCOM)قوماندانی مرکزی )امریکا

 CERPپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

CJIATF-435435 - نیروهای عملیاتی مشترک

 CJTFنیروی کاری عدالت جنایی

CNPAپولیس مبارزه با مواد مخدر - افغانستان

CSSPپروگرام حمایتی سیستم محابس

CSTC-Aقوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان

CUATسامان ارزیابی یونت قوماندان

CWDانهدام سلاح های متعارف

DABد افغانستان بانک

DABSکمپنی تأسیسات ملی افغانستان



افغانستان بازسازی  برای    I سرمفتش خاص   142

ئم ضما

تعریفمخفف ها یا اختصارات

DFAS)خدمات مالی و محاسبه دفاعی )امریکا

DIAGانحلال گروههای مسلح غیر قانونی

DoD)وزارت دفاع )امریکا

DoD CN)صندوق مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع )امریکا

DoJ)وزارت عدلیه ) ایالات متحده امریکا

DoS)وزارت امورخارجه امریکا ) ایالات متحده امریکا

ECCکمیسیون شکایات انتخاباتی

ESFصندوق حمایت اقتصادی

FEFAبنیاد عادلانه و آزاد انتخاباتی افغانستان

FMSفروش نظامی خارجی

FYسال مالی

FY 2010 Supplemental2010 قانون اختصاص منابع مالی اضافی سال مالی

GAO)دفتر حسابدهی دولت )امریکا

GIRoAدولت جمهوری اسلامی افغانستان

HCMS سیستم مدیریت شکایات و تیلیفون تماس فوری سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 HMMWVموتر چرخه دار چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد

HOOAC)دفتر اعلی نظارت بر پیاده سازی ستراتیژی ضد فساد اداری )افغانستان

ICAOسازمان هوانوردی مدنی بین المللی

IDIQتحویل نامحدود/کیفیت نامحدود

IDPبیجاشدگان داخلی

IEC)کمیسیون مستقل انتخابات )افغانستان

IJCقوماندانی مشترک نیروهای بین المللی کمک به امنیت

IMFصندوق بین المللی پول

INCLE)صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون )امریکا

INL)دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون )امریکا

ISAFنیروهای بین المللی کمک به امنیت

 JCMBهیئت مدیره هماهنگی و نظارت مشترک

JSSPپروگرام حمایت از عدلیه

kgکیلوگرم

kmکیلومتر

LGCDانکشاف حاکمیت محلی و جامعه

LOTFAصندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

m2متر مربع

MACCA)مرکز هماهنگی ماین افغانستان )سازمان ملل متحد

MAIL)وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )افغانستان

MCTFنیروی کاری جرائم عمده افغانستان

MoD)وزارت دفاع )افغانستان

MoF)وزارت مالیه )افغانستان

MoI)وزارت داخله )افغانستان

MoPH)وزارت صحت عامه )افغانستان

MTتن متریک

NADRپروگرام های ضد تکثیر سلاح های کشتار جمعی، ضد تروریزم، ماین روبی و پروگرام های مربوط

NATOسازمان پیمان اتلانتیک شمالی

NDAAقانون تخصیص دفاع ملی
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تعریفمخفف ها یا اختصارات

NDSقوماندانی امنیت ملی

 NGOسازمان غیر دولتی

NRVAارزیابی خطرات و آسیب پذیری ملی

 NSPپروگرام همبستگی ملی

NTM-Aنمایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی – افغانستان

O&Mعملیات و حفظ و مراقبت

 OCOعملیات حوادث احتمالی خارجی

 OEFعملیه آزادی پایدار

OSD)دفتر وزیر دفاع )امریکا

PDYآماده برای انجام وظیفه

PECC)کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی )افغانستان

PM/WRA)اداره روابط سیاسی-نظامی - دفتر نابود کردن و کاهش سلاحها )امریکا

PPRCکمیته صلح و بازگشت شورشیان به جامعه در ولایات

PRMاداره جمعیت، پناهندگان و مهاجرت

PRSTتیم های حمایت از بازگشت شورشیان به جامعه در ولایات

PRTتیم بازسازی ولایتی

 PSCقراردادی سکتور خصوصی

PTS)پروگرام تحکیم صلح )افغانستان

RC Windowمصارف مستمر

RMTتیم حفظ و مراقبت سرک

SAAمهمات سلاح های سبک

SAO-Aاداره مساعدت امنیتی - افغانستان

SEPSسیستم برق جنوب شرق

SMDCقوماندانی دفاعی و موشکی اردوی امریکا

SOF)قوای عملیاتی خاص )افغانستان

SYسال شمسی

TAPI pipeline پایپ گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هندوستان

TFBSOنیروی کاری عملیات تجاری و ثبات در افغانستان

Treasury)وزارت خزانه داری )امریکا

UNسازمان ملل متحد

UNAMA)یوناما )هییت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان

UNDPپروگرام انکشافی سازمان ملل متحد

UNHCR کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

 UNICEFصندوق اطفال ملل متحد

 UNODCدفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

USAAAآژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا

USACEانجنیران اردوی امریکا

USAIDاداره انکشاف بین المللی ایالات متحده

USDAوزارت زراعت امریکا

 USFOR-Aنیروهای ایالات متحده - افغانستان

UXOمهمات منفجر نشده

VEGAداوطلبان مساعدت به رشد اقتصادی

VSOعملیات ایجاد ثبات در قریه جات
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