
د افغانستان د بیارغونې لپاره 
ځانګړی عمومي مفتش د 2015 سیګار

د جولای 30

درې میاشتنی راپور د متحده ایالاتو کانګرس ته



د 2008 د مالي کال له پاره د ملي دفاع د منظورۍ قانون 
)Pub. L. No. 110-181( د افغانستان د بیارغونې له پاره د ځانګړي 

عمومي مفتش اداره )سیګار( رامنځته کړه. 

د سیګار د څارنې ماموریت، لکه څنګه چې د قانون له مخې تعریف شوی دی، دا دی چې
• د هغو پروګرامونو او څېړنو د څارنې او آډېټونو د مستقلې او ناپېیلي اجرا له پاره لارې برابرې کړي چې 	

د افغانستان د بیارغونې له پاره د تخصیص شویو یا په بل ډول چمتو کړای شویو پیسو په واسطه تمویل 
شوي وي.

• د پروګرامونو اوعملیاتو د مدیریت په برخه کې د اقتصاد، کفایت، او مؤثریت د انکشاف له پاره د پالیسیو 	
سپارښتنه او همغږي برابره کړي، او په دغه ډول پروګرامونو اوعملیاتو کې د ضیاع، تقلب، او بدې 

استفادې مخه ونیسي.
• د دغه ډول پروګرامونو او عملیاتو د مدیریت د ستونزو او کمیو او د سموونکیو اقداماتو د ضرورت او 	

پرمختګ په هکله د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر په بشپړ او تازه ډول خبر وساتي.
د افغانستان په بیارغونه کې هرهغه غټ قرارداد، بلاعوضه مرسته، موافقه، یا د تمویل بل میکانیزم شامل دی چې 

د متحده ایالاتو د حکومت له خوا شوی وي او هغه مبلغونه نغاړي چې د افغانستان د بیارغونې له پاره تخصیص 
شوي یا په بل ډول برابر کړای شوي وي.

سرچینه: Pub. L. No. 110-181، “د 2008 د مالي کال له پاره د ملي دفاع د منظورۍ قانون” 1/28/2008. 

)د دغه راپور د هغو محتویاتو د یوه لست له پاره چې د کانګرس له خوا منظور شوي دي، 3 برخه وګورئ.(

د پوښ تصویر:
یو افغان ځوان د افغانستان په کندهار کې په ترنک فارمونو کې د القاعده د روزنې په یوه پخواني بمبار شوي کمپ کې ولاړ دی. )عکس د کیني 

هولسټ له خوا، د امریکا متحده ایالات، د کریټیف کامنس موسسې له خوا(
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د افغانستان د بیارغونې لپاره
ځانګړی عمومي مفتش

زه خوښ یم چې کانګرس، او د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو ته په افغانستان کې د متحده ایالاتو د بیارغونې د هڅو په هکله 
د سیګار 28م درې میاشتنی راپور سپارم.

افغان حکومت او طالبانو، په داسې حال کې چې امریکایي او چینایي چارواکي د کتونکیو په توګه حاضر ول، د دې درې 
میاشتنۍ مودې پر وخت خپل لومړنی رسمي ملاقات په پاکستان کې ترسره کړ. که څه هم چې په افغانستان کې د طالبانو حملې 

دوام لري، دغه ملاقات یو مثبت پرمختګ وو. لکه څنګه چې د دغه راپور په 3مه برخه کې راغلي دي، ډېر کارپوهان په 
دې باور دي چې د دې له پاره چې افغانستان یو پرځان بسیا، د پایښت وړ هېواد وګرځي، حتی د ډېرو مثبتو اقتصادي حالتونو 

په صورت کې، د جګړې پای ته رسول یوازنۍ لاره ده. افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو وکولی شوای چې د جګړې 
د موسم تر نیمایي پورې د متحده ایالاتو له نظامي مرستې څخه پرته ټول ولایتي مرکزونه وساتي، خو ډېر تلفات ور واوښتل 

او د کمزورتیا احساس یې وکړ. په عین حال کې، په طالبانو کې ورځ تر بلې درزونه رامنځته کیږي، چې ځینې قوماندانان یې 
د عراق او شام له اسلامي دولت )داعش( سره بیعت اعلانوي. 

 )USAID( په دې درې میاشتنۍ موده کې سیګار د دوه مسایلو په هکله چې د متحده ایالاتو له نړیوالې پرمختیایي ادارې
سره راپورته شوې اندېښمن وو. د 2014 کال په می کې، یو اېس ای آی ډي په افغانستان کې زمونږ د جنایي څېړونکیو د یوې 
غوښتنې په ځواب کې سیګار ته د روغتیايي پاملرنې د هغو مرکزونو جغرافیوي کوارډینیټونه ورکړل چې د یادې ادارې اړوند 
د روغتیا له پاره د مشارکت د قراردادونو )PCH( پروګرام له لارې د 210 میلیونه ډالرو په ارزښت تمویل شوی وو. په دې 
جون کې سیګار د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( ته خبر ورکړ چې مونږ ته معلومه شوې ده چې نژدې 

80% کوارډینیټونه غلط ول. دا یو ستونزمن انکشاف وو، ځکه چې د ځایي جغرافیې )geospatial( ټکنالوجي د مرستو 
د اړوندو نتایجو د معلومولو او تاییدولو له پاره یوه مهمه وسیله ده، له دې امله چې په افغانستان کې د ځمکې له لارې د څارنې 
وړتیاوې مخ پر ښکته روانې دي. همدارنګه، دا د خفګان خبره وه چې یو اېس ای آی ډي په پای کې په دې اعتراف وکړ چې 
هغه د هغو کوارډینیټونو په برخه کې »د دقت د ستونزو« په هکله خبره وه چې سیګار ته یې ورکړي ول. په څرګند ډول، په 

داسې حال کې چې په یادو معلوماتو باندې اعتماد لږ یا بېخي نه وو خو بیا هم یو اېس ای آی ډي د سیګارجنایي څېړنې ته دغه 
کوارډینیټونه د هغو د کارونې په برخه کې د کوم مناسب احتیاط له سپارښتنې څخه پرته ورکړل.

سیګار همدارنګه په جون کې د یو اېس ای آی ډي له خوا د کارول کېدونکیو معلوماتو د باوریتوب په هکله پوښتنې 
ګروېږنې پیل کړې څو په افغانستان کې د خپلو ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونوڅارنه وکړي او تمویل یې کړي. په یو 
حساب دا د هغو اندېښنو له امله وو چې د پوهنې نوي وزیر د افغانستان د ولسي جرګې په وړاندې څرګندې کړې. په دې 

میاشت کې له جیګپوړو افغان چارواکو سره زما له تر ټولو تازه ملاقاتونوڅخه وروسته، زه په دې کې نامطمئن پاتې شوم 
چې آیا یو اېس ای آی ډي یا افغان وزارتونه کولی شي چې د روغتیا او ښوونې روزنې په برخو کې د متحده ایالاتو او زمونږ 

د متحدینو له خوا د کېدونکیو لګښتونو صحیح حساب ورکړي.
افغانستان ته زما د وروستي سفر په جریان کې، ما له جمهور رییس اشرف غني او اجرائیه رییس عبدالله عبدالله سره بیا 

وکتل او د سیګار د هڅو په هکله مې ورسره خبرې وکړې چې غواړي د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي چې 
د متحده ایالاتو له خوا د بیارغونې له پاره د 109.7 میلیارده ډالرو په ارزښت پروګرام څخه د فساد ټغرټول کړي. په تېره 

ربعه کې، سیګار او د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ )CSTC-A( حکومت ته د دفاع د وزارت د تېلو په نژدې 
1 میلیارد ډالري تړون کې د فساد په برخه کې زمونږ د څېړنې په هکله معلومات ورکړل. سیګار او د افغانستان د امنیت 

د انتقال ګډه قومانداني )CSTC-A( د افغان حکومت له خوا د تدارکاتو د اصلاحاتو ملاتړ ته دوام ورکوي او د متحده ایالاتو 
د حکومت یوازنۍ موسسې دي چې د ملي تدارکاتو د هغه کمېسیون په غونډو کې برخه اخلي چې د جمهور رییس غني له خوا 

د قراردادونو د ورکړې د تنظیمولو له پاره تاسیس شوی دی.
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دا راپورهمدارنګه د مرستو د مشروطیت د مسئلې په هکله څېړنه کوي چې په دې سپتمبر کې به د ټوکیو د دوه اړخیز 
مسؤلیت مننې یا حساب کتاب ورکولو د چوکاټ په هکله د جګپوړو چارواکو د غونډې په اجنډا کې وي. د دغه راپور1 برخه 
په دې هکله معلومات ورکوي چې له افغانستان سره په نړیوالو مرستو باندې شرطونه اېښودل څنګه کولی شي چې د فساد په 

له منځه وړلو کې د هغوهدفونو په ترسره کولو او دغه هېواد دې ته برابرولو کې مرسته وکړي چې پخپلو پښو ودرېږي په 
داسې حال کې چې لا هم د مرستندوی- مالیه ورکوونکي هېواد د پیسو په وړاندې د محاسبې مسؤلیت پرځان ومني. راپورپه 

هغو ډېرېدونکیو شرایطو باندې غورکوي چې د افغانستان د امنیت د انتقال ګډه قومانداني )CSTC-A( او د متحده ایالاتو 
نورې ادارې یې له افغان حکومت سره په مرستو باندې لګوي، او دا چې که شرایط په صحیح توګه ترسره نشي هغه کولی شي 

چې هم مرسته کوونکي او هم مرسته اخیستونکي دواړو ته ستونزې جوړې کړي. هغه لس داسې وجایب وړاندې کوي چې 
مرستندویان یې باید د مرستو په وړاندې د ځواب وینې یا حساب کتاب ورکولو او مؤثریت له پاره کېږدي. 

په دې ربعه کې په بل کار کې، سیګار 21 تفتیشونه، پلټنې، خبرتیایي لیکونه، او نور مواد صادر کړل. د اجرأتو په هکله 
د سیګار له تفتیشونو څخه یوه دا وموندله چې د فدرالي هوانوردۍ اداره په دې نه وه توانېدلې چې د افغانستان له پاره د هوایي 
ترافیکو کافي شمېر کنټرولوونکي وروزي څو په یوازې ځان د فضایي مدیریت عملیات پرمخ بوځي، او دا چې متحده ایالات 
په دې نه وو توانېدلي چې له پلان سره سم په 2014 کال کې د فضایي مدیریت مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپاري. د اجرأتو 

یوه بل تفتیش راپو ورکړ چې د متحده ایالاتو حکومتي ادارې داسې یوه هراړخیزه ستراتیجي نه لري چې په افغانستان کې 
د قانون د حاکمیت په پراختیا کې مرسته وکړي، او دا چې د اجرأتو د مدیریت ستونزمن سیستمونه د اداراتو له پاره دا سختوي 

چې د قانون د حاکمیت د پروګرامونو د مؤثریت په هکله په پوره توګه تصمیم ونیسي.
په دې ربعه کې، د سیګار مالي تفتیشونو له 37.4 میلیونو ډالرو څخه ډېر داسې وموندل چې لګښتونه یې د پوښتنې وړ 

ول چې په دې کې د داخلي کنټرول عیبونه او د نه اجرأتو ستونزې موجودې وې. تر ننه پورې، د سیګار مالي تفتیشونو 
موندلي چې له 279.5 میلیونو ډالرو څخه د ډېرو پیسو لګښتونه د پوښتنې وړ دي او 289,880 ډالر د فدرالي فنډونو او نورو 

عوایدو ګټه چې باید حکومت ته تادیه شوې وای، نه ده شوې.
سربېره پر دې، سیګار دوه د پلټنې راپورونه خپاره کړل. یوه راپور وموندله چې د مخدره توکو پرضد د عدالت مرکز 

)Counter Narcotics Judicial Center( کې د پروژې اعمار تر ډېره حده د تړون شرایط پوره کړي ول، البته په 
قرارداد کې دوه عیبونه موجود ول، او دا چې د توقیف مرکز هغسې چې غوښتنه یې کېده کارول کېده. دویم راپور وموندله چې 
د کندهار په هوایي ډګر کې د دفاعي لوجیسټیک د ادارې تحویلخانه په صحیح توګه جوړه شوې وه، البته کوچني عیبونه په کې 
موجود ول، خو د جوړونې په برخه کې اوږده ځنډونه د دې سبب وګرځېدل چې له دغې ودانۍ څخه هېڅ ګټه وانه خیستل شي. 
سیګار یو ځانګړی پروژوي راپور خپور کړ چې د دفاع د وزارت له خوا په افغانستان کې د 64,000 مربع فوټو په اندازه 

پراخ د نه غوښتنې وړ، بې ضرورته او نه کارول شوي قوماندې او کنټرول د مرکز په هکله د  تقریبا دوه کالونو د څېړنې 
لنډیز وړاندې کوي. سربېره پر دې، د ځانګړیو پروژو ادارې د 43 میلیونه ډالرو په ارزښت د متراکم طبیعي ګاز د پروژې 

چې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو له پاره د دفاع وزارت د وظیفوي ځواک له خوا تطبیق شوې ده، او د تره خېلو د برېښنا د نه 
کارول شوې دستګاه په هکله پوښتنې ګروېږنې پیل کړې. 

د راپور ورکوونې د مودې په جریان کې، د سیګار څېړنو د پام وړ نتایج ترلاسه کړل. په دې توګه تقریبا 214.7 میلیونه ډالر 
د متحده ایالاتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛ له 6.9 میلیونه ډالرو څخه ډېر له خصوصي فیصلو څخه بېرته 

ترلاسه شول؛ او جریمې، خسارې یا تاوان اخیستنې، او استردادونه له 675,000 ډالرو څخه پورته شول. همدارنګه، څلور 
کسان ونیول شول، اته جنایي اتهامات ولګول شول، شپږ محکومیتونه رامنځته شول، او پنځه محاکمې وشوې. سربېره پر دې، 

17 کسان په افغانستان کې د متحده ایالاتو نظامي تاسیساتو ته له ورتګ څخه منع کړای شول. سیګار 27 نوې څېړنې پیل کړې 
او 40 نورې یې بندې کړې، او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر 310 ته پورته کړ. 
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د سیګار له روانو څېړنو څخه د مالي ربعې د جنایي جریمو، استردادونو، خسارو، له خصوصي فیصلو څخه د ترلاسه 
شویو مبلغونو، او د متحده ایالاتو د حکومت په لګښتونو کې سپماوو ټوله اندازه 794 میلیونه ډالرو ته رسېږي. په 

څېړنیزو نتایجو کې 101 نیونې، 130 جرمي اتهامات، 93 د جرم ثبوتونې، او 69 محاکمې شامل دي. سیګار د خپل کار 
له پیل راهیسې، په مجموعي توګه 865 څېړنې ترسره کړي دي. دغه اجرأت هغه پراخ تاثیر ښیي چې د سیګار څېړنو 

د بیارغونې د نظارت په چاره کې درلود. 
د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام په 17 اشخاصو او 25 شرکتونو باندې د متحده ایالاتو د حکومت د قراردادونو 

ترلاسه کول وځنډول یا یې پرې بند کړل. له 2008 کال راهیسې، سیګار 650 معرفۍ – 343 اشخاص او 307 شرکتونه لرل. 
له تېرې ربعې راهیسې، د دغو افرادو او موسساتو اکثره یې په ښکاره توګه د قراردادونو د ورکړې د مدیریت له پاره د عامه 

خدمتونو د ادارې )GSA( د سیستم په لست کې نیول شوي دي او قرارداد ورکوونکیو چارواکو او لومړنیو قراردادیانو ته 
یادښت ورکول شوی دی چې په لست کې نیول شوي افراد او موسسې باید د قراردادونو، بلاعوضه مرستو د قراردادونو، او 

د همکارۍ د تړونونو له ترلاسه کولو څخه لیرې وساتل شي. سیګار به په دې خبره زور اچولو ته دوام ورکړي چې دغه ډول 
افراد او موسسات د عامه خدمتونو د ادارې )GSA( په لست کې ورزیات کړای شي.

له دغو کارونو څخه به یوهم د سیګار د 194 څېړونکیو، مفتشینو، او نورو کارپوهانو، چې اکثر وختونه په خطرناکو 
شرایطو کې کار کوي، له هڅو څخه پرته نه وای ترسره شوی. مونږ د سیګار کارکوونکي له کانګرس او نورو برخه والو 
سره کار کولو ته ژمن یو چې د متحده ایالاتو له خوا د بیارغونې په ځانګړي ډېر قېمتي پیل شوي پروګرام کې د ضایعاتو، 

تقلب، او سوء استفادې په وړاندې مبارزه وکړو.

په درناوي،

جان اف ساپکو
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش
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د سیګار عمومي کتنه
تفتیشونه

سیګار دوه د اجرأتو تفتیشونه، 11 مالي تفتیشونه، او دوه پلټنې ترسره کړل. 

د اجرأتو تفتیشونولاندې مواد وموندل:
• د فدرالي هوانوردۍ اداره نه وه توانېدلې چې د افغانستان له پاره 	

د هوایي ترافیکو کافي شمېر کنټرولوونکي وروزي څو په یوازې 
ځان د فضایي مدیریت عملیات پرمخ بوځي، او متحده ایالاتو ونه 

شوای کولی چې له پلان سره سم په 2014 کال کې د فضایي مدیریت 
مسؤلیتونه افغانانوته وسپاري.

• د متحده ایالاتو حکومتي ادارې داسې یوه هراړخیزه ستراتیجي نه لري 	
چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په پراختیا کې مرسته وکړي، 
او دا چې د اجرأتو د مدیریت ستونزمن سیستمونه د اداراتو له پاره دا 
سختوي چې د قانون د حاکمیت د پروګرامونو د مؤثریت په هکله په 

پوره توګه تصمیم ونیسي

مالي تفتیشونو په ګوته کړه چې 37.4 میلیونه ډالر لګېدلې پیسې د داخلي 
کنټرول د عیبونو او د نه تطابق د مسایلو له امله د پوښتنې وړ دي. په دغو 

عیبونو او د نه اجرأتو په ستونزوکې د سیالۍ له لارې د تدارکاتو د کړنلارو 
نه تعقیبول، د سوداګرۍ د سطحې یا بزنس کلاس هوایي ټکټونه چې د منلو 
وړ توجیهاتو څخه پرته پیرودل شوي ول، کارمندانو او د خدمتونو وړاندې 
کوونکیو ته د بانکي خدمتونو یا د انټرنټ له لارې د تادیاتو پرځای د %80 
په اندازه نغدي تادیاتو لګښتونه، د نه منظور شوې اضافه کارۍ لګښت، په 

خطري شرایطو کې د کار له امله 35% تادیات، د آویزونو او ملاتړو اسنادو 
په ساتنه کې ناکامي، له امریکایي ډالرو څخه ځایي پیسو ته د اړونې غلط 

نرخونه، د څارنې او ارزونې د راپورونو په سپارلو کې ناکامي، د ځانګړیو 
ساحوي دفترونو په لګښتونو کې غلط تخصیصونه، افغان حکومت ته د متحده 

ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له خوا د مالیاتو د ورکولو 

نه جبران وړ آویزونه، د غیرمستقیمو لګښتونو له امله اضافي آویزونه 
صادرول، د شیانو د موجودۍ د ریکارډونو او تجهیزاتود ترتیب نه بشپړتیا، 
او له 5 میلیونه ډالرو څخه د ډېرښت په صورت کې په محلي تدارکاتو باندې 

د حکومت د تایید په ترلاسه کولو کې پاتې راتګ شامل ول.

د متحده ایالاتو له خوا د تمویل شویو مرکزونو د پلټنې راپورونو وښودله چې: 
• سره له دې چې د معمارۍ دوه نیمګرتیاوې یې درلودلې، د مخدره توکو 	

 )Counter Narcotics Judicial Center( پرضد د عدالت مرکز
کې د پروژې اعمار تر ډېره حده د تړون شرایط پوره کړي ول، او دا 
چې د توقیف مرکزهغسې چې په نظر کې نیول شوی وو کارول کېدو.

• د کندهارپه هوایي ډګر کې د دفاعي لوجیسټیک د ادارې تحویلخانه په 	
صحیح توګه جوړه شوې وه، البته کوچني عیبونه په کې موجود ول، 

خو د جوړونې په برخه کې اوږده ځنډونه د دې سبب وګرځېدل چې له 
دغې ودانۍ څخه د غوښتنې خلاف هېڅ ګټه وانه خیستل شي

دا راپور د 2015 د اپریل له 1 څخه د جون تر 30 مې پورې د سیګار د نظارت د کار او د افغانستان د بیارغونې د هڅو په درې 
لویوسکټورونو کې د پرمختګونو تازه خلاصه وړاندې کوي. په هغه کې همدارنګه د داسې لارو په هکله یو بحث شامل دی چې په هغو 

کې پرمختللی مشروطیت کولی شي چې د مرستندویانو د فنډونو په مقابل کې د ځواب وینې مسؤلیت اخیستنه ډېره کړي. د راپور ورکوونې 
په دې موده کې، سیګار د افغان امنیتي ځواکونو د جوړونې، د حکومت د انکشاف، او د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ د اسانولو په موخه 

د متحده ایالاتو د هڅو د ارزونې له پاره 21 تفتیشونه، پلټنې، خبرتیایي لیکونه، او نور راپورونه خپاره کړي دي. دغو راپورونو د مسؤلیت 
نه مننې، د پلانونو د ناکامۍ، او تعمیراتي نقصونو په شمول یو شمېر ستونزې په ګوته کړې. په دې توګه د سیګار له څېړنیز کار څخه، 

تقریبا 214.7 میلیونه ډالر د متحده ایالاتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛ له 6.9 میلیونه ډالرو څخه ډېر د خصوصي فیصلو 
له لارې بېرته ترلاسه شول؛ او جریمې، خسارې یا تاوان اخیستنې، او استردادونه له 675,000 ډالرو څخه پورته شول. همدارنګه، 

د سیګار د څېړنو په نتیجه کې څلور کسان ونیول شول، اته جنایي اتهامات ولګول شول، شپږ محکومیتونه رامنځته شول، او پنځه محاکمې 
وشوې، او 17 کسان په افغانستان کې د متحده ایالاتو نظامي تاسیساتو ته له ورتګ څخه منع کړای شول. سربېره پر دې، سیګار د هغو 

تورونو په اساس، 17 اشخاص او 25 شرکتونه د ځنډونې یا منع کوونې له پاره معرفي کړل، چې هغوی په قراردادونو کې په تقلب او نه 
اجرأتو کې لاس درلود.

ښایي چې سیګارهمدارنګه د هغو کارونو او پېښو په هکله راپور ورکړي  	*
چې د 2015 د جون له 30 مې وروسته د خپرونې تر وخته پورې رامنځته 

کیږي. 
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نوي تفتیشونه او پلټنې
په دې ربعه کې، سیګار درې نوي اجرايي تفتیشونه ترسره کړل چې 

د افغانستان د سرکونو د زېربناء د ساتنې له پاره د متحده ایالاتو هڅې، په 
افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو د ساتنې له پاره د متحده ایالاتو د نړیوالې 

پرمختیایي ادارې )USAID( هڅې، او د افغان حکومت کارمندانو او تخنیکي 
مشاورینو ته د تنخاګانو ورکړه وارزوي. سیګار همدارنګه د دولت/یو اېس 

ای آی ډي – او د دفاع وزارت له خوا د تمویل شویو تعمیراتي پروژو، 
د افغان ملي اردو د کمپ کمانډو د درېیمې او څلورمې دورې، د کورنیو چارو 

د وزارت د مرکزي دفتر د ودانۍ، او د دفاع وزارت د سرمشریزې د ملاتړ 
او د امنیتي غونډ پنځه نوې پلټنې ترسره کړې.

ځانګړې پروژې
د راپور ورکولو په دې موده کې، د ځانګړیو پروژو ادارې د یوه ځانګړي 

راپور او استعلامونو په شمول چې د نورو تر څنګ یې لاندې مسایل په کې 
یاد کړي ول، پنځه شیان خپاره کړل:

• په لیدرنیک کمپ کې د 36 میلیونه ډالرو په ارزښت د قوماندې 	
او کنټرول د نه غوښتنې وړ، بې ضرورته او نه کارول شوي مرکز 

په هکله د سیګار د څېړنې نتایج.
• هغه ننګونې چې د ګازو د تصفیې هغه پروژه ورسره لاس او ګرېوان 	

ده چې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو له پاره د وظیفوي ځواک له خوا 
تطبیق شوې ده. 

• د هغو اطلاعاتو او ارقامو اعتبار چې د یو اېس ای آی ډي له خوا په 	
افغانستان کې د هغې د ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو د نظارت 

او تمویل، او د هغو پروګرامونو د مؤثریت د اندازه کولو له پاره 
کارول کیږي. 

• د 355 میلیونه ډالرو په لګښت د تره خېلو د برېښنا د دستګا کارول 	
چې کابل ته ملاتړې برېښنا ورکړي. 

• د هغو صحي مرکزونو د موقعیت صحت چې د یو اېس ای آی 	
ډي د مشارکت د قراردادونو له خوا د صحي پروګرام له پاره تمویل 

شوي دي. 

څېړنې
د راپور ورکوونې د مودې په جریان کې، د سیګار د څېړنو په نتیجه کې تقریبا 
214.7 میلیونه ډالر د متحده ایالاتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛ 
له 6.9 میلیونه ډالرو څخه ډېر له خصوصي فیصلو څخه بېرته ترلاسه شول؛ 

او جریمې، خسارې یا تاوان اخیستنې، او استردادونه له 675,000 ډالرو 
څخه پورته شول. د جرمي څېړنو په نتیجه کې څلور کسان ونیول شول، اته 

جرمي اتهامات ولګول شول، شپږ محکومیتونه رامنځته شول، پنځه محاکمې 
وشوې، او 17 کسان په افغانستان کې د متحده ایالاتو نظامي تاسیساتو ته له 

ورتګ څخه منع کړای شول. سیګار 27 نوې څېړنې پیل کړې او 40 نورې 
یې بندې کړې، او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر 310 ته پورته 
کړ. د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام په 17 اشخاصو او 25 شرکتونو 

باندې د متحده ایالاتو د حکومت د قراردادونو ترلاسه کول وځنډول یا یې پرې 
بند کړل.

د څېړنو مهم ټکي مشتمل دي پر:
• یوې ملکي څېړنې د متحده ایالاتو حکومت ته تقریبا 7 میلیونه ډالره 	

وسپمول. 
• د یوه ټیلیفوني پيغام په اساس د سیګار د څېړنې په نتیجه کې په یوه 	

ملکي قرارداد کوونکی افسر باندې تور ولګول شو او د متحده ایالاتو 
یو نظامي افسر یې په ملامتیا باندې اعتراف ته برابر کړ. 

• د رشوت اخیستنې د یوې څېړنې په نتیجه کې جنایي اتهام ولګول شو 	
او په ملامتیا باندې اعتراف وشو. 

• د رشوت اخیستنې د توطیې په هکله د یوې څېړنې په نتیجه کې، دوه 	
امریکایي نظامي کارمندانو په ملامتیا باندې اعتراف وکړ او محاکمه 

کړای شول.
• د متحده ایالاتو د پوځ یو ډلګۍ مشر بندي کړای شو او د توطیه 	

جوړونې، رشوت اخیستنې، د پیسو سپینولو، او غلا تورونه پرې 
ولګېدل. 

• د متحده ایالاتو یو قراردادي د رشوت اخیستنې له امله محاکمه شو. 	
• دوه قراردادي کارمندان د متحده ایالاتو د حکومت په وړاندې د تقلب 	

د توطیې د جوړونې له امله محاکمه کړای شول. 
• د متحده ایالاتو یو قراردادي کارمند د متحده ایالاتو د ملکیت د غلا له 	

امله په ملامتیا اعتراف وکړ. 
• سیګار دا معلومه کړه چې د متحده ایالاتو یو نظامي کس 	

د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د تېلو په غلا کې لاس درلود. 
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د مرستو له پاره د عملي کېدلو وړ شرطونو وضع کول

د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

د مرستو له پاره د عملي کېدلو وړ شرطونو 
وضع کول

شرطونه لګول ډېر وختونه یو ښه نظر دی
سره له دې چې د هغو 109.7 میلیارده ډالرو له جملې څخه چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان 

د بیارغونې له پاره د متحده ایالاتو له خوا تخصیص شوي ول، له 60% څخه ډېرې پیسې یې په امنیتي 
چارو پورې تړلې وې، د افغانستان وزارتونو ته د ورکړای شوې مرستې چې اردو او پولیس ځواکونه 

حمایه کړي ډېره یې اصلا د هېڅ شرایطو له تړلو څخه پرته ورکړای شوې وه. دغه حالت بدل شو، 
او د متحده ایالاتو د اردو له خوا افغانستان ته د امنیتی مرستو په ورکولو کې د شرایطو وروستی ډېروالی 

په مؤثره توګه د مرستو د شرایطو په پلانولو او کارولو کې موجود دلایل او ننګونې په ګوته کوي. څومره 
چې د متحده ایالاتو مرستې او نورې نړیوالې مرستې د افغانستان د وزارتونو بودجو ته ځي، د لا ډېرې 

مؤثرتیا او ښه نظم له پاره شرطونه اېښودل هم د مرستندویانو او هم افغانانو دواړو له پاره یو مهم کار دی. 
د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ )CSTC-A( قوماندان تورن جنرال ټډ سیمونایټ 
سیګار ته وویل چې، »په 2013 کال کې، مونږ په هغو پیسو باندې چې د افغانستان د امنیت د انتقال 

د ګډې قوماندانۍ )CSTC-A( له لارې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملاتړ له پاره 
تللې، هېڅ شرایط نه ول وضع کړي.«1 د جګړې عاجلوغوښتنو ډېر نورد پام وړ ټکي هم له پام کې نیولو 

څخه پاتې کړل.
په 2014 کال کې، په هغه کال چې سیمونایټ د CSTC-A قومانده پرغاړه واخیسته، عملیاتي 

چاپېریال هغه وخت بدل شو چې CSTC-A په افغانستان کې د متحده ایالاتو د جنګي رول د پای ته 
رسولو له پاره چمتووالی پیل کړ. د افغانستان د دفاع وزارت یو ژمنتیا لیک – یو دوه اړخیز تړون 

لاسلیک کړ چې د مرستو له پاره د مرستندوی یا ډونر شرایط ښیي او د وزارت ځواب – چې د امنیتي 
مرستو د ترلاسه کولو له پاره 17 شرطونه لري، په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت په 

14 شرایطو لاسلیک وکړ. په 2015 کال کې، دغه دواړه وزارتونه د 93 شرایطو په اساس عمل کوي، 
چې 45 د دفاع وزارت او 48 د کورنیو چارو د وزارت له پاره اېښودل شوي دي.2

دغه شرایط کېدای شي چې په کافي اندازه عملي کړای شي. له CSTC-A سره د افغانستان 
ژمنتیا لیکونه د متحده ایالاتو د مرستو تخصیصات له داسې شرایطو سره تړي د مثال په توګه دا چې 

د افغانستان وزارتونه به د پرسونل برېښنایي معلوماتي سیستمونه کاروي او دا چې د قول اردوګانو – 
یا د ولایتونو په کچه د لګښتونو پلانونه، او همدارنګه د پوځي وسایلو د استعمال پلانونه به سپاري. 

د دفاع وزارت سره د CSTC-A د 2014 د ډسمبر د ژمنتیا لیک یو شرط ښیي چې هر کال به د وسلو 
د موجودۍ 100% لسټ وړاندې کوي، په داسې حال کې چې د له لاسه وتلو وسلو راپور به په 30 ورځو 

کې دننه سپاري. که چېرې په توپیرونو باندې جوړه رانشي یا حل نه شي، CSTC-A کولی شي چې 
تجهیزات کنګل کړي او د ترمیم له پاره په پام کې نیول شوی لګښت ایسار کړي.3

سیمونایټ وویل چې د ژمنتیا لیکونو په نویو نسخو کې به ډېر شرایط او بدلونونه رامنځته شي چې 
موجودې ژبنۍ خلاوې به اصلاح کړي. )له جنرال سره د سیګار د مرکې غټ ټکي د دې راپور په 

16-17 مخونو کې دي.( 
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش )DOD IG( د قاعدې له پاره ملاتړ برابروي – 
او یو مهم شرط ورسره ږدي. د دفاع وزارت د عمومي مفتش په یوه تازه تفتیش کې راغلي دي چې، 
»د افغانستان د وزارتونو د لارښوونې له پاره د جیګپوړو مشاورینو برابرول او په ژمنتیا لیکونو کې 
د سختو داخلي کنټرولونو شاملول به د ظرفیت جوړونې او شفافیت په برخو کې مرسته وکړي په دې 

شرط چې د CSTC-A چارواکي د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت مسؤل او ځواب ورکوونکی 
وګڼي.« د دفاع وزارت د عمومي مفتش راپورهمدارنګه یاده کړې ده چې د CSTC-A د »ترکنټرول 

لاندې ناکامۍ – داسې ناکامي چې شدید تاوانونه نه اړوي« قاعده »د افغانستان د اسلامي جمهوریت 
د حکومت چارواکو ته اجازه ورکوي چې کوشش وکړي او له نتایجو سره ځانونه عیارول زده کړي« 

او په دې توګه د سون د موادو )تېلو(، تهیه جاتو، او د هغو د کارولو په برخو کې د اسنادو په برابرولو 
کې د پاتې راتللو له درس څخه عبرت واخلي.4

هغوی کوشش کوي. د افغانستان په هکله د پیسو د نړیوال صندوق )آی اېم اېف( د 2015 د می 
راپور ښیي چې »د پرمختیایي لګښتونو د اجرأتو نرخونه د 50% په خواوشا کې پاتې دي.« سربېره پر 

دې، آی اېم اېف څرګندوي چې، »په بودجه کې د شاملې مرستې ډېرښت، په ځانګړې توګه په بودجه 
کې د شاملو امنیتي لګښتونو انتقال چې پخوا د مرستندویانو له خوا کېدلو، د افغانستان د جذب ظرفیت 

له ننګونو سره مخامخ کوي.«5 مشروطیت یوه داسې طریقه وړاندې کوي چې د مرستو د تطبیق له پاره 
په یوه ننګوونکي چاپېریال کې د خطر د له منځه وړلو او د ویجاړتیا د کنټرولولو له پاره لاره هواروي.

دفاع وزارت کانګرس ته ویلي دي چې د CSTC-A شرایط »د دې له پاره دي چې د مالي محاسبې، 
تادیاتو، بشري قوې، او د حقیقي ملکیت د سیستمونو تطبیق یقیني کړي؛ او داسې میکانیزمونه برابر کړي 

چې د دې مخه ونیسي چې پیسې په نامناسب ډول ورکول شي یا په بل ډول ترې سوء استفاده وشي.«6 
د بریالیتوب په صورت کې به د پیسو د لګولو په برخه کې د روښانتیا او ځواب وینې د مسؤلیت په 

برخه کې د متحده ایالاتو او نورو مرستندویانو ګټې خوندي شي، او هم به د خپل حکومت د مؤثریت او 
د مرستو د هغو جریانونو د ساتنې له پاره چې د هغوی د ملي بودجې ډېره برخه پوښي د افغان حکومت 

ګټې خوندي کړي. 

په یوه مرکز کې د افغان ملي اردو له پاره د غونډو د یوې ودانۍ د جوړولو کار پیل کیږي. )د متحده ایالاتو د هوایي 
ځواک عکس(
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د مرستو له پاره د عملي کېدلو وړ شرطونو وضع کول

د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

د افغانستان »د بدلون لسیزه« تر 2025 کال پورې د یوه قوي او د پایښت وړملي دولت لرلو 
له پاره لاره هواروي چې په هغه کې افغانان خپل ډېر کارونه پخپله کوي، د حکومت ظرفیت جوړوي، 
او خپل امنیت پخپله ساتي. له امنیتي سکټورڅخه بهر نوره مرسته لکه هغه پروګرامونه او پروژې چې 

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له خوا حمایه کیږي لا له وړاندې څرګند شرایط، 
معیارونه، راپور ورکوونه، او نور شرایط کاروي. په امنیتي سکټور پورې تړلو مرستو باندې د نورو 

شرایطو وضع کول کولی شي چې حتی په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حضور په راغونډېدلو او 
د افغانستان وزارتونو ته »د بودجې له لارې« د مرستې په ورتللو سره په هغو نتایجو باندې په تمرکز 

کې مرسته وکړي. 
د دغو حرکتونو په پام کې نیولو سره، د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمېټې د تېر کال 
په وروستیو کې داسې سپارښتنه وکړه چې د هغو شرایطو، چې د مرستو له پاره د ټوکیو د دوه اړخیزې 

مسؤلیت مننې په چوکاټ کې پرې موافقه شوې وه، د پوره کولو له پاره د افغانستان په مسؤلیت باندې 
د بیاتمرکز سربېره، 

متحده ایالات باید د خپلو پیسو یوه لوړه فیصدي داسې مشروطه کړي چې: که کارداسې 
وشي چې افغانان په کې خپل تعهد او ملاتړ وښیي، د متحده ایالاتو د مرستې شرایط کولی 
شي چې د مرستې په وړاندې زمونږ مسؤلیت منلو یا ځواب ویلو ته وده ورکړي، په افغان 

حکومت کې اصلاح کوونکي او موسسات پیاوړي کړي او د لا ښو پرمختیایي نتایجو 
سبب وګرځي.7

سیګاردې ته ورته یو موقف نیولی دی. د 2015 په لومړیو کې، د افغانستان د بیارغونې له پاره 
ځانګړي عمومي مفتش د سنا کمېټې ته بیان کړه چې 

یوه لاره چې د دغو په بودجه کې شاملو مرستو د مدیریت او حساب ورکوونې په 
برخه کې د افغانستان د وزارتونو وړتیا ته وده ورکوي دا ده چې دغه مرسته مشروطه 
وګرځول شي او له وزارتونو څخه وغوښتل شي چې د نورو تر څنګ د هغوی د مالي 

مدیریت، تدارکاتو، ستراتیجیکې پلان جوړونې، او د تفتیش د وړتیاوو د پیاوړي کولو له 
پاره څرګند ګامونه واخلي.8

جمهور رییس اشرف غني هم د 2015 کال د فبروري په یوه ملاقات کې چې له ځانګړي عمومي 
مفتش سره یې درلود افغان حکومت ته د ورکول کېدونکیو مرستو د مشروطيت په برخه کې خپل 

ملاتړ څرګند کړ او ویې ویل چې، نوموړی پلان لري چې د هدفونو د ترسره کولو او مهمو کارونو ته 
د لومړیتوب ورکولو له پاره د خپل حکومت د متمرکز ساتلو په موخه د مشروطیت لاره ونیسي.9 غني 

چې د نړیوال بانک یو پخوانی چارواکی دی او له کولمبیا پوهنتون څخه یې دوکتورا ترلاسه کړې ده 
له اوږده وخت راهیسې د مشروطیت د لارې ملاتړ کوي. په هغه کتاب کې چې نوموړي په 2008 کال 

کې د حکومتولۍ له کارپوه کلارلاکهرټ سره په ګډه ولیکه او ناکام دولتونه او د هغو د کامیابۍ 
تګلارنومېږي، د »ګډو مسؤلیتونو یا د روښانه مشروطیتونو« د یوې »مستقلې ستراتیجۍ« د یوې برخې 

په توګه وړاندیز کړ څو داخلي او بهرني برخه وال د »ګډې تګلارې، معیارونو، او اصولو په اساس« 
په پرمختیايي کارونو کې سره برابر کړي.10

په عین حال کې، متحده ایالاتو په نړیوالو پروګرامونو لکه د نړیوال بانک له خوا اداره 
کېدونکی د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق او د آی اېم اېف اړوند د کریډیټ مرکز 

)Extended Credit Facility( کې د مشروطیت تشویقي طریقې حمایه کړې دي، په داسې حال 
کې چې یو اېس ای آی ډي معمولا له افغانستان او نوروهېوادونو سره له خپلو دوه اړخیزو مرستو سره 

شرایط ورتړي.11 یو اېس ای آی ډي له هغو سره په توپیر، په افغان پالیسۍ، حکومتي ادارې، یا د ځایي 
موسساتو په جوړښت کې د تغیراتو پرځای په مستقیمو مشخصاتو )»مخکې ترمخکې شرطونو،« 
لکه د مرستو له یوه مؤکل څخه د بهرني مالي تفتیش د راپورونو کاپیانې(، د پروژې شاخصونو، 

او د پروګرام پر نورو تشویقي اړخونو باندې تمرکز کوي.12
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د مرستندویانو انګېزې که جیوپولیټیکل، پرمختیایي، یا د بشري حقونو په اساس وي، تش چکونه 
که موجود هم وي، ډېر کم وختونه وړاندې کیږي. لکه څنګه چې د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت 
یوه راپور په مطلق ډول وویل، »دا به غیرضروري وي چې تکرار شي چې: مرسته هېڅکله هم بلا 

قیدوشرطه نه ورکول کیږي.«13 حتی په مستقیم ډول، له حکومت څخه حکومت ته د مرستو انتقال 
د داسې پټ دلیل په اساس کیږي چې د ترلاسه کوونکي چلند لږ تر لږه د مرستندوی له پاره د منلو 

وړ وي.
سربېره پر دې، مشروطیت په لویه کې د تایید وړ دی. د مرستندویانو له پاره چې غواړي له 

افغانستان او په ورته وضعه کې نورو سره مرسته وکړي پوښتنه تر ډېره دا نه ده چې آیا مشروطیت 
وکاروي که نه، بلکه دا چې څنګه یې په صحیح توګه وکاروي.

د مشروطیت پراخوالی
مشروطیت په خاص او عام ژوند کې او همدارنګه په نړیوالو چارو کې پراخه پیاوړتیا رامنځته کوي. 

خلک شاید داسې مشخصه کړي چې د هغوی له ښوونځي سره مرسته یوازې په هغو سکالرشیپونو باندې 
ولګول شي چې د شمالي کارولینا د فلټ رک د زده کوونکیو له پاره ګټه ورسوي. ښایي چې ویلزخپلې 
خورزې ته یوازې هغه وخت پیسې ورکړي چې هغه ښوونځی پای ته ورسوي او سګرټ ونه څکوي. 
د سوداګرۍ قراردادونه معیارونه، مواد، خدمتونه، او د پای ته رسولو نېتې هڅوي. د شغل د نشتوالي 

د بیمې ګټې په دې مشروطې وي چې ترلاسه کوونکي یې په فعاله توګه د یوې وظیفې لټون کوي. 
د نړیوالو چارو په قاموس کې، د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان )OECD( یادونه کوي 

چې، »د مرستو مشروطیت په نړیواله سطحه یو منلی تعریف نه لري او یو لړمختلف مشغولیتونه 
ورنغاړي.«14 شرطونه کولی شي چې د ترلاسه کوونکي حکومت چې ریفورمونه ترسره کوي د اوبه 

لګولو د یوې پروژې له پاره د مالیې له کوډ څخه نیولې، د راپور ورکولو تر شرایطو، او تعمیراتي 
ضرب الاجلونو پورې په هرشي باندې تاثیر وکړي. 

د مشروطیت هدفونه هم کېدای شي چې سره فرق وکړي. په هغه کې ښایي د پالیسۍ، پروسې، یا 
د چلند نتایج په پام کې ونیول شي، او د دې په ځای چې د پیسو استعمال په کې په ساده ډول وڅارل شي 
او تایید کړای شي، پیسې په کې د تشویقي وسیلې په توګه وکارول شي. د مثال په توګه، په 1984 کال 

کې، د متحده ایالاتو کانګرس ایالتونو ته د لویو لارو د فدرالي وجهي صندوق په تخصیصاتو شرایط 
وضع کړل: په فدرالي حکم کې راغلي ول چې ایالتونه باید لږ ترلږه 8% پیسې چې هغوی د پرمختیایي 

پروګرامونو له پاره ترلاسه کړي وي د ماشومانو د خوندیتابه په موانعو باندې ولګوي مګر دا چې لږ 
ترلږه له څلورکلنو څخه د کم عمر له څلورو څخه درې برخې ماشومان لا له پخوا څخه د موټرو سیټونه 

کاروي، او دا یې لازمي وګرځوله چې له هر هغه ایالت څخه به 10% تخصیصات ایسار کړي چې 
له 21 کلنۍ څخه د کم عمر خلکو ته یې د الکولي مشروباتو د پیرودلو یا لرلو اجازه ورکړې وي.15
په بېخي تازه وختونو کې، په 2015 کال کې مشروطیت د یونان په مالي او د پورونو د بخښنې 
په بحران کې په پراخه کچه راڅرګند شو. د راپورونو له مخې، له آی اېم اېف، اروپایي کمېسیون، 

او د اروپا له مرکزي بانک څخه د یونان په نړیواله کچه پورد هېواد د ټول ناخالص کورني تولید تقریبا 
180% جوړوي، په داسې حال کې چې د هېواد کورنۍ بودجه په ژوره توګه په کسر کې ډوبېدله. یونان 

له نړیوالو پور ورکوونکیو او پور اخیستونکیو سره د دوه اړخیزو مقرراتو او شرایطو په اساس هڅه 
کوله چې نور پورونه واخلي څو د پورونو د نه تادیې او د بانکونو د دېوالي کېدلو مخه ونیسي. د نورو 
تر څنګ د بحث وړ ټکو کې د پور ورکوونکیو غوښتنې شاملې وې چې د نویو یا زیاتو مالیو غوښتنه 

یې کوله، د تقاعد د عمر د اندازې د لوړولو او لا ډېرې کاري مرستې له لارې یې د تقاعد په تادیاتو 
کې د کمولو غوښتنه کوله، او هم یې د عامه سکټور په لګښتونو بندې محدودیتونه لګول غوښتل. پور 

اخیستونکیو د داسې شرایطو غوښتنه کوله چې هغوی استدلال کاوه چې کولی شي مطمئنه کړي چې نوي 
پورونه کېدای شي بېرته تادیه کړای شي؛ یوناني چارواکو د ریفورمونو د یوې کڅوړې پرضد مقاومت 
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د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

کاوه چې هغوی ادعا لرله چې ستونزې به ډېرې کړي.16 په لنډه توګه استدلال د مشروطیت او تفاوت 
او تنګسې د رامنځته کېدلو په هکله وو. 

د نړیوال بانک او آی اېم اېف پورونو او بلاعوضه مرستو لا له پخوا راهیسې شرایط درلودل، لکه دا 
چې ترلاسه کوونکي به یې د عوایدو، سوداګرۍ، د پیسو د پالیسۍ، یا د حکومتولۍ د ریفورمونو په سر 
موافقه کوي. د مثال په توګه، آی اېم اېف د پالیسۍ داسې شرایط کارول لکه د 1950مو کلونو له نیمايي 

څخه د پروګرامونو په تمویل کې د سوداګرۍ د نه برابرۍ له منځه وړل، په داسې شکل چې مشروطیت 
د وخت په تېرېدلو سره پراختیا ومومي او ډېر زور»د جوړښت په اصلاح« باندې واچوي، عام تشبث 

او اجتماعي تامیناتو ته اولویت ورکړي او اصلاح یې کړي او د پروګرام څارنه وکړي.17 د مرستو دوه 
اړخیز مرستندویان، ګڼ اړخیز وجهي صندوقونه، او غیرحکومتي موسسات هم له خپلې مرستې سره 

شرایط لکه د پروګرام شرایط او د پروژې یا نتایجو شاخصونه ضمیمه کوي.
هغو نړیوالو مرستندویانو چې په 2012 کال یې په ټوکیو کې سره ولیدل هغوی د ټوکیو د دوه 

اړخیزې مسؤلیت مننې په چوکاټ )TMAF( کې د مشروطیت تیږه کېښوده چې د هغو شرایطو په اساس 
له افغانستان سره په راتلونکي کې د مرستې کولو له پاره اصول وضع کیږي. د ټوکیو د دوه اړخیزې 

مسؤلیت مننې یا حساب ورکوونې د چوکاټ سند وایي، »په روښانه توګه د پرمختیایي او د حکومتولۍ 
اړوند معیارونو څارنه یوه داسې پیاوړې وسیله ده چې د افغانانو په وړاندې حساب ورکوونې ته وړتیا 

ورکوي، او د مرستندویانو او افغان حکومت په دوه اړخیزو ژمنتیاوو باندې تاکید کوي څو لا ښه 
پرمختیایي اجرأت رامنځته کړي.«18 د هغه اساس تطبیق د TMAF له خوا د مرستندویانو د هغه تصمیم 
په هکله څرګندونې ته لاره هواره کړه چې د تشویقي میکانیزمونو له لارې د برابرېدونکي فنډ برخه تر 
2025 کال پورې چې د افغانستان له پاره د »انتقال لسیزه« نومیږي 20% ته لوړ کړي. او دا کار د دې 
هدف له پاره کوي چې »تشویقي پروګرامونه باید داسې لارې چارې برابرې کړي چې افغان حکومت 
ته د ځانګړیو اقتصادي پرمختیایي لاسته راوړنو په برخه کې د پرمختګ په اساس د بودجې له لارې 

لا ډېرې انعطاف منونکې مرستې برابرې کړې.«19 متحده ایالات چې د ټوکیو د دوه اړخیزې مسؤلیت 
مننې د چوکاټ )TMAF( منونکی او د نړیوالې مرستې د نوښتونو لکه د افغانستان د بیارغونې وجهي 
صندوق )ARTF( یو مرستندوی دی، افغانستان ته په خپله دوه اړخیزه مرسته کې د شرایطو په اساس 

تشویقیو څخه کار اخیستی دی.
جزیات چې هرڅه وي او ځای چې هرچېرې وي، مشروطیت کولی شي چې د لاندې هغو په شمول 

ګڼ هدفونه ترسره کړي: 
• د یوه میکانیزم په توګه چې د پالیسۍ، پروګرام، یا پروسې تغیرات تامین کړي. 	
• د یوې لارې په توګه چې د ترلاسه کوونکي هېواد ظرفیت جوړونه تشویق کړي. 	
• د یوې وسیلې په توګه چې ځانګړي امنیتي او پرمختیایي نتایجوته وده ورکړي. 	
• د یوې وسیلې په توګه چې د ترلاسه کوونکي په چلند باندې تاثیر وکړي.	
• د یوې لارې په توګه چې د مرستندوی لوري پیسې په کې څرګندې شي او بېرته حساب ورکول شي. 	

په افغانستان کې هم د یونان په څېر د مشروطيت اصول په پام کې نیول کیږي. خو دا یې له یونان 
سره توپیر لري چې، دغه هېواد کولی شي چې د خپلې 60% بودجې له پاره په بهرنیو مرستندویانو 

باندې تکیه وکړي، چې په دې توګه لږ بهرنی پور– د سړي سر کلني عاید )GDP( له 7% څخه کم 
لري. بدبختانه، لکه څنګه چې سیګار او نورو موسسو له پخوا راهیسې په دې هکله اسناد ترلاسه کړي 

او راپور یې ورکړی دی، د افغانستان ستونزې د حکومتي عوایدو په نسبت ډېرې پراخې دي. هلته 
د بیارغونې د پروګرام ترسره کول د بېلابېلو طریقو په پام کې نیولو ته اړتیا لري چې په هغو سره 

مشروطیت کولی شي چې د مرستندویانو د ارادو له ځوابولو څخه وځي او ځینې وختونه حتی هغه لږ 
په پام کې ونیسي.
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د مؤثر مشروطیت په وړاندې ننګونې
 )Conditionality Revisited( نړیوال بانک خپل د 2005 شرایط بیا په پام کې ونیول شول

راپور کې وویل، »ډېر شرطونه لګول نشي کولی چې د کمزوري حکومت ژمنتیا یا د تطبیق ظرفیت 
جبران کړي.«20

دغه اخطار په افغانستان کې اعتبار لري. د افغانستان په هکله د اسیایي پرمختیایي بانک وروستۍ 
معلوماتي پاڼه یادوي چې »په ملي امنیت کې نه ثبات، سیاسي عدم اطمینان، بې نظمه حکومتولي، 

او د قانون په حاکمیت کې د ماتېدلو وړتیا« په شمول »عملیاتي ننګونې« موجودې دي. بانک زیاتوي 
چې افغانستان په پالیسۍ او تاسیساتو، په خپل پراخ غیر رسمي اقتصاد کې پراخ ظرفیت، او د نشه یي 

توکو د قاچاق پر ضد عملیاتو کې ریفورمونو ته اړتیا لري. بانک داسې نتیجه اخلي چې، »دغه ننګونې 
د اداري فساد او په عمومي یا حکومتي سکټور کې د اداري فساد او کمزورو اجرأتو سبب ګرځېدلي، 

چې د ]پرمختیایي[ پروژو تطبیق یې لا ډېر سخت کړی دی« او د هغو لګښتونه یې لوړ کړي دي.21
سیګار په مکرر ډول داسې راپور ورکړی دی چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان بیارغونه 

د وزارتونو د ظرفیت د محدودیتونو چې د پرمختیایي بودجې له پاره د اجرأتو نرخونه ټیټ ساتي او پراخ 
اداري فساد په شمول د یو لړ سختو محدودیتونو لاندې ترسره شوې ده. د 2015 کال له جون راهیسې 

د افغانستان د عامه پالیسۍ د تحقیقاتو د مستقلې ادارې راپور یادونه کوي چې:

د اکثرو وګړو، افرادو او موسسو له پاره چې د پرمختیایي مرستو کار ته په جدي نظر 
ګوري، افغانستان د کار له پاره یو له ډېرو سختو او په اداري فساد اخته ځایونو څخه 

دی. د دې خبرې یو ثبوت دا حقیقت دی چې هلته 27 بېلابېل داسې اصطلاحات یا 
طریقې موجودې دي چې د خدمت کاروونکي په دې خبروي چې هغوی باید یو رشوت 

ورکړي.22

په عام نظر، اداري فساد په افغانستان کې نه یوازې پراخ خپور شوی دی، بلکه کېدای شي چې هغه 
لکه څنګه چې د آیساف پخوانی قوماندان جنرال جان الن ویل »د عصري افغانستان د اوږدې بقا له پاره 

په ګواښ« باندې واوړي.23
سیګار د لوړې کچې اداري فساد په هکله راپورونه ورکړي دي لکه په تېلو کې د 200 میلیونه ډالرو 

د غلا کولو مسئله چې جمهور رییس غني یې دې ته برابر کړ چې د تدارکاتو ملي اداره جوړه کړي، 
د کابل بانک لوټل، او په دې برخه کې د مسؤلو اشخاصو په قانوني تعقیب کې تبعیضي پرېکړې. بلکه 
اداري فساد د افغانانو د ژوند ډېرو وړو برخو ته هم لاره موندلې ده. د مثال په توګه، د اداري فساد پر 

ضد د افغانستان ګڼ ملتیزخپلواک ګډ د څارنې او ارزونې کمېسیون )MEC( د کار، ټولنیزو چارو، 
شهیدانو، او معیوبینو په وزارت کې د معیوبیت د تادیاتو یوې وروستۍ بیاکتنې پر وخت داسې شرایط 
وموندل چې د اداري فساد له پاره برابر ول. دغه کمېسیون خپل د 2015 د جون په راپور کې وموندل 

چې د وزارت د وړتیا معلومولو پروسه د اتباعو د معیوبیت د غوښتنلیکونو د طی کولو له پاره د بې 
کفایته کارمندانو د کار له امله »پېچلې، بې کاره، او وخت ضایع کوونکې« ده. دغه وضعیت »د حکومت 

د فاسدو چارواکو له پاره داسې فرصتونه برابروي چې په ټاکلي وخت سره د اسنادو د برابرولو له پاره 
رشوت وغواړي.«24

دوه هالنډي محققین – چې یو یې اوس د نړیوال بانک پرمختیایي کارپوه دی – وایي »افغانستان 
کېدای شي د یوه کمزوري هېواد په توګه وپېژندل شي چې له مرستو نه ترلاسه کېدونکی داسې ثابت عاید 

لري چې پرې پایي« هسې چې یو شمېر نورهېوادونه بیا د تېلو په عوایدو باندې ژوند کوي. »په دغسې 
یو حالت کې دولت جوړونه نشي بریالۍ کېدلی.« هالنډي پوهان ویلیمین ویرکورین او بیرټاین کامپیوس 

لیکي، د یوه دولت له پاره چې هغه په عوایدو باندې په کورنۍ مالیه ټولونه باندې تکیه نه لري او د اتباعو 
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له خوا د حساب کتاب محدود فشار ویني ښایي د تاسیساتو د جوړولو او د اقتصاد د پراختیا له پاره لږ 
کار وکړي. د پيسو را ورېدل یا د مرستو جریانونه ښایي د هغه پرځای د امتیازاتو ورکوونکې شبکې 
قوي کړي، اقتصادي استثمار وهڅوي، او اداري فساد او ضیاع پراخه کړي. مؤلفین وایي چې په یوه 

داسې هېواد کې چې له بهرنۍ مرستې څخه په ترلاسه کېدونکیو ثابتوعوایدو باندې ولاړ وي »هغه څه 
چې مرستندوی چارواکي ورته )اداري فساد( وایي داسې یو اضافي شی نه دی چې کېدای شي له منځه 

لاړ شي، بلکه هغه د حکومت یوه لویه یا مرکزي برخه ده.«25
البته، اداري فساد کوم نوی شی نه دی او دا یوازې په افغانستان کې نه دی. د سټانفورډ پوهنتون استاد 
سټیفن ډ. کراسنر لیکي چې، د تاریخ په اوږدو کې واکمنو د دولت کنټرول ته د شخصي شتمنۍ او قدرت 
د ساتنې په سترګه کتلي دي نو »فساد یو غیرعادي شی نه دی بلکه هغه داسې یو غوړونکی شی دی چې 

د هغوی واکمني ممکنوي.« په نتیجه کې، او د ښو انتخاباتو د کولو له پاره د بهرنیو مرستو سره سره، 
د هغو نتایج »اکثر وختونه لاره کږوي یا داسې مشران رامنځته کوي چې د حساب کتاب ورکوونکي 

حکومت په جوړونه کې علاقه نه لري.«26

د ځایي مشرانو چلندونه فرق رامنځته کوي
د بهرنیو مرستو په هکله خپرونې د مرستو د ترلاسه کوونکي هېواد په داسې تعهداتو باندې ډکې دي چې 

وایي مرستندویې چارې به حمایه کوي او د هغو په وړاندې به مسؤلیت پرغاړه اخلي. د مثال په توګه، 
د بهرنیو چارو وزارت اړوند د نشه ییزو توکو او د قانون د حاکمیت د چارو نړیواله اداره له جرایمو 

څخه د پروګرامونو د پاکولو له پاره په خپل لارښود کې د احتیاط په توګه وایي چې، »دا ضروري ده چې 
د یوه پروګرام له اصلاح کولو څخه مخکې د کوربه هېواد د مشرانو سیاسي ملاتړ ترلاسه کړای شي.«27

د مرستندویو پروګرامونو په هکله د صحیح پوهېدلو، ملاتړ، او قبلولو او د هغو له شرایطو څخه 
پرته، د موافقې بڼه ښایي اساسي حقیقتونه چې د مرستو هدفونه له پامه غورځوي پټ کړي. کېدای شي 
چې د ترلاسه کوونکي هېواد مشران د پیسو د لنډې مودې د کنټرول په فرصتونو باندې متمرکز کړای 

شي او د اوږدې مودې د نتایجو په هکله فکر ونه کړي. هغوی ښایي د منلو له پاره لنډمهاله لوبو ته ورته 
کارونه وکړي چې په ظاهره لوی ښکاري او اوازې خپروي خو په حقیقیت کې قوانین تر پښو لاندې او 

ورځنۍ چارې پټې کړي. ښایي چې هغوی دا خوښ کړي چې د هغو اصلاحاتو په عملي کولو کې د پاتې 
راتګ له امله جریمې ورکړي چې په حقیقت کې یې هغوی نه غواړي. یا دا چې هغوی ښایي په ساده 

ډول دا سیاسي او اداري نفوذ ونه لري چې په لومړي قدم کې منل یا قبلول پلي کړي. 
د هایتي له پاره د مرستو د نړیوالو پروګرامونو د ناکامۍ په هکله په خپل راپور کې د عامه ادارې 

ملي اکاډمۍ داسې نتیجه واخیسته چې »حکومتونه به تقریبا د هر څه کولو سره موافقه وکړي« څو 
مرستې ترلاسه کړي، او »دا چې هغوی یې مرسته کوي که څنګه هغه بېله خبره ده.« اکاډمۍ یادونه 

کړې ده چې یو ځل چې د مرستو بهیرونه پیل شي، ښایي چې سیاسي فشارونه یې حتی له ضایعاتو 
سره سره جاري وساتي، ځکه چې »د مرستو بندول یا ورو کول کولی شي چې بهیر پڅ کړي یا یې 

په بله واړوي.«28 دغه واقعه کېدای شي چې نورې ستونزې رامنځته کړي. د واسر پوهنتون اقتصادپوه 
کرسټوفرکیلبي، چې د هغه د احصایې تحقیق دا موندلې ده چې په ملګرو ملتونو کې نړیوال بانک ته 

د مرسته ترلاسه کوونکي هېواد په حق کې د رایه ورکوونکیو غړو او د پور د شرایطو د کمزوري تنفیذ 
ترمنځ روابط موجود وي، وایي چې مرستندویې ادارې »اکثر وختونه د شرایطو په عملي کولو کې پاتې 
راځي.« نوموړی لیکي چې، »دغه حالت د مشروطیت اعتبارله پامه غورځوي، چې دا بیا په خپل وار 

سره د پالیسۍ د ریفورمونو د تطبیق له پاره تشویقي تادیات کمزوري کوي.«29

د متحده ایالاتو یو تورن او د بیارغونې د یوه افغاني 
شرکت څښتن د هغه کار په هکله خبرې کوي چې په دره 
ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي پولیسو په ماموریت کې 

باید وشي. )قاطع ملاتړ، عکاس کارپوه جیمزویلټن(
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د مشروطیت د تنفیذ سختوالی چې له هرځای نه سرچینه اخلي، که له غیرشفافو شرایطو څخه وي، 
له نه خوښې څخه وي، د امنیتي اندېښنې له امله وي، او که د نورو سرچینو له امله، تاثیر یې کېدای 
شي بد وي. د مرستو ترلاسه کوونکي هېواد مشران ښایي داسې نتیجه واخلي چې د ناکامۍ په هکله 

د معلوماتوترلاسه کولو په برخه کې د مرستندویانو سیاسي حساسیتونه، د لاسته راوړنو د لغوه کولو له 
پاره نه رضایت، یا له پرمختیایي څخه د لوړو هدفونو ستراتیژیکو هدفونو ته لومړیتوب ورکول به هغوی 

د مرستندویانو له خوا د شرایطو تنفیذ څخه خوندي کړي. لکه څنګه چې د سټانفورډ پوهنتون پروفیسر 
کراسنر مشاهده کړې ده، کله چې ترلاسه کوونکي د منابعو فقدان ولري یا د مرستندویانو د هدف تامیناتي 
علاقه مندۍ په محاسبو برابرې نه وي بیا د ظرفیت جوړونې د مرستې د کمولو ګواښونه ډېر باوري وي. 
نوموړی وایي چې په توپیر سره په انګولا کې، »چېرې چې د طبيعیي منابعو پراخ عواید موجود ول، یا 
افغانستان او عراق، چې هلته متحده ایالات اساسي او مهمې امنیتي علاقه مندۍ لري، د مرستو د بندولو 

ګواښونه یا نامناسب دي یا دا چې اعتبار نه لري.«30 
تر دې بدتر بیا داسې دی چې که چېرې تاثیر په غلطو خلکو باندې وشي، ښايي چې د مرستو ودرول 

په ټاکلي هدف تشویقي تاثیر ونه کړای شي. افغانستان ته د مرستو ورکولو په هکله د متحده ایالاتو 
د سولې د انسټیټیوټ )USIP( یوه معلوماتي پاڼه وایي، »د مثاله په توګه، د جنسیت یا جنډر په برخه 

کې د محدود پرمختګ له امله د جنسیت یا جنډر په پروګرامونو باندې د پیسو بندول ښایي چې سرچپه 
تاثیر وکړي او ښایي چې یو شمېر ]محلي[ فعالین دغه ډول د پیسو بندولو ته ښه راغلاست ووايي.«31 

که د مشروطیت جریمې له شرایطو سره د موافقو خلکو حقیقي ګټې ونه ګواښي، دې ته ورته مسایل 
کولی شي چې د هغو پروګرامونو له پاره چې د اداري فساد د کمولو، قضایي سیستمونو ته د ودې 

ورکولو، یا د انتخاباتي تقلباتو د محدودولو له پاره کارول کیږي د مشروطو جریمو له پاره د اجرأ وړ 
وګرځي.

په داسې حال کې چې په دغه ډول حالتونو کې د یوې مرستې ودرول ښایي دا پراخ پیغام ولېږدوي 
چې مرستې تضمین نه دي او دا چې د شرایطو نه پوره کول کولی شي چې په نتایجو باندې تاثیر وکړي، 

ښایي چې مهم پروګرامونه له ستونزو سره مخامخ شي په داسې حال کې چې د هغو چارواکو، چې 
د پروګرام د نه ترسره کولو سبب ګرځي، نه ترسره کولو ته یې ښه راغلاست وایي یا یې تحمل کوي، 

په چلند باندې تاثیر ونه کړي. د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ معلوماتي پاڼه په دې هکله وایي، 
»د ]افغانانو[ له خوا د کار د نه ترسره کولو په مقابل کې ډېر کلک غبرګون کېدای شي چې په یوه خبیثه 
حلقه باندې بدل شي چې په نتیجه کې یې افغان حکومت لږ مرسته ترلاسه کړي، او په دې توګه د هغوی 

ظرفیت او ورپسې د هغوی مرسته لا نوره کمه شي.32

مؤثر مشروطیت له نورو خنډونو سره مخامخ کیږي
له سیګار څخه پرته د متحده ایالاتو د نورو ادارو عمومي مفتشینو هم د ترتیباتو او په عمومي توګه 

د شرایطو په تنفیذ کې ستونزې لیدلي دي. د مثال په توګه، د هېواد په سطحه د متحده ایالاتو د نړیوالې 
پرمختیایي ادارې )USAID( د عمومي مفتش د ادارې لوی رییس د 2014 په اکتوبر کې په یوه یادښت 

کې لیکلي چې – د لارښوونې په خلاف – په داسې پروګرامونو کې چې د افغان کاري قوې پرمختیا، 
صحي خدمتونه، د برېښنا برابرول، هوایي ډګرونه، او ښوونه روزنه یې تر پوښښ لاندې نیول، هدفونه، 
نتایج، منابع، او ټاکلې نېټې نه دي ذکر شوي. په دغه یادښت کې راغلي دي چې د شفافیت نشتوالی د سوء 
تفاهم سبب ګرځي، او کیدای شي چې د تطبیق او د خطرونو د له منځه وړلو مخه ونیسي. د متحده ایالاتو 

د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش ادارې په خپل یادښت کې لیکلي ول چې، »له تېروتنو ډک 
اسناد کولی شي چې دا سخته کړي چې له تطبیقوونکیو موسساتو سره حساب کتاب وشي.«33



11

د مرستو له پاره د عملي کېدلو وړ شرطونو وضع کول

د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

د مشروطیت د مؤثر تطبیق په برخه کې یو بل خنډ کیدای شي چې د عملیاتي معیارونو له مشاهدې 
څخه مخکې د هېواد په سطحه یا د ادارې په لوړه سطحه د هدفونو د ترسره کولو د ملاتړ له پاره حقیقي 

یا فرضي فشار وي. د افغانستان د وزارتونو د ارزونو په برخه کې د سیګار د 2014 تفتیش وموندله چې 
په داسې حال کې چې وزارتونو مخکې تر دې چې پیسې ورکول شي د USAID شرطونه پوره کړل، 

/USAID هغو شرطونو د خطر د له منځه وړلو په برخه کې د 333 ګامونو لږ شمېر یې منعکسول چې
افغانستان مخکې وزارتونو ته په مستقیم ډول د پیسو ترلاسه کولو له پاره په ګوته کړي ول.34 

د 2015 په فبرورۍ کې، د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش د CSTC-A د هڅو په هکله 
چې د افغانستان د وزارتونو د ظرفیت د انکشاف په برخه کې مرسته کوي د اندېښنو راپورونه ورکړل. 

د دفاع د وزارت عمومي مفتش ته د داسې داخلي فشار په هکله ویل شوي وو چې »پرې نه ږدي چې 
افغانان ناکام شي او په سختۍ سره ترلاسه شوې لاسته راوړنې وساتي چې دغه کارد وزارتونو په کارونو 

کې نیمګړتیاوې له پامه وغورځولې« او دا چې د CSTC-A چارواکو ډېر وختونه هغه کارونه ترسره کول 
چې باید وزارتونو ترسره کړي وای، چې دغه کار د ژمنتیا لیکونو شرایط پوره نه کړای شول، او د مالیې 

وزارت ته یې اجازه ورکړه چې د څارنې له پاره د هغوی له حضور څخه انکار وکړي.«35
د دفاع د وزارت د عمومي مفتش د راپور په هکله له بحث کولو څخه پرته، د CSTC-A اوسني 

قوماندان سیګار ته ویلي وو چې هغه د مشروطیت په هکله یو سخت دریځ لري. تورن جنرال سیمونایټ 
سیګار ته وویل چې که د شرایطو په پوره کولو کې د افغان وزارتونو پاتې راتلل د ژوند له لاسه ورکول 

یا د جګړې په ډګر کې د ماتېدلو ګواښ رامنځته کوي هغه به په خپله خبره ونه درېږي، خو له هغې 
پرته نوموړی باور لري چې مالي ډسپلین او د ظرفیت جوړونې ضرورتونه چې هرځل افغان وزارتونه 

ستونزې لري د هغوی د ژغورنې مخه نیسي.36 
کله چې ځانګړي عمومي مفتش ساپکو د 2015 په فبروري کې کابل ته سفر وکړ، په هغو معلوماتو 

کې چې CSTC-A هغه ته ورکړل د ژورې بیاکتنې دغه متن هم موجود وو:

د ژمنتیا د لیک تنفیذ مهم دی – د افغانستان اسلامي جمهوریت به هېڅکله دا زده نه کړي 
چې په خپله بودجه کې دننه لګښت وکړي تر هغه چې ائتلاف پرېږدي چې هغوی پاتې 
راشي ]په اصل باندې تاکید[ – » CSTC-A تل لګښت ورکوي« باید بدلون ومومي.37

وجهي صندوقونه، د لګښتونو بارونه، او د ژمنتیا یا ملاتړ موضوع 
حتی له ښو ارادو او جزیاتو ته له پاملرنې سره هم، د شرایطو څارنه کیدای شي د بهرنیو شرایطو له 
امله محدوده شي. په دغو شرایطو کې کېدای شي په هغه مشروطیت باندې چې د ګڼ اړخیزو وجهي 

صندوقونو له خوا لګول کیږي د متحده ایالاتو نفوذ شامل وي. ګڼ اړخیز وجهي صندوقونه لکه 
د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق )ARTF( او د افغانستان له پاره د قانون او نظم وجهي صندوق 
)LOTFA( شرایط کاروي، خو هغه د داسې مدیرانو له خوا ټاکل کیږي چې د متحده ایالاتو تر عملیاتي 
کنټرول لاندې نه دي. سیګار ډېر ځلې د وجهي صندوقونو له خوا د شرایطو د څارنې او د متحده ایالاتو 

د مرستو د کارونې په هکله اندېښنې ښودلې دي.38
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متحده ایالاتو د افغانستان د بیارغونې له وجهي صندوق )ARTF( سره د خواوشا 2.8 میلیارده ډالرو 
 BDO UK LLP د ورکړې ژمنه کړې ده. د دغو پیسو مدیریت د نړیوال بانک په لاس کې دی، چې د
په نامه برتانوي کمپني یې د څارنې د مدیر په توګه په کار ګومارلې ده. بي ډي او خپل د 2015 د فبرورۍ 

په راپور کې یاده کړې ده چې د هغوی کارمندان نشي کولی چې »د روانو امنیتي اندېښنو له امله« 
د افغانستان د 34 ولایتونو له جملې څخه پنځو ولایتونو ته لاړ شي.39 بي ډي او ویلي دي چې هغه د دې 

مسئلې په سر له نړیوال بانک سره خبرې کوي. له ای آر ټي اېف سره د متحده ایالاتو د کړې ژمنې 
د اندازې په پام کې نیولو سره، د یادې مسئلې په هکله خبرې اترې به د متحده ایالاتو له پاره مهمې وي. 

 )UNDP( له پاره، چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام LOTFA د شرایطو ترسره کول به د
له خوا کنټرولېدونکې اداره ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او افغان ملي پولیسو ته د تادیاتو 
مدیریت او ملاتړ برابروي، هم یوه جنجالي مسئله وي. د متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیې، او جاپان په 
شمول پنځه لس مرستندویان LOTFA ته پیسې ورکوي. د 2015 د جون په پای کې، د کورنیو چارو 

وزارت او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام )UNDP( د LOTFA له پاره یو درې مرحله یي 
پروګرام چې هره مرحله یې 18 میاشتې وخت نیسي اعلان کړ چې په دې کې د هرې مرحلې په پای کې 
د مشخصو معیارونو په وړاندې د پرمختګ بیاکتنه شامله ده. د مثال په توګه، وړاندیز شوي شرایط باید 
د 2016 تر ډسمبر پورې پوره کړای شي او د LOTFA د تادیاتو د مدیریت وظیفه باید د کورنیو چارو 

وزارت ته په لاس ورکول شي چې په دې کې 100% پولیسو ته د ځانګړیو هویت کارډونو صدور، 
په کمپیوټري سیستمونو کې د پرسونل او تادیاتو د چټکې تازه کوونې ثبتول، د 100% اتومات تادیاتو 

ترسره کول، او د تادیاتو د پروسې مستقل تایید هم شامل دي.LOTFA 40 به خواوشا 843 میلیونه ډالر 
د مالیې وزارت ته په لاس ورکړي چې د افغان ملي پولیسو تنخاګانې ترې ورکړي، او 38 میلیونه ډالر 

نور به د امنیت او عدالت په برخو کې د ظرفیتونو په پیاوړتیا او ریفورمونو باندې ولګوي.41
له افغانستان سره د مرستو په مشروطیت کې یو بل تغیر د ټوکیو د دوه اړخیزې ځواب وینې 

د چوکاټ بیاکتنه ده چې افغانستان او نړیوالو مرستندویانو پرې په 2012 کال کې هوکړه کړې ده. 
د هغه چوکاټ له مخې د مرستندویانو د مرستې یوه برخه د انتخاباتو او فساد ضد ګامونو په برخو کې 
له ریفورمونو سره د افغانانو په اجرأتو یا »سختو ترسره کېدونکو کارونو« پورې مشروطه شوې ده. 

د ځینې هدفونو په ترسره کولو کې د افغانانو له ناکامۍ څخه وروسته، او د ملي وحدت د نوي افغان 
حکومت په رامنځته کېدلو سره، ګوندونه په دې متفق شول چې په چوکاټ باندې بیاکتنه وکړي. د بهرنیو 

چارو وزارت وایي »هدف دا دی چې تازه کړای شوی چوکاټ د لوړپوړو چارواکو په مجلس کې تایید 
کړای شي چې اوس د سپتمبر په اوایلو کې په کابل کې دایرېدونکی دی.«42

د مشروطیت په کارولو کې یو بل د پام وړ ټکی دا دی چې هغه د مرستې په ترلاسه کوونکي هېواد 
باندې څه تاثیر لري. UKAN یا د برتانیا د مرستو شبکه چې یونیسیف، پاملرنه )CARE(، او اکسفام 

د خپلو 37 غړو موسساتو په ډله کې شمېري، په دا وروستیو وختونو کې داسې څرګندونه وکړه چې 
د پالیسۍ ځینې شرایط سره له دې چې »ولسواکو پروسو یا د هېواد اړتیاوو ته یې لږ پام کړی دی 

همدارنګه د هېوادونو اقتصادي ګټو په ځانګړې توګه د جوړښت د برابري د شرایطو – خصوصي کولو، 
د سوداګرۍ ازادولو، او د حکومتي سکټور د ریفورمونو له پاره تاواني ثابتې شوې دي.«43

UKAN همدارنګه یادونه کوي چې د مشروطیت ډېرښت کولی شي چې په هغو هېوادونو چې 
لا له پخوا څخه کمزوری اداري ظرفیت لري اداري بوج رامنځته کړي: »دا د مخ پر ودې هېوادونو 

له پاره غیرعادي نه ده چې د مرستندویانو د ګروپونو له خوا چې هر یو یې جلا لومړیتوبونه لري د یو 
شمېر شرایطو د تطبیق غوښتنه ترې وشي.«44 د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي جې: 
»د تشویقي پروګرامونو په تطبیق کې لویه اندېښنه دا ده چې ګڼ مرستندویان به د مرستو له پاره ګڼ 

غیرهماهنګ شرایط وړاندې کړي چې دا به د افغان حکومت چارواکي وتړي او د اړتیاوړ پرمختیایي 
مرستې جریان به ټکنی کړي.«45 د متحده ایالاتو د انجنیرۍ د قطعې په یوه پروژه کې، 

غټ ماشینونه ځمکه د داسې یوه مرکز د جوړولو له پاره 
چمتو کوي چې افغان عسکرو ته په کې ځای جوړ کړي. 

)د متحده ایالاتو د اردو عکس، د مایک بیمان له خوا(
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د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

د OECD د ګڼ ملتیزې ادارې چې متحده ایالات یې یو غړی دی د پالیسۍ یوه پاڼه د یوه بل احتیاط 
یادونه کوي: »د شرایطو تحمیل د مالکیت پرعکس کار کوي، دا د مرستو د مؤثریت یو اساس دی چې 
وروسته له هغه راڅرګند شو چې له بهر څخه د پالیسیو د تحمیلولو پخوانۍ هڅې مؤثرې نه دي ثابتې 
شوي.«46 د OECD ژبه د غني او لاکهارټ د کتاب ناکام دولتونه او د هغوی د کامیابۍ تګلار کتاب 

دا برخه را اخلي چې وایي شرایط باید په یوه »مستقله ستراتیژۍ« کې په ګډه رامنځته کړای شي.
په اجرأتو او نتایجو باندې د مشروطیت د معیار په توګه تمرکز کول د پالیسۍ په اساس مشروطیت 

ښکاره بدیل یا الټرنیټیف دی. البته، لکه څنګه چې نړیوال بانک د 2005 کال په یوه بیاکتنه، مشروطیت 
بیا ترغور لاندې ونیول شو )Conditionality Revisited(، کې ولیدل، د نتایجو په اساس 

]مشروطیت[ بالقوه ستونزې »د حقیقي نتایجو، د نتایجو د ناڅرګندو زنځیرونو، او د اړوندو اطلاعاتو 
او ارقامو په هکله په تصمیم نیونه کې د حکومتونو په محدوده ځواب وینه« باندې مشتملې دي.47 

د سټانفورډ پوهننتون کراسنر وروسته یوې مشابه نتیجې ته ورسېد: »دا ډېره سخته ده چې د بهرنۍ 
مرستې لاسته راوړنې )د مرستې حقیقي نتایج( د مرستو په مقابل کې روښانه وګڼل شي،« او دا ښه 

څرګنده خبره ده. کراسنر څرګندوي چې مرستندویان ډېر کم په مرسته ترلاسه کوونکیو هېوادونو کې 
فعالیتونه کنټرولوي، د ځايي چاپېریالونو په هکله لږ معلومات لري، او دا ورته سخته وي چې د ډېرو 

عواملو د فعالیت په صورت کې د مرستو تاثیرات په ګوته کړي.48
په افغانستان کې حتی په پام سره برابر شوی مشروطیت او د نه اجرأتو په مقابل کې د سختو جریمو 

تحمیلول کولی شي چې د عملي حقیقتونو په برخه کې ستونزې راپورته کړي. د متحده ایالاتو د دفاع 
وزارت راپور ورکوي چې حتی تر 2015 پورې هم »د ]پرمختیایي[ فنډونو په اجرأتو کې چې د نړیوالو 

مرستندویانو له خوا ورکول شوي دي د افغان حکومت بریالیتوب لږ دی.« دا په دې معنی چې مالي 
جریمې له هغو فنډونو څخه اخیستل کیږي چې په بل ډول یې د کارولو احتمال نه وي، چې په نتیجه کې 

یې عملي تاثیر کمېږي.«49 
په داسې حالتونو کې، د شرایطو د پوره کولو له پاره دا ډېره مؤثره ده چې د جریمو اېښودلو پرځای 

تشویقي تادیات په پام کې ونیول شي. تشویقي فنډونه کیدای شي چې هغو افغان حسابونو ته ورکول کړای 
شي چې چټکې اړتیاوې لري او تغیرات راوستلی شي یا کار کولی شي – لکه CSTC-A چې همداسې 
چاره له یو شمېر فنډونو سره کوي – یا دا چې داسې ګڼ اړخیزو وجهي صندوقونو ته ور واچول شي 

چې په هغو کې وروستۍ نېټې، چې د دوه اړخیزې مرستې له پاره د تخصیص په مقصد ټاکل شوي وي، 
نورې د اجرأ وړ نه وي. دغه ډول چلندونه کولی شي چې دا خطر له منځه وېسي چې د شرایطو په اساس 

جریمې ښایي داسې تش تهدیدونه وګڼل شي چې هغه به ترسره نشي یا نشي کېدای چې ترسره شي.

د عملي کېدلو وړ مشروطیت له پاره لس کارونه
متحده ایالات او د هغه نړیوال ایتلافي شریکان – که څه هم چې د هغوی پرسونل او مالي حضور 

په افغانستان کې مخ پر ځوړ روان دی - له دې سره یوه قوي ستراتیژیکه علاقه مندي لري چې وګوري 
چې دغه هېواد په یوه ثبات لرونکي، د پایښت وړ هېواد باندې واوړي چې بیا په نورو هېوادونو باندې 

د ترهګرو د حملې له پاره په مورچل باندې بدل نه شي.
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هغه اندېښنې له یوې لسیزې د ډېرې مودې راهیسې د بیارغونې له پاره د پراخو مرستو د ورکړې 
اساس جوړوي. د دغه ډول مرستو په لګولو کې، OECD داسې نتیجه اخیستې ده چې، »مرستندویان 
په دې کې په حقه دي چې په شفافیت او په صداقت سره د کارونو په ترسره کولو باندې تاکید وکړي« 

او په دې توګه د خپلو پیسو یا فنډونو ساتنه وکړي چې بشري حقونو ته په درناوي ولګیږي او د لګېدلو 
پیسو د نتایجو په هکله اطمینان ترلاسه کړي. که نه وي، »ماليه ورکوونکي به له مرستندویو پروګرامونو 

سره له خپل ملاتړ څخه لاس په سر شي.«50
هغه اندېښنې او پاملرنې د مشروطیت غوښتنه کوي، چې هغه په عمومي سطحه یوه قوي عقلي 
غوښتنه لري. خو په عملي توګه، حقیقي نتایج ښیي چې مشروطیت یوه وسیله ده، نه یو د جادوګرۍ 
کمربند. کله چې خبره تخنیکي وسایلو ته راځي، د طرحې یا پلان جوړونې مسایل، د وظیفې له پاره 
مناسبوالی، ماهرانه استعمال، په پام سره کېدونکی تعدیل، او اندازه کول کولی شي چې د بریالیتوب 
او ناکامۍ ترمنځ توپیر رامنځته کړي. په عین حال کې، د افغانستان په څېر لږ عاید لرونکي، جنګ 

ځپلي، له ستراتیژیک پلوه ګټورهېواد ته مرسته برابرول په داسې طریقو چې هم له مرستندویانو سره 
مرسته وکړي او هم له مرسته ترلاسه کوونکیو سره د مشروطیت د طرحه کولو او تطبیقولو ستونزه 

لا ډېره ښیي.
حتی د قضیو د څېړنو، د نظارت د راپورونو، او تحقیقاتي معلوماتو یوه عمومي بیاکتنه وړاندیز کوي 
چې د هوښیار مشروطیت مثالونه د ډیزاین یا طرحې، مذاکرې، او تطبیق په برخو کې چې د مرستندویانو 

هدفونه او علاقه مندۍ، او په عین حال کې د مرسته ترلاسه کوونکیو لومړیتوبونو، وړتیاوو، ټولنیز 
جوړښت، او د کار استقلال ته د درناوي مشروع هیلې په پام کې نیسي یو شمېرمشابهتونه لري. له 

افغانستان – یا د عین ډول حالاتو لرونکيو هېوادونو سره اوس یا په راتلونکي وخت کې – د بیارغونې 
د مرستو په ورکړه کې د عملي کېدلو وړ مشروطیت تطبیقول کیدای شي چې د لسو چمتو کوونکیو 

وظیفو او د هغو د اړوندو پوښتنو په کتلو سره برابر کړای شي:
11 په چوکاټ کې راوستل او ژمنتیا یا ملاتړ کول: آیا وړاندیز شوي شرایط د هغوی د لاسته .

راوړنو او مجموعي هدفونو ترمنځ یوه اساسي اړیکه لري؟ آیا د په پام کې نیول شويو 
شرایطو شمېرمناسب دی، په داسې نتایجو پورې محدود دي چې د مرستو ترلاسه کوونکیو 

په کنټرول کې وي، او آیا داسې برابر شوي دي چې د غیرضروري اجرأتو او د راپور 
ورکولو د بار مخه ونیسي؟ آیا افغان چارواکي، کارمندان، او نور برخه وال چې هغوی 

باید تطبیقات وکړي او هغو کسان چې د هغو تطبیقاتو په واسطه به متاثر کیږي د شرایطو 
په هکله ښه پوهول شوي او حمایه کوي یې، چې په دې توګه هغوی د شرایطو او د هغو 

شرایطو د ترسره کولو د ګټو په هکله پوهېدلي وي؟
22 د څېړنې په مخکې خنډونه: آیا د شرایطو فرضیې او وړاندیزونه له محلي نورمونو، .

توقعاتو، او عملیو سره کتل شوي دي څو په دې توګه عملي خنډونه په ګوته کړي، 
د غیرضروري ټکر مخه ونیسي، او نرموونکي اقدامات رامنځته کړي؟ 

33 هماهنګي ترسره کول: آیا په پلان کې نیول شوي شرایط د نورو ادارو، دوه اړخیزو .
مرستندویانو، او وجهي صندوقونو له شرایطو سره کتل شوي دي څو په دې توګه 

د تناقضاتو او په افغان وزارتونو باندې د بارونو مخه ونیسي یا یې راکم کړي؟
44 وړتیاوې په پام کې نیول: آیا د شرایطو چمتوکوونکیو د افغان موسساتو د تخنیکي .

او د منابعو د ظرفیت اړوند یوه حقیقي ارزونه کړې ده څو په دې توګه غوښتل کېدونکي 
نتایج ترلاسه کړي او د آډېټ او نور تایید له پاره اړتیاوړ اطلاعاتو او ارقامو ته لاس رسی 

برابر کړي؟
55 د مخالفت کوونکیو ارزول: آیا د شرطونو برابروونکیو هغه اشخاص یا ګروپونه په ګوته .

کړي دي چې هغوی به غوښتي شرایط د هغوی د شخصي، موسساتي، یا ګروپي ګټو له 
پاره یو ګواښ وګڼي، او په دې توګه به هغوی د دې په مقابل کې ودرېږي، مخه به یې 

ونیسي یا به یې په خطر کې واچوي؟ 
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د مرستو له پاره د عملي کېدلو وړ شرطونو وضع کول

د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

66 د مدني ټولنې د شریکانو لټون: آیا د مشروطیت په طرحه کې دا په پام کې نیول شوې .
ده چې په افغان مدني ټولنه کې څنګه له غیردولتي فعالینو لکه رسنیو، مذهبي مشرانو، 

تحقیقاتي موسساتو، او مشورتي ګروپونو سره تماس ونیول شي چې د دولت له خوا 
د مرستو د مشروطیت شرایط حمایه )یا یې لږ تر لږه مخالفت ونه( کړي. 

77 	د انعطاف برابرول: آیا د مشروطیت برابروونکیو د اقتصادي بحران، امنیتي ګواښونو، .
طبیعي آفتونو، یا د مرستو ترلاسه کوونکي له کنټرول څخه بهر د نورو عواملو له امله 

چې د یوه شرط د پوره کولو یا پر وخت ترسره کولو مخه نیسي، د شرایطو د لغوه کولو، 
وخت اوږدولو، یا د شرایطو د تعدیل له پاره انعطاف په پام کې نیولی دی؟ په عین اهمیت 

سره، آیا انعطاف برابرول د هغو نتایجو اعتبار ته صدمه رسوي چې د هڅو د کمي له امله 
رامنځته کیږي؟

88 د انګېزو سره ګډول: آیا په وړاندیز شوي مشروطیت کې د تشویقیو او جریمو یو ترکیب .
شته چې د مرستو ترلاسه کوونکیو له پاره تشویقي پاملرنې زیاتې کړي؟ 

99 د ضربې مخنیوی: آیا د مشروطیت جریمې په داسې طریقو جوړې شوې دي چې هغه .
د اجرأتو پیغام ولېږدوي، خو د غوښتل شویو پروګرامونو د بشپړې بندېدا او په فعالیت 

باندې د بوختو مجربو کارمندانو د تیت پرک کېدلو مخه ونیسي؟ 
1010  د انتقال د پروسې په جریان کې تحرک: چېرې چې مناسبه ده، آیا مشروطیت داسې 

طرحه شوی دی چې خپل ځان د مرسته ترلاسه کوونکیو موسساتو په سیستمونو او د هغو 
موسساتو په کاري کلتورکې ننباسي او په دې توګه غوښتل شوې پروسې او نتایج د مرستو 

د ځانګړي پروګرام او د هغه له مالي تشویقاتو څخه وروسته دوام وکړي؟ 

لکه څرنګه چې CSTC-A سیګارته خپلو د 2015 د فبرورۍ په معلوماتو کې ښودلې ده، دغو 
او نوروممکنه احتیاطي چارو ته د پاملرنې مهم دلیل دا دی چې »مشروطیت ته د حساب کتاب ورکولو 

او د مرستندوی یا ډونر د باوري کولو له پاره ضرورت دی« ځکه چې »مشخص شوي هدفونه 
او د معیارونو د نه پوره کولو په وړاندې جریمې د یوې ادارې اجرائي چلند تشویقوي.«51

متحده ایالاتو چې له افغانستان سره د راتلونکیو کالونو له پاره د مرستو وعده کړې ده، حساب کتاب 
ورکول، د مرستندویانو یا ډونرانو اعتماد ترلاسه کول، په اجرأتو کې بدلون، او نتایج په لوړه سطحه 

د غوښتنې وړ دي. هوښیار مشروطیت کولی شي چې د دغو نتایجو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي – 
او ښایي چې یو مخکې تر مخکې شرط وي. د ګډو ځواکونو سرقوماندان جنرال مارټین ډیمپسي د عراق 
په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې دا اړتیا په ګوته کړه، خو همدغه وړاندیزونه د افغانستان له پاره هم 
د عملي کېدلو وړ دي. هغه وویل چې، »ملاتړ باید مشروط وي،« چې د مرستو د ترلاسه کوونکیوعمل 

ته به اړتیا لري. جنرال زیاته کړه چې که چېرې محلي حکومت په دې کې پاتې راځي چې یو پراخ دولت 
جوړ کړي او شکایتونه حل کړي، »بیا به هرهغه څه چې مونږ یې کوو دوام ونه مومي، او هسې به وي 

لکه په یخ چې ولیکل شي او لمر ته کېښودل شي.«52



درې میاشتني مهم ټکي

د افغانستان د بیارغونې لپاره16   I   ځانګړی عمومي مفتش

د متحده ایالاتو د اردو د تورن جنرال ټډ سیمونایټ وظيفه دا ده چې افغان 
ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه حمایه کړي. نو نوموړی غواړي چې هغوی 

یو شمېر ودانۍ پرېږدي.
»هغوی له 360 څخه ډېرې اضافي ودانۍ لري« چې ائتلاف د هغو 

د څراغونو، تودولو، او ترمیم له پاره پیسې لګوي – دا هغه پیسې دي چې 
د هغه CSTC-A کولی شي چې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په 
نورو هدفونو ولګوي. پروګرام داسې وو چې کله چې نوې ودانۍ د کارولو 

له پاره تیارې شي بیا به زړې ودانۍ پرېښودل شي، خو د افغانستان وزارتونو 
چې امنیتي مرستې یې ترلاسه کولې په اکثرو زړو ودانیو کې پاتې کېدلو ته 

دوام ورکړ.
نو سیمونایټ خپلو افغان شریکانو یا ملګرو ته څو انتخابونه ورکوي: 

یا اضافي ودانۍ بل چا ته په کومکي شکل پرېږدئ، خرڅې یې کړئ یا یې 
شاړې کړئ یا دا چې د مرستو پیسې به له لاسه ورکړئ. د کورنیو چارو 

وزارت چې افغان ملي پولیس ځواک کنټرولوي په یوه لیک کې 104 داسې 
ودانۍ په ګوته کړې چې هغوی نه کارولې. خو په هغه لیک باندې لاسلیک 

نه وو. »مونږ وویل، یا دې وزیر پرې لاسلیک وکړي یا دا چې تاسو به 
19 میلیونه ډالر ترلاسه نه کړئ.« جنرال سیمونایټ د افغانستان د دفاع 

وزارت سره هم همداسې وکړل چې یاد وزارت اوس د 29 میلیونه ډالرو 
له لاسه ورکولو سره مخامخ دی.

سیمونایټ داسې یو څوک دی چې په مشروطیت باندې کلک باور لري. 
»له ]افغانانو[ سره د حساب کتاب کولو ترټولو ښه طریقه دا ده چې پیسې 

کنټرول کړئ« داسې چې کمزوري اجرأت په کې جریمه وویني – خو 
همدارنګه داسې چې د ښو اجرأتو او ښه چلند په مقابل کې یې ونازوئ.

د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ )CSTC-A( لوی 
مسؤلیتونه دا دي چې د مرستو پیسې منظمې لارې ته برابرې کړې او افغان 
دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اداري، د تجهیزاتو پېرودنه او مراقبت، ودانیو 

او د هغو د مراقبت او قراردادونو له پاره مالي ملاتړ برابر کړي. خو پر دې 
سربېره، د سیمونایټ تمرکز د هغه په ستراتیژیکو ماموریتونو باندې دی: 

)1( د جګړې د عسکرو حمایه کول او )2( د مرستندویانو د اعتماد د ساتنې 
له پاره د اړتیاوړ مالي ډسپلین نافذول.

د نورو خلکو اعتماد په نظامي ماموریتونو کې لږ څرګندېږي، خو 
افغانستان یو عادي نظامي ماموریت نه دی. لکه څرنګه چې سیمونایټ یادونه 

کوي » که مونږ مرستندویانو ته د دې خبرې ثابتولو ته دوام ورنه کړو چې 
مونږ پیسې په صحیح توګه لګوو، پیسې به په بله لاره لاړې شي،« او دا 

په دې معنی چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو شمېر به راکمېږي. دغه 
ځواک به د وخت په تېرېدلو او څنګه چې شرایط ایجابوي کوچنی شي، خو 

»که مونږ یوه ډېره، ډېره ښه د ښکته کېدلو لاره ونه لرو چې څنګه مونږ 
د دغه ځواک شمېر برابر کړو، بیا به تاسو یوه کمره ته ورسېږي، چې هغه 

د مشروطیت په هکله د سر د سړي نظر

به تاسو ته د بې کاره عسکرو یو غټ شمېر پرځای پرېږدي، او دا بیا ډېره بده 
ده.« هغه په خپلو خبرو کې د »عراق« نوم نه اخلي.

نو د مرستندویانو د اعتماد ساتل یو داسې کار دی چې د ماموریت له پاره 
اهمیت لري، او »زه فکر کوم چې د دې کار له پاره چې شرطونه لګول یوه 
لاره ده.« د کورنیو چارو د وزارت له پاره یو شرط دا وو چې ټول پولیس 

پرسونل د 2015 د مارچ تر 1 نېټې پورې د افغانستان د بشري منابعو 
د معلوماتي مدیریت په سیستم )AHRIMS( کې کوډبندي شي. سیمونایټ 

وایي چې »هغوی ډېر سخت کار وکړ،« خو د مارچ تر 1 نېټې پورې 
یوازې 80% کار وشو. نوموړی وایي، »زما د ټیم غړي ما ته په منډه راغلل 
او ویې ویل چې 80% - دا ښه دی. ته نشې کولی چې هغوی جریمه کړې.« 

خو ائتلاف د هغوی د شرط په اساس مرسته وځنډوله.* د جولای په پیل کې، 
تقریبا 96% ملي پولیس په AHRIMS کې کوډبندي شول. جنرال وایي، 

»زه فکر کوم چې دا یوازې له دې امله وشول چې هغوی پوهېدل چې د دغه 
کار په ترسره کولو سره هغوی کولی شي چې د هغو پیسو بیاترلاسه کولو 

ته دوام ورکړي چې په هغوی درېدلې وې.«
خو افغانان دغه مالي ډسپلین څنګه اخلي؟ سیمونایټ وایي چې د وزارتونو 

او اردو په لوړو سطحو ژمنه یا ملاتړښه دي: »دغه مشران په صحیح توګه 
پوهېږي« چې دا د هغوی په ګټه ده چې شرایط پوره کړي او د مرستندویانو 

اعتماد وساتي. نوموړی زیاتوي چې، »هغوی د خپل هېواد په وړاندې احساس 
لري،« او په دې ارزښت قایل دي چې هغوی به ونشي کولی چې له نړیوالې 

مرستې پرته له یاغیانو څخه د خپل هېواد ساتنې ته دوام ورکړي. 
سیمونایټ یو شمېر اندېښنې لري. »مونږ تل د ’مشاورینو د داخلي وژنې‘ 

په هکله وارخطا یو – مرستندویان افغان چارواکو ته د مشورې یا شرایطو 
ګڼې کرښې وضع کوي چې د ترسره کولو او راپور ورکولو محدوده وړتیا 

لري. او دا چې د CSTC-A حضور د »مرکز- او- ساحو« له بڼې څخه 
چې پرسونل یې په کابل کې د مرکز او افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه 

د ساحو په بڼه ول، یوازې یوه مرکزي حضور ته راټولېږي، »زه د هغو 
تماسي نقطو د ]له لاسه ورکولو[ په هکله وارخطا یم چې په ساحه کې دي. 

د هغه برعکس اقدام داسې دی چې په وزارت کې او په تکتیکي سطحو 
د CSTC-A د ملکي مامورینو کوچني ټیمونه ولري څو د ملاتړ او څارنې 

چارو ته دوام ورکړي. 
هغه همدارنګه وروسته له هغه چې متحده ایالاتو او ائتلاف د جګړې په 
عاجلوغوښتنو تمرکزاو کنټرول وکړ د افغان ظرفیتونو د جوړونې د ننګونو 
په هکله وارخطا دی. نوموړی وایي چې یوه جیګپوړي افغان چارواکي چې 

د CSTC-A په یوه لست یې بیاکتنه کوله، وویل چې هغوی داسې جوړه کړه 
لکه افغانانو چې ډېرې ستونزې لرلې. سیمونایټ د هغه چارواکي خبره یادوي 

* 255400 ډالر په مارچ او اپریل کې، بیا 1.4 میلیونه ډالر په می کې.



درې میاشتني مهم ټکي

17 د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

چې ویل یې، »مونږ به هېڅکله سیستمونه نه وای لرلي: ائتلاف تل مونږ ته 
پام وکړ. تاسوهېڅکله مونږ پرېنښودلو چې ناکام شو.« سیمونایټ موافق دی 

»چې دغه د لومړیو 13 یا 14 کالو ستراتیژي وه؛ او دا هغه څه وو چې تاسو 
باید د جګړې د ګټلو له پاره کړي وای.« خو اوس شیان فرق لري.

سیمونایټ وایي چې له کالونو راهیسې، »مونږ هغوی ته ډېر زیات د سون 
مواد )تېل( ورکړل – مونږ نه غوښتل چې هغوی دې هېڅکله له کمي سره 

مخامخ شي،« خو ډېرغلا یا ورک شول. له هغه را وروسته د افغانستان 
د امنیت د انتقال قوماندانۍ )CSTA-A( د سون د موادو )تېلو( ورکړه ډېره 
راکمه کړه څو له مستندې اړتیا سره برابر شي. نوموړی وضاحت ورکوي 

چې په هغه سطحه، که یو څوک د هغې 20% په تور بازار کې خرڅ کړي، 
نتایج یې اوچته معلومېږي، لکه دا چې افغان عسکرو په کندهار کې د درې 

شپو په مخه د جنراټورونو د نه چلېدا له امله څراغونه او بخارۍ نه لرل. 
سیمونایټ وایي، نتایج خلک دې ته هڅوي چې غله مسؤلو چارواکو ته 

وروسپاري، او عسکر دې ته هڅوي چې خپلو مشرانو ته شکایت وکړي. 
سیمونایټ وایي چې، د ضیاع، تقلب، او سوء استفادې په مقابل کې په 

مبارزه کې د مرستې کولو تر څنګ، مشروطیت هم کولی شي چې افغان ملي 
دفاعي او امنیتي ځواکونه په یوه لا ښه استازې یا نماینده موسسه بدل کړي. 
که چېرې داسې لارې چارې ولټول شي چې عرادې د څلورو کالو پرځای 

اوه کاله دوام وکړي، او د بېسونو د جنرېټرونو برېښنا داسې شي چې په ساعت 
کې د یوه کیلو واټ پر سر له 53 سنټو څخه په ساعت کې د یوه کیلو واټ 

پر سر 22 سانټو ته راښکته کړای شي په دې کې پیسې سپمول کیږي، چې 

ګټه یې نړیوالو مرستندویانو، افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو، او د متحده 
ایالاتو مالیه ورکوونکیو ته رسېږي. 

سیمونایټ د مشروطیت په برخه کې د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو 
په ملاتړ حساب کوي: »جمهور رییس غني ښایي له بل هر چا څخه ښه 

پوهېږي چې هغه به د دغه ځواک د ساتنې اوسمبالونې وس ونه لري، مګردا 
چې مونږ ورسره په دې برخه کې مرسته وکړو.« 

جنرال وایي چې د جګړې د حمایه کولو هدفونه، د بودجې د سپمولو 
له پاره لارې چارې موندل، او د مرستندویانو اعتماد ځینې وختونه په خپلو 

کې سره ټکر کوي، »خو مونږه هره ورځ د پام وړ پرمختګ وینو.«

یادښت: په دې مهمو ټکو کې راغلي معلومات له تورن جنرال سیمونایټ سره په 
7/1/2015 نېټه د سیګار د تحقیق او تحلیل د ریاست د درې میاشتني راپور د ټیم له 

خوا له شوې مرکې څخه را اخیستل شوي دي.

د CSTC-A قوماندان تورن جنرال ټډ سیمونایټ د 2015 د جون پر 16مه په کابل کې په مالیې وزارت کې د نظارت او همغږۍ په مجلس کې افغان مېلمنو او د ائتلاف شریکانو 
ته خبرې کوي. )د دفاع د وزارت عکس، چې بریدمن ګریډ چاریټي ایدګاراخیستی دی( 



سرچینه: سیګار، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د څارنې او حکومتي ریفورم د کمېټې، د ملي امنیت فرعي کمېټې ته د ثبت له پاره بیانیه، د اپریل 29 مه، 2015

»اوس چې مونږ هر ډالر د افغانانو په روزلو، مشوره 
ورکولو، مرسته کولو، او نظارت کولو باندې لګوو، 
باید په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې زمونږ 
د تقریبا یو ټریلیون ډالرو پانګونې د خوندي کولو 

د بیمې د پوښښ په بڼه وګڼل شي.«
— ځانګړی عمومي مفتش جان اېف سوپکو



19

د سیګار2
څارنیز



20

د سیګار د  څارنه فعالیتونه

د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

Contents

عکس په تېر مخ کې
د افغانستان د کابل ښار په لمنو کې په یوه مرکز کې له لاریو سره نژدې 

د انتقالاتو کانټینرونه لیدل کیږي. )د سیګارعکس، اخیستونکی مایکل ګراهام(

د سیګار څارنیز محتویات

22 تفتیشونه	
44 پلټنې	
47 ځانګړې پروژې	
51 زده شوي درسونه	
52 څېړنې	

 درې میاشتني مهم ټکي: سیګار 
 او د تدارکاتو ملي کمېټه د اداري 

56 فساد پر ضد یو له بل سره یوځای کیږي 	

 درې میاشتني مهم ټکي: د افغانستان د 
 دفاع وزارت له لغوه شوي قرارداد څخه

60 214 میلیونه ډالر سپماوې 	

65 د سیګارد نظارت نور فعالیتونه	
69 د سیګار بودجه	
69 د سیګار پرسونل	



21

د سیګار د  څارنه فعالیتونه

30 جولای، 2015    I   د متحده ایالاتو کانګرس ته راپور

د سیګار د  څارنه فعالیتونه
په دې درې میاشتنۍ موده کې سیګار 21 تفتیشونه، پلټنې، خبرتیایي لیکونه، او نور مواد صادر کړي 

دي. د سیګار د اجرأتو تفتیشونو د متحده ایالاتو د حکومت په هغو هڅو باندې بیاکتنه وکړه چې د ملکي 
هوا نوردۍ په برخه کې د افغانانو وړتیاوو ته وده ورکوي او په افغانستان کې د قانون حاکمیت پراخوي، 

په داسې حال کې چې د هغه مالي تفتیشونو له 37.4 میلیونو ډالرو څخه ډېرې د پوښتنې وړ پیسې په 
ګوته کړې. سیګار همدارنګه یو ځانګړی د پروژې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د 64,000 

مربع فټه پراخ د نه غوښتنې وړ، بې ضرورته او نه کارول شوي قوماندې او کنټرول د مرکز په هکله د  
تقریبا دوه کالونو د څېړنې لنډیز وړاندې کوي.

 )FAA( د اجرأتو په هکله د سیګار له تفتیشونو څخه یوه دا وموندله چې د فدرالي هوانوردۍ اداره
په دې نه وه توانېدلې چې د افغانستان له پاره د هوایي ترافیکو کافي شمېر کنټرولوونکي وروزي څو 

په یوازې ځان د فضایي مدیریت عملیات پرمخ بوځي، او دا چې متحده ایالات په دې نه وو توانېدلي چې 
له پلان سره سم په 2014 کال کې د فضایي مدیریت مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپاري. د اجرأتو یوه 

بل تفتیش راپو ورکړ چې د متحده ایالاتو حکومتي ادارې داسې یوه هراړخیزه ستراتیجي نه لري چې په 
افغانستان کې د قانون د حاکمیت په پراختیا کې مرسته وکړي، او دا چې د اجرأتو د مدیریت ستونزمن 

سیستمونه د اداراتو له پاره دا سختوي چې د قانون د حاکمیت د پروګرامونو د مؤثریت په هکله په پوره 
توګه تصمیم ونیسي.

په دې ربعه کې، د داخلي کنټرول د عیبونو او د نه اجرأتو د ستونزو په نتیجه کې، د سیګار مالي 
تفتیشونو له 37.4 میلیونو ډالرو څخه ډېر داسې وموندل چې لګښتونه یې د پوښتنې وړ ول. تر ننه پورې، 

د سیګار مالي تفتیشونو موندلي چې له 279.5 میلیونو ډالرو څخه د ډېرو پیسو لګښتونه د پوښتنې وړ 
دي او 289,880 ډالر د فدرالي پیسو او نوروعوایدو ګټه چې باید حکومت ته تادیه شوې وای، نه ده 
شوې. د 2015 د جولای له 30مې راهیسې، تمویلوونکې ادارې د 39 تفتیشونو په هکله یوې اداري 

پرېکړې ته رسېدلي دي او د تقریبا 11.6 میلیونه ډالرو تر پوښتنې لاندې مبلغونو د بېرته را اېستلو لارې 
چارې لټوي. 

سربېره پر دې، په دې ربعه کې سیګار دوه د پلټنې راپورونه خپاره کړل. یوه راپور وموندله چې 
د مخدره توکو پرضد د عدالت مرکز )Counter Narcotics Judicial Center( کې د پروژې 

اعمار تر ډېره حده د تړون شرایط پوره کړي ول، البته په جوړونه کې دوه عیبونه موجود ول، او دا چې 
د توقیف مرکز هغسې چې غوښتنه یې کېده کارول کېده. دویم راپور وموندله چې د کندهار په هوایي ډګر 
کې د دفاعي لوجیسټیک د ادارې ساتنځی )warehouse( په صحیح توګه جوړ شوې وو، البته کوچني 

عیبونه په کې موجود ول، خو د جوړونې په برخه کې اوږده ځنډونه د دې سبب وګرځېدل چې له دغې 
ودانۍ څخه تر دې وخته ګټه وانه خیستل شي.

په دې ربعه کې، په سیګار کې د ځانګړیو پروژو ادارې د افغانستان په هلمند ولایت کې په 
لیدرنیک کمپ کې د قوماندې او کنټرول د 64000 مربع فټه پراخ د قوماندې او کنټرول د مرکز 

)د »64K« ودانۍ( په هکله یو راپور خپور کړ. دغه راپور د دغه نه غوښتل شوي، بې ضرورته، 
او نه استعمال شوي مرکز د جوړونې په هکله د سیګار د تقریبا دوه کاله څېړنې نتیجه ده.

ورکول شوی ثبوت
• TY-56-15 ثبوت: د افغان ملي امنیتي 	

ځواکونو شمېر ولې ستونزه ده: غلط 
اوغیرباوري معلومات، او په بودجه کې په 
شامله مرسته باندې محدوده څارنه د متحده 

ایالاتو د مالیه ورکوونکیو میلیونونه ډالر 
په خطر کې اچوي. 

بشپړشوي اجرائي تفتیشونه
• AR-58-15 تفتیش: ملکي هوانوردي	
• AR-68-15 تفتیش: په افغانستان کې 	

د قانون حاکمیت

بشپړ شوي مالي تفتیشونه
• FA-59-15 مالي تفتیش: د افغانستان د ماین 	

پاکۍ او بیارغونې د موسسې )OMAR( له 
خوا د شویو لګښتونو تفتیش

• FA-61-15 مالي تفتیش: د انتخاباتو 	
او سیاسي پروسې د پیاوړتیا د ګروپ 

)CEPPS( له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• FA-63-15 مالي تفتیش: د DRS د تخنیکی 	

خدمتونو د شرکت له خوا د شویو لګښتونو 
تفتیش

• FA-64-15 مالي تفتیش: د انټرنیوز شبکې 	
له خوا د شویو لګښتونو تفتیش

• FA-66-15 مالي تفتیش: د CACI ټکنالوجیز 	
شرکت له خوا د شویو لګښتونو تفتیش

• FA-69-15 مالي تفتیش: د پاسیفیک 	
آرکیټیکټس اینډ انجنیرز شرکت له خوا 

د شویو لګښتونو تفتیش
• FA-71-15 مالي تفتیش: د کلییرپت 	

انټرنېشنل له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• FA-72-15 مالي تفتیش: د اېل – 3 خدمتونه 	

شرکت له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• FA-73-15 مالي تفتیش: د آی آر ډي له 	

خوا د شویو لګښتونو تفتیش
• 	 AECOM 75-15 مالي تفتیش: د-FA

SIKA-( -د نړیوالې انکشافي موسسې
West( له خوا د شویو لګښتونو تفتیش 

• 	 AECOM 76-15 مالي تفتیش: د-FA
 )SIKA-East( -د نړیوالې انکشافي موسسې

له خوا د شویو لګښتونو تفتیش 

بشپړې شوې پلټنې
• IP-70-15 پلټنه: د نشه ییزو توکو پرضد 	

د عدالت په مرکز کې د توقیف خونه 
• IP-74-15 پلټنه: په کندهار هوایي ډګر کې 	

د ساتنځی )warehouse( مرکز

د ځانګړیو بشپړو شویو پروژو نتایج
• SP-57-15 راپور: په لیدرنیک کمپ کې 	

د قوماندې او کنټرول مرکز
• SP-60-15 استعلام: د ګازو د پروسیس 	

د عملیاتو پروژه
• SP-62-15 استعلام: د افغانستان د ښوونې 	

او روزنې ارقام
• SP-65-15 استعلام: د تره خېلو د برېښنا 	

دستګاه
• SP-67-15 استعلام: د پي سي اېچ 	

د روغتیایي مرکزونو له پاره مکاني 
جغرافیوي کوارډینیټونه
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

د ځانګړیو پروژو ادارې همدارنګه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ته ولیکل څو د 43 میلیونه 
ډالرو په ارزښت د ګازو د تصفیې د هغې پروژې په هکله معلومات وغواړي چې د تجارت او ثبات 
د عملیاتو د وظیفوي ځواک )TFBSO( له خوا تطبیق شوې ده. د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي 

ادارې )USAID( ته یو استعلام د دې له پاره ولېږل شو چې د هغو اطلاعاتو او ارقامو په هکله 
معلومات ورکړي چې د دغې ادارې له خوا په افغانستان کې د هغې د ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو 
 )USAID( د نظارت، تمویل، او ارزونې له پاره کارول کېدل. د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې

ته نورو لیکونو د تره خېلو د برېښنا د دستګاه د نه کارولو او د روغتیا له پاره د شراکت د قراردادونو 
)PHC( په واسطه د روغتیایي پاملرنې د تمویل شویو مرکزونو د موقعیت د معلوماتو د صحت په هکله 

اندېښنې راپورته کړې. 
د راپور ورکولو د مودې په جریان کې، د سیګار څېړنو د پام وړنتایج ترلاسه کړل. په دې توګه 
تقریبا 214.7 میلیونه ډالر د متحده ایالاتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛ له 6.9 میلیونه 

ډالرو څخه ډېر له خصوصي فیصلو څخه بېرته ترلاسه شول؛ او جریمې، خسارې یا تاوان اخیستنې، 
او استردادونه له 675,000 ډالرو څخه پورته شول. همدارنګه، څلور کسان ونیول شول، اته جنایي 

اتهامات ولګول شول، شپږ محکومیتونه ترسره شول، او پنځه محاکمې وشوې. سربېره پر دې، 
17 کسان په افغانستان کې د متحده ایالاتو نظامي تاسیساتو ته له ورتګ څخه منع کړای شول. سیګار 27 
نوې څېړنې پیل کړې او 40 نورې یې بندې کړې، او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر 310 ته 

پورته کړ. تر ننه پورې د سیګار د څېړنو په نتیجه کې د ټولو سپماوو اندازه له 794 میلیونه ډالرو 
څه اوړي. 

د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام په 17 اشخاصو او 25 شرکتونو باندې د متحده ایالاتو 
د حکومت د قراردادونو ترلاسه کول وځنډول یا یې پرې بند کړل. له 2008 کال راهیسې تر ننه پورې، 

د سیګار له خوا د شویو معرفیو یا راجع کوونو شمېر تر 650 پورې رسیږي چې 343 اشخاص 
او 307 شرکتونه په کې شامل دي. د دغو اشخاصو له جملې څخه اته یې د جنایي تورونو په اساس 

د ځنډونې یا تعویق له پاره معرفي شول چې دغه تورونه د هغوی په مقابل کې د داسې بد چلند له امله 
لګول شوي ول چې په افغانستان کې په بیارغونې پورې اړوند وو یا یې په دې برخه کې تاثیر کاوه. 

تفتیشونه
سیګار په افغانستان کې د بیارغونې د هڅو مربوط پروګرامونو او پروژو د اجرأتو تفتیشونه، پلټنې، 
او مالي تفتیشونه ترسره کوي. کانګرس ته له وروستي راپور راهیسې، سیګار د اجرأتو دوه ت، دوه 
تفتیشونه، او 11 د مالي تفتیشونو راپورونه صادر کړي دي. په دې درې میاشتنۍ موده کې، سیګار 

همدارنګه درې نوي د اجرأتو تفتیشونه پیل کړل، چې د اجرأتو د روانو تفتیشونو شمېر یې 15 ته 
راورساوه. د اجرأتو د تفتیش خپرو شویو راپورونو د افغانستان د ملکي هوانوردۍ د سیستم د بیارغونې 

له پاره د متحده ایالاتو د هڅو او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف په هکله معلومات وړاندې 
کړل. د اجرأتو تفتیشونو په ټولیزه توګه پنځه سپارښتنې وکړې؛ پلټنو دوه سپارښتنې لرلې. مالي تفتیشونو 
37.4 میلیونه ډالر د پوښتنې وړمبلغ په ګوته کړ چې د داخلي کنټرول د عیبونو او د نه مطابقت د مسایلو 

له امله پټ پاتې وو. 

د اجرأتو تفتیشونه: دغه ډول تفتیشونه د کافي، 
مناسبو شواهدو په اساس چې په یادو معیارونو 
برابر وي د یوې ارزونې په اساس اطمینان یا 

نتایج وړاندې کوي. د اجرأتو تفتیشونه بې طرفه 
تحلیلونه وړاندې کوي څو مدیریت او هغه کسان 
چې واک په لاس کې لري وکولی شي معلومات 
وکاروي او د پروګرام اجرأتو او عملیاتوته وده 
ورکړي، لګښتونه کم کړي، او د مسؤلو لوریو 

له خوا د پرېکړو کولو له پاره لاره هواره کړي 
څو د عامه محاسبې یا مسؤلیت مننې له پاره 

د اصلاحي ګامونو نظارت وکړي یا یې رامنځته 
کړي. د اجرأتو تفتیشونه د حکومت د په عمومي 

سطحه منل شویو معیارونو )GAGAS( او 
د عمومي مفتش د فدرالي ادارو له پاره د تمامیت 

او کفایت په هکله د عمومي مفتشانو د شورا 
 )CIGIE( له خوا ترسره کیږي. 

پلټنې: پلټنې د یوې موسسې د عملیاتو، 
پروګرامونو، یا پالیسیو د طرحې، تطبیق، او/

یا نتایجو سیستماتیکې او خپلواکې ارزونې دي. 
سیګار پلټنې د پلټنو او ارزونو په برخه کې 

د CIGIE د کیفیت د معیارونو په اساس کوي، 
څو کانګرس او خلکو ته په ټول افغانستان کې 

د تعمیراتو او زېربناء د جوړښت د کیفیت په هکله 
معلومات ورکړي؛ او په عمومي توګه، د هغه 

حد ارزونه وکړي چې تر هغه پورې د قرارداد 
د شرایطو په پام کې نیولو سره مرکزونه جوړ 

شوي وي، له ارادې سره سم کارول شوي وي، 
 او مراقبت یې کېږي. 

مالي تفتیشونه: په دې هکله یوه خپلواکه ارزونه 
او یو مناسب اطمینان وړاندې کوي چې آیا د یوې 

موسسې راپور ورکول شوی حالت، نتایج، او 
د منابعو استعمال د ټاکلیو معیارونو په پام کې 

نیولو سره وړاندې کیږي. سیګار مالي تفتیشونه 
د GAGAS په اساس کوي، چې دا هم هغه شرایط 

په پام کې نیسي چې د تفتیش د معیارونو په 
هکله د تایید شویو عامه محاسبینو د څرګندونو 

په امریکایي انسټیټیوټ کې شامل دي او هم نور 
اضافي معیارونه چې په GAGAS کې وړاندې 

کیږي. سیګار همدارنګه په هغو مالي تفتیشونو 
باندې بیاکتنه کوي چې د خپلواکو یا مستقلو عامه 

محاسبینو )IPA( له خوا ترسره کیږي. کله چې 
یو خپلواک عامه محاسب یو مالي تفتیش ترسره 
کوي، سیګارد مناسبو کړنلارو په اساس مخکې 
ځي څو د IPA د غوښتل شوي کار او د مسؤلیت 

د درجې په پام کې نیولو سره چې د سیګار له خوا 
 GAGAS د هغه کار په برخه کې منل شوی دی له

سره مطابقت یقیني کړي
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30 جولای، 2015    I   د متحده ایالاتو کانګرس ته راپور

د اجرأتو د تفتیش خپاره شوي راپورونه
په دې ربعه یا درې میاشتنۍ موده کې سیګار دوه د اجرأتو تفتیشونه خپاره کړل چې د افغانستان د ملکي 
هوانوردۍ د سیستم د بیارغونې او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف په هکله یې معلومات 

راټول کړي ول. 

AR-58-15 تفتیش: ملکی هوانوردي
د متحده ایالاتو هڅو د افغانستان وړتیاوو ته انکشاف ورکړ، خو افغان حکومت د فضایي مدیریت 

چارې له پلان سره سمې ترلاسه نه کړې
له 2002 کال راهیسې، د متحده ایالاتو حکومت، اصلا د دفاع وزارت او د فدرالي هوانوردۍ ادارې، 

تقریبا 562.2 میلیونه ډالر په دې ولګول چې د افغانستان د ملکي هوانوردۍ سیستم بیا ورغوي. 
د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت او د افغانستان د ملکي هوانوردۍ اداره د ملکي هوانوردۍ 

د سیستم نظارت پرغاړه لري. افغان حکومت مرسته وکړه چې د ملکي هوانوردۍ یوه ستراتیجي او 
د هوانوردۍ د عمل پلان )AAP( جوړ کړي، چې متحده ایالاتو او نورو ته یې هغه ګامونه ورپه 

ګوته کړل چې کولی شي له لارې یې هغوی د هوانوردۍ ظرفیت لوړ کړي او هوایي فضا او هوایي 
ډګرونه ملکي کنټرول ته ورانتقال کړي. د هوانوردۍ د عمل پلان )AAP( په اساس، د متحده ایالاتو 

د دفاع وزارت، د هوانوردۍ فدرالي اداره مسؤل دي چې د افغانستان د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ 
له وزارت سره د ملکي هوانوردۍ د ظرفیت په جوړونه، ملکي کنټرول ته د هوایي فضایي مدیریت 

د خدمتونو د ورانتقالولو، او د ملکي هوانوردۍ د زېربناء د انکشاف په برخو کې مرسته وکړي. 
د فدرالي هوانوردۍ د ادارې یو کلیدي هدف دا وو چې د هوانوردۍ یو روزنیز پروګرام جوړ کړي، چې 

په هغه کې د هوایي ټرافیک د کنټرول روزنه هم شامله وي، څو په دې توګه د هوایي فضا د مدیریت 
خدمتونه د 2014 کال تر پایه پورې افغانانو ته په لاس ورکول شي. 

د دغه تفتیش هدفونه دا ول چې ترهغه حده پورې ارزونه وکړي چې ترهغه پورې د متحده ایالاتو 
د دفاع وزارت او د فدرالي هوانوردۍ ادارې )1( مرسته کړې چې د افغانستان دا وړتیا پیاوړې کړي 
چې د ملکي هوانوردۍ سیستم وچلوي او مراقبت یې وکړي، او )2( د هوا د فضایي مدیریت خدمتونه 

د 2014 کال په پای کې افغان حکومت ته ورانتقال کړي دي. 
له 2002 کال راهیسې، د متحده ایالاتو حکومت، اصلا د دفاع وزارت او د فدرالي هوانوردۍ 

ادارې، له افغانستان سره مرسته وکړه چې خپل د ملکي هوانوردۍ سیستم، چې د نسکورېدلو په پوله 
ولاړ وو، بیا ورغوي. که څه هم چې د دفاع وزارت په نظامي برخه کې تمرکز درلود، د هغه فعالیتونو 

په غیرمستقیم ډول د ملکي هوانوردۍ سیستم ته ګټه ورسوله. د مثال په توګه، د دفاع وزارت افغان 
حکومت ته د 159.2 میلیونو ډالرو په قېمت د هوانوردۍ اړوند مخابرات، دجهت ښودنې یا نوېګېشن، او 

اکتشافي وسایل برابر کړل. د فدرالي هوانوردۍ ادارې مرسته وکړه چې )1( د ملکي هوانوردۍ افغان 
پرسونل وروزي، )2( د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ د وزارت د تنظیم رژیم ته انکشاف ورکړي، 

او )3( د کابل د نړیوال هوایي ډګر زېربناء او خدمتونو ته وده ورکړي. د مثال په توګه، د فدرالي 
approach-( هوانوردۍ ادارې 8.3 میلیونه ډالر په دې ولګول چې د الوتنو د را رسېدلو- روانېدلو

control( اکتشافي سیستم ولګوي او د هوایي ډګر د کنټرول برج بیاورغوي، او 1.9 میلیونه ډالر نور 
یې په دې ولګول چې یوه امنیتي ودانۍ او د هوایي ډګر د حدودو کټاره جوړه کړي. د فدرالي هوانوردۍ 

ادارې همدارنګه مرسته وکړه چې په 2013 کال کې د ملکي هوانوردۍ اداره تاسیس کړي او هم یې 
د افغانستان د ملکي هوانوردۍ د قانون په جوړولو کې مرسته وکړه. 

د فدرالي هوانوردۍ اداره د هغې له هڅو سره سره په دې ونه توانېده چې د افغانستان له پاره کافي 
شمېر د هوایي ترافیکو کنټرولوونکي وروزي څو د فضایي مدیریت خدمتونه په یوازې سر پرمخ وېسي. 

په پام کې وه چې د فدرالي هوانوردۍ د ادارې د هوایي ترافیکو د کنټرول اساسي روزنه په وظیفه کې 
د موجود حالت روزنې سره بشپړه شي، خو د امنیتي اندېښنو له امله، افغان زده کوونکي په دې ونه 

توانېدل چې هغو اسانتیاوو ته لاس رسی ومومي چې هغوی ورته په وظیفه کې د موجود حالت د روزنې 

د اجرأتو بشپړ شوي تفتیشونه 
• AR-58-15 تفتیش: ملکي هوانوردي: 	

د متحده ایالاتو هڅو د افغانانو وړتیاوې 
زیاتې کړې، خو افغان حکومت له پلان 

سره سم د فضایي مدیریت چارې ترلاسه 
نه کړې. 

• AR-68-15 تفتیش: په افغانستان کې 	
د قانون حاکمیت: د متحده ایالاتو ادارې 

ستراتیژي نه لري او نشي کولی چې 
د هغو پروګرامونو د مؤثریت په هکله 

پوره تصمیم ونیسي چې له 1 بیلیون ډالرو 
څخه ډېر قېمت لري. 

د کابل نړیوال هوایي ډګر په افغانستان کې د ملکي 
هوانوردۍ یوه مهمه برخه ده. له 2002 کال راهیسې، 
د متحده ایالاتو حکومت تقریبا 562.2 میلیونه ډالر په 

دې لګولي دي چې د افغانستان د ملکي هوانوردۍ سیستم 
بیارغونه حمایه کړي. )سیګار، عکس کیوسین اخیستی دی(
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

له پاره اړتیا لرله. د فدرالي هوانوردۍ ادارې هڅه وکړه چې زده کوونکي په بهر کې وروزي، خو د زده 
کوونکیو له پاره د پاسپورټونو او وېزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شول، او یو شمېر 

زده کوونکي له روزنې اخیستلو څخه وروسته افغانستان ته بېرته رانه غلل. د فدرالي هوانوردۍ ادارې 
همدارنګه په بهر کې له روزنیزو انسټیټیوټونو سره رابطه وکړه چې افغانستان ته استادان ولېږي، خو 

دغه کار د ملاتړو خدمتونو، لکه د خوندي استوګنځیو د نشتوالي له امله بریالی نه شو. 
متحده ایالاتو پلان درلود چې د فضا د مدیریت مسؤلیتونه د 2014 کال په پای کې بېرته افغانانو 

ته وسپاري، خو، په یوحساب د هوایي ترافیکو د تایید شویو کنټرولوونکیو د نشتوالي له امله دا کار ونه 
شو. په 2013 کال کې، متحده ایالات په دې پوه شول چې ښایي دغه مدیریت انتقال نشي او له افغانانو 
سره یې د هغو خدمتونو له پاره یو قرارداد جوړ کړ. افغان حکومت خپل تصمیم دې ته راورساوه چې 

په منځ کې دوه قراردادیان پاتې شول، خو قرارداد یې ځکه ورنه کړ چې مناقصې یې ډېرې لوړې 
وې. د هوایي خدمت د مختل کېدلو د احتمال له امله، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه 

هېواد د دفاع وزارت تر مدیریت لاندې یو قرارداد په لنډمهالي ډول په 29.5 میلیونه ډالرو تمویل کړ 
څو د 2015 کال تر سپتمبر پورې خدمتونه وړاندې کړي. که چېرې د دغه قرارداد له پای ته رسېدلو 

څخه مخکې په ده پسې بل قرارداد ونشي، کېدای شي چې له متحده ایالاتو څخه غوښتنه وشي چې یوبل 
لنډمهالی پلان تمویل کړي. که څه هم چې افغانستان ښایي په پیل کې د یوه قرارداد د تمویل له پاره یو 
څه مرستې ته اړتیا ولري، د وخت په تېرېدلو سره، افغان حکومت دا وس لري چې د فضایي مدیریت 

د خدمتونو د برابرولو له پاره د پام وړ اندازه پیسې برابرې کړي. په ځانګړې توګه، د قرارداد د تمویل 
له پاره د افغان حکومت وړتیا، که هغه د پروازونو په سر راټولېدونکي لګښتونه ډېرکړي او دغه ټول 

عواید د فضایي مدیریت په خدمتونو باندې ولګول شي چې د همداسې یوه کار وعده یې هم کړې ده، بیا 
ښایي له شوي پلان سره سمه ډېره شي. 

سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر دې، تر ممکن حده پورې، دا یقیني 
کړي چې افغان حکومت یو نوی د فضا د مدیریت د خدمتونو قرارداد د 2015 کال په سپتمبر کې د دفاع 

وزارت د موجود قرارداد له ختمېدلو څخه مخکې ورکړي. 

AR-68-15 تفتیش: په افغانستان کې د قانون حاکمیت
د متحده ایالاتو ادارې ستراتیژي نه لري او نشي کولی چې د هغو پروګرامونو د مؤثریت په هکله پوره 

تصمیم ونیسي چې له 1 بیلیون ډالرو څخه ډېر قېمت لري.
په افغانستان کې، منصفانه، مؤثر، او شفاف قضاوت ته لاس رسی محدود دی. اکثر وختونه دا سخته 
وي چې د افغانستان رسمي محکمو ته لاس رسی وشي او اکثر وختونه یې افغان وګړي فاسدې ګڼي. 

د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ په وینا، اکثرو افغانانو ته غیر رسمي عدلي میکانیزمونه د انصاف 
ترلاسه کولو »غوره« لاره ښکاري، خو اکثر وختونه د هغو نتایج د نړیوالو بشري حقونو په معیارونو 

برابر نه وي. 
له 2003 کال راهیسې، د متحده ایالاتو حکومت د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د عدلیې وزارت، 
د بهرنیو چارو وزارت، او د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له لارې د دې له 

پاره کار کړی دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته انکشاف ورکړي. دغوهڅو د عدلي سیستم، 
د اصلاحاتو سیستم )د توقیف مرکزونه او محبسونه(، غیررسمي عدلي سیستم، د قضائیه قوې ریفورم، 

حقوقي ښوونه او روزنه، عامو خلکو ته رسېدنه، او د اداري فساد ضد هڅو په څېریو شمېر ساحو باندې 
تمرکز کړی دی. 

د دغه تفتیش هدفونه دا ول چې هغه حد معلوم کړي چې تر هغه پورې )1( هغه ستراتیژۍ او 
هدفونه چې د متحده ایالاتو د حکومت مرسته رهبري کوي تازه وي او د قانون د حاکمیت د مرستې 

ساحه په منظمه توګه تعریف کړې؛ )2( د متحده ایالاتو ادارې په بشپړ ډول د متحده ایالاتو د حکومت 
پروګرامونه او تمویل په ګوته کړي او مسؤلیت یې واخلي؛ )3( د قانون د حاکمیت د موجودو 

پروګرامونو د اجرأتو په اساس د مدیریت سیستمونه هغه پرمختګ ارزوي چې د پروګرام د هدفونو 
په ترسره کولو او د متحده ایالاتود ستراتیژیکو هدفونو د ترسره کولو په برخه کې په مرسته کولو کې 
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شوی وي؛ او )4( د متحده ایالاتو حکومت د خپلو هدفونو په ترسره کولو او هغه حد ته په رسېدلو کې 
له ستونزو سره مخامخ شوی دی چې ترهغه پورې هغه دغه ننګونې بیان کړې وې. 

سیګار وموندل چې د متحده ایالاتو ادارې د قانون د حاکمیت یوه داسې هراړخیزه ستراتیژي نه 
لري چې د خپلو هڅو د پلانولو او رهبري کولو په برخه کې ترې کار واخلي. که څه هم چې د متحده 
ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دې له پاره کار کوي چې یوه نوې ستراتیژي نهایي کړي، خو هغه به 

د افغانستان له پاره د متحده ایالاتو د قانون د حاکمیت د هغې پخوانۍ ستراتیژۍ په نسبت کمزورې وي 
چې د 2009 په سپتمبر کې تایید شوې وه. د مثال په توګه، د متحده ایالاتو د سفارت چارواکو سیګار ته 
وویل چې، د ستراتیژۍ دغه نوې مسوده د 2009 کال د ستراتیژۍ پرعکس، هغه د څارنې او ارزونې 
برخې نه لري چې د دې ټکي په معلومولو کې مرسته وکړي چې آیا ستراتیژيک هدفونه ترسره کیږي. 

د یوې تایید شوې ستراتیژۍ له موجودیت څخه پرته، ښایي د متحده ایالاتوهڅې په ټولو ادارو کې په 
منظمه توګه همغږې نشي، د متحده ایالاتو او افغان پرمختیایي هدفونو او مقصدونو سره د برابري له 

پاره ونه څارل شي، یا په مؤثره توګه مدیریت نشي چې په دې توګه د متحده ایالاتو د مالیه ورکوونکیو 
د پیسو صحیح لګښتونه یقیني کړي. 

سیګار معلومه کړه چې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د عدلیې وزارت، د بهرنیو چارو 
وزارت، او د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له 2003 کال راهیسې لږ تر لږه 

په 66 پروګرامونو باندې له 1 بیلیون ډالرو څخه ډېرې پیسې لګولې دي څو په افغانستان کې د قانون 
حاکمیت ته انکشاف ورکړي. خو دغه پیسې ټول هغه لګښتونه نه ښیي چې په یاد هدف باندې شوي 

دي ځکه چې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ونه شوای کولی چې د لګول شویو پیسو پوره شمېر 
وړاندې کړي. 

سیګار د قانون د حاکمیت له 66 بشپړو شویو او روانو پروګرامونو څخه په شپږو باندې بیاکتنه 
وکړه، چې ټول لګښت یې لږ تر لږه 635 میلیونه ډالرو ته رسېده، او د شپږو واړو پروګرامونو د اجرأتو 

د مدیریت په سیستمونو کې یې ستونزې وموندلې چې د پروګرام د هدفونو د ترسره کولو سطحه یې 
غیرشفافه ښودله. د مثال په توګه، د بهرنیو چارو د وزارت د اصلاحاتو د سیستم د ملاتړ پروګرام 

)State’s Corrections System Support Program( چې تقریبا 259.5 میلیونه ډالر لګښت 
لري د 2012 کال تر اکتوبر– د پروګرام له پیل څخه تر شپږو کلونو پورې – د اجرأتو د مدیریت 

پلان، چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې غوښتنه کوي، نه درلود، او یوازې د 2014 کال 

 )Justice Center(د سیګارد قانون د حاکمیت د تفتیش د یوې برخې په توګه، مفتشینو په پروان کې د عدالت مرکز
څخه لیدنه وکړه. )د سیګارعکس چې مایکل ګراهام اخیستی دی(
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په مارچ کې د پروګرام د اجرأتو د لاسته راوړنو او نتایجو د ارزولو له پاره یو بسیا پلان جوړ شو. 
دا چې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د عدلیې وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، او د متحده ایالاتو 

نړیوالې پرمختیایي ادارې په سیستماتیک ډول د هغوی د پروګرامونو د لاسته راوړنو ارزونه نه کوله 
او راپور یې پرې نه ورکاوه، دا روښانه نه ده چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف له 

پاره له 1 بیلیون ډالرو څخه له ډېر لګښت څخه په مجموعي توګه کوم نتایج ترلاسه شوي او څه اغېزې 
یې لرلې. 

دوه لویې ننګونې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف له پاره د متحده ایالاتو هڅې په 
دوامداره توګه ننګوي: )1( د افغانستان په عدلي سکټور کې پراخ اداري فساد، او )2( په دې هکله 
د اطمینان نشتوالی چې آیا افغان حکومت د متحده ایالاتو د پروګرام فعالیتونو او ریفورمونو ته دوام 
ورکولی شي یا ورکوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د عدلیې وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، 

او د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې چارواکو داسې ګامونه اخیستي دي چې دغه ننګونې یا 
چلینچونه له منځه وېسي. د مثال په توګه، ادارو پخوا هڅې کړې وې چې په عدلي سکټور کې اداري 

فساد کم کړي؛ خو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د عدلیې وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د متحده 
ایالاتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې چارواکو او د قانون د حاکمیت کارپوهانو سیګار ته وویل چې 

د متحده ایالاتو له خوا د اداري فساد پر ضد هڅې له دې امله بریالۍ نه وې چې د افغانستان حکومت 
د نورو شیانو تر څنګ ډېره سیاسي اراده او ژمنتیا نه لرل چې په عدلي سیستم کې د اداري فساد پر ضد 

مبارزه وکړي. 
سربېره پر دې، د ګډو تخصیصاتو قانون Pub. L. No. 112-74 (2011) ،2012 په دولت 

او د متحده ایالاتو په نړیواله پرمختیایي اداره )USAID( غږ کوي چې په افغانستان کې د بیارغونې 
د پروګرامونو د پایښت د وړتیا په هکله غور وکړي. البته، د دغو ادارو چارواکو سیګار ته وویل 

چې هغوی نه پوهېږي چې آیا افغانان به وکولی شي چې دغه کار ته دوام ورکړي، او هغوی د قانون 
د حاکمیت د یو شمېر خاصو پروګرامونو په هکله اندېښنې راپورته کړې. دغه ننګونې به د متحده ایالاتو 
په راتلونکیو مرستو او د هرو هغو لاسته راوړنو د پایښت په وړتیا باندې تاثیر وکړي چې په افغانستان 

کې د قانون د حاکمیت د انکشاف په برخه کې شوي دي. 
سیګار د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته یوه سپارښتنه وکړه چې د افغانستان له پاره د قانون 

د حاکمیت په برخه کې د متحده ایالاتو د یوې نوې ستراتیژۍ جوړونې ته وده ورکړي، نهایي یې کړي او 
د اجرأتو ارزونه وکړي. سیګار د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ته یوه سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي 

وخت کې د قانون د حاکمیت د هرو هڅو فعالیتونه او مالي تمویل پل پسې واخلي او دغه معلومات 
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د انکشاف د مرستو 

مشر تنظیموونکی دی ورکړي. 
سیګار همدارنګه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د عدلیې وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، او 
د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( ته دوه سپارښتنې وکړې: )1( چې د قانون 

د حاکمیت د روانو پروګرامونو له پاره د اجرأتو د مدیریت په موجودو پلانونو باندې بیاکتنه وکړي او 
راتلونکیو پلانونو ته انکشاف ورکړي څو یقیني کړي چې د پروګرام بهیر په متواتر ډول څارل کیږي 

او په هکله یې راپور ورکول کیږي؛ او )2( چې وارزوي چې آیا روان او راتلونکي پروګرامونه 
د پایښت وړ دي او آیا او څنګه به هغه دوام ومومي. که چېرې داسې وي چې پروګرامونه باید دوام 

ومومي یا دا چې نوي پروګرامونه رامنځته شي، ادارې باید د افغان حکومت ژمنتیا ترلاسه کړي څو 
د متحده ایالاتو د مالیه ورکوونکیو د پیسو له لګېدلو څخه مخکې د یوه رسمي، لیکلي توافق په اساس 

د هغوی په ملاتړ کې مرسته وکړي. 

د اجرأتو نوي تفتیشونه اعلان شول
په دې ربعه کې، سیګار د اجرأتو درې نوي تفتیشونه پیل کړل. هغوی به د افغانستان د سرکونو 

د زېربناء د مراقبت له پاره د متحده ایالاتو هڅې، په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو د جاري ساتلو له 

د اجرأتو نوی تفتیشونه
• د افغانستان د سرکونو د زېربناء د مراقبت 	

له پاره د متحده ایالاتو هڅې
• په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتود 	

ملاتړله پاره د د متحده ایالاتو د نړيوالې 
پرمختیایي ادارې )USAID( هڅې

• د افغان حکومت د کارمندانو او تخنیکي 	
مشاورینو له پاره د متحده ایالاتو له خوا 

د تنخاګانو اکمالات

 )USAID( د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
د قانون د حاکمیت د ثبات – غیر رسمي څانګه په 

دره نور کې د کورنۍ د قانون ورکشاپ ترسره کوي. 
)د USAID عکس(
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پاره د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( هڅې، او د افغان حکومت د کارمندانو او 
تخنیکي سلاکارانو له پاره د متحده ایالاتو له خوا د تنخاګانو اکمالات وارزوي. 

د افغانستان د سرکونو د زېربناء د ساتلو له پاره د متحده ایالاتو هڅې
په 2002 کال کې، د کلونو جګړې او غیرکافي پیسو د نشتوالي له امله، د افغانستان د سرکونو زېربناء 

تر ډېره حده له منځه تللي حالت کې وه یا دا چې ګډه وډه وه، چې په ټول هېواد کې اټکل 50 کیلومټره 
)تقریبا 30 میله( پوخ سرک موجود وو. په یوه هڅه کې چې د مرکزي حکومت حضور پراخ کړای شي، 
اقتصادي وده برابره کړای شي، او د هغه د اتباعو له پاره د تګ راتګ ازادي وده وکړي، افغان حکومت 
او نړیوالې ټولنې د سرکونو د زېربناء پروژو ته لومړیتوب ورکړ. د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي 
ادارې )USAID( د معلوماتو له مخې، له 2002 کال راهیسې، د متحده ایالاتو او نړیوالو شریکانو له 
خوا له 9200 کیلومترو )تقریبا 5700 میلو( څخه ډېرې لویې لارې او ځایي او ولایتي سرکونه جوړ 
یا بیاجوړ کړای شول، چې له دې منځه له 2100 کیلومترو )تقریبا 1300 میله( څخه ډېر یې د متحده 

ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( بشپړ کړل. د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې 
)USAID( په هڅو سربېره، د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام 

]Commander’s Emergency Response Program (CERP)[ د فنډونو له لارې په 
افغانستان کې د سرکونو د جوړونې له پاره له 159 میلیونه ډالرو څخه ډېر لګولې دي. 

د نویو سرکونو پر جوړونې او د موجودې زېربناء پر بیارغونې سربېره، د متحده ایالاتو حکومت 
د افغانانو د دې ظرفیت په انکشاف باندې کار کړی دی چې د سرکونو زېربناء جوړه کړي او مراقبت 

یې وکړي. په پیل کې د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( په دې لړ کې د 53 میلییونه 
ډالرو په لګښت د سرکونو د مراقبت یونټ )RMU( پروګرام پیل کړ. له 2008 څخه تر 2012 پورې، 
د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له مشاورینو سره قراردادونه وکړل چې افغانانو 
ته د سرکونو د مراقبت طریقې ور وښیي. په 2012 کال، نړیوال بانک د RMU پروګرام په لاس کې 

واخیست، او د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د سرکونو د سکټور د استحکام 
پروګرام، چې د مراقبت یو نوی پروګرام وو، پیل کړ. د سرکونو د سکټور د استحکام پروګرام، چې تمه 
ده چې تر 2017 کال پورې به چارې پرمخ بوځي، هدف دا دی چې افغان حکومت ته تخنیکي عملیات او 

د مراقبت مرستې برابرې کړي څو په دوامداره توګه د سرکونو په ساتلو کې مرسته وکړي. 

سیګار یو داسې تفتیش پیل کړی دی چې د افغانستان د سرکونو د جوړولو او مراقبت په برخو کې د متحده ایالاتو 
د هڅو تفتیش کوي. )د USAID افغانستان عکس(



28

د سیګار د  څارنه فعالیتونه

د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

په یوه هڅه کې چې افغانستان د سرکونو د مراقبت په برخه کې په خپلو پښو ودرېږي، د افغانستان 
حکومت په تېلو باندې مالیه ولګوله. د افغانستان حکومت اټکل کوي چې کله چې نوې مالیه پوره تطبیق 

شي د هغې له لارې به په کال کې تقریبا 60 میلیونه ډالر ټول کړي. 
دغه تفتیش به د سرکونو د پایښت او د سرکونو د روان مراقبت د ترسره کولو له پاره د افغان 
حکومت د وړتیا د پیاوړتیا له پاره د متحده ایالاتو په هڅو باندې بیاکتنه وکړي. په ځانګړې توګه، 

سیګار پلان لري چې )1( په افغانستان کې دننه د متحده ایالاتو له خوا د تمویل شویو سرکونو اندازه او 
موجود حالات معلوم کړي؛ )2( هغه حد وارزوي چې ترهغه پورې د متحده ایالاتو ادارو په مستقیمه یا 

د افغانستان د زېربناء د وجهي صندوق له لارې په غیرمستقیمه توګه د سرکونو د جوړونې، بیاجوړونې 
تمویل شویو پروژو خپل ذکرشوي هدفونه پوره کړي دي؛ او )3( د سرکونو د مراقبت د اجرأ او تمویل 
له پاره د افغانستان د حکومت د وړتیا په برخه کې موجودې ننګونې، که موجودې وي، په ګوته کړي. 

په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو د ملاتړ په برخه کې د متحده ایالاتو د نړیوالې 
پرمختیایي ادارې )USAID( هڅې

له لسیزو اوږدې جګړې او بې ځایه کېنې څخه وروسته، ځمکه د یوه افغان وګړي اصلي شتمني او 
د شخړې یو اساسي علت دی. په افغانستان کې د ځمکو مالکیت او ثبت د افغانستان د ګڼو وزارتونو له 
خوا اداره کیږي چې په دې کې له ملي کچې څخه نیولې بیا د ولسوالیو تر سطحې پورې ادارې ښکېلې 

دي، او د ځمکې په سر لانجې په رسمي او غیر رسمي قضایي سیستمونو دواړو حل کیږي. د فساد ضد 
ګډه د څارنې او ارزونې خپلواکه کمېټه یادونه کوي چې د افغانستان د ځمکو د حاکمیت په برخو کې 

روانې پراخې ستونزې د اقتصادي ودې مخه نیسي او د اداري فساد او د ځمکو د غصب سبب ګرځي. 
له 2004 کال راهیسې، د افغانستان د ځمکو د تصدۍ د سیستمونو – هغه اداري جوړښت چې 

د قضایي یا عنعنوي قانون له مخې دا معلوموي چې ځمکې ته لاس رسی څنګه خوندي دی او څوک 
کولی شي چې ویې کاروي، د ریفورمونو له پاره د متحده ایالاتو مرسته د USAID د دوه لویو 

پروګرامونو له لارې ترسره شوه چې د افغانستانو وزارتونو ته په قانوني او تخنیکي مرسته، لکه 
د حقوقي چوکاټونو په وده، د ځمکو په سروې ګانو او نقشه اېستنو، د مالکیت د اسنادو د سیستمونو په 
انکشاف باندې یې تمرکز کاوه، او په دې برخه کې یې کار کاوه چې په مزارشریف او جلال اباد کې 

د استوګنې غیررسمي لویو مېنو یا ښارګوټو ته رسمي بڼه ورکړي. د افغانستان د کان کیندنې د قانون او 
اقتصادي انکشاف، کرنې، د قانون د حاکمیت، د ښځو د حقونو، کډوالو او بې ځایه شویو خلکو، او د نشه 

ییزو توکو پر ضد د مبارزې د حمایې په شمول د متحده ایالاتو د بیارغونې نورې هڅې په ژوره توګه 
د ځمکو د اصلاحاتو په مسایلو پورې تړلي دي. سیګار په دغو ټولو برخو کې کار کړی دی. 

د 2004 په سپتمبر کې، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د مخ پر ودې 
بازارونو محدود شرکت )Emerging Markets Group Limited( ته د 29.2 میلیونه ډالرو په 

ارزښت یو درې کلن قرارداد ورکړ څو د ځمکو د مالکیت د اسنادو او اقتصادي بیاجوړونې فعالیت 
)LTERA( تطبیق کړي. د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( دغه قرارداد د دوه 
نورو کلونو له پاره یعنې د 2009 کال تر اکتوبر پورې اوږد کړ، او په دې توګه یې د قرارداد ټول 

لګښت 56.3 میلیونه ډالرو ته لوړ کړ. د ځمکو د مالکیت د اسنادو او اقتصادي بیاجوړونې د فعالیت 
)LTERA( هدفونه دا ول چې د ځمکو د مالکیت په اسنادو او ثبت باندې تمرکز وکړي او د افغانستان 

حکومت سره مرسته وکړي چې په ښاري سیمو کې د ځمکو د تصرف تأمین ته وده ورکړي، او د دولت 
ترمالکیت لاندې شرکتونو په خصوصي کېدنه باندې کار وکړي. 

د ځمکو د مالکیت د اسنادو او اقتصادي بیاجوړونې د فعالیت )LTERA( څخه وروسته، 
د 2011 کال په جنورۍ کې، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې Tetra Tech ARD ته یو 

قرارداد ورکړ چې په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو )LARA( پروګرام تطبیق کړي. د دغه 
قرارداد د اجرأ نېټه د 2011 له جنورۍ څخه د 2014 تر جنورۍ پورې وه او 42 میلیونه ډالر ارزښت 

یې درلود. په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو )LARA( بیان شوی هدف دا وو چې یو روغ، دوامدار 
او د افغانانو تر مالکیت او ادارې لاندې د ځمکو د مارکېټ چوکاټ ته، چې پانګه اچونه او د محصولاتو 

چارواکي او ولسي خلک په جلال اباد کې په یوه ورکشاپ 
کې د ځمکو ادعاوې تشخیصوي. سیګار په افغانستان کې 

 USAID د ځمکو د اصلاحاتو د حمایه کولو په برخه کې د
د هڅو یو تفتیش پیل کړی دی. )د USAID عکس چې 

ګاري هنټر او انا سواف اخیستی دی(
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وده تشویقوي، د ځمکو په سر شخړې حلوي یا کموي او د حکومت په مشروعیت باندې اعتماد رامنځته 
کوي، او په دې توګه په افغاني ټولنه کې ثبات ته وده ورکوي، انکشاف ورکړي. 

دا تفتیش به په افغانستان کې د ځمکو د ریفورم د حمایه کولو له پاره د متحده ایالاتو د نړیوالې 
پرمختیایي ادارې )USAID( په هڅو بیاکتنه وکړي. په ځانګړې توګه، سیګار پلان لري چې دغه حد 

داسې وټاکي چې )1( د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د ځمکو د اصلاحاتو پروګرامونه 
د هغوی هدفونه او مقصدونه پوره کړي، او )2( افغان حکومت وکولی شي چې هره هغه لاسته راوړنه 

وساتي چې د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د ځمکو د اصلاحاتو د مرستې 
له لارې ترلاسه شوې دي. 

د افغانستان د حکومت د کارمندانو او تخنیکي مشاورینو له پاره د متحده ایالاتو له 
خوا د تنخاګانو اکمالات

له 2002 کال راهیسې، متحده ایالاتو او نورو نړیوالو مرستندویانو په میلیونونه ډالر په دې لګولي دي 
چې د افغانستان د حکومت د زرګونو کارمندانو او تخنیکي مشاورینو تنخاګانې تادیه یا اکمال کړي. 

د دغو تادیاتو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت سره د په کارپوهو افغانانو په ورجلبولو او ساتلو کې 
مرسته وکړي څو په حکومت کې یا د حکومت ترڅنګه کار وکړي، او په دې توګه د عوایدو په برخه 

کې د افغان حکومت د کمیو او د حکومتي کارمندانو د تنخاګانو په برخه کې لاس وکړي چې له حکومت 
څخه بهرد ورته موقفونو د کارمندانو له تنخاګانو سره برابرې شي. 

د 2010 په اکتوبر کې، سیګار یو د تفتیش راپور خپور کړ چې د متحده ایالاتو له خوا د تنخاګانو 
د اکمال پروګرامونه یې ارزول )وګورئ د سیګار 5-11 تفتیش، د افغان حکومت کارمندانو او تخنیکي 
مشاورینو ته د متحده ایالاتو له خوا په برابره شوې مرسته کې د نابرابریو او د خوندیتوب د نشتوالي 
د له منځه وړلو له پاره د اړتیا وړ چارې، د 2010 د اکتوبر 29مه(. تفتیش د نورو شیانو ترڅنګ دا 

وموندل چې:
• د تنخاګانو له پاره د متحده ایالاتو او مرستندویانو د مرستو پوره اندازه نه وه معلومه، 	
• د تنخاګانو له پاره د متحده ایالاتو مرسته په اداروکې په ناسم ډول تطبیق شوې وه، 	
• د مرستندویانو کارونو د پایښت اوږدمهالې وړتیا او د ظرفیت انکشاف کمزوری کاوه، او 	
• د افغان حکومت د بشري منابعو او د تادیاتو سیستمونو کې غټې کمزورۍ موجودې وې. 	

د تفتیش د موندلو په نتیجه کې، سیګار په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر ته 10 سپارښتنې وکړې 
څو د متحده ایالاتو له خوا د تنخاګانو د اکمالاتو په برخه کې ځواب وینې او منظم توب ته وده ورکړي. 

د راپور د یوې مسودې په ځواب کې، په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د راپور له موندنو او سپارښتنو 
سره موافقه وښوده. 

دا تفتیش به د افغانستان د حکومت کارمندانو او تنخنیکي مشاورینو ته د متحده ایالاتو د ادارو له خوا 
د تنخاګانو په اکمالاتو باندې بیاکتنه وکړي. په ځانګړې توګه، مونږ پلان لرو چې هغه حد معلوم کړو 
چې د متحده ایالاتو ادارې یې له 2010 کال راهیسې لري: )1( چې د افغانستان د حکومت کارمندانو 

او تخنیکي مشاورینو ته یې د تنخاګانو اکمالات کړي دي؛ )2( د افغانستان د حکومت کارمندانو او 
مشاورینو ته د ورکول شویو تنخاګانو د اکمالاتو په هکله یې د همغږۍ او نظارت میکانیزمونه پلي کړي 

دي؛ او )3( د افغانستان حکومت په اوږدمهالي ظرفیت او تداوم باندې یې د تنخاګانو د اکمالاتو تاثیر 
ارزولی دی. 
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

مالي تفتیشونه
سیګارخپل د مالي تفتیش پروګرام په 2012 کال کې وروسته له هغه پیل کړ چې کانګرس او د نظارت 

ټولنې له سمندر څخه د پورې غاړې ناڅاپي عملیاتو په ملاتړ کې د شویو قراردادونو او بلاعوضه 
مرستو په نظارت او تفتیشونو کې د خالیګاوو په هکله اندېښنې وښودلې. سیګار د سیالۍ یا رقابت له 

لارې د محاسبې مستقلې ادارې انتخابوي چې مالي تفتیشونه ترسره کړي او دا یقیني کړي چې د تفتیش 
کار د متحده ایالاتو د حکومت د تفتیش کولو په معیارونو برابر دی. مالي تفتیشونه د فدرالي عمومي 

مفتش له ټولنې سره همغږي کیږي څو د مالي تفتیش پوښښ پراخ کړي او د کارونود دوه ځلې ترسره 
کېدا مخه ونیسي. 

په دې درې میاشتنۍ موده یا ربعه کې، سیګار د افغانستان د بیاجوړونې له پاره د متحده ایالاتو له 
خوا د تمویل شویو قراردادونو، بلاعوضه مرستو، او د همکارۍ د تړونونو 11 مالي تفتیشونه ترسره 
کړل. د سیګار د مالي تفتیشونو پروګرام لکه څنګه چې په 2.1. جدول کې ښودل شوي دي په ټولیزه 

توګه 53 مالي تفتیشونه بشپړ کړي دي چې له 4 بیلیونه ډالرو څخه ډېرلګښتونه یې په کې تفتیش کړي دي 
او 26 نورمالي تفتیشونه یې روان دي چې تقریبا د 2.7 بیلیونه ډالرو په ارزښت لګښتونه تفتیش کوي. 

دا تفتیشونه د متحده ایالاتوحکومت او امریکایي مالیه ورکوونکیو ته په اطمینان ورکولو کې مرسته کوي 
چې هغه پیسې چې په دغو بلاعوضه مرستو کې ورکول شوي دي هغسې وکارول شوې چې تمه یې 

کېده. دغه تفتیشونه د هغو لګښتونو په هکله پوښتنه کوي چې نشي کېدای تایید کړای شي یا دا چې احتمالا 
په غیرقانوني توګه شوي دي. 

سیګار د هرمالي تفتیش راپورهغې تمویلوونکې ادارې ته ورصادروي چې بلاعوضه مرسته )ې( 
یې کړې وي. تمویلوونکې اداره مسؤله ده چې د پوښتنې وړمبلغونو په هکله چې د راپور د تفتیش په 
موندنو کې مشخص شوي وي وروستی تصمیم ونیسي. د دغه پروګرام له پیل راهیسې، د سیګار مالي 
تفتیشونو له 279.5 میلیونه ډالرو څخه ډېر د پوښتنې وړ لګښتونه او 289.880 ډالر په مخکې اخیستل 

شویو فدرالي فنډونو یا نورو عایداتي مبلغونو چې حکومت ته د تادیه کولو وړ ول، د نه تادیه شویو سودونو 
په شکل په ګوته کړي دي. د 2015 د جولای له 30مې راهیسې تمویلوونکې ادارې د 39 بشپړو شویو 

مالي تفتیشونو په هکله یوې اداري پرېکړې ته ورسېدې او په دې توګه د 11.6 میلیونه ډالرو د پوښتنې وړ 
پیسو د استرداد په لټه کې دي. د تمویلوونکیو ادارو له پاره دا وخت ته اړتیا لري چې د تفتیش موندنې او 

سپارښتنې په غورسره په پام کې ونیسي. په نتیجه کې، د سیګار د ګڼو صادرو شویو مالي تفتیشونو په هکله 
باید ادارې تصمیمونه ونیسي. د سیګار مالي تفتیشونوهمدارنګه د 192 اجرائي موندنو او 231 د داخلي 

کنټرول د موندنو په هکله تفتیش شویو موسساتو او تمویلوونکیو ادارو ته خبر ورکړی دی.
د سیګارمالي تفتیشونه څلورځانګړي هدفونه لري: 

• په دې هکله یو نظر ورکوي چې آیا د مرستې له پاره د ځانګړي هدف مالي شرحه له ټولو مادي 	
جهتونو، ترلاسه شویو عوایدو، شویو لګښتونو، د متحده ایالاتو د حکومت له خوا د مستقیما 
پیرودل شویو شیانو صحیح معلومات وړاندې کوي او له هغې مودې سره یې میزان برابر 

دی چې تفتیش شوې ده او دا چې آیا دا ټولې چارې د قرارداد له شرایطو او په عمومي توګه 
د محاسبې له منل شویواصولو یا نورو هراړخیزو اساساتو سره برابرې دي. 

• د مرستو د قرارداد په هکله د تفتیش شوې موسسې د داخلي کنټرول په هکله ارزونه کوي او 	
کافي اندازه معلومات پرې ترلاسه کوي؛ او د موادو په هکله د داخلي کنټرول د کمزورتیاوو په 

شمول د پام وړعیبونه په ګوته کوي او په هکله یې راپور ورکوي. 

جدول 2.1 

 د سیګار د مالي تفتیش 
پوښښ )بیلونه ډالر(

4.0$53 بشپړ شوي تفتیشونه

262.7 روان تفتیشونه

6.7$ټولټال

یادونه: عددونه نژدې پوره عددونو ته ورغونډ کړای شوي دي. په پوښښ کې هغه 
د تفتیش وړ قېمتونه شامل دي چې د متحده ایالاتو له خوا د افغانستان د بیارغونې 

تمویل شويو قراردادونو، بلاعوضه مرستو، او د همکارۍ د تړونونو ترلاسه 
کوونکیو ترلاسه کړي دي. 

منبع: د سیګار د تفتیشونو او پلټنو ریاست

د پوښتنې وړمبلغونه: په مخکې ورکول شویو 
فدرالي فنډونو یا د عوایدو په نورو مبلغونوباندې 
چې حکومت ته د تادیه کېدلو وړ دي په احتمالي 

توګه د نه توجیه وړ ترپوښتنې لاندې قېمتونو او نه 
 تادیه شویو سودونومجموعه

د پوښتنې وړ قیمتونه: هغه لګښتونه چې معلومه 
شوې وي چې غیرمجاز یا غیرقانوني دي. د تر 

پوښتنې لاندې قیمتونو دوه ډولونه غیرقانوني 
قیمتونه )له یوه قانون څخه سرغړونه، تنظیمول، 

قرارداد، بلاعوضه مرسته، د همکارۍ موافقه 
او داسې نور.. یا د پیسو غیرضروري لګښت( 

او نه حمایه شوي قیمتونه دي )هغه قیمتونه چې 
د یوه تفتیش پر وخت کافي اندازه اسناد یا کاغذي 

 تاییدونه نه لري(. 

د ځانګړي هدف مالي شرحه: د یوې ورکول شوې 
مودې په جریان کې د یوې ورکول شوې مرستې 

یوه مالي شرحه چې ټول هغه عواید په کې شامل وي 
چې ترلاسه شوي وي، هغه قیمتونه چې لګول شوي 

وي، او تر هغو وروسته هر پاتې شوی میزان.
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30 جولای، 2015    I   د متحده ایالاتو کانګرس ته راپور

• داسې ازموینې ترسره کوي چې معلومه کړي چې آیا تفتیش شوې موسسې، د ټولو داخلي 	
اړخونو په پام کې نیولو سره، د ورکول شوي قرارداد شرایط او د اجرأ وړ قوانین او مقررات 

ترسره کړي دي؛ او هم د موادو نه مطابقت مشخص کړي او په هکله یې راپور ورکړي. 
• دا مشخصه کړي او په هکله یې راپور ورکړي چې آیا تفتیش شوې موسسې کافي اندازه 	

اصلاحي چارې ترسره کړي دي چې له پخوانیو فعالیتونو څخه د ترلاسه شویوموندنو 
اوسپارښتنو په هکله راپور ورکړي او حل یې کړي. 

د بشپړو شویو او روانو مالي تفتیشونو یو لسټ کېدای شي د دې درې میاشتني راپور په ج ضمیمه کې 
وموندل شي. 

خپاره شوي مالي تفتیشونه 
په دې درې میاشتني موده کې، سیګار د افغانستان د بیارغونې له پاره د متحده ایالاتو له خوا د تمویل 
شویو قراردادونو، بلاعوضه مرستو، او د همکارۍ د تړونونه 11 مالي تفتیشونه بشپړ کړي دي. دغو 

مالي تفتیشونو په ګوته کړه چې 37.4 میلیونه ډالر لګېدلې پیسې د داخلي کنټرول د عیبونو او د نه 
مطابقت د مسایلو له امله د پوښتنې وړ دي. په دغو عیبونو او د نه اجرأتو په ستونزوکې د سیالۍ له لارې 

د تدارکاتو د پروسیجرونو نه تعقیبول، د سوداګرۍ د سطحې یا بزنس کلاس هوایي ټکټونه چې د منلو 
وړ توجیهاتو څخه پرته پیرودل شوي ول، کارمندانو او د خدمتونو وړاندې کوونکیو ته د بانکي خدمتونو 

یا د انټرنټ له لارې د تادیاتو پرځای د 80% په اندازه نغدي تادیاتو لګښتونه، د نه منظورې شوې 
اضافه کارۍ لګښت، په خطري شرایطو کې د کار له امله 35% تادیات، د آویزونو او ملاتړو اسنادو 

په ساتنه کې ناکامي، له امریکایي ډالرو څخه ځایي پیسو ته د اړونې غلط نرخونه، د څارنې او ارزونې 
د راپورونو په سپارلو کې ناکامي، د ځانګړیو ساحوي دفترونو په لګښتونو کې غلط تخصیصونه، افغان 

حکومت ته د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له خوا د مالیاتو د ورکولو نه جبران 
وړ آویزونه، د غیرمستقیمو لګښتونو له امله اضافي آویزونه صادرول، د شیانو د موجودۍ د ریکارډونو 

او تجهیزاتود ترتیب نه بشپړتیا، او له 5 میلیونه ډالرو څخه د ډېرښت په صورت کې په محلي تدارکاتو 
باندې د حکومت د تایید په ترلاسه کولو کې پاتې راتګ شامل ول.

FA-59-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اړوند په افغانستان 
کې د ماین پاکۍ، چاودونکیو توکیو د له منځه وړلو، او د ماینونو په هکله د خبرتیا 

فعالیتونه
د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې د موسسې )اومر( له خوا د شویو لګښتونو تفتیش

د 2010 د اپریل او د 2014 د مارچ ترمنځ، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د وسلو د له منځه 
وړلو او کمولو موسسې نهه بلاعوضه مرستې چې ټول ارزښت یې له 15.6 میلیونه ډالرو څخه ډېر وو 

د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې موسسې )اومر( ته ورکړې. د دغو بلاعوضه مرستو اساسي 
هدفونه دا ول چې په افغانستان کې په کلیوالي او ښاري سیمو کې اوسېدونکیو ته د استوګنې خوندي 

چاپېریالونه، او د بې ځایه شویو خلکو د راستنېدنې له پاره ښه شرایط برابر کړي. د مثال به توګه، د یوې 
بلاعوضه مرستې په نتیجه کې په کابل، ننګرهار، او هرات کې په ټولیزه توګه 2316217 مربع فټه 

ځمکه چې ماینونه په کې ول او 18 ولسونه د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو توکو په واسطه متاثر شوي 
ول، پاکه کړای شوه. د سیګار مالي تفتیش، چې د ډاویس اینډ ایسوسیټس سیرټیفایډ پبلک اکاونټنټس یا پي 

اېل اېل سي )ډاویس( له خوا اجرأ شوی دی، د 15668124 ډالرو لګول شویو پیسو بیاکتنه وکړه چې 
په هغو کې 15666000 د 2010 د اپریل د 1 او د 2014 د مارچ د 31 ترمنځ په بلاعوضه مرستو کې 

حساب شوې وې. پاتې 2124 ډالر د متحده ایالاتو حکومت پسې نه وې حساب شوې. 

بشپړ شوي مالي تفتیشونه 
• FA-59-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	

د بهرنیو چارو د وزارت له خوا په 
افغانستان کې د ماین پاکۍ، چاودونکیو 

توکیو د له منځه وړلو، او د ماینونو په هکله 
د خبرتیا فعالیتونه: د هغو لګښتونو تفتیش 

چې د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې 
د موسسې له خوا شوي دي. 

• FA-61-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	
د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له 

خوا په افغانستان کې په انتخاباتو کې د برخه 
اخیستنې پراخ پروګرام: د هغو لګښتونو 
تفتیش چې د انتخاباتو او سیاسي پروسې 

د پیاوړتیا له پاره شرکت له خوا شوي دي. 
• FA-63-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	

د پوځي واحد له خوا د افغان ملي پولیسو 
او افغان ملي اردو د مخابراتي وسایلو 

د روزنې او ساتنې پروژې: د هغو لګښتونو 
تتفیش چې د DRS د تخنیکي خدمتونو 

د شرکت له خوا شوي دي. 
• FA-64-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	

د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له 
خوا د افغانستان د رسنیو د انکشاف او 

پیاوړتیا پروژه: د هغو لګښتونو تفتیش چې 
د انټرنیوز شبکې له خوا شوي دي. 

• FA-66-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	
د پوځي واحد د انجنیري چارو حمایه: 

 CACI د هغو لګښتونو تفتیش چې د
ټکنالوجیز له خوا شوي دي. 

• FA-69-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	
د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د افغانستان 

 :II د عدلیې د سکټور د حمایې پروګرام
د هغو لګښتونو تفتیش چې د پاسفیک 

آرکیټیکچرز او انجنیرز له خوا شوي دي. 
• FA-71-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	

د بهرنیو چارو وزارت اړوند په افغانستان 
کې له قربانیانو سره د مرستې او ظرفیت 
جوړونې پروګرام: د هغو لګښتونو تفتیش 

چې د کلییر پت انټرنېشنل له خوا شوي دي. 
• FA-72-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	

د پوځي واحد اړوند د کورنیو چارو 
د وزارت پروګرام: د هغو لګښتونو تفتیش 

چې د اېل – 3 خدمتونه شرکت له خوا 
شوي دي. 

• FA-73-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	
د نړیوالې پرمختیایي ادارې د جنوبي سیمو 
د کرنیزې پراختیا پروګرام: د هغو لګښتونو 

تفتیش چې د آی آر ډي له خوا شوي دي. 
• FA-75-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	

د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات 
په کلیدی سیمو غرب کې: د هغو لګښتونو 

تفتیش چې د AECOM د نړیوالې پرمختیایي 
ادارې له خوا شوي دي. 

• FA-76-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو 	
د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات 

په کلیدی سیمو شرق کې: د هغو لګښتونو 
تفتیش چې د AECOM د نړیوالې پرمختیایي 

ادارې له خوا شوي دي. 
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ډیویس د اومر په داخلي کنټرولونو کې یوه د موادو کمزورتیا او درې داسې موارد په ګوته کړل چې 
په هغو کې له قوانینو، مقرراتو یا د بلاعوضه مرستو له شرایطو او مقرراتو سره د موادو نه مطابقت 

ښکاره کېده. اومر د تدارکاتو د فدرالي ادارې د پالیسیو مطابق کار نه وو کړی. په ځانګړې توګه، ډیویس 
ولیدل چې اومر د 2156695 ډالرو په ارزښت د موټرو د کرایه کولو له پاره د تدارکاتو یوه رقابتي 

پروسه نه وه کارولې. په مشابه ډول، اومر د امنیتي خوندیتابه د ټیمونو د برابرولو له پاره د تدارکاتو 
د رقابت د پروسې اسناد نه لرل، او نه یې هم د 2830 ډالرو د تادیاتو سند درلود. سربېره پر دې، 

ډیویس راپور ورکړ چې اومر د نغدو پیسو د اېستنې له پاره د اعظمي حد د ټاکنې له لارې د نغدو پیسو 
د استعمال د کمولو له پاره خپلې پالیسۍ هم نه وې تعقیب کړې چې په دې توګه کېدای شي چې د غلا 
اود پیسو د بدې استفادې احتمال ډېرشي. په پای کې، ډیویس متوجه شو چې اومر ځایي کارکوونکیو 

او قراردادیانو ته په تنخاګانو باندې لګېدلې مالیې په صحیح توګه نه وې منفي کړې. 
د داخلي کنټرول د کمزورتیا اود موادو د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې، ډیویس 2159525 ډالر 

په نه حمایه شویو لګښتونو کې په ګوته کړل. ډیویس هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل. 
ډیویس د تفتیش په پخوانيو راپورونو او نورو ارزونو بیاکتنه وکړه چې کېدای شوای د ځانګړي هدف 

په مالي شرحه باندې یې اثر کړی وای. ډیویس په پخواني تفتیش کې درې نتیجې په ګوته کړې او داسې 
پرېکړه یې وکړه چې اومر له هغو څخه دوه مسئلې د تر تفتیش لاندې پروژې په برخه کې حل کړي دي. 
اومر د مناقصې د یوې رقابتي پروسې د اجرأتو د مستند کولو په برخه کې د تفتیش یوه پخوانۍ موندنه په 

صحیح توګه نه ده حل کړې. په دې تفتیش کې هم یوه مشابه موندنه په ګوته شوه. 
ډیویس د اومرد ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یوه اصلاح شوې نظریه وړاندې کړه، او په 
نظریه کې هغوی دا ټکی په ګوته کړ چې ډیویس د غیرمجازلګښتونو یو د پام وړ مقدار نه دی اېستلی، 

چې ټول 2,159,525 شوي دي، چې په شرحه کې وړاندې کړای شوی دی. 
د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت 

د بلاعوضه مرستو مدیر دې:
11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپور کې په ګوته شوي، .

2,159,525 ډالر د پوښتنې وړ مبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 
22 اومر ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د داخلي کنټرول یوه ستونزه دې .

حل کړي. 
33 اومر ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې درې د نه مطابقت ستونزې دې .

حل کړي. 

FA-61-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا په 
افغانستان کې په انتخاباتو کې د ګډون پراخ پروګرام

د شویو لګښتونو تفتیش د انتخاباتو او سیاسي پروسې د پیاوړتیا د کنسرسیوم له خوا شوی دی
د 2008 کال د سپتمبر پر 28 مه، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د انتخاباتو 
او سیاسي پروسې د پیاوړتیا کنسرسیوم )CEPPS( سره د 40 میلیونه ډالرو په ابتدایي لګښت یوه 

د همکارۍ موافقه لاسلیک کړه څو په افغانستان کې په انتخاباتو کې د ګډون پراخ پروګرام حمایه کړي. 

د کابل جنوب ختیځ ته په کلیوالي سیمو کې، یو ماین خنثی 
کوونکی په خوندي لباس کې د اومر د ماین پاکۍ د موسسې 

له پاره کار کوي. )عکس په افغانستان کې د کاناډا 
د سفارت له خوا اخیستل شوی دی( 

نه حمایه شوي لګښتونه: هغه چې د کافي اندازه 
اسنادو په واسطه نه وي حمایه شوي یا دا چې د 

 مخکې تر مخکې اړتیا وړتایید سند ونه لري. 

غیرمجاز لګښتونه: هغه چې د موافقې، جاري 
قوانینو، یا مقرراتو په اساس منع شوي وي.

سرچینه: د سیګار د تفتیشونو او پلټنو ریاست
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30 جولای، 2015    I   د متحده ایالاتو کانګرس ته راپور

د پروګرام اساسي هدفونه دا ول چې )1( د کاندیدانو او رایه ورکوونکیو وړتیا پیاوړې کړي چې په 
راروانو انتخاباتو کې برخه واخلي، او )2( عامه خبرتیا او د انتخاباتو د پروسې نظارت پراخ کړي. 

تمه وه چې دغه پروګرام د 2009 او 2012 په انتخاباتو کې د خلکو یوه مؤثره اوپه خبرتیا ولاړه برخه 
اخیستنه پراخه کړي. او همدارنګه، داسې مرسته او ملاتړ برابر کړي چې په انتخاباتي پروسه کې 

شفافیت او پراخه برخه اخیستنه یقیني کړي. د سیګارمالي تفتیش چې د ډیویس له خوا ترسره شو د هغو 
10,040,492 ډالرو لګښت بیاکتنه وکړه چې لګښت یې د 2012 د اکتوبر له 1 څخه د 2013 د سپتمبر 

تر 30 مې پورې په یاده موافقه باندې اچول شوی وو. 
ډیویس د CEPPS په داخلي کنټرولونو کې دوه د پام وړ کمزورتیاوې او دوه عیبونه په ګوته کړل، 

او ویې موندل چې په درې موادو کې د همکارۍ د تړون له شرایطو سره د پام وړ نه مطابقت موجود 
دی. په ځانګړې توګه، CEPPS په دې نه وه توانیدلی چې په فرعي قرادادونو کې د 894,126 ډالرو 
له پاره د سیالۍ له لارې د تدارکاتو د پروسې له پاره کافي اندازه حمایوي اسناد وړاندې کړي. په نتیجه 

کې، CEPPS نه وه توانېدلی چې ثابته کړي چې دغه لګښتونه د منلو وړ دي، او دا چې د متحده 
ایالاتو حکومت ښایي تر ټولو ښه ارزانه قیمت نه وي ترلاسه کړی. سربېره پر دې، CEPPS داسې 

حمایوي اسناد وړاندې نه کړل چې د ټاکلیو مصارفو، لکه سفر، د پیسو بدلول، یا د محلي مالیې د تادیاتو 
د وجایبو له پاره د همکارۍ د تړون له اجرأ وړ مقرراتو او شرایطو سره سمون ولري، چې په نتیجه کې 

175,467 ډالر د غیرمشمول لګښتونو په توګه پاتې کیږي. 
د داخلي کنټرول د دغو عیبونو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې، ډیویس وموندل چې په 

ټولیزه توګه 1,070,576 ډالر د پوښتنې وړ دي، چې په دې کې د 895,109 ډالرو حمایوي اسناد نشته 
او 175,467 ډالرپه غیرمشمول لګښتونو کې راځي. 

ډیویډ د پخواني تفتیش راپورونه او نورې ارزونې، چې کېدای شوای د ځانګړي هدف په مالي شرحه 
باندې یې د پام وړ تاثیر کړی وای، ترلاسه کړل او بیاکتنه یې پرې وکړه. ډیویس په پخواني تفتیش 

کې د قراردادونو له پاره د انتخاب د نامناسبې پروسې او د اسنادو د ساتنې له پاره د خاصو کنټرولونو 
د نشتوالي په برخه کې دوه موندنې ګوته کړې. د اسنادو له بیاکتنې او ارزونې څخه وروسته، ډیویس دې 
نتیجې ته ورسېد چې CEPPS هغه دوه ستونزې په مناسب ډول حل کړې وې، او دا چې د نورو ګامونو 

اخیستلو ته اړتیا نه وه. 
ډیویس د فرعي قراردادونو، سفر، او نورو مستقیمو لګښتونو چې په ټولیزه توګه 1,070,576 ډالر 

د پوښتنې وړ لګښتونه کیږي اړوند د کافي اندازې حمایوي اسنادو د نشتوالي له امله د ځانګړي هدف 
د مالي شرحې په هکله یوتعدیل شوی نظر صادر کړ. 

د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې 
)USAID( د موافقې مدیر: 

11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپور کې په ګوته شوي، .
1,070,576 ډالر د پوښتنې وړ مبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 

22 CEPPS ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د داخلي کنټرول څلورستونزې .
دې حل کړي. 

33 CEPPS ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې درې د نه مطابقت ستونزې دې .
حل کړي. 
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FA-63-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د پوځي واحد له خوا د افغان ملي پولیسو 
او افغان ملي اردو د مخابراتي وسایلو د روزنې او ساتنې پروژې: 

د شویو لګښتونو تفتیش د DRS د تخنیکي خدمتونو د شرکت له خوا شوی دی.
د متحده ایالاتو د اردو د قراردادونو قوماندانۍ )ACC( د DRS د تخنیکي خدمتونو شرکت ته دوه 
وظیفوي قراردادونه ورکړل. د 2012 د جون په 17مه د اردو د قراردادونو قوماندانۍ 0004 نمبر 

وظیفوي حکم چې ابتدایي مبلغ یې 25 میلیونه ډالر وو، صادر کړ څو افغان ملي پولیسو ته مخابراتي 
وسایل او روزنیز ملاتړ برابر کړي. د 2012 د سپتمبر پر 7مه، د اردو د قراردادونو قوماندانۍ 

0005 نمبر وظیفوي حکم چې ابتدایي مبلغ یې 18 میلیونه ډالر وو صادر کړ چې افغان ملي اردو 
د مخابرو د مراقبت، د مواصلاتو د مراقبت او د سیستمونو د انجنیرۍ په برخو کې وروزي. 

د 2013 د سپتمبر له 29 مې راهیسې په 0004 وظیفوي حکم کې د شپږو تعدیلاتو او په 0005 وظیفوي 
حکم کې د اوو تعدیلاتو په راوستلو سره د دغو قراردادونو قېمت 86 میلیونه ډالرو ته لوړ کړای شو. 

د سیګار مالي تفتیش چې د کرووی هوروات اېل اېل پي )کروهوروات( له خوا ترسره شو، په هغو 
45,402,656 ډالرو لګښت باندې بیاکتنه وکړه چې د 2012 د جون له 17 څخه د 2013 د سپتمبر 

تر 29 مې پورې په دغو دوه وظیفوي حکمي قراردادونو پسې حساب شوي دي. 
کرووي هوروات یو د پام وړعیب په داخلي کنټرولونو کې په ګوته کړ او یو یې د وظیفوي حکمونو 

له مقرراتو او شرایطو سره د نه مطابقت مورد وموند. کرو وي شپږ داسې موارد وموندل چې په هغو 
کې د DRS د پروژې رییس په حکومت پسې په اونۍ کې له 72 ساعتونو څخه د ډېرې غیرمجاز اضافه 
کارۍ لګښتونه حساب کړي ول او دا کار یې د قرارداد کوونکي مدیر له مخکې تر مخکې تایید څخه پرته 
کړی وو. ډي آر اېس په دې نه وو توانېدلی چې داسې اسناد وړاندې کړي چې په ټاکلي مهالوېش کې دننه 

د دغو استثنأتو له پاره د حکومت تایید وښیي. 
د داخلي کنټرول د دغې کمزورتیا او د نه مطابقت د مورد په نتیجه کې، کروهوروات په ګوته کړه 

چې په ټولیزه توګه 1,408 ډالر تر پوښتنې لاندې لګښتونه دي، چې ټول یې غیرحمایه شوي یا غیرمستند 
لګښتونه دي. کروهوروات هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل. 

کروهوروات هېڅ داسې پخواني تفتیشونه، بیاکتنې، یا ارزونې چې د DRS له خوا د قرارداد تطبیق 
پورې اړه ولري یا دا چې د ځانګړي هدف د مالي شرحې مواد وي په ګوته نه کړل. 

کروهوروات د DRS د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ. 
کروهوروات وښودله چې شرحه د تفتیش د مشخصې دورې ترلاسه شوي عواید، ترسره شوي لګښتونه، 

او میزان په مناسب ډول، او د پام وړ ټولو اړخونو په پام کې نیولو سره وړاندې کوي. 
د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګار سپارښتنه کوي چې د اردو د قرارداد کولو په قوماندانۍ کې مسؤل 

قرارداد کوونکی مدیر: 
11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپور کې په ګوته شوي، .

1,408 ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 
22 DRS ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د داخلي کنټرول ستونزه دې .

حل کړي. 
33 DRS ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د نه مطابقت ستونزه دې حل کړي. .
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FA-64-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې 
)USAID( د افغانستان د رسنیو د انکشاف او پیاوړتیا پروژه

د هغو لګښتونو تفتیش چې د انټرنیوز شبکې له خوا شوي دي
د 2010 په نومبرکې، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له انټرنیوز شبکې 

)انټرنیوز( سره د 21.9 میلیونه ډالرو په ارزښت یو د همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې د افغانستان 
د رسنیو د انکشاف او پیاوړتیا پروژه تطبیق کړي. د دغې پروژې هدف دا وو چې د افغانستان د رسنیو 

سکټور ته د خپرونو د سیمه ییزو سټېشنونو د حمایه کولو، د محلي رسنۍ د ظرفیتونو د لوړولو، او 
د رسنیو ټکنالوجۍ ته د لاس رسي د پراختیا له لارې انکشاف ورکړي. له 13 تعدیلاتو څخه وروسته، 

د همکارۍ د موافقې ټوله تایید شوې بودجه تقریبا 32 میلیونه ډالرو ته پورته شوه او د اجرأتو دوره 
د 2013 د ډسمبر تر 31مې پورې وغزېده. د سیګار مالي تفتیش چې د کروهوروات له خوا ترسره شوی 
وو د لګښتونو په 32,697,186 ډالرو باندې چې د 2010 د نومبر له 1 څخه د 2013 د ډسمبر تر 31 مې 

پورې په یادې موافقې پسې حساب شوي ول بیاکتنه وکړه. 
کروهوروات د انټرنیوز په داخلي کنټرولونو کې دوه غټې کمزورتیاوې او دوه د پام وړعیبونه په 
ګوته کړل، او درې یې داسې موارد په ګوته کړل چې په هغو کې د همکارۍ د موافقې له مقرراتو او 

شرایطو سره مطابقت موجود نه وو. د داخلي کنټرول عیبونه او د نه مطابقت موارد دواړه په ګډه د دې 
سبب شول چې د نغدي مدیریت، د مالي شرحو او څارنې او ارزونې د پلانونو په هکله د راپور ورکولو 

د شرایطو، د پروګرام د عوایدو د سره یوځای کولو، او د غیرمستقیمو لګښتونو د محاسبې په برخو 
کې څلور موندنې رامنځته شي. په »عمومي او اداري« غیرمستقیمو لګښتونو کې د انټرنیوز په محاسبو 

کې یو شمېر فرعي ترلاسه کوونکیو ته تادیات شامل ول، په داسې حال کې چې د هغه د مذاکره شوي 
غیرمستقیم لګښت د اندازې په موافقه او د تنظیم په اداره کې ټول فرعي تادیات مستثنی شوي ول. په دې 
توګه، ښایي چې انټرنیوز د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې پسې 194,446 ډالر اضافي لګښت 

حساب کړی وي. 
د داخلي کنټرول د دغو کمزورتیاوو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې، کروهوروات په ګوته 
کړه چې په ټولیزه توګه 194,446 ډالرترپوښتنې لاندې لګښتونه دي، چې ټول یې غیرحمایه شوي یا 

غیرمستند لګښتونه دي. په تر پوښتنې لاندې لګښتونو کې هېڅ غیرمجاز لګښتونه شامل نه ول. 
سربېره پر دې، کرو هوروات وموندله چې انټرنیوز د دې له پاره چې عاجلې نغدي اړتیاوې پوره 
کړي له اړتیا څخه ډېرې پیسې یا فنډونه اېستلي دي چې په نتیجه کې یې د متحده ایالاتو حکومت ته په 

ګټه کې 2,717 ډالر تاوان وراړولی دی. 
کروهوروات هېڅ داسې پخواني تفتیشونه، بیاکتنې، یا ارزونې چې د انټرنیوز له خوا د افغانستان 

د رسنیو د انکشاف او پیاوړتیا پروژې تطبیق پورې اړه ولري یا دا چې د ځانګړي هدف د مالي شرحې 
له پاره مهم وي په ګوته نه کړل. 

کروهوروات د انټرنیوز د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر ورکړ. 
کروهوروات وښودله چې شرحه د مشخصې تفتیش شوې دورې ترلاسه شوي عواید، شوي لګښتونه، 

او میزان په مناسب ډول، او د ټولو مهمو اړخونو په پام کې نیولو سره وړاندې کوي.
د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې 

)USAID( د قراردادونو مدیر: 

د ښځو د موسسې غړي او د هرات نور اوسېدونکي 
د هرات د ملټي میډیا په نوي مرکز کې د یوې ساده ویډیوي 

کمرې د کارولو په هکله روزنه ترلاسه کوي. )د متحده 
ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې عکس(
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپورکې په ګوته شوي، .
194,446ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 

22 له انټرنیوز څخه دې 2,717 ډالر ګټه ټوله کړي.	.
33 انټرنیوزته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې څلور د داخلي کنټرول ستونزې دې .

حل کړي. 
44 انټرنیوزته دې سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې درې د نه مطابقت ستونزې دې .

حل کړي. 

FA-66-15 مالي تفتیش: د اردو د انجنیري حمایې څانګه 
د CACI ټکنالوجیز له خوا د شویو لګښتونو تفتیش

د 2006 د مارچ په 2مه، د متحده ایالاتو د اردو د قراردادونو قوماندانۍ د CACI ټکنالوجیز شرکت ته 
داسې یو قرارداد ورکړ چې په یوه ټاکلي وخت کې به یو شمېر داسې خدمتونه وړاندې کوي چې له پیل 

نه یې اندازه معلومه نه وي. د اردو د قراردادونو قوماندانۍ تر دغه قرارداد لاندې دوه وظیفوي حکمونه 
)0096 او 0127( ورکړل چې ټول ارزښت یې 429 میلیونه ډالر وو. 

د اردو د قراردادونو قوماندانۍ 0096 وظیفوي حکم چې اعظمي ارزښت یې 198 میلیونه ډالر 
او د اجرأ موده یې د 2010 د سپتمبر له 20مې څخه د 2014 د فبرورۍ تر 28مې پورې وه د 2010 
د سپتمبر په 20 مه صادر کړ. د دغه وظیفوي حکم په هدف کې د سیستم انجنیرۍ او تخنیکي مرستې 

تر پروګرام لاندې انجنیري او د پروګرام مدیریت، لوجیستیک، او ټرانسپورټ شامل ول. د مثال په 
توګه، دغه وظیفوي حکم د افغانستان د نشه ییزو توکو پر ضد پولیسو له پاره د مرکزونو د بیارغونې 

غوښتنه کوله. 
د 2011 د سپمتبر په 16 مه د اردو د قراردادونو قوماندانۍ 0127 وظیفوي حکم صادر کړ، 

چې هدف یې دا وو چې د متحده ایالاتو اردو ته انجنیري او لوجیستیيکي حمایه برابره کړي. د دغه 
وظیفوي حکم اعظمي قیمت 231 میلیونه ډالر، او د اجرأ موده د 2011 د سپتمبر له 16مې څخه 

د 2014 د سپتمبر تر 15مې پورې وه. د سیګار مالي تفتیش، چې د کرو هوروات له خوا ترسره شوی 
وو د 263,188,060 ډالرو په اندازه لګښتونو بیاکتنه شوې وه چې د 2010 د سپتمبر له 20مې څخه 

د 2014 د اپریل تر 30مې پورې په یادو وظیفوي حکمونو باندې حساب شوې وې. 
کروهوروات پنځه غټې کمزورتیاوې، دوه د پام وړعیبونه، او څلور داسې موارد وموندل چې په 

هغو کې د وظیفوي حکمونو له مقرراتو او شرایطو سره مطابقت موجود نه وو. کارمندانو ته د خطري 
شرایطو له امله د ځانګړیو تادیاتو په ارزونه کې، CACI د متحده ایالاتو په حکومت پسې دومره تادیات 

حساب کړي ول چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له 35% اساسي اجورې څخه ډېر ول. 
په یو شمېر مواردو کې، د خطري شرایطو له امله تادیات د اساسي اجورې د تادیاتو له 50% څخه ډېر 

شول. همدارنګه، CACI د کار د اوږدو شویو اونیو د اضافه کارۍ د تادیاتو له پاره د قرارداد کوونکي 
مدیر مخکې تر مخکې تایید نه وو ترلاسه کړی. په نتیجه کې، ښایي چې د متحده ایالاتو حکومت 

کارګرانو ته دومره اجوره ورکړې وي چې نامناسبه یا غیرضروري وي. البته قرارداد کوونکي مدیر 
څرګنده کړه چې د اوږده شوي کار اونۍ په وظیفوي حکم کې شاملې وې او دا یې وښودله چې دا 

د اجرأتو د ټولې دورې له پاره ضروري وه. د 0096 نمبر وظیفوي حکم د 2011 د اګست په 8مه تعدیل 
شو، او د اجرأتو یوه داسې بیاکتل شوې کاري شرحه یې برابره کړه چې د 96 ساعتونو اوږدې شوې 

کاري اونۍ یې منظورې کړې. البته، 0127 وظیفوي حکم په مشابه ډول نه وو تعدیل شوی. 
د داخلي کنټرول د دغو عیبونو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې، کروهوروات په ټولیزه 

توګه 192,708 ډالر تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه په ګوته کړل، چې په دې کې 152,976 ډالر 
غیرحمایه شوي لګښتونه او 39,732 غیرمجاز لګښتونه شامل ول. 

کروهوروات هېڅ داسې پخوانۍ بیاکتنې یا ارزونې په ګوته نه کړې چې هغه د ځانګړي هدف په 
مالي شرحه باندې یو د پام وړ تاثیر ولري. 
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کروهوروات د CACI د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله د نظر نه لرلو بیانیه صادره کړه 
ځکه چې CACI د مدیریت د استازیتوب داسې لاسلیک شوی لیک وړاندې نه کړچې هغه د کمپنۍ 

د مالي شرحو صحت تصدیق کړي. CACI یو لیک لاسلیک نه کړ ځکه چې هغوی داسې احساس کړه 
چې په دې هکله اصول نه ول موجود چې د ځانګړي هدف مالي شرحې باید څنګه تیارې شي او په 

دې توګه تر داسې لزوم لاندې نه راتلل چې یو د مدیریت د استازیتوب لیک دې لاسلیک کړي. البته، 
دغه لیک د متحده ایالاتو د حکومت له خوا د تفتیش له پاره د منل شویو معیارونو لاندې د مدیریت 

د مسؤلیتونو یوه ضروري برخه دی او له هغه څخه پرته، کروهوروات نه شوای کولی چې یو نظر 
صادر کړي. 

د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګار سپارښتنه کوي چې د اردو د قرارداد کولو په قوماندانۍ کې مسؤل 
قرارداد کوونکی مدیر: 

11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپور کې په ګوته شوي، .
192,708 ډالر د پوښتنې وړ مبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 

22 CACI ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د داخلي کنټرول اوه ستونزې حل کړي. .
33 CACI ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د نه مطابقت څلورستونزې حل کړي. .

FA-69-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت اړوند 
II د افغانستان د عدلي سکټورحمایوي پروګرام

د هغو لګښتونو تفتیش چې د پاسیفیک آرکیټیکټس اینډ انجنیرز شرکت له خوا شوي دي.
د 2010 د می په 31مه، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پاسیفیک آرکیټیکټس اینډ انجنیرز شرکت 

)PAE( ته د 24 میلیونه ډالرو په ارزښت یو وظیفوي حکم صادر کړ چې د افغانستان د عدلي سکټور 
حمایوي پروګرام II (JSSP II) تطبیق کړي. د دغه پروګرام هدف دا وو چې تخنیکي مرسته او روزنه 
وړاندې کړي اوپه دې توګه د عدلي موسساتو او کارپوهانو ظرفیتونه پیاوړي کړي څو د افغانستان خلکو 

ته مناسب او مؤثرعدلي خدمتونه ترسره کړي. له ورپسې تعدیلاتو څخه وروسته، د پروګرام تمویل 
له 144 میلیونه ډالرو څخه پورته لاړ، او د اجرأتو دوره د 2013 د سپتمبر تر 24مې پورې وغزېده. 
د سیګار مالي تفتیش چې د کروهووارت له خوا وشو په هغو 139,538,326 ډالرو باندې چې لګول 

شوي دي او د 2010 د می له 31مې څخه د 2013 د سپتمبر تر 24مې پورې په نوموړي وظیفوي حکم 
پسې حساب شوي دي بیاکتنه وکړه. 

کروهوروات یوه غټه کمزوري په داخلي کنټرولونو کې او یو د نه مطابقت مورد په اجرأ وړ 
مقرراتو کې وموندل. کروهوروات وموندله چې PAE د ملکیت د مدیریت په برخه کې د تدارکاتو 
له فدرالي پالیسیو سره سم کار نه دی کړی. په ځانګړې توګه، PAE نه وه توانېدلې چې د وظیفوي 

حکم اړوند حکومتي ملکیتونو په هکله د موجودۍ بشپړ لست وړاندې کړي. کروهوروات همدارنګه 
د 2012 په اګست او د 2013 په سپتمبر کې د موجودۍ د اخیستل شویو لستونو ترمنځ توپیرونه وموندل، 
او داسې پرېکړه یې وکړه چې PAE داسې یوه لاره چاره نه ده لټولې چې دغه توپیرونه له منځه وېسي. 

د داخلي کنټرول د عیب او د نه مطابقت د مورد په نتیجه کې، کروهوروات په مجموعي توګه 
6,458 ډالر داسې په ګوته کړل چې د پوښتنې وړ ول، چې ټول یې نه حمایه شوي یا بې اسنادو لګښتونه 

ول. کروهوروات هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل. 
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کروهوروات هېڅ داسې پخوانۍ بیاکتنې یا ارزونې په ګوته نه کړې چې د افغانستان د عدلي سکټور 
د حمایوي پروګرام له خوا د PAE تطبیق پورې اړه ولري یا دا چې د ځانګړي هدف د مالي شرحې له 

پاره مهمې وي. 
کروهوروات د PAE د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو غیرتعدیل شوی نظر خپور کړ، 

او دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش شوې دورې له پاره د موادو په ټولواړخونو کې، د ترلاسه شویو 
عوایدو، شویو لګښتونو، او میزان په هکله مناسب معلومات وړاندې کوي. 

د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت کې 
د قرارداد کولو مسؤل مدیر: 

11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپورکې په ګوته شوي، .
6,458 ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 

22 PAE ته سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یاده شوې د داخلي کنټرول یوه ستونزه حل کړي. .
33 PAE ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د نه مطابقت یوه ستونزه حل کړي. .

FA-71-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت اړوند په 
افغانستان کې له قربانیانو سره د مرستې او ظرفیت جوړونې ګډ پرورګرام

د هغو لګښتونو تفتیش چې د کلییر پت انټرنینشل له خوا شوي دي.
د 2010 د مارچ په 9مه، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت کلییر پت انټرنیشنل )CPI( ته 

3,000,000 ډالر بلاعوضه مرسته ورکړه چې په افغانستان کې له قربانیانو سره د مرستې او ظرفیت 
جوړونې ګډ پروګرام )IVA-CBP( حمایه کړي. د دغه پروګرام هدف دا وو چې د متحده ایالاتو 

د مرستې اندازه او ساحه د جګړې د پاتې چاودونکیو توکو لکه ماینونو او ناچاودو توکو قربانیانو ته 
پراخه کړي. له درې نورو اضافي مرستو څخه وروسته، د پروګرام تمویل 12,988,530 ډالرو ته پورته 

شو، او د اجرأتو دوره د 2014 د مارچ 31مې ته وغزېده. د سیګار مالي تفتیش چې د کروهوروات 
له خوا ترسره شو په 12,988,530 ډالرو چې په لګښتونو لګېدلې او د 2010 د مارچ له 9مې څخه 

د 2014 د مارچ تر 31مې پورې په بلاعوضه مرستې پسې حساب شوې وې بیاکتنه وکړه. 
کروهوروات د CPI په داخلي کنټرولونو کې پنځه مادي کمزورۍ او پنځه د نه مطابقت موارد 

چې د IVA-CBP د بلاعوضه مرستو له مقرراتو او شرایطو سره یې لرل وموندل. په ځانګړې توګه، 
کروهوروات دا نتیجه ترلاسه نه کړه چې آیا 11 آویزونه چې له 4.8 میلیونه ډالرو څخه ډېر ارزښت 

یې درلود له بیا تمویل څخه مخکې لګېدلي ول یا دا چې د CPI غیرمستقیم لګښتونه په مناسب ډول 
محاسبه شوي ول. سربېره پر دې، کروهوروات وموندله چې د مصارفو اکثرو معاملو د بیاکتنې ثبوتونه 

نه لرل، او دا چې حمایه کوونکي اسناد یې موجود نه ول. په نتیجه کې، کروهوروات ونه شوای کولی 
چې پرېکړه وکړي چې آیا دغه لګښتونه مجاز ول او په بلاعوضه مرستو پسې حسابېدای شوای، او 

په دې توګه یې په حکومت پسې د حساب شویو نه حمایه شویو آویزونو د نه مطابقت د پام وړ ستونزې 
رابرسېره کړې. کروهوروات همدارنګه ډېر داسې موارد ولیدل چې په هغو کې وسایل د متحده ایالاتو 

د بهرنیو چارو د وزارت له منظورۍ څخه پرته ایسته غورځول شوی ول. کروهوروات همدارنګه 
98,618 ډالر تر پوښتنې لاندې لګښتونه وموندل چې د سیالۍ له لارې د مناقصې له پاره یې حمایه 

کوونکي اسناد نه لرل. 
د داخلي کنټرول د دغو عیبونو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې، کروهوروات په مجموعي 
توګه 5,390,804 ډالر د پوښتنې وړ لګښتونه په ګوته کړل، چې ټول یې نه حمایه شوي لګښتونه ول. 

کروهوروات هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل. 
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کروهوروات د IVA-CBP په هکله د CPI د کار په اړوندو پخوانيو د تفتیش راپورونو باندې 
بیاکتنه وکړه او دې نتیجې ته ورسېد چې داسې پخوانۍ موندنې نه وې موجودې چې د دغه تفتیش په 

جریان کې دې تعقیب ته ضرورت ولري. 
کروهوروات د CPI د ځانګړي هدف په مالي شرحه باندې یوه د نظر نه لرلو بیانیه صادره کړه 
ځکه چې CPI د مدیریت د استازیتوب یو لاسلیک شوی لیک، چې هغه د یوې کمپنۍ مالي شرحې 

تایید کړي او باید داسې غیرقانوني کارونه څرګند کړي چې د تفتیش په جریان کې پېښېږي، وړاندې نه 
کړ. دغه لیک د حکومت د تفتیش د معیارونو په اساس د مدیریت د مسؤلیتونو یو ضروري جز دی. 

 CPI مشر مالي مدیر وویل چې هغه وخت چې د دغې پروژې ډېره برخه تطبیقېدله نوموړی د CPI د
کارمند نه وو. له دې امله، هغه په دې کې د راحت احساس نه کاوه چې د مدیریت د استازیتوب لیک دې 

لاسلیک کړي. 
د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت 

د بلاعوضه مرستومدیر: 
11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپورکې په ګوته شوي، .

5,390,804 ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 
22 CPI ته سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یادې شوې د داخلي کنټرول پنځه ستونزې حل کړي. .
33 CPI ته سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یادې شوې د نه مطابقت پنځه ستونزې حل کړي. .

FA-72-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د اردو د واحد اړوند د کورنیو چارو 
د وزارت پروګرام 

د هغو لګښتونو تفتیش چې د L-3 خدمتونه شرکت له خوا شوي دي. 
د 2010 د اپریل په 30 مه، د متحده ایالاتو د اردو د قراردادونو قوماندانۍ د 32.2 میلیونه ډالرو په ارزښت 

یو یو کلن قرارداد اېل – 3 خدمتونه شرکت )اېل – 3( ته چې په 2015 کال کې یې نوم په انجیلیټي اېل 
اېل سي )انجیلیټي( باندې اړولی دی، ورکړ – څو د کورنیو چارو د وزارت پروګرام پلی کړي. د دغه 
قرارداد هدف دا وو چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وړتیاوو ته د انکشاف ورکولو په برخه 

کې مرسته وکړي څو په خپلواک ډول د افغان ملي پولیسو د پلان، پروګرام، او مدیریت په برخو کې کار 
وکړي. له تعقیبي تعدیلاتو څخه وروسته، د پروګرام مالي تمویل 24.5 میلیونه ډالرو ته راښکته کړای شو 

او د پروګرام د بشپړولو نېټه د 2011 د اپریل 30 مه وټاکل شوه. د سیګار مالي تفتیش، چې د کروهوروات 
له خوا ترسره شوی دی په هغو 24,285,460 ډالرو باندې، چې د 2010 د می له 10 مې څخه د 2011 د 

اپریل تر 30مې پورې په قرارداد پسې په لګښتونو کې حساب شوي دي، بیاکتنه وکړه.

د متحده ایالاتو د اردو د قراردادونو قوماندانۍ یو قرارداد د دې له پاره ورکړچې د افغان ملي پولیسو د ارکانو لکه 
د افغان ملي پولیسو د عامه نظم د افسرانو په شمول د کورنیو چارو د وزارت وړتیاوو ته په انکشاف ورکولو کې مرسته 

وکړي. )د کورنیو چارو د وزارت عکس چې عبیدالله بهرام او فواد واحدي اخیستی دی(
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کروهوروات په داخلي کنټرول کې دوه د پام وړعیبونه او د قرارداد له مقرراتو او شرایطو سره 
د نه مطابقت یو مورد په ګوته کړ. په داخلي کنټرول کې عیبونه او د نه مطابقت یو مورد په ګډه د نغدي 
مدیریت د پروسیجرونو او مالي راپور ورکوونې په برخه کې د دوه موندنو سبب وګرځېدل. په مشخص 

ډول، کروهوروات څلور داسې آویزونه په ګوته کړل چې حکومت ته د تادیاتو له پاره له سپارلو 
څخه مخکې یې د L-3 د مدیریت له خوا په صحیح توګه بیاکتنه او تایید نه ول شوي. سربېره پر دې، 

L-3 د قرارداد د څارنې راپورونه چې حکومت یې غوښتنه کوله وړاندې نه کړل. 
کروهوروات هېڅ داسې د پوښتنې وړلګښتونه په ګوته نه کړل چې نه حمایه شوي لګښتونه یا 

غیرمجاز لګښتونه په کې شامل وي. 
کروهوروات داسې پخوانۍ بیاکتنې یا ارزونې په ګوته نه کړې چې هغه د کورنیو چارو د وزارت په 

پروګرام د L-3 تطبیقاتو پورې اړه ولري یا دا چې د ځانګړي هدف د مالي شرحې له پاره مهمې وي. 
کروهوروات د L-3 د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ، او 

دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش د ښودل شوې دورې له پاره د موادو په ټولو اړخونو کې، ترلاسه شوي 
عواید، شوي لګښتونه، او میزان په مناسب ډول وړاندې کوي. 

د دې تفتیش په ټول بهیر کې L-3 یو قراردادي وو. L-3 په 2015 کال کې خپله نښه په اینجیلیټي 
باندې واړوله. په نتیجه کې، د سیګار سپارښتنې اینجیلیټي ته راجع کیږي، چې اوس د L-3 د کار اړوند 

د هرو موندنو او ستونزو مسؤل دی او د حلولو له پاره یې باید حساب کتاب ورکړي. د تفتیش د نتایجو په 
اساس، سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو د اردو په قوماندانۍ کې د قراردادونو مسؤل مدیر: 

11 انجیلیټي ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د داخلي کنټرول دوه ستونزې حل .
کړي. 

22 انجیلیټي ته سپارښتنه وکړي چې په راپور کې یاده شوې د نه مطابقت یوه ستونزه حل کړي. .

FA-73-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د جنوبي 
سیمو کرنیز پرمختیایي پروګرام

د آی آر ډي له خوا د شویو لګښتونو تفتیش 
د 2011 د اګست په 27مه، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له آی آر ډي سره 
د تقریبا 65 میلیونه ډالروپه ارزښت یوه د همکارۍ هوکړه وکړه څو د جنوبي سیمو کرنیز انکشافي 

)SRAD( پروګرام پلی کړي. د جنوبي سیمود کرنیز انکشافي پروګرام اساسي هدفونه دا ول چې 
اقتصادي ثبات پیاوړی کړي او د افغانستان په جنوبي؛ کندهار او هلمند ولایتونو کې اوږدمهالي کرنیز 
انکشاف ته وده ورکړي. د همکارۍ د تړون د اجرأتو لومړۍ دوره د 2012 د اګست په 31مه پای ته 

ورسېده. تر شپږو تعدیلاتو وروسته، د اجرأتو دوره د 2012 د اکتوبر تر 15مې پورې وغزېده، او 
د پروګرام مالي تمویل 70 میلیونه ډالرو ته پورته شو. د سیګار مالي تفتیش چې د کرو هوروات له خوا 
ترسره شو، په هغو 69,834,921 ډالرو باندې چې لګېدلي او د 2011 د اګست له 27مې څخه د 2012 

د اکتوبر تر 15 مې پورې په قرارداد پسې حساب شوي ول، بیاکتنه وکړه. 
کروهوروات دوه غټې کمزورتیاوې او په داخلي کنټرول کې یو د پام وړعیب، او د همکارۍ 

د قرارداد له مقرراتو او شرایطو سره د نه مطابقت څلورموارد په ګوته کړل. په مشخص ډول، هغسې 
چې د فدرالي مقرراتو قانون یې غوښتنه کوله د بازار د مناسب قیمت پر ځای آی ار ډي د مرسته شویو 
شیانو له پاره تر ټولو لوړ ارزښت استعمال کړ. سربېره پر دې، د همکارۍ د تړون په اساس آی آر ډي 
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له 5 میلیونه ډالرو څخه د لوړ قیمت لرونکیو محلي تدارکاتو له پاره د متحده ایالاتود نړیوالې پرمختیایي 
ادارې )USAID( تایید ته اړتیا لرله، په داسې حال کې چې آی آر ډي د هغو محلي تدارکاتو له پاره چې 

له 5 میلیونه ډالرو څخه لوړ قیمت یې درلود تایید نه وو ترلاسه کړی ځکه چې آی آر ډي باور درلود 
چې د همکارۍ په تړون کې 1 نمبر تعدیل هغه شرط لغوه کړی دی. خو لکه څنګه چې د متحده ایالاتو 
نړیوالې پرمختیایي ادارې د دې خبرې پخلی کړی دی، یادې ادارې هغه شرط نه وو لغوه کړی، او لا 

هم د هغو محلي تدارکاتو له پاره چې قیمت یې له 5 میلیونه ډالرو څخه ډېر وو تایید ترلاسه کولو ته اړتیا 
پرځای پاتې وه. 

په داخلي کنټرول کې د دغو عیبونو او د نه مطابقت د مواردو په نتیجه کې، کرو هوروات 
28,417,356 ډالر د پوښتنې وړ مبلغ په توګه کړ، چې ټول یې نه حمایه شوي لګښتونه ول. 

کروهوروات هېڅ غیرمجاز لګښتونه په ګوته نه کړل. 
کرو هوروات د تفتیش په دوه داسې راپورونو باندې بیاکتنه وکړه چې د جنوبي سیمو د کرنیز 

انکشاف )SRAD( پروګرام د هغوی د کار په ساحه کې شامل وو. البته، په پروګرام کې داسې هېڅ 
موندنې یا ستونزې نه وې چې تعقیبولو ته دې اړتیا ولري. 

کروهوروات د آی آرډي د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر کړ، 
او دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش د ښودل شوې دورې له پاره د موادو په ټولو اړخونو کې، تر لاسه 

شوي عواید، شوي لګښتونه، او میزان په مناسب ډول وړاندې کوي.
د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګارسپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو په نړیواله پرمختایي اداره 

)USAID( کې د موافقې مسؤل دفتر: 
11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپورکې په ګوته شوي، .

28,417,356 ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 
22 آی آر ډي ته سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یادې شوې د داخلي کنټرول درې ستونزې .

حل کړي.
33 آی آر ډي ته سپارښتتنه وکړي چې په راپور کې یادې شوې د نه مطابقت څلورستونزې حل کړي..

FA-75-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات په 
مهمو سیمو کې – غرب 

د AECOM د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
 )USAID( د 2012 د جنورۍ په 29مه، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیايي ادارې

 )AECOM( نړیوال پرمختیایي شرکت AECOM د 62,998,824 ډالرو په ارزښت یو قرارداد د
ته ورکړ چې د غرب په مهمو سیمو کې د ثبات پروګرام حمایه کړي. د پروګرام ابتدایی هدف دا وو چې 

د افغانستان په لویدیځو سیمو کې د حکومت د اساسي خدمتونو د وړاندې کولو او له ولایتي حکومتونو 
سره په همغږۍ کې د ولسونو په مشرۍ نوښتونو د تطبیقاتو له لارې ثبات ته وده ورکړي. تر اتو تعدیلاتو 

وروسته، د پروګرام مالي تمویل 54 میلیونه ډالرو ته راښکته شو، او د اجرأتو دوره د 2015 د اګست 
تر 31مې پورې وغزېده. د سیګار مالي تفتیش، چې د ویلیام اډلي اینډ کمپني- ډي سي اېل اېل پي )ویلیام 

اډلي( له خوا ترسره شو، په هغو 34,412,722 ډالرو باندې چې د 2012 د جنورۍ له 29مې څخه 
د 2014 د اګست تر 31مې پورې په قرارداد باندې حساب شوې وې، بیاکتنه وکړه. 

ویلیامز اډلي په داخلي کنټرول کې یو عیب په ګوته کړ او د نه مطابقت موارد یې ونه موندل. 
AECOM د ریکارډونو د مدیریت او په مناسبه توګه د لګښتونو د محاسبې له پاره د تدارکاتو په فدرالي 

پالیسیو باندې برابر نه وو. په مشخص ډول، ویلیامز اډلي یاده کړه چې د اوو معاملو له پاره حمایوي 
اسناد چې ټول 284 میلیونه ډالر کیږي د AECOM له عمومي لیجر )د وروستۍ محاسبې کتاب( سره 
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 AECOM برابر نه ول. ویلیامز اډلي داسې وموندله چې دغه د پوښتنې وړلګښتونه له دې امله دي چې
د هغو مبلغونو له پاره چې آویزونه یې ورته صادر کړي دي د افغانۍ – امریکایي ډالرو د اړونې 

نرخونه له هغو نرخونو څخه چې د هغه په ریکارډونو کې دي فرق لري. 
د داخلي کنټرول د عیب په نتیجه کې، ویلیامز ایډلي په ټولیزه توګه 284 ډالر د پوښتنې وړ لګښتونو 
په توګه په ګوته کړل، چې ټول یې نه حمایه شوي یا بې اسنادو لګښتونه ول. د پوښتنې وړ لګښتونو کې 

کوم غیرمجاز لګښتونه شامل نه ول. 
ویلیامز ایډلي د پخواني تفتیش راپورونه او نورې ارزونې ترلاسه کړل او بیاکتنه یې پرې وکړه چې 

کېدای شوای د ځانګړي هدف په مالي شرحه باندې یې د موادو له مخې اغېز لرلی وای. ویلیامز ایډلي 
د سیګار د 2014 د سپتمبر له مالي تفتیش څخه د پخواني تفتیش پنځه موندنې په ګوته کړې چې د دې 

تفتیش ساحې پورې مربوطې وې )وګورئ سیګار FA-94-14، د USAID افغانستان لیرې پرتې ټولنې 
ته د لاس رسي پروګرام: د هغو لګښتونو تفتیش چې د AECOM انټرنېشنل پرمختیایي شرکت له 

خوا شوي دي، 11/3/2014(. د پخواني تفتیش له پنځو موندنو څخه درې د اسنادو ساتنې پورې تړلې 
وې – دا داسې یوه ستونزه وه چې په دې تفتیش کې هم وه. د اسنادو له بیاکتنې او ارزونې څخه وروسته، 
ویلیامز ایډلي تصمیم ونیو چې AECOM د هغو سپارښتنو په هکله چې دغه موندنې یې حل کړې کافي 

اندازه اصلاحي ګامونه اخیستي ول. 
ویلیامز ایډلي د AECOM د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر 

کړ، او دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش شوې دورې له پاره د موادو په ټولواړخونو کې، د ترلاسه شویو 
عوایدو، شویو لګښتونو، او میزان په هکله مناسب معلومات وړاندې کوي. 

د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګارسپارښتنه کوي چې د افغانستان له پاره د USAID د قراردادونو 
مسؤل مدیر دې: 

11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپورکې په ګوته شوي .
284 ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 

22 AECOM ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یاده شوې د داخلي کنټرول یوه ستونزه .
حل کړي. 

د USAID له خوا یوه ورکول شوي قرارداد د ثبات په مهمو سیمو کې )SIKA( – لویدیځ، د پروګرام هدفونه حمایه 
کړل چې غوښتل یې چې اساسي حکومتي خدمتونه وړاندې، او د ولس تر مشرۍ لاندې نوښتونه پلي کړي. په دغو 

کارونو کې د خارستان د ولسي خلکو له خوا د اضافي اوبو د شبکو پاکول هم شامل وو. )د USAID عکس( 
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FA-76-15 مالي تفتیش: د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات په 
مهمو سیمو کې – شرق پروګرام 

د AECOM د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا د شویو لګښتونو تفتیش
 )USAID( د 2011 د ډسمبر په 7مه، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې

د 177,054,663 ډالرو په ارزښت یو 18 میاشتنی قرارداد AECOM ته ورکړ چې ثبات په مهمو 
سیمو کې – ختیځ پروګرام حمایه کړي. د پروګرام ابتدایی هدف دا وو چې د افغانستان په ختیځو سیمو 
کې د حکومت د اساسي خدمتونو د وړاندې کولو او له ولایتي حکومتونو سره په همغږۍ کې د ولسونو 

په مشرۍ نوښتونو د تطبیقاتو له لارې ثبات ته وده ورکړي. تر پنځو تعدیلاتو وروسته، اساسي دوره 
د 2014 د مارچ 6مې ته وغزېده، او 18 میاشتې نوره هم اوږده شوه. د سیګار مالي تفتیش، چې د ویلیام 

ایډلي له خوا ترسره شو، په هغو 82,925,502 ډالرو لګښتونو باندې چې د 2011 د ډسمبر له 7مې څخه 
د 2014 د اګست تر 31مې. 

پورې په قرارداد باندې حساب شوې وې، بیاکتنه وکړه. ویلیامز ایډلي په داخلي کنټرول کې یوعیب 
په ګوته کړ او د موادو د نه مطابقت هېڅ موارد یې ونه موندل. AECOM د یوه کارمند د قرارداد 

اسناد نه وو ساتلي چې ویلیامز ایډلي یې دې ته برابر کړ چې د تنخا په مربوطه لګښتونو کې د 6,807 
ډالرو په هکله پوښتنه وکړي. سربېره پر دې ویلیامز ایډلي ولیدل چې د دوه معاملو حمایوي اسناد چې 
ټول 121 ډالر کېدل د AECOM د محاسبې له عمومي کتاب یا لیجر سره برابر نه ول. ویلیامز ایډلي 

وموندل چې دغه د پوښتنې وړ لګښتونه د دې په نتیجه کې رامنځته شوي ول چې AECOM د افغانۍ – 
امریکایي ډالر د اړولو د نرخ له پاره یو ډول آویزونه صادرول خو په ریکارډونو کې یې بل ډول ساتل. 

د داخلي کنټرول د عیب له امله، ویلیامز ایډلي په مجموعي توګه 6,928 ډالر د پوښتنې وړ مبلغ 
په توګه په ګوته کړل، چې ټول یې د اسنادو په واسطه نه حمایه شوي لګښتونه ول. تر پوښتنې لاندې 

لګښتونو کې هېڅ غیرمجاز لګښتونه شامل نه ول. 
ویلیامز ایډلي د پخواني تفتیش راپورونه او نورې ارزونې ترلاسه کړل او بیاکتنه یې پرې وکړه چې 

کېدای شوای د ځانګړي هدف په مالي شرحه باندې یې د موادو له مخې اغېز لرلی وای. ویلیامز ایډلي 
د سیګار د 2014 د سپتمبر له مالي تفتیش څخه د پخواني تفتیش پنځه موندنې په ګوته کړې چې د دې 

تفتیش ساحې پورې مربوطې وې )وګورئ سیګار FA-94-14، د USAID افغانستان لیرې پرتې ټولنې 
ته د لاس رسي پروګرام: د هغو لګښتونو تفتیش چې د AECOM انټرنېشنل پرمختیایي شرکت له خوا 
شوي دي، 11/3/2014(. د پخواني تفتیش له پنځو موندنو څخه درې د اسنادو ساتنې پورې تړلې وې 
– دا داسې یوه ستونزه وه چې په دې تفتیش کې هم وه. د اسنادو له بیاکتنې او ارزونې څخه وروسته، 

ویلیامز ایډلي تصمیم ونیو چې AECOM د هغو سپارښتنو په هکله چې دغه موندنې یې حل کړې کافي 
اندازه اصلاحي ګامونه اخیستي ول. 

ویلیامز ایډلي د AECOM د ځانګړي هدف د مالي شرحې په هکله یو نه تعدیل شوی نظر صادر 
کړ، او دا یې یاده کړه چې هغه د تفتیش شوې دورې له پاره د موادو په ټولواړخونو کې، د ترلاسه شویو 

عوایدو، شویو لګښتونو، او میزان په هکله مناسب معلومات وړاندې کوي. 
د تفتیش د نتایجو په اساس، سیګار سپارښتنه کوي چې د افغانستان له پاره د USAID د قراردادونو 

مسؤل مدیر دې: 
11 د مجازتوب په هکله پرېکړه وکړي او لکه څنګه چې مناسبه ده، په راپورکې په ګوته شوي .

6,928 ډالر د پوښتنې وړمبلغ دې بېرته ترلاسه کړي. 
22 AECOM ته دې سپارښتنه وکړي چې په راپورکې یاده شوې د داخلي کنټرول ستونزه حل کړي. .
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پلټنې
د پلټنې خپاره شوي راپورونه

په دې درې میاشتنۍ موده یا ربعه کې سیګار دوه د پلټنې راپورونه خپاره کړل. یوه راپور وموندله 
چې په CNJC کې د پروژې تعمیراتي چارو تر ډېره حده د قرارداد شرایط پوره کړي دي، خو دوه 

تعمیراتي عیبونه په کې شته، او دا چې د توقیف مرکز له غوښتنې سره سم کارول کیږي. یوه دویم راپور 
بیا وموندله چې په کندهار هوایي ډګر کې د DLA ساتنځی )warehouse( سره له دې چې کوچنی 
عیبونه یې لرل ښه جوړ شوی وو، خو په تعمیراتي چارو کې اوږده ځنډونه د دې سبب شول چې دغه 

مرکز هېڅ ونه کارول شي.

IP-70-15 پلټنه: د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په عدلي مرکز کې 
د توقیف مرکز

د پروژې ساختمان د قرارداد اکثر شرایط پوره کړي دي، خو دوه عیبونه په کې باید له منځه لاړ شي. 
د 2012 د اپریل په 12مه، د متحده ایالاتو د بهرنیوچارو د وزارت د سیمه ییزو تدارکاتو حمایوي ادارې 

د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت د ثابت قېمت یو قرارداد ضیاء احمدزی تعمیراتي شرکت )ZACC( ته 
چې یو افغاني شرکت دی ورکړ، څو په کابل کې د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په عدلي مرکز 

)CNJC( کې یو نوی د توقیف مرکز جوړ کړي چې د توقیف د پخواني مرکز له پاره د متمم په توګه 
کار وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د نشه ییزو توکو او د قانون د تنفیذ د چارو نړیوالې 

څانګې )INL( د توقیف د دغه نوي مرکز د جوړونې له پاره پیسې ورکړې. مرکز داسې جوړ شو 
چې کولی یې شوای چې 300 داسې توقیف شوي کسان چې د محاکمې له پاره انتظار کوي ځای کړي. 
د CNJC په محوطه یا کمپاونډ کې ګڼې ودانۍ موجودې دي چې مخې ته یې یوه دروازه او یو سرحد 

موجود دی، او دا ټول بیا په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر شمال خوا ته په یوه لوی او په کلک ډول 
ساتل کېدونکې محوطه کې واقع دي. په دغه محوطه کې نورې امریکایي او افغان ادارې، لکه د متحده 

ایالاتو د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې اداره او د افغانستان د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې پولیس، 
موجودې دي. 

له ضیاء احمدزي تعمیراتي شرکت )ZACC( څخه غوښتنه داسې وه چې د انګلیسي د T توري په 
بڼه یو دوه منزله تعمیرچې په دواړو منزلونو کې یې د بندیانو کوچنۍ خونې، یوه د ملاقات ساحه، یوه 

د تمرین حوېلۍ، او کټاره، او همدارنګه برېښنا، اوبه، او د اضافي اوبو د وتلو سیستمونه چې له موجودو 
سیستمونو سره تړلي وي، جوړ کړي. ضیاء احمدزي تعمیراتي شرکت ته د یادښت له ترلاسه کولو 

څخه نیولې 365 ورځې وخت ورکول شوی وو چې د 2012 د جون له 18مې څخه کار پیل کړي او 
دغه وداني جوړه کړي. په قرارداد کې دوه تعدیلاتو د قرارداد ارزښت 2.1 میلیون ډالرو ته پورته کړ 
او د اجرأتو موده یې د 2013 د ډسمبر تر 16مې پورې اوږده کړه. دغه وداني بشپړه شوه او د 2013 

د ډسمبر په 23مه په رسمي توګه افغان حکومت ته په لاس ورکول شوه. 
د دغې پلټنې هدفونه دا ول چې پرېکړه وکړي چې آیا )1( کار د قرارداد له شرایطو او د اجرأ وړ 

تعمیراتي معیارونو سره سم بشپړ شوی، او )2( دغه نوی د توقیف مرکز هغسې چې اراده وه استعمالېده 
او مراقبت یې کېده. 

سیګار د 2014 د سپتمبر په 14مه او د 2015 د جنورۍ په 26مه دوه ساحوي پلټنې ترسره کړې، 
او ویې موندل چې د پروژې ساختمان اکثر قراردادي شرایط پوره کړي ول او دا چې د توقیف مرکز 

له غوښتنې سره سم کارول کېده. سیګار همدارنګه په جوړونه کې دوه عیبونه وموندل – چې په بام 
باندې د رڼا د راډونو نشتوالی او د بام په حمایوي سیستم کې یو څه ناسم فلزي ویلډونه ول – چې د نشه 

ییزو توکو او د قانون د تنفیذ د چارو نړیواله څانګه )INL( یې باید حل کړي. دغه عیبونه د ژوند او 
خوندیتوب ممکنه ستونزې راپورته کوي چې عاجلې توجه ته ضرورت لري. 

بشپړې شوې پلټنې 
• IP-70-15 پلټنه: د نشه ییزو توکو پرضد 	

د مبارزې په عدلي مرکز کې د توقیف 
مرکز: د پروژې ساختمان د قرارداد اکثر 
شرایط پوره کړي دي، خو دوه عیبونه په 

کې باید له منځه وېوړل شي. 
• IP-74-15 پلټنه: په کندهارهوایي ډګر 	

کې د 14.7 میلیونه ډالرو په ارزښت 
د ساتنځی مرکز: د تعمیراتي چارو ځنډ 
د دې مخه ونیوله چې یاد مرکز دې له 

غوښتنې سره سم وکارول شي. 
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30 جولای، 2015    I   د متحده ایالاتو کانګرس ته راپور

سیګار د 2014 د سپتمبر په 14مه او د 2015 د جنورۍ په 26مه دوه ساحوي پلټنې ترسره کړې، 
او ویې موندل چې د پروژې ساختمان اکثر قراردادي شرایط پوره کړي ول او دا چې د توقیف مرکز 

له غوښتنې سره سم کارول کېده. سیګار همدارنګه په جوړونه کې دوه عیبونه وموندل – چې په بام 
باندې د رڼا د راډونو نشتوالی او د بام په حمایوي سیستم کې یو څه ناسم فلزي ویلډونه ول – چې د نشه 

ییزو توکو او د قانون د تنفیذ د چارو نړیواله څانګه )INL( یې باید حل کړي. دغه عیبونه د ژوند او 
خوندیتوب ممکنه ستونزې راپورته کوي چې عاجلې توجه ته ضرورت لري. 

IP-74-15 پلټنه: د کندهار په هوایي ډګر کې د 14.7 میلیونه ډالرو په ارزښت 
ساتنځی 

تعمیراتي ځنډونو د دې مخه ونیوله چې یاد ساتنځی هغسې وکارول شي چې تمه یې کېده
 )DLA( په 2009 کال، د متحده ایالاتو اردو د کندهار په هوایي ډګر کې د دفاعي لوجیسټیک د ادارې

د یوه ساتنځي د جوړولو له پاره د قرارداد شرایط چمتو کړل. په هغه وخت کې، د دفاعي لوجیسټیک 
ادارې په افغانستان کې د توزیع مرکز نه درلود. د هغه پرځای، یادې ادارې مواد له افغانستان څخه 
بهر د نورو مرکزونو له لارې انتقالول. تر پلان لاندې مرکز په دې تمه جوړېده چې په کندهار کې 

د توزیع د یوه مرکز په توګه کار وکړي، چې دا به په هېواد کې دننه د افغان عملیاتو په ټول بهیر کې 
د کاروونکیو له پاره د دفاعي لوجیسټیک د ادارې تر ملکیت لاندې موادو له پاره د ترلاسه کولو، ذخیره 
کولو، او صادرولو له پاره اسانتیا برابره کړي. د متحده ایالاتو اردو شرایط برابر کړل، د متحده ایالاتو 

د انجنیرانو قول اردو )USACE( قرارداد کوونکې اداره او د پروژې مدیر وو، او د دفاعي لوجیسټیک 
اداره کاروونکې وه. 

د 2010 د سپتمبر په 15مه، د متحده ایالاتو د انجنیرانو قول اردو )USACE( د 13.5 میلیونه ډالرو 
 )YDA AFCON( جاینټ وینچر یا ګډ تړون YDA AFCON په ارزښت یو د ثابت قیمت قرارداد
ته چې د دوه ترکي تعمیراتي کمپنیو یو شرکت وو، ورکړ، څو د کندهار په هوایي ډګر کې د دفاعي 

لوجیسټیک د ادارې له پاره د ساتنځیو یا وییرهاوس یو مرکز جوړ کړي. د دغه قرارداد په اساس، دې 
ته ضرورت وو چې څلور د انتقالولو او ترلاسه کولو ساتنځي، یوه اداري وداني، او حمایه کوونکي 
مرکزونه جوړ کړي. د دغه کار غوښتنه دا وه چې یو دایمي، نه اور اخیستونکی، د عمومي هدف له 

پاره ساتنځي مرکز جوړ شي چې د څلورو ساتنځایونو ترمنځ 173,428 مربع فټه د غولي )فرش( ساحه 
وي. دغه ساتنځي باید فلزي ډانچه لرونکې ودانۍ وي چې د ذخیره کولو د برخو له پاره د تودوخې، 

هوا کشۍ او ایرکنډیشن سیستمونه ولري. اداري ودانۍ باید تقریبا 1,720 مربع فټه وي. په حمایه 
کوونکيومرکزونو کې قیرشوي سرکونه او د موټرو پارکونه، د کرش تیږو د لاریو پارکېنګ او د شیانو 
د ښکته کولو له پاره د موټرود انتظار ساحې، حد معلوموونکې کټارې، د ساحې روښانولو څراغونه، او 

ټولو مرکزونو ته د اتصال لارې موجودې وي. د قرارداد د شرایطو په اساس، دغه تعمیراتي کار باید 
چې د 2011 د اګست تر 30مې یا د یادښت د ورکولو له نېټې څخه چې د 2010 د نومبر له 3 مه وه 

نیولې په 300 ورځو کې دننه بشپړ شوی وای. د 2013 د اپریل په 25مه، په تعمیراتي کار کې د میاشتو 
میاشتو ځنډ څخه وروسته د متحده ایالاتو د انجنیرانو قول اردو د شرایطو د نه پوره کولو له امله د نیم 
قرارداد ختمېدا صادره کړه. د قرارداد په کاري برخو کې چې پای ته رسول شوې او له قرارداد څخه 

بېلې کړای شوې وې په ساتنځایونو او اداري ودانیو کې د برېښنا په سیستمونو، د اضافي اوبو د اېستنې؛ 
او د اور د بندولو او د اور د زنګ د سیستمونو د لګولو، ازمویلو؛ د مخابراتي سیستم د نصبولو؛ او 

د برېښنا په کار کې موجود عیبونه او د دروازو، او د زینو ترڅنګ د نیولو د کټارو د جوړولو په برخو 
کې نیمګړی کار شامل وو. 

د سیګار له خوا د کندهار په هوایي ډګر کې د یوه 
ساتنځي پلټنې په تعمیراتي برخه کې د ودانۍ د بهرني 
پلستر د ماتېدنې په شمول ګڼ کوچني عیبونه وموندل. 

)د سیګارعکس چې رونالډ سنیډر اخیستی دی( 
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

د 2013 د می په 5مه، د متحده ایالاتو د انجنیرانو قول اردو )USACE( د 844,526 ډالرو 
په ارزښت یو دویم د ثابت قیمت قرارداد ارکیل انټرنیشنل اېل اېل سي ته چې د دغې کمپنۍ مرکزپه 

متحده ایالاتو کې دی ورکړ، څو د ساتنځي پروژه بشپړه کړي. د کار ساحه دا وه چې د مرکز د جنرېټر 
برېښنایي سیستم بشپړ او وازمویل شي؛ د کندهار د هوایي ډګر د برېښنا د وېش له سیستم څخه د ابتدایي 

برېښنا ارتباط طرحه او جوړ کړای شي؛ د اور د ګل کولو او د پمپ د ځای په ځای کولو سیستمونه بشپړ 
او وارزول شي؛ د څلورو ساتنځایونو او یوې اداري ودانۍ له پاره یو مخابراتي سیستم جوړ کړای شي؛ 

د ورکو شویو، ماتو شویو، یا په نامناسب ډول طرحه شویو اجزاوو د موقعیت او د هغو د عوضونو 
د تنصیب په شمول ساتنځایونه بشپړ کړای شي؛ او د پروژې له ساحې سره نښتې د اوبو د وېش له 

سیستم سره د اوبو د ارتباط د یوځای کولو په شمول اداري ودانۍ بشپړه کړای شي، او د تشناب د نل 
غزونې کوشېرونه نصب کړای شي. دغه قرارداد د اجرأتو یوه 90 ورځنۍ دوره لري او د بشپړولو له 
پاره یې پلان شوې نېټه د 2013 د اګست 26مه ټاکل شوې ده. خو، وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو 

د انجنیرانو قول اردو )USACE( قرارداد داسې تعدیل کړ چې د پروژې د ساحې له پاره د پاکوالي 
خدمتونه وړاندې کړي، د اور وژنې او د اور د خطر د زنګ په سیستمونو کې تغیر راولي، او اضافي 

پرسونل مقررکړي چې د اور د پمپ سیستم او د اور د پمپ کنټرولوونکي وازمویي، بیا نو د بشپړتیا نېټه 
د 2013 د نومبر 10مې ته وغزېده. د دفاعي لوجیسیتیک ادارې )DLA( د 2014 د فبرورۍ په 3مه 

د ساتنځی بشپړه شوې وداني قبوله کړه. 
د دې پلټنې له پاره، سیګار وارزوله چې آیا )1( ساختماني چارې د قرارداد له شرایطو او د ساختمان 

له اجرأ وړ معیارونو سره سمې بشپړې شوې وې، او )2( دغه مرکز لکه څنګه چې تمه وه کارول 
کېدلو. 

سیګار د 2014 په نومبر او د 2015 په فبروري کې له ساحې څخه لیدنې وکړې. سیګار وموندله 
چې د 14.7 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه د ساتنځایونو مرکز په صحیح توګه جوړ شوی وو، خوګڼ 

کوچني عیبونه په کې موجود ول. سربېره پر دې، په ساختماني چارو کې اوږده ځنډونه د دې سبب شول 
چې دغه مرکزهېڅکله هم هغسې چې تمه یې کېده ونه کارول شي. که چېرې دغه مرکز له مهالوېش سره 

سم جوړ شوی وای، د دفاعي لوجیسټیک ادارې به په دې توانېدلې وای چې په 2014 کال په کندهار 
کې د یادې ادارې د ماموریت د بشپړېدلو تر وخته له دوه کاله څخه ډېر وخت ترې کار واخلي. سیګار 
همدارنګه وموندل چې د متحده ایالاتو اردو په دې هکله ګام نه وو اخیستی چې د 400,000 ډالرو په 
ارزښت د هغو تعدیلاتو مخه ونیسي چې د 2013 کال د اګست له پرېکړې څخه چې په کندهار کې به 

د دفاعي لوجیسټیک د ادارې ماموریت پای ته رسېږي، وروسته په پروژه کې شوي ول. 
سیګار سپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو د مرکزي قوماندانۍ )CENTCOM( قوماندان په 

افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځواکونو قوماندان )USFOR-A( ته هدایت وکړي چې په 90 ورځو 
کې دننه پرېکړه وکړي، معلومه کړي او بېرته سیګار ته راپور ورکړي چې د 2013 په اګست کې له 

دې پرېکړې څخه وروسته چې په کندهار کې به د دفاعي لوجیسټیک د ادارې ماموریت پای ته رسېږي، 
چا دا تصمیم نیولی وو، او ولې، یې په قرارداد کې تعدیلاتو او په ساتنځي باندې د اضافي پیسو لګولو ته 

اجازه ورکړې وه. 

نوې اعلان پلټنې
په دې درې میاشتنۍ موده کې، سیګار پنځه نوې پلټنې پیل کړې. هره پلټنه به دا وارزوي چې آیا )1( 

ساختماني چارې د قرارداد له شرایطو او د ساختمان له اجرأ وړ معیارونو سره سمې بشپړې شوې وې 
یا بشپړیږي، او )2( د مرکز برخې، که کومه یوه وي، چې نیول شوي دي لکه څنګه چې تمه وه کارول 

کېږي او مراقبت یې کېږي. دغه پلټنې به وارزوي: 

نوې پلټنې
•  د متحده ایالاتو د بهرنیوچارو د وزارت/	

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي 
ادارې له خوا تمویل شوې ساختماني 

پروژې
• د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت له خوا 	

تمویل شوې ساختماني پروژې
• 	IV او III د افغان ملي اردو د کمپ کمانډو

فیزونه یا دورې
• د کورنیو چارو د وزارت د سرمشریزې 	

ودانۍ
• د دفاع وزارت د سرمشریزې حمایوي او 	

امنیتي غونډ
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• د متحده ایالاتو د بهرنیوچارو د وزارت/د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا تمویل 	
شوې ساختماني پروژې

• د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له خوا تمویل شوې ساختماني پروژې	
• د افغان ملي اردو د کمپ کمانډو III او IV فیزونه یا دورې	
• د کورنیو چارو د وزارت د سرمشریزې ودانۍ	
• د دفاع وزارت حمایوي او امنیتي غونډ	

د سیګار د سپارښتنو وضعه
د عمومي مفتش د 1978 قانون، لکه څنګه چې تعدیل شوی دی، له سیګار څخه غوښتنه کوي چې د هغه 

د سپارښتنو په هکله راپور ورکړي. په دې درې میاشتنۍ دوره کې، سیګار 19 هغه سپارښتنې بندې 
کړې چې د تفتیش او پلټنې په په اتو راپورونو کې شاملې وې. د راپورونو له جملې څخه په پنځو کې یې 
داسې سپارښتنې شاملې وې چې په نتیجه کې یې 1,140,844 ډالر استرداد ته برابر شول. دغه پیسې په 
غیرمجاز یا نه حمایه شویو یعنې بې اسنادو قراردادي لګښتونو کې راتللې چې د متحده ایالاتو حکومت 

تادیه کړې وې.
له 2009 څخه د 2015 ترجون پورې، سیګار 184 تفتیشونه، خبرتیایي لیکونه، او د پلټنې راپورونه 
خپاره کړل او 580 سپارښتنې یې وکړې چې پیسې بېرته ترلاسه کړي، د ادارې نظارت ته وده ورکړي، 
او د پروګرام مؤثرتیا ډېره کړي. سیګار د دغو سپارښتنو له جملې څخه له 80% څخه ډېر بند کړي دي. 
په عمومي توګه د یوې سپارښتنې بندول د سیګار ارزونه ښیي چې تفتیششوې ادارې یا سپارښتنه تطبیق 

کړې یا دا چې ستونزه یې په بل ډول په مناسبه توګه حل کړې ده. په ځینې مواردو کې، یوه بنده شوې 
سپارښتنه کېدای شي د تفتیش د کار د تعقیب موضوع وي. 

د عمومي مفتش د 1978 قانون، لکه څنګه چې تعدیل شوی دی، همدارنګه له سیګار څخه غوښتنه 
کوي چې له پخوانیو راپورونو څخه د هرو هغو مهمو سپارښتنو په هکله راپور ورکړي چې د هغو په 

هکله اصلاحي عمل بشپړ کړای شوی دی. په دې درې میاشتنۍ موده کې، سیګار په 39 د تفتیش او 
پنځو د پلټنې په راپورونو کې د سپارښتنو په هکله د ادارې د ګامونو څارنې ته دوام ورکړ. په دې درې 
میاشتنۍ موده کې، د 12 میاشتو څخه ډېرې پخوانۍ سپارښتنې نشته چې د هغو په هکله باید ادارو داسې 
یو اصلاحي پلان رامنځته کړی وای چې سیګار باور لري چې په ګوته شوې ستونزه به حل کړي یا دا 
چې سپارښتنو ته به په بل ډول ځواب ورکړي. البته، اوه داسې د 12 میاشتو پخواني د تفتیش راپورونه 

شته چې په هغو کې سیګار اړوندو ادارو ته انتظار کوي چې خپل منل شوي اصلاحي ګامونه بشپړ کړي. 

ځانګړې پروژې
د سیګار د ځانګړې پروژې اداره د دې له پاره جوړه شوې وه چې رامنځته کېدونکې ستونزې وارزوي 

او چټک، د عمل وړ راپورونه فدرالي ادارو او کانګرس ته ورسوي. دغه ټیم د افغانستان د بیارغونې 
د ټولو اړخونو په هکله یو لړ ارزونې ترسره کوي او راپورونه تولیدوي. یاده اداره له مفتشینو، 

تحلیلګرانو، څېړونکیو، قانون پوهانو، د موضوع له کارپوهانو، او نورو کارپوهانو څخه تشکیل شوې 
ده چې هغوی کولی شي چې د رامنځته کېدونکیو ستونزو په هکله په چټکۍ او ګډه سره خپلې تجربې 

عملي کړي. 
په دې درې میاشتنۍ موده یا ربعه کې، د سیګار د ځانګړیو پروژو ادارې د افغانستان په هلمند ولایت 

کې په لیدرنیک کمپ کې د قوماندې او کنټرول د 64000 مربع فټه پراخ د قوماندې او کنټرول د مرکز 
)د »64K« ودانۍ( په هکله یو راپور خپور کړ. دغه راپور د دغه نه غوښتل شوي، بې ضرورته، او نه 

استعمال شوي مرکز د جوړونې په هکله د سیګار د تقریبا دوه کالو څېړنې نتیجه ده.

ځانګړې بشپړې شوې پروژې 
• SP-57-15 راپور: په افغانستان کې په 	

لیدرنیک کمپ کې د 36 میلیونه ډالرو په 
ارزښت د قوماندې او کنټرول مرکز: نه 

غوښتل شوی، بې ضرورته، او نه کارول 
شوی

• SP-60-15 استعلام: د ګازو د تصفیې 	
د عملیاتو پروژه

• SP-62-15 استعلام: د افغانستان د ښوونې 	
او روزنې ارقام

• SP-65-15 استعلام: د تره خېلو د برېښنا 	
دستګاه

• SP-67-15 استعلام: د پي سي اېچ 	
د روغتیایي مرکزونو له پاره مکاني 

جغرافیوي کوارډینیټونه
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د ځانګړیو پروژو ادارې همدارنګه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ته ولیکل چې د 43 میلیونه ډالرو 
په ارزښت د ګازو د تصفیې د پروژې په هکله چې د تجارت او ثبات د عملیاتو له پاره د ځانګړي 
ځواک )TFBSO( له خوا تطبیق شوې ده معلومات وغواړي. د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي 
ادارې )USAID( ته یو استعلام د دې له پاره ولېږل شو چې د هغو اطلاعاتو او ارقامو په هکله 

معلومات ورکړي چې د دغې ادارې له خوا په افغانستان کې د هغې د ښوونیزو او روزنیزو پروګرامونو 
 )USAID( د نظارت، تمویل، او ارزونې له پاره کارول کېدل. د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې

ته نورو لیکونو د تره خېلو د برېښنا د دستګاه د نه کارولو او د PHC په واسطه د روغتیایي پاملرنې 
د تمویل شویو مرکزونو د موقعیت د معلوماتو د صحت په هکله اندېښنې راپورته کړې. 

SP-57-15 راپور: په افغانستان کې په لیدرنیک کمپ کې د 36 میلیونه ډالرو 
په ارزښت د قوماندې او کنټرول مرکز: نه غوښتل شوی، بې ضرورته، او نه 

کارول شوی 
سیګار د 2015 د می په 20مه د پروژې یو ځانګړی راپور خپور کړ چې د ادارې له خوا د افغانستان په 
هلمند ولایت کې په لیدرنیک کمپ کې د »64K ودانۍ« د تعمیراتي چارو د څېړنې نتیجې وړاندې کوي. 
سیګار وموندل چې د متحده ایالاتو د دفا وزارت د دغه مرکز له پاره پیسې په دې اساس غوښتې وې 

چې په افغانستان کې د نظاميانو د 2010 د څپې په وړاندې د چټکو عملیاتو له پاره ورته اړتیا ده. خو 
وروسته بیا، په هلمند کې د څپې عمومي مسؤل تورن جنرال ریچارډ پ. میلز غوښتنه وکړه چې دغه 
مرکز دې نه جوړول کیږي ځکه چې اړتیا ورته نشته: په لیدرنیک کمپ کې موجود منابع د ماموریت 
له پاره بېخي برابر دي. خو، د ودانۍ د جوړولو د لغوې غوښتنه، د هغه وخت د تورن جنرال پیتر م. 

وانګجېل له خوا، چې باور یې درلود چې دا به »مصلحت« نه وي چې داسې یوه پروژه لغوه کړای شي 
چې د هغې له پاره د کانګرس له خوا پيسې منل شوې دي، رد کړای شوه. بالاخره، د ودانۍ جوړښت تر 

ډېره حتی وروسته له هغه چې یاده څپه تېره شوه بشپړ نه کړای شو او له یادې ودانۍ څخه هېڅکله هم 
کار وانه خیستل شو. 

په لیدرنیک کمپ کې 64,000 مربع فټه نه کارول شوی 
د قوماندې او کنټرول مرکز په دې درې میاشتنۍ موده 
کې د سیګار د ځانګړې پروژې د راپور موضوع ده. 

)د سیګار عکس(

 64K د 2013 د می په یوه لیدنه کې ولیدل شول چې په
ودانۍ کې بکسونه په نه پرانستي او چوکۍ په نه استعمال 

شوي حالت کې پاتې دي. )د سیګارعکس(
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د 64K ودانۍ د جوړښت د لغوه کولو له پاره د جنرال میلز د مشورې په تعقیبولو کې پاتې راتګ 
د دې سبب شو چې تقریبا 36 میلیونه ډالر ضایع شي. 

سره له دې چې اکثرو هغو ادارو او افرادو چې سیګار ورسره د دغې څېړنې پر وخت تماس نیولی 
دی همکاري کړې ده، ځینې چارواکو، د هغوی په وینا، هڅه کړې چې د سیګار څېړنه ورو یا ټکنۍ 

کړي. 

SP-60-15 استعلام لیک: د ګازو د تصفیې د عملیاتو پروژه
د 2015 د می په 18مه، د TFBSO د روانې بیاکتنې د یوې برخې په توګه، سیګار د متحده ایالاتو 

د دفاع وزارت ته ولیکل چې د وظیفوي ځواک د 43 میلیونه ډالرو په ارزښت د ګازو د تصفیې 
د پروژې په هکله ترې پوښتنه وکړي. سیګار ته د پروژې هدفونه په ګڼو دلایلو د نه عملي کېدلو وړ 

ښکاره شول چې په هغو کې د موټرو د ماشینونو د بدلولو لګښتونه او د ضروري زېربناء نشتوالی 
هم شامل ول. د 2015 د جون په 18مه، یوه میاشت وروسته له هغه چې سیګار د معلوماتو غوښتنه 

وکړه، د متحده ایالاتو د دفاع وزارت اداري مرستیال د سیګار استعلام ته داسې ځواب ورکړ، »د متحده 
ایالاتو د دفاع د وزیر اداره نور دا شخصي مهارت نه ]لري[ چې دغه پوښتنې ځواب کړي یا دا 

چې د TFBSO معلومات او اسناد چې د WHS له خوا د OSD په مدیریه آرشیف کې ساتل کیږي 
وارزوي.« سیګار به د دې پروژې په هکله خپلې موندنې ژر خپرې کړي. 

SP-62-15 استعلام: د افغانستان د ښوونې او روزنې اطلاعات او ارقام
سیګار د 2015 د جون په 11مه، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیايي ادارې )USAID( ته ولیکل څو 

د هغو اطلاعاتو او ارقامو د اعتبار په هکله ترې معلومات وغواړي چې USAID په افغانستان کې 
د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو تعلیمي پروګرامونو د نظارت او تمویل، او همدارنګه د دې 

له پاره کارول چې د دغو پروګرامونو مؤثرتیا اندازه کړي. د خبري رسنیو په راپورونو کې وروستي 
تورونه ښیي چې د ښوونې او روزنې په هغو اطلاعاتو او ارقامو یا ډېټا کې چې د افغانستان د حکومت 

له خوا USAID ته ورکول شوې ول د دې له پاره تقلب شوی ووچې نورې پیسې پرې ترلاسه 
کړای شي. 

متحده ایالاتو او نړیوالو مرستندویانو د افغانستان د ښوونې او روزنې په سکټورکې د پام وړپانګونې 
کړې دي. د ډېټا یا اطلاعاتو او ارقامو تقلب ښیي چې ښایي دغو مرستندویانو یا ډونرانو د هغو ښوونځیو 

له پاره هم پیسې ورکړې وي چې زده کوونکي نه ورځي او د داسې ښوونکیو معاشونه یې ورکړي 
وي چې هغوی ښوونه نه کوي. هغه ارقام چې د متحده ایالاتو پرمختیایي اداره یې د روښانه شاخصونو 
په توګه یادوي د افغانستان د ښوونې او رونې د وزرات د ښوونې او روزنې له معلوماتي سیستم څخه 

راځي، چې د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ویلي دي چې هغه نشي کولی چې ریښتیا او دروغ 
یې معلوم کړي او ښایي چې تقلبي یا په ناسمه توګه محاسبه شوي ارقام په کې شامل وي. 

سره له دې چې سیګار دا مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت له خوا د لومړنۍ او ثانوي 
ښوونې او روزنې د حمایې د هڅو یو روان تفتیش ترلاس لاندې لري، خو سیګار باور لري چې د نه 

موجودو یا نه فعالو ښوونځیو، زده کوونکیو، او ښوونکیو په هکله تورونه چټکې پاملرنې ته اړتیا لري. 
د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د 2015 د جون په 30مه یوه استعلام ته ځواب 

ورکړ، او څرګنده یې کړه چې، »د افغاني رسنیو راپورونه..... صحیح نه دي،« او »داسې مشخص 
شواهد یا ادعاوې نشته.... چې د متحده ایالاتو د مرستو پیسې دې غلا کړای شوي وي، او مونږ باوري 

یو چې د ښوونې او روزنې پروګرامونه په افغانستان کې زمونږ له تر ټولو بریالیو پروګرامونو څخه 
دي.« سیګار په دې لټه کې دی چې په ټول افغانستان کې د ګڼو ښوونځیو وضعه په خپله معلومه کړي. 

سیګار به په راتلونکیو څو ربعو کې د خپلو موندنو په هکله ګڼ راپورونه خپاره کړي. 
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SP-65-15 استعلام: د تره خېلو د برېښنا دستګاه
د 2015 د جون په 19مه، سیګار د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ته ولیکل څو د تره خېلو 

د برېښنا د دستګاه د استعمال او کابل ته د عوضي یا بک آپ برېښنا د تأمین په هکله ترې پوښتنه وکړي. 
د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د تره خېلو د برېښنا په دستګاه 355 میلیونه ډالر 
ولګول، چې هدف یې دا وو څو په افغانستان کې د هېواد په کچه د برېښنا ظرفیت پیاوړی کړي. البته، 

سیګار اندېښنه لري چې د افغانستان حکومت نشي کولی یا ښایي ونه توانېږي چې دغه دستګاه، حتی په 
عاجلو حالاتو کې، د مهمو، لنډمهالو اړتیاوو پر وخت، لکه د 2015 د فبرورۍ په وروستیو وختونو کې 
د واورې د ښویېدنې پر وخت چې د شمالي د برېښنا د انرژۍ د موجود سیستم مهمې برخې یې ویجاړې 

کړې، په بشپړ ډول وچلوي.
د تره خېلو د برېښنا د دستګاه په هکله د USAID OIG د 2014 د جون یوې بیاکتنې وموندله چې 
دغه د برېښنا دستګاه ډېره کمه کارول کیږي، او د نصب شوي ظرفیت په پام کې نیولو سره ایله %2.2 

فعالیت کوي، چې USAID OIG د هغه یو دلیل د چلولو لوړ قېمت – په ځانګړې توګه د ډیزل تېلو لوړ 
قیمت، ګڼي. د  OIG د راپور او ورسره سپارښتنو په ځواب کې، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي 

ادارې څرګنده کړه چې هغه یا لا له وړاندې یا دا چې تر دې وروسته به داسې بیارغوونکي ګامونه 
واخلي چې له افغان حکومت او د افغانستان د برېښنا شرکت سره به مرسته وکړي چې دغه دستګاه په 
لا ډېره منظمه بڼه وکاروي. د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیايي ادارې څرګنده کړه چې ټول اصلاحي 

ګامونه به د 2014 د ډسمبر تر 31مې پورې تطبیق کړای شي، چې دا د واورې ښویېدنې له پېښو څخه 
تقریبا دوه میاشتې مخکې وخت وو. 

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له ژمنې سره سره چې دغه اصلاحي ګام 
به اخلي، سیګار اندېښمن دی چې آیا افغان حکومت دا وړتیا لري چې د 2015 د فبرورۍ د واورې 

ښویېدنو په نتیجه کې په کابل کې د برېښنا د بندښت په پام کې نیولو سره یاده دستګاه وچلوي. د متحده 
ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د 2015 د جون په 26مه د سیګار استعلام ته ځواب ورکړ، او په یوه 

 )DABS( برخه کې یې څرګنده کړه چې اداره »داسې شواهد نه لري چې د افغانستان د برېښنا شرکت
لکه څنګه چې ستاسو په لیک کې تور لګېدلی وو، د تره خېلو د برېښنا د دستګاه په چلولو کې پاتې 

راغلی دی.« سیګار د متحده ایالاتود نړیوالې پرمختیایي ادارې ځواب تحلیلوي او د دستګاه د فعالیت 
نور تحلیلونه به تعقیب کړي. 

SP-67-15 استعلام: د پي سي اېچ د روغتیایي مرکزونو مکاني جغرافیوي 
کوارډینیټونه

سیګارد 2015 د جون په 25مه د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې ته ولیکل، څو د پي سي اېچ 
د پروګرام په هکله ترې معلومات وغواړي. دا هغه پروګرام دی چې د متحده ایالاتو نړیواله پرمختیایي 

اداره یې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره د په بودجه کې شامل مرستو له لارې تمویلوي. 
د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې د 2015 د مارچ له میاشتې راهیسې د پي سي اېچ پروګرام 
له پاره له 210 میلیونه ډالرو څخه ډېر لګولي څو په ټول افغانستان کې د اساسي روغتیايي خدمتونو 

د ترسره کولو له پاره د عامې روغتیا د وزارت هڅې حمایه کړي.
د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د ارقامو او مکاني جغرافیوي تصاویرو په 

هکله د سیګار ابتدایي تحلیلونو داسې پوښتنې راپورته کړي چې آیا د متحده ایالاتو نړیواله پرمختیایي 
اداره د 641 روغتیایي مرکزونو له جملې څخه چې د پي سي اېچ د پروګرام له خوا تمویلیږي د 510، 

یا 80% مرکزونو په هکله صحیح معلومات لري. د دې له پاره چې یو مفید نظارت ترسره کړي، 
د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیايي ادارې او د عامې روغتیا وزارت دواړه دې ته ضرورت لري چې 

د دغو مرکزونو موقعیتونه وپېژني. د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیايي ادارې د 2015 د جولای په 
1 د سیګار استعلام ته ځواب ورکړ، او په یوه برخه کې یې یاده کړه چې دغه اداره »د ملامتیا احساس 
کوي چې هغه ارقام او معلومات چې سیګار د دغه استعلام د اساس په توګه کارولي ول د هغوی دروغ 

د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیايي ادارې د تره خېلو 
د برېښنا په دستګاه 355 میلیونه ډالر پانګونه وکړه، چې 

په دې ربعه کې د سیګار د یوه استعلام لیک موضوع ده. 
)د USAID عکس(
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او ریښتیا ژرمعلوم نه شول، دا په داسې حال کې ده چې دغه ځانګړې بسته داسې یو شی دی چې د عامې 
روغتیا وزارت یې وخت په وخت تازه کوي،« او، »په اکثرو مواردو کې د دقیقو مکاني جغرافیوي 

ارقامو نشتوالی په مؤثره توګه د پي سی اېچ د څارلو په برخه کې زمونږ په وړتیا کې لږوډېر نه 
راولي.« د هغه ځواب ته د یوې ضمیمې په توګه، د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پي سي 

اېچ د مرکزونو او اړوندو موقعیتونو یو تازه کړای شوی لست وړاندې کړ. سیګار نوي مکاني جغرافیوي 
کوارډینیټونه تحلیلوي او داسې لارې چارې لټوي چې په مستقل ډول د هغو ریښتینولي معلومه کړي. 
د سیګارلیک ته د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې ځواب یوه بله اندېښنه راپورته کړه. 

د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیایي ادارې په دې اعتراف وکړ چې هغه په هغو کوارډینیټونوکې »د دقت 
د ستونزو« په هکله خبره وه چې هغې د 2014 په می کې سیګار ته ورکړل. همدارنګه د متحده ایالاتو 
د نړیوالې پرمختیایي ادارې بیا اعتراف ستونزه لا ډېره کړه چې ویې ویل چې په هغو کوارډینیټونوکې 

»د دقت د ستونزو« په هکله خبره وه چې هغې سیګار ته ورکړل. په دې توګه، د متحده ایالاتو نړیوالې 
پرمختیایي ادارې سره له دې چې په یادو معلوماتو یې لږ اعتماد درلود یا یې هېڅ نه درلود خو دغه 

کوارډینیټونه یې د هغو د استعمال په برخه کې له کوم مناسب احتیاط څخه پرته د سیګار د جنایي څېړنو 
له پاره وړاندې کړل. 

زده شوي درسونه
 Lessons Learned Prorgram (LLP)- سیګار د ژورو بیاکتنو یا د عبرت د درسونو پروګرام

پروګرام پیل کړ څو له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بیارغونې د شویو هڅو هراړخیز تحلیلونه 
وکړي څو تر ټولو ښې تجربې او د عبرت درسونه په ګوته کړي او د هغو سیستماتیکو ستونزو په حلولو 

کې ترې کار واخلي چې د متحده ایالاتو د بیارغونې هڅې هلته ورسره مخامخ کیږي. د ژورو بیاکتنو 
پروګرام )LLP( درې روانې پروژې لري چې د ستراتیژۍ او پلان جوړونې په برخو کې د ادارو یا 

ایجنسیو ترمنځ د همغږۍ، په افغانستان کې په اداري مرستو کې له بهرنیو شریکانو سره د متحده ایالاتو 
د همغږۍ، او د نشه ییزو توکو پر ضد د مبارزې په چارو کې د مؤثریت څارنه کوي. د ژورو بیاکتنو 

یوه پروژه به چې په دې ربعه کې اعلان شوې ده په دې موضوع بیاکتنه وکړي چې د متحده ایالاتو ادارو 
په افغانستان کې فساد ته په کومه سترګه وکتل او په وړاندې یې غبرګون وښود، څنګه هغوی هڅه وکړه 

چې په وړاندې یې مبارزه وکړي، او د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په هڅو کې د هغو مؤثریت 
څنګه وو. 

د نوو زده شوو درسونو پروژه
په دې ربعه کې LLP یوه پروژه اعلان کړه چې هغه به په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د متحده 

ایالاتو د ادارو په مشاهدو او غبرګونونو باندې بیاکتنه وکړي. 

په افغانستان کې اداري فساد: د متحده ایالاتو د حکومت مشاهدې او غبرګونونه
د سپتمبر له 11مې څخه وروسته په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا له پیل راهیسې، د متحده 
ایالاتو حکومت د اداري فساد د خطرونو په هکله پوه شوی دی. د جمهور رییس بش د 2002 د ملي 

امنیت ستراتيژۍ یاده کړې وه، »فقر، کمزوري تاسیسات، او اداري فساد کولی شي چې کمزوري 
هېوادونه د هغو په سرحدونو کې دننه د ترهګریزو شبکو او د نشه ییزو توکو د مافیاګانو په وړاندې 

کمزوري کړي.« لکه څنګه چې د متحده ایالاتو چارواکي یې مني، په داسې حال کې چې اداري فساد 
په افغانستان کې د متحده ایالاتو له مداخلې څخه مخکې موجود وو، د هغه ویجاړوونکی تاثیر د تېرو 
14 کالو په بهیر کې له بد نه بدتر شوی دی. له 2011 څخه تر 2013 پورې له امنیت سره دمرستې 

د نړیوال ځواک )آیساف( قوماندان جنرال جان آلن په 2014 کال د سنا د بهرنیو اړیکو د فرعي کمېټې 
په وړاندې اعتراف وکړ چې، »د معاصر افغانستان د اوږدمهالې بقا له پاره لوی ګواښ اداري فساد دی.« 

د نوو زده شوو درسونو پروژه
• په افغانستان کې اداري فساد: د متحده 	

ایالاتو د حکومت مشاهدې او غبرګونونه
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اداري فساد هغه څه دی چې له افغان دولت څخه د عوامو حمایه راکموي، چې کېدای شي داسې 
تاثیر ولري چې له یاغیانو سره خواخوږي ډېره کړي. همدارنګه، اداري فساد د سختو اقتصادي زیانونو 

سبب هم ګرځي، او کولی شي چې د دولت وظایف ټکني کړي: هغه د افغانستان د اقتصاد مهم سکټورونه 
ګډوډوي؛ مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه کمزورې کوي؛ له ملي خزانې څخه د رسمي رسیدونو د لارې 

د کږېدلو سبب ګرځي، او په دې توګه د حکومت د مالي پایښت د ویجاړتیا لامل کیږي؛ او د عامو 
افغانانو په اوږو یو مالي بار زیاتوي. پراخ اداري فساد داسې یو چاپېریال جوړوي چې په هغه کې د قانون 

حاکمیت تر ډېره د پوښتنې وړ وي. 
په دې توګه، د اداري فساد ستونزه په افغانستان کې د متحده ایالاتو د بیارغونې د هڅو په ټولو 

اړخونو تاثیرکوي، او زمونږ د مرستې لګښتونه ډېروي په داسې حال کې چې د بهرنۍ پالیسۍ په اصلي 
هدفونو باندې منفي تاثیرکوي. ترننه پورې، په دې هکله هېڅ سیستماتیک تحلیلونه نشته چې د متحده 

ایالاتو حکومت له 2001 څخه تر 2014 پورې د اداري فساد پر ضد څنګه چلند وکړ او څه غبرګون یې 
ښکاره کړ. 

دا پروژه به په افغانستان کې د متحده ایالاتو د بیارغونې هڅې او له 2001 څخه تر 2014 پورې 
موجود شاخصونه سره وګوري څو: )1( له 2001 راهیسې په افغانستان کې د اداري فساد یو پراخ 

کرونولوجیک مهالوېش جوړ کړي؛ )2( دا تحلیل کړي چې د متحده ایالاتو حکومت څنګه د اداري فساد 
د ګواښ په هکله پوهېده او دا چې دغه درک د وخت په تېرېدلو سره څنګه تغیر وکړ، او د اداري فساد 
د ستونزې د له منځه وړلو له پاره د پالیسیو، پروګرامونو، او منابعو په برخوکې د متحده ایالاتو ځواب 
په ګوته کړي؛ )3( د متحده ایالاتو د ستراتیژیکو هدفونو، ګټو، او خطرونو په وړاندې د متحده ایالاتو 

د ځواب ویلو )پالیسیو، پروګرامونو، او منابعو( کفایت وارزوي، او دا په ګوته کړي چې د متحده ایالاتو 
پالیسیو یا ګامونو په کوم ځای کې اداري فساد کم کړی او/یا یې ورسره مرسته کړې ده؛ )4( د اداري 

فساد په وړاندې د متحده ایالاتو مشاهدې یا درکونه او د هغه په وړاندې غبرګونونه د نړیوالې ټولنې 
له خوا له داسې هڅو سره مقایسه کړي؛ او )5( او په افغانستان کې د اداري فساد او د اداري فساد په 

وړاندې له مبارزې څخه د متحده ایالاتو له تجربې څخه زده کړای شوي درسونه په ګوته کړي، او 
د پالیسي جوړوونکیو اوعملي کوونکیو په وړاندې داسې د عمل وړ سپارښتنې وکړي چې په راتلونکي 
وخت کې په افغانستان او نورو ځایونو کې د متحده ایالاتو د بیارغونې په هڅو کې اداري فساد یا د هغه 

خطرڅنګه کم کړي. 

څېړنې
د راپور ورکولو د مودې په جریان کې، د سیګار څېړنو د پام وړ نتایج ترلاسه کړل. په دې توګه تقریبا 

214.7 میلیونه ډالر د متحده ایالاتو حکومت ته په لګښتونو کې وسپمول شول؛ له 6.9 میلیونه ډالرو 
څخه ډېر له خصوصي فیصلو څخه بېرته ترلاسه شول؛ او جریمې، خسارې یا تاوان اخیستنې، او 

استردادونه له 675,000 ډالرو څخه پورته شول. سربېره پر دې، څلور کسان ونیول شول، اته جنایي 
اتهامات ولګول شول، شپږ محکومیتونه رامنځته شول، او پنځه محاکمې وشوې. 17 کسان په افغانستان 

کې د متحده ایالاتو نظامي تاسیساتو ته له ورتګ څخه منع کړای شول. سیګار 27 نوې څېړنې پیل کړې 
او 40 نورې یې بندې کړې، او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر 310 ته پورته کړ. وګورئ 

.2.1 شکل
د دې ربعې لاسته راوړنې د جنایي جریمو، خسارو یا تاوان اخیستنو، او استردادونو، خصوصي 
فیصلو او د سیګار له روانو څېړنو څخه د متحده ایالاتو د حکومت ټولې سپماوې 794 میلیونه ډالرو 

ته رسوي. څېړنیز نتایج په 101 توقیفونو، 130 جنایي تورونو، 93 محکومیتو، او 69 محاکمو باندې 
مشتمل دي. 

ټولټال: 310

بل/مختلف 
68

په تدارکاتو
 او قرارداد 

کې تقلب 
121

په حکومت 
کې اداري 

فساد 
68

د پيسو وينځل
 يا سپينول
23

غلاوې
30

سرچينه: د سيګار د څٻړنو رياست، 7/10/2015

د سيګار څٻړنې: د 2015 د جون له 30 مې 
راهيسې د پرانستو څٻړنو شمٻر

شکل 2.1 
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ملکي څېړنې د متحده ایالاتو د حکومت له پاره تقریبا 7 میلیونه ډالر 
په استرداد کې ګټه ورسوله

 )USTRANSCOM( د 2015 د می په 28مه، سیګار د متحده ایالاتو د ټرانسپورټ د قوماندانۍ
له حقوقي مشاورڅخه یادښت ترلاسه کړ چې د مایرسک لاین لمیټډ )MLL( کورني مشاور د هغو 
کانټینرونو له پاره چې له متحده ایالاتو څخه د ریګا، لاتویا له لارې په نامناسب ډول افغانستان ته 

انتقالېږي د 6,016,984 ډالرو استرداد تایید کړل. د عین ملکي څېړنې په ارتباط، د 2015 د اپریل په 
17مه، د متحده ایالاتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ او امریکن پریزیډنټ لاینز لمیټډ )APL( یوه هوکړه 

وکړه چې د هغې په اساس به امریکن پریزیډنټ لاینز د متحده ایالاتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ ته 
466,273 ډالر تادیه کوي؛ او د 2015 د جون په 1د متحده ایالاتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ او هپګ 

لیوډ )HL( یوه هوکړه وکړه چې د هغې په اساس به HL د متحده ایالاتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ 
ته 444,052 ډالر تادیه کوي. 

د متحده ایالاتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ )USTRANSCOM( یوه سلسله قراردادونه، چې په 
مجموعي توګه د »USC-06« قراردادونو په نامه یادیږي، درې نړیوالو ټرانسپورټي او لوجیسټیکي 
کمپنیو MLL, APL او HL ته ورکړل. د USC-06 تر بېلابېلو قراردادونو لاندې، MLL, APL او 
HL له متحده ایالاتو څخه خواړه او کارګو لاتویا یا د نوروعاجلو بندرونو له لارې اروپا ته ورسول 

څو په هدف هېواد افغانستان کې د متحده ایالاتو عسکرو ته ورسېږي. په هغه ځای یعنې اروپا کې 
بیا MLL, APL او HL له بېلابېلو لوجیسټیکي شرکتونو سره چې یو یې سوپریم لوجسیټیکس 

FZE )سوپریم( وو داسې قرارداد وشو چې کارګو په پاتې لاره افغانستان ته ورسوي. 
وروسته له هغه چې MLL, APL او HL پخپله متحده ایالاتو ته وویل چې هغوی د متحده ایالاتو 

د ټرانسپورټ قوماندانۍ )USTRANSCOM( ته د هغوی د ګډ فرعي قراردادي، سوپریم، له امله له 
حده د زیاتو پیسو آویز ورکړی دی، یوه څېړنه پیل شوه. له خپل لوري د افشا کولو په اساس، سوپریم 

په غلطۍ سره د لوړ قیمت د یخچال لرونکیو لاریو د کارونې آویزونه لېږلي ول په داسې حال کې چې 
هغوی اصلا د ټیټ قیمت یخچال لرونکې لارۍ کارولې وې څو کارګو انتقال کړي، او همدارنګه یې په 
افغانستان کې دننه بېلابېلو ځایونو ته یو شمېر کانټینرونه د USC-06 د داخلي نرخ څخه چې د هغوی 

په سر کمپنیو ته یې راپور ورکړی وو ارزان لېږدولي دي. MLL, APL او HL په هغو غلطو آویزونو 
باندې تکیه کړې وه او وړاندې یې د متحده ایالاتو د ټرانسپورټ قوماندانۍ ته د تادیاتو د ترلاسه کولو له 

پاره ورلېږلي ول. 
سیګار او په قراردادونو کې د فساد د نړیوال وظیفوي ځواک )ICCTF( بېلابېلو غړو دغه څېړنه 

ترسره کړه، چې له 25 څخه ډېرو کلیدي کسانو سره یې مرکې وکړې، او له 10,000 څخه ډېر 

د عمومي مفتش مرستیال الوتکه ګوري

د افغانستان د بیارغونې له پاره د عمومي مفتش مرستیال جین 
الویزي له یوې ساحې څخه لیدنه کوي او په جرمني کې په رامسټین 

هوایي اډه کې د متحده ایالاتو د هوایي ځواک له چارواکو سره 
ګوري. د عمومي مفتش مرستیال الویزي ته د پېرودنې د یوه 

پروګرام په هکله چې اصلا د افغان د هوایي ځواک له پاره په پام 
کې دی خصوصي معلومات ورکول شول. سیګار او د متحده ایالاتو 

هوایي ځواک په ګډه د دغه پروګرام بیاکتنه کوي. 

)د سیګار عکس چې جان ډیډونا اخیستی دی(
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

د قرارداد او تفتیش اسناد یې وکتل. د څېړنې په نتیجه کې د متحده ایالاتوحکومت یوه د پام وړ نتیجه 
ترلاسه کړه. 

په ملکي قرارداد کوونکي مدیر باندې تور ولګول شو او د متحده 
ایالاتو پوځي افسر خپله ملامتیا ومنله

د 2013 د اګست په 15مه، سیګار ته د یوه شخص له خوا چې غوښتل یې چې محرمیت یې باید خوندي 
وساتل شي د یوه ټیلیفوني شکایت په رارسېدلو سره یوه څېړنه پیل شوه. دغه څېړنه په ریډسټون ارسینل 

کې د غیرمعیاري روټري وینګ ایرکرفټ )NSRWA( پروګرام د ادارې او دوه قراردادیانو؛ اویا 
بالتیکا )AVB( او اېم ډي هیلیکاپټرز آی اېن سي )MDHI( ترمنځ د غیرقانوني روابطو په هکله وه. 

د 2011 په وروستیو او 2012 کې، د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش )DOD IG( هغه 
قراردادونه چې د روسیه جوړ Mi-17 هلیکوپترو د بیارغونې او د هغوی له پاره له 8 میلیونه ډالرو 

څخه د اضافي ارزښت د پرزو د اخیستنې په هکله وو تفتیش کړل. د تفتیش هدف دا وو چې وښیي چې 
آیا د متحده ایالاتو اردو د هغو پرزو له پاره صحیح قیمتونه تادیه کړي دي، آیا هغه پرزې ضروري وې، 

او آیا د قرارداد کولو له پاره مناسبې پروسې تعقیب شوې وې. 
په NSRWA کې د قراردادونو یوې مدیرې، تیریسا میبیري، د متحده ایالاتو د حکومت په 

استازیتوب د پرزو قرارداد تایید کړ او د هغه په تطبیق کې یې یو مهم رول درلود. د تفتیش په ټول بهیر 
کې، د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش )DOD IG( میبیري ته د قراردادونو د اسنادو له پاره 
ګڼې غوښتنې ور وړاندې کړې څو د اضافي پرزو یا سپییرپارټس په پیرودلو کې شوي تصمیمونه توجیه 
کړي. د 2015 د جون په 2مه، د الاباما په شمالي ولسوالۍ کې، د میبیري په مقابل کې د جنایي معلوماتو 

دوسیه وړاندې کړای شوه او د افغان هوایي ځواک له پاره د Mi-17 هلیکوپترونو د ترمیم او پېرودنې 
د تفتیش په برخه کې چې د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د عمومي مفتش )DOD IG( له خوا ترسره 
کېده د هغې د خنډ ګرځېدلو تور پرې ولګول شو. میبیري چمتووالی ونیو، او خپلو ترلاس لاندې کسانو 
ته یې هدایت وکړ چې یو شمېر غلط او زاړه اسناد سره چمتو کړي، چې بیا هغې DOD IG ته د هغه 

د غوښتنو په ځواب کې ورکړل. 
د دې څېړنې په ارتباط، د 2015 د اپریل په 7مه، د الاباما په شمالي ولسوالۍ کې، د متحده ایالاتو 

د اردو د ډګروال ناربرټ ویرجیز په مقابل کې د جنایي معلوماتو دوسیه ثبت کړای شوه. په دغو 
معلوماتو کې د ګټو د ټکر له امله جنایي اتهامات، DOD IG ته د غلطو معلوماتو سپارنې، او د شخصي 

مالي شتمنیو په فورمه کې د غلطو معلوماتو په ورکولو سره چې له NSRWA سره د پروژې د مدیر 
په توګه د ویرجیز له کار څخه را اخیستل شوې وه، د NSRWA په کارونو کې Mi-17 او د افغانستان 

اړوند نورد هلیکوپترو قراردادونه شامل ول. 
ویرجیز اعتراف وکړ چې، هغه د یوه حکومتي چارواکي په توګه له MDHI سره د یوې »بهرنۍ 

نظامي معاملې« په هکله په خبرو اترو او د یوه قرارداد په داسې برابرولو سره چې د هغې له لارې هغې 
کمپنۍ تادیات له اصلي موافقه شوي وخت څخه مخکې ترلاسه کړل، په داسې حال کې چې ویرجیز له 
هغې کمپنۍ سره د خپلې راتلونکې وظیفې په هکله په خبرو اترو بوخت وو، د ګټو د ټکر په یوه جنایي 

پېښه کې لاس درلود. ویرجیز همدارنګه اعتراف وکړ چې هغه د AVB د قراردادونو په برخه کې 
 AVB د کار مخه ونیوله او شواهدو وښودله چې نوموړي له DOD IG د تفتیشونوپه ترسره کولو کې د
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څخه یو رولیکس لاسي ساعت د خپلې مېرمنې له پاره د حق الزحمې په توګه قبول کړی وو. سربېره 
پر دې، ویرجیز اعتراف وکړ چې هغه د »خپلو محرمومالي شتمنیو په راپور« کې چې د اخلاقي چلند 
یوه حکومتي فورمه ده، د دروغو څرګندونه کړې وه. هغه دا نه وه یاده کړې چې هغه له AVB څخه 

یو لاسي ساعت ترلاسه کړی دی، هغه له MDHI څخه د وظیفې وړاندیز قبول کړی او دا چې هغه له 
MDHI څخه د 30,000 ډالرو یو چیک ترلاسه کړی دی. 

د جنایي معلوماتو په نتیجه کې، د 2015 د اپریل په 20مه، ویرجیز په ټولو درې واړو جنایي 
جرمونو؛ د ګټو په ټکر، د دفاع وزارت عمومي مفتش )DOD IG( ته په غلطو څرګندونو، او د خپلو 

مالي شتمنیو په فورمه کې د غلطو معلوماتو وړاندې کولو، په هکله اعتراف وکړ. 
د دغو موضوعاتو څېړنه پېچلې وه، چې له 150 څخه ډېرې مرکې یا مصاحبې په کې وشوې، د لوی 

فدرالي منصفه هیئت له خوا 137 احضاریې، د ایمیل له لارې د لټون د څلورو حکمونو، د انټرنټي 
موادو د لټون، او لږ تر لږه د 500,000 اسنادو بیاکتنه په کې شامله وه. دغه څېړنه د سیګار، د تحقیقاتو 
د فدرالي ادارې )FBI(، د دفاعي جنایي څېړنو د ادارې )DCIS(، او د متحده ایالاتو د اردو د جنایي 

څېړنو د قوماندانۍ )USACID( له خوا ترسره کیږي.

په جنایي تورونو او په ملامتیا باندې په اعتراف کې د رشوت 
د څېړنې نتایج

د 2015 د جون په 4مه، د نیویارک په شمالي ولسوالۍ کې، د متحده ایالاتو د اردو د درستیزوالۍ ډلګۍ 
مشر متیو لوییس بیليد یوځل جنایي تور په وړاندې چې نوموړی په کې د یوه حکومتي چارواکي له خوا 

د غیرمشروع رشوت د ترلاسه کولو په توطیه تورن شوی وو، په خپل جرم اعتراف وکړ. 
د 2015 د جون په 1، د کنټکي په لوېدیزه ولسوالۍ کې یوه اندازه جنایي معلومات وړاندی کړای 

شول، چې د متحده ایالاتو د اردو ډلګۍ مشر رامیرو پینا په کې د یوه حکومتي چارواکي له خوا 
د غیرمشروع رشوت د ترلاسه کولو په توطیه تورن شوی وو. 

په دواړو افرادو باندې د رشوت اخیستنې څېړنه وشوه چې تمرکز په کې په هغو افغان قراردادیانو 
باندې وو چې د افغانستان په بګرام هوایي ډګر کې یې د بشري مرستو د انګړ )HA Yard( اړوند 

حکومتي قراردادونو د ورکړې په بدل کې د متحده ایالاتو نظامي پرسونل ته رشوتونه ورکول. 
د HA Yard موسسه د هغو لباسونو، خوړو، د ښوونځیو د لوازمو، او نورو شیانو له پاره د ذخیره 

کولو د یوه مرکز په توګه کار کوي چې د افغانانو له پاره د بشري مرستو په حمایه کې نظامي یونټونو ته 
ورکول کیږي. د HA Yard موسسه، د قوماندان د چټک غبرګون د پروګرام له لارې، د متحده ایالاتو 

قوماندانانو ته دا وړتیا په لاس ورکوي چې د بشري مرستو چټکو اړتیاوو ته ځواب ووایي. 
بيلي په HA Yard موسسه کې د پروژې د پېرودونکي مدیر په توګه په خپل موقف کې له افغان 

خدمت وړاندې کوونکیو څخه 12,000 ډالر په غیرمشروع رشوتونو کې ترلاسه کړي ول څو د هغوی 
د قراردادونو بریالیتوب تایید کړي او هغوی ته مالونه برابر کړي. 

پینا په HA Yard کې د پروژې د پېرودونې د چارو مدیر وو او تقریبا 100,000 ډالر یې په 
غیرمشروع رشوتونو کې قبول کړي ول. د جنایي معلوماتو په اساس، ادعا کیږي چې پینا د رشوت 

د پیسو له جملې څخه 22,000 ډالر کور ته خپلې مېرمنې ته چې په فورټ کمپبیل کې اوسېدله د مبارکۍ 
په کارډونو کې لېږلې وې. هغه به په یو ځل له درې څخه تر څلورو نوټونو پورې چې له 300 څخه تر 

400 ډالرو پورې به کېدلې په هر کارډ کې هر ځل لېږلې څو په پست خونه کې پاکټ ته د چا پام ور وانه 
وړي. سربېره پر دې، پینا د رشوت پیسې داسې کارولې وې چې یو هارلي ـ ډیویډسن موټرسایکل یې 

پرې اخیستی وو او خپل او د خپلې کورنۍ لګښتونه یې پرې تادیه کړي ول. 
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د ملي وحدت حکومت د تدارکاتو ملي اداره )NPA( د دې 
له پاره تاسیس کړه چې د افغانستان د عامه تدارکاتو په سیستم 
کې شفافیت ته وده ورکړي. د تدارکاتو ملي اداره له سیګار او 
همدارنګه د نظارت له ملي او بین المللي سازمانونو سره کار 
کوي څو دغه هدف ترلاسه کړي. د 2015 په فبروري کې، 

د سیګار د څېړنو ریاست جمهور رییس غني ته د دفاع وزارت 
په یوه نژدې 1 بیلیون ډالري قرارداد کې د اداري فساد په برخه 
کې د خپلو موندنو په هکله معلومات ورکړل؛ تر هغه وروسته، 
جمهور رییس غني هغه قرارداد لغوه کړ او د دفاع وزارت هغه 

چارواکي یې تعلیق کړل چې ادعا کېده چې په اداري فساد کې 
لاس لري. 

هره اونۍ، د سیګار د څېړنو د ریاست یو استازی د تدارکاتو 
د ملي کمېسیون )NPC( په مجلسونو کې چې د جمهور رییس 
غني تر مشرۍ لاندې جوړېږي، برخه اخلي، چې په هغو کې 

د تدارکاتو ملي اداره د تدارکاتو ملي کمېسیون ته د بېلابېلو 
وزارتونو قراردادونه چې مخکې د تدارکاتو ملي ادارې ته 

د بیاکتنې له پاره سپارل شوي وي، وړاندې کوي. د تدارکاتو ملي 
اداره په قراردادونو باندې بیاکتنه کوي او بیا یې د تدارکاتو ملي 

کمېسیون ته د تایید، نه تایید، یا بلې چارې له پاره سپاري. 
سیګار د CSTC-A قوماندان تورن جنرال ټډ سیمونایټ یا د هغه 

له استازو سره یو ځای کیږي او د تدارکاتو د ملي کمېسیون په غونډو کې 
برخه اخلي. تورن جنرال سیمونایټ یا د هغه استازي، له نژدې څخه د هغو 

قراردادونو په هکله په خبرو اترو کې دخیل دي چې د افغانستان د دفاع 
او کورنیو چارو وزارتونو پورې اړه لري. په عمومي توګه، د تدارکاتو 

د ملي کمېسیون په غونډو کې د متحده ایالاتو یوازني استازي CSTC-A او 
سیګار دي. 

د دې له پاره چې د تدارکاتو له ملي ادارې سره نوره مرسته وشي څو 
اداري فساد کنټرول کړي، د سیګار د څېړنو ریاست د تدارکاتو د ملي 

ادارې د تدارکاتو کارپوهانو ته د تقلب په هکله د خبرتیا معلومات ورکوي. 
دغه معلومات به له هغوی سره مرسته وکړي چې په تدارکاتو کې د تقلب 

شاخصونه معلوم کړي او په دې به وپوهېږي چې کله چې دغه ډول 
شاخصونه موندل کیږي چې څه ګامونه پورته کړي. 

د سیګار د تعلیق او منع کولو پروګرام هم د تدارکاتو له ملي ادارې سره 
کار کوي. د 2015 د جون په 22مه، د سیګار استازو د تدارکاتو د پالیسۍ 

رییس ډاکټر مرتضی نوري او د تدارکاتو د ملي ادارې له عمومي رییس 

سیګار او د تدارکاتو ملي اداره په ګډه د اداري فساد پرضد 
مبارزه کوي 

یما یاري سره د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې ولیدل څو د افغانستان د عامه 
تدارکاتو په قانون کې د ممانعت د قواعدو د وروستیو مصوباتو په هکله 

ورسره خبرې اترې وکړي. د دغه ملاقات په جریان کې، نوري او یاري 
روښانه کړه چې نویو مقرراتو د افغانستان د حکومت دا وړتیا څنګه پیاوړې 

کړه چې د ممانعت د پروسې له لارې د قراردادونو نظارت وکړي، هغه 
میکانیزمونه چې د هغو په واسطه هغه اراده لرله چې خپل د ممانعت پروګرام 
تطبیق کړي، او په دې هکله نظرونه چې په تدارکاتو کې ټکرونه څنګه کېدای 

شي حل کړای شي. 
سربېره پر دې، سیګار په دې هکله یوه خلاصه وړاندې کړه چې هغوی 

په افغانستان کې د تعلیق او منع کولو مسایل څنګه حل کړي دي، د هغو 
قراردادونو د خاوندانو او مرتبطینو د موجود مسؤلیت د بیاکتنې له پاره اړتیا 
چې په تقلب او کمزورو اجرأتو باندې تورن دي، او د قراردادونو د ورکړې 

د مدیریت د سیستم له پاره د عمومي خدمتونو د ادارې د سیستم په څېر آنلاین 
ډېټابیسونو کارول څو د ممانعت د پرېکړو په هکله په عمومي سطحه موجود 

معلومات وړاندې کړي. 

د سیګار او د تدارکاتو د ملی ادارې )NPA( چارواکي 2015 د جون په 22 مه په کابل کې د ملاقات 
په حال کې )د سیګار عکس( 
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د تدارکاتو د ملي ادارې له خوا د ممانعت د پروګرام تطبیق د سیګار 
او نورو ادارو له خوا چې په افغانستان کې په قراردادونو باندې نظارت 

کوي د هڅو بشپړوونکی دی. د څه وخت له پاره، سیګار د افغانستان په لوی 
څارنوالۍ او د افغان حکومت په نورو ادارو کې د شریکانو په لټه کې وو 

څو هغه جنایي موضوعات تعقیب کړي چې د بیارغونې او د تدارکاتو په نورو 
قراردادونو پورې تړلي وي. البته، تر اوسه پورې، افغان حکومت داسې لارې 

چارې نه لرلې چې ممانعت وکاروي او داسې افرادو او شرکتونو ته د نورو 
قراردادونو د ورکړې مخه ونیسي ځکه چې دغه ټکی د افغانستان د عامه 

تدارکاتو په قانون کې نه وو مدون شوی. 
د 2015 په اپریل کې، د تدارکاتو ملي ادارې د ممانعت مقررات تطبیق 

کړل. دغه مقررات اجازه ورکوي چې په تقلب کې ککړ یا د کمزورو اجرأتو 
لرونکي قراردادیان د تدارکاتو د ملي ادارې له خوا ټاکل شوې د ممانعت 

د یوې مستقلې، پنځه کسیزې کمېټې د فیصلې په اساس له یو څخه تر پنځو 
کالونو پورې د قرارداد له ترلاسه کولو څخه محروم کړي. دغه پروسه 

همدارنګه قراردادي ته د لیکلي یادښت د وړاندې کولو او یوه چانس ورکولو 
ته اړتیا لري څو د ممانعت کمېټې ته د سپارل شویو اسنادو په وړاندې لیکلي 
او شفاهي ځوابونه ورکړي. یو ځل چې د ممانعت په هکله یوه پرېکړه وشي، 

د تدارکاتو د ملي ادارې عمومي رییس د هغې د بیاکتنې مسؤل دی څو 

د تدارکاتو د ملي ادارې عمومي رییس یما یاري او ځانګړی عمومي مفتش سوپکو 
د جمهور رییس غني په مشرۍ د تدارکاتو د ملي کمېسیون له یوه ملاقات څخه وروسته 

د جمهوري ریاست د ماڼۍ په ساحه کې روان دي. )د سیګارعکس، چې ټام نیبلاک 
اخستی دی( 

د افغانستان له قانون سره سم د هغې د مطابقت او د ممانعت د پروسیجرونو په 
هکله اطمینان ورکړي. د دې پروسې د یوې برخې په توګه، د تدارکاتو ملي 

اداره یو آنلاین ډېټابیس جوړوي څو د ممانعت په برخه کې د خپلو پرېکړو په 
هکله شفافیت وړاندې کړي او قراردادونو مدیریت ته د خپلو پرېکړو په هکله 
یادښت ورکړي. د 2015 له جون راهیسې، د تدارکاتو د ملي ادارې د ممانعت 

کمېټې په عمل لاس پورې کړی او نهه قراردادیان یې منع کړي دي او د دې 
تر څنګ 21 نور د کمېټې له خوا ترغور لاندې دي. 

سیګار اراده لري چې د تدارکاتو په ملي اداره کې زمونږ له همکارانو 
سره چې دغه اداره خپل د ممانعت یا له امتیاز څخه د محرومولو پروګرام 

جوړوي، له نژدې څخه کار کولو ته دوام ورکړي. د تدارکاتو ملي اداره 
دغه کار د ښو مشاهدو او تجربو په شریکولو سره د بیارغونې په قرارداد 
کې د تقلب او د کمزورو اجرأتو د له منځه وړلو له لارې کوي څو په دې 

توګه یقیني کړي چې قراردادیان به د خپلو کړیو کارونو په مقابل کې ځواب 
ویونکي وي. 

د سیګار او د تدارکاتو د ملي کمېسیون، او د تدارکاتو د ملي ادارې 
ترمنځ شراکت او همکاري په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد جګړه کې 

مرسته کوي. 

جمهور رییس غني او د سیګار ځانګړې استازې لینډي سویل د تدارکاتو د ملي کمېسیون 
د یوه ملاقات په پای کې لاسونه سره ورکوي. )د افغانستان د اسلامي جمهوریت عکس، 

چې احمد مختار غني زي اخیستی دی(
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د توطیې نتیجې په جرم باندې په اعتراف او په محاکمه کې 
د 2015 د می په 21مه، د جورجیا په منځنۍ ولسوالۍ کې د متحده ایالاتو د اردو ډلګۍ مشر جیمز 

نوریس په 51 میاشتو حبس، درې کاله تر نظارت لاندې امتحاني دوره محکوم شو او محکمې حکم وکړ 
چې نوموړی دې 176,000 ډالر د تاوان په توګه تحویل کړي. د 2015 د فبرورۍ په 11مه، نوریس 

اعتراف وکړ چې یو ځل یې رشوت اخیستی دی. 
د 2015 د جون په 9مه، د جورجیا په منځنۍ ولسوالۍ کې د متحده ایالاتو د ولسوالۍ په محکمه 
کې د یوه جنایي تورله لګېدلو څخه وروسته، د متحده ایالاتو د اردو پخوانی کارپوه انتوني ډ. ټران 
د کلیفورنیا په شمالي ولسوالۍ کې له یوه حکومتي چارواکي څخه په یو ځل رشوت اخیستلو باندې 

اعتراف وکړ. 
په ګردېز کې د پرمختګ په عملیاتي مرکز )FOB( کې د ورکو شویو تېلو د راپورونو په اساس، 

سیګار د توطیه کوونکیو نوریس، ټران، د متحده ایالاتو د ډلګۍ مشر سینیکا ډ. هامپټن، او یوه بل 
شخص څېړنه پیل کړه. دغې څېړنې په مجموعي توګه د 59,000 ګیلن تېلو، چې د 600,000 ډالرو په 
خواوشا کې قېمت یې درلود، ورکېدل تایید کړل، او یاد شوي څلور کسان داسې په ګوته شول چې د تېلو 

د ورکېدلو په ارتباط یې د رشوت اخیستنې په یوه پلان کې لاس درلود. 
نوریس او هامپټن بالاخره اعتراف وکړ چې له محلي افغان ډرایورانو څخه به یې د ورځې تقریبا 

2,000 ډالر اخیستل او په مقابل کې به یې ډرایورانو ته اجازه ورکوله چې له بیس څخه په زرګونو ګیلنه 
تېل وباسي. دواړو کسانو د رشوت پیسې په خپلو شخصي شیانو کې د پټولو له لارې متحده ایالاتو ته 

انتقال کړي دي. 
نوریس اعتراف وکړ چې یوازې هغه ته د دغې توطیې په جریان کې په مجموعي توګه 

100,000 ډالر ورکول شوي دي. هغه همدارنګه اعتراف وکړ چې یو کاډیلاک ایسکیلاډ او یو په 
شخصي خوښه چمتو کړای شوی هارډکور چپرز موټرسایکل یې په هغو پیسو اخیستی دی چې 

د رشوت اخیستنې له پروګرام څخه یې ترلاسه کړې وې. 
ټران اعتراف وکړ چې هغه له افغان ډرایورانو څخه تقریبا 20,000 ډالر په غیرمشروع توګه په 

رشوتونو کې اخیستي دي او په مقابل کې یې هغوی ته اجازه ورکړې ده چې تقریبا 12,000 ګیلنه تېل 
له بېس څخه غلا کړي. ټران اعتراف وکړ چې هغه د رشوت پیسې په خپلو شخصي شیانو کې د پټولو 

له لارې متحده ایالاتو ته انتقال کړي دي، او په هغو پیسې یې یو ډاج چلینجر موټر اخیستی دی. سربېره 
پر دې، ټران اعتراف وکړ چې هغه له هامپټن څخه د دې په مقابل کې چې د دغو جنایي فعالیتونو په 

هکله به مقاماتو ته خبر نه ورکوي نغدې پیسې ترلاسه کړې وې. 
په پام کې ده چې هامپټن د 2015 په جولای کې محاکمه کړای شي. 

د متحده ایالاتو د اردو ډلګۍ مشر ونیول شو او تور پرې ولګول شو 
د 2015 د می په 20مه د هاوایي په ولسوالۍ کې له یوې تورلګونې یا اتهام څخه وروسته د متحده ایالاتو 

د اردو ډلګۍ مشر ماروین ل. وییر د پرې لګول شوي خیانت، رشوت اخیستنې، پیسو وینځلو، او غلا 
په تور ونیول شو. دغه تور په وییر باندې په افغانستان کې له جلال اباد سره نژدې په FOB فینټي بېس 

کې د تېلو د غلا په پروګرام کې د هغه د ښکېلتیا د ادعا په اساس ولګول شو. سیګار د ICCTF له نورو 
غړو سره په ګډه دغه څېړنه ترسره کړه. 

د 2011 او 2012 کلونو په جریان کې، د متحده ایالاتو اردو په FOB Fenty کې د جیټ الوتکو 
تېل ذخیره کړل څو هم په بیس کې وکارول شي او هم ترې د پرمختګ د عملیاتو نورو بېسونو اوهم په 

افغانستان کې چټکو عملیاتي بیسونو ته انتقال کړای شي. د تېلو انتقال د محلي افغان قراردادي په کار 
ګومارلو سره ترسره شو، چې تېل یې په 3,000 ګیلن ظرفیت لرونکي ټانکر لاریو کې چې »جنګله 
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لرونکې لارۍ« بلل کېدې ولېږدول شول. وییر او د هغه توطیه جوړوونکي ملګري، د متحده ایالاتو 
د اردو ډلګۍ مشر ریجینالډ ډیکسن او د متحده ایالاتو د کارپوه لیری ایمنس، او د افغان لارۍ لرونکي 
قراردادي کارمندانو په ګډه داسې یوه توطیه جوړه کړې وه چې په هغې کې تقلبي د انتقالاتو د حرکت 

غوښتنلیکونه )TMRs( جوړ کړای شوي ول، چې له FOB Fenty څخه بل موقعیت ته د تېلو لېږد یې 
منظور کړی وو. په پټو موقعیتونو او د ورځې په وختونو کې چې شک راپورته کېدل یې کمول، توطیه 

کوونکیو په غیرقانوني توګه جنګله لرونکې لارۍ ټانکرونه له تېلو څخه ډکول او د جنګله لرونکیو لاریو 
ډرایورانو ته یې تقلبي د انتقالاتو د حرکت غوښتنلیکونه ورکول، چې هغوی د FOB Fenty د تلاشۍ 

په په پوسته کې وړاندې کول څو له بیس څخه د هغوی وتل پرې توجیه کړي. 
په ځواب کې، د دې له پاره چې غلا ته لاره هواره شي، د افغان لاریو د کمپنۍ کارمندانو وییر، 

ډیکسن، او ایمنس ته د غلا شویو تېلو د هرې 3,000 ګیلن تېل لېږدوونکې جنګله لرونکې لارۍ په مقابل 
کې تقریبا 6,000 ډالر ورکول. د متحده ایالاتو حکومت داسې اټکل کوي چې دغو درې کسانو لږ تر لږه 

د 135,000 ګیلن تېلو غلا ته لاره هواره کړې وه. 
ایمنس او ډیکسن د 2012 د جون په 8مه په خپل جرم اعتراف وکړ. 

د متحده ایالاتو قراردادي د رشوت له امله محاکمه کړای شو
د 2015 د اپریل په 30مه، د نیویارک په ختیځه ولسوالۍ کې، اکبراحمد شېرزی په 48 میاشتو حبس، 

درې کاله تر څارنې لاندې امتحاني دورې، او د 54,000 ډالرو جریمې په ورکولو محاکمه شو. 
د سیګار اود کورني امنیت د کډوالۍ او ګمرکاتو د تنفیذ د وزارت د کورني امنیت څېړونکیو شېرزی 
په 2013 کې ونیو، او د 2014 په فبرورۍ کې هغه په یوه جنایي معلوماتو باندې اعتراف وکړ او په 

نوموړي باندې یوه حکومتي چارواکي ته د رشوت ورکولو تور ولګول شو. 
شېرزی د لاریو د یوه شرکت یو مستقل قراردادي وو چې په افغانستان کې یې فعالیت کاوه او هغه دا 
مسؤلیت درلود چې د متحده ایالاتو تاسیساتو ته تېل ور ورسوي. د 2013 په اپریل کې، شېرزي د متحده 
ایالاتو د عسکري خدمت له یوه غړي سره تماس ونیو څو د تېلو د وړلو د هغوماموریتونو په هکله چې 

شېرزي نه وو ترسره کړي او د متحده ایالاتو د حکومت له خوا »له توقع سره سم نه جوړ« په توګه طبقه 
بندي شوي ول، په دې معنی چې هغه تېل هېڅکله هم رسول شوي نه ول، ورسره خبرې اترې وکړي. 
هغه د عسکري خدمت غړي ته د رشوت وړاندیز وکړ څو په TMRs کې داسې لاسوهنه وکړي چې 

د تېلو د رسونې ترسره کول وښیي او په دې توګه به د شېرزي شرکت هم تادیات ترلاسه کړي او هم به 
د هرې ناکامې شوې رسونې په مقابل کې د 75,000 ډالرو جریمې مخه ونیسي. 

د عسکري خدمت غړي د سیګار د ځانګړیو استازو تر څارنې لاندې، له شېرزي سره لیدنو ته 
دوام ورکړ څو په ریکارډونو کې د لاسوهنې په بدل کې د تادیاتو په هکله ورسره خبرې اترې وکړي. 
بالاخره، په دوه جلا جلا مواردو کې، شېرزي د عسکري خدمت غړي ته په مستقیم ډول نغد رشوتونه 

ورکړل. په یوه بل مورد کې، شېرزي داسې ترتیب ونیو چې د رشوت پیسې د حوالې له لارې چې 
د پیسو د انتقال یو غیر رسمي سیستم دی متحده ایالاتو ته انتقال کړای شي. شېرزي د عسکري خدمت 

غړي ته په مجموعي توګه 54,000 ډالر ورکړل چې په TMRs کې لاسوهنه وکړي. 

دوه قراردادي کارمندان د توطیه جوړونې په تورمحاکمه شول
د 2015 د می په 19مه، د فلوریدا په منځنۍ ولسوالۍ کې، الن سیمونس ته د یو کال او یوې ورځې 

حبس، د درې کالو تر څارنې لاندې ازادۍ او د متحده ایالاتو د حکومت په وړاندې د توطیه جوړونې 
د خیانت له امله د 189,000 ډالرو د جریمې ورکولو سزا ورکول شوه. 
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د 2014 په اګست کې سیګار د یوه شکایت په اساس، چې قراردادیانو چې 
د 1 بیلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د دفاع وزارت له پاره د تېلو قرارداد 

له پاره یې مناقصې وړاندې کولې د خپلو مناقصو د پورته وړلو له پاره او 
د تېلو د قېمتونو د ډېر ښودلو له پاره توطیې جوړې کړې وې، یوه څېړنه پیل 

 )CSTC-A( کړه. دغه قرارداد د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندانۍ
له خوا د افغانستان دفاع وزارت ته د مستقیمې مرستې له لارې تمویلېده. په 

لومړنیو تورونو کې دا جزیات راښکاره شول چې رقابت کوونکیو څنګه 
د تېلو د تأمین د شپږو شارټ لسټ شویو قراردادیانو له منځه د دوه شرکتونو 

مخه ونیوله چې خپلې مناقصې، د دفاع د وزارت د تېلو د هغه پنځه کلن 
قرارداد له پاره چې په ټول افغانستان کې به افغان ملي اردو ته تېل رسوي، 

په ټاکلي وخت سره وسپاري. 
یو شرکت د مناقصې ځای ته پرلاره چېرې چې د مناقصې اسناد سپارل 
کېدل د پولیسو له خوا د تقلبي ترافیکې سرغړونې په تور توقیف کړای شو، 

په داسې حال کې چې د دویم شرکت موټر چې هغه هم د خپلې مناقصې 
د اسنادو د سپارلو له پاره ټاکلي ځای ته په لاره وو، د یوې لارۍ له خوا 

ووهل شو. دا چې هغه دوه شرکتونه د مناقصې د پرانستنې له پاره ناوخته 
شول، له دې امله هغوی له سیالۍ څخه واېستل شول او د هغوی مناقصې 

قبولې نه کړای شوې. ادعاوو ښودله چې هغو څلورو قراردادیانو چې 
د مناقصې ځای ته په وخت سره رسېدلي ول مخکې د متحده عرب اماراتو په 
دوبۍ کې سره لیدلي ول، څو خپلې مناقصې پورته کړي او د خپلو قراردادونو 
لوړ قیمتونه داسې برابر کړي چې څلورواړه کمپنۍ یا شرکتونه د تېلو د هغو 

قراردادونو په نسبت چې هغوی له نورو وزارتونو او ریاستونو سره کول 
ډېرې پیسې ترلاسه کړي. 

څېړنې وښوده چې څلورو توطیه جوړونکیو کمپنیو خپل قېمتونه سره 
برابر کړي او د خپلو قراردادونو مناقصې یې ترتیب کړې وې. د قرارداد 

د اسنادو یوې څېړنې وښودله چې د ډیزلو او پیټرولو له پاره د هغوی 
قیمتونه سره ورته ول، او دا له دې حقیقت سره سره داسې وو چې دغو 

شرکتونو ادعا کوله چې هغوی تېل له څلورو بېلابېلو موقعیتونو څخه پېري 
او خپل قیمتونه یې د څلورو کاملا بېلابېلو ریاضیکی طریقو په کارولو 

سره محاسبه کړي ول. د تېلو او قراردادونو کارپوهانو څرګنده کړه چې په 
1,000,000,000,000 کې د څلورم لسیز تر ټکي پورې د تېلو د قیمتونو 
د مقایسې تصادفونه 1 وو، او دا چې د تېلو په برخه کې د هغوی د کلونو 

کار په دوران کې هغوی هېڅکله هم له داسې شي سره نه دي مخامخ شوي. 
کارپوهانو داسې نظر ورکړ چې د قرارداد مناقصې یوه توطیه وه او دا چې 

قیمتونه په داسې یوه طریقه سره جوړ کړای شوي دي چې دغو شرکتونو 
ته ښه موقعیت ورکړي څو د هغوی ګټې له مناسبت او توجیه څخه ډېرې 

لوړې کړي. د قرارداد ارزښت تقریبا 1 بیلون ډالر )999,456,936 ډالر( 
وو. څېړنې وښوده چې، که هغه نور دوه شارټ لسټ شوي مناقصه کوونکي 

 د افغانستان د دفاع وزارت سره د شوي قرارداد 
له فسخه کولو څخه د 214 میلیونه ډالرو سپماوې

د پولیسو له خوا نه وای توقیف کړای شوي یا د یوه موټر له خوا د هغوی 
موټر نه وای وهل شوی او هغوی نه وای ایسار شوي، کېدای شي چې 

د دفاع وزارت د هغوی له جملې څخه که دوه نه وای لږ تر لږه یوه ټیټه 
مناقصه قبوله کړې وای، چې په دې توګه یې کولی شوای چې حکومت ته له 
200 میلیونه ډالرو )214,691,617 ډالر( څخه ډېره ګټه ور واړوي. د ټیټو 

مناقصو له جملې څخه یوه 784,765,319 ډالر وه.
د مناقصو په ترتیبولو او د قیمت په ثابت ساتلو سربېره، څېړنې وښودله 
چې یادو څلورو قراردادیانو د افغانستان د دفاع وزارت نظامي قوماندانانو، 

د قرارداد کولو چارواکو، او مالي مشاورینو/مقاماتو ته هم رشوتونه 
ورکړي ول څو یقیني کړي چې قرارداد په مشخص ډول توطیه جوړوونکیو 

قراردادیانو ته ورکول شي. د مناقصې د نېټې له پرانستې څخه مخکې، رقابت 
کوونکیو قراردادیانو ته نور رشوت وړاندې شوی وو څو له دې سره موافقه 
وکړي چې خپلې مناقصې به نه سپاري. رقابت کوونکیو د رشوت قبلول رد 

کړي وو او پوره اراده یې لرله چې خپلې مناقصې وسپاري، خو بالاخره 
منع کړای شوي ول. د مناقصې د پرانستې له نېټې څخه وروسته، له توقیف 

کړای شویو قراردادیانو څخه یوه یو شکایت ثبت کړ چې په تعقیب یې بل 
رشوت ورته وړاندې کړای شو چې شکایت نه لاس په سر شي او چوپ پاتې 
شي. هغه قراردادي چې غوښتنه ترې شوې وه بیا د رشوت اخیستل رد کړل. 

شکایت رد کړای شو او ادعاوې راپورته کړای شوې، خو هېڅکله ثابتې 
نه کړای شوې چې د شکایتونو ادارې د ادعا د نه منلو په مقابل کې رشوت 

ترلاسه کړی دی. 
د 2015 د فبروري په 1، سیګار افغان جمهور رییس ډاکټر اشرف غني 

ته د قضیې په هکله معلومات ورکړل، چې هغه سمدلاسه د دفاع وزارت 
قرارداد فسخه کړ. موقتي او نښلوونکي قراردادونه وشول څو افغان ملي اردو 

ته کافي اندازه تېل ورسول شي چې د هغوی د ماموریتونو اړتیاوې پوره 
کړي. ټول توطیه کوونکي قراردادیان له رقابت څخه واېستل شول. دا چې 
د قرارداد له پاره پیسې د متحده ایالاتو د اردو له خوا برابرې کړای شوې 
وې، د دفاع وزارت د قرارداد په فسخه کېدل سره د متحده ایالاتو حکومت 
ته له 200 میلیونه ډالرو څخه ډېر وسپمول شول. د قرارداد په فسخه کولو 

سربېره، جمهور رییس غني د دفاع وزارت پنځه لوړپوړي نظامي چارواکي 
او یو ملکي مشاور له کاره ګوښه کړل. 
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د 2015 د جون په 18مه، د ماساچوسیتس په ولسوالۍ کې، دیمیتري جین نویل په یوه کال او یوه 
ورځ حبس محکوم شو او حکم ورته وشو چې د متحده ایالاتو د حکومت په وړاندې د تقلب په توطیه کې 

د لاس لرلو په جرم دې 157,000 ډالر تاوان تادیه کړي. 
سیمونس او جین نویل هغه توطیه جوړوونکي ول چې په افغانستان کې د PAE له خوا په کار 

ګومارل شوي ول. PAE د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سره قرارداد درلود چې د افغانستان 
د محبسونو کارمندان وروزي. سیمونس په PAE کې له نورو سره د همغږۍ مسؤل وو چې د افغانستان 

د محبسونو کارمندانو ته د روزنې یا ټریننګ په بشپړولو سره څه شمېر او څه ډول یونیفورمونه وغوښتل 
شي او برابر کړای شي. جین نویل د لوجیستیک/تدارکاتو ناظر یا سوپروایزر وو. 

سیمونس، جین نویل، او ګڼو نورو د امینزیان لوجیسټیکي خدمتونه )امینزیان( په نامه یو شرکت 
جوړکړچې د یوه فرعي قراردادي په توګه PAE ته یونیفورمونه برابر کړي. امینزیان به بیا PAE ته 

غلط او تقلبي آویزونه سپارل او د داسې شیانو تادیات به یې غوښتل چې هېڅ به برابر کړای شوي نه ول. 
وروسته له هغه چې امینزیان ته به تادیات وشول، سیمونس او جین نویل او د هغوی د توطیې ملګرو 

به ترلاسه شوې پیسې په خپلو کې سره وېشلې. 
سیګار او د بهرنیو چارو وزارت دغه څېړنه ترسره کړه. 

د متحده ایالاتو د قراردادي کارمند د متحده ایالاتو 
د شتمنۍ په غلا کولو باندې اعتراف کوي

د 2015 د می په 21مه، د ایلینایس په شمالي ولسوالۍ کې، د رایتیون یو پخواني کارمند، ټیموتي ماورر، 
د یوه کال او یوې ورځې په حبس او تر دوه کالو پورې تر څارنې لاندې ازادۍ باندې محکوم شو، او 

حکم ورته وشو چې 152,697 ډالر جریمه ورکړي. 
دغه څېړنه وروسته له هغه پیل شوه چې د 2013 او 2014 کلونو په جریان کې د شین ډنډ په هوایي 
مرکز کې د متحده ایالاتو د حکومت تر ملکیت لاندې کمپیوټرونو د سیستماتیکې غلا په هکله راپورونه 
ورکول شول. شواهدو وښودله چې ماورر 11 کڅوړې چې غلا کړای شوي کمپیوټرونه په کې تاو ول 

بېرته متحده ایالاتو ته خرڅوونکيو ته ورلېږلي دي چې بیا یې خرڅ کړي. د شین ډنډ په هوایي مرکز کې 
د تجهیزاتو د موجودۍ مسؤلو چارواکو د غلا کړای شویو وسایلو ارزښت 332,702 ډالر ښودلی دی. 

سیګار د متحده ایالاتو د اردو کارمند د 2.5 میلیونه 
ډالرو غلا د رسوا کولو له امله ستایي. 

د سیګار ځانګړي استازي ویلیام هوبا د متحده ایالاتو د اردو ډلګۍ مشر جسټین ټیمپل ته د 2015 د می 
په 28مه په بګرام هوایي مرکز کې د تېلو د غلا د په ګوته کولو او په هکله یې د راپور ورکولو له امله 

یوه جایزه ورکړه. د ټیمپل او هوبا د کار له لارې، د لږ تر لږه 2.5 میلیونه ډالرو غلا په ګوته شوه، او په 
راتلونکي کې د متحده ایالاتو حکومت ته د میلیونونو ډالرو د تاوان وراوښتلو مخه ونیول شوه. د څېړنې 

په نتیجه کې د افغان ملي اردو د یوه تورن جنرال، دوه ډګروالانو، دوه ډګرمنانو، یوه تورن، او دوه 
ډلګۍ مشرانو؛ د افغان ملي پولیسو د دوه ساتنمنانو؛ او د ملي امنیت د ریاست د یوه بریدمن؛ او د لوی 
څارنوالۍ د یوه کارمند په شمول د افغانستان د عملیاتو د همغږۍ د ګروپ 12 (AOCG) تنه پرسونل 

د بګرام نظامي تاسیساتو ته له لاس رسي څخه منع کړای شول. 
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هغه افغان پرسونل چې په AOCG کې مقرر شوي دي د بګرام په هوایي بېس کې د استوګنې 
او خوراک دواړو له اسانتیا څخه برخمن دي، اجازه لري چې بېس ته هم په خپلو دفتري موټرو او هم په 

خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ وکړي، او کولی شي چې له امنیتي ساتونکیو څخه پرته لاړ شي. 
د AOCG هغه لوړپوړي افغان غړي چې اوبرنګه نښه »بلیو بیج« لري کولی شي چې پرته له دې چې 
هغوی یا یې موټر تلاشي شي د بګرام هوایي بېس ته ننوځي یا ترې وځي. د دغې وظیفې له لارې، دغه 

افغان پرسونل همدارنګه د بګرام د هوایي بېس د پرچون تېلو مرکز ته غیرمحدود لاس رسی لري، 
او کولی شي چې د خپلو شخصي او دفتري موټرو له پاره ترې تېل ترلاسه کړي. 

ټېمپل وموندله چې دغوموټرونو په ورځ کې دوه او درې ځلې تېل اچول، چې اکثر به یې د موټرو 
د تېلو د ټانکیو د ښکاره ظرفیت او جایز مقدار په نسبت ډېر تېل اخیستل. ټېمپل اټکل وکړچې یوازې په 

درې اونیو کې یوازې په 28 موټرو 19,000 ګیلنه تېل پمپ شوي ول. د ټېمپل او هوبا له خوا د ټولو 
موجودو افغان موټرو فزیکي څېړنې وښوده چې لږ ترلږه د نیمو موټرو ټانکۍ لویې کړای شوې وې، 

دوه د تېلو ټانکۍ یې درلودې، او داسې سیستمونو یې لرل چې له ټانکۍ نه به تېل په کې ورڅڅېدل، چې 
دا ټولو داسې نښې لرلې چې تازه، تازه استعمال شوي ول. 

د AOCG د حمایوي کارمندانو له مرکو څخه معلومه شوه چې د AOCG اکثرو افغان کارمندانو به 
د تېلو، خوړو، بوتلي اوبو، او د ساختماني موادو غلا کوله. د AOCG د افغان پرسونل مرکې اکثر بې 
معنی وې. هیچا د تېلو د اضافي مقدار د اخیستلو مسؤلیت نه مانه او ټولو د غلا په نورو ډولونو کې له 

لاس لرلو څخه انکار کاوه. 
د مرکو نتایج په الفا کمپ کې، چې د بګرام د هوایي بېس د ځانګړیو ځواکونو له دوه کمپونو څخه 

یو دی، د قوماندانۍ کارمندانو ته وړاندې کړای شول، څو د AOCG افغان کارمندان د هغوی د عملونو 
له امله وپوښتل شي. ټېمپل مرستندوی اسناد وړاندې کړل چې هغه موټر او موټروانان یې ښودل چې په 
یوه ټاکلې ورځ د ځانګړیو ګیلنونو مسؤل ول. د الفا کمپ قوماندان د یوې هراړخیزې داخلي څېړنې امر 

وکړ او غوښتنه یې وکړه چې ټېمپل دې د افغان AOCG د یو کال د تېلو د لګښت بیاکتنه وکړي. بیاکتنې 
وښوده چې په 15 میاشتو کې افغان AOCG پرسونل له 3.5 میلیون ډالرو څخه د ډېرو تېل مصرف 

کړي دي، چې له دې جملې څخه تقریبا 1 میلیون ډالر داسې ښکارېدل چې قانوني دي. 

ځنډونې یا تعلیقات او ممانعتونه
په دې ربعه کې، د سیګار د تعویق او مخنیوي پروګرام 17 اشخاص او 25 شرکتونه په افغانستان 

اومتحده ایالاتو کې د سیګار له خوا د ترسره شویو څېړنو د یوې برخې په توګه د ترلاسه شویو شواهدو 
په اساس تعلیق یا ممانعت ته راجع کړل. د دغو اشخاصو له جملې څخه اته یې د جنایي تورونو په اساس 
د ځنډونې یا تعویق له پاره معرفي شول چې دغه تورونه د هغوی په مقابل کې د هغوی د داسې بد چلند 

له امله لګول شوي ول چې په افغانستان کې په بیارغونې پورې اړوند وو یا یې په دې برخه کې تاثیر 
کاوه. لکه څنګه چې په 2.2 شکل کې ښودل شوي دي، له 2008 کال راهیسې تر ننه پورې، د سیګار 
له خوا د شویو معرفیو یا راجع کوونو شمېر تر 650 پورې رسیږي چې 343 اشخاص او 307 په کې 

شرکتونه دي. 
د 2015 د جون له پای راهیسې، د سیګار د دې هڅو په نتیجه کې چې له تعلیق او مخنیوي یا ممانعت 

څخه داسې کار واخلي چې په افغانستان کې د تقلب، اداري فساد، او کمزورو اجرأتو مسایل حل کړي، 
په مجموعي توګه 105 تعلیقات، 343 نهایي شوي ممانعتونه، او 28 داسې په ځانګړی نهاد نومول کیدل 

افراد او کمپنۍ په ګوته شوي دي چې د متحده ایالاتو له خوا د بیارغونې په تمویل شویو پروژو کې 
ښکېل ول. د پروګرام له پیل راهیسې 14 اضافي افراد او شرکتونه له قراراد څخه د مستثنی کولو پرځای 

د سیګار ځانګړی استازی هوبا )په منځ کې( ډلګۍ مشر 
ټیمپل )چپ( ته، په داسې حال کې چې ډګرمن فیلیپ یارک 

)ښی( ورته ګوري، د بګرام په هوایي مرکز کې د تېلو 
د غلا د رسوا کولو او په هکله یې په راپور ورکولو کې 

د مرستې له امله جایزه ورکوي. )د سیګارعکس(
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30 جولای، 2015    I   د متحده ایالاتو کانګرس ته راپور

له حکومت سره د اداري مطابقت په موافقو کې نیول شوي دي. د 2015 د درېیمې ربعې په جریان کې، 
د سیګار د معرفیو یا راجع کوونو په نتیجه کې د دغې ادارې د تعلیق او مخنیوي د چارواکو له خوا درې 

تعلیقونه او اوه نهایي شوي مخنیوي رامنځته شوي دي. 
ځنډونې او مخنیوي د دې له پاره مهمې وسیلې دي چې یقیني شي چې ادارې د مرستو قراردادونه 

یوازې مسؤلو ادارو ته ورکړي. د سیګار پروګرام درې هغه ننګونې ځوابوي چې د متحده ایالاتو پالیسي 
او د قرارداد کولو احتمالي چاپېریال په افغانستان کې ورسره مخامخ دی: د چټک عمل اړتیا، په افغان 

اتباعو او افغان شرکتونو باندې د متحده ایالاتو د قضایي صلاحیت محدودیت او د انتخاب هغه ننګونې 
چې د فرعي قراردادیانو د ګڼو طبقو له په کار اچولو څخه په میراث کې راپاتې دي. سیګار د داسې لارو 
لټون ته ادامه ورکوي چې د دغو ننګونو په وړاندې په افغانستان او متحده ایالاتو دواړو کې د معلوماتي 

سرچینو او څېړنیزو وسایلو له لارې د حکومت غبرګونونه پراخ کړي. سیګار د داسې څېړنو د بشپړولو 
له لارې چې سیګار په کې برخه اخلي، د تعلیقاتو او مخنیویو له پاره اشخاص یا ادارې معرفي کوي – 

دا  داسې ګامونه دي چې شرکتونه یا اشخاص د فدرالي قراردادونو یا مرستو له ترلاسه کولو څخه 
مستثنی کوي. 

په اکثرو مواردو کې، د سیګار معرفي یا راجع کوونه د یوې قراردادي ادارې له خوا د جنایي تعقیب 
یا اصلاحي ګام له پاره د یوې ادعا د نه قبلولو له امله واقع کیږي او په دې توګه دا هغه اساسي ترمیم دی 
چې په اجرأتو کې د قراردادي غیرقانوني چلند څرګندوي. ادارو ته د معرفیو په ترسره کولو کې، سیګار 

د ادارې له خوا د یو تعلیق یا مخنیوي د تصمیم له پاره بنسټونه جوړوي. سیګار په دې لړ کې د یوې 

د ځانګړی نهاد نومول کیدل: د ملي دفاع 
د 2015 د صلاحیت د قانون د 841 جز په 
اساس د عمومي خدمتونو د ادارې په سیستم 

کې د قراردادونو د ورکولو د مدیریت له خوا 
د قراردادونو له ترلاسه کولو څخه د هغو افرادو 
او موسساتو محرومول چې د مرکزي قوماندانۍ 

)CENTCOM( د قوماندان له خوا معرفي شوي وي 
او دا احتمال موجود وي چې قرارداد یې لاسونو 
ته ورشي په داسې حال کې چې هغوی د یاغیانو 
یا ترهګرو ګروپونو ته د پام وړ مرسته رسولې 

وي. د ځانګړی نهاد نومول کیدل د نامعینې مودې 
له پاره دي او د داسې یوه یادښت په توګه کار 

کوي چې قراردادونه او فرعي قراردادونه داسې 
افرادو او موسساتو ته ورکول شي چې د مرکزي 

قوماندانۍ د قوماندان له خوا په ګوته شوي وي 
د عامه پالیسۍ د یوې برخې په توګه ښایي محدود، 

 ختم یا فسخه شي. 

د اداري مطابقت موافقې: هغه موافقې چې د تعلیق 
او ممانعت یا مخنیوي د چارواکو او قراردادیانو 

ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې د ممانعت د عوض 
په توګه شوې وي. 

سرچینه: د سیګار تعلیقات او ممانعتونه 
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سرچينه: د سيګار د څٻړنو رياست، 7/10/2015

د سيګار څٻړنې: د ځنډونو يا تعليقاتو او مخنيويو يا ممانعتونو له پاره ډٻرٻدونکې راجع کوونې، 
د 2011 د مالي کال 2 ربعه – د 2015 د مالي کال 3 ربعه

شکل 2.2
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ادارې له پاره ټول اړتیاوړ حمایوي اسناد برابروي څو د اړوند قراردادي له خوا د ننګونې یا مقابلې په 
صورت کې، د هغه تصمیم ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د قراردادونو د چاپېریال د بدلېدونکي ماهیت 

او د قراردادي د غیرقانوني چلند او/یا کمزورو اجرأتو په اساس، په یوه موقع سیګار ته دا ضروري 
ښکاره شوه چې افراد یا شرکتونه د ادارې د تعلیق او مخنیوي د چارواکو له خوا د ګڼو مواردو د په پام 

کې نیولو له پاره معرفي کړای شي. 
د تعلیق او ممانعت په برخه کې د سیګار تاکید په دې حقیقت سره ښودل شوی دی چې د تعلیق او 

ممانعت له پاره د 650 معرفیو له جملې څخه 623 معرفۍ یا راجع کوونې د 2011 کال له دویمې ربعې 
راهیسې شوي دي. د 2015 د جولای له 1 څخه مخکې، د 12 میاشتنۍ مودې په بهیر کې، د سیګار 

د تعلیق او ممانعت د پروګرام له خوا د معرفیو یا راجع کوونو په نتیجه کې 165 اشخاص او شرکتونه له 
حکومت سره له قرارداد کولو څخه واېستل شول. د دغې مودې په جریان کې د سیګار معرفۍ یا راجع 
کوونې د غلا، تقلب، کمزورې اجرأ، له یاغیانو سره د مالي ملاتړ، او د بیارغونې د قراردادونو د یوې 

برخې په توګه د ناسم مدیریت ادعاوې ښیي چې ارزښت یې تقریبا 800.3 میلیونه ډالرو ته رسیږي. 

د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د 28.8 میلیون ډالري قراردادونو په ورکړه کې 
د رشوت له امله د دوه اشخاصو او 15 شرکتونو تعلیق 

د 2015 د می په 4 مه، د سیګار، DCIS، او نورو ادارو چې په ICCTF کې یې برخه اخیستې وه، 
له خوا د یوې ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې، سیګار جیمز اداس، عمرجمیل، او 15 شرکتونه یا کمپنۍ 

چې په جمیل پورې یې اړه لرله، د رشوت او پرعوایدو د جعلي مالیاتو د تادیاتو د توطیې د ادعاوو په 
اساس، د اردو د تعلیق او ممانعت چارواکي ته د تعلیق له پاره ورمعرفي کړل. په ځانګړې توګه، اداس، 
چې د اردو یو متقاعد افسر او د عراق/افغانستان د قراردادونو په ګډه قوماندانۍ کې یو ملکي قراردادي 

دی، له خپل موقف څخه په استفادې سره، د 2004 د اپریل او د 2006 د مارچ تر منځ د جمیل شرکتونو 
ته د لږ تر لږه 15 اساسي قراردادونو ورکړې ته چې تقریبا 28.8 میلیونه ډالر ارزښت یې درلود لاره 

هواره کړه. 
د یوې اوږدې او د څو ادارو له خوا ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې، داسې معلومه شوه چې سم چې 

اداس لومړی قرارداد جمیل ته ورکړ، جمیل هغه ته 50,000 ډالر نغد ورکړل. په هغه پسې بیا، اداس 
په JCC-I/A کې د خپل کار له پای ته رسولو څخه وروسته له جمیل څخه د تادیاتو غوښتلو ته ادامه 

ورکړه، چې تقریبا 455,828 ډالر یې د وایر ټرانسفر یا بانکي حساب له لارې او 72,000 ډالر نور یې 
د 2010 د اپریل او د 2013 د جولای ترمنځ له جمیل او د هغه له ملګرو څخه د سامانونو او خدمتونو 

په بڼه ترلاسه کړي دي. د ګڼو تادیاتو او سوغاتو ترمنځه، جمیل اداس ته له 40,000 ډالرو څخه ډېر 
د هغه د بچیانو د په زوی ولۍ نیولو له امله، د قیمتی چاقوګانو د پېرودلو، د هغه کور ته د اضافه خرڅ 
او د ونو او په نیالګیو باندې د ځمکې د ښکلي کولو په حساب ورکړي دي. په ځواب کې، اداس اساسي 

یا لومړنیو قراردادیانو ته ګڼې سپارښتنې د دې له پاره ورکړي دي څو هغوی تشویق کړي چې جمیل او 
د هغه شرکتونه د فرعي قراردادي په توګه مقرر کړي. 

د 2015 د فبرورۍ په 20مه، د متحده ایالاتو د ویرجینیا د ختیځې ولسوالۍ د ولسوالۍ په محکمه کې 
یوه جنایي دوسیه پرانستل شوه چې په هغې کې اداس په یو ځل رشوت اخیستنه او یو ځل د مالیې د تقلبي 
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راپور په وړاندې کولو باندې تورن شوی وو. تر هغه وروسته، د 2015 د اپریل په 23مه، د متحده 
ایالاتو د ویرجینیا په ختیځه ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په محکمه کې د یوه جنایي تور دوسیه ثبت شوه 

چې جمیل په کې په یو ځل توطیه جوړونه او یو ځل رشوت ورکوونه باندې تورن کړای شو. د سیګار 
د معرفۍ یا راجع کوونې په اساس، اردو د 2015 د جولای په 9مه اداس، جمیل، او د جمیل شرکتونه له 

حکومت سره له قرارداد کولو څخه تعلیق کړل. 

په FOB Rocco کې د کټارو او ماین پاکۍ له پاره د 1.6 میلیونه ډالر ارزښت 
لرونکي تقلبي قرارداد له امله د شمس ګروپ انټرنېشنل، دوه اشخاصو، او پنځو 

شرکتونو منع کول
د سیګار له خوا د معرفۍ په نتیجه کې د اردو د تعلیق او ممانعت چارواکي، د 2015 د مارچ په 28مه، 

روبرټ بیرتولیني، هارون شمس خان، شمس ګروپ انټرنېشنل، او پنځه اړوندې کمپنۍ د 54 میاشتو 
په مخه منع کړې. دا کار د سیګار له خوا د معرفۍ په اساس وشو. 

ممانعت د هغو موندنو په اساس وشو چې د لیکشور انجنیري خدمتونو د شرکت یوه کارمند 
بیرتولیني له خان څخه د دې په بدل کې غیرقانوني تادیات ترلاسه کړي ول چې شمس ګروپ ته به دا 

صلاحیت ورکوي چې د افغانستان په سروبي سیمه کې په FOB Rocco کې به د افغان ملي اردو 
له پاره د مرکزونو د جوړولو له پاره د 1.6 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیت د لا قوي کولو او ماین 

پاکۍ قرارداد ورکوي. بیرتولیني د خپل مستخدم له معلوماتو یا تایید څخه پرته، د قرارداد په تعدیل کې 
980,000 ډالر د یوې امنیتې کټارې د نصبولو او 680,000 ډالر نور د ماین پاکۍ د کار له پاره منظور 

کړل. د دغو تعدیلاتو د منظورۍ له پاره په مقابل کې، خان تقریبا 60,000 ډالر بیرتولیني ته د بانک 
له لارې ور ولېږل چې د بیرتولیني د زوی په نامه بانکي حساب څخه یې استفاده کړې وه چې هغه ته 
خان د وظیفې یو د دروغو وړاندیز کړی وو. خان دغه غیرمستقیم تادیات داسې کړی وو چې تر دې 
نامه لاندې یې پټ کړي چې هغه د بیرتولیني زوی ته په راتلونکي وخت کې د مخکې تر مخکې تنخا 

تادیات کوي. 
د 2014 د جولای په 30مه، د متحده ایالاتو په اریزونا ولسوالۍ کې د بیرتولیني پرضد جنایي 

معلومات ثبت شول چې هغه یې په یو ځل داسې توطیې تورن کړ چې بانکي جعلکاري یې کړې او 
د غیرقانوني تادیاتو په معاملو کې دخیل دی. د بیرتولیني له خوا د اعتراف تر داخلولو او یوې وروستۍ 
جنایي فیصلې څخه وروسته د 2014 د ډسمبر په 16مه نوموړی په درې میاشتې حبس، اوه میاشتې په 

کورکې نظربندۍ، او د 59,975 ډالرو په جریمه باندې محکوم شو. 

د سیګارد نظارت نور فعالیتونه
ځانګړی عمومي مفتش د متحده ایالاتو د ولسي جرګې د نظارت 

او حکومتي ریفورم د کمېټې اړوند د ملي امنیت د فرعي کمېټې په 
وړاندې بیان ورکوي. 

د 2015 د اپریل په 29مه، ځانګړي عمومي مفتش جان اېف سوپکو د متحده ایالاتو د ولسي جرګې 
د نظارت او حکومتي ریفورم د کمېټې اړوند د ملي امنیت د فرعي کمېټې په وړاندې بیان ورکړ. 

د سوپکو په څرګندونو کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پرسونل د شمېر، د ناسمو او غیرمعتبرو 
ارقامو په برخو کې د پټو ستونزو، او په بودجه کې د شاملې مرستې په برخه کې د محدود نظارت په 

هکله خبرې اترې وشوې. 

وړاندې کړای شوي ثبوتونه
• TY-56-15 ثبوت: د افغان ملي امنیتي 	

ځواکونو شمېر ولې ستونزه ده: ناسم او 
غیراعتباري ارقام، او په بودجه کې شامل 

مرسته باندې محدود نظارت د متحده 
ایالاتو د مالیه ورکوونکیو میلیونونه ډالر 

په خطر کې اچوي. 
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سوپکو دا په ګوته کړه چې، دا چې په ټول افغانستان کې د متحده ایالاتو حضور راکم شوی دی، 
له دې امله د تصمیم نیوونکيو او تطبیقوونکیو ادارو، لکه د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د بهرنیو 

چارو وزارت، او د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( تکیه د افغان حکومت او 
نورو نړیوالو شریکانو له خوا د بیارغونې د هڅو په هکله په ورکول شویو ارقامو باندې ورځ تر ورځې 

ډېرېږي. په دې برخه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پرسونل د شمېر په هکله اساسي معلومات هم 
شامل دي. 

په داسې حال کې چې، د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو اود هغوی ته د تادیاتو په هکله 
د سیګار وروستي تفتیشونه داسې اندېښنې راپورته کوي چې نه متحده ایالات او نه د هغوی افغان متحدین 
په صحیح توګه پوهېږي چې څومره افغان عسکر او پولیس د وظیفې ترسره کولو له پاره موجود دي، یا، 

په نورو ټکو، د هغوی د عملیاتي وړتیاوو حقیقي ماهیت څه دی. دغه ډول اساسي معلومات په ځانګړې 
توګه د 2015 د جګړې په فصل کې مهم دي، چې افغانان د خپل امنیت بشپړمسؤلیت پرغاړه لري. 

سربېره پر دې، سوپکو په خپل ثبوت کې روښانه کړه چې دغه ارقام له افغان ملي امنیتي ځواکونو 
سره د متحده ایالاتو د مرستو اساس جوړوي. دا چې متحده ایالات دې ته دوام ورکوي چې د افغان ملي 

امنیتي ځواکونو د تنخاګانو او نورو اړتیاوو له پاره خپلې مرستې په بودجه کې شاملې مرستې ته واړوي، 
دا ډېره زیاته مهمه ده چې دغه مرسته د صحیح او معتبرو ارقامو په اساس وی، او دا چې افغان حکومت 

وکولی شي چې دغه ډول فنډونه اداره کړي او په وړاندې یې ځواب ویونکی واوسي. 
سوپکو بیان کړه چې، دا چې نورې څېړنیزې ادارې خپل پرسونل کموي، سیګار به د افغان ملي 

امنیتي ځواکونو د پرسونل او د تنخاګانو د ورکولو په برخو کې د لا ښو کنټرولونو په تطبیق کې د متحده 
ایالاتو او د افغانستان د حکومتونو د پرمختګ څارنې ته دوام ورکړي، د دغو ارقامو د تایید له پاره به 

کړنلارې پیاوړې کړي، او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د تنخاګانو او نورو اړتیاوو د پوره کولو له پاره 
د متحده ایالاتو له خوا په بودجه کې د شاملې مرستې نظارت ته به وده ورکړي. دا ډېره مهمه ده چې په 
افغانستان کې د 2015 د مارچ له 31مې راهیسې د تقریبا 15 بیلیونه ډالرو تخصیص شویو خو نه لګول 

شویو مرستو، او په راتلونکیو کالونو کې د متحده ایالاتو له خوا د بیلیونونو نورو ژمنې دا یقیني کړي 
چې دغه پانګونه چې له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده، ضایع نشي. 

سیګار له INTOSAI سره د افغانانو د روزنې په برخه کې 
همکاري کوي

د 2015 په فبروري کې، ځانګړي عمومي مفتش سوپکو د افغانستان جمهور رییس اشرف غني سره 
ولیدل چې د افغانستان د بیارغونې له پاره په پروګرامونو او عملیاتو کې د نورو شیانو ترڅنګ ضایعات، 

تقلب، او سؤ استفاده په ګوته کړي او مخه یې ونیسي. د ملاقات پر وخت، جمهور رییس غني د افغان 
مفتشینو د روزنې په برخه کې د سیګار د مرستې غوښتنه وکړه. په ځواب کې، سیګار وښودله چې 

د تفتیش د عالي موسساتو نړیوال سازمان )INTOSAI( د دغه ډول روزنې په برابرولو کې تر ټولو ښه 
دی. INTOSAI د تفتیش د ملي سازمانونو – چې د تفتیش د عالي موسساتو )SAIs( په نامه یادیږي یو 
خپلواک نړیوال پیوستون دی – او دا مهال د افغانستان د تفتیش د ملي سازمان، د تفتیش عالي ریاست په 
شمول 192 غړي لري. د INTOSAI ماموریت دا دی چې انکشاف او د پوهې انتقال ته وده ورکړي، 

په نړیواله سطحه حکومتي تفتیش پیاوړی کړي، او په اړوندو هېوادونو کې د خپلو غړو ماهرانه 
ظرفیتونه، موقف او نفوذ غښتلی کړي.

د 2015 په جون کې، د عمومي مفتش مرستیال جین الویزي او د پروګرام د څانګې سرتحلیلګر 
ګلین لیویس د ناروی په مرکز اوسلو کې مېشتو د INTOSAI چارواکو سره، چې د افغانستان د تفتیش 
د عالي ادارې په شمول په ګرده نړۍ کې د تفتیش د عالي موسساتو )SAIs( د انکشاف د پیاړتیا مسؤل 

د 2015 په جون کې، د عمومي مفتش مرستیال جین 
الویزي )له چپې خوا نه دویم( د ناروی په اوسلو کې مېشتو 

د INTOSAI چارواکو سره ولیدل )د سیګارعکس( 
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دي، ولیدل. دغو چارواکو وویل چې د تفتیش عالي اداره په نورو مخ پر ودې هېوادونو کې د تفتیش 
د ادارو په څېر له ډېرو ننګونو سره مخامخ ده. د مثال په توګه، دغه موسسات ټول اړتیا لري چې 

د تفتیش نړیوال معیارونه پلي کړي، او تخنیکي او تشکیلاتي ظرفیتونه دواړه پیاوړي کړي. که څه هم 
چې ښایي د افغانستان د تفتیش عالي موسسه د با استعداده او کار ته لېوالو کارپوهانو یو کدر ولري، خو 
بیا هم هغه د پام وړ موسساتي کمزورتیاوو سره مخامخ ده. د دې له پاره چې د افغانستان د تفتیش عالي 

اداره مؤثره وي، دغه موسسه باید د پارلمان پوره ملاتړ ولري، خو په عین وخت کې په کار دی چې 
خپلواکه وي، او په دې هکله ضروري اطمینانونه ترلاسه کړي چې پارلمان د دغې ادارې موندنو ته په 
جدي سترګه وګوري. یو قوي حقوقي چوکاټ او یو ملاتړی چاپېریال او تر څنګه یې په کارپوه مفتشین 

کولی شي دې ته لاره هواره کړي چې د افغانستان د تفتیش عالي اداره حقیقي ارزونه وړاندې کړي. 
په دا وروستیو وختونو کې، د افغانستان په شمول په نازک حاله هېوادونوکې، INTOSAI د تفتیش 

د عالي موسسو )SAIs( په وړاندې د محدود دوه اړخیز ملاتړ په وړاندې لاس په کار شوی دی، څو 
د ظرفیت انکشافات یې پیاوړي کړي. په مشخص ډول، د افغانستان د تفتیش عالي اداره پلان لري چې 
د INTOSAI او جیګپوړو SAIs په تخنیکي ملاتړپخپله د خپلو روانو اجرأتو او ظرفیت یوه ارزونه 

وکړي. د ناروی پرمختیایي اداره به دغه پروژه تمویل کړي. دغه د خپل ځان پخپله ارزونه داسې طرحه 
شوې ده چې د تفتیش له نړیوالو معیارونو سره خپل اجرأت ګوري او د صلاحیت او خپلواکۍ، موسساتي 

وړتیاوو، د ترسره شوي تفتیش د کیفیت، او همدارنګه د تفتیش د کار د پوښښ او مهالوېشونو په شمول 
ګڼې برخې به وپوښي. د افغانستان د تفتیش عالي اداره دا مهال داسې یوه کاري ډله جوړوي چې پخپله 

د خپلې ادارې ارزونه ترسره کړي. د INTOSAI چارواکي او جیګپوړي SAIs به د 2015 په سپتمبر 
 INTOSAI کې د افغانستان له استازو سره وګوري چې هغوی ته روزنه یا ټریننګ برابر کړي. د

چارواکي هیله من دي چې د 2016 تر مارچ پورې به یو راپور بشپړ کړای شي. 
د INTOSAI د چارواکو په وینا، پخپله د خپل ځان ارزونې څخه تمه دا ده چې د عمل د داسې یوه 
پلان د جوړولو په هکله معلومات وړاندې کړي چې د راتلونکي وخت مرستې او روزنې هڅو ته لاره 
برابره کړي. هغه به د تفتیش عالي ادارې ته د موجودو پیاوړتیاوو او کمزورتیاوو یوه خلاصه وړاندې 
کړي او د انکشاف له پاره د شرایطو په ګوته کولو کې به مرسته وکړي. تمه ده چې دغه ارزونه به له 

مرستندویانو او شریکباڼو سره د ظرفیت د انکشاف له پاره د اضافي احتمالي ملاتړ په هکله د خبرو اترو 
قوي بنسټونه جوړ کړي.

د عمومي مفتش مرستیال د هارورډ په جان اېف کینیډي حکومتي 
پوهنتون کې خبرې کوي

د 2015 د می په 1، د عمومي مفتش مرستیال الویزي د هارورډ په جان اېف کینیډي حکومتي پوهنتون 
کې خبرې وکړې. الویزي د جیګپوړو مدیریه همکارانو د پروګرام یوه ګروپ ته وینا وکړه، او په 

افغانستان او په فدرالي حکومت کې د نظارت د اهمیت په هکله یې خبرې اترې وکړې. د عمومي مفتش 
مرستیال همدارنګه تشریح کړه چې، سره له دې چې په تاریخي لحاظ په افغانستان کې نتایج لوړدي، 

د قرارداد په مدیریت کې ستونزې له هغو څخه چې په متحده ایالاتو کې دي فرق نه لري. په بیانیه کې، 
الویزي په دې هکله معلومات ورکړل چې سیګار څنګه کار کوي چې د مالیه ورکوونکیو په پیسو کې 

تقلب، ضایعات، او له هغو څخه بده استفاده را لوڅ او افشا کړي. 
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

ځانګړی عمومي مفتش د ویل کارنیل د طب پوهنځي کې خبرې کوي. 
د 2015 د می په 5مه، ځانګړي عمومي مفتش د ویل کارنیل د طب پوهنځي کې، په افغانستان کې د بیا 
رغونې په هڅو کې د خیالي کیسو په مقابل کې د ریښتیاوو د معلومولو د ننګونو په هکله خبرې وکړې. 

سوپکو د افغانا نو د ژوند د متوقع اوږدوالي په هکله د احصایو او شمېرنو، د افغانستان د ښوونې او 
روزنې د سیستم، او د افغانستان د امنیتي پرسونل په شمول د بیارغونې ګڼې داسې ساحې په ګوته کړې 

چې په هغو کې ارقام د پوښتنې وړ یا غیراعتباري دي. سوپکو په خپلو خبرو کې د بیارغونې دپراخو 
هڅوپه هکله یوه لنډه تاریخچه او د سیګار او د هغه د کار په هکله یوه خلاصه وړاندې کړه. 

 ځانګړی عمومي مفتش د ستراتيژیکو او 
نړیوالو څېړنو مرکز )CSIS( کې خبرې کوي

ځانګړي عمومي مفتش سوپکو د 2015 د می په 13مه د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې 
د افغان امنیتي ځواکونو د موجودۍ د معلومولو په هکله خبرې وکړې. سوپکو دې ته اشاره وکړه چې 
نوموړی د افغان جمهور رییس اشرف غني او اجرائیه رییس عبدالله عبدالله، او همدارنګه په افغانستان 

کې د متحده ایالاتو د نظامي مشرانو رهبرۍ تشویق کړی دی. د عمومي مفتش بیانیې همدارنګه د سیګار 
د کار، په مشخصه توګه د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وړتیاوو، د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پرسونل 

د شمېر، او د افغان ملي امنيتي ځواکونو د اوږدمهالي پایښت د لرلید، په هکله په اندېښنو باندې تاکید 
وکړ. 

د عمومي مفتش مرستیال د بالتیک په دفاعي پوهنځي 
کې د ژورې بیاکتنې په نړیوال کانفرنس کې خبرې کوي

د 2015 د جون په 2مه، د عمومي مفتش مرستیال الویزي د بالتیک په دفاعي پوهنځي کې د ژورې 
بیاکتنې په نړیوال کانفرانس کې خبرې وکړې. الویزي د سیګار د تېرو فعالیتونو په هکله رڼا واچوله او 

په ځانګړې توګه د افغان ښځو د ملاتړ له پاره د متحده ایالاتو د هڅو د ارزونې په برخه کې د سیګار 
د کار په هکله وغږېد. د عمومي مفتش مرستیال د سیګار د تفتیش د دوه خپرو شویو راپورونو او 

همدارنګه د افغان ښځو د پیاوړتیا له پاره د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له خوا 
د یوه پروګرام د تطبیق او نظارت څارنې ته د دوام ورکولو له پاره د سیګار د پلانونو په هکله خبرې 
اترې وکړې. کېدای شي چې د دغه پروګرام لګښت له 216 میلیونو ډالرو څخه تر 416 میلیونه ډالرو 

پورې ورسېږي. 

د عمومي مفتش مرستیال د ناټو د 2015 د بشپړتیا 
جوړونې په کالني ډسپلین کانفرانس کې خبرې کوي

د عمومي مفتش مرستیال الویزي د 2015 د جون په 10مه د ناټو د 2015 د بشپړتیا جوړونې په کالني 
ډسپلین کانفرانس کې خبرې وکړې. الویزي د کانفرانس برخه والو ته د ضیاع، تقلب، او بدې استفادې په 
مقابل کې د سیګار د مبارزې د جزیاتو په شمول د سیګار د تېر په هکله خبرې وکړې. د عمومي مفتش 
مرستیال تشریح کړه چې اداري فساد د افغانستان د بیارغونې په هڅو کې څومره پراخ او ستونزمن دی، 

او دا یې په ګوته کړه چې د افغانستان نوی د وحدت حکومت د هغه پر ضد په مبارزه کې د پرمختګ 
نښې ښیي. الویزي خپله بیانیه په دې ټکي په تاکید کولو سره پای ته ورسوله چې د ناټو غړي دې په 
خپلو نظامي تاسیساتو کې د صداقت لوړمعیارونه داسې پلي کړي چې د افغان شریکانو له پاره یوه 

بېلګه وګرځي. 
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30 جولای، 2015    I   د متحده ایالاتو کانګرس ته راپور

د عمومي مفتش مرستیال د سمندري ځواک 
د لوړو زده  کړو د پوهنتون پروګرام ته خبرې کوي

د عمومي مفتش مرستیال الویزي د 2015 د جولای په 16مه، د سمندري ځواک د لوړو زده کړو 
د پوهنتون د بهرنۍ سیمې د افسرانو ګډ پروګرام ته په پېچلیو عملیاتو کې د ملکي – نظامي روابطو په 

هکله خبرې وکړې. الویزي وویل چې که د متحده ایالاتو حکومت غواړي چې په پېچلیو عملیاتو کې 
بریالی شي په کار دی چې په نظامي او ملکي، دواړو برخو کې د تېر په نسبت په لا ښه ډول په ګډه سره 
کار وکړي. الویزي وویل چې د سیګار کار د نورو هغو موندنې حمایه کړې چې د ملکي او نظامي ادارو 

تر منځ په همغږۍ کې پاتې راتګ په افغانستان کې د ماموریت د بریالیتوب په وړاندې یو لوی خنډ وو.

د سیګار بودجه
سیګار په ګډ او د پرمختګ د تخصیصونو په قانون کې د 2015 مالي کال له پاره له کانګرس څخه 

د 56.9 میلیونه ډالرو یوه بودجه ترلاسه کړه. دغه بودجه )1( د تفتیشونو او پلټنو، )2( څېړنو، )3( 
مدیریت او حمایې، او )4( د څېړنې او تحلیل د څانګو، او همدارنګه د ځانګړیو پروژو د ټیم او د ژورو 

بیاکتنو د پروګرام له لارې، د سیګار د نظارت فعالیتونه او لاسته راوړنې حمایه کوي.

د سیګار پرسونل
د سیګار د کارمندانو شمېر کانګرس ته د تېر راپور راهیسې په خپل حال پاتې دی چې د ربعې په پای 

کې 194 کارمندان په کې کار کوي. د ربعې په پای کې، 29 کارمندان په کابل کې د متحده ایالاتو 
په سفارت کې، او څلور نور کارمندان د بګرام په هوایي مرکز کې ول. په کندهار کې د سیګار دفتر 
د ربعې په جریان کې بند کړای شو. سیګار په کابل کې په خپل دفتر کې څلور محلي افغانان په کار 

وګومارل څو د څېړنو او تفتیشونو له ریاستونو سره مرسته وکړي. سربېره پر دې، سیګار خپل مقیم 
کارمندان افغانستان ته د لنډې مودې له پاره د کارمندانو په مقرریو سره حمایه کوي. په دې ربعه کې، 

سیګار 16 کارمندان په افغانستان کې په لنډمهالو کارونو باندې ګومارلي ول چې په مجموعي توګه 256 
ورځې کار یې وکړ. 

ځانګړې استازې لینډي ساویل، تورن جنرال ډان هوګس 
)چپ(، او تورن جنرال ټډ سیمونایټ د جولای په 5 مه 

د افغانستان د تدارکاتو د ملي کمېسیون په مجلس کې چې 
د جمهور رییس غني له خوا د جمهوري ریاست په ماڼۍ 

کې جوړ شوی وو، برخه واخیسته. )د سیګارعکس( 



سرچینه: په واشنګټن پوسټ کې نقل شوي، “افغانان او پاکستانیان د طالبانو سره خبرو کې بیلابیل پرمختګونه په ګوته کوي”، د جولای 8، 2015.

“افغان وګړي هیله مند دي چې مذاکرات د ښه نیت 
او ارادې سره دوام ولري. موږ هیله مند یو چې 

مذاکرات په هیواد کې د تلپاتي ټیکاو او باوقار سولې 
پایله ولري.”

—  افغان ولسمشر اشرف غني
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لپاره بیارغونې  د  افغانستان  د    I   )مفتش( عمومي  ځانګړی 
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134 حکومت	
162 اقتصادی او ټولنیزه پرمختیا	

په تیر مخ کې عکس
افغان میرمنې په بامیان ولایت کې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مرستندویه ماموریت )یوناما( د ښوونې او رهبریت برنامه کې ګډون 

کوي. )د فردین واعظي لخوا د یوناما عکس(
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جولای 30 د  د 2015    I   کانګرس لپاره رپورټ د امریکا متحده ایالتونو 

د بیا رغونی نوۍ وضیعت
عمومي کتنه

د افغان حکومت پلاوي او افغان طالبانو د جولای په 7 نیټه په پاکستان کې له یوبل سره وکتل چې 
دې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د “سولې د خبرو اترو لومړۍ رسمي ناستې” نوم ورکړ. 

د راپورونو له مخې د طالبانو او حقاني شبکې لوړ پوړو مشرانو پدې ناسته کې ګډون درلود. ولسمشر 
اشرف غني ویلي چې تمه کیږي دوهمه ناسته به د جولای په اخر او د اګست په پیل کې ترسره شي. 

داسې ویل کیږي چې د خبرو اترو په تړاو طالبان په دوه دړو تقسیم شوي. د مثال په توګه د طالبانو اړوند 
یوې ویب پاڼې د لومړي مخ کالم دغه خبرې رټلي، مګر وروسته بیا پرته له کومو توضیحاتو څخه له 
پاڼې لرې شوی. په هرصورت، د جولای په 15 د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا عمر د خبرو 

اترو څخه د “سیاسي هڅو” او “سوله ایز لارو” په حیث یادونه کړې چې د “نیواک پای ته رسولو” 
مشروع طریقه ده.

د ولسي جرګې د کاري نیټې پای ته رسیدو 30-60 ورځې دمخه ټاکنو ته د قانوني اړتیا سربیره، 
د ولسمشر غني او اجرایه رییس عبدالله عبدالله ترمینځ د ټاکنیزو اصلاحاتو پرسر دوام لرونکي اختلاف 

له امله د پارلمان مهالویش شوي ټاکنې ځنډیدلي. که څه هم د ولسي جرګې کاري موده د جون په 
22، 2015 پای ته ورسیده مګر ټاکنې ترسره نه شوې. د جون په 19 نیټه غني اعلان وکړ چې ولسي 

جرګه به د ټاکنو په لاره اچول کیدو او د پایلو تر معلومیدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر دا 
هم وویل چې د ټاکنو لپاره به د یوې میاشتې په موده کې نیټه اعلان شي.

د متحده ایالاتونو ځواکونه – افغانستان )USFOR-A( په تیره ربع کې سیګار خبر کړ چې د امریکا 
دفاع وزارت )DOD( اوس د افغان ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( لپاره د افغان ملي دفاع او امنیت 

ځواکونه )ANDSF( اصطلاح کاروي. سیګار د راپور ورکولو دې ربع کې د DOD دغه نوې 
اصطلاح کارولې.

په جون کې، د ملګرو ملتونو )UN( عمومي منشي په افغانستان کې جګړې پورې اړوند 
تاوتریخوالي د ډیریدو راپور ورکړ ځکه چې ANDSF په لټه کې و د وده کونکي ترهګریز فعالیتونو 

مخه ونیسي چې دې د ترهر وخت ډیر ملکي مرګ ژوبلې پایله درلوده. ترهګرو حتی د روژې سپیڅلې 
میاشت کې هم د ملکیانو په نښه کولو ته لیوالتیا وښودله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پلاوي د 

ملکیانو په نښه کونکي بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه.
پدې ربع کې، DOD او د هوډمن ملاتړ ماموریت )RS( چارواکو خبر ورکړ چې د عراق او 

مینځني ختیځ اسلامي دولت ډلې )ISIL( په افغانستان کې شتون پیدا کړی، که څه هم دوی اضافه کړه 
چې نوموړې ډله دلته “نوې او کوچنۍ ده.” د DOD چارواکي وای په افغانستان کې د ISIL شتون اساسا 
د طالبانو ناراض غړي دي چې ځانته یې دغه نوم غوره کړی. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د اپریل 
 ISIL د ډیری بریدونو پیل سربیره، “د ISIL په 18 نیټه په جلال اباد کې د ځان مرګي برید په شمول د

لخوا د دوی عملیاتي شتون یا فعالیت تراوسه روښانه ندی.”
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لپاره بیارغونې  د  افغانستان  د    I   )مفتش( عمومي  ځانګړی 

 MOD .بې د تایید شوي وزیر پاتې دی )MOD( د دې ربع په پای کې، د دفاع وزارت
د سپتمبر 29، 2014 راهیسې، له کله چې غني د ولسمشر په توګه لوړه کړې وزیر نلري.

 ANDSF ،پر بنسټ )MAAR( میاشتني ارزونې راپور ANDSF پدې ربع کې، د سیګار لخوا د
د تیرې ربعې په پرتله د لږ ظرفیت لرونکی و ارزول شو. د ANDSF د قطعې په کچه محرم ارزونو 

له امله، دغه ټاکل د “وړ” یا لوړې درجې ارزول شوي کټګوریو شمیر پر بنسټ رامینځته شوي. هوډمن 
ملاتړ ماموریت هم د 2016 پای پورې د وزارتي دفترونو ترلاسه کیدونکي تمه شوي ظرفیت ټیټولو سره 

د افغان وزارتونو لپاره خپلې وړاندوینې اصلاح کړې.
افغانستان 1394 مالي کال )FY( )د دسمبر 22، 2014 – دسمبر 21، 2015( د ضعیف نغدي 

ذخیرو او د پام وړ شاته پاتې پورونو سره پیل کړ، پداسې حال کې چې د عوایدو راټولولو اصلاحات په 
پارلمان کې پاتې دي. د 1394 مالي کال لومړیو څلور میاشتو کې، د عوایدو راټولول د بودجې اهدافو 

څخه 5.9% کم و، مګر د 1393 مالي کال ورته دورې څخه 7.5% لوړ وو. داخلي عواید تر دې دمه د 
افغانستان د 1.2 میلیارده ډالرو ټولټال بودیجې 48% سلنه یا 576 میلیون ډالر تادیه کړي، چې پاتې برخه 

یې د ډونرانو )بسپنه ورکوونکو( لخوا پوښل کیږي.
پدې ربع کې، د متحده ایالاتونو خزاینو د افغانستان عامه مالي مدیریت سیستمونو پیاوړي کولو او 

د مالي سیکتور څارلو په موخه د افغان مالیې وزارت )MOF( لپاره د تخنیکي مرستې او ظرفیت 
جوړونې برنامو رامینځته کول پیل کړل. سربیره پردې، د پیسو نړیوال فنډ د نهه میاشتو مودې لپاره د 
افغانستان کوچني اقتصاد پالیسیو او جوړښتي اصلاح اجنډا نظارت کول پیل کړل، چې د کارمندانو د 

نظارت برنامې تړون د افغان دولت سره په تیره ربع کې ترسره شوی وو.
پدې ربع کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر )UNODC( د نړۍ مخدره توکو 

راپور 2015 کې راپور ورکړی چې د افغانستان د تریاکو له هرځایه ډیر کښت د هیواد او نړیوالې ټولنې 
لپاره د خورا لوی ننګونې په حیث پرځای پاتې دی. د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو تریاکو او قانون 

پلي کولو چارو دفتر )INL( هم د افغانستان د مخدره توکو د استعمال ملي سروی 2015 خپره کړه. 
سروی موندلي چې د ټول نفوس 11% ــ شاوخوا 13% لویان او 9% ماشومان یو یا ډیر ډوله مخدره 

 INL نړیوال اټکل د مخدره توکو کارولو لپاره 5.2% دی. د UNODC توکي کاروي. د دې په پرتله د
لپاره پدې ربع کې د یوې دریمې ډلې د نظارت راپور موندلي چې د تریاکو کښت کمولو لپاره د بزګرانو 

سره د مرستې هیڅ ډول برنامه به پدې نږدیو کې بریالۍ نه وي، که څه هم د عاید ودې هڅولو لپاره 
برنامې کولی شي په اوږده موده کې د تریاکو کښت راکمولو لپاره لارې هوارې کړي.
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جولای 30 د  د 2015    I   کانګرس لپاره رپورټ د امریکا متحده ایالتونو 

د 2015 کال د جون تر 30 پورې، له 2002 کال راهیسې د افغانستان د هوساینې او بیارغونې 
لپاره شاوخوا 109.7 میلیارده ډالر مختص شوي. له دغه ټولټال څخه نږدې 92.38 میلیارده ډالر د اوه 
لویو بیارغونې مرستو لپاره مختص شوي، او شاوخوا 11.89 میلیارده ډالر په پایپلاین کې د احتمالي 

 DOD مصرف لپاره پرځای پاتې دي. د بیارغونې مجموعي تمویل په 2015 کال کې د افغانستان لپاره د
د مخدره توکو له مینځه وړلو او د مخدره توکو سره مبارزې فعالیتونو لپاره د تمویل پلان شوي برنامو 

له امله په تیر ربع کې راپور ورکړل شوي تمویل څخه یو څه کم شوی. 
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 ASFF: د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق 
 CERP: د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

 AIF: د افغانستان د زېربنا صندوق
TFBSO: په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات 

 د عملیاتو له پاره وظیفوي ځواک
DOD CN: د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو 
له مینځه وړلو او د مخدره توکو سره د مبارزې 

 فعالیتونه
 ESF: د اقتصادي ملاتړ صندوق 

INCLE: د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون 
 د تنفیذ نړیواله اداره 
نورې: نورې بودیجې

د مالی وجوهو وضعیت
د سیګار قانوني حکم پوره کولو لپاره دا برخه په افغانستان کې د بیارغونې فعالیتونو لپاره د متحده ایالاتو 
مختص شوي، مکلف شوي او مصرف شوي مرستو وضعیت تشریح کوي. له 2002 مالي کال راهیسې 

د 2015 د جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغانستان د هوساینې او بیارغونې لپاره شاوخوا 
109.66 میلیارده ډالر مختص کړي. دا ټولټال په لاندې توګه تخصیص شوی: 

• د امنیت لپاره 65.04 میلیارده ډالر )4.43 میلیارده ډالر د تریاکو سره مبارزې نوښتونو لپاره(	
• د حکومتولۍ او پراختیا لپاره 31.85 میلیارده ډالر )3.77 میلیارده ډالر د تریاکو سره مبارزې 	

نوښتونو لپاره(
• د بشردوستانه مرستې لپاره 2.90 میلیارده ډالر	
• د ملکي عملیاتو لپاره 9.87 میلیارده ډالر	

شکل 3.1 د متحده ایالاتو لویې مرستې ښیې چې دغه هڅو ته ورکړل شوي.

شکل 3.1

د افغانستان بيارغونې هڅو لپاره د متحده ايالاتو ملاتړ کونکې مرستې (ميلياردونه ډالر) 

يادونه: شميرې ګردې (صحيح عدد) شوي. د بهرنيو چارو وزارت او د USAID ډيری حسابونو لپاره د 2015 مالي کال د تخصيص مقدارونه د افغانستان لپاره نا تاييد 
شوي تخصيصات منعکس کوي او د کانګرس نهايی تصويب ته په تمه دي.

a په ډيری ادارو کې DOJ، د بهرنيو چارو وزارت، USAID ،DOD، د ماليې وزارت، BBG ،DEA ،USDA او سيګار شامل دي.

سرچينه: DOD، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/17/2015، 7/13/2015، 7/8/2015، 10/22/2012، 10/14/2009، او 
10/1/2009؛ د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/14/2015، 6/25/2015، 4/15/2015، 4/15/2014، 

6/27/2013، 10/5/2012، او 6/27/2012؛ د ماليې وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/9/2015؛ OMB، د سيګار د معلوماتو 
غوښتنې ته ځوابونه، 4/16/2015، 7/14/2014، 7/19/2013 او 1/4/2013؛ USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/16/2015، 

 ،USDA د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/14/2015 او 7/7/2009؛ ،DOJ 10/15/2010، 1/15/2010، او 10/9/2009؛
د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/2009؛ DFAS، ”د مالي کال برنامې او فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د AR(M) 1002 تخصيص وضعيت،“ 

7/17/2015؛ Pub. L. Nos. 113-235، 76-113، 6-113، 74-112، 10-112، 212-111، او 111-118.

ادارو

ESF

 

$18.61

INCLE

 

$4.69 

نورې

$17.28

DOD CN

 

$2.86

TFBSO

 

$0.82

 ASFF

$60.67

CERP

$3.68

AIF

 

$1.04

د تمويل سرچينې (ټولټال: 109.66 ميليارده ډالر)

ډيری ادارو 
ته توضيع 

 aشوي
$17.28

د بهرنيو چارو 
وزارت 
$4.69

USAID
$18.61 

د دفاع وزارت 
 $69.07
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DODUSAID
د بهرنيو 
چارو 
وزارت

DOD

DOD

DOD

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSODoD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

DOD

AIF

DOD

TFBSO

د بهرنيو 
چارو 
وزارت

د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحده ایالاتو لخوا ځانکړي شوې 
بودیجه

لکه څنګه چې په شکل 3.2 کې ښودل شوي، د 2015 کال د جون تر 30 نیټې پورې د افغانستان 
هوساینې او بیارغونې لپاره مجموعي تحصیصات شاوخوا 109.66 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. 

دا مجموعه د بیارغونې مرستې څلور لوی کټګوریو کې تقسیمیږي: امنیت، حکومتولي او پراختیا، 
بشردوستانه، او څارنه او عملیات. د دغه مرستو شاوخوا 8.21 میلیارد ډالر د تریاکو سره مبارزې 

نوښتونه ملاتړ کوي چې دواړه امنیت )4.43 میلیارد ډالر( او حکومتولۍ او پراختیا )3.77 میلیارد ډالر( 
کې دي. د متحده ایالاتو تخصیصاتو اړوند بشپړو معلوماتو لپاره ضمیمه B وګورئ.

لکه څنګه چې په شکل 3.3 کې ښودل شوي د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو 
قانون 2015، د 2015 مالي کال لپاره اضافي 6.40 میلیارد ډالر چمتو کړي. امنیت د ترټولو لوی 

تخصیص کټګوري په حیث پاتی دی. د افغان ملي دفاع او امنیت ځواکونو )ANDSF( د روزنې، تجهیز 
او ملاتړ تخصیصات په ګډه د نورو ټولو بیارغونې مرستو کټګوریو څخه ډیره برخه جوړوي ــ 

د 2015 مالي کال تمویل له 64.2% ډیر.

شکل 3.2

 DOD .څخه 1 ميليارد ډالر فسخ کړي FY 2012 ASFF 6-113 د Pub. L. No. .څخه 1 ميليارد ډالر بيا پروګرام کړي FY 2012 ASFF د DOD .څخه 1 ميليارد ډالر بيا پروګرام کړي FY 2011 ASFF د DOD .يادونه: شميرې غير اعشاري شوي دي
د FY 2013 ASFF څخه 178 ميليون ډالر بيا پروګرام کړي. .Pub. L. No 113-235 د FY 2014 ASFF څخه 764.38 ميليون ډالر فسخ کړي. DOD د FY 2011 AIF څخه 101 ميليون ډالر او د FY 2013 AIF څخه 179.5 ميليون ډالر ESF ته 

د USAID لخوا پلي شوي زيربنايی پروژو تمويل لپاره انتقال کړل. د بهرنيو چارو وزارت او د USAID ډيری حسابونو لپاره د 2015 مالي کال د تخصيص مقدارونه د افغانستان لپاره نا تاييد شوي تخصيصات منعکس کوي او د کانګرس نهايی تصويب ته په تمه دي.

سرچينه: DOD، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/17/2015، 7/13/2015، 7/8/2015، 10/22/2012، 10/14/2009، او 10/1/2009؛ د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/14/2015، 
6/25/2015، 4/15/2015، 4/15/2014، 6/27/2013، 10/5/2012، او 6/27/2012؛ د ماليې وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/9/2015؛ OMB، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 4/16/2015، 
7/14/2014، 7/19/2013 او 1/4/2013؛ USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/16/2015، 10/15/2010، 1/15/2010، او 10/9/2009؛ DOJ، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/14/2015 او 
 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235 تخصيص وضعيت،“ 7/17/2015؛ AR(M) 1002 د مالي کال برنامې او فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د” ،DFAS د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/2009؛ ،USDA 7/7/2009؛

6-113، 74-112، 10-112، 212-111، او 111-118.

د 2015 کال د جون تر 30 پورې د تمويل کټګورۍ له مخې مجموعي تخصيصات (ميلياردونه ډالر)
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د متحده ایالاتو اوه لوی فنډونو ته ورکړل شوی 
مقدار له 2002 مالي کال راهیسې په افغانستان کې 

د بیارغونې ټولټال مرستې له 84.2% څخه ډیر 
)نږدې 92.38 میلیارد ډالر( وړاندې کوي. لدغه 

مقدار څخه، نږدې 88.8% )له 82.02 میلیارد 
ډالرو څخه ډیر( مکلف شوې، او %82.6 

)له 76.32 میلیارد ډالرو څخه ډیر( مصرف شوې. 
د مختص شوي دې فنډونو د اټکل له مخې 

4.16 میلیارد ډالرو وخت تیر شوی. 
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متحده ایالات غواړي د خپلې پراختیایی مرستې لږترلږه 50% د افغانستان دولت د مستقیم بودجې 
له لارې مصرف کړي.53 دا مرسته یا مستقیم د افغان دولت نهادونو ته چمتو کیږي یا د څو اړخیزو وجهي 
صندوقونو ته مرستو له لارې چې دغه نهادونه هم د افغان دولت بودجه ملاتړ کوي.54 له 2002 راهیسې، 

متحده ایالاتو د مستقیم بودجې مرسته کې نږدې 9.55 میلیارد ډالر چمتو کړي. پدې کې د افغان دولت 
وزارتونو او نهادونو ته شاوخوا 5.49 میلیارد ډالر او درې څو اړخیزو وجهي صندوقونو ــ د نړیوال 

بانک د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق )ARTF(، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا 
برنامې د قانون او نظم وجهی صندوق )LOTFA( او د اسیا پراختیایی بانک د افغانستان زیربنا وجهی 

صندوق )AITF( ته نږدې 4.06 میلیارد ډالر چمتو کول شامل دي. جدول 3.1 افغان دولت او څو 
اړخیزو وجهی صندوقونو ته د متحده ایالاتو ورکړل شوې مستقیم بودجه ښیې.

شکل 3.3

 FY 2013 ASFF د DOD .څخه 1 ميليارد ډالر فسخ کړي FY 2012 ASFF د Pub. L. No. 113-6 .څخه 1 ميليارد ډالر بيا پروګرام کړي FY 2012 ASFF د DOD .څخه 1 ميليارد ډالر بيا پروګرام کړي FY 2011 ASFF د DOD .يادونه: شميرې ګردې شوي دي
څخه 178 ميليون ډالر بيا پروګرام کړي. .Pub. L. No 113-235 د FY 2014 ASFF څخه 764.38 ميليون ډالر فسخ کړي. DOD د FY 2011 AIF څخه 101 ميليون ډالر او د FY 2013 AIF څخه 179.5 ميليون ډالر ESF ته د USAID لخوا پلي شوي زيربنايی 

پروژو تمويل لپاره انتقال کړل. د بهرنيو چارو وزارت او د USAID ډيری حسابونو لپاره د 2015 مالي کال د تخصيص مقدارونه د افغانستان لپاره نا تاييد شوي تخصيصات منعکس کوي او د کانګرس نهايی تصويب ته په تمه دي.

سرچينه: DOD، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/17/2015، 7/13/2015، 7/8/2015، 10/22/2012، 10/14/2009، او 10/1/2009؛ د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/14/2015، 6/25/2015، 
4/15/2015، 4/15/2014، 6/27/2013، 10/5/2012، او 6/27/2012؛ د ماليې وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/9/2015؛ OMB، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 4/16/2015، 7/14/2014، 7/19/2013 او 
1/4/2013؛ USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/16/2015، 10/15/2010، 1/15/2010، او 10/9/2009؛ DOJ، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 7/14/2015 او 7/7/2009؛ USDA، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته 

ځواب، 4/2009؛ DFAS، ”د مالي کال برنامې او فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د AR(M) 1002  تخصيص وضعيت،“ 7/17/2015؛ Pub. L. Nos. 113-235، 76-113، 6-113، 74-112، 10-112، 212-111، او 111-118.

د مالي کال، مقدار او کټګوري له مخې تخصيصات (ميلياردونه ډالر)
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جدول 3.1

له 2002 راهیسې افغانستان ته د متحده ایالاتو 
د مستقیم بودجې مرسته )میلیونونه ډالر( 

له دولت څخه دولت ته
4,946$د دفاع وزارت 

92د بهرنیو چارو وزارت

USAID454

څو اړخیزو وجهی صندوقونو ته
LOTFA$1,519

ARTF2,433

AITF105

یادونه: شمیرې غیر اعشاري شوي دي. ارقام هغه مقدارونه منعکس کوي چې 
متحده ایالاتو د افغان دولت نهادونو او څو اړخیزو وجهي صندوقونو ته د مستقیم 

بودجې مرسته کې چمتو کړي. تر 2015 کال د جون 30 پورې USAID د دولت 
څخه دولت ته مرستې لپاره شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر مکلف کړي دي.

سرچینه: DOD، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015؛ نړیوال بانک، 
 FY 1394 د 2015 د جون تر 21 پورې په مالي حالت د مدیر راپور )د :ARTF“
د 6 مې میاشتې پای(”، مخ 5؛ UNDP، “د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي 

صندوق )LOTFA( د پروژې پرمختګ کلنی راپور 2014،” 4/1/2015، 
مخ 66؛ سیګار، د UNDP د LOTFA درې میاشتني او کلني راپورونو تحلیل، 

.7/19/2015
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د افغانستان د بیارغونې د تمویل لیکه
له 2002 راهیسې کانګرس د افغانستان هوساینې او بیارغونې لپاره نږدې 109.66 میلیارد ډالر مختص 
کړي دي. لدغه مقدار څخه 92.38 میلیارد ډالر )84.2%( د بیارغونې اوه لوی فنډونو ته مختص شوي 

و، لکه څنګه چې جدول 3.2 کې ښودل شوي. 

د 2015 د جون تر 30 پورې د بیارغونې اوه لوی فنډونو لپاره مختص شوي مقدار شاوخوا 
11.89 میلیارد ډالر د ممکنه مصرف لپاره پاتې دي، لکه څنګه چې په شکل 3.4 کې ښودل شوي. 

دا فنډونه به د ANDSF روزنې، تجهیز، او پیاوړي کولو؛ د زیربنا جاري لوی پروژو بشپړولو لپاره، 
لکه د AIF او ESF لخوا چې تمویل شوې؛ د تریاکو تولید او قاچاق سره مبارزې لپاره؛ او د قانون پلي 

کولو ته وده ورکولو، د عدلیه سیکتور قوي کولو، او د بشري حقونو هڅولو لپاره وکارول شي. 
د 2014 دسمبر په 16 ولسمشر اوباما د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون 

2015 لاسلیک کړ، چې د مالي کال پاتې برخې لپاره د متحده ایالاتو حکومت تمویلوي او د اوه لوی 
فنډونو څخه څلورو ته اضافي 5.27 میلیارد ډالر چمتو کوي، لکه څنګه چې د جدول 3.3 په حاشیه کې 

ښودل شوي. د نوي پروژو لپاره AIF او TFBSO هیڅ اضافي تمویل ندی ترلاسه کړی. د 2015 جون 
تر 30 پورې د FY 2015 له 883.49 میلیون ډالرو څخه ډیر تمویل مکلف شوی او د دغه مقدار 

439.29 میلیون ډالر مصرف شوي. د دغه فعالیت نږدې ټوله برخه د ASFF څخه وه.

 جدول 3.2

مختص شوي، مکلف شوي او مصرف شوي مجموعي مقدارونه FY 2002–2015 )میلیاردونه ډالر(
پاتېمصرف شويمکلف شويمختص شوي  

)ASFF( 5.46$ 53.48$ 55.15$ 60.67$ د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق

 )CERP( 0.02 2.27 2.28 3.68 د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

 )AIF( 0.48 0.43 0.84 1.04 د افغانستان د زېربنا صندوق

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو 
)TFBSO( 0.17 0.61 0.77 0.82 له پاره وظیفوي ځواک

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه وړلو 
)DOD CN( 0.11 2.75 2.75 2.86 او د مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونه

)ESF( 4.53 13.34 16.12 18.61 د اقتصادي ملاتړ صندوق

د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله 
)INCLE( 1.13 3.45 4.12 4.69 اداره

11.89$ 76.32$ 82.02$ 92.38$ ټولټال 7 لوی فنډونه 

7.42 د بیارغونې نور فنډونه 

9.87 ملکي عملیات 

109.66$ټولټال

یادونه: شمیرې غیر اعشاري شوي دي. پاتې مقدار د شاوخوا 4.2 میلیارد ډالرو کمولو وروسته چې د مکلف کیدو دمخه یې نیټه پای ته رسیدلې، د اوه لوی بیارغونې 
فنډونو ټولټال مصرف منعکس کوي. د DOD CN مکلف شوي او مصرف شوي فنډونه هغه مقدارونه منعکس کوي چې د افغانستان لپاره مصرف کیدو په موخه د اردو 

خدماتو او دفاع ادارو ته انتقال شوي. ارقام تر دې نیټې پورې د انتقالاتو، فسخ او بیا پروګرامولو فعالیتونه ښیې.

سرچینه: سیګار، د DOD، بهرنیو چارو وزارت او USAID لخوا د قانون اړوند او درې میاشتني مکلفیت او مصرف چمتو شوې ډیټا تحلیل، 7/19/2015.

د مصرف کيدو لپاره پاتې مجموعي مقدار 
(ميلياردونه ډالر)

پاتې
$11.89

مصرف شوي
$76.32

نيټه يې پای 
ته رسيدلې 

$4.16

ټولټال مختص شوي: $92.38

شکل 3.4

 جدول 3.3

 د 2015 مالي کال مختص شوي مقدارونه 
)میلیونونه ډالر(

مختص شوي 
ASFF$4,109.33

CERP 10.00

ESF 900.00

INCLE 250.00

5,269.33$ټولټال 4 لوی فنډونه 

یادونه: شمیرې ګردې شوي دي. ESF او INCLE د افغانستان لپاره نا تایید شوي 
تخصیصاتو مقدارونه منعکس کوي او د کانګرس نهایی تصویب ته په تمه دي. 

ESF او INCLE د افغانستان لپاره نا تایید شوي تخصیصاتو مقدارونه منعکس کوي 
او د کانګرس نهایی تصویب ته په تمه دي.

سرچینه: DOD، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/13/2015؛ 
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/15/2015؛ 

.Pub. L. No. 113-235
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کانګرس د FY 2013 لپاره د بیارغونې اوه لوی فنډونو ته له 8.08 میلیارد ډالرو ډیر مختص کړي. 
لدغه مقدار څخه نږدې 2.01 میلیارد ډالر د 2015 جون تر 30 پورې د ممکنه مصرف لپاره پاتې دي، 

لکه څنګه چې جدول 3.4 او شکل 3.5 کې ښودل شوي.

کانګرس د FY 2014 لپاره د بیارغونې اوه لوی فنډونو ته نږدې 5.63 میلیارد ډالر مختص کړي. 
لدغه مقدار څخه له 2.44 میلیارد ډالرو ډیر د 2015 جون تر 30 پورې د ممکنه مصرف لپاره پاتې دي، 

لکه څنګه چې جدول 3.5 او شکل 3.6 کې ښودل شوي. 

 جدول 3.4

د 2013 مالي مختص شوي، مکلف شوي او مصرف شوي مقدارونه )میلیونونه ډالر(
پاتېمصرف شويمکلف شويمختص شوي  

)ASFF( 175.32$ 4,625.42$4,800.74$4,946.20$د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق

 )CERP( 4.74 37.33 42.07 200.00 د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

 )AIF( 61.22 69.09 130.31 145.50 د افغانستان د زېربنا صندوق

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو له 
)TFBSO( 54.93 79.15 134.08 138.20 پاره وظیفوي ځواک

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه 
وړلو او د مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونه 

)DOD CN( 255.81 255.81 255.81 0.00

)ESF( 1,305.94 399.43 1,705.37 1,802.65 د اقتصادي ملاتړ صندوق

د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله 
)INCLE( 402.89 176.98 579.87 593.81 اداره

2,005.04$ 5,643.20$7,648.24$8,082.17$ټولټال 7 لوی فنډونه 

یادونه: شمیرې غیر اعشاري شوي دي. پاتې مقدار د شاوخوا 434 میلیون ډالرو کمولو وروسته چې د مکلف کیدو دمخه یې نیټه پای ته رسیدلې، د اوه لوی بیارغونې 
فنډونو ټولټال مصرف منعکس کوي. د DOD CN مکلف شوي او مصرف شوي فنډونه هغه مقدارونه منعکس کوي چې د افغانستان لپاره مصرف کیدو په موخه د اردو 

خدماتو او دفاع ادارو ته انتقال شوي. ارقام تر دې نیټې پورې د انتقالاتو، فسخ او بیا پروګرامولو فعالیتونه ښیې.

سرچینه: سیګار، د DOD، بهرنیو چارو وزارت او USAID لخوا د قانون اړوند او درې میاشتني مکلفیت او مصرف چمتو شوې ډیټا تحلیل، 7/19/2015.

 جدول 3.5

د 2014 مالي مختص شوي، مکلف شوي او مصرف شوي مقدارونه )میلیونونه ډالر(
پاتېمصرف شويمکلف شويمختص شوي  

)ASFF( 1,028.58$ 2,933.76$3,400.88$3,962.34$د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق

 )CERP( 0.36 6.29 6.65 30.00 د قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

 )AIF( 195.78 3.22 135.45 199.00 د افغانستان د زېربنا صندوق

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو 
)TFBSO( 39.99 82.26 106.87 122.24 له پاره وظیفوي ځواک

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه 
وړلو او د مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونه 

)DOD CN( 238.96 127.55 127.55 111.41

)ESF( 851.82 0.18 3.49 852.00 د اقتصادي ملاتړ صندوق

د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله 
)INCLE( 213.51 11.50 16.60 225.00 اداره

2,441.43$ 3,164.75$3,797.48$5,629.54$ټولټال 7 لوی فنډونه 

یادونه: شمیرې غیر اعشاري شوي دي. پاتې مقدار د شاوخوا 23 میلیون ډالرو کمولو وروسته چې د مکلف کیدو دمخه یې نیټه پای ته رسیدلې، د اوه لوی بیارغونې 
فنډونو ټولټال مصرف منعکس کوي. د DOD CN مکلف شوي او مصرف شوي فنډونه هغه مقدارونه منعکس کوي چې د افغانستان لپاره مصرف کیدو په موخه د اردو 

خدماتو او دفاع ادارو ته انتقال شوي. ارقام تر دې نیټې پورې د انتقالاتو، فسخ او بیا پروګرامولو فعالیتونه ښیې.

سرچینه: سیګار، د DOD، بهرنیو چارو وزارت او USAID لخوا د قانون اړوند او درې میاشتني مکلفیت او مصرف چمتو شوې ډیټا تحلیل، 7/19/2015.

د 2013 مالي د مصرف کيدو لپاره پاتې مقدار 
(ميلياردونه ډالر)

پاتې
مصرف شوي $2.01

$5.64

نيټه يې 
تيره شوې 

$0.43

ټولټال مختص شوي: $8.08

د 2014 مالي د مصرف کيدو لپاره پاتې مقدار 
(ميلياردونه ډالر)

پاتې
$2.44

مصرف شوي 
$3.16

ټولټال مختص شوي: $5.63

نيټه يې 
تيره شوې

$0.02

د 2013 مالي د مصرف کيدو لپاره پاتې مقدار 
(ميلياردونه ډالر)

پاتې
مصرف شوي $2.01

$5.64

نيټه يې 
تيره شوې 

$0.43

ټولټال مختص شوي: $8.08

د 2014 مالي د مصرف کيدو لپاره پاتې مقدار 
(ميلياردونه ډالر)

پاتې
$2.44

مصرف شوي 
$3.16

ټولټال مختص شوي: $5.63

نيټه يې 
تيره شوې

$0.02

شکل 3.5

شکل 3.6
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DODUSAID
د بهرنيو 
چارو 
وزارت

DOD

DOD

DOD

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSODoD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

DOD

AIF

DOD

TFBSO

د بهرنيو 
چارو 
وزارت

د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی صندوق
کانګرس د افغانستان امنیتي ځواکونو فنډ )ASFF( رامینځته کړ ترڅو د ANDSF تجهیزات، تحویلۍ، 

خدمات، روزنه، او تمویل برابر کړي، په بیله بیا تسهیلات او د زیربنا ترمیم، بیا نوي کول، او ساختماني 
چارې.55 د ANDSF جوړولو لپاره لومړنی مسؤل نهاد د امنیتي لیږد ګډه قومانده – افغانستان دی.56 

مخکې لدې چې د ASFF فنډونه مکلف شي د افغانستان د سرچینو د څار شورا )AROC( لخوا باید یو 
مالي او د فعالیت پلان تصویب شي.57

د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون 2015 د 2015 کال لپاره ASFF ته نږدې 
4.11 میلیارد ډالر مختص کړي چې د ټولټال مجموعي تمویل مقدار له 60.67 میلیارد ډالرو څخه 

ډیروي.58 د 2015 جون تر 30 پورې، د ASFF ټولټال تمویل له 55.15 میلیارد ډالرو څخه ډیر مکلف 
شوي، چې له دغه څخه له 53.48 میلیارد ډالرو څخه ډیر مصرف شوي دي.59 شکل 3.7 د مالي کال له 

مخې ASFF لپاره چمتو شوي مقدارونه په ګوته کوي.
د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې د ربع په اوږدو کې مجموعي مکلفیتونه تر له 

2.07 میلیارد ډالرو څخه ډیر شوي، او مجموعي مصرفونه نږدې 1.89 میلیارد ډالر ډیر شوي.60 
شکل 3.8 د ASFF لپاره چمتو شوي، مکلف شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله وړاندې 

کوي.

د ASFF د فنډونو ترمینالوژي )اصطلاحات(
د امریکا دفاع وزارت د ASFF فنډونه د مختص شوي، 

مکلف شوي، یا مصرف شوي په توګه راپور کړي

تخصیصات: د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې 
مکلفیتونه: د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې 
مصرفونه: هغه پیسې چې مصرف شوي

سرچینه: DOD، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/13/2010.

شکل 3.7

يادونه: شميرې غير اعشاري شوي دي.
a د امريکا دفاع وزارت د FY 2011 ASFF 1 ميليارد ډالر بياپروګرام کړي دي.

b د امريکا دفاع وزارت د FY 2012 ASFF 1 ميليارد ډالر بيا پروګرام کړي دي؛ نور 1 ميليارد ډالر په Pub. L. No. 113-6 کې فسخ شوي دي.

c د امريکا دفاع وزارت د FY 2013 ASFF 178 ميليون ډالر بياپروګرام کړي دي. 

d د FY 2014 ASFF 764.38 ميليون ډالر په Pub. L. No. 113-235 کې فسخ شوي دي. 

سرچينه: DFAS، ”د مالي کال برنامې او فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د AR(M) 1002 تخصيص وضعيت،“ 7/17/2015؛ DFAS، ”د مالي کال برنامې او فرعي 
حسابونو مارچ 2015 له مخې د AR(M) 1002  تخصيص وضعيت،“ 4/17/2015؛ Pub. L. Nos. 113-235، 76-113، او 113-6.

د مالي کال له مخې د ASFF مختص شوي فنډونه  
(ميلياردونه ډالر)

د ASFF فنډونه، مجموعي پرتله 
(ميلياردونه ډالر)
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د 2015 د مارچ تر 

31 پورې 
د 2015 د جون تر 

30 پورې

مکلف شوي
$53.08

مکلف شوي
$55.15

مختص شوي
$60.67

مصرف شوي
$51.60

مختص شوي
$60.67

مصرف شوي
$53.48

شکل 3.8
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د بودجې فعالیت ګروپونه: د هر تخصیص یا مرستې 
حساب کټګوریانې چې د تخصیص یا مرستې لخوا 

تمویل کیدونکي مقاصد، پروژې، یا د فعالیتونو ډول 
 په ګوته کوي 

د فرعي فعالیت ګروپونه: د محاسبه کولو ګروپونه 
چې د قوماندې مصارف کاري یا د فعالیت ساحو 

ته ورماتوي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، جزوه M-7110.1 د دفاع وزارت د بودجې 
لارښود جزوه، په 9/28/2009 خپره شوې؛ د نوي څانګه، د روغتیا تسهیلاتو 

مدیر جزوه، مخ 5، په 10/2/2009 خپره شوې.

د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجوي فعالیتونه
د امریکا دفاع وزارت په ASFF کې د بودجې فعالیت درې ګروپونو ته فنډ مختص کوي:

• 	)ANA ،دفاعي ځواکونه )افغان ملي اردو
• 	)ANP ،کورني ځواکونه )افغان ملي پولیس
• اړوند فعالیتونه )د توقیف لومړني عملیات( 	

د هر بودجې فعالیت ته فنډونه بیا د فعالیت څلور فرعي ګروپونو ته مختص کیږي: زیربنا، تجهیزات 
او ټرانسپورټیشن، روزنه او عملیات، او پیاوړتیا.61 د AROC اداره باید د هر خدمت اړتیاو لپاره د اړتیا 

او اکتساب پلان تصویب کړي چې په کال کې له 50 میلیون ډالرو ډیر وي او د غیرمعیاري تجهیزاتو 
اړتیا چې له 100 میلیون ډالرو ډیر وي.62 

د 2015 د جون تر 30 پورې، د امریکا دفاع وزارت د ANDSF نوښتونو لپاره له 53.48 میلیارد 
ډالرو څخه ډیر مصرف کړي دي. لدغه مقدار څخه نږدې 35.77 میلیون ډالر د ANA لپاره مصرف 

شوي، او نږدې 17.34 میلیارد ډالر د ANP لپاره مصرف شوي دي؛ پاتې نږدې 370.66 میلیون ډالر 
اړوند فعالیتونو کې لګول شوي دي.63

لکه څنګه چې په شکل 3.9 کې ښودل شوي دي، د مرستو تر ټولو لویه برخه د ANA لپاره مصرف 
شوې ــ له 14.29 میلیارد ډالرو څخه ډیر ـــ د ANA د سرتیرو پیاوړتیا ملاتړ لپاره مصرف شوي. 

د ANP لپاره مصرف شوي مرستو څخه ــ نږدې 7.01 میلیارد ډالر هم د ANP ځواکونو د پیاوړتیا 
لپاره مصرف شوي، لکه څنګه چې په شکل 3.10 کې ښودل شوي دي.64 

شکل 3.10شکل 3.9

يادونه: شميرې ګردې شوي دي. 

سرچينه: DFAS، ”د مالي کال برنامې او فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د AR(M) 1002 تخصيص وضعيت،“ 7/17/2015.

 ASFF لپاره د ANP د فرعي فعاليت ګروپ له مخې د
مصرفونه، مالي کال 2005 – د جون 30، 2015 

(ميلياردونه ډالر)

تجهيزات او 
ټرانسپورټيشن

$3.82

پياوړتيا
$7.01

روزنه او 
عمليات
$3.58

ټولټال: $17.34

زيربنا
$2.94

 ASFF لپاره د ANA د فرعي فعاليت ګروپ له مخې د
مصرفونه، مالي کال 2005 – د جون 30، 2015 

(ميلياردونه ډالر)

تجهيزات او 
ټرانسپورټيشن

$12.40

پياوړتيا
$14.29

روزنه او 
عمليات
$3.47

زيربنا
$5.61

ټولټال: $35.77
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DODUSAID
د بهرنيو 
چارو 
وزارت

DOD

DOD

DOD

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSODoD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

DOD

AIF

DOD

TFBSO

د بهرنيو 
چارو 
وزارت

د CERP فنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د CERP فنډونه د مختص 

شوي، مکلف شوي، یا مصرف شوي په توګه راپور 
کړي

تخصیصات: د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې 
مکلفیتونه: د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې 
مصرفونه: هغه پیسې چې مصرف شوي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
.4/14/2010

د قوماندان د بیړني غبرګون برنامه
د قوماندان د بیړني غبرګون برنامه )CERP( په افغانستان کې د متحده ایالاتو قوماندانانو ته وړتیا 

ورکوي د خپل مسؤلیت په ساحو کې د هغه برنامو ملاتړ له لارې عاجل بشردوستانه هوساینې 
او بیارغونې اړتیاو ته ځواب ووایی چې سمدستي د ځایی خلکو سره مرسته پکې کیږي. د دې برنامې 
له لارې تمویل د کوچنیو پروژو لپاره دی چې د هرې پروژې لګښت د 500,000 ډالرو څخه لږ اټکل 

شوی وي.65 د CERP تمویل شوې هره پروژه ممکن د 2 میلیون ډالرو څخه لوړه نشي.66
د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون 2015 د CERP لپاره 10 میلیون ډالر مختص 
کړي دي، چې ټولټال مجموعي تمویل نږدې 3.68 میلیارد ډالرو ته لوړوي.67 لدغه مقدار څخه د امریکا 
دفاع وزارت راپور ورکړی چې له 2.28 میلیارد ډالرو څخه ډیر مکلف شوی دی، چې بیا له دې څخه 

د 2015 د جون تر 30 پورې نږدې 2.27 میلیارد ډالر مصرف شوي دي.68 شکل 3.11 د مالي کال 
له مخې د CERP تخصیصات ښیې، او شکل 3.12 د CERP پروژو لپاره د مختص شوي، مکلف 

شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله ښیې.

شکل 3.11

يادونه: شميرې ګردې شوي دي. په معلوماتو کې ممکن د ادارو ترمينځ انتقالات شامل وي.

سرچينه: د امريکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 7/17/2015 او 4/17/2015؛ OMB، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/4/2013؛ 
Pub. L. Nos. 113-235، 76-113، 6-113، 74-112 او 112-10.

د مالي کال له مخې د CERP تخصيصات 
(ميليونونه ډالر)
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د CERP مرستې، مجموعي پرتله 
(ميليونونه ډالر)
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مختص شوي
$3.68

مختص شوي
$3.68

مکلف شوي
$2.28

مکلف شوي
$2.28

مصرف شوي
$2.27

مصرف شوي
$2.26

د 2015 د مارچ تر 
31 پورې 

د 2015 د جون تر 
30 پورې

شکل 3.12
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DODUSAID
د بهرنيو 
چارو 
وزارت

DOD

DOD

DOD

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSODoD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

DOD

AIF

DOD

TFBSO

د بهرنيو 
چارو 
وزارت

د AIF د فنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د AIF فنډونه د مختص شوي، 
مکلف شوي، یا مصرف شوي په توګه راپور کړي

تخصیصات: د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې 
مکلفیتونه: د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې 
مصرفونه: هغه پیسې چې مصرف شوي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
.4/13/2012

د افغانستان د زېربنا صندوق
د افغانستان د زیربنا صندوق )AIF( په 2011 مالي کال کې رامینځته شوی و ترڅو د زیربنا هغه لوی، 

د لوړ لومړیتوب پروژو لپاره تادیه وکړي چې د متحده ایالاتو ملکي – نظامي هڅې ملاتړ کوي. 
کانګرس د AIF لخوا تمویل کیدونکي پروژو د دواړه د امریکا دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت 

لخوا په ګډه انتخابول او اداره کول غوښتلي دي. AIF د FY 2011 څخه تر FY 2014 پورې 
تخصیصات ترلاسه کړي. د امریکا دفاع وزارت د AIF لپاره د FY 2015 مرستو غوښتنه نده کړې. 

د AIF تمویل شوې هره پروژه اړ ده چې د پیاوړتیا لپاره یې یو پلان شتون ولري او یوه شرح چې 
نوموړې پروژه څنګه په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزې ستراتیژي ملاتړ کوي.69

AIF په مجموعي ډول تر 1.32 میلیارد ډالرو پورې تخصیصات ترلاسه کړي دي؛ په هرصورت، 
لدغه مرستو څخه 280.5 میلیون ډالر د USAID د شمال ختیځ بریښنا سیسټم د انتقال لینونو پروژې 

لپاره د اقتصادي ملاتړ بودیجه )ESF( ته انتقال شوي دي، چې د AIF پاتې مجموعي مقدار 
1.04 میلیارد ډالرو ته راکموي.70 شکل 3.13 د مالي کال له مخې د AIF تخصیصات ښیې.

د 2015 د جون تر 30 پورې، د AIF ټولټال تمویل څخه نږدې 840.03 میلیون ډالر مکلف شوي 
دي. که څه هم AIF به اضافي تمویل ترلاسه نکړي، خو د AIF ډیری پروژې لا هم په وده کې دي ــ 

د AIF مکلف شوي مرستې نږدې 51% او د مرستو ټول 280.5 میلیون ډالر چې ESF ته انتقال شوي 
د مصرف لپاره پاتې دي.71 لکه څنګه چې په شکل 3.14 کې ښودل شوي، د AIF د مرستو یوازې 

425.82 میلیون ډالر مصرف شوي دي.

شکل 3.13

يادونه: شميرې ګردې شوي دي. 
a د FY 2011 رقم کې 101 ميليون ډالر شامل ندي چې USAID ته د AIF پروژې د پلي کولو لپاره انتقال شوي و.

b د FY 2013 رقم کې 179.5 ميليون ډالر شامل ندي چې USAID ته د AIF پروژې د پلي کولو لپاره انتقال شوي وو.

سرچينه: DFAS، ”د مالي کال برنامې او فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د AR(M) 1002 تخصيص وضعيت،“ 7/17/2015؛ DFAS، ”د مالي کال برنامې 
او فرعي حسابونو مارچ 2015 له مخې د AR(M) 1002 تخصيص وضعيت،“ 4/17/2015؛ Pub. L. Nos. 113-76، 6-113، 74-112 او 112-10

د AIF مرستې، مجموعي پرتله 
(ميليونونه ډالر)
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DODUSAID
د بهرنيو 
چارو 
وزارت

DOD

DOD

DOD

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSODoD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

DOD

AIF

DOD

TFBSO

د بهرنيو 
چارو 
وزارت

د TFBSO د فنډونو ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د TFBSO فنډونه د مختص 

شوي، مکلف شوي، یا مصرف شوي په توګه راپور 
کړي

تخصیصات: د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې 
مکلفیتونه: د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې 
مصرفونه: هغه پیسې چې مصرف شوي

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/13/2010.

د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک
په 2010 کې، د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک )TFBSO( په افغانستان کې خپل کارونه 
پیل کړل چې هدف یې د هیواد ټیکاو او افغانانو لپاره د اقتصادي فرصتونو په رامینځته کولو او بیکاري 
کمولو سره د اقتصادي تاوتریخوالي سره مبارزه وه. د TFBSO صلاحیتونه د 2014 د دسمبر په 31 

پای ته ورسیدل او TFBSO خپل عملیات د 2015 د مارچ په 31 ودرول. د TFBSO پروژو کې 
د خصوصي پانګوونې اسانولو، صنعتي پراختیا، د بانکي او مالي سیستم پراختیا، کرنیزې تنوع او 

تجدید، او د انرژي پراختیا فعالیتونه شامل و.72
 TFBSO که څه هم د امریکا دفاع وزارت په 2015 مالي کال د ملي دفاع واکمنۍ قانون 2015 کې د
پروژو لپاره د اضافي تمویل واک نه درلود، TFBSO د اداري تړلو پورې اړوند لګښتونو لپاره د حفظ 
او مراقبت، اردو حسابونو څخه د تمویل یوڅه مقدار ترلاسه کولو ته دوام ورکړ.73 د 2015 د جون تر 

30 اوږدو پورې، له 2009 مالي کال راهیسې د TFBSO لپاره له 822.85 میلیون ډالرو څخه ډیر 
مختص شوي دي. له دغه مقدار څخه له 765.78 میلیون ډالرو څخه ډیر مکلف شوي دي او له 

612.53 میلیون ډالرو څخه ډیر مصرف شوي دي.74 شکل 3.15 د مالي کال له مخې د TFBSO لپاره 
مختص شوي مقدارونه ښیې، او شکل 3.16 د TFBSO او د دې پروژو لپاره د مختص شوي، مکلف 

شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله ښیې.

شکل 3.15

يادونه: شميرې ګردې شوي دي. د TFBSO لپاره مختص شوي 822.85 ميليون ډالرو مقدار څخه 366.05 ميليون ډالر د متحده ايالاتو د پانګو د څارنې، ملکي کارمندانو، 
سفر، امنيت، او نورو عملياتي لګښتونو تاديې د حفظ او مراقبت، اردو حساب څخه کيږي؛ د FY 2015 ټول تمويل له دغه حساب څخه وو.

سرچينه: د امريکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/8/2015 او 10/4/2011؛ Pub. L. Nos. 113-76، 6-113، 74-112 او 112-10.

د مالي کال له مخې د TFBSO تخصيصات 
(ميليونونه ډالر)

د TFBSO مرستې، مجموعي پرتله 
(ميليونونه ډالر)
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DODUSAID
د بهرنيو 
چارو 
وزارت

DOD

DOD

DOD

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSODoD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

DOD

AIF

DOD

TFBSO

د بهرنيو 
چارو 
وزارت

د DOD CN فنډونو ترمینالوژي )اصطلاحات( 
د امریکا دفاع وزارت د DOD CN فنډونه د مختص 

شوي، مکلف شوي، یا مصرف شوي په توګه راپور 
کړي 

تخصیصات: د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې 
مکلفیتونه: د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې 
مصرفونه: هغه پیسې چې مصرف شوي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
.4/13/2010

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه وړلو او د مخدره 
توکو سره د مبارزې فعالیتونه 

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو له مینځه وړلو او د مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونو فنډ 
)DOD CN( د مخدره توکو تجارت او اړوند فعالیتونو سره مبارزې له لارې د افغانستان د ټیکاو 

د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو قاچاقبرانو پروړاندې نظامي عملیاتو ملاتړ؛ 
د افغانستان د مخدره توکو له مینځه وړو عملیاتو پراخولو؛ او د افغان قانون پلي کونکو نهادونو ظرفیت 

جوړولو ــ په شمول د افغان سرحدي پولیسو ــ د مسلکي روزنې، تجهیز او تسهیلاتو، د تریاکو سره 
مبارزې مرستې لپاره DOD CN کاروي.75

د DOD CN فنډونه د کانګرس لخوا د ټولو نظامي خدماتو لپاره یوې واحدې بودجې لیکې 
 )CTA( ته مختص شوي دي. د امریکا دفاع وزارت فنډونه د تریاکو سره مبارزې مرکزي انتقال حساب

څخه نظامي خدماتو او د دفاع ادارو ته بیا پروګرام کوي، کوم چې د انتقال شوي فنډونو مکلفیتونه 
تعقیبوي.76

پدې ربع کې د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړ چې د 2015 مالي کال لپاره د DOD CN مختص 
شوي فنډونه به عملیاتي اړتیاو کې د پام وړ کمښت له امله پدې مالي کال کې اجرا نشي. دا فنډونه به 

 DOD CN د امریکا دفاع وزارت نورو اړتیاو د تمویل لپاره بیا پروګرام شي. د بیا پروګرام کولو فعالیت د
لپاره مجموعي تخصیصات 2.86 میلیارد ډالرو ته راکم کړي دي. لدغه مقدار څخه نږدې 2.75 میلیارد ډالر 

د 2015 د جون تر 30 پورې د DOD CN پروژو لپاره نظامي خدماتو او د دفاع ادارو ته انتقال شوي 
 DOD CN CTA تخصیصات ښیې او شکل 3.18 د DOD CN دي.77 شکل 3.17 د مالي کال له مخې د

څخه د مختص شوي او انتقال شوي مقدارونو مجموعي پرتله وړاندې کوي.

شکل 3.17

د DOD CN مرستې، مجموعي پرتله 
(ميليونونه ډالر)

د مالي کال له مخې د DOD CN تخصيصات 
(ميليونونه ډالر)

يادونه: شميرې ګردې شوي دي. د تير کال تنظيمات د مکلفيت ختمولو او/يا څو کلونو د تدارک تمويل بيا په ليکه کولو په ګوته کولو لپاره په دوره ای ډول ترسره شوي دي. د 2015 
مالي کال د DOD CN د بهرني احتمالي عملياتو لپاره فنډونه په عملياتي اړتياو کې د پام وړ کمښت له امله دې مالي کال کې د اجرا کيدو وړ ندي. د امريکا دفاع وزارت حسابدار د 

امريکا دفاع وزارت اړتياو تمويل لپاره د فنډونو بيا پروګرام کولو لپاره د متحده ايالاتو کانګرس دمخه تصويب غوښتلو پروسه پرمخ وړي. 

a د امريکا دفاع وزارت د مکلفيت او مصرف لپاره ټول فنډونه نظامي خدماتو او د دفاع ادارو ته بيا پروګراموي.

سرچينه: د امريکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 7/13/2015 او 4/10/2015.
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DODUSAID
د بهرنيو 
چارو 
وزارت
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DOD
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TFBSODoD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

DOD

AIF
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TFBSO

د بهرنيو 
چارو 
وزارت

د ESF فنډونو ترمینالوژي
USAID د ESF فنډونه د مختص شوي، مکلف شوي، 

یا مصرف شوي په توګه راپور کړي

تخصیصات: د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې 
مکلفیتونه: د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې 
مصرفونه: هغه پیسې چې مصرف شوي

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/15/2010.

د اقتصادي ملاتړ صندوق
د اقتصادي ملاتړ صندوق )ESF( برنامې د هیوادونو لنډمهاله او اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او امنیتي 

اړتیاو پوره کولو سره مرستې په واسطه د متحده ایالاتو ګټو ته پرمختګ ورکوي. د ESF برنامې 
د تروریزم سره مبارزې ملاتړ کوي؛ ملي اقتصاد ته وده ورکوي؛ او د خورا روڼ او شفاف حکومت 

لپاره د اغیزناک، د لاسرسي وړ، خپلواک حقوقي/قانوني سیستمونو رامینځته کولو کې مرسته کوي.78 
د 2015 کال لپاره ESF ته 900 میلیون ډالر مکلف شوي و، چې د ESF لپاره مجموعي تمویل 
له 18.61 میلیارد ډالرو څخه ډیروي، پشمول د AIF څخه ESF ته د USIAD شمال ختیځ بریښنا 

سیسټم لینونو انتقال پروژو لپاره انتقال شوي مقدارونو. له دغه مقدار څخه له 16.12 ملیارد ډالرو څخه 
ډیر مکلف شوي دي، چې نږدې 13.34 میلیارد ډالر یې مصرف شوي دي.79 شکل 3.19 د مالي کال له 

مخې د ESF تخصیصات ښیې.
USAID راپور ورکړی چې په تیر ربع کې راپور ورکړل شوي مقدار څخه د 2015 د جون تر 30 
پورې مجموعي مکلفیتونه تر له 184.62 میلیون ډالرو څخه ډیر پورې کم شوي او مجموعي مصرفونه 

نږدې 253.15 میلیون ډالرو پورې ډیر شوي.80 شکل 3.20 د ESF برنامو لپاره د مختص شوي، مکلف 
شوي او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله وړاندې کوي.

شکل 3.19

يادونه: شميرې غير اعشاري شوي دي. تازه معلومات په تير ربع کې د راپور ورکړل شوي مکلفيت رقم څخه د ټيټ پايله درلوده. د 2011 مالي کال رقم کې 101 ميليون ډالر شامل 
دي چې له AIF څخه ESF انتقال شوي دي. د 2013 مالي کال رقم کې 179.5  ميليون ډالر شامل دي چې له AIF څخه ESF انتقال شوي دي. د 2015 مالي کال رقم د افغانستان 

لپاره ناتاييد شوی مقدار تخصيص منعکس کوي د کانګرس تصويب ته په تمه دی.

سرچينه: USIAD، د سيګار د معلوماتو غوښتنو ته ځواب، 7/16/2015 او 4/9/2015؛ د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 4/15/2015 او 
.4/15/2014

د مالي کال له مخې د ESF تخصيصات  
(ميلياردونه ډالر)
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د بهرنيو 
چارو 
وزارت

د INL فنډونو ترمینالوژي )اصطلاحات(
INL د INCLE او د INL نور فنډونه د مختص شوي، 
مکلف شوي یا مصرف شوي په توګه راپور کړي

تخصیصات: د ژمنو لپاره ټولټال شته پیسې 
مکلفیتونه: د پیسو د تادیه کولو لپاره ژمنې 
مصرفونه: هغه پیسې چې مصرف شوي

سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
.4/9/2010

د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله اداره
د متحده ایالاتو د نړیوال تریاکو او قانون پلي کولو چارو دفتر )INL( د قانون حاکمیت لوړولو او تریاکو 
 )INCLE( تولید او قاچاق سره مبارزې لپاره د نشه ییزو توکو د کنټرول او د قانون د تنفیذ نړیواله اداره

اداره کوي. INCLE د INL ډیری برنامې ګروپونه ملاتړ کوي، په شمول د پولیس، تریاکو سره 
مبارزه، او د قانون حاکمیت او قضا.81

د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې INCLE ته د FY 2015 لپاره 250 میلیون ډالر مختص 
شوي و، چې د INCLE لپاره مجموعي تمویل له 4.69 میلیارد ډالرو څخه ډیروي. له دغه مقدار څخه، 

له 4.12 میلیار ډالرو څخه ډیر مکلف شوي دي چې له 3.45 میلیارد ډالرو څخه ډیر یې مصرف شوي.82 
شکل 3.21 د مالي کال له مخې د INCLE تخصیصات ښیې.

د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د 2015 د مارچ تر 31 پورې د مجموعي مکلفیتونو 
په پرتله د 2015 د جون تر 30 پورې مجموعي مکلفیتونه نږدې 41.65 میلیون ډالر کم شوي دي. 

مجموعي مصرفونه د 2015 د مارچ تر 31 پورې مصرفونو په پرتله د 2015 د جون تر 30 پورې 
نږدې 113.37 میلیون ډالر ډیر شوي.83 شکل 3.22 د INCLE لپاره د مختص شوي، مکلف شوي 

او مصرف شوي مقدارونو مجموعي پرتله وړاندې کوي.

شکل 3.21

يادونه: شميرې ګردې شوي دي. معلوماتو کې ممکن د ادارو ترمينځ انتقالات شامل وي. تازه معلوماتو په تير ربع کې د راپور ورکړل شوي مکلف مقدار په پرتله د ټيټ پايله درلوده. 
د 2015 مالي کال رقم د افغانستان لپاره ناتاييد شوی مقدار تخصيص منعکس کوي او د کانګرس تصويب ته په تمه دی.

سرچينه: د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 7/14/2015 او 4/15/2015.

د مالي کال له مخې د INCLE تخصيصات  
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شکل 3.22



د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي )مفتش(

د مالی وجوهو وضعیت

90

د افغانستان لپاره د بیارغونې نړیوال تمویل 
د متحده ایالاتو له خوا چمتو شوې مرستې سربیره نړیواله ټولنه د افغانستان هوساینې او بیارغونې هڅو 
ملاتړ د تمویل لپاره د پام وړ مقدار چمتو کوي. لکه څنګه چې د سیګار تیر درې میاشتني راپورونو کې 

په ګوته شوي دي، د نړیوال تمویل ډیری چمتو شوې برخه د وجهی صندوقونو له لارې اداره شوې. 
د وجهی صندوقونو له لارې چمتو شوې مرستې لومړی راټول او بیا د بیارغونې فعالیتونو لپاره توزیع 
کیږي. دوه مهم وجهي صندوقونه د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق )ARTF( او د افغانستان لپاره 

د قانون او نظم وجهی صندوق )LOTFA( دی.84

د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق ته مرستې 
د افغانستان عملیاتي او پراختیایی بودجو ترټولو لوی نړیوال سهم د  ARTF له لارې راځي. 

له 2002 څخه تر د 2015 د جون تر 21 پورې نړیوال بانک راپور ورکړی چې 34 مرستندویان نږدې 
د 9.03 میلیارد ډالرو ژمنه کړې چې لدغه څخه نږدې 8.16 میلیارد ډالر تادیه شوي دي.85 نړیوال بانک 

په وینا، مرستندویان د افغان مالي کال 1394 لپاره چې د 2014 دسمبر 22 څخه د 2015 دسمبر 21 
پورې دی، ARTF ته له 1.09 میلیارد ډالرو څخه ډیر ژمنه کړې.86 شکل 3.23 د 1394 مالي کال 

لپاره ARTF ته 11 لوی ډونران ښيې.

شکل 3.23

يادونه: شميرې ګردې شوي دي. 1394 مالي کال = 12/22/2014–12/21/2015.

سرچينه: نړيوال بانک، ”ARTF: د 2015 د جون تر 21 پورې په مالي حالت د مدير راپور (د FY 1394 د 6 مې مياشتې پای)“، مخ 1.

د 2015 د جون تر 21 پورې د مرستندويان له خوا د 1394 مالي کال لپاره د ARTF مرستې (ميلياردونه ډالر)
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د 2015 د جولای 30   I د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ 

د مالی وجوهو وضعیت

91

د 2015 د جون تر 21 پورې متحده ایالاتو له 2002 راهیسې د 2.78 میلیارد ډالرو څخه د ډیرو ژمنه 
کړې او له 2.43 میلیارد ډالرو څخه ډیر یې تادیه کړي دي.87 متحده ایالات او انګلستان ARTF ته 

ترټولو دوه لوی مرسته کونکي دي، چې په ګډه د ټولټال مرستو نږدې 47% ورکوي، لکه څنګه چې په 
شکل 3.24 کې ښودل شوي دي.

 )RC( ته مرسته کول د تمویل په دوه چینلونو باندې تقسیم شوي ــ د بیا پیښیدونکي لګښت ARTF
کړکۍ او د پانګوونې کړکۍ.88 د نړیوال بانک په وینا، د 2015 د جون تر 21 پورې د ARTF فنډونو له 
3.48 میلیارد ډالرو څخه ډیر افغان دولت ته د RC کړکۍ له لارې مصرف شوي ترڅو د بیا پیښیدونکي 

لګښتونو سره مرسته وکړي لکه د ملکي کارمندانو معاشونه.89 د RC کړکۍ د افغان دولت عملیاتي 
لګښتونه ملاتړ کوي ځکه چې د دولت داخلي عواید د بیاپیښیدونکي لګښتونو ملاتړ لپاره کافي ندي. د دې 

ډاډ ترلاسه کولو لپاره چې د RC کړکۍ کافي تمویل لاسته راوړي، نو ډونران ARTF ته ممکن 
د خوښې وړ پروژو لپاره خپلې کلنۍ مرستې له نیمایی څخه ډیر “غوراوي” )تخصیص( ونکړي.90 

د پانګوونې کړکۍ د پراختیا برنامو لګښتونه ملاتړ کوي. د نړیوال بانک په وینا، د 2015 د جون تر 21 
پورې، د پانګوونې کړکۍ له لارې تمویل شوي پروژو لپاره نږدې 3.89 میلیارد ډالر ژمن شوي دي، 

چې له دې څخه له 3.00 میلیارد ډالرو څخه ډیر مصرف شوي دي. نړیوال بانک 20 فعالې پروژې د له 
2.56 میلیارد ډالرو څخه ډیر ګډ ارزښت سره راپور کړي، چې له دې څخه نږدې 1.68 میلیارد ډالر 

مصرف شوي دي.91

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق مرستې 
د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامه )UNDP( د  ANP معاشاتو او د کورنیو چارو وزارت ظرفیت 
جوړونې تادیاتو لپاره LOTFA اداره کوي.92 د LOTFA خورا اخرني موجود معلوماتو له مخې، 

له 2002 راهیسې، مرستندویان LOTFA ته د 3.86 میلیارد ډالرو څخه د ډیرو ژمنه کړې ده، چې له 
دغه څخه د 2014 دسمبر 31 پورې له 3.79 میلیارد ډالرو څخه ډیر تادیه شوي دي.93 متحده ایالاتو 
د نوموړي فنډ د رامینځته کیدو راپدیخوا له 1.52 میلیارد ډالرو څخه ډیر ټول تادیه کړي مګر 3.89 

میلیون ډالر ژمن پاتې دي.94 شکل 3.25 د 2002 راهیسې LOTFA ته څلور لوی ډونران ښیې
د LOTFA د ملاتړ اومه مرحله د 2015 جنوري په 1 پیل شوه او د 2015 د جون په 30 نیټه پای 

ته ورسیده. نوموړې مرحلې ټولټال 293.07 میلیون ډالر اټکل شوې بودجه درلوده. د 2015 د اپریل تر 30 
پورې ــ د خورا وروستي دوه میاشتني پرمختګ شته راپور له مخې ـ له 149.87 میلیون ډالرو څخه ډیر 

د ANP او د مرکزي زندانونو ریاست د کارمندانو معاشاتو پوښلو لپاره مصرف شوي دي. د معاشاتو 
او اړوند لګښتونو سربیره، 1.29 میلیون ډالر د ظرفیت جوړولو مختلف نوښتونو باندې مصرف شوي، 

او 847,590 ډالر د UNDP د برنامې مدیریت واحد کې مصرف شوي دي.95
د LOTFA اتمه مرحله د 2015 جولای په 1 پیل شوه. نوموړې مرحله د اټکل له مخې 

د 883.56 میلیون ډالرو بودجه لري او د 2016 تر دسمبر 31 پورې پرمخ تلو ته پلان شوې.96

شکل 3.24

شکل 3.25

يادونه: شميرې ګردې شوي دي. په ”نورو“ کې 28 ډونران شامل دي

سرچينه: نړيوال بانک، ” ARTF: د 2015 د جون تر 21 پورې په مالي حالت 
د مدير راپور (د FY 1394 د 6 مې مياشتې پای)“، مخ 5.

د مرستندويان لخوا د ARTF تاديه شوي مرستې، 
2002 – د 2015 د جون 21
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شامل دي.

 (LOTFA) د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق” ،UNDP :سرچينه
 LOTFA د پروژې پرمختګ کلنی راپور 2014،“ 4/1/2015، مخونه 65–66؛ د

کلني راپورونه، 7/19/2015.

له 2002 راهيسې LOTFA ته د مرستندويان مرستې، 
د 2014 دسمبر تر 31 پورې
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منیت ا

جولای 30 د   د 2015  I  کانګرس لپاره رپورټ د امریکا متحده ایالتونو 

امنیت
 )ANDSF( د 2015 جون تر 30 پورې د متحده ایالاتو کانګرس د افغانستان ملي دفاع او امنیت ځواکونو

ملاتړ لپاره له 65 میلیارد ډالرو ډیر مختص کړي دي. کانګرس د افغانستان د امنیتي ځواکونو صندوق 
)ASFF( د ANDSF جوړولو، تجهیز، روزنې او ټیکاو لپاره رامینځته کړ، چې پکې د دفاع وزارت 

)MOD( او د کورنیو چارو وزارت )MOI( اړوند ټول ځواکونه شامل دي.
د متحده ایالاتو ډیری چمتو شوي فنډونه )مالي منابع( د ASFF له لارې ترتیب شوي او یا د امنیتي 
لیږد ګډه قومانده – افغانستان )CSTC-A( له لارې یا د دفاعي امنیت د مرستې ادارې له لارې مکلف 
شوي دي. د ASFF لپاره مختص شوي 60.7 میلیارد ډالرو څخه د 2015 جون تر 30 پورې شاوخوا 

55.2 میلیارد ډالر مکلف شوي او 53.5 میلیارد ډالر مصرف شوي دي.97
دا برخه د افغان ملي اردو )ANA(، افغان ملي پولیسو )ANP(، د دفاع وزارت او د کورنیو چارو 

وزارت د ارزونو په اړه غږیږي؛ د افغان امنیتي ځواکونو جوړولو، تجهیز، روزنې او ټیکاو لپاره د متحده 
ایالاتو د فنډونو د استعمال څرنګوالي په اړه عمومي لید وړاندې کوي؛ او په افغانستان کې د غیرقانوني 

تریاکو کښت او سوداګرۍ سره د مبارزې هڅو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي. 

مهم مسایل او پیښې 
د امنیتي پیښو په ډیریدو سره ملګري ملتونه د ملکي مرګ ژوبلې د 

ډیریدو راپور ورکوي 
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت )UNAMA( په وینا، په افغانستان کې جګړې 
پورې تړلی تاوتریخوالی ډیر شوی ځکه چې ANDSF غواړي د ترهګرو فعالیتونه محاصره کړي چې 

ډیروالی یې د ملکي مرګ ژوبلې د لوړیدو لامل شوی.98 د مثال په توګه، ملګري ملتونه د 2015 اپریل په 
24 د طالبانو د پسرلي عملیاتو د پیل یوه اونۍ وروسته په وسله والو نښتو کې 45% ډیروالی راپور کوي، 

او د 2014 په ورته دوره کې د 24% ملکي مرګ ژوبلې ډیروالی.99 د ملګرو ملتونو په وینا، د 2013 
کال د 8,615 په پرتله په 2014 کې له 10,000 څخه ډیر ملکیان وژل شوي دي، او د یوناما استازي په 

افغانستان کې پدې کال کې د ملکي مرګ ژوبلې د ډیریدو وړاندوینه کړې.100 
ترهګرو حتی د روژې مبارکې میاشت کې هم د ملکي وګړو په نښه کولو ته دوام ورکړ. د 2015 

جولای په 12 نیټه په خوست کې یوه کلي ته نږدې افغان امنیتي پوسته باندې یو موټر بم وچاودل شو چې 

د افغانستان ملي دفاع او امنیت ځواکونه 
)ANDSF(: د دفاع وزارت او د کورنیو چارو 
وزارت ځواکونه. د دفاع وزارت ځواکونو کې 

افغان ملي اردو )ANA( ـــ پشمول د افغان هوایی 
ځواکونو )AAF(، د افغان ملي اردو د ځانګړي 

عملیاتو قومانداني )ANASOC( او د ځانګړي 
ماموریت قطعه )SMW( ــ او د نوي تسهیلاتو 
د ساتنې ځواکونه )FPF( شامل دي. د کورنیو 
چارو وزارت کې افغان ملي پولیس )ANP( ــ 

په شمول د افغان یونیفارم پولیس )AUP(، افغان 
سرحدي پولیس )ABP(، افغان د عامه نظم پولیس 

)ANCOP(، د افغانستان د تریاکو نشه یي توکو 
سره د مبارزې پولیس )CNPA(، او د پولیسو د 

خاص قطعې عمومي قومانداني )GCPSU( ــ افغان 
سیمه ایز پولیس )ALP(، او د افغان عامه محافظت 
ځواک )APPF( شامل دي. د FPF، ALP، CNPA او 
APPF پرسونل د ANDSF مجاز ځواک 352,000 

شمیر کې ندي حساب شوي. 

سرچینه: OSD-P، د سیګار سره د بریښنالیک مکاتبه، 4/13/2015. 
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په پایله کې یې 27 ملکیان مړه او لږترلږه 10 نور ټپیان شول.101 د 2015 جولای په 13 نیټه په بغلان کې 
په یوه جومات کې د شپې خواړو او د دولت لخوا د تیلو او وریژو توزیع لپاره په راټولو شویو خلکو باندې 

بم وچاودل شو چې پکې له 40 څخه ډیر ملکي وګړي ټپیان شول.102 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو 
استازي د ملکي وګړو په نښه کونکو بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه او وې ویل “د دې جنګي 

جرم مجرمین باید ګرم وګڼل شي.”103
که څه هم امنیتي پیښې د تیرې ربعې په پرتله لږې راپور شوي، لکه څنګه چې په شکل 3.26 کې 

ښودل شوي، په خورا وروستي راپور ورکولو دوره کې لږې ورځې وې، نو ځکه په هره ورځ کې د پیښو 
اوسط په 2014 یا 2013 ورته دورو کې شوي پیښو څخه لوړ و.104 ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې 

ترټولو ډیرې امنیتي پیښې په سهیلي، سهیل ختیځ، او ختیځ سیمو کې دوام لري. مګر حتی شمالي او شمال 
ختیځ سیمو کې هم چې یوڅه خوندي سیمې دي د 2014 کال ورته دورې په پرتله امنیتي پیښې 12% ډیرې 

شوي دي.105 د یوناما یوه استازي راپور ورکړ چې کندز ولایت د 250 ملکي وګړو مرګ ژوبله تجربه 
کړه چې په ټولو شمال ختیځ سیمې ولایتونو کې ترټولو لوړه شمیره ده.106 

امنیتي پیښې: راپور شوي پیښې چې پکې وسله 
والې نښتې، د سړک غاړې ماینونه، هدفي وژنې، 

انسان تښتول، ځان مرګي بریدونه، جرمي 
فعالیتونه، او ګواښونه شامل دي. حتمي نده چې 

راپور ورکړل شوي پیښې واقعیی پیښې وي. 

سرچینه: سیګار، د ملګرو ملتونو د راپور تحلیل، 12/9/2014. 

په هره ورځ کې د راپور شوي امنيتي پيښو اوسط شميره

يادونه: ټولې راپور شوي پيښې ندي تاييد شوي.

سرچينه: ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړيوالې سولې او امنيت لپاره يې مفهوم، 6/10/2015، مخ 4؛ 2/27/2015، مخ 4؛ 12/9/2014، مخ 5؛ 9/9/2014، مخ 6؛ 6/18/2014، مخ 5؛ 3/7/2014، 
مخ 5؛ 12/6/2013، مخ 6؛ 9/6/2013، مخ 6؛ 6/13/2013، مخ 5؛ او 3/5/2013، مخ.
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ملګرو ملتونو د 2015 فبروري 15 څخه د 2015 اپریل تر 30 نیټه پورې 5,033 امنیتي پیښې ثبت 
کړي دي. په محاسبه کې 160 ترورونه او 40 د ترور کولو هڅې او په 2014 کې د ورته دورې څخه د 

انسان تښتولو 21.3% ډیروالی شامل دي. وسله والې نښتې )54%( او د IED پیښې )28%( د ټولو امنیتي 
پیښو 82% جوړوي.107 که څه هم طالبانو اعلان وکړ چې د دوی اصلي هدف به “بهرني نیواک ګر” په بیله 

بیا د دولت افسران او افغان امنیتي ځواکونه وي، ملګري ملتونو راپور ورکړی چې د بریدونو له 1% لږ 
یې د ایتلافي مرکزونو )بیسونو( پروړاندې ول. په هرصورت، د 2015 جون په 9 په بګرام هوای ډګر د 

راکټ برید یوه پیښه کې د امریکا دفاع وزارت )DOD( یو ملکي ووژل شو.108 د طالبانو اکثریت جګړه د 
ANDSF او د افغان دولت چارواکو او د تسهیلاتو پروړاندې وه.109

د NGOs لپاره د افغان مشورتي ګروپ یوه ویاند راپور ورکړ چې پدې کال کې د بشردوستانه 
مرستې 26 کارمندان وژل شوي او نور 17 ټپیان او 40 تښتول شوي دي.110 یوه برید د چیک مرستندویه 

ډله په بلخ ولایت کې هدف لاندې راوسته او د نوموړي ډلې نهه کارمندان یې ووژل.111

د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه 
د ناټو د دفاع وزیرانو په تیر جون کې په بروکسل کې یې یوه تړلې غونډه درلوده چې د هوډمن ملاتړ 

ماموریت )RS( پکې په ګوته کړي او مشخص کړي کې چې څنګه د ظرفیت جوړونې او نهادي پراختیا 
له لارې د ANDSF غوره ملاتړ وکړي.112 په ګډون کونکو کې د امریکا دفاع وزیر اشټون کارتر، د 

RS قوماندان جنرال جان کمپبیل، او د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد معصوم ستټانکزی 
شامل و.113 د ناټو عمومي منشي جینس سټولټینبرګ وویل وزیرانو افغانستان ته د ناټو ژمنې له سره 

تایید کړې.114

“د ډیرې اړتیا پدې دوره کې، دا 
په ځانګړي توګه ځورونکې خبره 
ده چې د بشري مرستې کارمندان 
د مخ په ډیریدونکي توګه د هدف 

لاندې راځي.”

ــــــ مارک باوډن، د افغانستان لپاره د ملګرو 

ملتونو د عمومي منشي د معاون ځانګړی استازی 

سرچینه: یوناما، “مطبوعاتي اعلامیه: د ملګرو ملتونو چارواکی وایی، افغان جګړه د 
زرهاو مرګ ژوبلې لامل ګرځي،”6/7/2015 .

د ناټو د دفاع وزیرانو کنفرانس د سرپرست وزیر محمد معصوم ستټانکزي سره چې د ناټو عمومي منشي جینس 
سټولټینبرګ او د RS قوماندان جنرال جان کمپبیل سره ویني، د 2015 جون 25. )د ناټو عکس(
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د طالبانو د پسرلي عملیات )بریدونه(
د اپریل په 24 طالبانو په دسمبر 2014 کې د ناټو محاربوي ماموریت پای ته رسیدو راهیسې خپل لومړي 

د پسرلي بریدونه پیل کړل.115 افغان امنیتي ځواکونه خورا ډیر خورا شوي ځکه چې په ټول هیواد کې 
امنیتي ګواښونو ته غبرګون ښیې.116 د طالبانو د پسرلي عملیاتو پیل کیدو راهیسې ANDSF د خورا 

لوړې مرګ ژوبلې سره مخ شوی دی؛ د مئی 2015 مرګ ژوبله د تیرې میاشتې څخه 33% لوړه وه.117
په جون کې دفاع وزارت راپور ورکړ چې په ټول افغانستان کې 40 څخه تر 50 ولسوالۍ د امنیتي 

ګواښونو سره مخ دي، یادونه یې کړې چې ډیری ترهګر هلته دي چیرې چې د ANDSF شتون محدود 
دی. دفاع وزارت زیاته کړه چې دوی د 34 ولایتونو څخه په 14 ولایتونو کې د ترهګرۍ پروړاندې روان 
عملیات درلودل.118 ځایی رسنیو راپور ورکړی چې د 2015 په لومړیو شپږ میاشتو کې ترهګرو په لوی 

شمیر ګروپونو سره بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې یې ډیری ولسوالۍ ونیولې.119 په خپلو پسرلني 
بریدونو کې طالبان په پکتیا، بدخشان، کندهار او هلمند کې په امنیتي پوستو کې افغان پولیسو او سرتیرو 

باندې بریدونه کوي.120 
ترهګرو له ځانه په کابل کې د لوی بریدونو په لاره اچولو وړتیا وښودله مګر ANDSF دغه پیښو ته 

غبرګون ښودلو وړتیا درلودله. د جون په 22 طالبانو د افغانستان په پارلمان په هغه ورځ برید وکړ چې 
وکیلانو د دفاع وزارت نوماند ته رایه ورکوله.121 شپږ وسله والو د پارلمان په دروازه کې د موټر بم ځان 

مرګي وروسته د پارلمان ودانۍ ته د ننوتلو هڅه وکړه. افغان امنیتي ځواکونو برید دفع کړ او په نهایت 
کې یې بریدګر ووژل.122 د پارلمان هیڅ کوم غړی ټپي نه شو مګر برید کونکو یوه میرمن او یو 10 کلن 
ماشوم ووژل شو نور 31 ملکیان ټپیان شول.123 په مئی کې طالبانو د افغانستان عدلیه وزارت د موټرو تم 

ځای کې یو موټر بم وچاو کله چې ملکي کارمندان د رخصتۍ وروسته خپلو کورونو په لور ستنیدل.124 
دغه برید کې پنځه وګړي مړه او لږترلږه 42 ټپیان شول.125

د عراق او ختیځ اسلامي دولت په افغانستان کې 
پدې ربع کې د امریکا دفاع وزارت او د هوډمن ماموریت چارواکو خبرداری ورکړ چې د عراق او مینځني 
ختیځ اسلامي دولت )ISIL( په افغانستان کې خپور شوی، که څه هم دوی وویل چې نوموړې ډله “نوې پیدا 
شوې او په ورته ډول کوچنۍ ده.”126 خبرتیا وروسته له هغه راڅرګنده شوه چې د ناټو یوه بې پیلوټه الوتکې 

برید په هلمند کې د طالبانو پخوانی غړی وواژه او د ګوانتامو زندان څخه یې عبدالروف آزاد کړ څوک 
چې وروسته بیا د ISIL یو قوماندان او په افغانستان کې د دغه ډلې استخدام کونکی شو.127 د افغانستان ملي 

امنیت ریاست )NDS( هم د بې پیلوټه الوتکې برید اعلان کړ چې د 2015 جولای په 7 نیټه پکې د ISIL یو 
قوماندان مولوي شاهدالله شاهد سره د خپلو دوه معاونینو او پنځه نورو کسانو ووژل شو. شاهد چې د پاکستاني 

طالبانو ویاند و او ISIL ته بیعت کولو وروسته له دغه ډلې وویستل شو په یوه اونۍ کې په افغانستان کې د 
ISIL دوهم لوی قوماندان او په تیرو څو میاشتو کې دریم کس و چې ووژل شو.128 څلور ورځې وروسته، 

NDS د یوه بې پیلوټه برید خبر ورکړ چې پکې حافظ سعید د دوی په وینا په افغانستان او پاکستان کې د 
ISIL قوماندان و، ووژل شو.129 سعید هم یو پخوانی پاکستاني طالب و چې د ISIL سره یې بیعت وکړ، او په 

ننګرهار کې ووژل شو.130
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د 2015 مارچ بریفینګ کې د یوناما چارواکي د هغه راپورونو په اړه اندیښمن و چې ISIL په 
افغانستان کې خپل شتون رامینځته کړی دی، د دې “احتمال له امله چې دا بدیل بیرغ کیدی شي یا په بله 

وینا د ترهګرۍ منزوي ډلې ورته راټولیدی شي.”131
طالبانو په افغانستان کې د ISIL مخ پر ودې ډیروالی د 2015 مئی کې په قطر کې د پګواش کنفرانس 

پرمهال چې د سولې خبرو ته لاره هوارولو لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمینځ غیر رسمي غونډه وه، په 
ګوته کړ. طالبان چارواکو ISIL د “افغانانو د دودونو او رسمونو سره مخالف بهرنیان” وبلل.132 سربیره 

پردې، په جون کې طالبانو د ISIL مشر ابوبکر البغدادي ته یو خلاص لیک خپور کړ چې پکې یې 
خبرداری ورکړی و د ISIL مداخله به په افغانستان کې اختلافات راپورته کړي.133

د امریکا دفاع وزارت چارواکي په افغانستان کې د ISIL )داعش( شتون اساسا د طالبانو ناخوښ 
غړي ښیې چې ځانته یې دغه نوم غوره کړی دی.134 دا په افغانستان کې د ماتو ترهګریو خورا لوی 

ستونزې په ګوته کوي او د جلا اهدافو سره د بهرني جنګیالیو نفوس.136
ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې ISIL ته د ډیری بریدونو نسبت ورکولو سربیره، پشمول د اپریل 

18 نیټې ځان مرګی برید چې په جلا اباد کې ترسره شوی و، “د ISIL هرډول عملیاتي شتون په اړه 
وضاحت نشته.”137

د دفاع وزارت لاهم وزیر نلري
د ربع په پای کې د دفاع وزارت بې له تایید شوي وزیر پاتې دی. د 2015 جولای په 4 د افغانستان 

پارلمان د دفاع وزارت لپاره د ولسمشر غني دریم نوماند معصوم ستټانکزی چې د مئیی میاشتې راهیسې د 
دغه وزارت سرپرست وزیر په حیث دنده اجرا کوله رد کړ.138 د دفاع وزارت لپاره دوهم نوماند د پارلمان 

څخه د باور رایو اخیستو دمخه د 2015 اپریل په 8 استعفا ورکړه. غني د اپریل په 6 جنرال محمد افضل 
لودین چې د امنیت ملي شورا نظامي مشاور دی، د دفاع وزارت لپاره نومولی و.139 په هرصورت، جنرال 
لودین وویل هغه نه غواړي چې نوماندي یې د هیواد د تفرقې لامل شي.140 لدې مخکې د افغانستان پارلمان 

د دفاع وزارت سرپرست وزیر جنرال شیر محمد کریمي ته په جنوري کې د دفاع وزارت لپاره د باور 
رایه ورنکړه. د دفاع وزارت د 2014 سپتمبر 29 راپدیخوا، له کله نه چې غني د ولسمشر په حیث لوړه 

کړې، بې له کوم تایید شوي وزیر څخه پاتې دی.141

په افغانستان کې د متحده ایالاتو ځواکونه
د متحده ایالاتو ځواکونه – افغانستان )USFOR-A( په وینا، د 2015 مئی تر 31 پورې د متحده ایالاتو 

شاوخوا 9,000 ځواکونو په افغانستان کې دنده ترسره کوله، د 2015 فبروري 28 راهیسې یوه ثابت 
شمیره. د ایتلاف نور 7,000 پرسونل هم دلته په دندو بوخت ول.142 د متحده ایالاتو ځواکونو شاوخوا 

67% له اردو، 28% له هوایی ځواک، 3% له نوی او 1% له مرین سرتیرو څخه دي.143 په افغانستان کې 
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په دندو بوخت د متحده ایالاتو ځواکونو څخه شاوخوا 4.5% یې د مهم فعالیت ریاست ته ګومارل شوي چې 
افغان ځواکونو سره د اطلاعاتو )استخبارات( او ارتباطاتو په څیر فعالیتونو کې مرسته کوي.144

په 2001 کې د نظامي عملیاتو له پیل کیدو راهیسې تر د 2015 جولای 7 پورې د متحده ایالاتو د اردو 
ټولټال 2,217 پرسونل وژل شوي چې لدغه شمیرې 82.7% یې په جګړه کې وژل شوي ــ او 20,055 

یې ټپیان شوي دي.145 د قاطع ملاتړ ماموریت له پیل کیدو راهیسې د متحده ایالاتو د اردو دوه پرسونل او د 
امریکا د دفاع وزارت یو ملکي کارمند وژل شوي او 25 ټپیان شوي دي.146 پدې راپور کې د متحده ایالاتو 

د قراردادیانو او نورو اتباع مرګ ژوبله شامل نده.
د 2014 کال په جریان کې د متحده ایالاتو ځواکونو پروړاندې اوه داخلي بریدونو د څلور پرسونل 
د وژل کیدو او 15 پرسونل د ټپي کیدو پایله درلوده.147 د متحده ایالاتو ځواکونو پروړاندې درې داخلي 

بریدونو کې یو سرتیری وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. سربیره پردې د 2015 په جریان کې د یوه 
داخلي برید له امله د متحده ایالاتو درې ملکي قراردیان مړه او یو بل ټپي شول.148

پدې ربع کې د ANDSF ځواک وده دوام لري
د USFOR-A په وینا، پدې ربع کې د ANDSF ګومارل شوي ځواک شمیر )پشمول د ملکیانو( 

331,944 و. لکه څنګه چې په جدول 3.6 کې ښودل سوي، دا د ملکي کارمندانو په حسابولو سره د 
ANDSF ځواک ټاکل شوي 360,004 شمیرې 92.2% ده. )عموما په ګوته شوي ځواک 352,000 

شمیره کې ملکیان نه محاسبه کیږي(. د نوي ګومارل شوي ځواک شمیر د 2015 فبروري راهیسې 
3,139 ډیروالی او د 2014 نومبر راهیسې 6,302 ډیروالی په ګوته کوي.149 لکه څنګه چې په جدول 3.7 

کې ښودل شوي، پدې ربع کې د ANA شمیر تر 2,642 ډیر شوی پداسې حال کې چې د ANP شمیره 
 ANDSF تر 497 ډیره شوې ده.150 په تیره ربع کې سیګار دې خبرې ته یوه ژوره کتنه وکړه چې ولې د
لپاره د ځواک درست او معتبر شمیرې درلودل مهم دي. د دې تحلیل لوستلو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس 

ته د سیګار د 2015 اپریل د درې میاشتني راپور برخه 1، مخ 3 وګورئ.
پدې ربع کې د قل اردو په کچه او ټیټو کچو د ANDSF د ځواک شمیره محرم پاتې ده. نو د همدې 

لپاره به سیګار پدې اړه د دې راپور یوې محرم ضمیمه کې راپور ورکړي.

جدول 3.6

د ANDSF ګومارل شوي ځواک شمیره، د 2015 مئ

د ANDSF برخې

تصویب شوې پای – 
د هدف لاندې نیول 
د هدف نیټهشوې د پای شمیره

د 2015 مئ پورې 
اوسني ګومارل شوي

د هدف له مخې 
جواز % )سلنه(

د اوسني ګومارل شوي او د 
تصویب شوې پای – د هدف 

لاندې نیول شوې د پای شمیرې 
توپیر )%(ترمینځ توپیر

AAF په شمول د ANA 195,000  2014 13.0%( )25,274(87.0% 169,726 دسمبر(

)ANA 8,004 – 7,036 %87.9)968( )%12.1 او د AAF ملکي پرسونل

)ANA + AAF 203,004  176,762 %87.1)26,242( )%12.9 ټولټال

)1.2%()1,818(98.8%155,182فبروري 2013  157,000 افغان ملي پولیس

)ANDSF 360,004 331,944%92.2)28,060()%7.8 ټولټال د ملکي پرسونل سره

یادونه: AAF = افغان هوایی ځواک.

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ، 12/2012، مخ 56؛ USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/29/2015؛ USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
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د ANDSF د ځواک کمیدل لږ شوي دي 
د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت لخوا قاطع ملاتړ ماموریت ته چمتو کړل شوي راپور په وینا 
د ANDSF د ځواک کمیدو کچه د ټیټیدو په حال کې ده، که څه هم نه ANA او نه هم ANP په میاشت 
کې د اوسط 1.4% ځواک لپاره د ANDSF رامینځته کړل شوی هدف ندی ترلاسه کړی. په 2015 می 

کې ANA په میاشت کې د ځواک کمیدو 2.3% کچه درلوده چې د جنوري 2.55% څخه کم و.151 دا د 
ځواک هغه میاشتني کمیدو اوسط څخه یو سلنه کمیدل و چې ANA په 2013 کې 3.52% او په 2014 کې 

3.62% درلود.152 د ANP ځواک د کمیدو میاشتنی اوسط په مئ کې د جنوري 1.64% په پرتله %1.56 
ته یوڅه کم شوی دی.153

د ځواک کمیدو راټیټولو لپاره د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره د مرستې لپاره د قاطع ملاتړ 
ماموریت ارزولو ته د افغانانو لپاره پنځه برخې په نښه کړي دي.154 دغه په شفاف ګومارنه، هڅولو، او د 
سرتیرو او ګزمه کونکو د معاشاتو ورکولو؛ د ژوند پرمختللي کیفیت اوضاع برابرول، لکه رخصتي او د 

ټپیانو درملنه؛ او د رهبرانو حساب ورکوونې ته اړ کولو باندې تمرکز لري.155

ANDSF په اپریل کې د لږې وړتیا درلودونکي په توګه ارزول شوی 
دی

پدې ربع کې ANDSF د ANDSF نوي میاشتنۍ ارزونې راپور )MAAR( کې د تیرې ربعې په پرتله د 
لږې وړتیا درلودونکي په توګه ارزول شوی دی. لومړی MAAR چې د 2015 جنوري کې په لاره اچول 
 )ABP( او افغان سرحدي پولیس )AUP( له افغان ملي اردو، افغان یونیفارم پولیس ANDSF شوی و، د

څخه 21 قطعې په شپږ فعالیت کټګوریو او اوه د عملیاتو او همغږۍ سیمه ایز مرکزونو )OCC-Rs( کې 
ارزولي چې پدې کې اوه فعالیت کټګورۍ د ټولټال 175 قطعو کټګورۍ درجه ورکولو لپاره وې. د سیګار 

د جنوري MAAR تحلیلونو مشخص کړي چې لدغه قطعې کټګوریو 93% ته د “وړ،” “بشپړ وړ،” یا 
“ټیکاو لرونکي” درجه ورکړل شوې ــ چې دا په صعودي ترتیب کې د پنځه درجو څخه ترټولو لوړې دي. 

په هرصورت، د درجې کچې 156 تفکیک ښودلي چې یوازې یو څو ترټولو لوړه درجه ترلاسه کړې. د 175 
ارزول شویو کټګوریو څخه:

• 7 یې “ټیکاو لرونکي” و )%4(	
• 50 یې “بشپړ وړ” و )%29(	
• 106 یې “وړ” و )%61(	
• 11 یې “یو څه وړ” و )%6(	

د عملیاتو د همغږۍ مرکزونه )OCCs(: سیمه ایز 
او ولایتي OCCs پخپلو اړوند سیمو کې د امنیتي 
عملیاتو او رامینځته کیدونکي اوضاع ته د ملکي 

غبرګون لپاره مسؤل دي. د OCC فعالیتونو تمرکز 
به د امنیتي عملیاتو همغږي وي. 

 ،G-6 د امنیتي ځواک مرستې لارښود 3.1، مخ RS د ،ISAF/SFA :سرچینه
 .7/1/2014

جدول 3.7

د ANDSF ګومارل شوي ځواک شمیر، فبروري 2014 – مئ 2015
2014/22014/52014/82014/112015/22015/5

اردوی ملی په شمول 
 176,762  174,120 169,203 171,601  177,489  184,839 د قوای هوایی

155,182 154,685 156,439* 153,317  152,123  153,269 پولیس ملی

ANDSF 328,805331,944 325,642 324,918 329,612 338,108 ټولټال

یادونه: ANA = افغان ملي ارود؛ AAF = افغان هوایی ځواک؛ ANP = افغان ملي پولیس؛ ANDSF = افغان د ملي دفاع او امنیت ځواکونه. د افغان ملي اردو او هوایی 
 ځواک شمیرو کې ملکي پرسونل هم شامل دي؛ د ANP لپاره شته معلومات نه په ګوته کوي چې ایا ملکي پرسونل پکې شمیرل شوي یا نه.

* د 2014 نومبر کې د ANP راپور شوې شمیرې داسې ښکاري چې د افغان یونیفارم پولیس ځینې یې دوه ځل حساب کړي وي؛ واقعیی شمیره ممکن 151,272 وي.

سرچینه: CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځواب، 7/1/2014 ،3/31/2014 او 10/6/2014؛ RSM، د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 
3/14/2015؛ USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015 او 7/12/2015؛ USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، ،12/28/2014 

3/24/2015 او 6/29/2015.
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• 0 د “پراختیا په حال کې” و )%0(	
• 1 نه و ارزول شوی )له 0.6% څخه لږ(	

پدې ربع کې USFOR-A راپور ورکړ چې د 2015 اپریل MAAR د افغان هوایی ځواک 
)AAF( شاملولو لپاره پراخه کړل شوی و، چې د ټولټال قطعې کټګوریو شمیر یې 181 ته لوړ کړی 

)د ANDSF 22 قطعې د افغان ملي اردو، افغان یونیفارم پولیس، او افغان سرحدي پولیسو څخه په 
شپږ فعالیت کټګوریو کې او اوه OCC-Rs په اوه فعالیت کټګوریو کې(. پدې ربع کې د سیګار د 2015 

اپریل MAAR تحلیلونو مشخص کړي چې د قطعې 83% کټګوریو ته د “وړ،” “بشپړ وړ،” او “ټیکاو 
لرونکي” درجه ورکړل شوې.157 د 2015 اپریل MAAR کې ارزول شوي قطعې کټګوریو د 2015 

جنوري MAAR کې ارزول شوي کټګوریو څخه لږو د ترټولو لوړه درجه ترلاسه کړې ده، که څه هم د 
2015 اپریل MAAR کې ډیرې د قطعې کټګورۍ نه وې ارزول شوې، چې د کمښت لپاره یو څه دلیل 

کیدی شي.
USFOR-A راپور ورکوي چې د وړتیا درجه کې کموالی په لویه کچه د ANDSF قطعو باندې د 

2015 جګړه ای فصل پیل کې تحمیل شوي فشارونو له امله و، په ځانګړي توګه د قوماندې او کنټرول او 
د ګډ ځواکونو عملیاتو همغږۍ سره.158 د امریکا دفاع وزارت هم د جګړې فصل فشارونه په ګوته کړي، 
 MAAR یادونه یې کړې چې افغانان اوس د محاربوي عملیاتو مشري کوي، او پوښتنه یې کړې چې ایا

ته د AAF وروستۍ اضافه کول د وړتیا پیښ شوي کموالي واقعیت و.159 په هرصورت، د امنیتي عملیاتو 
رهبري کولو سره افغان نا اشنا ندي. سیګار ته د امریکا دفاع وزارت د 2013 اپریل یوه ځواب په وینا، 

افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي عملیاتو مشري کولو پروسه په 2011 جولای کې پیل کړي. د امریکا دفاع 
وزارت یادونه کړې چې د 2013 فبروري پورې “اوس د افغانستان 87% نفوس د انتقال لاندې سیمو کې 
اوسیږي، چیرې چې افغان ملي امنیتي ځواکونه )ANSF( د امنیت مشري کوي.”160 )د نورو معلوماتو 
لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته د سیګار د 2013 اپریل درې میاشتني راپور 86–87 مخونه وګورئ.(

په 2015 اپریل MAAR کې د 181 قطعې ارزول شوي کټګوریو څخه:161
• 2 یې “ټیکاو لرونکي” و )%1( 	
• 35 یې “بشپړ وړ” و )%19(	
• 114 یې “وړ” و )%63(	
• 14 یې “یو څه وړ” و )%8(	
• 2 یې “د پرمختګ په حال کې” و )%1(	
• 14 یې نه و ارزول شوي )%8(	

ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت روزنې، مشورې او مرستې سره د ANDSF په لیکه کولو لپاره د 
 )RASR( سیمه ایز وضعیت راپور ANSF د MAAR .ارزولو میتود 2015 جنوري 1 کې بدل کړ

ځای ونیو چې د 2013 اګست راهیسې کاریده.MAAR 162 د اته لازمي فعالیتونو لپاره د قطعې وړتیا د 
ورته فعالیتونو لکه د ځواک تولید، د سرچینو مدیریت، پیاوړتیا، استخبارات، او ستراتیژیک ارتباطاتو 

ترسره کولو لپاره د ANDSF ټولیزه وړتیا او مؤثریت ارزوي. MAAR د قل اردوګانو او ولایتي 
قوماندانیو وړتیاوې تحلیلوي او ارزوي چې دوی په څومره ښه ډول ترهګرۍ ته ماتې ورکولو او د 

افغانستان خوندي کولو په برخه کې خپلو ځواکونو ملاتړ کوي.163
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جدول 3.8

د ANDSF میاشتنۍ ارزونې درجې، د 2015 جنوري او اپریل
د افغان ملي اردو شپږ قل اردوګانې، 111مه مرکزي فرقه، او AAF )ځانګړې درجې محرم دي(

نه تطبیقیږيlllllllجنوريد قوماندې ارزول
llllllllاپریل

نه تطبیقیږيlllllllجنوريرهبریت
llllllllاپریل

نه تطبیقیږيlllllllجنوريګډ ځواکونه 
llllllllاپریل

نه تطبیقیږيlllllllجنوريقومانده او کنټرول
llllllllاپریل

نه تطبیقیږيlllllllجنوريپرسونل او روزنه 
llllllllاپریل

نه تطبیقیږيlllllllجنوريپیاوړتیا 
llllllllاپریل

د ANP سیمې )سیمه ایز( )ځانګړې درجې محرم دي(

lllllllجنوريد AUP قوماندې ارزونه
lllllllاپریل

lllllllجنوريد AUP رهبریت 
lllllllاپریل

lllllllجنوريد AUP ادغام
lllllllاپریل

lllllllجنوريد AUP قومانده او کنټرول
lllllllاپریل

lllllllجنوريد AUP پرسونل او روزنه
lllllllاپریل

lllllllجنوريد AUP پیاوړتیا
lllllllاپریل

lllllllجنوريد ABP قوماندې ارزونه
lllllllاپریل

lllllllجنوريد ABP رهبریت
lllllllاپریل

lllllllجنوريد ABP ادغام
lllllllاپریل

lllllllجنوريد ABP قومانده او کنټرول
lllllllاپریل

lllllllجنوريد ABP پرسونل او روزنه
lllllllاپریل

lllllllجنوريد ABP پیاوړتیا
lllllllاپریل

OCC-Rs )ځانګړې درجې محرم دي(

lllllllجنوريد قوماندې ارزونه
lllllllاپریل

lllllllجنوريرهبریت
lllllllاپریل

lllllllجنوريد ANDSF دننه قومانده او کنټرول
lllllllاپریل

lllllllجنوريوړ کونکې همغږي 
lllllllاپریل

lllllllجنوريد اطلاعاتو شریکول 
lllllllاپریل

lllllllجنوريد لوژستیک همغږي
lllllllاپریل

ICTجنوريlllllll
lllllllاپریل

رنګه کلي

 l ټیکاو لرونکی l بشپړ وړ l وړ 
l یو څه وړ l د پراختیا په حال کې l ندي ارزول شوي

یادونه: هر ټکی د یوې قطعې یا سیمې درجه ده. ځانګړي قطعې یا سیمې د محرمیت له امله ندي په ګوته شوي. AAF = افغان هوایی ځواک؛ AUP = افغان یونیفارم پولیس؛ 
ABP = افغان سرحدي پولیس؛ OCC-R = د عملیاتو د همغږۍ مرکزونه – سیمه ایز؛ ICT = معلومات، ارتباطات او ټیکنالوژي. نه تطبیقیږي = د پلي کیدو وړ ندي: واحد 

د جنوري MAAR کې ندی شامل.

سرچینه: USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/6/2015.
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څلور لازمي جلا MAARs شتون لري چې د ANA، AUP، ABP او OCC-Rs وړتیاوې 
ارزوي، لکه څنګه چې د تیر مخ په 3.8 جدول کې ښودل شوي دي.164 یو MAAR کې د افغان ملي 

اردو ټولې شپږ قل اردوګانې، 111مه مرکزي فرقه، او AAF د یووستوي ارزونې لپاره شامل دي. بل 
 ANP د MAARs د یووستوې ارزونې لپاره شامل دي. دوه وروستي OCC-Rs کې ټول اوه MAAR

 ANP اوه زونونه ارزول کیږي. د ABP اوه زونونه او په بل کې د AUP دوه قطعې ارزوي: په یو کې د
ممتاز برخې، د افغان عامه نظم ملي پولیس )ANCOP( چې په کابل کې مرکز دی، ارزونې په اړه د دې 

راپور محرم ضمیمه کې خبرې شوي.
د عملیاتو او پیاوړتیا مؤثریت په ګوته کولو لپاره د ANA او ANP لپاره د ارزونې شپږ کټګورۍ او 

د OCC-Rs لپاره اوه کټګورۍ دي. د ANDSF هره قطعه قوماندې او رهبریت باندې ارزول کیږي؛ 
ANA، AUP او ABP هم په قوماندې او کنټرول، پرسونل او روزنې او پیاوړتیا په برخه کې ارزول 

کیږي. د ANA قل اردو/فرقه او AAF نور د ګډو ځواکونو لپاره ارزول کیږي، پداسې حال کې چې 
AUP او ABP د ANDSF نورو قطعو سره د ادغام لپاره ارزول کیږي. د OCC-Rs لپاره پاتې پنځه 

کټګورۍ د ANDSF دننه قومانده او کنټرول، وړ کونکې همغږي، د اطلاعاتو شریکول، د لوژستیک 
عملیات، او معلومات، ارتباطات، او ټیکنالوژي دي.165

د ارزولو درجې د ارزولو تیرې پروسې ته ورته دي، د RASR درجه ورکولو پروسه: ټیکاو 
لرونکي، بشپړ وړ/مؤثر، د پراختیا په حال کې، یا درجه نده ورکړل شوې.166

د سیګار د افغان ملي اردو د اپریل ارزونې تحلیل چې اوس پکې AAF هم شامل دی مشخص کړي 
چې د وړ یا بشپړ وړ په حیث د قطعو 83.3% کټګورۍ د جنوري 97.6% څخه ټیټ دي. هیڅ یوې قطعې 

د 2015 د اپریل یا جنوري MAAR کې د ټیکاو لرونکي ترټولو لوړه درجه نده ترلاسه کړې.167 پدې ربع 
کې افغان ملي اردو د ګډو عملیاتو ترسره کولو په استثنا چې پکې ثابت وه، هره کټګوري کې د لږې وړتیا 

لرونکې په توګه ارزول شوې.168
د سیګار د ANP MAAR تحلیل چې پکې یوازې AUP او ABP شامل دي، د کټګوریو سلنه چې 

پکې قطعې د وړ، بشپړ وړ یا ټیکاو لرونکي په توګه ارزول شوي 86.9% مشخص کړې، چې د جنوري 
91.7% څخه ټیټه ده. د ANP له 84 کټګوریو څخه د وړتیا هیڅ ارزونې راپور ندی ورکړل شوی چې دا 

پخپله تر یوه حد پورې د کمښت لامل کیدی شي.169
د سیګار تحلیل د کټګوریو سلنه مشخص کړې چې پکې د OCC-R قطعې ټیکاو لرونکې، بشپړ وړ یا 
وړ ارزول شوي، او د 91.8% څخه 77.6% ته کم ټیټ شوي. په هرصورت، د OCC-R له 49 کټګوریو 

څخه د شپږو لپاره د وړتیا هیڅ ارزونې راپور ندی ورکړل شوی چې دا پخپله تر یوه حد پورې د کمښت 
لامل کیدی شي.OCC-Rs 170 د ANDSF، د ولایتي ادارې چارواکو او د دولت نورو چارواکو ترمینځ د 
همغږۍ ادارې په توګه کار کوي.OCC-Rs 171 استخباراتي اطلاعات، د ګډو عملیاتو پلان کول، د ناورین 

هوساینه، او د ANA د قل اردو په کچه د پولیسو ولایتي قوماندان او والي سره د پیښو غبرګون همغږی 
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کوي.ANDSF 172 د قطعو ترمینځ د ارتباطاتو شریکولو لپاره OCC-Rs کاروي په بیله د سیمه ایز او 
ولایتي OCCs ترمینځ. د افغانستان ملي امنیت شورا د ولسمشر غني لپاره یو پروپوزل رامینځته کوي چې 

OCC کې اصلاحات راولي چې پکې دا موارد شامل دي:173
• د قوماندې روښانه لړۍ یا د مراتبو سلسلې رامینځته کول	
• د وړتیا پراساس د رهبریت ټاکلو پروسې تطبیقول	
• د رولونو، فعالیتونو، واکونو، د پرسونل وړتیا او روزنې لپاره د OCC معیاري عملیاتي 	

کړنلارې تازه کول

د اجرایی رییس عبدالله عبدالله د دفتر لخوا خپور شوي یوه بیان په وینا، د USFOR-A قوماندا جنرال 
جان ایف کمپبیل ویلي افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو خنثی کولو لپاره غوره همغږي رامینځته کړې، 

مګر د خپلو عملیاتو رهبري کولو لپاره قوي رهبریت او مؤثره قوماندې او کنټرول ته اړتیا لري.174 

د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د RS ټیټ توقوعات
پدې ربع کې دوهم چې پکې د قاطع ملاتړ ماموریت د وزارت ارزونې نوې پروسه کارولې، د قاطع ملاتړ 
ماموریت د ظرفیت کچو توقوعاتو په راټیټولو سره خپلې وړاندوینې اصلاح کړي چې وزارتي دفترونه به 

یې د 2016 تر پای پورې لاسته راوړي.175
د قاطع ملاتړ ماموریت اوس وړاندوینه کوي چې د دغه ماموریت پای کې په 2016 کې تمه کیږي د 

دفاع وزارت یوازې 74% فعالیتونه به ټیکاو لرونکي یا بشپړ وړ وي )ترټولو لوړه او دوهمه لوړه درجه(، 
د تیرې ربعې 90% وړاندوینې څخه ټیټوالی. ورته توقوعات د کورنیو چارو وزارت لپاره هم ټیټ شوي 
چیرې چې 68% ټیکاو لرل یا بشپړه وړتیا لرل وړاندوینه شوي چې د تیرې ربعې 86% وړاندوینې څخه 
ټیټ دي.176 د طبي څانګې څخه تمه نه کیږي چې د ډیری کلونو لپاره ټیکاو لرونکې وړتیا لاسته راوړي 

ځکه چې افغانستان کې د روغتیا روزل شوي متخصصین شتون نلري.177 د قاطع ملاتړ ماموریت په خپلو 
وړاندوینو کې د توقوعاتو کموالی دوه لومړني دلایلو ته نسبت ورکوي:

• د تایید شوي وزیر پرته وخت په جریان کې د رهبریت نه شتون	
• د عملیاتي چاپیریال په اړه د قاطع ملاتړ ماموریت غوره پوهې ترلاسه کول178	

پنځه درجې هغه کچه منعکس کوي چې افغان سیسټمونه پکې دي، فعال دي او په مؤثر ډول کارول 
کیږي. ترټولو لوړه درجه “ټیکاو لرونکې وړتیا” په ګوته کوي چې یو افغان وزارت کولی شي د ایتلاف 

مشورې یا مداخلې پرته ځانګړی فعالیت ترسره کړي.179 تر دې ربعې پورې، د دفاع وزارت یا د کورنیو 
چارو وزارت هیڅ مهم فعالیت د “ټیکاو لرونکې وړتیا” درجه لاسته نده راوړې او یوازې یوه د “بشپړ 

وړ” درجه ترلاسه کړې، لکه څنګه چې د راتلونکي مخ په جدول 3.9 کې ښودل شوي.180
د قاطع ملاتړ اوسنۍ ارزونې په وینا، د 84 مرحلو څخه 18 )21%( “پیل شوې” مرحلې ته ندي 

رسیدلي، پشمول د جنس مشاور ټولې مرحلې.181 سره لدې چې لږې مرحلې ارزول شوي، دفاع وزارت 

برید جنرال ټوډ سیمونیټ سیګار ته وویل هغه یوه 
برخه کې چې افغانان ورته اړتیا لري پکې وده وکړي 

هغه دا ده چې زده کړي څنګه د ANDSF قطعو 
ترمینځ سرچینې او تجهیزات ترتیب یا برابر کړي. 

د یوې قطعې څخه بلې قطعې ته د اضافي سرچینو یا 
تجهیزاتو ترتیب یا انتقالول ځواک ته اجازه ورکوي د 
ځانګړي قطعو لپاره د نوموړي توکو د پیرود اضافي 
تمویل اړتیا مخه ونیسي کله چې د تحویلۍ یا عرضې 

ټوله کچه کافي وي. 
سرچینه: سیګار، د CSTC-A قوماندان برید جنرال ټوډ سیمونیټ سره مرکه، 

.7/1/2015
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خپل د “یو څه وړ” پراختیا مرحلې سلنه د تیرې ربعې 28.6% څخه 37% ته ډیره کړې. د کورنیو چارو 
وزارت هم د تیرې ربعې 27.9% په پرتله خپلې درجې د “بشپړ وړ” یا “یو څه وړ” په برخه کې د پراختیا 

36.8% ته رسولي.182 
د قاطع ملاتړ ماموریت د ارزونې پروسه کې د وزارت ظرفیت او مهم وړتیاو پراختیا لپاره اړینې 
مرحلې بدلې کړي دي. پدې ربع کې د وزارت ارزونې غزول شوي ترڅو د دواړه دفاع وزارت او د 

کورنیو چارو وزارت ارزونو ته د مرحلو اړوند درې د جندر چارې اضافه کول ورپکې شامل کړي.183 
سربیره پردې د )دفاع وزارت( شپږ او د )کورنیو چارو وزارت( اته نا پیژندل شوې مرحلې حذف شوي، 
چې د ارزولو ټولټال مرحلو شمیر د دفاع وزارت لپاره له 49 څخه 46 ته او د کورنیو چارو وزارت لپاره 

جدول 3.9

د 2015 جون 1 پورې د ناټو سیسټم په کارولو سره د وزارت د مرحلو ارزونه

د درجه ورکولو معنی 
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د دفاع وزارت د مرحلو ارزول
 درجه 5

د ټیکاو درلودو وړتیا
00=00=00=00=00=00=00=00=000=

 درجه 4
بشپړ وړ/مؤثر

00=00=00=00=00=00=00=00=000=

 درجه 3
یو څه وړ/مؤثر

11=00=23+02+68+21-02+30-01417+

درجه 2
پیل شوي )د پراختیا په حال کې(

33=23+11=54-74-22=51-30-02818-

درجه 1
طرح شوي/تصویب شوي

22=32-10-10-00=00=00=03+178+

درجه 0
ندي طرح شوي/تصویب شوي ندي

00=00=00=00=00=00=01+00=203+

-034946-63-54-43-1312=66=44=55=66د EF ټولټال

د کورنیو چارو وزارت د مرحلو ارزول
درجه 5

د ټیکاو درلودو وړتیا
00=00=00=00=00=00=00=00=000=

درجه 4
بشپړ وړ/مؤثر

00=00=00=01+00=00=00=00=001+

درجه 3
یو څه وړ/مؤثر

11=00=00=12+68+42-00=00=01213+

درجه 2
پیل شوي )د پراختیا په حال کې(

34+01+24+31-74-00=43-00=01917-

درجه 1
طرح شوي/تصویب شوي

21-43-20-10-00=00=00=30-2126-

درجه 0
ندي طرح شوي/تصویب شوي ندي

00=00=00=00=00=00=00=00=101+

-034338-30-43-42-1312-54=44=44=66د EF ټولټا

یادونه: EF = لازمي فعالیت؛ ASI = افغان امنیتي نهادونه؛ EF1 = د څو کلونو بودجه جوړول او اجراکول؛ EF2 = روڼتیا، حساب ورکول او څارنه؛ EF3 = د ASI ملکي حکومتولي؛ EF4 = د ځواک تولید؛ EF5 = پیاوړتیا؛ EF6 = ستراتیژي او پالیسي، پلان 
جوړول، سرچینه برابرول، او اجرا کول؛ EF7 = اطلاعات )استخبارات(؛ EF8 = ستراتیژیک ارتباطات؛ ربع 1 = فبروري/مارچ 2015؛ ربع 2 = جون 2015؛ - ربع 1 د 3/1/2015 پورې د EF1 او EF7 ارزونې؛ EF2 او EF5 – تر 2/26/2015؛ 

 EF3 او EF6 – تر 2/12/2015 پورې؛ EF4 – تر 2/17/2015 پورې؛ EF8 – تر 2/20/2015 پورې.
a د جندر مشاور مرحلې او دندې په ربع 1 کې ندي ارزول شوي.

سرچینه: USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځواب، 3/11/2015 او 6/6/2015.
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له 43 څخه 38 ته راکموي.184 د قاطع ملاتړ ماموریت د هر لازمي فعالیت ریاست او د جندر چارو دفتر 
 )POAM( په هر وزارت کې د لازمي فعالیت وړتیاو ارزولو لپاره د عمل او مرحلو لازمي فعالیت پلان
کاروي.185 مرحلې په جدول 3.9 کې ښودل شوي د پنځه مرحلو درجې سیسټم پراساس ارزول کیږي.186 

بیا وروسته د نوموړي څانګې د بشپړې ارزونې ټاکلو لپاره د مرحلې ارزونې ترکیب کیږي. د څانګو ټولې 
ارزونې د وزارت په بشپړ ډول ارزونې مشخص کولو لپاره بیا پخپل وار سره ترکیب کیږي.187 

د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته د متحده ایالاتو 311 پرسونل او 111 د ایتلاف نور 
اضافي مشاورین مشوره او ښوونه کوي.CSTC-A 188 راپور ورکړ چې دوی به په 2015 کې د روزنې 

او ښوونې د ملاتړ درې قراردادونه ولري چې ټولټال 183.4 میلیون ډالر لګښت لري، ترهغې چې د 
2016 مالي کال لومړۍ ربع کې یو یووستوی ټولیز قرارداد په لاره واچول شوي.189 ایتلاف ارزوي چې 
ANDSF به تر د 2017 اوږدو پورې د وزارتي پراختیا، لوژستیک، مسلکیتوب، او د اکتساب- مدیریت 

ملاتړ ته اړتیا ولري.190
د قاطع ملاتړ ماموریت یوه شته برنامه باندې کار کوي چې د پولیسو پرسونل د روزنې لپاره یې ملکي 
افغانان کاروي، د کورنیو چارو وزارت سره یې د فعالیتي ساحو لکه مالي مدیریت، لوژستیک، تدارکاتو، 
بشري سرچینو او معلوماتي ټیکنالوژۍ لپاره د ملکي بستونو رامینځته کولو لپاره کار کړی.191 اوسمهال 

د کورنیو چارو وزارت لخوا 363 تصویب شوي بستونو لپاره 138 ملکیان ګومارل شوي دي. تمه کیږي 
دا ملکي بستونه د وزارت راتلونکي ټیکاو لپاره دوام او تخنیکي تخصص چمتو کړي.CSTC-A 192 دا 

د موضوع اړوند تخصص برنامه د کورنیو چارو وزارت ته چمتو شوي د مستقیم بودجې تمویل له لارې 
تمویل کوي. د فنډونو د تعقیب او د فساد کمولو لپاره د افغان مالي مدیریت معلوماتو سیسټم کې د بودجې 

ځانګړې لیکه رامینځته شوې او ټولو ملکي کارمندانو ته په بریښنایی ډول معاشات تادیه کیږي.193

د دفاع او د کورنیو چارو وزارت د سواد زده کړې د روزنې دوام
پدې ربع کې USFOR-A راپور ورکړ چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روزونکو روزلو لپاره 

برنامو ته دوام ورکوي، چې فارغین یې د روزنې ټولو سیمه ایزو ساحو کې د سواد زده کړې تولګیو 
ښوونکي دي.194 د نوي ګومارل شویو لپاره د افغان محاربې لومړنۍ روزنه کې برخه اخیستو دمخه د 

2014 سواد کچه 36% راپور شوې.195

افغان سیمه ایز پولیس
د افغان سیمه ایز پولیس )ALP( غړي چې د “ساتونکو” په توګه پیژندل کیږي، ځایی اوسیدونکي دي 

چې د کلي مشرانو یا ځایی واک لرونکو لخوا د ترهګرۍ پروړاندې د خپلو ټولنو خوندي کولو، د تسهیلاتو 
ساتلو او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره سیمه ایزو عملیاتو پر مخ وړو لپاره ګومارل شوي دي.196 

 AUP به د ALP قوماندې او کنټرول لاندې راغی. که څه هم AUP د ALP په 2015 جون 15 کې
تشکیل )نهادي ځواک( کې جذب نشي او حتی که څه هم AUP د ANP یوه برخه ده، د ALP تشکیل 
به د ANP ټولټال مجاز شمیر ځواک څخه مستقل پاتې شي.197 په هرصورت د 2015 مئ 24 پورې 
ALP خپل د 30,000 ساتونکو شمیرې هدف ته ندی رسیدلی. د ناټو ځانګړي عملیاتو قطعې قومانده 

– افغانستان )NSOCC-A( په وینا، ALP 28,356 پرسونل لري چې 25,179 یې بشپړ روزل شوي 

تشکیل: د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت 
لخوا کارول کیدونکي پرسونل او تجهیزاتو لیست. 
نوموړې کله په دري ژبه کې د “نهاد یا سازمان” 

معنی لري. 

سرچینه: GAO، د افغانستان امنیت، GAO-08-661، 6/2008، مخ 18.
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دي.198 دا د 2015 اپریل 4 راپدیخوا د 20 نفرو کموالی دی کله چې ALP 28,376 پرسونل درلودل.199 
د 2015 لومړۍ ربعې په جریان کې ALP په جګړه کې د خپلو غړو د وژل کیدو یا ټپي کیدو شمیر کې 

د ډراماتیک ډیروالي سره مخ شو، د دې نهاد 2.63% غړي په 2014 کې د ورته دورې راپور شوي 
1.41% په پرتله وژل شوي یا ټپي شوي.200 په یوې وروستۍ پیښه کې د 2015 جولای په 2 نیټه طالبانو د 

 ALP 201.باندې برید وکړ، چې د پولیسو نهه پوستې یې ونیولې ALP وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ کې
او نورو ځواکونو تر هغه پورې د طالب ترهګرو سره جګړه وکړه چې د 2015 جولای په 4 نیټه یې 

ورڅخه بیرته ټولې نهه پوستې ونیولې. ځایی چارواکو راپور ورکړ چې د ALP 24 غړي وژل شوي چې 
له ځینو یې سرونه پرې کړل شوي ــ او 40 ترهګر هم په جګړه کې وژل شوي، پداسې حال کې چې ده 

پولیس افسران او 18 ترهګر پکې تپیان شوي.203
NSOCC-A د ALP ځواک هدف ساتلو لپاره اټکل شوی لګښت په کال کې د 121 میلیون ډالرو 

څخه 117 میلیون ډالرو ته راټیټ کړی.204 تمویل د معاشاتو، خواړو، ساتنې او روزنې په څیر مواردو 
 ASFF ملاتړ لپاره د ALP لپاره مجاز دی.205 متحده ایالاتو د 2012 څخه د 2015 جون تر 1 پورې د

فنډونو 274.2 میلیون ډالر مکلف کړي دي او تر دغه نیټې یې د نوموړي فنډونو 206.3 میلیون ډالر 
مصرف کړي دي.206

د NSOCC-A په وینا، د ALP 93% غړو خپل قراردادونه بیا نوي کړي. د متحده ایالاتو د ځواکونو 
د وتلو له امله د ځواک د کمیدو درجې تاییدولو کې ننګونو سربیره NSOCC-A د 1–2% ځواک لږ 

میاشتني کمیدو راپور ورکړی.207 
د ALP اړوند ولسوالیو کې د یوروکا څیړنې او ارزونې فوکس ګروپ سروی ګانو څخه چمتو 
شوي معلوماتو له مخې د NSOCC-A په واسطه ترسره شوي خپلواک ارزونې په وینا، د سروی 
شوي افغانانو اکثریت ALP ته د مؤثره امنیتي عنصر او ثبات ټینګونکي ځواک په توګه ګوري.208 

NSOCC-A دا هم موندلي چې ترکوم حد پورې چې یوه ټولنه ځان خوندي حس کوي دا مسله دې پورې 
تړلې ده چې تر کوم حد پورې د ټولنې مشران د ALP غړو غوره کولو کې دخیل و. د 2014 دسمبر 

راپور څخه د وړاندیزونو دریځ په اړه د NSOCC-A تازه معلوماتو کې دې د کارمندانو د لیدنو ډیروالی 
برجسته کړی. دا لیدنې ALP ته اجازه ورکوي د ټولنې مشرانو سره بوخت اوسي او د څار لپاره هم 

فرصتونه برابروي. د ALP د ځانګړي عملیاتو مشورتي ډله د ALP غړو په ټاکلو کې د ټولنې د مشرانو 
په اهمیت تاکید کولو سره نوموړې لیدنې چمتو کوي.209

پدې ربع کې د بروکسل میشته نړیوال بحرانونو ګروپ )ICG( یو راپور خپور کړ چې موندلي یې 
دي چې ALP په ځینې سیمو کې امنیت سره د مرستې مرکب تاریخچه یا ریکارډ لري مګر دا چې یا 

یې امنیت ښه کړی ندی او یا یې په یو شمیر ولسوالیو کې د قومونو، ملیتونو او کورنیو ترمینځ جګړې 
او شخړې لا ډیرې او خرابې کړي دي.210 د کلیوالو وګړو توقوعات ډیری وختونه ټاکي چې څنګه ځایی 

خلک د ALP چلند د منلو وړ ګڼي.211 پداسې حال کې چې ICG ارزولي د ALP یوازې یو پر درې برخه 
په درستۍ سره فعالیت کوي، NSOCC-A ادعا کوي چې نوموړی بیان ثبون نلري او د یوروکا سروی 

نشي ردولی.212
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نوموړی ګروپ ادعا کوي چې د ALP د یوه غړي لګښت د ANDSF د یوه سرتیري یا د یوه پولیس 
یو پر څلور دی.213 په هرصورت، دوی ادعا کوي که څه هم ALP او د دولت ملیشا لږ لګښت لري، خو 
دا خطرناک دي او کابل نباید ورته ډلې پراخه کړي.214 په هرصورت، NSOCC-A وایی ALP نباید د 

دولتي ملیشه سره پرتله شي. 
دغه ګروپ د ملګرو ملتونو، افغان دولت، د متحده ایالاتو دولت او ډونر ملتونو لپاره د کړنو سره درې 

وړاندیزونه کړي:215
• د ALP څارنه پیاړې کړي او هغه قطعې وپیژني چې امنیت تخریبوي	
• د ALP پاتې پرسونل د منظم پولیس ځواکونو سره مدغم کړي	
• ناوړه ګټه پورته کونکي ALP باندې د ملیشه سره یوځای بندیز ولګوي	

دې ګروپ دا وړاندیز هم کړی چې بهرني ډونران تضمین وړاندې کړي چې د ALP هغه قطعو 
معاشاتو ورکړې ته چې بندیز ورباندې ونه لګي د هغه تمویل او حساب ورکوونې میکانیزمونو له لارې له 
2018 وروسته هم دوام ورکړي چې ANP ملاتړ کوي.216 د وړاندیزونو په برخه کې د نړیوال بحرانونو 

ګروپ متحده ایالاتو دا لاندې وړاندیزونه لري:217
• روښانه او د سنجش وړ معیار خپور کړي نو د تمویل شرایط به شفاف وي او که معیار پوره 	

نشي   نو د تمویل مخه ونیسي
• د ALP ناوړه ګټه پورته کونکي قطعو بې وسلې کول په لوی لاس تمویل کړي	
• د دولت نوي )نور( ملیشه له ملاتړ کولو ډډه وکړي 	
• د مسلکي ملکي قانون حاکمیت ملاتړ کړي	

د امنیت ساتنې ځواکونه
د افغان عامه محافظت ځواک انتقال د ولسمشرۍ عمل ته په تمه دی

د افغان عامه محافظت ځواک )APPF( د کورنیو چارو وزارت تر صلاحیت لاندې د قراردادي 
تسهیلاتو او کتارونو امنیت خدماتو چمتو کولو لپاره رامینځته کړل شوی دولتي شرکت دی. په 2013 کې 

د نوموړي ځواک د منحل کیدو امر وشو او د دې د ساتلو یا ستونکي دندې ANP ته ولیږدول شوې.218 
په هرصورت، USFOR-A راپور ورکوي چې APPF لاهم فعال دی او د سایټونو او د کتارونو د 

ایسکورټ محدود امنیت خدمات وړاندې کوي. د APPF فرمان د ولسمشرۍ لاسلیک ته په تمه دی مخکې 
لدې چې د وزیرانو شورا ته وړاندې شي.219

د تسهیلاتو د ساتنې ځواک
د 2014 سپتمبر په 13 د ایساف قوماندان جنرال جان ایف کمپبیل او د افغانستان د ملي امنیت مشاور 

د افغان او د متحده ایالاتو/ناټو امنیتي تسهیلاتو د امنیت په اړه یوه تفاهمنامه )MOU( لاسلیک کړه. د 
MOU مطابق، د دفاع وزارت به د انتخاب شوي مختګ عملیاتي بیسونو لپاره چې د دفاع وزارت ته 

 )FPF( سپارل کیږي، د امنیت چمتو کولو لپاره د 5,030 پرسونل لرونکی د تسهیلاتو د ساتنې ځواک
 MOU .منظم برخه به نه وي ANA به د دفاع وزارت لخوا وګومارل شي مګر د FPF 220.وګوماري

له USFOR-A غوښتنه کوي چې د FPF د لومړي کال معاشات د 13.7 میلیون ډالرو سره تمویل کړي 
او له متحده ایالاتو غوښتنه کوي چې نوموړی ځواک د یو بل کال لپاره تمویل کړي.221 په هرصورت، 

د سیګار تفتیش
 ALP په یوه روان تفتیش کې، سیګار د

برنامې سره د امریکا د دفاع وزارت ملاتړ 
بیاکتنه کوي چې ترکوم حد پورې ALP خپل 

 ALP د امنیت ټینګولو اهداف ترلاسه کوي، د
د معاشاتو ورکړې څارنه او کنټرولونه، او د 

ALP لپاره راتلونکي پلان جوړول.
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USFOR-A راپور ورکوي چې د FPF اضافي تمویل احتمال شتون نلري ځکه چې افغان دولت د تړون 
له مخې اړین زیربنا لیږد او د پیاوړتیا پلان بشپړولو کې پاتې راغلی.222

د MOU مطابق، د دفاع وزارت به CSTC-A ته اجازه ورکړي چې “مالي ثبتونه تفتیش او پلټنه یې 
وکړي” او ډاډ وړاندې کړي چې “فنډونه به د ټولو هغه ادارو لخوا د تفتیش وړ وي چې د CSTC-A او د 

متحده ایالاتو ځواکونه – افغانستان د څارنې لپاره مسؤل دي.”223
MOU افغان ځواکونو ته د متحده ایالاتو/ناټو تسهیلاتو د احاطې محافظت هم چمتو کوي او د متحده 

ایالاتو/ناټو ځواکونو ته واک ورکوي چې “د ناټو/متحده ایالاتو تسهیلاتو دننه قرارداد شوي وسله وال 
امنیتي خدمات وکاروي.”224

افغان ملي اردو
 ASFF جوړولو، روزنې، تجهیز او ټیکاو لپاره د ANA د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د

فنډونو 36.8 میلیارد ډالر مکلف او 35.8 میلیارد ډالر مصرف کړي دي.225 

په دوهمه ربع کې د ANA پرسونل ډیر شوي
 AAF بشپړ ګومارل شوی ځواک شمیر د ANA د قاطع ملاتړ ماموریت په وینا د 2015 مئ 20 پورې د
او ملکیانو په شمول 176,762 پرسونل و.226 دا د تیرې ربع راهیسې د ANA د 2,642 پرسونل ډیروالی 
دی، کله چې د 2015 فبروري ګومارل شوی نهایی ځواک شمیر 174,120 راپور شوی و. دغه دوره کې 
د دوهمې ربعې ډیروالی هم دی چې د 2014 د کمښتونو روند یې پای ته رسولی.USFOR-A 227 راپور 

ورکوي چې د دفاع وزارت د ANA د پرسونل معلومات چمتو کوي.228 په هرصورت، ترهغه وخت پورې 
به د قاطع ملاتړ ماموریت ونشي کولی د دفاع وزارت د ځواک شمیرو ته اعتبار ورکړي چې افغانستان د 

بشري سرچینو د معلوماتو سیسټمونه بشپړ او معلومات دننه کړي.229 حتی سیګار باور لري چې شونې نده د 
قاطع ملاتړ ماموریت د ANA د پرسونل د شمیرو تاییدولو لپاره پرسونل او سرچینې ولري غیرله دې چې 
نوي سیسټم ته د افغانانو لخوا داخل کړل شوي معلوماتو له مخې د راپورونو په تحلیل کولو سره یې وکړي.
پدې ربع کې د قل اردو په کچه د ANA د سرتیرو ځواک ځینې توضیحات محرم پاتې دي. سیګار به 

پدې اړه د دې راپور محرم ضمیمه کې راپور ورکړي.

د افغان ملي اردو د ځواک کمیدل 
پدې ربع کې د افغان ملي اردو د قل اردو او په ټیټو کچو د ځواک کمیدل محرم و. د همدې لپاره به سیګار 

پدغه اړه د دې راپور یوې محرم ضمیمه کې راپور ورکړي.

د افغان ملي اردو پیاوړتیا
د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي اردو پياوړتیا لپاره د ASFF فنډونو 14.7 میلیارد 

ډالر مکلف کړي او 14.3 میلیارد ډالر یې مصرف کړي دي.230 د ASFF د پیاوړتیا تمویل خورا مهم 
استعمال د معاشاتو او تشویقي تادیاتو ورکړه ده؛ په نور استعمال کې د توکو لکه د مهماتو د تشې پوره کول 

او د سونګ توکو پیرود دی. د خواړو لپاره تمویل د 2013 دسمبر په 21 هغه مهال ودرول شو کله چې 
CSTC-A د دفاع وزارت لخوا پراخه درغلۍ باندې شک وکړ.231

د سیګار تفتیش
په تیر ربع کې د افغان ملي اردو پرسونل او 
د معاشاتو د حاضرۍ معلوماتو معتبریت او 

ګټورتوب په اړه د سیګار یوه خپور شوي 
تفتیش موندلي چې د نوموړي معلوماتو ډاډ 

معتبر ندی، کنټرولونه او څارنه ضعیف دي، 
او دا چې د کمپیوټر سیسټمونه تلپاتې ضعفونه 

لري او په بشپړ ډول مدغم ندي. د نورو 
معلوماتو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته د 
سیګار د 2015 اپریل درې میاشتني راپور 

مخ 23 وګورئ.
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د متحده ایالاتو کانګرس د ANDSF د روزنې، تجهیز، پیاوړي کولو او تمویل لپاره ASFF ته 
فنډونه مختص کوي، په بیله بیا د تسهیلاتو د ترمیم او ساختماني چارو لپاره. د امریکا دفاع وزارت اجازه 

لري چې ASFF افغان دولت ته د )مستقیم بودجې( مستقیم تمویل چمتو کولو لپاره وکاروي.232 د ډاډ 
ترلاسه کولو لپاره چې د متحده ایالاتو فنډونه د ټاکل شوي مقصد لپاره کارول کیږي، CSTC-A، د دفاع 

وزارت او د مالیه وزارت )MOF( یو دوه اړخیز د مالي ژمنې لیک لاسلیک کړی.233 د 1394 افغان 
مالي کال د مالي ژمنې لیک له دفاع وزارت څخه غوښتنه کوي چې د سونګ توکو مصرف او تحویلۍ 

مستند کړي. CSTC-A به په اړوند توګه د د سونګ توکو د اسنادو کفایت پراساس د بلې میاشتې سونګ 
توکي برابروي. د سونګ توکو نور تخصیصونه به کمیږي که چیرې د اسنادو کیفیت ښه نشي او د ټاکلي 

وخت په جریان کې د تفتیشونو او سمون اړوند فعالیتونه ترسره نشي.234 د دفاع وزارت د سونګ توکو 
قراردادونو کې د فساد تحقیقاتو په اړه د دې برخې 142–143 مخونه وګورئ.

د افغان ملي اردو معاشات او تشویقي تادیات
CSTC-A راپور ورکړی چې د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي اردو د معاشاتو، 
خواړو او تشویقي تادیاتو لپاره له 2009 مالي کال راهیسې د ASFF له لارې 2.8 میلیارد ډالر چمتو 

کړي دي.CSTC-A 235 راپور ورکړی چې د افغان ملي اردو د معاشاتو، انعاماتو او تشویقي تادیاتو لپاره 
تمویل به په راتلونکي پنځه کلونو کې په اوسط ډول په کال کې 690 میلیون ډالر وي.236 

تشویقول یا هڅول د لوړ کیفیت سرتیرو او هوایی سرتیرو ساتلو لپاره کارول کیږي. د افغان ملي اردو 
سرتیري د دوی اصلي معاشاتو سربیره د بیلابیل هڅونکي تادیاتو مستحق دي. په بیلګو کې شامل دي: 

حرفه ایی هڅونکي تادیات )لکه هوایی چلند، روغتیا، انجینري/د چاودیدونکي توکو خنثی کول(، د خطر 
هڅونکي تادیات، او د دوامداره خدمت هرو درې اضافي کلونو لپاره د اوږدوالي هڅونکي تادیات.237

CSTC-A یادونه کړې چې تمویل د افغان ملي اردو د ګومارل شوي ځواک پرځای د مجاز ځواک 
100% پراساس چمتو کیږي. په هرصورت، له مصرف څخه پاتې فنډونه د په راتلونکي کال کې د اړتیاو 

ملاتړ کولو لپاره بل مالي کال ته وړاندې کیږي.238 د بریښنایی تادیاتو سیسټمونو کارولو لپاره د دفاع 
وزارت هڅولو لپاره CSTC-A پلان لري چې یوازې هغه مجاز تشکیل بستونو لپاره 100% تمویل چمتو 
کړي چې په بریښنایی ډول ورته تادیات کیږي؛ د نورو بستونو لپاره به تادیات 80% تمویلیږي.239 سربیره 

پردې، د افغان ملي اردو ټول پرسونل ثبتونه باید د افغان بشري سرچینو د معلوماتو مدیریت سیسټم کې 
 CSTC-A ،دننه شوي وي او ټول پرسونل باید د تشکیل بست ته ګومارل شوي وي.240 په هرصورت

پلان نه لري ترهغه وخت پورې افغان ملي اردو باندې جریمه پلي کړي چې په 2016 کې یا وروسته د 
اوتومات تادیه سیسټم چمتو نه وي.241

د افغان ملي اردو تجهیزات او ټرانسپورټیشن
 ASFF د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي اردو تجهیزاتو او ټرانسپورټیشن لپاره د
فنډ 12.6 میلیارد ډالر مکلف او 12.4 میلیارد ډالر مصرف کړي دي.242 لدغه فنډونو څخه ډیری یې د 

وسایطو، الوتکو، ارتباطي تجهیزاتو، وسلو او اړوند تجهیزاتو د پیرود لپاره استعمال شوي. پدغه کټګوري 
کې د متحده ایالاتو شاوخوا 50% تمویل د وسایطو او ټرانسپورټیشن اړوند تجهیزاتو لپاره و، لکه څنګه 

چې جدول 3.10 کې ښودل شوي.243

د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش به د امریکا دفاع 
وزارت د ANDSF تدارکاتو، ساتنې، او د 

 )OCIE( مسلکي پوښاک او انفرادي تجهیزاتو
پیرود باندې تمرکز وکړي. د نورو معلوماتو 

لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته د سیګار 
د 2015 اپریل درې میاشتني راپور مخ 

28 وګورئ.
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لپاره بیارغونې  د  افغانستان   د  I  مفتش عمومي  ځانګړی 

پدې ربع کې د امریکا دفاع وزارت د تجهیزاتو ډیری کټګوریو کې د ډیروالي راپور ورکړ. د 
امریکا دفاع وزارت وویل چې ډیروالی لدې امله دی چې د جګړې په ډګر کې اوسني او په راتلونکي 

کې تخریبونه او نورو زیانونو پوښلو لپاره د تشې د ډکولو پیرود ته تر یو حد پورې اړتیا ده. په بیله 
بیا د نوي ځانګړي عملیاتو کنډک د تحویلۍ لګښتونه.CSTC-A 244 راپور ورکړی چې د تشې ډکولو 
پیرود لګښت شاوخوا 5 میلیون ډالر دی.CSTC-A 245 راپور ورکړی چې د افغان ملي اردو لپاره له 
426,000 ډیرې وسلې، 104,000 د ارتباط وسایل، او 60,000 وسایط پیرل شوي دي.246 په نورو 
چمتو شوي تجهیزاتو کې پوښاک، لکه یونیفارم او انفرادي تجهیزات شامل دي. هغه تجهیزات چې د 

افغان ملي اردو لپاره پیرل شوي او وروسته مشخص شوي چې نور ورته د ANDSF لپاره اړتیا نشته، 
د دفع کولو لپاره د امریکا دفاع وزارت ته لیږدول کیدی شي، وروسته له هغې چې د متحده ایالاتو 

کانګرس خبرتیا ورکړه، لکه څنګه چې په جدول 3.11 کې ښودل شوي.247
د امریکا دفاع وزیر د دفتر )OSD( د امریکا دفاع وزارت د موضوع اړوند متخصصینو یوې ډلې 

مشري کوي ترڅو یوه ساده او افغانانو ته مناسب د غوښتنې پربنسټ د عرضه کولو پروسه رامینځته کړي 
چې افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو ته لاره هواره کړي د توکو اړتیاوې مشخص کړي او په دغه 
اړتیاو بودجه ای اساس رامینځته کړي.248 له 2002 راهیسې، ایتلاف افغانانو لپاره د تحویلیو او پرزو 

امر کړی او چمتو کړي )یا “برابر کړي”( ترڅو د فعال عملیاتو اړتیاو پوره کولو لپاره د مناسب کچو ډاډ 
ترلاسه شي. د OSD په مشرۍ د ډلې په وینا، د توکو فشار د دوه ناغوښتل شوي پایلو لامل شوي:

• د افغانستان ملي یا سیمه ایزو ګودامونو کې د امرونو هیڅ ثبت نشته	
• د تحویلۍ د استعمال هیڅ ثبت شتون نلري چې د راتلونکي پلان جوړولو لپاره وکارول شي249	

د OSD په مشرۍ ډلې وړاندیزونه کړي چې افغانانو ته د غوښتنې پر بنسټ امر پروسه ولیږدول شي 
چې پکې به ANDSF د تحویلۍ او پرزو امرونه سپاري، په دواړه برخو تحویلۍ او ساتنه کې د لوژستیک 

 جدول 3.11

د متحده ایالاتو پیرودل شوي هغه تجهیزات چې افغان 
ملي اردو ته ندي لیږدول شوي )میلیونونه ډالر(

پاتې
د امریکا دفاع 
وزارت زیرمې ته

5.4$7.9$وسایط

9.0د سرتیرو اړوند توکي

HMMWVs3.5

136.03.1الوتکې

1.7د دفتر تجهیزات

1.1کرین/فورک لیفټ

0.3د بدن زرې

1.1وسلې

GPS/NVG0.1

4.4ارتباطي تجهیزات

16.1$157.4$ټولټال

 C-208s یادونه: د ډالر مقدارونه غیر اعشاري شوي. دمخه تر ملکیت لاندې موجود
د الوتکې روزنې یو مناسب ځای ناستی شو، چې د امریکا دفاع وزارت سټاک ته د 
شپږ C-182 الوتکو د لیږدولو لامل شو. د سرتیرو اړوند توکي HMMWV یا کوم 

بل وسایط ته وراضافه شوي شیان دي چې یوه سرتیري ته اجازه ورکوي د یولړ 
خوندیتوب سره د وسایط چت حصار کې ودریږي. HMMWV = د لوړ تحرک څو 
مقصده ټایر لرونکي وسایط. GPS/NVG = د موقعیت موندلو نړیوال سیسټم او د 

شپې لخوا د لید ګوګل یا عینکو توکي. د 2,134,785 ډالرو په ارزښت د ارتباطي 
تجهیزاتو بدلون معلوم ندی.

سرچینه: CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، ،1/14/2015 
3/24/2015 او 6/9/2015؛ RS، د سیګار وضاحت غوښتنې ته ځواب، 

2/3/2015؛ OSD-P، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/27/2015.

جدول 3.10

د 2015 جون تر 9 پورې د افغان ملي اردو د متحده ایالاتو تمویل شوي تجهیزاتو لګښت

پیرل شوي د تجهیزاتو نوع
پیرودل شوي او افغان ملي 
پیرود ته پاتې دياردو ته سپارل شوي

1,700,000$522,336,282$616,737,933$وسلې

5,873,297,1314,767,803,280TBDوسایط

787,857,101688,157,101TBDارتباطات 

1,091,376,104649,861,508441,514,596الوتکې 

1,700,016,5561,589,000,535TBDمهمات 

40,000,00013,459,56926,540,431د ټرانسپورټیشن خدمات

C-IEDs330,656,219296,489,8712,700,000

883,706,984773,658,6821,005,377نور 

473,460,404$9,300,766,828$11,323,648,028$ټولټال 

یادونه: C-IED = د تعبیه شوي چاودیدونکي توکو )سړک غاړې ماین( پروړاندې. TBD = باید مشخص شي؛ مقدار دې پورې اړه لري چې څومره وران شوي او تخریب 
شوي تجهیزات د بدلون لپاره دي.

سرچینه: CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015. 
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مسلکي ځواک رامینځته کړي، په تشکیل کې د لوژستیک لازمي بستونو وراضافه کولو لپاره بدلون 
راولي، د ANDSF مشر او مینځنۍ کچې مشرانو لپاره د لوژستیک مدیریت روزنه وړاندې کړي په بیله 

بیا د لوژستیک افسرانو او د توکو مدیرانو لپاره.250
د OSD په مشرۍ ډله پدې لټه کې هم ده چې د افغانانو لپاره مناسب دایمي مدیریت جوړښت او 

پروسه رامینځته کړي چیرې چې دوی وکولی شي د ANDSF لپاره اړین تحویلیو او پرزو وړاندوینه 
وکړي، بودجه برابر کړي او اداره یې کړي.251 د ANDSF اوسنی کمپیوټر سیسټم د لوژستیک ځینې مهم 
فعالیتونه نه ترسره کوي؛ چې تر یو حد پورې دا پخپله تشریح کوي چې ولې ANDSF په متحده ایالاتو او 
ایتلاف ځواکونو او قراردادیانو باندې تکیه کولو ته دوام ورکوي. د OSD په مشرۍ ډلې ډیری پرمختګونه 

وړاندیز کړي لکه د ټولو پرزو د یوه کتلاګ ساتل، د دواړه سیمه ایزو ډیپوګانو )د تحویلۍ ملي ګودامونو 
ته( او د تحویلۍ ملي ګودامونو )عرضه کونکو ته( لپاره د بیا امر کولو کچو په اوتومات ډول محاسبه 

کول، د دې تعقیب کول چې د توکو رارسیدل کله اټکل شوي، او د توکو د رسید ثبتولو لپاره د لاسي 
سکینرو کارول.USFOR-A 252 راپور ورکړی چې د کمپیوټر سافټویر بدلونونه د پرمختګ په حال کې 
دې، د جولای په میاشت کې د ازمولو او د 2015 اګست په میاشت کې د سیسټم نصبولو پلان سره.253 په 

هرصورت، د OSD په مشرۍ ډله راپور ورکوي د کمپیوټر موجود سیسټم نشي کولی په مناسب ډول نور 
اړین فعالیت ملاتړ کړي او د ANDSF لپاره په راتلونکي کې د لانور قوي سیسټم وړاندیز کوي.254

د OSD په مشرۍ ډلې د کمپیوټر هارډویر او سافټویر پرمختللي کولو، روزنې او د ایتلاف مشاورینو 
لګښت د 2015 مالي کال – 2020 مالي کال په شپږ کلونو موده کې 16.2 میلیون ډالر اټکل کړی دی.255
د 1394 افغان مالي کال لپاره د دفاع وزارت ته د فنډونو چمتو کولو مالي ژمنې لیک له دفاع وزارت 

غوښتنه کوي د هغه وسایط شمیره او ډولونه مشخص کړي چې نوموړی وزارت ورته اړتیا لري، ډاډ 
وړاندې کړي چې د معیاري کړنو په تعقیب کولو سره ساتنه ترسره کیږي، او ډاډ وړاندې کړي چې وسایط 

د ټاکل شوي مقصد لپاره کارول کیږي مخکې لدې چې CSTC-A د اضافي وسایط تمویل چمتو کړي.256

د افغان ملي اردو زیربنا 
د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي اردو زیربنا لکه د نظامي قوماندانیو، ښوونځیو، 

بارکونو، پولیس پوستو جوړښتونو، او هوایی ډګرونو په بیله بیا د سړکونو لپاره د ASFF فنډ 6 میلیارد 
ډالر مکلف او 5.6 میلیارد ډالر مصرف کړي دي.257

د CSTC-A په وینا، د 2015 مئ تر 31 پورې متحده ایالاتو د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د زیربنا 
366 پروژې بشپړې کړي او د 397.4 میلیون ډالرو په ارزښت نورې 16 پروژې روانې دي.258

پدې ربع کې د افغان ملي اردو ترټولو لوی زیربنا روانه پروژه په کنړ ولایت کې د 201 قل اردو د 
2مې لیوا لپاره د لیوا ګارنیزون جوړول دي )د 115.7 میلیون ډالرو په ارزښت(، او د دفاع وزارت د 

قوماندانیو او ګارنیزونونو دریمه مرحله )چې لګښت یې له 58.6 میلیون ډالرو څخه 61.3 میلیون ډالرو 
ته لوړ شوی(؛ د دغه پروژو بله برخه د مارشال فهیم ملي دفاع پوهنتون دوهمه مرحله ده )72.2 میلیون 
ډالر(.259 سربیره پردې، پدې ربع کې د 72.2 میلیون ډالرو په ارزښت یوه پروژه ګومارل شوې، او نهه 

د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش به د افغان ملي اردو 
 )A-TEMP( تخنیکي تجهیزاتو د ساتنې برنامې

سره د امریکا دفاع وزارت ملاتړ بیاکتنه 
وکړي. په ځانګړي توګه، سیګار پلان لري 

 ANA مشخص کړي )1( ترکوم حد پورې
A-TEMP خپل ټاکلي اهداف ترلاسه کوي، او 

)2( ایا د ANA A-TEMP قرارداد مهم اړتیاوې 
پوره کیږي که نه.
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پروژې د 228.1 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوي، پشمول د نیمروز ولایت کې د 215 قل اردو د 
2مې لیوا ګارنیزون )78.7 میلیون ډالر(.260

CSTC-A راپور ورکړي چې د پلان په مرحله کې 17 پروژو )105.3 میلیون ډالر( څخه 
څلور پروژې )30.1 میلیون ډالر( د ښځینه و د روزنې، خواوړو، او ژوند کولو تسهیلاتو د جوړولو 

لپاره دي.261
د CSTC-A په وینا، د افغان ملي اردو زیربنا لپاره د 2015 مالي کال څخه تر د 2019 مالي کال 

پورې د وړاندوینه شوي حفظ او مراقبت )O&M(، پیاوړتیا، ترمیم او کوچني ساختماني لګښتونه )د هرې 
پروژې لپاره له 750,000 ډالرو څخه لږ( په کال کې 228 میلیون ډالر دي. افغان ملي اردو د نوموړي 

تسهیلاتو د ساتنې لپاره 3,100 بستونه مجاز کړي دي.262 په یوه کال کې د ټولټال 943 میلیون ډالرو پنځه 
کالو لپاره د متحده ایالاتو د تمویل 188.6 میلیون ډالر د افغان ملي اردو 22 تسهیلاتو لپاره تمویل چمتو 

کوي.263 متحده ایالات د اضافي تسهیلاتو ساتنې لپاره تمویل نه کوي )هغه تسهیلات چې CSTC-A ټاکلي 
افغان دولت یې باید د افغان ملي اردو څخه جلا کړي(.264 

 CSTC-A د 1394 مالي کال د دفاع وزارت د مالي ژمنې لیک له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې
ته د لیږد او پیاوړتیا یو پلان چمتو کړي، پشمول د متحده ایالاتو تمویل سره جوړ شوي تسهیلاتو او افغان 

دولت ته سپارل شوي تسهیلاتو لپاره د زیربنا امنیت.CSTC-A 265 یو پیښ لیک لاسته راوړی مګر 
موندلي یې دي چې پلان مناسب ندی او 29 میلیون ډالر یې ایسار کړي ترڅو د منلو وړ پلان رامینځته 

کړل شي.266

د افغان ملي اردو او د دفاع وزارت روزنه او عملیات
د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي اردو او دفاع وزارت عملیاتو او روزنې لپاره د 

ASFF فنډ 3.5 میلیارد ډالر مکلف او مصرف کړي دي.267 
CSTC-A د متحده ایالاتو تمویل شوي 28 روان تخنیکي روزنې برنامو راپور ورکړی.268 سربیره 

پردې، USFOR-A د مارشال فهیم ملي دفاع پوهنتون کې د روزنې، مشورې او د افغان ملي اردو د 

په قرغه، افغانستان کې د مارشال فهیم ملي دفاع پوهنتون )د CSTC-A عکس(
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روزنې او تعلیم قوماندانۍ سره مرسته کولو لپاره د دوه قراردادونو راپور ورکړی چې له قاطع ملاتړ 
ماموریت څخه غوښتنه کوي د قراردادي فعالیت میاشتنۍ څارنه ترسره او راپور یې ورکړي.269 د متحده 
ایالاتو تمویل شوي روزنې قراردادونو کې ځانګړي عملیات، د سړک غاړې ماینونو پروړاندې مبارزه او 

خنثی کول، او د استخباراتو روزنه شامل دي.270

افغان هوایی ځواک او د ځانګړي ماموریت قطعه
 FY 2010 راپور ورکړی چې د CSTC-A .کې د پام وړ پانګوونه کړې AAF متحده ایالاتو په

او FY 2015 ترمینځ متحده ایالاتو د AAF ملاتړ او پراختیا لپاره له 2.2 میلیارد ډالرو ډیر مکلف 
کړي، پشمول د تجهیزاتو او الوتکو لپاره 930 میلیون ډالر. دا هغه شمیرو ته تازه معلومات دي چې 
 FY 2015 سیګار په تیرې ربع کې راپور ورکړي و، کوم چې د پیلي بودجې د ارقامو تایید و.271 په

کې، د امریکا دفاع وزارت د AAF لپاره د تجهیزاتو او الوتکو لپاره د 21 میلیون ډالرو پشمول د 
925 میلیون ډالرو څخه ډیرو غوښتنه کړې. په هرصورت، د غوښتل شوي تمویل ډیری برخه د 

پیاوړتیا او روزنې لپاره ده.272
د USFOR-A په وینا، پدې ربع کې د AAF الوتکو لیست کې شامل دي:

• 12 د Mi-35 چورلکې	
• 56 د Mi-17 چورلکې	
• 18 د MD-530 چورلکې	
• 26 د C-208 الوتکې	
• 4 د C-130 الوتکې273	

سربیره پردې، 20 د A-29 سوپر ټوکانوس، د ترهګرۍ پروړاندې مبارزې، نږدې هوایی ملاتړ، او 
هوایی کشف لپاره د سپک برید الوتکې پیرودل شوي مګر تر دې دمه ندي سپارل شوي.274

USFOR-A ارزوي چې د AAF د Mi-35 برید چورلکو ټولګه زړیږي او پلان لري د A-29 سوپر 
ټوکانوس تر رارسیدو پورې د وسله لرونکي MD-530 چورلکو ټولګې ځای پر ځای کولو له لارې د 

هوایی برید ملاتړ لوړ کړي.275 د تیرې ربعې په پای کې د MD-530 لومړۍ چورلکې چې ځینې یې په 
وسلو سمبال او ځینې نه وې AAF ته وسپارل شوې.276 پدې ربع کې، د MD-530 وسله وال تنظیم لپاره 

د پیلوټانو چمتو کولو لپاره روزنه دوام لري.277 سربیره پردې، د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی 
په متحده ایالاتو کې د A-29 سوپر ټیکانوس افغان پیلوټانو روزنه دوام لري. لومړی ټولګی به د دسمبر 
په میاشت کې فارغ شي؛ چې د 2015 څلورمې ربعې کې د A-29 سوپر ټوکانوس لومړۍ تحویل سره 

ترتیب شوی.278
USFOR-A راپور ورکوي چې د قاطع ملاتړ ماموریت د روزنې، مشورې، او مرستې قومانده – 
هوایی )TAAC-Air( د Mi-17 ځینې الوتکو ته د راکټونو وراضافه کولو شونتیا په اړه تحقیق کوي. 

د Mi-17 نسخه 5 د روسیه ساخت S-8 راکټ ویشتلو لپاره ډیزاین شوی. TAAC-Air دا مهال د اردو 
بهرني پلور پروسې له لارې د S-8 راکټې اخلي. په هرصورت، دا پیرود په قازقستان کې د روسیه 

قوي –احتمالي اغیز له امله د مداخلې سره مخ دی، د عرضه کونکي په سټاک کې دننه راکټونه.279 که 
چیرې دغه راکټونه لاسته رانه وړل شي، نو د S-8 راکټونه به د کون یوه اروپایی ملګري هیواد څخه 

وپیرل شي.280

د سیګار تفتیش
سیګار د متحده ایالاتو تمویل شوي د دفاع 
وزارت د قوماندانیو د ساختماني چارو یوه 
روانه پلټنه لري ترڅو مشخص کړي چې 
ایا ساختماني چارې د قرارداد اړتیاو سره 
په مطابقت کې بشپړیږي او د قوماندانیو د 

استعمال لاندې برخې په سمه توګه ساتل 
کیږي او کارول کیږي. 

“موږ اړتیا لرو نور سرتیري ملاتړ 
کړو، هرڅومره ژر چې امکان ولري 
دوی له یو ځای بل ځای ته بدل کړو، 

دوی جګړې ته ژر چمتو کړو. د 
شمال څخه سهیل ته د چورلکو په 
واسطه د کمانډو انتقال به ورځې 

ونیسي، مګر د C-130 په واسطه 
به دا یوازې یو څو ساعتونه وخت 

ونیسي.”

— د افغان هوایی ځواک C-130 پیلوټ تورن 
محمد عظیمي

سرچینه: د دفاع نړۍ، “متحده ایالات افغان هوایی ځواک ته C-130H هرکیلوس 
ورکوي،” 6/23/2015.
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په 2014 کې پیل شوی، TAAC-Air د دواړه افغان ملي اردو او AAF پرسونل لپاره د افغان 
تاکتیکي هوایی همغږۍ )ATAC( روزنه پیل کړې. ATACs د الوتکې او ځمکني ځواکونو سره د مستقیم 

ارتباط له لارې د AAF الوتکو په مدغم کولو سره د ځمکني ځواک قوماندان ملاتړ لپاره د محاربې ډګر 
 ATACs پیلي کادر د تیر 2014 دوبي کې روزنه بشپړه کړه او د نوي ATACs کې عملیات کوي. د

روزنه یې د 2014 نومبر کې پیل کړه. د ATACs ماموریت کې د مرستې لپاره TAAC-Air د هریس 
540 تاکتیکي راډیوګانې پیرلي. په تیره میاشت کې افغان هریس فرعي قراردادیانو د رادیوګانو د کارولو 

لپاره د ATACs انتخاب لپاره د کارونکي متمرکز کورس ښوونه پیل کړه.281
د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست مشرانو په 2014 مئ 14 کې د 
ځانګړي ماموریت قطعې )SMW( هوایی امر لاسلیک کړ چې پکې د نوي ګډ قوماندې او کنټرول 

همغږې مرکز )JCCC( رامینځته کول په ګوته شوي ترڅو د SMW لومړیتوب ماموریتونه اسان کړي. 
دواړه د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ځانګړي عملیاتو ځواکونه به JCCC کې د ارتباط افسران 

 SMW ته پرسونل، ګومارنه او نور اداري )غیرعملیاتي( ملاتړ چمتو کړي. د SMW به AAF .ولري
قوماندان د انتظار په حالت کې عملیاتو او د ادغام اړتیاو او لومړیتوبونو په اړه غږیدو لپاره په هره اونۍ 
کې د ځانګړي عملیاتو قطعې مشرانو سره لیدنه کوي.282 اوسمهال، د SMW ټول 456 پرسونل د دفاع 

وزارت غړي دي.283
د CSTC-A په وینا، د SMW ټولګه د اطلاعاتو، څارنې، او کشف لپاره د Mi-17 چورلکو او 
PC-12 توربین لرونکي الوتکو څخه جوړه ده چې ټولټال 48 الوتکې کیږي.284 د NSOCC-A په 

وینا، افغانان اوسمهال د Mi-17 ټولګې لپاره مهالویش شوي ساتنې شاوخوا 15% ترسره کوي. د ټولو 
PC-12 ساتنه د دریمې ډلې قراردادیانو لخوا ترسره کیږي. د 2015 جولای کې، د انګلسي ژبې روزنو 
 PC-12 او Mi-17 ساتنې روزنې لپاره ټاکل شوي و؛ د PC-12 تکمیل وروسته 10 افغان زده کونکي د

میخانیکي کارمندانو بشپړه روزنه 60 میاشتې وخت نیسي. د ساتنې او ترمیم لپاره د SMW بشپړې وړتیا 
ترلاسه کولو نیټه د 2020 دوبی دی.285

د راتلونکي پنځه کلونو لپاره به د SMW تمویل د ASFF او د دفاع وزارت د تریاکو سره مبارزې 
دفتر )OSD-CN( ترکیب څخه وي. دا د ASFF تمویل ته په لویو ټکو تر 60% برنامې تفکیک دی او 

OSD-CN به یې پاتې 40% برخه وي. SMW په FY 2015 کې د تریاکو سره مبارزې 15 ماموریتونه 
ترسره کړي، یا د SMW د ماموریتونو ټولټال %1.286

افغان ملي پولیس
د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي پولیسو جوړولو، تجهیز، روزنې او پیاوړتیا لپاره د 

ASFF فنډونو 17.9 میلیارد ډالرو مکلف او 17.3 میلیارد ډالر مصرف کړي دي.287

د افغان ملي پولیسو د ځواک راپور ورکول د معلوماتو د اعتبار په اړه 
د پوښتنو راپورته کولو ته دوام ورکوي

سیګار له اوږدې مودې راهیسې د ډیری ولایلو له امله د افغان امنیتي پرسونل شمیرو اعتبار په اړه 
پوښتنې کړي )د متحده ایالاتو کانګرس ته د سیګار د 2015 اپریل درې میاشتني راپور 3–15 مخونو کې 

کله چې AAF په ګوته کړه د روزنې لپاره دمخه شته 
الوتکې مناسب دي، د T-182 شپږ الوتکې چې په 

2011 کال کې د پیرود پرمهال یې 3.1 میلیون ډالر 
لګښت درلود، د امریکا دفاع وزارت سټاک ته انتقال 

شوې. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې نوموړې 
الوتکې د “اضافي دفاعي توکو” په حیث ترتیب شوي 
او د فدرال هوایی چلند ادارې له سره بریالي تصدیق 

وروسته به ملکي هوایی ګزمې ته ولیږدول شي. 
سرچینه: OSD – محاسب، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/24/2015؛ 

OSD-P، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/27/2015.
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“د ANSF ترپوښتنې لاندې شمیرو په افغانستان کې جګړه سخته کړې”(. د افغان ملي پولیسو د پرسونل 
ځواک معلوماتو وروستي راپور هیڅ کومه داسې نښه نه په ګوته کوي چې نوموړي معلومات دې نور 

معتبر شوي وي. 
په دې ربع کې USFOR-A په پیلي ډول راپور ورکړی چې د افغان ملي پولیسو ټولټال پرسونل 

160,250 دي. په هرصورت، د دې راپور یوې ارزونې پیښ لیک ته په ځواب کې USFOR-A د افغان 
ملي پولیسو شمیر 155,182 ته اصلاح کړ.288 د USFOR-A په وینا، یوازې AUP، ABP، او افغان 

د عامه نظم ملي پولیس )ANCOP( ــ په بیله بیا د کورنیو چارو وزارت قوماندانیو او نهادي ملاتړ 
)MOI HQ او IS( ته ګومارل شوي پرسونل د افغان ملي پولیس ګومارل شوي ځواک شمیر کې شامل 
کړل شوي دي.289 د سیګار تحلیل290 وړاندیز کوي چې د اصلاح شوي ټولټال څخه د افغان ملي پولیسو 
ریزرف، زده کونکي او “ناپیژندل شوي” پرسونل کټګورۍ ایستل شوي دي.291 د افغان ملي پولیسو د 

155,182 ځواک شمیر له تیرې ربعې راهیسې 497 ډیر او د 157,000 شمیر مجاز ځواک څخه 1,818 
ټیټ دي، لکه څنګه چې په جدول 3.12 کې ښودل شوي.292

دې ربع کې یوبل بدلون ترسترګو شو چې څنګه د افغان ملي پولیسو شمیرې محاسبه شوې وې. په 
تیر ربع کې، د جنایی تحقیقاتو ریاست )CID( ته ګومارل شوي پرسونل شمیر د لومړي ځل لپاره راپور 
شوی و. په هرصورت، MOI HQ او IS ته د ګومارل شوي پرسونل شمیر نه و راپور شوی. پدې ربع 

کې MOI HQ او IS او CID ته ګومارل شوي پرسونل شمیره په یوه کټګورۍ کې راپور شوې.293 
د ارزونې نظریاتو کې USFOR-A یادونه کړې چې د افغان ملي پولیسو ګومارل شوي ځواک شمیره 

کې زده کونکي او د انتظار په حالت کې پرسونل ندي شامل، مګر په یوه بل نظر کې یې ویلي چې د 
“NISTA پرسونل” )کوم چې د تعریف له مخې پکې زده کونکي او روزل کیدونکي شامل دي( د ځواک 

جدول 3.12 

د افغان ملي پولیسو ځواک، درې میاشتنی بدلون 
ګومارل شویمجاز

ربع2 2015ربع1 2015د افغان ملي پولیسو قطعهې
درې میاشتنی 

ربع2 2015ربع1 2015بدلون
درې میاشتنی 

بدلون
AUP 104,695  93,045 )11,650(  100,034  95,389 )4,645( 

ABP 22,990  22,742 )248(  21,953  22,021  68 

ANCOP 15,223  15,192 )31(  15,010  15,017  7 

MOI HQs & IS –  27,077  27,077  –  22,827  22,827 

CIDa 11,592  – )11,592(  10,847  – )10,847( 

NISTA 2,500  – )2,500(  3,539  –)3,539( 
bرزیرف GDoP 850(  –  850  –  –  – د( 

د مجاز ځواک شمیرې سربیره ناټاکل 
 )2,452(–  2,452 –  –  – شوی پرسونل

د افغان ملي پولیسو فرعي ټولټال سره 
)72()72(– – – – بیرته یوځای کولو ته اړ

 د افغان ملي پولیسو ټولټال 
497 155,182 154,685  1,056 158,056 157,000 )د راپور له مخې(

 = ABP افغان یونیفارم پولیس؛ = AUP .معلومات تر 5/2015 پورې Q2 2015 معلومات تر 2/2015 پورې؛ د Q1 2015 یادونه: ربعې د تقویم کال دی؛ د
افغان سرحدي پولیس؛ ANCOP = افغان د عامه نظم ملي پولیس؛ CID = د جنایی تحقیقاتو ریاست؛ NISTA = د روزنې لپاره په خدمت کې ندي؛ GDoP = د پیژند 

 عمومي ریاست؛ IS = د نهادي ملاتړ پرسونل.
د Q2 CID پرسونل MOI HQs & IS کې شامل دي. 	a 

هغه پرسونل چې ګومارنې ته انتظار دي. 	b

سرچینه: USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 6/29/2015؛ USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015 او 
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پای شمیره ټولټال کې محاسبه شوي.294 دا ترسترګو کیدونکي متناقص نظریات د ANDSF ځواک کې د 
وضاحت روانې شونتیا نه درلودل اضافه کوي.

که څه هم د افغان ملي پولیسو ځواک راپور شوې شمیر کې ملکیان شامل نه و، د 155,182 اوسني 
پرسونل سربیره 71 بستونه له نظامي څخه ملکي ته د اوښتو په حال کې ول. CSTC-A دغه بستونه د دوه 

کالو انتقال دوره کې تمویلوي. د دغه دورې په پای کې، به د تشکیل څخه نظامي بستونه حذف او ملکي 
بستونه وراضافه شي.295

پدې ربع کې USFOR-A د کورنیو چارو وزارت د قوماندانیو پرسونل د افغان ملي پولیسو د ځواک 
 AUP، ABP کمیدو کچه کې شامل کړي دي، چیرې چې د ځواک کمیدو کچې په تیره ربع کې یوازې د

او ANCOP پرسونل پوښلي و.296 د افغان ملي پولیسو بشپړ میاشتني ځواک کمیدل د تیرو 12 میاشتو 
څخه د 10 میاشتو لپاره د 2% ټیټ اوسط شوي.297 د 2015 مئ په جریان کې، د افغان ملي پولیسو 880 

پرسونل د حاضرۍ څخه و ایستل شول، چې په فبروري کې د ایستل شوي 1,844 پرسونل څخه کم دي. د 
ورته دورې په جریان کې د افغان ملي پولیسو 269 پرسونل په جګړه کې هم ووژل شو، چې په فبروري 

کې د 208 نفرو مرګ ژوبلې په پرتله ډیر شوي.298 
لکه د افغان ملي اردو د ځواک شمیر راپور ته ورته، USFOR-A راپور ورکوي چې تر هغه وخت 
پورې چې افغان دولت خپل د بشري سرچینو د معلوماتو سیسټمونه نصب او معلومات پکې دننه نه کړي، 
د قاطع ملاتړ ماموریت به ونشي کولی چې د ځواک شمیرو ته اعتبار ورکړي.299 په هرصورت، حتی که 

 ANP د معلوماتو نوی سیسټم نصب هم شي، سیګار باور لري چې شونې نده د قاطع ملاتړ ماموریت د
د پرسونل د شمیرو تاییدولو لپاره پرسونل او سرچینې ولري غیرلدې چې نوي سیسټم ته د افغانانو لخوا 

داخل کړل شوي معلوماتو له مخې د راپورونو په تحلیل کولو سره یې وکړي.

د افغان ملي پولیسو پیاوړتیا
د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي پولیسو پیاوړتیا لپاره د ASFF فنډونو 7.2 میلیارد 

ډالر مکلف او 7 میلیارد ډالر مصرف کړي دي.300 پدې کې د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي 
صندوق )LOTFA( سره مرستې هم شامل دي، چې د افغان ملي پولیسو معاشات ورکوي. د 2013 

دسمبر 21 راهیسې متحده ایالاتو نور د خواړو لګښتونه ندي ورکړي وروسته له هغې چې CSTC-A د 
کورنیو چارو وزارت لخوا پراخه درغلۍ شکونه پیدا کړل.301

د افغان ملي پولیسو معاشات 
د 2014 دسمبر تر 31 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي پولیسو معاشاتو، خواړو او تشویقي تادیاتو )د هغه 
 LOTFA پرسونل لپاره اضافي تادیات چې په جګړه کې بوخت دي یا په ځانګړي ساحو کې دي( لپاره د

له لارې 1.5 میلیارد ډالر ورکړي.302 
د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامه )UNDP( د LOTFA برنامې اداره کولو لپاره د کلني مصرفونو 
اټکل له مخې د ډونر د مرستو څخه 4% چې له 20 میلیون ډالرو ډیرې کیږي، اخلي.303 د CSTC-A په 

وینا، UNDP د افغان ملي پولیسو د ځواک مجاز شمیر 157,000 پرسونل لپاره د یوه ډالر په 56 افغانیو 
د تبادلې نرخ له مخې د 508.4 میلیون ډالرو کلني نړیوال مصارف اټکل کوي. LOTFA ته د معاشاتو، 
تشویقي تادیاتو، او د UNDP د مدیریت فیس تمویل لپاره متحده ایالاتو د تقویمي کال 2015 لپاره 112 

میلیون ډالر ورکړي.304 په هرصورت، CSTC-A راپور ورکوي چې د LOTFA لپاره د متحده ایالاتو 
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اړین تمویل به راتلونکي پنځه کلونو کې د لوړ 615.8 میلیون ډالرو اندازې څخه 502 میلیون ډالرو ته 
ټیټ شي، په کلني ډول د 570.3 میلیون ډالرو اوسط لپاره.305

د 1394 افغان مالي کال لپاره کورنیو چارو وزارت ته د CSTC-A مالي ژمنې لیک کې د فنډونو 
بریښنایی انتقال له لارې د افغان ملي پولیسو 100% معاشاتو چمتو کولو لپاره د کورنیو چارو وزارت 
لپاره د LOTFA لازمي مشري کونکې کمیټه شامل ده.306 د کورنیو چارو وزارت د بریښنایی تادیاتو 
سیسټمونو کارولو ته هڅوولو لپاره، CSTC-A پلان لري یوازې د تشکیل هغه مجاز بستونو ته تمویل 
چمتو کړي چې بریښنایی تادیات ورته کیږي.307 په هرصورت، CSTC-A پلان نلري تر هغه وخت 

پورې جریمه پلي کړي چې د 2016 نیمایی پورې یا وروسته د افغان ملي پولیسو استعمال لپاره د تادیه 
اوتومات سیسټم چمتو نشي.308

د جون په 30 د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې LOTFA به د 18 میاشتو لپاره وغزول شي، 
وروسته له دغه مودې به د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د معاشاتو د تادیه کولو بشپړ مدیریت پخپل 

لاس کې واخلي.309

د افغان ملي پولیسو تجهیزات او ټرانسپورټیشن
 ASFF د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي پولیسو د تجهیزاتو او ټرانسپورټیشن لپاره د
فنډونو 4.1 میلیارد ډالر مکلف او 3.8 میلیارد ډالر مصرف کړي دي.310 لدغه فنډونو ډیری یې د وسایطو، 

الوتکو، مهماتو، وسلو، او ارتباطي تجهیزاتو د پیرود لپاره استعمال شوي، لکه څنګه چې په جدول 3.13 
کې ښودل شوي.311 پدې کټګورۍ کې ډیری فنډ، له 51% ډیر د وسایطو او د وسایطو اړوند تجهیزاتو 

پیرودلو لپاره کارول شوی.312
د افغان ملي پولیسو لپاره پیرودل شوي تجهیزاتو د انواع مثالونو کې پیچلي توکي شامل دي لکه د 

لوړ تحرک څو مقصده ټایر لرونکي وسایط )HMMWV(؛ د شپې لخوا د لید وسیلې؛ د موقعیت موندلو 
نړیوال سیسټمونه؛ د چاودیدونکي توکو د خنثی کولو تجهیزات. په عادي توکو کې امبولانسونه، پرزې، 

تفنګچې، ماشیندارې، رادیوګانې، پوښاک، د غاښونو او طبي تجهیزات، او د ټرانسپورټیشن خدمات 
شامل دي.CSTC-A 313 راپور ورکړی چې د افغان ملي پولیسو لپاره له 575,000 څخه ډیرې وسلې، 

جدول 3.13

د 2015 جون تر 9 پورې د افغان ملي پولیسو د متحده ایالاتو تمویل شوي تجهیزاتو لګښت

پیرودل شويد تجهیزاتو نوع 
پیرودل شوي او افغان ملي 
پیرود ته په تمه ديپولیسو ته سپارل شوي

163,225$205,652,818$273,177,145$وسلې

2,411,872,7192,048,056,127TBDوسایط

212,294,780212,294,780TBDارتباطات

766,950,000692,950,00074,000,000الوتکې

667,741,562351,748,913TBDمهمات

20,026,2637,770,47112,255,792د ټرانسپورټیشن خدمات

C-IEDs123,454,21686,447,7210

243,097,38291,438,30014,412,160نور

100,831,177$3,696,359,130$4,718,614,067$ټولټال

یادونه: C-IED = د تعبیه شوي چاودیدونکي توکو )سړک غاړې ماین( پروړاندې. TBD = باید مشخص شي؛ مقدار دې پورې اړه لري چې څومره وران شوي او تخریب 
شوي تجهیزات د بدلون لپاره دي.

سرچینه: CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/9/2015.
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108,000 ارتباطي وسایل، او 54,000 وسایط پیرودل شوي دي.314 د امریکا دفاع وزارت وویل چې 
خورا لوی ډیروالی د جګړې په ډګر کې د اوسني تخریب شوي او راتلونکي کې زیانونو د تشې ډکولو 

لپاره اړین پیرود له امله و.
د مالي ژمنې لیک چې د کورنیو چارو وزارت ته د 1394 مالي کال لپاره د ASFF فنډونه چمتو 

کوي له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کوي چې د هغه وسایطو نوع او شمیرې مشخص کړي چې 
نوموړی وزارت ورته اړتیا لري، ډاډ وړاندې کړي چې د معیاري کړنو په تعقیب کولو سره ساتنه ترسره 
کیږي، او دا ډاډ وړاندې کړي چې وسایط د ټاکلي هدف لپاره کارول کیږي مخکې لدې چې CSTC-A د 

وسایطو اضافي تمویل وکړي.315
هغه تجهیزات چې د افغان ملي پولیسو لپاره پیرل شوي او وروسته مشخص شوي چې نور ورته د 

ANDSF لپاره اړتیا نشته، د دفع کولو لپاره د امریکا دفاع وزارت ته لیږدول کیدی شي، وروسته له هغې 
چې د متحده ایالاتو کانګرس خبرتیا ورکړه، لکه څنګه چې په جدول 3.14 کې ښودل شوي.316

د CSTC-A د کارونې نظارت )EUM( برخه د متحده ایالاتو هغه ځانګړي تجهیزات لیست کوي 
چې افغانانو ته د سپارلو وروسته یې نظارت کول اړین وي، په بیله بیا د ساحې د خوندي کولو تسهیلاتو 

پلټنې هم کوي. CSTC-A راپور ورکوي چې د EUM پرسونل یې په هیواد کې د لاسرسي وړ سیمو ته 
سفرونه کوي ترڅو د EUM پلټنې ترسره کړي او پدې مالي کال کې یې د EUM 53 ماموریتونه ترسره 
کړي دي. په هرصورت، د امنیتي اندیښنو او موقعیتونو ته د لاسرسي وړتیا نه درلودو له امله دوی نیور 

میتودونه ارزوي لکه دا چې افغانان تجهیزات خوندي ساحو ته راوړي او یا ځایی قراردادي کارمندان 
ولري چې لیستونه ترتیب او د سایټ اړوند امنیت پلټنې وکړي.317

د افغان ملي پولیسو زیربنا
د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي پولیسو زیربنا لپاره د ASFF فنډونو 3.1 میلیارد 

ډالر مکلف او 2.9 میلیارد ډالر مصرف کړي دي.318
د CSTC-A په وینا، د 2015 مئ تر 31 پورې متحده ایالاتو د زیربنا 723 پروژې بشپړې کړي )د 
3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت( او اوه نورې روانې پروژې لري )د 89.4 میلیون ډالرو په ارزښت(.319 
د افغان ملي پولیسو د زیربنا ترټولو لوی روانې پروژې د کورنیو چارو وزارت د قوماندانیو دریمه 

مرحله )55.1 میلیون ډالر(، په پکتیا ولایت کې د ANCOP ولایتي قوماندانیو ودانۍ )25 میلیون ډالر(، 
او د کورنیو چارو وزارت قوماندانیو کې د افغان ملي پولیسو د قوماندې مرکز او بارکونه )24.1 میلیون 

ډالر(.320 
پداسې حال کې چې پدې کال کې نوي قراردادونو ګومارنه نه وه، د 119.7 میلیون ډالرو په لګښت 

17 پروژې بشپړې شوي.CSTC-A 321 راپور ورکوي چې 15 پروژې )62.3 میلیون ډالر( د پلان کولو 
مرحله کې دي، 14 پروژې )61.3 میلیون ډالر( د ښځینه و د روزنې، خواوړ، او اوسیدو تسهیلاتو لپاره 

دي.322
د CSTC-A په وینا، د افغان ملي پولیسو زیربنا لپاره د 2015 مالي کال څخه تر د 2019 مالي کال 

پورې د وړاندوینه شوي حفظ او مراقبت )O&M(، پیاوړتیا، ترمیم او کوچني ساختماني لګښتونه )د هرې 
پروژې لپاره له 750,000 ډالرو څخه لږ( په کال کې 147 میلیون ډالر دي، چې لدغې څخه به متحده 
ایالات 131 میلیون ډالر )په پنځه کلونو کې 655 میلیون ډالر( تمویل کړي د 2,184 مهارت لرونکي 
پرسونل چې د تسهیلاتو ساتنې ته اړین دي.323 متحده ایالات د اضافي تسهیلاتو د ساتنې لپاره تمویل نه 

کوي )هغه تسهیلات چې CSTC-A په ګوته کړي افغان دولت یې باید له ANP جلا کړي(.324

 جدول 3.14

د متحده ایالاتو پیرودل شوي تجهیزات چې افغان ملي 
پولیسو ته ندي سپارل شوي )میلیونونه ډالر(

پاتې
د امریکا دفاع 
وزارت سټاک کې

1.9$–8 د RHIB ګزمې کښتۍ

1.4–نور 

–0.2$د اوبو ټانکرونه 
–1.3وسایط 
3.3$1.5$ټولټال

یادونه: RHIB = سخت پوست لرونکي د هوا ډکیدو )پړسیدو وړ( کښتۍ. د ډالر ارقام 
غیر اعشاري شوي دي.

سرچینه: OSD-P، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014؛ 
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 

.6/9/2015

په کابل، افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت قوماندانۍ. 
)د CSTC-A عکس(
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CSTC-A راپور ورکړی چې که څه هم د راپور ورکولو دې دوره کې افغان ملي پولیسو ته د هیڅ 
کوم اضافي تسهیلاتو حفظ او مراقبت ندی لیږدول شوی، متحده ایالات اته تسهیلاتو ته د حفظ او مراقبت 

خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړی.325

د افغان ملي پولیسو روزنه او عملیات
د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو د افغان ملي پولیسو او د کورنیو چارو وزارت د روزنې او 

عملیاتو لپاره د ASFF فنډ 3.6 میلیارد ډالر مکلف او مصرف کړي دي.326
USFOR-A راپور ورکړی چې د افغان ملي پولیسو لپاره د متحده ایالاتو تمویل شوي د تخنیکي 

روزنې اوه روانې برنامې شتون لري.USFOR-A 327 راپور ورکړی چې د متحده ایالاتو تمویل شوي د 
روزنې قراردادونو کې د عملیاتو اړوند روزنه شامل ده، لکه د پولیسو اطلاعات، د سړک غاړې ماینونو 

پروړاندې او د چاودیدونکي توکو خنثی کول او د رادیو کارول او ساتنه.328

په ANDSF کې د ښځو وضعیت
پدې ربع کې که څه هم حتی په ANDSF کې خدمت ترسره کونکي ښځو راپور شوې شمیره ډیره شوې، 

د دوی د بشپړ ځواک سلنه له 1% څخه 0.99% ته د ANDSF د ټولیزو شمیرو ډیریدو له امله راټیټه 
شوې.329 پدې ربع کې د قاطع ملاتړ ماموریت راپور ورکړ چې د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو 

لپاره د ANDSF ګومارل شوي ځواک شمیره کې 3,338 میرمنې دي، پشمول د روزنې لاندې زده 
کونکي او پدې وروستیو کې فارغ شوي زده کونکي. لدغه ټولټال څخه 785 افسرانې، 1,261 بریدملانې 

او 1,142 سرتیري و.330 پداسې حال کې چې پدې ربع کې په خدمت بوخت میرمنو بشپړه شمیره یوڅه 
لوړه شوې، د ښځینه افسرانو درجې تر 125 پرسونل راکمې شوي.331 د قاطع ملاتړ ماموریت راپور 

ورکړی چې کمښت د احتمال له مخې د دفاع وزارت غلط راپور ورکولو ته نسبت ورکول کیدی شي، د 
امکان له مخې د افغان ملي اردو ښځینه افسرانو د ځواک کمیدو سره په ګډه.332

درې میرمنې په AAF کې د پیلوټۍ لپاره روزل شوي، لدغو څخه یوې دغه ځواک پریښی.333 تورن 
نیلوفر رحماني د طالبانو د رژیم له راپرزیدو راهیسې یواځینۍ ښځینه پیلوټ وه او په افغانستان کې د 

ټاکلي وزر لومړۍ ښځینه پیلوټه، پدې وروستیو کې په 2015 کې ورته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو 
وزارت د نړیوالو میرمنو د جرآت جایزه ورکړل شوه.334 

پدې ربع کې د قاطع ملاتړ ماموریت راپور ورکړی چې افغان ملي اردو په کال کې خپل د ښځینه و 
د استخدام هدف 485 ته راټیټ کړی، ځکه چې دا د میرمنو اعظمي شمیره ده چې د پلي کیدو وړ روزنې 
لومړني کورسونو کې تنظیم کیدی شي.335 د تیرو څو ربعو پرخلاف په کومو کې چې د افغان ملي پولیسو 

د ښځینه پرسونل شمیر ډیر شوی، دې ربع کې شمیر څلور نفر راټیټ شوی.336 افغان ملي پولیس خپل د 
5,000 ښځینه پرسونل هدف ترلاسه کولو څخه ډیر شاته دی: اوسمهال میرمنې د پولیس ځواک یوازې 

1.5% دي.337
د مئ په اخیر کې، د لوړې کچې مشورتي کمیټه رامینځته شوه ترڅو د قاطع ملاتړ ماموریت د جنس 

دفتر لومړیتوبونو څارنه وکړي او په ANDSF کې د جنس ادغام ملاتړ لپاره ورکړل شوي نړیوال فنډونو 
کارولو په اړه لارښود چمتو کړي.338 رولا غني، د افغانستان لومړۍ میرمن به یې افتخاري مشره او د 
قاطع ملاتړ ماموریت قوماندان جنرال جان کمپبیل به د مشورتي کمیټې مشر وي.339 په نورو غړو کې 

“زه د ټولو هغه میرمنو جرأت او 
ژمنتیا ته سلام کوم چې دامهال په 
دریشي کې خدمت ترسره کوي. 

دوی د راتلونکي نسلونو لپاره د نفس 
پرستۍ پاک مثال دی.”

— جنرال جان کمپبیل، د قاطع ملاتړ ماموریت 
قوماندان 

سرچینه: پژواک افغان نیوز، “رولا غني به د قاطع ملاتړ ماموریت د جنس ادغام 
پروژو، مصرفونو څارنه کوي،” 5/23/2015. 
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د افغان وزارت چارواکي، سفیران، د ملګرو ملتونو او ناټو چارواکي، او د افغان او نړیوالو سازمانونو 
استازي شامل دي.340 د لومړۍ ناستې پایلې یې ندي چمتو شوي.

د ملي دفاع واکمنۍ قانون د FY 2014 لپاره ANDSF کې د ښځو د برنامو، تسهیلاتو، استخدام او 
مدغم کولو کې د استعمال لپاره د 25 میلیون ډالرو اجازه ورکوي. لدغه 25 میلیون ډالرو څخه 4.8 میلیون 

ډالر د معاشاتو هڅونکي تادیاتو؛ انعاماتو؛ پوښاک؛ د یونیفارم ګنډلو لپاره ژمنه شوي ځکه چې اوسمهال 
میرمنو ته د نارینه و پوښاک ورکول کیږي؛ امنیتي کیمرې؛ او د ودانۍ پرمختللي کول، ترڅو د مارشال 

فهیم ملي دفاع پوهنتون کې نوي تسهیلات شامل کړل شي.341 سربیره پردې، ناټو د افغان ملي اردو وجهي 
صندوق څخه 10 میلیون ډالر د افغان ملي اردو د میرمنو برنامې لپاره مختص کړي دي.342

د ANDSF طبي/روغتیا پاملرنې ته وده ورکول
له 2006 راهیسې متحده ایالاتو د 188.2 میلیون ډالرو په لګښت د ANDSF 184 طبي تسهیلات جوړ 
کړي او د شاوخوا 54.7 میلیون ډالرو یې د افغان ملي اردو طبي تجهیزات پیرلي دي.343 افغان ملي اردو 

اته سیمه ایز روغتونونه لري؛ AAF پنځه کلینیکونه او پنځه څانګې لري. افغان ملي پولیس یوازې یو 
روغتون په کابل کې لري، مګر د پولیسو د درملنې لپاره افغان ملي اردو سره یو تړون لري.344 دامهال د 

طبي تسهیلاتو هیڅ جوړول ندي پلان شوي.345
پدې ربع کې USFOR-A راپور ورکړی چې د ANDSF روغتیایی پاملرنې سیسټم کې اوسمهال 
896 ډاکټران ګومارل شوي دي. ټولټال مجاز بستونه 1,144 دي چې 574 بستونه د افغان ملي اردو او 

322 د افغان ملي پولیسو لپاره دي. افغان ملي اردو او افغان ملي پولیس دواړه په ترتیب سره د 166 او 82 
ډاکټرانو د تشې یا نشتوالي سره مخ دي.346 د افغان ملي اردو اته سیمه ایزو روغتونونو څخه اوه یې پشمول 

د کابل ملي نظامي روغتون په بشپړ ډول فعال دي. پلان کې و چې د 2015 جون تر پای پورې په هلمند کې 
اتم روغتون 50% کارمندان ولري.347

ANDSF تر 2,442 رنځورپالونکي، معاون ډاکټران، او نور روغتیایی پرسونل لري، د پاتې اضافي 
765 بستونو سره چې لاهم تش پاتې دي.348 د طبي پرسونل خالي بستونو شمیر له تیرې ربعې راهیسې په 
هماغه حالت کې پاتی دی.349 د روزل شوي روغتیایی پرسونل چمتو کولو لپاره د ډاکټرانو، رنځورپالانو 
او د طبي روزنې لارې د نړیوال او غیر دولتي سازمانونو سره په ملګرتیا کې رامینځته شوي.350 د افغان 

ملي اردو د عامې روغتیا لومړی اداره کونکی به پدې کال کې د کابل پوهنتون څخه فارغ شي، چې د 
افغان ملي اردو روغتیایی قومانده کې تشه په ګوته کوي، کوم چې تمه کوي په راتلونکي کال کې اته نور د 

عامې روغتیا اداره کونکي فارغ شي.351
USFOR-A د دواړه افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو لپاره د روغتیایی پاملرنې او اړوند 

لوژستیکي عملیاتو ښه کولو راپور ورکړی. د طبي تحویلیو لپاره لوی بودجې د راتلونکي کال لپاره د 
جګړې دې فصل په جریان کې د استعمال پراساس پلان شوي.352 د AAF طبي خدمت د افغان ملي اردو د 

الوتنې ډاکټرانو لخوا لوړ شوی، چې په اونۍ کې یې د طبي تخلیي 30–40 ماموریتونه ترسره کړي.353
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د ANDSF د محرم معلوماتو وضعیت
پدې ربع کې د قاطع ملاتړ ماموریت د ANDSF پرسونل ځواک، د ځواک کمیدو، او ارزونو؛ د AAF؛ 

او د SMW په اړه ځینې معلومات محرم کړي دي. لکه څنګه چې سیګار د خپل وړ کونکي قانون له مخې 
اجازه لري، سیګار کانګرس ته د دغه معلوماتو درلودونکي محرم ضمیمه د دې راپور سره وړاندې کوي.

د نا چاودل شوي توکو لرې کول
افغانستان لاهم په لویه کچه د ماینونو او د جګړې راپاتې چاودیدونکي توکو )ERW( باندې ککړ پاتې 

دی، حتی که څه هم له 1989 راهیسې 80% پیژندل شوې ککړې سیمې پاکې شوي دي.354 د بهرنیو چارو 
 )PM/WRA( د سیاسي – نظامي چارو بیورو د وسلو لرې کولو او مخنیوي دفتر )State( وزارت

په افغانستان کې د جګړې قربانیانو خوندي کولو، د ژوند خوندي کولو بشر دوستانه مرستې چمتو کولو 
او د افغان وګړو امنیت او خوندیتوب ته وده ورکولو لپاره د وسلو کنوانسیوني تخریب کولو برنامه اداره 

کوي. له FY 2002 راهیسې، بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د وسلو تخریب او بشردوستانه ماین پاکۍ 
مرسته کې 305.6 میلیون ډالر چمتو کړي دي.355 تر دې ربعې پورې د PM/WRA په د FY 2014 ټول 
فنډونه ندي مصرف شوي. PM/WRA دوه کلن تمویل لري، او د 2014 اضافي تمویل به د سیګار نورو 

راپورونو کې راوخیستل شي.356
د متحده ایالاتو کانګرس ته د 2015 جنوري خپل درې میاشتني راپور کې سیګار لیکلي چې د امریکا 
دفاع وزارت د متحده ایالاتو د جګړې حدونو کې شاته پاتې توکو پاکولو نظارت لپاره د نړیوال غیر دولتي 

سازمان )NGO( هڅې د ملاتړ لپاره PM/WRA ته 901,511 ډالر انتقال کړي.357 په هرصورت، دا 
ممکن د اړین تمویل یوازې یو کسر وي. د واشنګټن پوسټ د 2014 اپریل یوې مقالې یادونه کړې چې د 
متحده ایالاتو اردو د راپورونو له مخې شاوخوا 800 میل مربع ککړه ځمکې ترشا پریښې چې تمه کیږي 
پاکول یې 250 میلیون ډالر لګښت ولري.358 علاوه لدې، د ملګرو ملتونو )UN( عمومي منشي د امنیت 

شورا ته خپل د 2015 جون راپور کې خبرداری ورکړی چې د هیواد د پرسونل ضد ماین د ممانعت 
کنوانسیون 2015 اهدافو پوره کولو لپاره تمویل شاید کافي نه وي. د هغه راپور اټکل کړی چې 4,025 

ماین لرونکې سیمې او 245 د محاربې ډګرونه ککړ پاتې دي چې د 255 ولسوالیو په اوږدو کې 1,603 
ټولنو باندې اغیزه کوي. ملګري ملتونه به د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت سره د چاودیدونکي توکو خطرناکې 

ککړتیا په نښه کولو لپاره کار ته دوام ورکړي، پشمول د تیرو نظامي عملیاتو څخه د جګړې حدونه.359
د بهرنیو چارو وزارت په مستقیم ډول څلور افغان NGOs، څلور نړیوالې NGOs او یو د متحده 

ایالاتو حکومت قراردادي تمویلوي. دا فنډونه د ERW په واسطه ککړو سیمو پاکول وړ کوي او د 
ترهګرو لخوا د سړک غاړې ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو جوړولو لپاره کارول شوي کنوانسیوني 
وسلو پاکول ملاتړ کوي.360 د 2015 مارچ تر 30 پورې د بهرنیو چارو وزارت تمویل شوي پلي کونکي 

ملګرو له 168.9 میلیون متر مربع څخه ډیره ککړه ځمکه پاکه کړې )شاوخوا 65.2 میل مربع( او 
 ،)AO( منع توکي ،)UXO( لکه ناچاودل شوي توکي ERW شاوخوا 7.9 میلیون ځمکني ماینونه او نور

د سټاکپیلډ مهمات، او په لاس جوړ چاودیدونکي توکي حذف یا تخریب کړي دي )په راتلونکي مخ کې 
جدول 3.15 وګورئ(.361 
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د اټکل شوې ککړې ځمکې ټولټال ساحه ثابت نه وي ځکه چې د پاکولو فعالیتونه خطرناکه ساحه 
کموي پداسې حال کې چې روانه سروی نوې ککړې سیمه په ګوته کوي. د دې ربع په پیل کې، 202.5 

میل مربع د ماین ککړه او د جګړې ډګرونه ول. د ربع په جریان کې، 1.8 میل مربع پاکه شوې. په 
هرصورت، روانو سروی ګانو نوره 11.5 میل مربع ککړه سیمه په ګوته کړې چې د ربعې ترپایه پورې 

ټولټال پیژندل شوې ککړه ساحه 206.8 میل مربع ته رسوي.PM/WRA 362 د ماینونو ساحه ماینو سره د 
ککړې شوې ساحې په توګه پیژني چیرې چې ککړه ساحه کې دواړه د ځمکې ماینونه او نور ERW کیدی 

شي.363
په 2015 اپریل کې، USAID د 30.2 میلیون ډالرو افغان ملکي مرستې )ACAP III( برنامې 
لاندې خپل د 9.6 میلیون ډالرو لومړۍ بلاعوضه مرسته وړاندې کړه. د ACAP III هدف د جګړې 

قربانیانو ملاتړ کول دي، پشمول د ماینونو او ERW قربانیانو.364 نوموړې برنامه د قربانیانو اړتیاو پوره 
کولو لپاره ټاکل شوي مرستې سربیره سمدستي طبي او نوره غیر پولي مرسته چمتو کوي. دا د دولت د 

هغه وزارتونو او نهادونو ظرفیت هم لوړوي کوم چې د جګړې قربانیانو سره مرسته کوي او د قربانیانو 
لپاره د اطلاع ورکولو او مشورې هڅو ته وده ورکوي.ACAP III 365 به د 2018 فبروري پورې دوام 
ولري. د یوه رسمي فعالیت سنجولو پلان شتون سربیره، فنډونه د 2015 جون کې مصرف شوي و.366 د 
ACAP II برعکس کوم چې د 2015 فبروري کې پای ته ورسید، ACAP III به تصریح نکړي چې 

یوازې هغه قربانیان د مرستې لپاره مستحق دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا ټپي کیږي. 

د تریاکو سره مبارزه
له 2002 راهیسې د 2015 جون تر 30 پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې د تریاکو سره مبارزې هڅو 

لپاره 8.2 میلیارد ډالر چمتو کړي دي. کانګرس د دغه فنډونو ډیری برخه د امریکا دفاع وزارت د مخدره 

جدول 3.15 

د کنوانسیوني وسلو د له مینځه وړلو برنامې ارقام، جنوري 1، 2013 ــ مارچ 31، 2015

د نیټې حد
AT /AP تخریب 

پاکې شوي پارچېSAA تخریب شويUXO تخریب شويشوي

په ماینونو ککړه 
ځمکه پاکه شوې 
)m2 متر مربع یا(

د اټکل له مخې پاتې ککړه ساحه 
*)m2 متر مربع یا(

2013/31/3–1/1 1,984  100,648  105,553  3,722,289  7,978,836  552,000,000 

2013/30/6–1/4 1,058  18,735  49,465  1,079,807  5,586,198  537,000,000 

2013/30/9–1/7 1,243  21,192  98,306  1,673,926  4,229,143  521,000,000 

2013/31/12–1/10 8,211  2,460  54,240  3,064,570  5,729,023  518,000,000 

2014/31/3–1/1 1,780  254,734  245,380  262,750  5,473,170  638,400,000 

2014/30/6–1/4 1,077  3,264  25,362  3,227,697  5,163,035  519,000,000 

2014/30/9–1/7 1,329  26,873  21,502  2,860,695  5,705,984  511,600,000 

2014/31/12–1/10 465  20,724  58,369  538,499  1,604,410  524,600,000 

2015/31/3–1/1 388  8,495  3,571  930,110  2,425,318  535,600,000 

 535,600,000  43,895,117  17,360,343  661,748  457,125  17,535 ټولټال

 یادونه: AT/AP = د ټانک/پرسونل ضد ماین. UXO = ناچاودل شوي توکي. پارچې راپور شوي ځکه چې دغو ته هم عین پاملرنه پکار ده لکه نورو توکو ته ترهغه وخت پورې چې ماهیت یې ونه پیژندل شي.
*د ککړې ځمکې ټولټال ساحه ثابت نه وي ځکه چې د پاکولو فعالیتونه خطرناکه ساحه کموي پداسې حال کې چې روانه سروی نوې ککړې سیمه په ګوته کوي او د ماین پاکۍ )IMSMA( ډیټابیس لپاره د معلوماتو مدیریت سیسټم کې اضافه کوي.

سرچینه: PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 4/1/2015 او 6/26/2015.
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توکو له مینځه وړو او د مخدره توکو سره مبارزې فعالیتونو )DOD CN( فنډ )2.9 میلیارد ډالر(، 
د افغان امنیتي ځواکونو فنډ )1.6) (ASFF ډالر(، د اقتصادي ملاتړ فنډ )1.5) (ESF میلیارد ډالر(، 
او یوڅه برخه د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال تریاکو کنټرول او قانون پلي کولو )INCLE( حساب 

)2.1 میلیارد ډالر( له لارې مختص کړي دي.367 د USAID د بدیلې پراختیا برنامې د هیواودنو سره د 
تریاکو تولید بدیل اقتصادي نوښتونو په رامینځته کولو سره د متحده ایالاتو د تریاکو سره مبارزې اهدافو 

ملاتړ کوي.368 د بیارغونې تمویل سربیره، د مخدره توکو پلي کولو اداره )DEA( په افغانستان کې د کار 
کولو لپاره مستقیم تخصیصونه لاسته راوړي. )ضمیمه B وګورئ(.

په 2015 مئ کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر )UNODC( خپل د نړۍ د مخدره 
توکو راپور خپور کړ. افغانستان یو وار بیا د اپیومو په تولید کې د نړۍ مخکښ شو، چې په 2014 کې 

له هرکله ډیر 224,000 هکتاره تریاک کرلي دي )له 550,000 اکړ څخه ډیر(.369 د افغانستان د اپیومو 
تولید )6,400 ټنه( د اپیومو نړیوال تولید 85% جوړوي )7,554 ټنه( چې په 2014 کې ډیریدو دوام 

درلود.370 د UNODC په وینا، کاناډا ته وړل کیدونکي پوډرو )هیروین( 90% د افغان اپیومو څخه وي، 
مګر یو څه لږه برخه یې متحده ایالاتو ته وړل کیږي ــ که څه هم ممکن دا د بدلون په حال کې وي.371 له 

2011 څخه نیولې تر 2012 پورې د ضبطولو معلوماتو پراساس د افغان پوډرو شتون په متحده ایالاتو کې 
ډیریږي. د بازار اوسني سهم په اړه معلومات UNODC ته ندي وړاندې شوي مګر اټکل شوی چې افغان 

پوډر د متحده ایالاتو د مصرف کونکو بازار 4% سهم لپاره حساب شوي.372 
د 2015 اپریل په 18 ولسي جرګې سلامت عظیمي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې 
د ماشومانو د حقونو د څانګې پخوانی رییس ته د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت )MCN( لپاره د 
باور رایه ورکړه. عظیمي خپل د 100 ورځو پلان وړاندې کړ، چې د مخدره توکو ضد پالیسیو رامینځته 

کولو او د وزارت د کارمندانو د ظرفیت جوړولو سربیره، پکې د تریاکو سره د مبارزې قانون او د تریاکو 
سره د مبارزې ملي ستراتیژي کې بدلونونه شامل دي.373 د نوموړي وزارت هدف په 10کلونو موده کې 
د تریاک کښت تر 90% کمول دي.374 د جولای په 4 ولسمشر غني د مختلف بستونو لپاره د ولسمشرۍ 

فرمان په واسطه 19 مشاورین وګومارل. عبدالحی نعمتي د تریاکو سره مبارزې لپاره مشاور په وګومارل 
شو.375 

د ملیاردونو پیسو لګښت سربیره، افغانستان تراوسه په نړۍ کې د 
تریاکو د تولید مخکښ دی

د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د متحده ایالتو لخوا د 2002 کال راهیسې د 8.2 میلیارده 
ډالرو د مصرفولو سربیره، افغانستان تراوسه په نړۍ کې د تریاکو د تولید مخکښ دی.376 

په افغانستان کې له سیګار سره د 2015 کال په فبروري میاشت کې د لیدنو پر مهال سفیر میکنلي 
اعلان وکړ چې د 2015 کال د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي به په شپږو میاشتو کې 

چمتو شي. 377 د INL او د نوي افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو تر منځ د نشه يي توکو پر وړاندې د 
مبارزې په اړه غونډې ترسره شوې.378 

د افغانستان حکومت هم د نشه يي توکو د عمل په هراړخیز ملي پلان کار کوي چې د متحده ایالتو د 
نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د منځګړیتوب ستراتیژۍ لخوا به یې ملاتړ کیږي. INL 379 سیګار ته 

“نشه يي توکي، زموږ ثبت ‘F’ دی. 
موږ ناکام یو، ځکه چې دغه ستونزه 

له موږ څخه ډیره لویه ده.”

— ولسمشر اشرف غني

سرچینه: په قاهره کې د افغانستان سفارت، “د لویدیځو ژورنالیستونو هیئت او د رسنیو 
د نظر مشرانو سره د ولسمشر غني د مرکې لیکلې بڼه” 5/10/2015.
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وویل چې د متحده ایالتو حکومت اوس مهال د افغانستان لپاره د متحده ایالتو د نشه يي توکو پر وړاندې 
د مبارزې د دسمبر 2012 ستراتیژۍ سره سم فعالیت کوي.UNODC 380 خبرداری ورکړ چې هر ډول 
پلان نرمي رامنځ ته کولی شي، ځکه د افغانستان په یوه سیمه کې د برنامو بریالیتوب پدې معنی نه شي 

کیدلی چې د بلې سیمې بریالیتوب څرګند کړي.381

په 2015 کال د افغانستان د نشه يي توکو د کارونې ملي سروۍ
INL او د عامې روغتیا وزارت )MOPH( پدغو دریو میاشتو کې د نشه يي توکو د استعمال ملي 

سروۍ پایلې خپرې کړې. له سروۍ څخه څرګندیږي چې تریاک په افغانستان کې تر ټولو مشهور نشه يي 
توکي دي، چې د ښاري مرکزونو په پرتله یې په کلیوالي سیمو کې استعمال لوړ دی.382 پایلې څرګندوي 
چې چرس د کورنیو په کچه 11% او د نفوس په کچه 3% کارول کیږي.383 همدارنګه، لویې موندنې دا 
وې چې د 31% کورنیو، له 10% څخه زیاتو خلکو او شاوخوا 9% ماشومانو ټیسټ مثبت وو چې یو یا 
ډیر نشه يي توکي کاروي.384 د نړۍ په کچه پرتلې سره سم 0.6% خلک چې له 15 څخه تر 64 کلونو 
پورې عمرونه لري د نشه يي توکو ستونزه لري.385 په متحده ایالتو کې، چیرته چې په هیرویینو تکیه 

په لوړیدو ده، په 2011–2013 کلونو کې په هرو 1,000 کسانو کې په هیرویینو د تکیه عمومي درجه 
1.9 وه 386 – چې نسبتاً په افغانستان کې له پایلو څخه کمه ده. د ټولو سروۍ شوو کټګوریو تر منځ، د 

کلیوالي خلکو د استعمال درجې په ثابت ډول د ښار له خلکو څخه لوړې وې. 387 د لندن د دسمبر 2014 
کنفرانس کې، افغان حکومت د اصلاح په خپل برنامه “په ځان باور رامنځ ته کول: د اصلاحاتو او تازه 

همکارۍ ژمنې” کې د نشه يي توکو د سوداګرۍ او تولید پر وړاندې مبارزه کې په اقداماتو ټینګار وکړ.388 
د افغانستان او د متحده ایالتو حکومتونو په ګډه اعلامیه کې د نشه يي توکو د استعمال ملي سروۍ پایلې 

اعلان کړې، د افغانستان حکومت خپله ژمنه یاده کړې چې د نشه يي توکو کورني استعمال ستونزې ته به 
پاملرنه کوي.389

د نشه يي توکو د تقاضا کمښت
د 2015 کال په جنوري کې، INL د MOPH په مسؤلیت کې د 13 معالجوي برنامې لومړی ګروپ 

انتقال کړ او د کلینیکونو کارکوونکي ته د افغانستان حکومت ته وسپارل.390 د INL له راپور سره سم، 
دغه انتقال پرته د بودیجې او مدیریت ستونزو په سمه توګه روان دی. INL په کال کې دوه ځله له 

MOPH، MCN او د کولمبو پلان سره غونډې ترسره کوي تر څو د بودیجې لویو ستونزو په اړه ورسره 
خبرې وکړي او حل یې کړي.391 د 2014 کال د اکتوبر له 1 څخه د 2015 کال د مارچ تر 31 م پورې 
د کلینیکونو په بشپړ ډول 140 کارکوونکي روزل شوي دي. د 2015 کال د اپریل 1 او جون تر منځ د 

روزل شوو کارکوونکو د هرو دریو میاشتو پایلې تراوسه نشته. آیالاتو سیګار ته وویل چې دوی به د 
2016 جنوري پورې نور 15 مرکزونه حکومت ته وسپاري.INL 392 د 2014 کال په اکتوبر کې د نشه 
يي توکو د تقاضا کمښت برنامه لپاره د کولمبو پلان سره له 7.6 میلیونه ډالرو څخه زیاته مرسته وکړه. 

تراوسه پورې یې د 2014 مالي کال او 2015 مالي کال د بودیجو مرسته یا ژمنه کړې ده.393

د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه کې د خلکو همکاري
INL د هیواد په کچه د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه کې د خلکو همکارۍ )CNCE( برنامه سره مالي 

مرسته کوي، چې موخه یې د کوکنارو کښت راکمول، د عامه پوهاوي په لوړولو سره د نشه یي توکو د 
استعمال مخنیوی او د حلالو حاصلاتو د تولید هڅول دي.394 له 2013 راهیسې INL په نوموړي برنامه 

د کولمبو پلان: د دولتونو تر منځ د سیمه ییز 
سازمان په توګو د زیات اقتصادي او ټولنیز 

پرمختګ په توګه رامنځ ته شوی دغه پلان په 
1950 کال کې له اوه بنسټ ایښودونکو غړو 

هیوادونو سره د سريلینکا په کولمبو )وروسته په 
سیلون( کې په لاره اچول شوي کنفرانس کې په 
پام کې ونیول شو، او غړیتوب یې 26 هیوادونو 

ته غځیدلی دی. INL په دوامداره توګه د اعتیاد 
متخصصینو ته د تصدیق پاڼې او روزنې ورکولو 

په موخه د کولمبو پلان د آسیايي مرکز او د 
معالجوي ماهرینو روزنیز سره مرسته کوي تر 

څو له حکومتونو سره په آسیا او افریقا کې د 
اعتیاد د متخصصینو لپاره د مسلکي تصدیق پاڼو د 

پروسې په پراختیا کې مرسته وشي.

 ،www.colombo-plan.org ،سرچینه: د کولمبو پلان د سکرتریت ویب پاڼه، تاریخ
لاس رسی 4/7/2014؛ د بهرنیو چارو وزارت، INL، د نشه يي توکو د کنټرول 

د نړیوالې ستراتیژۍ راپور: 1 ګڼه، د نشه يي توکو او کیمیاوي موادو کنټرول، 
3/2013، مخ 20. 



125

منیت ا

جولای 30 د   د 2015  I  کانګرس لپاره رپورټ د امریکا متحده ایالتونو 

8.6 میلیون ډالر مصرف کړي دي. دغه برنامه د 2015 کال د اپریل په 4مه د شاوخوا 1.6 میلیونه ډالره 
اضافي لګښت سره د یو کال لپاره وغځول شو.395 

د برنامه د برخې په توګه، د سیارې د رسنیزو اړیکو دفتر، چې قراردادي دی، د رسنیزو کمپاینونو 
اغیزمنتوب څیړي. خپل 42 راپورټران یې د ولایتونو په ډیرو برخو کې ځای په ځای کړي چې د کښت 
د کچو پر بنسټ له 1 درجې څخه تر 4 درجې پورې درجه بندي شوي دي او د نشه يي توکو پر وړاندې 

د مبارزې پالیسیو او پیغامونو د وضعیت په اړه معلومات راټولوي او د خلکو زهنیتونه سنجوي. ددې 
سربیره، د سیارې دفتر د مخاطبانو راپورونو سره د کمپاینونو اغیزمنتوب ارزوي.396 

د سیارې دفتر په رسنیو کې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې اړوندو موادو د مقدار او ډول څارنه 
هم کوي او د ارزونې اساسي موندنو څخه د هر ډول بدلونونو )مثبت یا منفي( ارزونه کوي.397 د رسنیو 
ددغه کمپاین اغیزمنتوب څرګند نه دی. INL سیګار ته وویل چې په ځینو سیمو کې چې د نشه يي توکو 

پر وړاندې د مبارزې رسنۍ شته د تریاکو په کښت کې یې کمښت راغلی، خو په هغو سیمو کې چې امنیت 
او حکومتداري تراوسه ګواښ دی، د کښت شمیر لوړ شوی یا په هماغه کچه پاتې دی.398 د INL په مالي 
مرسته د خپلواکې ارزونې د پیغام جوړونې برنامه د برنامه له لومړیو څخه تراوسه پورې نه دی ترسره 
شوی، خو په 2008 کال کې د همدغه ډول کمپاین ارزونې څرګنده کړه چې د”CN ]د نشه يي توکو پر 
وړاندې د مبارزې[ عامه پوهاوي کمپاینونه په تجزیه کې اغیزمن نه دي او، او د بریالیتوب د چانسونو 

لوړولو لپاره، اړتیا ده چې )i( د حلال کلیوالي اقتصادی پراختیا سره همغږي تر څو د تریاکو د کوکنارو 
کښت لپاره بدیل چمتو شي او )ii( او د جزا )د تخریب په ګډون( د منلو وړ ګواښونه ورسره مل وي.” د 
CNCE په اړه د لازیاتو معلوماتو لپاره، د متحده ایالتو کانګرس ته د سیګار د 2015 کال د اپریل درې 

میاشتنی راپور وګورئ.

د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ظرفیت جوړونه
MCN د 2014 کال په فبروري کې له INL سره تفاهم لیک )MOU( لاسلیک کړ چې د 18 میاشتو 
لپاره یې د ظرفیت جوړونې برنامه تمدید او د 24 سیمه ییزو ملي سلاکارانو لپاره بودیجه چمتو کوي 
 INL ،کې د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي.400 په وروستیو دریو میاشتو کې MCN تر څو په

سیګار ته وویل چې د MCN د ظرفیت جوړونې د پرمختګ ارزونې په موخه د 2015 کال په فبروري 
کې د اجراتو د اندازې پلان )PMP( بشپړ کړی دی.401 همدارنګه، INL پدغو دریو میاشتو کې سیګار 
ته معلومات ورکړل چې تراوسه ددغه برنامه لپاره په لمړي PMP کار کوي او د 2015 کال په اګست 
کې به دغه سند بشپړ شي. د برنامه د تمدید مهال ویش د 2015 کال سپتمبر ټاکل شوی دی.INL 402 د 

MCN تکرار شوی پروپوزل ګوري تر څو د لنډ او اوږدمهالو کورسونو لړۍ په لاره واچوي چې د سیمه 
 MCN پوهنتونو لخوا به درس ورکول کیږي چې موخه به یې د کار اړوند مهارتونو او په عمومي ډول د

د کارکوونکو ظرفیت لوړول وي.403 
INL د MCN د عامه مالي مدیریت سیستم د خپلواک خطر ارزونه ترسره کړه. په راپور کې 

ځانګړې کمۍ په ګوته شوي چې په مالي راپور جوړونه کې د موادو د غلطې یادونې، د عملیاتو ناوړتیا 
او نااغیزمتوب او له قوانینو او مقرراتو سره نه مطابقت لپاره ځواک لوړوي.404 د ځانګړې اندیښنې 

ساحې داخلي کنټرول، د برنامه مدیریت او څآرنه او د ثابتې شتنمۍ مدیریت دی.405
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د والي په مشرۍ د له مینځه وړو برنامه
INL د والي په مشرۍ د تخریب )GLE( برنامه ته بودیجه ورکوي چې د کال په بیلابیلو وختونو کې 
ترسره کیږي چې د هر ولایت د کښت په دورې په تړاو لري. MCN متراکمې پایلې پیدا کوي چې په 
ورپسې د UNODC لخوا تصدیق کیږي.406 د UNODC د 2015 کال د جون راپور څرګندوي چې 

د تخریب بشپړه پایلې407 په هلمند کې د 2,079 هکتاره او په کندهار کې 640 هکتاره په شمول 3,322 
هکتاره ده.408 ددغو دریو میاشتو پر مهال، INL د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزې ته د نشه یي توکو په 

نهه تولیدي ولایتونو کې د GLE د پیل د لګښت په موخه 236,500 ډالره د پیشکۍ په توګه ورکړل.409
د GLE په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره، ، د متحده ایالتو کانګرس ته د سیګار د 2015 کال د اپریل 

درې میاشتنی راپور ووینئ.

د ښه اجراکوونکي نوښت
د INL د ښه اجراکوونکي نوښت )GPI( د MCN د هڅو ملاتړ کوي چې د نشه يي توکو پر وړاندې د 
مبارزې ولایتي فعالیت وهڅوي. د اصلي GPI له شرایطو سره سم، چې د 2014 کال د اګست له 30مې 

راهیسې روان دی، یو ولایت هر کال د GPI د پراختیايي پروژو د مالي ملاتړ لپاره هغه وخت وړ بلل 
کیدو چې د UNODC لخوا د کوکنارو څخه پاک وضعیت تایید یې ترلاسه کړی وی یا یې د تیر کال د 
 INL ،کچې په پرتله له 10% څخه زیات په کښت کې کموالی راغلی وو.410 د 2014 کال په اګست کې

او MCN دوهم GPI اعلان کړو، چې د “ښه اجراکوونکو” لپاره د جایزې کټګورۍ پکې زیاتې شوي تر 
څو خلکو ته لاس رسی او د قانون تطبیق پکې شامل کړي، د 2014–2015 د کوکنارو د کښت په فصل 

کې پیل او د یوه ولایت مقدار له 1 میلیون ډالرو څخه 500,000 ډالرو ته راکمه شوه.411 
INL سیګار ته وویل چې GPI خپله لومړۍ د GPI II د پروژې د تکرار کمیټې )PRC( غونډه 
د 2015 کال په مارچ کې ترسره کړه تر څو هغه پروژې چې د ولایتونو لخوا وړاندیز شوي تصدیق 

کړي. د GPI II دوهمه غونډه د 2015 کال په مۍ میاشت کې په لاره واچول شوه. د INL له راپور سره 
سم، GPI تمه لري چې GPI II پروژو لپاره چې د 2015 کال په جولايي کې بشپړې شوې د پروژې د 
طرحې د پلانونو لومړۍ مسؤده جوړه کړي. د 2015 کال د مئ په 31مه، له 108 میلیونو څخه په زیات 
ارزښت د GPI بشپړې 222 پروژې تایید شوي دي. شاوخوا 170 پروژې بشپړې شوي، 48 روانې وې 

او څلور بشپړیدو ته نږدې وې.412 د GPI II PMP اوس مهال د جوړیدو په حال کې دی.413
INL ډاډ ورکوي چې د GPI برنامه لاندې وړاندیز شوې پروژې د منځګړیتوب د سلا له لارې د 

متحده ایالتو حکومت له نور کار سره په ټکر کې نه دي. INL او د هغه تطبیق کوونکي همکاران له 
USAID سره سلا کوي تر څو اشتباهاتو مخه ونیسي لکه ورته کار چې یو ډول ګټې اخیستونکي ولري 

یا د سیالۍ فعالیتونه وړاندې کوي، او له امکان سره سم بشپړونکي فعالیتونه ترسره کړي. د افغانستان 
او پاکستان لپاره د متحده ایالتو ځانګړی استازی د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د دوامدارو کاري 

 ،DEA ،DOD ،ګروپونو کوربه وو تر څو په څو برنامو کې د همغږۍ ساتلو لپاره له متحده ایالتو
USAID او نورو اړوندو ادارو څځه د منځګړیتوب کارکوونکي سره یو ځای کړي.414

INL د خپلو برنامو چې له بزګرانو سره مرسته کوي او د کوکنارو کښت راکموي د څارنې او 
ارزونې لپاره دریم لوری ګمارلی دی.415 دریم لوري خپلې موندنې په یوه راپور کې INL وړاندې کړې 

چې درې میاشتې وروسته خپور شو. ددوی له څیړنو سره سم، پدې نږدې وختونو کې هیڅ برنامه نه شي 
کولی چې د تریاکو کښت راکم کړي، خو هغه برنامې چې د عایدو وده زیاتوي په اوږد مهال کې د تریاکو 
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د کښت د کچې راکمولو لپاره زمینه برابرولی شي.416 د راتلونکو برنامو لپاره ددوی ځینې طرح شوې 
سپارښتنې چې د تریاکو کښت راکم کړي دا دي: 

• د دودیزو کرهنیزو تولیداتو استعمال، لکه میوه، پسته، انګور او نورو تلپاتې د باغدارۍ حاصلات 	
له ښو جوړو شوو بازارونو سره;

• د بزګرانو او بازارونو تر منځ د پیاوړو اړیکو رامنځ ته کول; 	
• د ساده، ارزانو او په آسانۍ سره د لاس رسي وړ ټکنالوژیو استعمال؛ او	
• له کافي بزګرانو سره نښلیدل تر څو بازاري صنعت وده وکړي او ثابت پاتې شي.417	

په راپور کې دا هم راغلي چې ددغو سپارښتنو پر بنسټ پروژې ښايي ځانګړې مالي مرستې ته اړتیا 
ونلري، بلکې ښايي د هغوی د موندنې جوړ شوي ثبت او په هیواد کې له حالاتو سره سمې بریالۍ شي. له 
اوسنیو شرایطو سره سم، په هلمند او کندهار کې د پراخ تخریب د پالیسې د بندولو سپارښتنه وکړه.419 په 
راپور کې د نورو څیړونکو موندنې هم انعکاس شوي چې هغوی هم د تخریب د درولو ملاتړ کوي پرته 
“په هغو سیمو کې چې قانوني اقتصادي له مخکې څخه شته دی او ژوند کافي معیشیت وړاندې کوي.”420

بدیل پراختیا/بدیل معیشیت
د USAID د بدیل پراختیا برنامې له هیوادونو سره د مرستې له لارې د متحده ایالتو د نشه يي توکو پر 

وړاندې د مبارزې موخو ملاتړ کوي چې نشه يي توکو د تولید پر ځای اقتصادي بدیل رامنځ ته کړي.421 
INL په ډیرو سیمو کې د کمښت وړندې کولو او د بدیل پرمختګ په شمول د برنامو مالي ملاتړ کوي.422 

 INL سره دومداره همغږي لري تر څو ډاډ ورکړل شي چې د USAID سیګار ته وویل چې دوی له INL
 USAID په ملاتړ د بدیل پرمختګ هڅې په افغانستان کې د روا معیشت او د کلیو پراختیا په برخه کې د

تیرې او روانې پانګونې بشپړوي.423

د افغانستان د حکومتولۍ او بدیل معیشیت پیاوړتیا
INL د نشه يي توکو د قاچاق پر وړاندې په مبارزې کې د خپلو هڅو د یوې برخې په توګه د بدیل معیشیت 

برنامو ملاتړ کوي.424 د آغاخان غیر دولتي بنیاد او د هغه همکاران د 11.9 میلیونه ډالرو د افغانستان 
د حکومتدارۍ او د بدیل معشیت )SAGAL( لاندې فعالیتونه پلي کوي چې له INL څخه یې ترلاسه 
کړی دی.425 پلي کوونکي د خپلواکو پروژو پرته د لاندې پنځو موخو په پام کې نیولو سره فعالیتونه 

ترسره کوي:
• د لوړ ځواک د حلال کښت د سیستمونو د کرهنیزو حاصلاتو ښه کول 	
• د حلال کښت سیستمونو لپاره د اقتصادي بیاراستنیدنې لوړول	
• مالي امکاناتو ته د بزګرانو د لاس رسي ښه کول	
• د خطر لاندې خلکو د زیانمنیدو راکمول چې په حرام اقتصاد کې بوخت دي	
• د سیمه ییزې حکومتدارۍ د سیستمونو ښه کول	
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د SAGAL فعالیتونه د هلمند او کندهار په ګډون په 16 ولایتونو کې پلي کیږي.INL 426 سیګار ته 
وویل چې تر دې دمه 6.2 میلیونه ډالر لګول شوي دي.427

د INL له راپور سره سم، د SAGAL فعالیتونه به د GPI II لپاره د ملاتړ په ګډون د متحده ایالتو د 
حکومت لخوا د حلال معیشیت او د کلیو پراختیا په برخه کې تیرې او روانې پانګونې بشپړې کړي. که 
چیرې امکان ولري، SAGAL به د GPI II پروژې ډیر غیر متمرکز انتخاب او د نومونې د پروسې 

ملاتړ وکړي تر څو د کلیوالي ټولنې د اړتیاوو په پیژندنه کې ښه والی رامنځ ته شي.428 
3.16 جدول د SAGAL او د بدیل معشیت نورو برنامو په اړه د مالي معلوماتو خلاصه وړاندې کوي.

کندهار فوډ زون
د کندهار د فوډ زون )KFZ( د USAID د 18.7$ میلیونو پروژه ده، چې د بیا رغونې او پراختیا 

نړیوالې ادارې )IRD( لخوا د INL په ګډه ستراتیژي او نږدې همغږۍ پلې کیږي. د KFZ پروژه د 
کندهار په ولسوالیو کې د کوکنارو د فعالانو د پیژندنې او په نښه کولو لپاره طرحه شوې ده.429 

د 2015 کال د جنوري په 26 مه IRD د غلطو کړنو له امله د USAID لخوا له کاره لیری کړی 
شوو.430 د USAID د څار عمومي دفتر د IRD د غلطو کړنو په هکله څیړنې وکړې چې د متحده ایالاتو 
حکومت ته د لوړو بیو د وړاندې کولو تور پرې ولږیدو.431 د IRD د کار په ځنډولو د رڼا اچولو پر مهال 

USAID د یوه عامه نړیوال سازمان سره په نښلونکې برنامه څارنه کوله. USAID په خپل راپور کې 
سیګار ته په تیرو دریو میاشتو کې ویلي چې د یوه سازمان د انتخابولو پروسه روانه ده چې د 2015 کال 
د جولای په 30 نیټه به پای ته ورسیږي او امکان لري چې دا پروسه ناکامه شي.USAID 432 د 2015 
کال د جون په 22 مه نیته د IRD له کاره لیري کول پریخودل. له دې کار سره IRD د نوو پروژو او 
پراختیایي وړتیا په لاسته راوړلو کې بیرته ګډون وکړو. په پایله کې USAID د KFZ یو میاشتینی بی 

جدول 3.16

د بدیل معشیت برنامې

د پای وختد پیل وختد پروژې نوماداره
ټولټال اټکل شوی 

لګښت )ډالر(
د 6/25/2015 پورې مجموعي 

مصرفونه )ډالر(
د بهرنیو چارو 

6,162,146$*11,884,816$ 7/21/20141/20/2016د افغانستان د حکومتولۍ او د بدیل معیشیت پیاوړتیا )SAGAL(وزارت

USAID)CHAMP( 2/1/201012/30/201645,296,18443,394,354د سوداګریزې باغدارۍ او کرنې د بازار موندنې برنامه

USAID
د شمال، ختیځ او لویدیځ لپاره د اقتصادي بدیل د پر مخ بیولو 

)IDEA-NEW( 3/2/20099/30/2015159,878,589152,961,457فعالیتونه

USAID)KFZ( 7/31/20138/30/201518,695,80415,896,000کندهار فوډ زون

USAID سهیل – )RADP( 10/7/201310/6/2018125,075,17230,507,818د کرنیزې پراختیا سیمه ایزه برنامه

USAIDشمال – )RADP( 5/21/20145/20/201978,429,7147,776,412د کرنیزې پراختیا سیمه ایزه برنامه

USAIDلویدیځ – )RADP( 8/10/20148/9/201969,973,3766,259,278د کرنیزې پراختیا سیمه ایزه برنامه

یادونه: *د6/25/2015  پایلې. د USAIDځینې لیست شوو برنامو دواړه د بدیل پراختیا او کرنیز پرمختګ بودیجې ترلاسه کړي دي.

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015؛ INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015 او 9/24/2014؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015. 
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بیې پروژه د 2015 کال د آګست په 20مه نیټه پورې پلې کړه؛ په دې کار سره له نړیوال عامه ارګان څخه 
 KFZ د یو کلن نښلونکي پروژې د عملي کولو لپاره غوره شو. تر څنګ یې د KFZ د IRD ډډه وشوه او

د فعالیتونو په وړاندې د خنډنو د رامنځته کیدو او د پرسونل او قراردادونو د لغو کیدلو خطر کم شو.433
په تیرې درې میاشتینی دوره کې USAID د KFZ پروژه د 6 میلونو ډالرو په کچه وغځوله؛ او په 

روانو دریو میاشتو کې د هغوی د بودیجې 3.7 میلونه ډالره مصرف کړي دي.434 د 2015 کال د جنوري 
څخه تر مارچ پورې یې د MCN د لوپوړو چارواکو لپاره څلور روزنیز پړاوونه بشپړ کړه تر څو د 

معشیت بیلابیلو لارو د موندنو لپاره ستراتیژیک پلان او پالیسی ته پراختیا ورکړي. په دې برنامه کې د 
معشیت 12 د بیلابیلو لارو چارو پروژې بشپړې شوې او له 11 څخه 10 د کانالونو او بیارغونې کړنې تر 

سره شوي دي.435 

د کرنیزې پراختیا سیمه یزه برنامه
د کرنیزې پراختیا سیمه ییز برنامه )RADP( د افغان بزګرو د اقتصادي پرمختګ په دوامداره کولو او 

پراخولو کې مرسته کوي. د RADP درې پروژې د افغانستان په سویلي، لویدیځې او شمالي برخو کې په 
لار اچول شوي. دا پروژې د حاصلاتو او د معیشیت د لارو چارو د زیاتولو لپاره د بزګرو وړتیا ته د قوت 
د بخلو په موخه کار کوي.436 د ارزښت زنځیر له طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره دا پروژې د بزګرانو 

او کرنیزې سوداګرۍ په برخو کې کار کوي ترڅو د تولیداتو د زنډولو، پروسس کولو، خرڅلاو او د 
ارزښت کرهنیز زنځیر په بشپړ پرمختګ کې د خنډونو مخه ونیسي.437 

RADP-سهیل د پنځو کالو د 125 میلیونو ډالرو پروژه ده چې په هلمند، کندهار، زابل او اوزرګان 
کې فعالیت کوي. دا پروژه د 2013 کال د اکتوبر میاشت کې پیل شوې او د مهالویش پر اساس به د 2018 

کال د اکتوبر په میاشت کې پای ته ورسیږي.438 
RADP – سهیل تولیدوونکو، اتحادیو، سوداګرو او سوداګریو د ظرفیت یا وړتیا په لوړوالي تمرکز 
کوي چې د مارکیټ غوښتنو ته د ځواب ویلو تر څنګ د ارزښت د کړیو د عناصرو تر منځ د اړیکو په 

رامنځته کولو کې آسانتیا برابروي.439 د بیلګې په توګه دوکانونه، سوداګر، ژرندې او کرنیزې زیرمې. په 
روانو دریو میاشتو کې RADP – سهیل د غنمو په کښت، د افتونو او پیښو ادارې، تغذیې او د لوړو کچو 

حاصلاتو په برخه کې په زرګونو بزګرو ته روزنې ورکړې. RADP – سهیل د څارویو د ناروغیو د 
سیمه ییزو واحدونو ملاتړ هم کوي چې د څارویو واکسین او د ناروغیو درملنه پکې شامله ده. همدارنګه 
ېې د څارویو د ډاکټرانو لپاره روزنیز برنامې په لار واچول چې د څارویو د روغتیایي پاملرنې خدمتونه 

وړاندې کړي. )چې په ټولنو کې د څارویو روغتیایي کارکوونکي پکښې شامل وه تر څو د څارویو 
لومړني معاینات او اساسي درملنه وکړي(.441 

د RADP-سهیل د 78 میلونو ډالرو پروژه د 2014 کال د مئ په میاشت کې پیل شوې. دا پروژه 
په بلخ، جوزجان، سمنګان، بغلان، کندز او بدخشان کې پلې کیږي442 او په پایله کې یې 3000 بزګر د 

روزنې په حال کې دي او 187 د لوړې کچې حاصلاتو غوښتونکي او شریکان په څو ولایتونو کې پیژندل 
شوي دي.443 

د 70 میلیونو په کچه د RADP-لویدیځ پروژه خپل عملي کار د 2014 کال په اګست میاشت کې په 
هرات، فراه او بادغیس کې پیل کړو. د USAID په وینا، دا د value-chain تحلیل سرته رسوي تر 

څو د RADP-لویدیځ مداخلې لپاره محدودې او ممکنې سیمې وپیژني.444 امنیتي وضعیت او د کرهڼې، 
مالداری او اوبو لګولو وزارت سره د تفاهم لیک د لاسلیک ځنډیدو د RADP-لویدیځ په مهالویش او عملي 

کیدو اغیزه کړې.445

د ارزښت زنځیر: د هغو شیانو او خدمتونو کچه 
چې یو کرهڼیز تولید د هغې په واسطه له یوه 

پټي څخه آخري مشتري یا مصرف کوونکي ته 
رسیږي. پدې کې د ورودي اړتیاوو، د پټي اصلي 

تولید، د حاصلاتو له راټولولو وروسته زیرمه، 
پروسس، بازار موندنه او ترانسپورت، عمده او 

تجارتې پلورنې شاملې دي.

سرچینه: د سیګار ارزونې ته د USAID ځواب، 4/12/2015. 
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USAID سیګار ته د مارچ په میاشتې کې خبر ورکړ چې دوی د RADP-ختیځ پروژې ته پلان 
جوړوي چې په هغې کې به ننګرهار او ځینې نور ولایتونه شامل وي، د شمال، ختیځ او لویدیځ لپاره د 
اقتصادي لارو چارو فعال بدیلونو )IDEA-NEW( نه وروسته د روان کال په آخر کې دا برنامه بند 
شو. د RADP-ختیځ پروژه د ارزښتي کړۍ په پیاوړي کولو تمرکز کوي )چې په هغې کې د ورودي 

رسوونکو سره کار، د بازار ساتونکي او نورې کرنیزې سوداګرۍ په ځانګړې توګه د جلال آباد په سیمو 
کې سرته ورسیږي( چې له بزګرو سره به د مخامخ کارونو کچه ټیټه وي.446 

د 2015 کال د جون په 30 مهUSAID د RADP-شمال په پروژې مجموعاً 7.8 میلیونه ډالر، په 
RADP-سهیل یې 30.5 میلیونه ډالر او په RADP-لویدیځ یې 6.3 میلیونه ډالر لګولي دي.447 د معشیت 
د بدیل ددې برنامه په هکله د لنډو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره ددې راپور په 128 پاڼه کې3.16 جدول 

وګورئ.

د سوداګریزې باغدارۍ او کرنیزې بازارموندنې برنامه
د سوداګریزې باغدارۍ او کرهڼیزې بازارموندنې برنامه )CHAMP( د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت د 
USAID برنامه دی چې د کرهڼیزو تولیداتو د زیاتوالي او د خوړو د ثبات، د بازار موندنې د فرصتونو 
برابرولو او د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره په لار اچول شوی. CHAMP د کلیوالي افغان بزګرو د 

غربت په کموالي کار کړی چې دا کار یې بزګرو سره د لږ ارزښت لرونکو حاصلاتو لکه غنم او جوارو 
پر ځای د لوړ ارزښت لرونکو حاصلاتو لکه میوې او شنې سبزۍ په کرلو د مرستې په کولو سره سرته 

رسولی.448 
CHAMP د افغانستان په 17 ولایتونو کې کار کړی چې د ښې عملي پایلې لرونکې کرهڼیزې 
روزنې، د زیرمو آسانتیاوې رامنځته کول لکه یخې کوټې او د ممیزو د وچولو آسانتیاو تر څنګ د 

بزګرانو سره د انګورو دودیزو ځمکنیو باغونو نه په د ډیرو حاصلاتو ورکوونکو لوړو باغونو بدل کړي. 
CHAMP د پټي د صادراتو په زیاتولو کې له بزګرانو سره د سوداګرو د اړیکو په پیدا کولو او سوداګرو 

ته د لوړو بیو مارکیټونو په موندنه کې هم مرسته کوي. CHAMP ښځو ته په زیات شمیر فعالیتونو کې 
ونډه ورکوي او هڅه کوي چې د کرهڼیز سکتور په اصلي برخه کې دوی ته ځای ورکړي.450 دغه برنامه 
د 2016 کال د دسمبر میاشتې پورې د دوه کالو لپاره وغځول شو تر څو د صادراتو د برخې ګټې پیاوړې 

او افغاني صادرات په سیمه ییزو لویو بازارونو کې په کال کې 10,000 متریک ټنو ته ورسوي.451
CHAMP په شپږو )مڼې، زرد آلو، بادام، انګور، هندواڼې، خربوزې او انار( ارزښت لرونکو کړیو 

کې خپل فعالیتونو تر سره کوي.452 دا برنامه د باغونو او بازار موندنې په پیاوړتیا تمرکز کوي تر څو د 
متحده عرب اماراتو او هند په څیر د لوړو بیو بازارنو لپاره د لوړ کیفیت لرونکو میوو تولیداتو ته وده 

ورکړي.453 
د 2010 کال راپدیخوا CHAMP بیلابیلې لاسته راوړنې لري چې په هغې کې د 105,700 بزګرانو 
روزنه، د 2,790 ښځو روزنه، د کرهڼیزو تخنیکونو پیاوړتیا؛ درې میلیونه ته نیږدې د نهالونو کیښودلو 
او د ریښو وهلو په نتیجه کې 19,500 بزګرانو ته ګټه رسول؛ او د 29,500 ټنو په کچه او د 33 میلیونو 

 CHAMP .ډالره په ارزښت نړیوالو بازارونو ته صادرات د لویو لاسته راوړنو له ډلې شمیرل کیږي
د 230 زیرمو د جوړولو آسانتیا رامنځته کړه او د کرهڼیزې سوداګرۍ په برخه کې یې 7,500 دندې 

رامنځته کړې.454
د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې CHAMP وکولی شوه چې د کابل، کندهار، کاپیسا، پروان، 
لوګر او وردګ ولایتونو په سیمه ییزو ښوونځیو کې 792 بزګرانو ته روزنې ورکړې چې په هغې ډله کې 

98 ښځې هم شاملې وي. د CHAMP د بزګرانو په سیمه ییزو ښونځیو کې، ګډونکوونکي نوي کرهڼیز 
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عملیات لکه د څانګو د چیلې اداره زده کوي او مډرن کرهڼیز وسایل لاسته راوړي. د 2015 کال د مارچ 
په میاشت کې CHAMP د خوړو د ساتنې، د خطرونو د څیړنې او د کنټرول مهمو ټکو په برخو کې 

روزنیز برنامه پیل کړ. په فبروری میاشت کې د دوبۍ د ګل ګلفوډ په نندارې کې CHAMP د اوه افغان 
سوداګرو د ونډې اخیستنې آسانتیا برابره کړه. چې په پایله کې نږدې 3.8 میلیونو ډالرو په ارزښت معاملو 

ته لاره برابره شوه او د اضافي تنظیماتو لپاره د 672,000 ډالرو په ارزښت ځواک لاسته راوړل شو.455
د 2015 کال د جون میاشتې مې30 نیټې پورې د CHAMP پروژو 43.4 میلیونه ډالر لګولي.456 ددې 

برنامه د مالي لنډو معلوماتو د لاسته راوړنې لپاره ددې راپور په 128 پاڼه کې 3.16 جدول وګورئ.

د شمال، ختیځ او لویدیځ لپاره د اقتصادي بدیل پر مخ بیولو هڅونې
د USAID د 160 میلیونو ډالرو د IDEA-NEW برنامه چې د 2009 کال په مارچ کې پیل شوی، د 
هیواد په شمالي، ختیځو او لویدیځو سیمو کې د حلال کرهڼیز اقتصاد د پراخوالي لپاره کار کوي.457 د 

2014 کال راپدېخوا IDEA-NEW خپلې هڅې په لویدیځو سیمو او د میوو او تازه سبزیجاتو په برخو 
کې زیاتې کړي.458 د USAID د IDEA-NEW برنامه پلي کوونکی ددې لپاره افغان حکومت او نورو 

ډونرانو ته مراجعه وکړه ځکه چې په ختیځ کې د ګوتو په شمیر سوداګرۍ د ښځو په واک کې دي، او دوی 
به دې کار سره وکولی شي چې د ټاکل شوو موخو لپاره د ښځینه سوداګرو په هکله په ارزښت لرونکي 

کړیو کې مالومات را ټول کړي.459 د یوې میاشتې په اوږدو کې د سالنګ په لاره د بریښنا د نه موجودیت 
او په ځینو ځانګړو سیمو کې د ناامنی له امله د ځینو فعالیتونو بشپړیدل ځنډول شوي.460 

د IDEA-NEW په یوه ارزونې کې راغلي دي چې د IDEA-NEW د برنامه د څارنې او ارزونې 
هیڅ ډول غوره شوي میکانیزم د بیلابیلو پروژو د فعالیتونو په لړ کې د کوکنارو په کښت کومه اغیزه نه ده 

اچولې.461 که ننګرهار د بیلګې په توګه د یوې څیړنیزې مطالعې په توګه په نظر کې ونیسو نو په راپور 
کې لیدل کیږي چې ددې برنامه په اوږدو کې د کوکنارو د کښت کچه لوړه شوې.462 راپور څرګندوي چې 

د IDEA-NEW د څارنې اغیزه د لاندې مسایلو له کبله پیچلې ده:
• د ولایت په ځینو سیمو کې نا امني	
• د پرمختګ په برخه کې د مرستې پرته نور داسې عوامل شته دي چې د کوکنارو د کښت په 	

کموالي کې مرسته کوي
• په سیمه کې د نورو نړیوالو ادارو بی شمیره مداخلې463	

د 2015 کال د جون میاشتې 30مې نیټې پورې USAID د IDEA-NEW فعالیتونو لپاره 153.0 
میلیونه ډالر لګولي.464 د IDEA-NEW او د بدیل معشیت د نورو برنامو مالي معلوماتو لپاره ددې راپور 

په 128 پاڼه کې 3.16 جدول ووینئ. په مهربانی سره د IDEA-NEW په هکله د نورو معلوماتو لپاره 
د 2015 کال د اپریل په میاشت کې د متحده ایالتو کانګرس ته د سیګار درې میاشتینی وړاندې شوی 

راپور وګورئ.

د مخنیوي عملیات او پایلې
DOD راپور ورکړی چې د 2015 کال د اپریل له 1 نیټې نه د جون تر 22 نیټې پورې افغان امنیتي 

ځواکو او د قانون د پیاوړتیا ادارو د نشه يي توکو د بندیز یا مخنیوي 50 عملیاتونه اجرا کړي چې د 66 
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وګړو د نیولو پایله لري. په دې عملیاتو کې منظم کشفیات، او د پلټنې عملیات شامل وه. سږ کال د متحده 
ایالاتونو ځواکونو افغانانو ته د لوجستیکي او استخباراتي ملاتړ د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې 

فعالیتونه له امله بند کړی دی. که څه هم DEA د افغان تخصصي څیړنیزو واحدونو د مشورې ورکول او 
 )SMW( ملاتړ ته دوام ورکړی. د متحده ایالاتو ځواکونه تر اوسه پورې د افغان ځانګړي عملیاتو قطعه

ته لوژستیکي ملاتړ برابروي.465 
د مخنیوي زیات شمیر فعالیتونه په ختیځو او د پلازمینې په سیمه ییزو برخو کې ترسره شوي. پخوا به 
بندیزونه او مخنیويو په سویلي سیمه ییزو برخه تمرکز کولو، ځکه چې اکثریت کوکنار په سویلي سیمو کې 
وده، پروسس او له افغانستان نه بهر قاچاق کیږي. DOD ویلي دي چې په بندیزونو یا نیونو او عملیاتو کې 

د دوامداره کموالي رامنځته کیدل د ایتلاف د کموالي پایله ده، په ختیځ او د پلازمینې شاوخوا سیمو کې د 
مخنیوي ځواکونو لپاره خطر دومره زیات نه دی لکه څومره چې په سویلي برخو کې دی. ایتلافي ځواکونه 

) او د متحده ایالاتو نظامي ځواکونه( د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزې اوس مهال هیڅ ډول عملیات نه 
ترسره کوي.466 

د افغانستان د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو )CNPA( تر څنګ هغه افغان ارګانونه 
چې د نشه يي توکو د مخنیوي فعالیتونه ترسره کوي د ABP, ANA, ANP او د پولیسو د خاصې قطعې 

عمومي ریاست )GDPSU( دي. د منځګړو ادارو عناصر چې د منځګړو عملیاتو د همغږۍ مرکز 
)IOCC( پکښې شامل دی، د افغان او RS ګډو مخنیونکو هڅو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړی. 

د IOCC نظامي او د قانون د پیاوړتیا ګډې ډیټا نه د نشه يي توکو د یاغی عناصرو په وړاندې په 
عملیات کې د یوه ملاتړ په حیث کارول کیږي. DOD سیګار ته خبر ورکړې چې IOCC به د جون 

په پای کې وتړل شي.DOD 467 د امنیت د ښه والي او په افغانستان کې د ثبات په راپور کې لیکلي دي 
چې له CNPA سره به نړیوالې مرستې په ځانګړې توګه د متحده ایالتو لخوا په 2016 کال کې د توقع 

په اساس په ډیرې حیرانوونکي ډول کمې شي.468 د مالي ملاتړ دا کموالی به د CNPA په موثریت ډیره 
بده اغیزه وکړي، خو که افغان دولت وکولی شي چې ددې مصارفو د پوره کوله لپاره عاید لاسته راوړي 
ستونزه به کمه وي. د هیواد د بودیجې په هکله د بحث لپاره ددې راپور د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په 

برخه کې 165 پاڼه وګورئ.
 )RNIFC( سیګار ته ویلي چې دوی د نشه يي توکو د منځګړیتوب ګډ سیمه ییز واحد DOD
پرانیستی تر څو د نشه يي توکو سوداګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي چې په افغانستان کې د متحده 

ایالتو نظامي ځواک په وړتیاوو کې کموالی رامنځته کړی.RNIFC په بحرین کې موقعیت لري چې 
په منځیني ختیځ او ختیځې افریقا د سمندر په کښتیو کې افغان هیرویین لیږد په نښه کوي او حملې پرې 

کوي. RNIFC د سیمیزو همکارو هیوادو سره په راتلونکو عملیاتو کې د همغږۍ او همکارۍ لپاره 
ونښلول شي.469

په دې دوره کې هم د افغان عملیاتو پر مهال د لاندنیو غیر قانوني نشه يي توکو د نیولو پایلو راپور 
ورکړل شوی: 

• 3,980 کیلوګرام تریاک	
• 675 کیلوګرام هیرویین	
• 1,208 کیلو چرس	
• 80 کیلوګرامه لومړني کیمیاوي مواد470	

لومړني کیمیاوي مواد: داسې مواد دي چې د نشه 
يي توکو او نشه یي اعتیاد دواګانو په جوړولو 

کښې ترې کار اخیستل کیږي.

.viii ،2009 ”،د کیمیاوي او لومړنیو موادو د څو ژبو قاموس“ ،UNODC :سرچینه
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لکه څنګه چې په 3.17 جدول کې ښودل شوي، د مخنیوي پایلې د 2012 کال راپدبخوا په کمیدو دي.
د DOD له راپور سره سم افغان کشفیاتي مرکزونو د نشه يي توکو پر وړاندې په مبارزه کې د 

ایتلافي ځواکونو له مرستې پرته پیچلې څیړنې او عملیات په بریالیتوب سره سرته رسولي. که څه هم د 
ایتلافي ځواکونو کموالي د نشه يي توکو پر وړاندې د مخنیوي عملیاتو په برخه کې د افغانستان په وړتیا 

په ځانګړې توګه په کندهار او هلمند ولایتونو کې اغیزه کړې. د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د 
ګډ جوړ شوي ډیټابیس پر اساس، ټول ټال په 2011 مالي کال کې د 46.6% په کچه د نشه يي توکو پر 

وړاندې عملیات له 624 نه په 2014 مالي کال کې د ایتلافي ځواکونو په وتلو سره 333 عملیاتو ته ټیټ 
شوي، او تر څنګ یې په نیول شوو هیرویینو د 2011 مالي کال را په دیخوا د 72% په کچه له 10,982 
کیلوګرامو څخه د 2014 مالي کاله پورې د 3,052 کیلوګرامو په کچه کموالی راغلی. د 2011 مالي کال 

کې په هلمند او کندهار کې 75% ټول هغه عملیات چې د نشه يي توکو پر وړاندې تر سره شوي وه، په 
2014 مالي کال کې هماغو ولایتو کې په ترسره شوو عملیاتو کې 32% کموالی رامنځته شوی.471

د هوایی چلند ملاتړ
د INL په وینا، بهرنیو چارو وزارت د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزې د DEA د ملاتړ لپاره د 163.5 
ساعتونو الوتنې کړي )چې په هغې کې د الوتنې 108 ساعته د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې په هڅو 
کې شوي او د الوتنې 55.5 ساعته د )NIU( یا د مخنیونې افغان ملي واحد د ملاتړ او د DEA د مسافرو 

د لیږد لپاره ترسره شوي( 159 ناڅاپي حملې، د 879 پرسونل لیږد او د 64,645 په کچه د کارګو لیږد 
ترسره شوی. د INL د کابل ټیم لپاره د 35.4 ساعتونو الوتنې ترسره شوي.472 د کندهار په هوایي ډګر 

کې د INL هوایي څانګه په رسمي توګه د 2015 کال د جون په 27مه نیټه وتړل شوه.473 دې څانګې په 
سویلي افغانستان کې د DEA د ملاتړ لپاره ګرځنده مالي مرستې برابرولې. د INL پر اساس، دنشه يي 

توکو پر وړاندې افغان ځانګړي روزل شوي پولیس به په دې سیمه کې د NIU د هغه غونډه سره یوځای 
عملیاتو ته دوام ورکوي چې د کندهار د سیمه ایز قانون د پیاوړتیا په مرکز کې موقعیت لري.474

جدول 3.17

د مخنیونې پایلې، 2008 مالي کال – لومړۍ ربع 2015 مالي کال

ټولټال2015*2008200920102011201220132014
 3,047  222  333  518  669  624  263  282  136 د عملیاتو شمیر

 3,265  318  441  386  535  862  484  190  49 نیول شوي کسان

 763,505  15,528  19,088  37,826  183,776  182,213  25,044  58,677  241,353 نیول شوي چرس )کیلوګرام(

 30,885  1,676  3,052  2,489  3,441  10,982  8,392  576  277 نیول شوي هیرویین )کیلوګرام(

 53,462  505  5,925  11,067  10,042  18,040  2,279  5,195  409 نیول شوي مورفین )کیلوګرام(

 416,666  23,647  38,307  41,350  70,814  98,327  49,750  79,110  15,361 نیول شوي تریاک )کیلوګرام(

نیول شوي لومړني کیمیاوي مواد 
 695,548  234,981  53,184  36,250  130,846  122,150  20,397  93,031  4,709 )کیلوګرام(

یادونه: *د مالي کال د یوې برخې پایلې یوازې تر 6/22/2015 پورې. یو کیلوګرام = شاوخوا 2.2 پاونډ. د سیګار څیړنې د نشه یي کیمایي توکو د نیونې لپاره د 2015 مالي کال کال په را ټولې شوې ډیټا کې یوه بی نظمي موندلې. رسنیو ته د راپور له رسیدو 
وړاندې باید DOD دا شمیر تصدیق کړی وی.

سرچینه: DOD، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/29/2015.
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حکومتولي
د 2015 د جون تر 30 پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې د حکومتولۍ او اقتصادي پراختیا ملاتړ 

لپاره نږدې 31.8 میلیارده ډالر چمتو کړي دي. د دغه تمویل ډیری برخه چې له 18.6 میلیارده ډالرو 
ډیر کیږي د اقتصادي ملاتړ صندوق )ESF( ته مختص شوي و چې د بهرنیو چارو وزارت او 

د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې )USAID( لخوا اداره کیږي. 

مهمې پېښې
د ولسي جرګې د کاري مودې پای ته رسیدو څخه 30-60 ورځې دمخه ټاکنو لپاره د قانوني اړتیا 

سربیره، په ټاکنیزو اصلاحاتو د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رییس عبدالله عبدالله ترمینځ دوامداره 
اختلاف د پارلماني ټاکنو د مهالویش کولو ځنډ لامل شو.475 که څه هم د ولسي جرګې کاري موده 

د 2015 د جون په 22 نیټه پای ته ورسیده، خو ټاکنې ترسره نشوې.476 د جون په 19 نیټه ولسمشر غني 
اعلان وکړ چې ولسي جرګه به ترهغه وخت پورې خپل کار ته دوام ورکوي چې ټاکنې ترسره شي او 
پایلې یې روښانه شي. ولسمشر دا هم وویل چې د یوې میاشتې په لړ کې به د ټاکنو نیټه اعلان شي.477 

د جون په 22 نیټه طالبانو په پارلمان ځانمرګی برید ترسره کړ او دا یوازې یو څو شیبې وړاندې له 
هغه وو چې د ولسمشر دوهم معاون د باور رایی اخیستو لپاره دفاع وزارت ته د ملي یووالي حکومت 

نوماند وزیر معصوم ستانکزی پارلمان ته ورپیژانده.478
د جولای په 4 نیټه ولسي جرګې معصوم ستانکزي ته د دفاع وزارت لپاره د باور رایی ورنکړه. 

ستانکزی چې د میی میاشتې راپدیخوا د دفاع سرپرست وزیر وو او له هغې وړاندې یې د سولې عالي 
شورا د دارالانشا رییس په حیث دنده ترسره کړې وه، د باور لپاره اړین 107 رایو څخه یوازې 84 رایی 

خپلې کړې. د دفاع وزارت )MOD( د نهه میاشتو راپدیخوا تایید شوی وزیر نلري.479
د جولای په 7 نیټه د افغان دولت پلاوي او افغان طالبانو په پاکستان کې سره وکتل چې د افغانستان 

د بهرنیو چارو وزارت دې کتنې ته د “سولې لومړۍ رسمي ناستې” نوم ورکړ.480 طلوع نیوز راپور 
ورکړ چې په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت کرزی شامل و.481 د متحده ایالاتو او چین 

چارواکو ناسته کې د څارونکو په حیث ګډون کړی وو. پاکستاني چارواکو وویل چې افغان دولت او 
طالبانو موافقه کړې چې بیا سره وګوري او “د سولې او پخلاینې لپاره د ګټور چاپیریال رامینځته کولو په 

موخه خبرو اترو” ته دوام ورکړي.482 د راپورونو له مخې د طالبانو او حقاني شبکې لوړپوړو مشرانو په 
ناسته کې ګډون کړی وو.483
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د سولې خبرو اترو په اړه د وینا پرمهال غني وویل چې د دغه خبرو دوهم دور به ممکن د جولای 
پای او اګست پیل ترمینځ پیښ شي. د غنې له خولې را اخیستل شوي چې طالبانو ته یې “وروڼه” ویل او 
وې ویل چې “طالبان افغانان دي، دوی بهرنیان ندي. دوی باید ]افغان دولت[ ته خپلې اندیښنې په لیکلي 

بڼه وسپاري ځکه چې په نړۍ کې هیڅ کومه داسې مسله شتون نلري چې د خبرو له لارې حل نکړی 
شي. د دې مسلې حل جګړه نده.”484

داسې نښو شتون درلود چې د خبرو اترو په اړه طالبان په دوه ډلو ویشل شوي و. د مثال په توګه، 
د طالبانو اړوند یوې ویب پاڼې لومړي مخ کالم کې دغه خبرې اترې رد شوې وې مګر وروسته بیا پرته 

له کوم توضیحاتو څخه دغه مینځپانګه حذف شوې وه.485 په هرصورت، د جولای په 15 د راپورونو 
له مخې د طالبانو مشر ملا عمر د خبرو اترو څخه د “سیاسي هڅو” او “سوله ایز لارو” په حیث یادونه 

کړې چې د “نیواک پای ته رسولو” مشروع طریقه ده.486
پدې ربع کې د نړۍ قضا پروژې خپل د قانون حاکمیت لړلیک 2015 خپور کړ چې افغانستان ته 

د 102 ارزول شوي هیوادونو ترمینځ د دوهم ترټولو خراب درجه ورکړل شوې. بشپړه نمره د کټګوریو 
یو ترکیب و. افغانستان د حکومت ځواک، خلاص حکومت، او نظم او امنیت په برخه کې کټګوریو 

محدوده کې د دې په ټیټو نمرو کې غوره فعالیت کړی، مګر د فساد نه شتون او جنایی قضا په کټګوریو 
کې ترټولو خراب.487 

د افغانستان نوی حکومت
د ټاکنیز اصلاحاتو ننګوونې

د 2014 ولسمشرۍ ټاکنو چې نړیوالو څارونکو له خولې د پام وړ فساد پکې و، د ټاکنیزو اصلاحاتو 
لپاره د افغانستان اړتیا برجسته کړه.488 لکه څنګه چې په جون کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نښه 

کړي، “په دیموکراتیک پروسه د افغان وګړو له سره باور پیدا کولو لپاره هراړخیز ټاکنیز اصلاحات 
خورا مهم دي.”489 

د ټاکنیزې پروسې له سره بشپړ ارزول د واک شریکولو معاملې یوه مرکزي برخه وه چې د متحده 
ایالاتو په مینځګړیتوب د ولسمشر غني او د هغه سیال اجرایه رییس عبدالله ترمینځ د ولسمشرۍ 

ستونزمنو ټانکو وروسته وشوه. د 2014 د سپتمبر تړون چې د ملي یووالي حکومت د رامینځته کیدو 
لامل شو دا موارد پکې و: )1( د ټاکنیز اصلاحاتو لپاره د یوه ځانګړي کمیسون سمدستي رامینځته کول 

چې بیا د دغه کمیسون اصلاحات د 2015 کال د پارلماني ټاکنو دمخه پلي شي او )2( ټولو افغان ښاریانو 
ته هر څومره ژر چې امکان ولري د بریښنایی پیژند پاڼو )تذکرو( ویشل.490 په هرصورت د بهرنیو 

چارو وزارت په وینا، د دې ربع په جریان کې افغان دولت د ټاکنیز اصلاحاتو په برخه کې یوازې یو څه 
پرمختګ کړی دی.491 

د مارچ په 21 نیټه د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې غني د ټاکنیز اصلاحاتو ځانګړی کمیسون 
)SERC( رامینځته کړی دی. د بیان له مخې، غني SERC رامینځته کړ ترڅو د افغانستان ټاکنیز 

سیسټم کې “بنسټیز اصلاحات” راولي، د قانون حاکمیت او دیموکراتیک پروسه پیاوړې کړي، او 
د ټاکنیزو قوانینو او مقرراتو څخه د سرغړونې مخه ونیسي. تر د جولای 16 پورې نه و چې غني 

د SERC بشپړ ګومارنې اعلان کړي.492 د جولای په 22 نیټه SERC خپل کار پیل کړ.493 
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د 2009 کال راهیسې پلانونو شتون درلود چې په رایو یا ټاکنو کې د درغلۍ فرصتونو کمولو لپاره 
د بیومیتریک پیژند کارتونه )ای – تذکره یا بریښنایی تزکره( معرفي شي. دا پلانونه د لوژستیکي 

ستونزو او په نوموړي کارتونو د افغان تابعیت ښودلو لپاره کاریدونکي ټکو یا اصلاحاتو پرسر اختلاف 
له امله وځنډیدل.USAID 494 په کابل کې د 90 ورځو یوه پیلوټ ازمیښت ملاتړ کاوه په کوم کې چې 

د کورنیو چارو وزارت )MOI( څخه معلومات راټولول.لاتړ کاوه په کوم کې چې د کورنیو چارو 
وزارت د بریښنایی تذکرې ملاتړ لپاره د ملکي کارمندانو او د هغوی د کورند بریښنایی تذکرې ملاتړ 

لپاره د ملکي کارمندانو او د هغوی د کورنیو څخه معلومات راټولول.495  د افغان دولت د بریښنایی 
تذکرې ګروپ هم د ملګرو ملتونو پراختیا برنامې )UNDP( د ELECT II برنامې سره کار کاوه 

ترڅو د راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره د کابل ښار انګړ کې یوه پیلوټ پروژه پرمخ ویسي.  د بریښنایی 
تذکرو هدف دا و چې د وګړو یا نفوس ډیټا رامینځته کړي ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیسون )IEC( بیا 

د بیومیتریک ډیټا سره د بریښنایی پیژند پر بنسټ د رایی ورکونکو لیست جوړ کړي.496 
په هرصورت، د دې ربع جریان کې د بریښنایی تذکرو پیلوټ پروژې د پام وړ پرمختګ ندی کړی. 

د جون په 28 نیټه USAID د پرمختګ نه شتون او د افغان دولت ادارو روښانه ژمنتیا نه شتون له 
امله د نوموړې برنامې تمویل ودراو. د بهرنیو چارو وزارت په وینا، داسې بریښي چې اروپای اتحادیه 
د پروژې د معاشاتو تمویل ته دوام ورکوي.497 د جولای په پیل کې د بریښنایی تذکرو پروژې عمومي 
رییس وویل چې غني د برنامې ګړندي کولو او د ډونرانو هڅولو لپاره د نوي شوي حرکت امر وکړ. 

عمومي رییس ویل چې بریښنایی تذکرې باید د “لوی شمیر اتباعو” لپاره چمتو وي، په استثنا د 2019 
کال د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنو ځنډونو څخه.498

نړیوالو ډونرانو د ټاکنیز مهالویش نه شتون او د ټاکنیز اصلاحاتو په لور د غیرکافي پرمختګ له امله 
د افغانستان ټاکنیزو نهادونو لپاره خپل تمویل او مرستې کمې کړي دي. په پایله کې IEC او د ټاکنیزو 

شکایاتو خپلواک کمیسون )IECC( د کارمندانو د کمولو پروسه پیل کړې او داسې لارې ارزوي ترڅو 
میاشتني لګښتونه راکم کړي، پداسې حال کې چې د افغان دولت بودجې له لارې د متمم تمویل په لټه 

کې دي.499

پیلي ګومارنې 
د اپریل په 1 نیټه د ولسمشر دوهم معاون محمد سرور دانش پارلمان ته د دفاع وزارت او لوی څارنوالۍ 

نوماندانو د پام وړ استثنا سره د کابینې 16 نوماندان وروپیژندل.500 ولسي جرګې د اپریل په 18 ټول 
16 نوماندانو ته د باور رایه ورکړه. په انفرادي نوماندانو د نورو توضیحاتو لپاره 146–147 مخونه 

وګورئ.501
د جولای په 1  نیټه دانش ولسي جرګې ته د دفاع وزارت، مرکزي بانک، او د افغانستان سترې 
محکمې دوه قاضي نوماندان وروپیژندل.502 د سترې محکمې نوماندانو کې د افغانستان په تاریخ کې 

لومړی ځل یوه میرمن شامله وه. په هرصورت، د جولای په 4 پارلمان د دفاع وزارت نوماند رد کړ 
او د جولای په 8 یې د سترې محکمې لپاره میرمن نومانده رد کړه.503 د جولای په 8 پارلمان د مرکزي 

بانک رییس او د سترې محکمې نارینه نوماند ته د باور رایه ورکړه.504
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د اپریل 27 او جون 7 ترمینځ غني د عبدالله په موافقت سره 18 والیان وګومارل. د جون تر 
23 پورې د ملي یووالي حکومت د 34 ولایتونو څخه د 21 لپاره والیان ګومارلي دي.505 د غور او 

دایکندي ولایتونو لپاره میرمنې والیانې ګومارل شوي، مګر لاریونونو د دایکوندي ولایت د والي د کار 
پیل کولو مخه ونیوله.506

د افغان دولت بودجې سره د متحده ایالاتو مرسته
د مستقیم بودجې تړونونو لنډیز

د افغانانو لومړیتوبونو له مخې د حکومتولۍ پرمختګ او د پراختیا هڅو په لیکه کولو لپاره نړیوال 
ډونرانو د 2010 کابل کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د ملکي پراختیا مرسته چې د افغان دولت له لارې 

مستقیم بودجه ده تر 50% لوړه کړي.507 ډونرانو، د متحده ایالاتو پشمول دغه ژمنه د جولای 2012 ټوکیو 
کنفرانس کې او بیا وروسته د دسمبر 2014 لندن کنفرانس کې تکرار کړه.508 

لکه څنګه چې په جدول 3.18 کې ښودل شوي، USAID تمه لري شاوخوا 1 میلیارد ډالر 
د مستقیم دوه اړخیزې مرستې فعال برنامو کې مصرف کړي. نوموړې اداره دا تمه هم لري چې 

د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق )ARTF( سره 1.9 میلیارد ډالر مرسته وکړي، د هغه 1.37 
میلیارد ډالرو دبره چې د USAID او نړیوال بانک ترمینځ د مخکینۍ بلاعوضه مرستې تړون لاندې 

یې مصرف کړي دي.USAID 509 د افغانستان زیربنا وجهي صندوق )AITF( کې 105 میلیون ډالر 
مصرف کړي دي.510 

 )ANDSF( د متحده ایالاتو دولت په مارچ کې اعلان وکړ چې د افغان ملي دفاع او امنیتي ځواکونو
ملاتړ لپاره د تمویل په لټه کې دی، پشمول د اردو او پولیسو، لږترلږه د 2017 اوږدو پورې تر 
د 352,000 پرسونل.511 د امریکا دفاع وزارت )DOD( د 2015 مالي کال )FY( بودجه کې 

د ANDSF لپاره د 4.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې او لاسته یې راوړي دي،512 چې دغه مقدار به 
 FY 2016 د 2015 په اوږدو کې د پای ځواک 352,000 شمیر پرسونل ټیکاو کې مرسته وکړي، او د
بودجه کې د 3.8 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې.513 مخکې په 2012 شیکاګو کنفرانس کې نړیوالې ټولنې 
ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې اټکل شوې 4.1 میلیارد ډالرو کلنۍ بودجې سره له مالي 

پلوه ملاتړ کړي. په هرصورت، دا اټکل شوې بودجه د 228,500 پرسونل کم شوي ځواک لپاره وه.514 
 ANDSF د سپتمبر 2014 والز غونډه کې، د ناټو متحدینو او ملګرو تر د 2017 پای پورې د

مالي ټیکاو ته د پام وړ مرستې او راتلونکي 10 کلونو لپاره د مالي پلوه د ANDSF ثبات سره مرستې 
ته خپله ژمنه له سره تازه کړه. نړیوالې ټولنې د نږدې 1€ میلیارد یورو اضافي مرستې چې شاوخوا 
1.29 میلیارد ډالر کیږي، په کلني ډول د 2015 څخه تر د 2017 پای پورې د ANDSF ثبات لپاره 

ژمنه کړې.515 
په 2015 کې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان لپاره د UNDP د قانون او نظم وجهي صندوق 

)LOTFA( له لارې MOI ته د پولیسو د معاشاتو ورکولو لپاره د 108 میلیون ډالرو مرستې تمه 
کوي.516 دا د تیر کال د شاوخوا 308 میلیون ډالرو مرستې څخه د پام وړ کموالی و.517 دغه کموالی 
ممکن لدې امله و چې نورو نړیوال ډونرانو LOTFA ته خپلې مرستې ډیرې کړې دي.518 نیویارک 
ټایمز په تیر دسمبر کې راپور ورکړ چې غني غوښتنه کړې د LOTFA اداره د شپږ میاشتو په موده 
 LOTFA کې افغان دولت ته وسپارل شي.519 د جون په 30 د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې

به د 18 میاشتو لپاره وغزول شي، چې لدغه مودې وروسته به د کورنیو چارو وزارت د پولیسو 
د معاشاتو د ورکړې بشپړ مدیریت په خپل لاس کې واخلي.520 

د مستقیم بودجې مرسته: د ډونرانو هغه مرسته 
چې د افغان دولت پلانونو سره په لیکه کې وي، 

د افغان دولت بودجې اسنادو کې شامل شوي وي، 
او د پارلمان لخوا مختص شوي وي او د افغان 

خزانې سیسټم له لارې اداره شي. د مستقیم بودجې 
مرسته یا د ډونر او افغان دولت نهادونو ترمینځ 

مستقیم دوه اړخیز تړونونو له لارې ورکول کیږي 
 یا د څو ډونرانو وجهي صندوقونو له لارې.

د بودجې پرته مرسته: د ډونرانو هغه مرسته 
چې د افغان ملي بودجې چوکاټ څخه بهر وي او 
د افغان دولت سیستمونو له لارې نه اداره کیږي.

سرچینه: سیګار، د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس ته درې میاشتنی رپورټ، 
7/30/2014، مخ 130؛ د مالیه وزارت، “د لیږد او وروسته لپاره د مرستې 

د مدیریت پالیسي،” 12/10/2012، مخ 8.
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لدې کبله چې سیګار دمخه موندلي د کورنیو چارو وزارت د داخلي کنټرول میکانیزمونه د دې کار 
لپاره کافي ندي، سیګار باور لري چې د LOTFA څخه د پولیسو تادیاتو مستقیم مالي مرستې ته د افغان 

دولت ته لیږد به جدي خطرونه رامینځته کړي. سیګار د مستقیم مرستې مخالف ندی، مګر باور لري 
چې دا ډول یو حرکت باید د داخلي کنټرولونو سخته لیکه ولري چې ډاډ وړاندې کړي چې نوموړې پیسې 

د اړوند مقاصدو لپاره مصرفیږي.521
د امریکا دفاع وزارت هم تمه لري پدې کال کې شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر د افغانستان دفاع وزارت 

مستقیم مرستو او شاوخوا 553 میلیون ډالر د کورنیو چارو وزارت مستقیم مرستو کې ورکړي.522

جدول 3.18

د USAID د مستقیم بودجې برنامې

د پروژې/وجهي صندوق سرلیک
د افغان دولت د مستقیم بودجې 

ملګری

ځانګړی 
بانکي 
د پای نیټهد پیل نیټهحساب؟

ټولټال اټکل شوی 
لګښت )ډالر(

تر 6/30/2015 
پورې مجموعي 
مصرفونه )ډالر(

له دولت څخه دولت ته دوه اړخیزې پروژې

 )PTEC( د افغانستان بریښنا شرکت د بریښنا د انتقال غزولو او اتصال پروژه
)DABS(

36,791,897$ 670,000,000$1/1/201312/31/2018هو 

د روغتیا خدماتو )PCH( برنامې لپاره د ملګرتیا 
 220,355,890 7/20/200812/31/2015259,663,247هو د عامې روغتیا وزارت قراردادونه 

د کجکي واحد 2 پروژه )د کجکي بند هایدرو پاور 
 28,198,416 4/22/201312/31/201575,000,000هو DABSکارځای کې د ټوربین جنریټر واحد 2 نصب(

 )BELT( لومړنی تعلیم او سواد او مسلکي تعلیم او روزنه
10/29/20133/10/201556,000,0000هو د معارف وزارت )EOM(ـ د ټولنې میشته تعلیم†

)AWDP( د افغانستان د کاري ځواک پراختیا پروژهMOE 664,275 9/18/20134/3/201630,000,000هو 

 )BELT( لومړنی تعلیم او سواد او مسلکي تعلیم او روزنه
 24,436,268 11/16/201112/31/201426,996,813هو MOEـ د درسي کتابونو چاپ او توزیع†

)EGRC( د مخابراتو او معلوماتي د ای – دولت د سرچینې مرکز
8/28/20136/1/20163,900,00030,000هو ټیکنالوژۍ وزارت

د څو ډونرانو وجهي صندوقونه
 )ARTF( د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق

3/31/20123/31/20171,900,000,0001,058,302,620نورېډیری )اوسنی قرارداد ورکړه یا اوارډ(*

**)AITF( 3/7/20133/6/2018105,670,184105,000,000نورېډیری د افغانستان د زیربنا وجهي صندوق

یادونه:
هغه برنامې چې نورې فعال ندي.  	†

USAID ARTF ته یو مخکینی اوارډ درلود چې د 2012 مارچ کې راټول شو او ټولټال 1,371,991,195 ډالر لګښت یې درلود. دا مهال د ARTF څخه مجموعي مصرفونه 2,430,293,815 ډالر دي. 	* 
د 2014 اکتوبر په USAID ،9 د AITF څخه 179,500,000 ډالر بیرته مکلف کړي دي. 	**

سرچینه: USIAD، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 6/25/2015 او 7/12/2015.
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د مستقیم بودجې ملکي مرسته
USAID د )1( افغان دولت اوه نهادونو سره دوه اړخیز تړونونو او )2( د څو ډونرانو دوه وجهي 

صندوقونو ARTF او AITF له لارې د مستقیم بودجې ملکي مرسته چمتو کوي.523 د USAID په وینا، 
د ټولې دوه اړخیزې مرستې فنډونه د هرې برنامې لپاره د مالیه وزارت لخوا رامینځته شوي جلا بانکي 

حسابونو کې ایښودل کیږي.524 
ARTF چې د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي، د افغان دولت عملیاتو، د پالیسي اصلاحاتو، او ملي 

لومړیتوب برنامو ملاتړ لپاره د افغان دولت دواړه عملیاتي او پراختیایی بودجې ته فنډونه چمتو کوي.525 
د څو ډونرانو وجهي صندوق AITF چې د آسیا پراختیایی بانک لخوا اداره کیږي، په افغانستان کې 

د زیربنا پروژو لپاره مرسته همغږي کوي.526 د USAID په وینا، د مستقیم بودجې مرستې ډیری 
برخه د څو ډونرانو وجهي صندوقونو په ځانګړي توګه ARTF له لارې پرمخ ځي او همداسې به دوام 

ولري.527
د USAID په وینا، نړیوال بانک د ARTF د اداره کونکي په حیث د پام وړ خطرونو سره 

د ARTF فنډونو د مخکیدو لږترلږه کولو لپاره سیستماتیک لارې په کار اچوي. پدې کې د خطرونو په 
نښه کولو، څیړلو، تحلیل کولو او بیا د خطرونو په ګوته کولو او نظارت کولو لپاره پالیسیانې، کړنلارې 
او عملونه شامل دي. نړیوال بانک افغان دولت ته تخنیکي مرسته چمتو کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې 

ورته سیسټمونه په کار اچول شوي او پیاوړي دي.528
متحده ایالات د افغان دولت سره له نږدې کار کوي ترڅو د ARTF له لارې وړاندې کیدونکی 

د USAID د ادارې لاندې نوښت، د 800 میلیون ډالرو اداره کولو لپاره د پایلو کاري چوکاټ او پلي 
کیدونکی تړون رامینځته کړي.529 د نوې پراختیا ملګرتیا )NDP( د غني د اصلاحاتو اجنډا ملاتړ لپاره 

د څلور کالو هڅونکې برنامه ده. دا برنامه په تیره ربع کې اعلان شوه او دا به دمخه بودجه شوې یا 
غوښتل شوی تمویل وکاروي.530 افغان دولت په پیلي ډول د مالي ثبات، فساد سره مبارزې، او د غربت یا 
لوږې کمولو اړخونه د NDP پراساس د لومړیتوب په حیث په نښه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په 
وینا، راتلونکې مرحله د ځانګړي پایلو رامینځته کول دي چې دولت به یې پدغه برخو کې د ترلاسه کولو 

په لټه کې شي ترڅو د هڅونکي فنډونو ترلاسه کولو جوګه شي.531

ANDSF ته د مستقیم بودجې مرسته
د مستقیم بودجې مرستې لویه برخه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ده. د امریکا دفاع وزارت افغان دولت 
ته د مستقیم بودجې مرسته )1( د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته د افغانستان امنیتي ځواکونو 
فنډ )ASFF( څخه مستقیم مرستو او )2( د څو ډونرانو LOTFA ته د ASFF مرستو له لارې چمتو 

کوي.532 د UNDP لخوا اداره کیدونکي LOTFA اساسا د افغان ملي پولیسو )ANP( معاشات او 
تشویقي تادیات ورکوي.533 د مستقیم مرستې تمویل د مالیه وزارت ته چمتو کیږي، چې دا بیا د اړتیا له 

مخې دغه مرسته د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت ته مختص کوي.534 
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د USAID په وینا، په دوه اړخیز ډول د مستقیم بودجې مرستې چمتو کولو 
او د څو ډونرانو وجهي صندوق له لارې چې د عامه نړیوال نهادونو لخوا 

اداره کیږي، کې ټیکاو او ضعفونه دواړه شتون لري. 
د دوه اړخیزې مستقیم بودجې مرسته کې ټیکاو او ضعفونه په لاندې 

ډول دي:
ټیکاو
• د افغان دولت سره د پراختیا اندیښنو باندې غوره ډیالوګ یا خبرې 	

اترې هڅوي او د سرچینو د مصرفولو څرنګوالي او دا چې کله 
مصرف شي پدې اړه د لید اړوند اساسي دخالت تریوې کچې 

برابروي.
• د بودجې پرته مرستې په پرتله ډیره مؤثره کیدی شي او لګښت یې 	

کم وي. 
• USAID ته اجازه ورکوي د فعالیت شاخصونو/مرحلو له لارې 	

د سیکتور په کچه پالیسیانو او برنامو باندې اغیزه ولري.
• د شراکت اجرا لپاره قوي ژمنه په ګوته کوي.	
• د افغان دولت بشري او نهادي ظرفیت جوړوي.	
• د مستقیم بودجې نوې پروژو د پیل کولو دمخه د پام وړ خطراتو 	

پیژندلو لپاره د عامه مالي مدیریت خطر ارزونې ترسره شوي دي؛ 
او د مستقیم بودجې تړون کې د پروژې ځانګړي خطر کمولو اقدامات 

ترکیب شوي دي.
ضعفونه 

• د برنامو بشپړولو لپاره د افغان دولت ظرفیت ضعیف دی او ډیری 	
وختونه د برنامې اهدافو بشپړولو لپاره د پلان شوي وخت څخه ډیر ته 

اړتیا دي.
• د خطر کمولو لپاره د بهرني اداره کیدونکي پروژې مدیریت واحدونو 	

کارول یا د افغان دولت ملکي کارمندانو ضعیف ظرفیت د ظرفیت 
جوړونه کموي.

• 	 USAID د مدیریت د پام وړ بار یا دروندوالی ورپیژني او د
د کارمندانو لپاره ډیر کار رامینځته کوي.

• د امنیتي اندیښنو له کبله د USAID د سفر کولو وړتیا نه درلودل 	
د USAID د فعالیتونو مستقیم نظارت مخه نیسي )USAID یادونه 
کوي چې دا د بودجې پرته مرستې فعالیتونو باندې هم اغیزه کوي(.

• په کوربه هیواد کې سیاسي بدلونونه د فعالیتونو پلي کول ځنډولی شي. 	

د عامه نړیوال نهاد لخوا اداره کیدونکي څو ډونرانو وجهي صندوق له 
لارې د مستقیم بودجې مرستې چمتو کولو ټیکاو او ضعفونه په لاندې ډول دي.

ټیکاو 
• د افغان دولت ملکیت هڅوي.	
• ډونرانو ته اجازه ورکوي خپلې مرستې په لیکه کړي او هڅې همغږي 	

کړي. د مثال په توګه، د افغانستان د زیربنا پانګوونې لپاره اړتیا 
په راتلونکي درې کلونو کې 4 میلیارد ډالر اټکل شوې، چې د یو 

 AITF .یووستوي تمویل ادارې یا تمویل لپاره د افغان دولت هاخوا ده
نړیوالې ټولنې لاره برابروي چې دغه پانګونه شونې کړي.

• د مدیریت بار د USAID څخه عامه نړیوال نهاد ته لیږدوي.	
• د ځانګړي پلي کولو او تمویل میکانیزمونو رامینځته کولو او مزاکره 	

کولو او د اجرا کولو نظارت لپاره د USAID د کارمندانو د اوږو 
بار کموي. 

• مالي او پروګراماتیک بار عامه نړیوال نهاد ته لیږدوي.	
ضعفونه 

• USIAD کنټرول له لاسه ورکوي ځکه چې دا فنډونه د نورو ډونرانو 	
مرستو سره ترکیب شوي دي.

• عامه نړیوال نهاد کولی شي د USIAD اضافي اړتیاوې رد کړي او 	
ممکن راپور ورکول محدود کړي.

• په پلي کولو، نظارت او د معنی لرونکي پایلو تایید باندې لږ کنټرول.	
• د متحده ایالاتو مرستو ته د پایلو نسبت ورکول ستونزمن وي ځکه چې 	

د USAID فنډونه د نورو ډونرانو فنډونو سره ترکیب وي.
• د پروژو په اوږدو کې د متحده ایالاتو د مرستو مصرف څرنګوالي په 	

اړه محدود تشخیص.535

د مستقیم بودجې مرسته 
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 )CSTC-A( په فبروري 2011 کې د دفاع وزارت حسابدار د امنیتي لیږد ګډې قومانده – افغانستان
ته واک ورکړ چې د بودجې پراختیا او اجرا کولو، د اکتساب پلان کولو او تدارکاتو برخو کې 

د وزارتونو ظرفیت او وړتیا رامینځته کولو لپاره ASFF څخه د افغانستان دولت ته مستقیم مرستې چمتو 
کړي. د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته د ASFF سرچینو ټولې مرستې CSTC-A اداره 

کوي. CSTC-A د دغه فنډونو اجرا نظارت کوي او په رسمي ډول یې تفتیش کوي ترڅو د وزارتونو 
ظرفیت وارزوي او د مستند محاسباتي کړنلارو سره د سمو کنټرولونو او اجابت څخه ډاډه شي په بیله بیا 

د کلني ژمنې مکتوبونو کې شته وړاندوینو اجابت.536 د فنډونو کفایت لپاره د مصرفونو او د مصرفونو 
نرخ یا د “مصرف سرعت” نظارت کولو لپاره CSTC-A د افغانستان د مالي مدیریت د معلوماتو سیسټم 

)AFMIS( اونۍ واره ډیټا بیاکتنه کوي.537
CSTC-A د ګډوډیو په نښه کولو لپاره د AFMIS ډیټا څیړي لکه د داسې توکو لپاره لګښتونه 
چې CSTC-A یې نه مومي. CSTC-A د سمون لپاره کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت ته 

خپل موندلي ګډوډۍ راپور کوي.538 د CSTC-A هرډول چمتو شوی تمویل چې غلط کوډ شوی وي یا 
د 30 ورځو په موده کې اصلاح نشي، به د راتلونکي مصرفونو څخه ونیول شي.539

CSTC-A خبر ورکوي چې د AFMIS ډیټا د افغان وزارت کارمندانو لخوا دننه شوې، نو د ډیټا 
معتبریت په لویه کچه د سیسټم ډیټا دننه کولو کې د دوی کوشش او درستي پورې تړاو لري. د مثال 

په توګه که چیرې یو لیږد یا انتقال حذف شوی وي، نو CSTC-A به الزاما لدغه څخه نه وي خبر کړل 
شوی. CSTC-A نه پوهیږي چې ایا افغانان د AFMIS ډیټا د معتبر کولو لپاره دوره ای ارزونې ترسره 
کوي یا نه،540 مګر راپور ورکوي چې CSTC-A د AFMIS اونۍ وار بیاکتنې پرمخ وړي او “د امکان 

تر حد پورې ډیټا معتبره کوي.”541
د دفاع وزارت 1394 مالي کال بودجې سره د CSTC-A ټولټال مرسته شاوخوا 89.47 میلیارد 

افغانۍ ده )د ډالرو له مخې د تبادلې 56 افغانیو نرخ په کارولو سره شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر(.542 
د کورنیو چارو وزارت 1394 مالي کال بودجې سره د CSTC-A ټولټال مرسته 30.99 میلیارد افغانۍ 

ده )د ډالرو له مخې د تبادلې 56 افغانیو نرخ په کارولو سره شاوخوا 553 میلیارد ډالر(.543 
د 1394 ژمنې مکتوبونو د سونګ توکو خدماتو پشمول دمخه بودجې پرته مرستې مدیریت 

ANDSF ته د اړولو لپاره د CSTC-A تکل بیانوي. د ژمنې مکتوبونو په وینا، د دفاع وزارت لپاره 
د اټکل له مخې د سونګ توکو خدماتو کلنی لګښت 262 میلیون ډالر دی،544 پداسې حال کې چې 

د کورنیو چارو وزارت لپاره 150 میلیون ډالر اټکل شوی. CSTC-A د بودجې پرته سونګ توکو 
د پیرود یا تدارک حق له ځانه ره لري.545 د ژمنې مکتوبونو کې CSTC-A د دواړه دفاع وزارت او 

کورنیو چارو وزارت لپاره یادونه کړې چې د سونګ توکو پیرود او تحویلۍ کې فساد یا درغلي ځانګړې 
اندیښنه ده.546

سیګار د هغه جدي تورونو په اړه جنایی بازرسۍ ترسره کړې چې د دفاع وزارت د سونګ توکو 
قرارداد کې د قراردادي د سازش، نرخ ټاکلو او بډو له لارې فساد شوی دی، د نورو معلوماتو لپاره 
برخه 2 مخ 60 وګورئ.547 په تیره ربع کې، ولسمشر غني د تدارکاتو پورې اړوند فساد تورونو په 

تعقیب د افغان اردو لپاره د تیلو د راتلونکي درې کلونو لپاره د 800 میلیون ډالرو قرارداد رده کړ. غني 
وروسته لدې بازرسۍ هم په لاره واچولې کله چې یې راپور ترلاسه کړل د ګټونکي قراردادي داوطلبي 

د بل احتمالي داوطلب څخه 215 میلیون ډالر لوړه وه.548 
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د CSTC-A په وینا، د سونګ توکو د تدارکاتو بازرسي د دې لامل شوه چې د سونګ توکو او نورو 
توکو لپاره د مستقیم بودجې قرارداد کولو ته د بودجې پرته تدارکاتو لیږد ځینې حالاتو کې وخنډول شي 

او CSTC-A او افغان دولت اړ شول چې له سره یې وارزوي. CSTC-A د افغان دولت د تدارکاتو 
پروسه وارزوله ترڅو د اجرا کولو ستونزې، د ظرفیت نه شتون، د افغانستان د تدارکاتو قانون مراعت 
کولو کې پاتې راتلل او نورې سیستماتیک مسلې په ګوته کړي.549 د 1394 ژمنې مکتوبونو کې دواړه 
وزارتونه )د کورنیو چارو وزارت او  دفاع وزارت(، قرارداد شوي پلورونکي او د ایتلاف نمایندګان 

اړ دي چې په هرو دوه اونیو کې د سونګ توکو د قرارداد اسنادو بیاکتنه وکړي. CSTC-A غواړي 
راتلونکی تمویل کم کړي که چیرې کوم یو پیرود د ژمنې لیک وړاندوینو پوره کولو کې پاتې راشي. 

CSTC-A د تادیی او مهماتو پشمول سونګ توکو او نورو لومړیتوبونو باندې د تفتیش هڅې هم متمرکز 
کړي دي.550 سربیره پردې، CSTC-A د دواړه دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت لپاره د تدارکاتو 
پلان کولو، اجابت او اجرا کولو لپاره د تدارکاتو د تصویب اونۍ وار هییت )PAB( هم پلي کړی دی. 

په PABs کې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې پلاوی، CSTC-A او هوډمن ملاتړ ماموریت، او 
د اړوند وزارتونو د اکتساب او تدارکاتو نهادونه شامل دي. د PABs هدف د ډاډ وړاندې کول دي چې 
د تدارکاتو سمې پروسې ترسره کیږي پشمول د شرایطو دمخه پوره کولو اړتیاوې، د داوطلبۍ ارزولو 

کړنلارې، او د داوطلبۍ د فرصتونو متمرکزه اعلانات.551
په فبروري کې غني د ولسمشرۍ کمیسون لاندې د تدارکاتو لوی قراردادونو مرکزي کولو لپاره 

د تدارکاتو ملي کمیسون )NPC( رامینځته کړ چې د “صداقت لپاره د بې ساري اعتبار” سره د افغان 
مهم چارواکو یوه ډله ده.552 سیګار د متحده ایالاتو حکومت د هغه دوه نهادونو څخه یو دی چې د بې پري 

مشاهده کونکو په حیث دغه ناستو کې ګډون کوي. د نور معلوماتو لپاره برخه 2 مخ 56-57 وګورئ.
د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت اړوند تدارکاتو پورې تړلي فساد کمولو لپاره د غني هڅې 
د تدارکاتو پروسه ځنډنې کړې او هغه څه یې رامینځته کړي چې CSTC-A ورته د “]افغان مالي کال[ 

1394 د تدارکاتو بحران” نوم ورکړی دی.553 د دفاع وزارت د 648 اړتیاو څخه یوازې 266 یې د دفاع 
وزارت د اکتساب ادارې ته سپارل شوي او یوازې 31 قراردادونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو 

وزارت هم ورته تجربې سره مخ دی چې 925 معلومې اړتیاوې لري، لدې څخه یوازې 209 د کورنیو 
چارو وزارت د تدارکاتو ریاست ته سپارل شوي او 47 قراردادونه ورکړل شوي دي. د CSTC-A په 

وینا، د تدارکاتو ځنډ د مستقیم بودجې تدارکاتو ته د بودجې پرته تدارکاتو په بریالي ډول انتقالولو کې شته 
فرصتونه د پام وړ حد پورې محدودوي.554

 LOTFA د ډونرانو او د کورنیو چارو وزارت ترمینځ د یوه تړون په تعقیب د 2014 په دسمبر کې
د ګرځنده تلیفونونو ته د موبایل پیسو تادیاتو له لارې د پولیسو د معاشاتو تادیه کولو اوږده پیلوټ برنامه 
پای ته ورسوله.555 دغه برنامه په 2009 کې پیل شوه کله چې د ګرځنده تلیفون شرکت روشن یو خدمت 
وړاندیز کړ چې دا به په نوموړې برنامه کې ثبت پولیس خبروي چې د دوی معاش د ترلاسه کولو لپاره 

د روشن نمایندګي کې برابر شوی دی یا شتون لري.556 د موبایل پیسو برنامې هدف د معاشاتو ورکړه 
کې د اداري فساد کمول و په ځانګړي توګه هغه سیمو کې چې بانکي اسانتیاوې نلري. )عموما په ورته 

سیمو کې یو “باوري نماینده” په نغدي ډول معاشات ورکوي، یو داسې سیسټم چې پخپله فساد ته لاره 
هواروي.(557 د CSTC-A په وینا، د موبایل پیسو برنامې ډیری موانع درلودې، پشمول د مالیه وزارت 
او د افغان مرکزي بانک د ملاتړ نه شتون، بانکي سیسټم سره تړاو نه درلودل، او د فنډونو مسؤلیت په 

غاړه اخیستو کې د روشن پاتې راتلل کله چې به د هغه موبایل پیسو سیسټم ته دغه فنډونه انتقال شول.558

د مالیه وزیر اکلیل احمد حکیمي په 2015 کې او بیا 
وروسته د ANDSF لپاره د ډونرانو د ژمنو همغږي کولو 

لپاره د سفیرانو کچې د څار او همغږۍ څلورم جوړښت 
په ګډه مشري کړ. )د بریدمل چاریټي ایډګر لخوا د امریکا 

د دفاع وزارت عکس(
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 )NKB( د موبایل پیسو پای ته رسیدو سربیره، په پکتیکا ولایت کې د نوي کابلبانک LOTFA د
او د افغان بیسیم مخابرتي شرکت )AWCC( ترمینځ ملګرتیا له لارې د موبایل پیسو نوې برنامه پیل 

شوې. د CSTC-A په وینا، دا نوې برنامه د مالیه وزارت او د غني لخوا ملاتړ شوې. د دې نوې برنامې 
لپاره سافټویر د کارونکو ترمینځ د مالي انتقالاتو لاره برابروي په بیله بیا د نوم لیکنې پرمهال ورکړل 

شوي بیومیتریک کارت په کارولو سره د پلورونکو څخه په فزیکي ډول د نغدي پیسو اخیستل. کارونکي 
باید د پلورونکو یا بانک څخه د پیسو ایستلو لپاره بیومیتریک شناخت، د ګوتو چاپ او ځانګړی رمز 
وړاندې کړي. CSTC-A وویل چې دا نوی سیسټم د تفتیش وړ دی ځکه چې دا د افغان بانکي سیسټم 

سره تړلی دی، NKB د مالیه وزارت څخه د فنډونو د انتقال څخه وروسته مسؤلیت په غاړه اخلي، نغدي 
پیسې ترلاسه کول دواړه د NKB بانکي څانګو او د AWCC جواز لرونکي پلورونکو سره شتون لري، 

او دا د “ای – پیسو یا د بریښنایی پیسو” کارول هڅوي.CSTC-A 559 پلان لري چې د غني د لید سره 
په لیکه کې د موبایل پیسو تادیات د ANP ټولو هغه پرسونل ته وغزوي څوک چې د بانکونو له لارې 

د فنډونو بریښنایی لیږد ته لاسرسی نلري.560 

ملي حاکمیت
د ټوکیو څو اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ )TMAF( په افغانستان کې نړیوالې بوختیا لپاره 

اوضاع برابروي او د څو اړخیز حساب ورکولو سنجش لپاره منل شوې وسیله ده.561 نړیوالې ټولنې 
او افغان دولت په جولای 2012 کې د ټوکیو کنفرانس کې TMAF باندې موافقت وکړ. د بهرنیو چارو 

وزارت په وینا، TMAF او اړوند شاخصونه د دې لپاره دي چې اصلاحاتو ته د افغان دولت ژمنې 
ارزولو لپاره افغان اتباعو، نړیوال ډونرانو او نورو نړیوال څارونکو ته شته او چمتو میکانیزم برابر 

کړي او یوه داسې وسیله ده چې له مخې یې ډونران د فوق العاده مقدار مرستې برابرولو ته دوام ورکول 
تاییدوي. که چیرې افغان دولت په خپل فعالیت کې پاتې راځي، نو دوام لرونکې مرسته د خطر سره مخ 

کیدی شي.562
نړیوال ډونرانو او افغان دولت د دسمبر 2014 لندن کنفرانس کې موافقت وکړ چې TMAF باید تازه 

کړل شي ترڅو د 2015 وروسته دوه وپوښي. افغان دولت او ډونران د تازه شوي کاري چوکاټ لپاره 
تازه اهداف او شاخصونو په اړه غږیږي او پیښ لیک ورته برابروي. د تازه شوي کاري چوکاټ لپاره 

هدف د سپتمبر په پیل کې په کابل کې د مهالویش شوي مشر چارواکو ناسته کې د دغه کاري چوکاټ 
تصویب کول دي.563

د ظرفیت جوړولو برنامې 
د USAID د ظرفیت جوړولو برنامې غواړي چې د مستقیم بودجې مرستې لپاره د افغان وزارتونو 

د چمتو والي وړتیا، اداره کولو او محاسبې ته وده ورکړي. دا برنامې د افغان دولت نهادونو د پراخه 
بشري او نهادي ظرفیت جوړولو ملاتړ ته عمومي مرسته هم چمتو کوي.564 لکه څنګه چې په جدول 

3.19 کې ښودل شوي، په فعال برنامو کې د USAID د 31 میلیون ډالرو د رهبریت، مدیریت او 
حکومتولۍ پروژه شامله ده چې غواړي د افغانستان مالي مدیریت سیسټمونه او د عامې روغتیا وزارت 

او د معارف وزارت ظرفیت پیاوړی کړي ترڅو د مستقیم بودجې ډیرې شوې مرستې لپاره د 2010 کابل 
نړیوال کنفرانس کې وړاندې شوي اړتیاوې پوره کړي.USAID 565 د ښځو چارو وزارت د نهادي 

جوړښت او واکمند کولو پروژه هم تمویلوي، دا د 15 میلیون ډالرو پروژه د نورو شیانو ترمینځ 
د وزارت سره مرسته کوي خپل مالي مدیریت پرمختللی کړي، لکه څنګه چې د راتلونکې مستقیم بودجې 

مرستې لپاره ورته اړتیا ده.566 
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د افغان وزارتونو هڅول ترڅو ملکي خدمت باندې ډیره تکیه وکړي او پر “موازي ملکي خدمت” 
پورې وابستګي کمه کړي چې د لوړ رتبه غیر ملکي مامورینو د معاشاتو تادیه کولو ته د ځینې ډونر 
تمویل شوي برنامو له لارې رامینځته شوی، USAID پریکړه کړې چې مرسته د یو وستوي برنامو 
 CBR برنامې ته واړوي.567 متحده ایالاتو د ARTF (CBR) څخه د پایلو لپاره د ظرفیت جوړولو
د 112 میلیون ډالرو په ملاتړ 5 میلیون ډالر مرسته کړې.CBR 568 د حکومت په اوږدو کې د عامه 
ادارې روان اصلاحاتو، د انتخاب شوي ملکي مامورینو روزنې، او د وزارت اصلاحاتو ملاتړ لپاره 

د محدود تخنیکي مرستې ملاتړ کوي.CBR 569 وزارتونو فرصت برابروي چې د بازار نرخ سره سم 
د معاشاتو په برخه کې مهم بستونو ته د لوړ ظرفیت لرونکي کارمندان په دندو وګوماري.570

د نړیوال بانک په وینا، د خدمت عرضه کولو څلور لوی برخو کې د افغان دولت په اوږدو کې 
د برنامې لپاره روښانه اړتیا ده، د هغه وزارتونو لپاره چې اوس پکې برخه اخلي او 50% د شرایطو 

وړ وزارتونه چې خپل د مخه شرایط پوره کولو غوښتنلیکونه یې سپارلي دي. مګر په اپریل کې نړیوال 
بانک وموندل چې CBR د غیر رضایت وړ پرمختګ کولو ته دوام ورکړی او خورا لوړ خطر له 

ځانه سره لري. د پراختیا هدف ترلاسه کولو په لور بشپړ پرمختګ د پروژې د ډیزاین، ظرفیت مسلو 
او سیاسي اقتصادي فاکتورونو له امله ځنډنې دی.571 

په فبروري کې، نړیوال بانک د پروژې لپاره د پلي کولو روښانه ترتیباتو او د افغان دولت مشرتابه 
لپاره اړتیا باندې موافقت؛ CBR ته د وزارتونو د لاسرسي اسانولو؛ د CBR د ملکي خدمت ګړندي 
ګومارنې؛ د مسلکي شرکتونو د کارولو له لارې د مهم برخو لپاره ملاتړ؛ او د ملکي مشاورینو لپاره 
د معاش همغږي کولو په موخه د غني او د دولت مشر چارواکو سره وکتل. تمه کیږي د دغه ننګونو 

رسمي کولو لپاره د مالیه وزارت د پروژې د بیا جوړښت غوښتنه وکړي.572

جدول 3.19

په ملي کچه د USAID د ظرفیت جوړولو برنامې

د پای نیټه د پیل نیټه د افغان دولت ملګری د پروژې سرلیک 
ټولټال اټکل شوی 

لګښت )ډالر( 
تر 6/30/2015 پورې 
مجموعي مصرفونه )ډالر(

د عامې روغتیا وزارت د معارف د رهبریت، مدیریت او حکومتولۍ پروژه
33,901,491$ 38,341,106$ 9/25/20126/30/2015وزارت 

)ALBA( 9,458,073  24,990,827 3/28/20133/27/2018پارلمان د افغانستان له حقوقي ادارو سره مرسته 

د افغانستان د ښځو د چارو وزارت‌د تشکیلاتو د بیاسمونې او 
)MORE( 6,325,251  14,182,944 12/20/201212/19/2015د ښځو چارو وزارت پیاوړتیا پروژه 

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015.
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ملي شورا 
د ولسي جرګې د مودې پای ته رسیدو څخه 30-60 ورځې دمخه ټاکنو لپاره د قانوني اړتیا سربیره، دغه 

موده د 2015 د جون په 22 پای ته ورسیده خو ټاکنې ترسره نه شوې.573 د جون په 19 نیټه ولسمشر 
غني اعلان وکړ چې ولسي جرګه به ترهغه وخت پورې خپل کار ته دوام ورکوي چې ټاکنې ترسره شي 
او پایلې یې روښانه شي. ولسمشر دا هم وویل چې د یوې میاشتې په لړ کې به د ټاکنو نیټه اعلان شي.574 
ځینې قانون پوهان او قانون جوړونکي د پارلمان مودې غزولو لپاره د اجرایی قوې مشروعیت او د اړتیا 

سره سم د ټاکنو ترسره کولو کې د اجرایی قوې پاتې راتلل تر پوښتنې لاندې راولي.575
د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د افغانستان پارلمان د ظرفیت ودې او سیاسي پوخوالي په ګوته 

کولو یا ښودلو ته دوام ورکوي. پداسې حال کې چې پارلمان د اجرایه قوې سره د خپل قانوني حقوقو 
د محافظت کولو وړتیا لري او په وزارتونو عامه نظر اچوي. په هرصورت، د کارمندانو کوششونه، 

فساد او د ټیټ تعلیم او تجربه د دې لامل کیږي چې دغه نهاد زیانمنوي.576
د اپریل په 18 ولسي جرګې د غني او عبدالله لخوا د کابینې نومول شوي 16 غړي تایید کړل. پدغه 

تایید شوي غړو کې شامل دي: 
• د پولو او قبایلو چارو وزیر: محمد ګلاب منګل، د هلمند، لغمان او پکتیکا ولایتونو 	

پخوانی والي؛
• د تریاکو سره د مبارزې وزیر: آغلې سلامت عظیمي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک 	

کمیسون د ماشومانو د حقونو څانګې پخوانۍ مشره؛ 
• د معارف وزیر: اسدالله حنیف بلخي، کویټ کې د فغانستان پخوانی سفیر؛ 	
• د لوړو زده کړو وزیر: آغلې فریده مومند، د کابل طب پوهنتون د پیډیاټریک څانګې 	

پخوانۍ مشره؛
• د اطلاعاتو او کلتور وزیر: عبدالباري جهاني، د امریکا غږ پخوانی ژورنالیست؛	
• د عدلیه وزیر: عبدالبصیر انور، د عامې روغتیا پخوانی معین؛	
• د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معیوبینو )MOLSAMD( وزیر: آغلې نسرین اوریاخیل، 	

په 2014 کې د غني د کمپاین پخوانۍ غړې؛
• د عامه کارونو وزیر: محمود بلیغ، د کابل پولتخنیک پوهنتون پخوانی استاد؛	
• د ښاري پراختیا چارو وزیر: سید منصور نادري، د افغانستان د افغان کرستال طبیعي زیرمو 	

وروستی رییس؛
• د ښځو چارو وزیر: آغلې دلبر نظري، د سمنګان ولایت څخه د پارلمان پخوانۍ غړې؛	
• د سوداګرۍ او صنایع وزیر: همایون رسا، د ولسمشر کرزي د کارمندانو رییس پخوانی معاون، 	

او د ملي امنیت د ریاست لپاره د ملاتړ معاون؛
• د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر: اسدالله ضمیر، د کلیو د پراختیا وزیر پخوانی مالي 	

مشاور او د معارف وزارت پخوانی مشر مشاور؛
• د انرژي او اوبو وزیر: علي احمد عثماني، په لویدیز افغانستان کې د اروپایی اتحادیې برنامو 	

لپاره پخوانی کوردیناتور یا همغږی کونکی؛
• د مخابراتو وزیر: عبدالرزاق واحدي، د مالیه وزارت پخوانی معین؛	
• د اقتصاد وزیر: عبدالستار مراد، د کاپیسا ولایت پخوانی والي؛	
• د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزیر: ډاکټر محمدالله بتاش، د فاریاب والي او د ټرانسپورټ 	

او ملکي هوانوردۍ پخوانی معین.577
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د USAID په وینا، پداسې حال کې چې پخوا د پارلمان لپاره د نصاب پوره کول ننګونه وه، پدې 
ربع کې دواړه ولسي جرګې او د مشرانو جرګې نصابونه پوره ول کله چې مهم یا حیاتي قانون جوړونه 

د دوی پروړاندې وه. ولسي جرګې د وزیرونو د اوریدا پرمهال هم د نصاب پوره کولو هیڅ ستونزه 
نه درلوده.578 

د ربع په جریان کې د پارلمان د حکومت د بیلابیل چارواکو د اوریدو او ځواب غوښتنې ناستې هم په 
لاندې ډول وې:

• د می په 18 د IEC رییس د ولسي جرګې ټاکنو باندې خبرې وکړې.	
• د جون په 3 د کانونو او پترولیم وزیر د مس عینک او حاجیګک کانونو په اړه تصدیق وکړ.	
• د جون په 3 او د جون په 10 د تریاکو سره مبارزې وزیر په افغانستان کې د مخدره توکو 	

د کارونکو او روږدي کسانو شمیره تایید کړه یا ورباندې وغږید.
• د جون په 6 د مالیه وزیر او د افغانستان بانک سرپرست رییس د ګمرکي عوایدو کمیدو او د ډیر 	

شوي مالیاتو او انفلاسیون په اړه د هټۍ والو شکایاتو باندې وغږید.
• د جون په 9 د انرژي او اوبو وزیر او د افغانستان بریښنا شرکت رییس په وروستیو کې د هیواد 	

په اوږدو کې د بریښنا نه شتون په اړه توضیحات وړاندې کړل.
• د جون په 23 د معارف وزیر د کابل د ښوونځیو د ښوونکو تعصن او په وزارت کې شته 	

ستونزو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل.579
USAID د افغانستان قانون جوړونکي نهادونو پروژې )ALBA( ته د 23.5 میلیون ډالرو مرسته 

ورکوي ترڅو د افغان پارلمان سره د یوه خپلواک او اغیزمن قانون جوړونکي، نماینده او څارونکي نهاد 
په حیث مرسته وکړي.580

پدې ربع کې، ALBA په مارچ کې ترسره شوي د 12 فوکس ګروپونو خبرې او د 12 ژورو مرکو 
موندنې خپرې کړې. دغه مرکې د کابل، کندهار او مزار شریف ښارونو کې ترسره شوې وې. مرکو 

د غني د حکومت پروړاندې د ناامیدۍ او سینیسیزم قوي احساسات رابرسیره کړل، پداسې حال کې چې 
ډیری ځواب ورکونکو اندیښنه درلوده چې د واک شریکولو دوه سره یا د دوه مشرانو حکومتي جوړښت 

د جګړې یا شخړې او رکود دستورالعمل دی. د پارلمان او ولایتي شوراګانو په اړه د برخه اخیستونکو 
نظرونه ډیری منفي و، پداسې حال کې چې ځواب ویونکو د شوراګانو او پارلمان غړو ته د ځان ګټې په 

فکر کې، فاسد او غیر وړ یا د شرایطو وړتیا نلرلو نظر درلود.581
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په تیره ربع کې ALBA په ولایتونو کې د څار سفرونو ترسره کولو لپاره د پارلمان لاندې 
کمیسونونو ملاتړ کړی دی: 

• بلخ: د مشرانو جرګې معاون ایزدیار په مشرۍ د مشرانو جرګې ګډ پلاوی؛	
• هرات: د مشرانو جرګې د اقتصادي او بودجې چارو کمیسون او د مشرانو جرګې د پولو او قبایلو 	

چارو کمیسون؛ او
• بامیان: د مشرانو جرګې د مذهبي او کلتوري چارو کمیسون.582	

ځایی یا سیمه ایزه حکومتولي 
د متحده ایالاتو حکومت د سیمه ایزې حکومتولۍ په کچه نوښتونه ملاتړ کوي ترڅو افغانانو ته د دوی 

خپل حکومت کې لویه برخه ورکړي. هدف یې دا دی چې سیمه ایز حکومت افغان وګړو ته لانور د لیدو 
وړ، حساب ورکونکی او ځواب ویونکی شي.583

د کلیو د ټیکاو برنامې 
USAID د ټیکاو ډیری برنامې لري چې هدف یې د افغان حکومت سره مرسته کول دي ترڅو خپل 
شتون بې ثباته سیمو ته وغزوي او د سیمه ایزې حکومتولۍ ظرفیت رامینځته کړي. په فعال برنامو 

کې د USAID د کلیدي ساحو کې ټیکاو )SIKA( پروژې، د ټولنې د یووالي نوښت )CCI( برنامه، 
او د افغان ملکي مرستې برنامه III (ACAP III) شامل دي.584 جدول 3.20 تر نن نیټې د برنامې 

ټولټال لګښتونه او مصرفونه لنډیز کوي.

په کلیدي ساحو کې ټیکاو 
د SIKA هدف د ولسوالۍ او ولایت په کچه د افغان دولت چارواکو سره مرسته کول دي ترڅو د ځایی 

اوسیدونکو د پراختیا او حکومتولۍ اندیښنو ته ځواب ووایی، او پدې توګه په حکومت باور رامینځته شي 
او ټیکاو یا ثبات تقویت شي.USAID 585 د SIKA څلور برنامې د “]افغان دولت[ د غزولو په تکل، نه 

د هرات ولایت څخه د ALBA د څار برابر شوي لید پرمهال د افغان پارلمان غړي )د USAID عکس(
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د بهرني شتون ډیرولو لپاره” لري، او ژمنه یې کړې چې SIKA “باید د افغان جوړښتونو لاندې کار 
وکړي” ترڅو د افغانستان د کلیو بیاجوړونې او پراختیا وزارت سره مل وي.586

USAID د SIKA برنامو اغیزې ارزوي، د MISTI او د SIKA انفرادي برنامو سره زده کړل 
شوي درسونه پرمخ وړي او د MISTI یوه ګډه ارزونه چې باید تر سپتمبر یا اکتوبر پورې بشپړه 

شي.587

د ټولنې د یووالي نوښت 
د USAID د CCI برنامه د )1( ټولنو ترمینځ او په ټولنو کې د یووالي، )2( د سوله ایز او مشروع 

حکومتولۍ پروسو او لاسته راوړونو ملاتړ کولو، او )3( د افراطي تاوتریخوالي سره مبارزې له لارې 
د افغانستان د جګړې ځپلي او نور د لومړیتوب ساحو کې د ټیکاو او پراختیا لپاره شرایط رامینځته کوي. 

CCI دامهال د هیواد شمال او لویدیز کې د شپږ ولایتونو په 18 ولسوالیو کې کار کوي.588
د جنوري څخه تر مارچ پورې CCI 49 نوي مرستې تصفیه کړې، په 72 روانو مرستو یې کار 

ته دوام ورکړ او 151 مرستې یې بشپړې کړې.589

III د افغان ملکي مرستې برنامه
د اپریل په USAID ،20 د ACAP III لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ خدماتو او فرعي نهاد، 

 ACAP III د افغانستان لپاره د ماین پاکۍ د همغږۍ مرکز سره د 30 میلیون ډالرو تړون لاسلیک کړ. د
اهداف د )1( قربانیانو اړتیاو پوره کولو مرستې سربیره، د جګړې قربانیانو ته سمدستي طبي او غیر 
پولي مرستې چمتو کول؛ )2( د قربانیانو سره مرسته کونکي شته دولتي وزارتونو او نهادونو ظرفیت 

جوړول، او )3( په سیمه ایزه کچه د اطلاع رسونې او مشورې پرمختللي کول دي.590

د سیګار تفتیش 
سیګار د ټیکاو نوښتونو د اغیزو سنجولو 

)MISTI( پروژې یو روان تفتیش لري. 
نوموړی تفتیش پلان لري چې )1( وارزوي 

تر کوم حد پورې د MISTI قراردادي 
د قرارداد شرایطو سره په مطابقت کې 

د دریمې ډلې نظارتي خدمات چمتو کړي 
دي؛ )2( وارزوي چې تر کوم حد پورې 

USAID د ټیکاو برنامو پلان کولو او پلي کولو 
کې د MISTI برنامې پایلې ملاحظه کوي؛ 
او )3( په MISTI کې شته ننګونې په ګوته 
کړي، د USAID د ټیکاو بیارغونې برنامو 

ارزونې لپاره د دریمې ډلې نظارت په کارولو 
سره، او دا چې تر کوم حد پورې USAID دغه 

ننګونې په نښه کړي دي.

جدول 3.20

د USAID سیمه ایزې )د کلیو( برنامې

ټولټال اټکل شوی لګښت )ډالر(د پای نیټه د پیل نیټه د پروژې سرلیک 
تر 6/30/2015 پورې 
مجموعي مصرفونه )ډالر(

119,547,619$ 177,054,663$12/7/20119/6/2015په کلیدي ساحو کې ټیکاو )SIKA( ختیځ

SIKA4/10/20127/31/2015 120,724,017 73,129,707 سهیل*

)ACAP III( 9,644,000  30,223,597 4/20/20152/14/2018د افغانستان د ملکي مرستې برنامه 

 SIKA1/29/20128/31/2015 54,000,000  45,826,458 لویدیز 

 SIKA3/15/20125/31/2015 38,000,000  36,643,399 شمال 

9/10/20139/9/201529,569,26516,987,890د ټولنې د یووالي نوښت )شمال، لویدیز( **

 یادونه: 
 *د مصرف ډیټا کې د SIKA سهیل دواړه ګومارنو لپاره ټولټال شامل دی.

** تر 6/22/2015 پورې.

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 6/22/2015 او 7/12/2015.
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د ACAP II څخه III ته د ترټولو پام وړ بدلون دا دی چې نور نو ملکي ټپیان د مرستې ترلاسه 
کولو لپاره یوازې هغه ټپیان به نه وي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا ټپي کیږي. د مثال په توګه، د افغان 

امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمینځ جګړه کې ټپي کیدونکي ملکیان کولی شي لدغه برنامې مرسته 
لاسته راوړي، او همچنان هغه ملکیان چې د تابعه شوي چاودیدونکي وسیلو یا د سړک غاړې ماینونو 

او د جګړې راپاتې چاودیدونکي توکو له امله ټپي کیږي.591

ولایتي او د ښاروالۍ برنامې
USAID پدې وروستیو کې په ولایتي مرکزونو او ښاروالیو متمرکز دوه سیمه ایزې برنامې پیل 

کړي دي: د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو لپاره نوښت )ISLA( او د افغانستان د امید او پراختیا قوي 
مرکزونو )SHAHAR( برنامې. جدول 3.21 تر نن نیټې د برنامو ټولټال لګښتونه او مصرفونه 

لنډیز کوي. 

د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو لپاره نوښت
د ISLA هدف د مالي او پراختیا پلان جوړولو، د اتباعو نمایندګي، د عامه خدماتو پرمختللي عرضه 
 ISLA .برخو کې د افغان دولت ولایتي حکومتولۍ ته وده ورکولو لپاره د افغان دولت وړ کول دي

غواړي د سیمه ایزو سیسټمونو د پلان جوړول، عملیات، ارتباطات، نمایندګي کول، او د ښاریانو 
یا اوسیدونکو بوختیا پیاوړې کړي. دا باید د هغه خدماتو لامل شي چې د ټولو اوسیدونکو اړتیاو ته 

د روغتیا، تعلیم، امنیت، قضا، او ښاري خدماتو په برخه کې خورا نږدې ځواب ووایی.592
ISLA به د پنځه سیمه ایز مرکزونو څخه خپل فعالیت پرمخ ویسي: کابل، مزار شریف، جلال اباد، 

کندهار، او هرات. دا پلان لري چې 16 ولایاتو کې کار وکړي چې د افغان دولت سره تړون په لاره کې 
دی: بادغیس، بغلان، بلخ، فراه، فاریاب، غزني، غور، هرات، کندهار، کنړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، 

پروان، وردګ او زابل.593
 ISLA د هغه 16 ولایاتو بیاکتنه کوي چې د )IDLG( د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ریاست

قرارداد کې په ګوته شوي او د ISLA د ډیزاین پرمهال یې په اړه د IDLG سره خبرې شوي ترڅو 
د افغان دولت اوښتونکي لومړیتوبونه منعکس کړي. USAID تمه لري چې IDLG به USAID ته 

په نږدې راتلونکي کې د 16 ولایاتو تازه لیست چمتو کړي ځکه چې د دغه ادارې عمومي رییس پدې 
وروستیو کې په دنده ګومارل شوی دی.594

د SIKA – ختیځ کانال پروژه په پکتیا ولایت کې 
د 2015 په می کې. )د USAID عکس(

جدول 3.21

د USAID سیمه ایزې )ولایتي او ښاروالۍ( برنامې

ټولټال اټکل شوی لګښت )ډالر(د پای نیټه د پیل نیټه د پروژې سرلیک 
تر 6/30/2015 پورې 
مجموعي مصرفونه )ډالر(

)SHAHAR( 2,838,013$ 73,499,999$11/30/201411/29/2017د افغانستان د امید او پراختیا قوي مرکزونه

)ISLA( 1,068,053 2/1/20151/31/202062,364,687د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو لپاره نوښت 

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015.
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د افغانستان امید او پراختیا لپاره قوي مرکزونه
د SHAHAR برنامې هدف د ښې اداره شوي، له مالي پلوه پیاوړي افغان ښاروالیو رامینځته کول دي 

چې د پرمخ ډیریدو ښاري نفوس اړتیاو پوره کولو ظرفیت ولري. موخه یې د ښاروالۍ حکومتونه یا 
ادارې او همچنان د ښاروالۍ د چارو عمومي ریاست او د ښاروالۍ مشورتي هییت ملاتړ دی، او غواړي 

د ښاروالۍ مالي مدیریت، د ښاري خدماتو عرضه او د ښاریانو مشورت لوړ کړي. نوموړې برنامه به 
16 د کوچني او مینځنې کچې ولایتي مرکزونو باندې تمرکز وکړي چې د USAID درې ټاکل شوي 

سیمه ایز اقتصادي زونونو کې موقعیت لري، په بیله بیا د کندهار ښار، هرات، مزارشریف او جلال اباد 
سیمه ایز مرکزونو ولایتي مرکزونه.595 

د SHAHAR برنامه د تحرک مرحله کې ده او دامهال د ښاروالۍ ظرفیت بنسټیزې ارزونې پرمخ 
وړي پشمول د عوایدو تولید او مالي مدیریت، ستراتیژیک پلان جوړول، او د ټولنې اطلاع رسولو او 

د ښاروالۍ خدماتو عرضه په اړه د ښاریانو لیدونه. د USAID په وینا، SHAHAR د افغان دولت 
شریک نهادونو کې د سیاسي بې ثباتي له امله چې د پریکړې کول یې ځنډنې کړي، یوازې یوڅه ځنډ 

سره مخ ده.596

پخلاینه او بیرته یوځای کیدل
افغان دولت د افغانانو په مشرۍ د یوې رسمي پروسې له لارې د ملي پخلاینې لاسته راوړو باندې د پام 

وړ تاکید کړی دی. د ربع په جریان کې، ولسمشر غني د افغان او سیمه ایز خبرې کونکو سره د ملي 
پخلاینې هڅولو لپاره بوخت و. غني وویل هغه طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ته غیږه خلاصه کړې ده 
چې په افغانستان کې سیاسي رول لوبوي، چې د “بهرني ترورست جنګیالیو څخه” جلا وي، چې هغه 

وویل هغوی په افغانستان کې هیڅ ځای نلري.597
غني په مکرر ډول ویلي چې افغانستان اړ دی د پاکستان سره سوله وکړي ترڅو د طالبانو سره سوله 

وشي.598 د می په 12 د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره د یوه ګډ مطبوعاتي کنفرانس پرمهال 
غني اشاره وکړه چې دواړه هیوادونه د یوه دښمن سره مخ دي، داسې یو بیان چې لومړی وزیر شریف 
هم ورسره همغږی پرې همغږی و.599 په هرصورت، په جون کې د یوې وینا پرمهال غني په کندهار 

ولایت کې د ځایی چارواکو او قومي مشرانو یوې ډلې ته وویل چې پاکستان 14 کاله راهیسې د افغانستان 
سره په یوې نا اعلان شوې جګړه کې ښکیل دی.600

پخلاینه 
د جولای په 7 غني د خپل رسمي ټویټر پاڼې څخه اعلان کړه چې “د سولې عالي شورا یو پلاوی پاکستان 

ته د طالبانو سره خبرو لپاره تللی دی.”601 د افغان دولت او طالبانو پلاوي په پاکستان کې سره وکتل 
چې دې ناستې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د “سولې خبرو اترو لومړۍ رسمي ناستې” نوم 
ورکړ.602 د افغان دولت پلاوي د یوه غړي په وینا، ناستې د طالبانو سره د اوربند په اړه غږیدو لاره 
ترتیب کړه، مګر د طالبانو تاوتریخوالي ته یې د پای ټکی کینښود. د راپورونو له مخې د طالبانو او 
د حقاني شبکې مشر چارواکو پدغه ناسته کې ګډون کړی و.603 لږترلږه د جولای په 15 د یوه لیکلي 

خپاره شوي بیان له مخې، د طالبانو مشر ملا عمر د خبرو اترو ملاتړ وکړ.604

سیمه ایز اقتصادي زونونه: د افغانستان هغه 
ساحې چې د ډیریدونکي تولید او سوداګرۍ 

جغرافیه ای مرکزونو باندې د اوښتو پوتانسیل یا 
ظرفیت لري، او د لوړ او هراړخیزې اقتصادي 
ودې ډاډ وړاندې کوي. تمه کیږي دغه زونونه 
د خواړو پرمختللي امنیت، اقتصادي پراختیا، 

د دندو رامینځته کولو، او د سیمه ایزې سوداګرۍ 
ډیرولو لپاره په کلیدي سیکتورونو کې د پانګوونې 

په نښه کولو له لارې چې د اقتصادي پرمختګ 
پرمخ وړونکي ملاحظه کیږي، د کتلست رول 

ولوبوي.

سرچینه: USAID، “د REZ پیښلیک ستراتیژي،” 12/3/2013.
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پدې ربع کې د طالبانو غړو او د افغان دولت چارواکو ترمینځ غیر رسمي ناستې هم وې چې دوی 
پخپل شخصي ظرفیتونو پکې ګډون کاوه. د می په 2 او 3 د ساینس او نړۍ چارو په اړه د غیردولتي 

سازمان پګواش کنفرانسونو په واسطه قطر کې یوه ناسته په لاره اچول شوې وه. د افغانانو یوې متنوع 
ډلې پخپلو ظرفیتونو دغه ناسته کې ګډون کړی و. د ناستې د راپور په وینا، ګډون کونکو سوله او جګړې 
ته د پای ټکي ایښودو ملاتړ وکړ، ولې هغوی وویل چې د افغان سیاسي سیسټم جوړښت پشمول د اساسي 

قانون باندې باید خبرې وشي.605 
د ناروی دولت د طالبانو نمایندګانو او لږترلږه نهه مهم افغان میرمنو ترمینځ غیر رسمي خبرې 

اترې سپانسر کړې چې پدغه نهه میرمنو کې پنځه وکیلانې یا قانون جوړونکې میرمنې هم د “خپلواک 
نمایندګانو” په حیث وې.606 د افغان دولت اوسني او پخواني چارواکو د شپږ نفرو یو بل پلاوي د اجرایه 
رییس دوهم معاون محمد محقق په مشرۍ ناروی ته سفر وکړ ترڅو د طالبانو سره وګوري او د احتمالي 

رسمي خبرو اترو لپاره لاره هواره کړي.607 د پنځه طالب نمایندګانو سره ناستې څخه وروسته 
د راستنیدو پرمهال محقق وویل “ما ]ناسته د[ سولې پروسه کې لوی پرمختګ په حیث حس نکړه.”608

د افغانستان د سولې او بیرته یوځای کولو برنامه
د افغانستان د سولې او بیرته یوځای کولو برنامه )APRP( د افغانانو په مشرۍ یوه برنامه ده چې د ټیټې 

درجې جنګیالي او د هغوی قوماندانان بیرته د افغان ټولنې سره یوځای کوي.609 د نورو معلوماتو لپاره 
د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس ته د سیګار د اکتوبر 2014 درې میاشتني راپور 149–151 مخونه 

وګورئ.
د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د تیر 2010 راهیسې، APRP ټولټال 10,396 بیرته یوځای 

کیدونکو په برخه کې اسانتیا برابره کړې، چې لدغه جملې څخه 964 قوماندانان و. ټولټال 134 بیرته 
یوځای کیدونکي د جرم تکرارونکي مستند شوي. د بیرته یوځای کیدونکو لوی شمیر د بادغیس او 

بغلان ولایاتو څخه و: په ترتیب سره 1,596 او 1,204. د APRP هدف د سنګرونو څخه د جنګیالیو 
او قوماندانانو لرې کول دي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د طالبانو د جنګیالیو اوسنی شمیر د اټکل له 

مخې له 20,000 څخه 30,000 پورې دی.610
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت ته راپور ورکړی چې د APRP د بیرته 
یوځای کولو برنامې څخه راټول شوي معلوماتو د ترهګرۍ رهبریت، جوړښت، عملیاتو، سیمو، پټن 

ځایونو، د تمویل سرچینو، ملاتړي هیوادونو، د استخدام میتودونو، اهدافو او موخو، د نړیوال او سیمه 
ایز ترورستي سازمانونو سره اړیکو، ایدولوژیکي لید او هوادارانو په اړه د پراخه پوهاوي ترلاسه کولو 

کې مرسته کړې ده.611
په مارچ کې، متحده ایالاتو اعلان وکړ چې هغه به د APRP د ملاتړ لپاره UNDP ته 10 میلیون 

ډالر چمتو کړي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د دغه مرستې هدف د سولې خبرو اترو پرمهال 
د APRP د ولایتي هڅو ملاتړ کول، د APRP د ستراتیژیک ارتباطاتو د ظرفیت لوړول، او د څو 

میاشتو د متزلزل ملاتړ په تعقیب د ډونرانو باور ډیرول دي.612
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د قانون حاکمیت او د فساد سره مبارزه
د پروژې لنډیز

متحده ایالاتو د ډیری میکانیزمونو له لارې د عدلیه رسمي او غیر رسمي سیکتورونو سره مرسته کړې. 
پدې کې د بهرنیو چارو وزارت د عدلي سیکتور د ملاتړ برنامه )JSSP(، او د عدلي روزنې د لیږد 

برنامه )JTTP( شامل دي. دا او د قانون حاکمیت او د فساد سره مبارزې نورې برنامې په جدول 
3.22 کې ښودل شوي دي.

USAID د قانون حاکمیت یوه راتلونکې برنامه لري چې د سترې محکمې، عدلیه وزارت، او 
د غیررسمي عدلي سیسټم سره به کار کوي.613

د فساد سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت په لومړني توګه د څارنوالانو او د لوی 
یا سنګین جرمونو کاري ځواک )MCTF( ته د ملاتړ چمتو کولو سره په پلي کولو یا حاکمیت برخه 

 )MEC( د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزولو خپلواکې ګډې کمیټې USAID .کې کار کوي
د تمویل لپاره د انګلستان د نړیوالې پراختیا ادارې سره د نماینده توب همکارۍ یو ترتیب لاسلیک کړی. 

د USAID ملاتړ به د MEC نظارت کول، تحلیل او د راپور فعالیتونه تمویل کړي پشمول د فساد 
ارزونو ته د زیان لیدنې وړتیا. د USAID په وینا، غني د MEC کار د دې د اوسني نظارتي کاري 

چوکاټ څخه هاخوا غزولو کې لیوالتیا ښودلې ده.614
 USAID د افغانستان لپاره د فساد سره د مبارزې یوه په ځان بسیا برنامه ډیزاین کوي. د USAID

په وینا، وړاندیز شوې پروژه به د افغان دولت نهادونو ظرفیت پیاوړی کړي ترڅو فساد ته بربنډ حالتونه 
یا زیان لیدنه وارزوي او خپل د عامه خدماتو عرضه کولو ترټولو زیات د لاسرسۍ وړ سیسټمونو کې 
اصلاحات پلي کړي. سربیره پردې، نوموړې پروژه به د اصلاحاتو اجرا د عام کولو، مشوره ورکولو 
او نظارت کولو لپاره د مدني ټولنې وړتیا لوړه کړي. دا برنامه اوسمهال د ډیزاین مرحله کې ده پداسې 

حال کې چې یوه متمم پروژه د پلي کیدو دمخه مرحله کې ده.615
د بهرنیو چارو وزارت د JSSP اهدافو کې د افغانستان عدلي سیسټم په اوږدو کې د قضیو د تعقیب 
کولو لپاره د قضیې د مدیریت سیسټم )CMS( رامینځته کول او د وزارت د چارواکو ظرفیت او اداري 

مهارتونو جوړول دي.616
CMS د نیول کیدو وخت څخه نیولې تر د حبس پای پورې په انفرادي او ټولیز ډول د جنایی قضیو 

نظارت کولو لپاره کارول کیږي. ټول وزارتونه د جنای – عدلیه رسمي سیکتور کې CMS ته لاسرسی 
لري. CMS د دې په نښه کولو سره چې کله قضیې په قانوني ډول نه پروسس کیږي د جنایی – عدلیه 

سیسټم کې د تشو په نښه کولو لپاره کارول کیږي. سربیره پردې وزارتونه په منظم ډول CMS د رسمي 
عدلي سیکتور د فعالیت په اړه پوهیدو لپاره په کار اچوي. د مثال په توګه، CMS کولی شي د یوه 

انفرادي څارنوال د قضیو حجم یا بار او د محکومیت کچه په ګوته کولو کې مرسته وکړي، هغه معلومات 
چې د وړتیا هڅولو لپاره ګټور دي. د داخلي او بهرني استخدام غوښتونکو په اړه د جنایی شالید چیک 
کولو لپاره د CMS کارولو سربیره، د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د جرم ډول یا نوع له مخې 

د نیولو یو اونۍ وار راپور رامینځته کوي.617

جدول 3.22

د بهرنیو چارو وزارت د قانون حاکمیت او د فساد سره مبارزې برنامې

ټولټال اټکل شوی لګښت )ډالر(د پای نیټه د پیل نیټه د پروژې سرلیک 
تر 6/30/2015 پورې 
مجموعي مصرفونه )ډالر(

)II (JSSP II 198,732,807$212,969,450$6/16/20106/30/2015د عدلي سیستم د ملاتړ برنامه

)CSSP III( 1/1/20158/1/201512,161,9654,613,721د سمونونو سیستم د ملاتړ برنامه

)JTTP( 1/2/20139/30/201547,435,69747,435,697د عدلي روزنې د لیږد برنامه

سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015.

د سیګار تفتیش
سیګار په افغانستان کې د قانون حاکمیت 
ارزولو او پرمختللي کولو لپاره د متحده 

ایالاتنو د حکومت د هڅو یو تفتیش خپور 
کړ. تفتیش وموندل چې څلور د پام وړ 

فاکتورونو دغه هڅو ته زیان رسولی دی. 
لومړی، د متحده ایالاتو ادارې د خپلو هڅو 

پلان کولو او لارښود کولو سره مرستې 
لپاره د قانون حاکمیت هراړخیزه ستراتیژي 

نلري. دوهم، د امریکا د فاع وزارت نشي 
کولی د قانون حاکمیت پراختیا ملاتړ ته 

د ټولټال مصرف شوي فنډونو مقدار حساب 
ولري. دریم، د امریکا دفاع وزارت، د عدلیه 
 USAID وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او

ټولو د قانون حاکمیت خپلو اړوندو برنامو 
کې د فعالیت سنجولو په برخه جې ستونزې 

درلودې. څلورم، د متحده ایالاتو هڅې 
د افغانستان عدلي سیکتور کې پراخه فساد 

څخه رامینځته شوي د پام وړ ننګونو له امله 
ترپوښتنې لاندې راغلي او د دې بې ثباتۍ 

له امله چې ایا افغان دولت کولی شي د متحده 
ایالاتو د برنامې فعالیتونه او اصلاحات 

وساتي. د نورو معلوماتو لپاره برخه 2، 
مخونه 24–26 وګورئ.
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د بهرنیو چارو وزارت د JTTP برنامه د عدلي سیکتور چارواکو ته د جنایی – قضا پراخه 
موضوعاتو په اړه سیمه ایزه روزنه چمتو کوي.JTTP 618 غواړي چې په عدلي سیکتور د افغانانو باور 

ډیر کړي او دوه پایلې ترلاسه کړي: )1( د افغان عدلي سیکتور مسلکیانو ظرفیت او وړتیاوې ډیرې 
کړي ترڅو د افغان قانون سره سم قضا عرضه کړي او )2( ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان عدلي 

نهادونه د روزنې پیاوړي برنامو د اجرا اداره کولو لپاره وړتیا لري.619
JTTP د محدود محکمو څارنه ترسره کوي او د ولایت او ولسوالۍ په کچه د جنایی څانګې قضیو 

باندې تمرکز کوي. JTTP یوازې هغه محکمې یا د محکمو کار او د قضیو استیناف غوښتنه څاري چې 
د جنایی کړنلارې قانون )CPC( له مخې وي. د JTTP څار او راپور ورکول په دقت سره د یووستوي 
محکمې شاخص باندې د بې طرفه پرتله ایز معلوماتو راټولولو لپاره تمرکز کوي، مثلا ایا ګڼل کیږي چې 

 JTTP .پراساس ترتیب شوي کړنلارې سره په مطابقت کې “ښکاره یا خلاصې” دي CPC محکمې د
د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو تریاکو او د قانون حاکمیت چارو دفتر )INL( ته د رسمي عدلي 

محکمو کې ډیری پیښې راپور کړي په کومو کې چې څارنوالانو او قاضیانو د مخ په ډیریدونکي حالت 
کې درست قوانین او د محکمه کولو شرایط پلي کړي دي.620

 JTTP حقوقي مشاورین د هغه قاضیانو د محکمو له خونو لیدنه کوي څوک چې د JTTP د
کورسونو څخه فارغ شوي یا به فارغیږي. که چیرې حقوقي مشاورینو ته د محکمې خونې ته 

ورننوتلو اجازه ورکړل شي نو دغه د محکمې جریان “خلاص” راپور کیږي. که چیرې دوی ته اجازه 
ورنکړل شي او د مخنیوي لپاره هیڅ مجاز دلیل شتون ونلري، نو د محکمې نوموړی جریان “تړلی” 

راپور کیږي.621
د 2013 څخه د 2015 جون پورې JTTP ټولټال 771 محکمو جریانونه څارلي، چې لدغو څخه 
93% خلاص و. په ولایاتو کې ننګرهار تر نن نیټې پورې د خلاصو محکمو جریان ترټولو ټیټه سلنه 

درلوده چې %39.622

ستره محکمه او د عدلیه رسمي سیکتور
ولسمشر غني په ښکاره د قضایه قوې حالت باندې انتقاد کړی او ستره محکمه او قضایه قوه یې د جدي 
ارزونې لاندې نیولې ده. د USAID په وینا، ستره محکمه خپل ضعف ته دوام ورکوي او د وده کولو 

لپاره د پام وړ هڅو ته اړتیا لري.623 
د USAID په وینا، افغان محکمې لاهم په اسانۍ د عامه افکارو او سیاسي مشرانو تراغیزې لاندې 
راځي.USAID 624 په مارچ کې د فرخنده په نوم ځوانې میرمنې وژنې ته د محکمې ځواب څخه د یوه 

ملي فریاد ته د قضایی قوې څخه د وروستي بریدګر او اوښتونکي ځواب مثال په حیث یادونه کوي. 
فرخنده په کابل کې د خلکو لخوا په ښکاره د غلط تورونو په تعقیب چې ګویا هغې قرآن سوځولی، 
د مرګ تر بریده ووهل شوه او وسوځول شوه. که څه هم پولیسو د پیښې په پیل کې هڅه وکړه چې 

مداخله وکړي، مګر کله چې خلکو تاوتریخوالی ډیر کړ نو هغوی ترې لرې شول.625 نوموړې وژنې په 
کابل کې پراخه لاریونونه وزیږول.626 په اپریل میاشت کې افغان لوی څارنوالۍ )AGO( اعلان وکړ 

چې 49 خلک چې 20 نفر یې پولیس دي د فرخندې د وژلو په تړاو نیول شوي دي.627 
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په می کې، 11 پولیس د دندې په سمه توګه د نه ترسره کولو جرم باندې ګرم وموندل شول او په 
یوکال حبس محکوم شول پداسې حال کې چې پاتې خلکو دواړه پولیسو او ملکیانو ته برآت ورکړل 

شو. د پولیس تورنو سربیره، څلور نفر مجرم وموندل شول او په مرګ محکوم شول او اته نور تورن 
د 16 کالو په حبس محکوم شول. په هرصورت، محکمه د سرعت له امله د انتقاد لاندې ونیول شوه او 
ډیری څیړونکي وایی چې نوموړې محکمه نه خو عادلانه وه او نه هم نامتناقص، چې د مدافع وکیلانو 

نه شتون او د قضیې لپاره د تیاري ناکافي وخت پشمول پکې سرغړونې شوې دي.628
د جون په 9 د استیناف غوښتنې په تعقیب، د کابل استیناف محکمې د فرخندې د قتل محکمې په تړاو 

د 49 مدافعینو له جملې څخه د 37 نفرو په ضمانت د خوشې کولو امر ورکړ. د دغه 37 نفرو په مینځ 
کې 19 پولیس و.629 په جولای کې، د استیناف یوې محکمې په تړلي جریان کې د فرخندې د قتل په تړاو 

په مرګ محکوم د څلور نفرو محکومیت بدل کړ او درې تنه یې په 20 کالو حبس او یو کوچنی یې په 
10 کالو حبس محکوم کړ.630 د استیناف محکمې د پریکړې او د مدني ټولنې لخوا لاریونونو په تعقیب، 

د غني ویاند وویل چې AGO به له سره دغه قضیه وارزوي.631

د افغانستان د سمون سیسټم 
د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د محبسونو او توقیف مرکزونو عمومي ریاست )GDPDC( لخوا 
اداره کیدونکی د افغانستان د محبسونو دننه نفوس د تیرو پنځه کلونو په جریان کې په هرکال کې په 

مینځني ډول 16.7% لوړ شوی دی. د مارچ تر 31 پورې، GDPDC 26,213 نارینه او 687 میرمنې 
 JRD)811( زنداني کړي، پداسې حال کې چې د عدلیه وزارت د تنکي ځوانانو د اصلاح کولو ریاست

نارینه ځوانان او 75 انجونې زنداني کړي. د زندانیانو دې شمیره کې هغه توقیف شوي وګړي ندي 
شامل چې د افغان دولت نورو نهادونو لخوا بندي شوي دي، ځکه چې INL د نورو نهادونو معلوماتو ته 

لاسرسی نلري.632
د جمعیت ډیریدل د GDPDC تسهیلاتو کې یوه پرځای پاتې، اساسي او پراخه ستونزه ده، که 

څه هم د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زندان تمویل شوي جوړولو په زندانونو کې ځایونه اضافه کړي 
او د ولسمشرۍ د بخښنې فرمانونو د زندانونو نفوس د پام وړ ترکچې راکم کړی. د می تر 31 پورې، 

د ولایتي نارینه و زندانونو ټولټال نفوس د ظرفیت تر 191% پورې و، چې د تیرې ربعې له 214% څخه 
ټیټ و، لکه څنګه چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې )ICRC( لخوا د هر زنداني لپاره لږترلږه د 3.4 

میتر مربع معیاري ځای ټاکل شوی دی. د ولایتي ښځینه زندانونو ټولټال نفوس د ICRC وړاندیز شوي 
ظرفیت 63% و، چې د تیرې ربعې له 66% څخه ټیټ و. د GDPDC لخوا اداره کیدونکي د ولسوالۍ 
توقیف مرکزونو او د JRD د تنکي ځوانانو د اصلاح کولو مرکزونو په اړه معلومات شتون نلري. په 

هرصورت، د INL د مشاورینو لخوا حکایتي راپور له مخې چې له ودانیو څخه یې لیدنه ترسره کړې، 
په نښه کوي چې د جمعیت ډیروالی په ډیری ولایتونو کې اساسي ستونزه ده.633
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د فساد سره مبارزه 
کله چې ولسمشر غني په مارچ کې د متحده ایالاتو کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه، هغه فساد ته 

د “سرطان” نوم ورکړ چې په افغان دولت د افغانانو او امریکایی مالیه ورکونکو باور له مینځه وړي، 
او ژمنه یې وکړه چې “فساد له مینځه” ویسي.634 

پدې ربع کې، غني د ښاري پراختیا چارو او هستوګنزي وزارت د شپږ لوړ رتبه چارواکو دندې او 
په افغانستان کې د پانګوونې ملاتړ ادارې څلور غړو دندې تعلیق او AGO ته د تعقیب لپاره راجع کړل؛ 

د دوی پروړاندې د فساد او اختلاس تورونه دي.635

د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر 
افغان دولت تراوسه لوی څارنوالۍ ته نوی نوماند ندی ورپیژندلی.636 د بهرنیو چارو وزارت په وینا، 

AGO پدې وروستیو کې د فساد لوړې کچې قضیو د تعقیب کولو لپاره لیوالتیا ښودلې کله چې غني ورته 
صریحا د ورته کار کولو لارښود کړی. په تیره می کې، غني د ښاري پراختیا چارو وزارت څخه شپږ 

لوړ رتبه چارواکي منفک کړل او AGO ته یې د فساد او اختلاس تورونو د پلټلو امر وکړ.637 
د بهرنیو چارو وزارت وایی د AGO د فساد سره مبارزې واحد )ACU( د فساد د ټیټو کچو د قضیو 

د تعقیب وړتیا لري، مګر د لوړې کچې فساد تعقیبولو کې د ممانعتونو سره مخ کیږي. ACU د ټیټ 
مورال څخه ځوریږي؛ په هرصورت، ACU پدې وروستیو کې یوه څارنوال ته اجازه ورکړې چې په 

سریلنکا کې د روزنې فرصت کې ګډون وکړي.638

د لوی یا سنګین جرایمو کاري ځواک 
MCTF د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست )NDS( د پلټنو څانګه ده.639 د امریکا د دفاع 

وزارت په وینا، د ملي یووالي حکومت له رامینځته کیدو راهیسې، MCTF د لوړې کچې فساد په 
خورا بریدګر ډول په نښه کول پیل کړي دي. د تیرې ربعې پرمهال، MCTF د نورو پلټنو او تعقیب 
لپاره د فساد اوه قضیې AGO ته راجع کړي دي. په نوموړي قضیو کې د کورنیو چارو وزارت یو 

لوی افسر، د معارف وزارت دوه چارواکي، د کابل ښار درې چارواکي په شمول د یوه ښاري انجینر، 
د MOLSAMD یو چارواکی، د کابل د پولیسو حوزې یو قوماندان، د کابل بانک یو پخوانی کارمند 

او یو استینافي څارنوال شامل دي.640
په ارجاعاتو کې د ډیروالي سربیره، MCTF په AGO کې د قضیو په پروسس کولو کې هیڅ 

پرمختګ ندی ترسترګو کړی.641 د CPC پراساس، د جنایی برخې قضیې باید د نیولو په 75 ورځو موده 
کې محکمې ته وړاندې شي.  د اوه ذکر شوي قضیو څخه پنځه و کې AGO ته د راجع کولو دمخه هیڅ 

نیول نه و ترسره شوي، پدې معني چې د AGO د پلټنو یا تعقیب پریکړې لپاره هیڅ زماني محدودیت 
شتون نلري. تر دې دمه هیڅ یوه قضیه د AGO لخوا نده فیصله شوې.642

د امریکا د دفاع وزارت په وینا، MCTF د AGO د څارنوالانو د فساد حکایتي شواهد ترلاسه کوي 
چیرې چې څارنوالان پرته د تعقیب څخه تورن کسان د بډو په اخیستو سره خوشې کوي.643 که څه هم 

MCTF د ټولې جنایی شبکې په نښه کولو کې پرمختللې وړتیا له ځانه ښودلې؛ په ځانګړي توګه د انسان 
تښتولو قضیو کې، د امریکا دفاع وزارت وایی چې MCTF د نامشخص زورمندانو لخوا د مستقیم 

مقاومت سره مخ کیږي.644
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د فساد سره مبارزې د نظارت او ارزولو خپلواکه ګډه کمیټه
MEC په رسمي ډول د 2010 په مارچ کې د ولسمشرۍ یوه فرمان په تعقیب رامینځته کړی شو. 
د MEC کار د فساد سره مبارزې وړاندیزونو او شاخصونو رامینځته کول دي ترڅو د فساد سره 

مبارزې هڅې نظارت کړي، او د فساد سره مبارزې دغه هڅو راپور ورکړي. پدې کې درې افغان 
او درې نړیوال غړي دي او د یوه افغان اجرایه رییس لخوا مشري کیږي. MEC شاوخوا 20 کارمندان 

لري، مګر USAID وایی چې ممکن د دې کارمندان ډیر شي ځکه چې غني له MEC څخه د تحلیلي 
موادو غوښتنه کړې.645

د بهرنیو چارو وزارت په وینا، MEC د وړ اداري او تخنیکي ظرفیت سره دوام لري. په هرصورت 
د بهرنیو چارو وزارت یادونه کوي چې د افغانستان پروړاندې د فساد اړوند ترټولو سختو پوښتنو څخه 
د ځینو په نښه کولو لپاره د سیاسي لیوالتیا ښودلو سربیره، MEC د ضعیف یا فاسد کړنو له مینځه وړو 

پرته د نور څه واک نلري.646
پدې ربع کې MEC په بهرنیو چارو وزارت )MOFA( کې د استخدام بې نظمیو په اړه راپورونه 

خپاره کړل او د هغه ننګونو په اړه چې افغان وګړي ورسره د امنیتي پیښو له امله زیانمنیدو په حالت کې 
مخ کیږي کله چې له دولت څخه د جبران تادیاتو په لټه کې وي.

د MEC په وینا، د MOFA په استخدام کې د خویش خورۍ او قوم پرستۍ، طرفدارۍ او حمایت 
تلپاتې میراث شتون لري. MEC د استخدام او پروموشن )ترفیع( بیلابیل برخو کې د لوړ رتبه چارواکو 
لخوا مداخلې موندلي، په بیله بیا شخصي اړیکې چې د استخدام او کارمندانو مدیریت پروسو باندې مسلط 
دي. د مثال په توګه، د شاوخوا 1,300 نوماندانو څخه چې تیر اوړي کې د MOFA ته ورتګ ازموینه 

تیره کړه، 48 کامیاب شو مګر نږدې یو یې هم ونه ګومارل شو. پرځای یې د تیر وزیر په دفتر کې 
د اخرني ورځو پرمهال 40 نفر د منظم لارو هاخوا وګومارل شول. اوسمهال، MOFA د پارلمان اوسني 

یا پخواني وکیلانو لږترلږه 12 نږدې خپلوان، د پخواني وزیرانو څلور وروڼه یا خویندې، او د اوسني 
یا پخواني لوړ رتبه چارواکو اوه نور خپلوان ګوماري. د MOFA دیپلوماتانو کې ډیری یوازې د لیسې 

 MEC .د فراغت سندونه لري یا په بله وینا د لیاقت له مخې ګومارنې پالیسۍ پراساس د شرایطو وړ ندي
وړاندیز کړی چې MOFA یوه ځانګړې داخلي پالیسي تصویب کړي ترڅو خویش خوري بنده کړي او 

قانون تعدیل کړي چې دیپلوماتان او مشاورتي کارمندان باید لیسانس اوسي.647
MEC موندلي هغه معیوب وګړي چې د غرامت په لټه کې وي باید یولړ پیچلي، اضافي، او وخت 

نیونکي یا زمانګیر مرحلو څخه تیرشي، چې ډیری یې کومه د تشخیص وړ پالیسي نه تعقیبوي. وروسته 
لدې چې هغوی په امنیتي پیښه کې د ټپي کیدو د تصدیق اسناد لاسته راوړي او د روغتیا کمیسون لخوا 

یو جلا تصدیق، نو غوښتونکي باید لدغه وروسته خپلې پاڼې MOLSAMD ته وسپاري. د MEC لخوا 
مرکه شوي ډیری غوښتونکو ویلي دي چې MOLSAMD ډیری ځله د بډو اخیستو لپاره بیوروکراتیک 

چلونه په کار اچوي. داسې تورونه شتون لري چې MOLSAMD په منظم ډول د معتبر غوښتنلیکونو 
پروسس کول له دوه څخه تر درې کالو پورې ځنډوي. MEC دا هم موندلي چې د یوه فرد لپاره د تادیاتو 
څو کارتونه هم عامه خبره ده. MEC افغان دولت ته وایی چې د معیوبینو د تادیاتو لپاره د شرایطو وړتیا 

نوی معیار خپل کړي او دا خلکو ته ښکاره او په اسانۍ د لاسرسي وړ کړي.648
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي )مفتش(

د نظارت او فساد سره د مبارزې عالي اداره
د نظارت او فساد سره د مبارزې عالي اداره )HOO( په جولای 2008 کې د افغان دولت د فساد سره 
مبارزې ستراتیژي د پلي کولو څارلو او همغږي کولو لپاره د ولسمشرۍ یوه فرمان له مخې رامینځته 

کړل شوه. HOO د یوه هاټلاین یا اړیکې شمیرې او په ډیری وزارتونو او نور د عامه خدماتو نهادونو 
کې د شکایاتو نصب صندوقونو له لارې د فساد شکایات راټولوي او د فساد د تورونو لومړنۍ پلټنې 

 HOO او AGO په وینا، دا پلټنې ډیری وختونه د تعقیب لامل کیږي نه. د USAID په لاره اچوي. د
ترمینځ په یو بل تور پورې کول عام دي.649

د USAID په وینا، غني چې د HOO څخه یې ناخوښي بیان کړې ممکن د 297 کارمندانو 
شاوخوا 100 ته راکمول ملاحظه کړي.650 غني د پانګو ثبت او تایید لپاره د HOO واک محدود 

کړی دی.651
د جولای په 3 د HOO سرپرست عمومي رییس طلوع نیوز ته وویل چې ډیری افغان لوړ رتبه 

چارواکو – په شمول د ولسمشر غني، اجرایه رییس عبدالله، او د کابینې 14 وزیرانو ـــ تراوسه 
د افغانستان اساسی قانون اړتیا سره سم خپلې پانګې ندي راجستر کړي. د سرپرست رییس په وینا، غني 

د دولت ټولو لوړ رتبه چارواکو ته لارښوونه کړې چې د خپلو پانګو د ثبتولو فارمونه وسپاري.652

د پارلمان د فساد سره مبارزې کمیټه
د پارلمان د فساد سره مبارزې کمیټه )PACC( د 2013 په مارچ کې رامینځته شوه او دامهال 23 غړي 
لري – چې 14 د ولسي جرګې غړي او نهه د مشرانو جرګې غړي پکې دي او د پارلمان له لویو کمیټو 

څخه یوه ده. PACC د پارلمان یوازینۍ کمیټه ده چې هم د ولسي جرګې او هم د مشرانو جرګې غړي 
لري او په اختصاصي ډول د ښځینه وکیلانو څخه جوړه ده. پدې ربع کې PACC د 24 نوماند وزیرانو 

څخه چې ګومارل شوي، د فساد سره مبارزې ژمنې ترلاسه کړې. PACC د تدارکاتو ملي کمیټې غونډو 
کې د ګډون لپاره هم یو نماینده معرفي کړی دی.653

امنیتي خدمات 
په تیره ربع کې، د CSTC-A قوماندان جنرال ټوډ سیمونیت وویل “د ]ملي یووالي حکومت د رامینځته 

کیدو راهیسې[ د فساد کچه معلومه نده او د پایلې په توګه زه نشم کولی تاسو ته د مقدار څرنګوالي په اړه 
کومه شمیره وړاندې کړم،” او اضافه کړه چې افغان دولت د فساد محدودولو لپاره اضافي کنټرولونه پلي 
کړي دي.654 د CSTC-A په وینا، لاهم د فساد د کچې او روند په نښه کولو لپاره هیڅ لاره شتون نلري. 

په هرصورت، د امنیتي سیکتور اصلاح د فساد ارزونې پرمخ وړو لپاره د MEC وروستی نوښت ممکن 
د امنیتي سیکتور دننه د فساد کچې د ټاکلو وړتیا وړاندې کړي.655
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د 2015 د جولای 30   I د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ 

د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت د فساد د فرصتونو کمولو لپاره پدې وروستیو کې د داخلي 
کنټرولونو برنامه پیل کړې ده. په هرصورت، CSTC-A یادونه کوي چې دا برنامه لا خورا نوې ده: 
د دفاع وزارت پالیسي په اپریل کې لاسلیک شوې پداسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت یې لا 

د رامینځته کولو په حال کې دی.656 
د امریکا دفاع وزارت په وینا، دواړه د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د فساد ته ځواب ویولو لپاره 

نهادونه رامینځته کړي دي؛ په هرصورت، داسې نه ښکاري چې دغه نهادونه ډیر اغیزمن وي.657 
د امریکا دفاع وزارت وویل چې ځینې اختصاصي داخلي نهادونه د ډونرانو د غلي کولو په مفهوم 

د “ګمراه کونکي اصلاح” پرمخ وړو له لارې د فساد پروړاندې او فساد سره د مبارزې هڅو د تسهیل 
پرځای د دغه هڅو مخه په واقعیت کې نیسي.658

د دفاع وزارت 
د امریکا د دفاع وزارت په وینا، له کله څخه چې د غني ادارې په کار پیل کړی د دفاع وزارت د فساد 

سره مبارزې او فساد پروړاندې هڅو باندې تمرکز ډیر کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دفاع وزارت 
او د لوی درستیز بست لپاره د وړ نوماندانو ګومارلو په پام کې نیولو؛ د دې دوه بستونو لپاره د نوماندانو 

ردیدل څوک چې د پام وړ حمایت او/یا فساد باندې تورن دي؛ او د تدارکاتو د فساد شواهدو په تعقیب 
د غني لخوا د قراردادونو سمدستي ردولو او د مسؤل چارواکو تعلیق څخه فساد ته د ځواب ویلو نوي 

تمرکز مثالونو په حیث یادونه کوي. د امریکا دفاع وزارت په آند، لا وختي دی چې د دفاع وزارت 
د فساد په اړه د غني د ادارې اغیزه وسنجول شي، ولې د دفاع وزارت کې د فساد سره مبارزې او داخلي 

کنټرولونو د پالیسیو لاسلیک کول مثبت نښې دي.659 
دامهال د دفاع وزارت کې د فساد مسلو په نښه کولو لپاره دوه فعالې ادارې شتون لري: د فساد سره 
د مبارزې کاري ګروپ )CCWG( او د فساد سره د مبارزې د لوړې کچې کمیټه )SHCAC(. هیڅ 

یوه اداره د فساد پروړاندې یا د فساد سره مبارزې معنی لرونکي هڅو لپاره مؤثره لاره نلري. دا ادارې 
اساسا د هغه چارواکو لخوا مشري کیږي، کنټرولیږي او اداره کیږي چې مفسد فعالیتونو کې ښکیل دي. 
د امریکا دفاع وزارت په وینا، دا ادارې د فاسد لوړ رتبه چارواکو لخوا د پلټنو مخه نیولو یا اړولو لپاره 
 CCWG کارول کیږي. په استثنا د فساد ځینې کوچني مسلو، د امریکا دفاع وزارت پرسونل تراوسه د

یا SHCAC لخوا د فساد ننګونو حلول ندي لیدلي.660
 )TAC( که څه هم د افغان ملي اردو ټولو شپږ قل اردوګانو د روڼتیا او حساب ورکولو کمیټو

کې خپل غړي ګومارلي، د TAC ټول غړي د قل اردو د کارمندانو یا قوماندانۍ غړي دي )چې د قل 
اردو د قوماندان معاون لخوا مشري کیږي(، خپلواکي نلري، او د قل اردو د قوماندان په اړه د حساس 

معلوماتو راپور نه ورکوي. دا جوړښت د تدارکاتو پریکړو باندې د څار څخه د قل اردو د قوماندان 
معاون )څوک چې د قل اردو د تدارکاتو آمر یا مشر هم وي( جلا کوي هم. که څه هم د تیر کال په 

جریان کې دواړه CCWG او SHCAC کې د TACs مشري کولو لپاره د دفاع وزارت د کارمندانو 
خپلواک عمومي پلټونکي وړاندیز شوی، مګر نه خو د دفاع وزارت مشرتابه او نه هم د قل اردو 

قوماندانو بدلونونه پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت په وینا، دوی د روڼتیا او حساب ورکولو اوسني 
نه شتون څخه ګټه پورته کوي.661

د فساد سره مبارزه: هغه اقدامات چې د فساد لپاره 
فرصتونه محدود کوي. پدې کې د روڼتیا او حساب 

ورکولو کنټرول اقدامات، پلټنې، تفتیشونه، او په 
 انفرادي چلند اغیزه کولو لپاره عملونه شامل دي.

د فساد پروړاندې: اصلاحي اقدامات دي، د فاسد 
افرادو بندیز باندې تمرکز کوي، او د فساد 

پروړاندې ممانعت برابروي. د فساد پروړاندې 
اقدامات په قوي توګه په یو مؤثر قانوني سیسټم 

باندې تکیه لري، په ځانګړي توګه خپلواکه 
قضایی قوه.

سرچینه: ګډ او ایتلافي عملیاتي څیړنې )JCOA(، د ګډې درستیزوالۍ J-7 برخه 
)د ګډ ځواک پراختیا(، د فساد پروړاندې/د فساد سره مبارزې مطالعې عملي کول، 

2/28/2014، مخ 3.
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي )مفتش(

د کورنیو چارو وزارت 
د امریکا دفاع وزارت په وینا، داسې ښکاري چې غني د کورنیو چارو وزیر په حیث د نور الحق علومي 
د ګومارلو پرمهال د لیاقت پراساس بیاکتنې او د انتخاب پروسه تعقیب کړې. علومي ډیری ځله ویلي چې 
هغه د کورنیو چارو وزارت کې د لوړ رتبه کارمندانو د ګومارلو په اړه پریکړې کولو دمخه د نوماندانو 

مهارتونه او د مشرۍ وړتیاوې ارزوي. علومي د تصویب لپاره غني ته د خپلو بیاکتنو د سپارلو دمخه 
وړاندیزونو لپاره یو کمیسون رامینځته کړی دی.662

د CSTC-A په وینا، افغان دولت د کورنیو چارو وزارت د پخواني عمومي مفتش ګوښه کولو سره 
پرمختګ په ګوته کړی دی. CSTC-A وویل تورن جنرال رحیم الله یو غوره انتخاب ثابت شوی چې 

د خپلو دندو ترسره کولو کې یې له ځانه رهبریت او تحرک ښودلی دی.663
د کورنیو چارو وزارت TAC د کمیټې د غړو سره د فساد مسلو په اړه غږیدو لپاره په اونۍ واره 
توګه ناسته کوي. په هرصورت، TAC یوکال دمخه منحل شوی و. اوسمهال د کورنیو چارو وزارت 

د وزیر علومي په تایید سره د روڼتیا کاري ګروپ او د روڼتیا لارښود ګروپ رامینځته کولو پیلي مرحله 
کې دی چې د امریکا دفاع وزارت هیله مند دی دا برنامه به د کورنیو چارو وزارت کې روڼتیا، حساب 

ورکول او څار ډیر کړي.664

بشري حقونه 
کډوال او کورني بې ځایه شوي

د جون تر 11 پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمیسون )UNHCR( اټکل کړی چې 
د 2014 جون راپدیخوا لږترلږه 205,434 خلک د افغانستان خوست او پکتیکا ولایاتو ته د پاکستان 

څخه په ګاونډي شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ پراخه عملیاتو له امله را اوښتي دي. د بهرنیو چارو 
وزارت په وینا، په شمالي وزیرستان کې د بیارغونې اړتیاو له امله خورا لږ احتمال شتون لري چې 

د 2015 په اوږدو کې به د پام وړ بیرته ستنیدل پیښ شي.665
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه وتونکي کډوالو په شمیرو کې د کوم لوی بدلون راپور ندی 
ورکړی. UNHCR د می تر 31 پورې دواړه د پاکستان او ایران څخه 21,340 افغان کډوال چې بیرته 

راستانه شوي ثبت کړي، چې له جنوري څخه تر د مارچ 31 پورې دا شمیره 12,218 وه.666
UNHCR د پاکستان څخه د راجسټر شویو افغان کډوالو بیرته راستنیدو 20,505 ثابت ډیروالی 

راپور کړی. د بهرنیو چارو وزارت په وینا، ډیری راستانه شوي کډوالو د دسمبر 2014 پرمهال د پیښور 
مکتب بریدونو او د پاکستان امنیت غبرګون په تعقیب د پاکستان د سیمه ایزو چارواکو لخوا د راپورونو 

له مخې نیول کیدو، توقیف، بډې اخیستو او ځورونو له امله بیرته راستنیدو لپاره فشار زغملی دی.667
د مئ په 19 افغان، پاکستاني او ایراني دولتونو او UNHCR په تهران کې د افغان کډوالو پخپله 
خوښه بیرته راتګ، پیاوړي بیرته یوځای کولو او کوربه هیوادونو سره مرستې ملاتړ لپاره د حلونو 

ستراتیژۍ په اړه څلور اړخیزې کمیټې لپاره ناسته وکړه. ګډون کونکو د افغان کډوالو لوی ټولنو کوربه 
توب کولو کې د ایران او پاکستان رول وستایه او د اقتصادي کډوالۍ مسلو د ګډ پلان کولو لپاره اړتیاوو 

باندې سره وغږیدل.668

افغان تورن جنرال رحیم الله برهاني، د افغانستان د کورنیو 
چارو وزارت نوی عمومي مفتش د هوډمن ملاتړ د روڼتیا، 
حساب ورکولو او څار دوه پرسونل په څنګ کې )د امریکا 

دفاع وزارت عکس(
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 )IDPs( د اپریل تر 30 پورې، د جنوري څخه د مارچ تر 31 پورې د 850,377 کورني بیځایه شویو
په پرتله UNHCR د جګړې له امله ټولټال 873,136 کورني بیځایه شوي نفر ثبت کړي دي. د بهرنیو 

چارو وزارت په وینا، د کورني بیځایه شویو واقعی شمیره خورا لوړه کیدی شي او تاییدول یې مشکل 
دي. UNHCR لخوا د کورني بیځایه کیدو راپور شوي لوی لاملونه د دې ربعې په جریان کې د وسله 

والو ډلو او افغان دولت ترمینځ جګړه وه.669
د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د کډوالو او بیرته یوځای کیدونکو نوي وزیر سید بلخي د وزارت 

د پنځه کلن ستراتیژیک پلان، د کډوالۍ او پناه ملي قانون منلو او د افغان کډوالو لپاره د حلونو ستراتیژي 
پلي کولو ترڅنګ د کورني بیځایه شویو ملي پالیسي د خپلې کلیدي اجنډا په حیث پلي کړې. وزیر بلخي 
پخپل وزارت ټینګار کړی چې د ولایتي عمل پلانونو مسودې په اړه د ولایتي حکومتونو سره مرستې 

لپاره UNHCR سره کار وکړي چې نوموړې مسوده د IDP پالیسي د 2015 ولایتي بودجې پلانونو کې 
ترکیب کوي.670

جنس
په جنس متمرکز ترټولو لوی نوښت د USAID په تاریخ کې د Promote ملګرتیا ده چې هدف یې 
75,000 افغان میرمنو سره د ټولنې ټولو برخو لکه سوداګرۍ، اکاډمیا، سیاست، او په پنځه کالو کې 

 Promote د USAID 671.عامه پالیسي کې د مشرۍ رولونو لاسته راوړو لپاره مرسته کول دي
برنامې ته د 216 میلیون ډالرو ژمنه کړې او هیله لري د نورو نړیوالو ډونرانو څخه نور 200 میلیون 

ډالر دې برنامې ته وهڅوي.USAID 672 د Promote برنامه جوړونې کې د ممکنه ملګرتیا په اړه 
د دوه نورو ډونرانو سره خبرې پیل کړي دي. نوموړې همکاري چې دامهال ورباندې خبرې کیږي 
به د نغدي مرستو پرځای پروګراماتیک همغږي )ګډون کونکو ته اجازه ورکول چې د یو بل برنامه 

جوړونې کې ګډون وکړي( وي.673
پدې ربع کې USAID د Promote په دولت کې د میرمنو پنځه کلنې برخې ته 38 میلیون ډالر 

ورکړل؛ چې اوس د تحرک په مرحله کې ده.674
USAID د Promote په لوړه کچه مشورتي کمیټې رامینځته کولو لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ، 

د اجرایه رییس دفتر، د لومړۍ میرمنې دفتر او د ښځو چارو وزارت سره خبرې پیل کړي چې دغه 
کمیټه به د Promote برنامې پلي کولو په اړه د ښځو چارو وزارت او USAID ته مشوره ورکوي. 

نوموړې کمیټه به د یوه څارونکي او نظارتي نهاد په حیث هم کار کوي. USAID تمه کوي چې دا کمیټه 
به د 2015 جون میاشت کې په کار پیل وکړي.675

د سیګار تفتیش
سیګار په پاکستان او ایران کې میشته افغان 

کډوالو او بیرته راستنیدونکو سره مرستې 
لپاره د بهرنیو چارو وزارت د هڅو یو روان 

تفتیش لري. تفتیش پلان لري چې وارزوي 
تر کوم حد پورې )1( د بهرنیو چارو وزارت 

او UNHCR په پاکستان او ایران کې د افغان 
کډوالو شمیر تاییدوي، او )2( و ارزوي چې 
تر کوم حد پورې افغان دولت د خپلې خوښې 

بیرته راستنیدو، پیاوړي بیرته یوځای کیدو 
او کوربه هیوادونو سره مرستې لپاره د حلونو 

ستراتیژي پلي کړې ده.
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا
د 2015 د جون تر 30 پورې د متحده ایالاتو دولت په افغانستان کې د حکومتولۍ، اقتصادي او ټولنیزې 
 USAID پراختیا ملاتړ لپاره له 31.8 میلیارد ډالرو څخه ډیر چمتو کړي دي. د دې فنډونو ډیری یې د

د اقتصادي ملاتړ فنډ )ESF( ته مختص شوي دي. د مدغم شوي او نور ادامه لرونکي تخصیصاتو 
قانون 2015 د ESF لپاره اضافي 900 میلیون ډالر وړاندې کړي چې مجموعي ټولټال 18.6 میلیارد 

ډالرو ته رسوي. لدغه مقدار څخه 16.1 میلیارد ډالر مکلف شوي او 13.3 میلیارد ډالر مصرف 
شوي دي.676

کلیدي پیښې
پدې ربع کې ډیری پرمختګونه شوي چې کولی شي د افغانستان اقتصادي او ټولنیزو لیدونو باندې 

اغیزه وکړي: 
• د افغان مالي کال 1394 )دسمبر 22، 2014 – دسمبر 21، 2015( په لومړیو څلور میاشتو 	

کې راټول شوي داخلي عواید په 1393 مالي کال کې د واقعیی عوایدو راټولیدو څخه 7.5% لوړ 
دي، که څه هم د افغانستان د مالیه وزارت )MOF( د بودیجې 5.9% هدفونه یې پوره نکړل. 

مصرفونه د تیر کال ورته دورې په پرتله 0.7% لوړ شوي دي.677
• د متحده ایالاتو د خزانې دفتر تخنیکي مرستې )OTA( د MOF لپاره د تخنیکي مرستې او 	

ظرفیت جوړونې برنامو رامینځته کول پیل کړي دي ترڅو د افغانستان د عامه مالي مدیریت 
سیسټمونه پیاوړي شي او د مالي سیکتور څارنه یې وکړي.678

• د پیسو نړیوال صندوق )IMF( اداري رییس د افغان دولت سره په تیره ربع کې د ادارې په 	
کچه شوی ننه میاشتو تړون تصویب کړ؛ د افغانستان د کوچني اقتصاد پالیسیو او د جوړښتي 

اصلاح اجنډا پلي کولو نظارت پیل شو.679

اقتصادي پروفایل
د افغانستان په استثنا د سهیلي آسیا ټولو هیوادونو اقتصاد د 2013 په پرتله 2014 کې ګړندۍ وده 

کړې.680 د افغانستان خالص داخلي تولید )GDP( وده، د اپیومو په استثنا د پام وړ ځنډنې شوې، چې په 
2013 کې د 3.7% سلنې څخه په 2014 کې د مخ پرودې سیاسي او امنیتي بې ثباتیو له امله د نړیوال 

بانک د اټکل له مخې 2% و. دې غیر کرنیز سیکتورونو کې د پانګوالو او د مصرف کونکو ډاډ له 
مینځه وړی دی، او نړیوال بانک اټکل کوي چې ورت حالت به د 2015 اوږدو کې هم دوام لري. 

د کرنیز محصول سره چې تمه کیږي پدې کال کې قرارداد وشي، نړیوال بانک د “لوړ جریان” پراساس 
په 2015 کې 2.5% وده اټکل کوي.681 د آسیا پراختیایی بانک په وینا د افغانستان د ودې لیدونه سیاسي 

او امنیتي ثبات او د سوداګرۍ چاپیریالونو پورې تړاو لري.682
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د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې افغان اقتصاد ژر کافي وده نشي کولی ترڅو خپل 
امنیتي لګښتونه وپوښي. یو له ترټولو غوره مثال یې دا دی چې د امریکا دفاع وزارت لیکلي حتی که 

د 2018–2020 وده 9% اوسط وي )2003–2012 اوسط( او ټوله ګټه د افغانستان د دفاع او کورنیو 
چارو وزارتونو تمویل لپاره ورکړل شي، نو دا به د اوسني ځواکونو د کچې ټولټال لګښت یوازې 

20% وپوښي. نو همدې لپاره دولت اړتیا لري د اقتصادي پایښت ډاډمنولو لپاره امنیتي لګښتونه راکم 
کړي. د امریکا دفاع وزارت وویل “په سوداګري پروسو کې د کنټرول میکانیزمونو نه شتون، پراخه 

فساد، او د خصوصي سیکتور سره اوږدمهاله ملګرتیا نه شتون” له امله امنیت پورې تړلي ډیری 
سرچینې ضایع شوي دي.683 

نړیوال بانک وویل په افغانستان کې د خصوصي پانګوونې لپاره ترټولو مهم ښکاره محدودیت 
د امنیت نه شتون دی، چې په مستقیم ډول د بشري پانګې زیانمنولو، د تولیدي اقتصاد فعالیتونو 

محدودولو، د ټولنیزې ناکرارۍ ډیرولو، لومړني خدماتو ته د غیر مساویانه لاسرسي هڅولو او د سیاسي 
بې ثباتۍ ډیرولو سره په پرمختګ او فقر اغیزه کوي.684 

په افغانستان کې د خطري بازار شرایطو شاخص او سیاسي پرمختګونه، خصوصي پانګونه 
په 2014 کې کمه شوې. د نړیوال بانک په وینا، په 2013 کې د 36% رالویدو په تعقیب په ټولو 

خصوصي سیکتورونو کې د نوي شرکت ثبتوونې 26% راټیټې وې. دوامداره بې امنیتي، بې ثباتي، 
او سیسټمیک فساد به لانور په خصوصي سیکتور باندې منفي اغیزه وکړي او د ودې مخه به ونیسي.685
د خواړو او غیر خواړو توکو لپاره د مصرف کونکي د قیمت پړسوب )انفلاسیون(، په 2013 کې 

د 7.4% په پرتله په 2014 کې 4.6% راټیټ شوی، دا په لویه کچه د قوي داخلي کرنیز تولید او د خواړو 
نړیوال ټیټ نرخونو له امله و، په بیله بیا د هستوګنې، انټرنیټ او د تیلو نرخونه.686 

د افغانستان مالي لرې لید
د نړیوال بانک په وینا، افغانستان د وړاندوینې وړ راتلونکي لپاره د ډونر قوي مرستې ته اړتیا لري، 
ځکه چې د 2025 په اوږدو کې د GDP له 20% دبره ټولټال مالي تشه طرح کړې ده. کورني عواید 

مالیاتي او غیرمالیاتي عواید، او د ګمرکونو محصول په 2014 کال کې د دریم پرله پسې کال لپاره 
کم شوي، چې د GDP تر 8.4% ته رالویدلي، د دې لامل په لویه کچه د ضعیف مالیاتو او ګمرکونو 
پلي کولو او اجابت کول دي. عواید په 2011 کې د GDP 11.6% و.687 دا په 2015 کې یوڅه وده 
کوي.688 د ډونرانو د مرستې پرته د بودیجې مالي تشې پوښلو لپاره به کابل اړ وي چې د هیواد ټول 

30%  اقتصادي محصول د دولت لپاره د عاید په حیث راټول کړي.
نړیوال بانک ویلي د 2014 کال امنیتي او د سیاسي لیږد بې ثباتۍ د احتمال له مخې 

د اقتصادي اجارې غوښتنه او د مالیو څخه تیښته ډیره کړې ده. که څه هم د بودیجې سختي سنجشونه 
د 2014 دوهمې نیمایی کې معرفي شوي و د ملکي کارمندانو اضافه کاري، د معاشاتو ډیرول، بونسونه، 

او نورې ګټې کمې شوې وې، لکه څنګه چې د احتیاطي پراختیا نوې پروژې وې د امنیت او لازمي 
ټولنیز ګټو لګښت بشپړ مصرفونه ډیر کړي .689

“پداسې حال کې چې اپیوم د GDP رسمي اټکلونو 
څخه ایستل شوي دي، د دې عواید کورنۍ تقاضا 
لوړوي او د بهرني تبادلو د پام وړ سرچینه ده.”

سرچینه: ADB، لرې لید 2015، 3/2015، مخ 167. 
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د پایلې په توګه، افغانستان 2015 )افغان مالي کال 1394( د ضعیف نغدي زیرمو او د پام وړ پاتې 
پورونو سره پیل کړ، پداسې حال کې چې د عوایدو راټولولو اصلاحات په لومړۍ ربع کې په پارلمان 

کې تصویب ته پروت و. نړیوال بانک خبرتیا وکړه چې افغانستان د تیر کال بودیجې 537 میلیون ډالرو 
په څیر دې کال690 کې هم د بودیجې تشو سره مخ کیدی شي.691 د 1394 مالي کال بودیجې داخلي عواید 
شاوخوا 2.2 میلیارد ډالر طرح کړي، د 1393 کال راټول شوي عوایدو څخه نږدې 30% ډیر،692 کوم 

چې نړیوال بانک “هیله مند” موندلي، خبرتیا ورکړې چې دولت کوچنۍ نغدي زیرمې لري چې له مخې 
یې نه باید عواید درک کړل شي. د رکود په حالت کې اقتصاد او د ضعیفه پرمختګ وړاندوینې سره، 

د سختۍ نورو اقداماتو اختیارونه محدود دي، پدې معني چې دولت حتی لانورې مالي مرستې ته اړتیا پیدا 
کولی شي.693 

د مالي کال 1394 د عوایدو او مصرفونو تازه معلومات 
د ADB په وینا، د “کورني سرچینو څخه د عوایدو په حرکت کې اچول حساس شوي دي”؛ یو پر درې 
د “ضعیف حکومت او د مالیه او ګمرکونو ضعیفې ادارې” له امله له لاسه وتلي.694 د راپورونو له مخې 

د افغانستان دولت سره ثبت 500 لوی سوداګریو څخه لس سلنه له مالیه ورکولو تښتي. ویل کیږي چې 
درې لوی شرکتونه په پاتې مالیاتو کې شاوخوا 248 میلیون ډالر پور وړي دي.695

ټولټال راټول شوي داخلي عواید هغه رقم چې د ډونر مرستې پکې شامل ندي د 1394 مالي کال 
لومړیو څلور میاشتو کې 577 میلیون ډالر و، چې د 1393 مالي کال ورته دورې څخه شاوخوا 

40 میلیون ډالر )7.5%( لوړ دي، مګر د دولت ټاکلي هدف څخه 36 میلیون ډالر )-5.9%( کم دي.696 
داخلي عوایدو د افغانستان د ټولټال بودیجې 1.2 میلیارد ډالرو له نیم څخه کم )48%( مصارف تر دې 
دمه په 1394 مالي کال کې تادیه کړي دي؛ د ډونر مرستې یې تشه پوښي. د افغان دولت مخارج د تیر 

کال ورته دورې په پرتله 8 میلیون ډالر )0.7%( په 1394 مالي کال کې ډیر شوي.697
تمه کیږي چې مخارج په 1395 مالي کال )2016( کې د 1393 مالي کال 26% په مقابل کې 

د GDP تر 30% لوړ شي، د نړیوال بانک په وینا دا به په لویه کچه د امنیت، خدماتو عرضه کولو، 
لازمي زیربنا، او د حفظ او مراقبت )O&M( مصرفونو ډیریدو له امله وي.698 مالي تشه لویه ده او وده 
کوي، لکه څنګه چې په شکل 3.27 کې کښل شوي. د ډونر مرسته یا خو دغه تشه راکموي یا یې ډکوي.

د پیسو نړیوال صندوق د کارمندانو نظارت شوې برنامه
د جون په 2 د IMF اداري رییس د افغانستان کوچني اقتصاد پالیسیو او جوړښتي اصلاح اجنډا نظارت 

کولو لپاره په تیره ربع کې د افغان دولت سره د کارمندانو تر کچې شوي غیر رسمي د نهه میاشتو 
)اپریل – دسمبر 2015( تړون تصویب کړ. د کارمندانو نظارت شوې برنامه )SMP( به مالي پالیسیو 

باندې تمرکز وکړي لکه د عوایدو په حرکت کې اچول او د پورونو بیرته تادیه کول؛ د پیسو پالیسي 
لکه د ټیټ انفلاسیون ساتل او د تبادلې د نرخ پالیسي ترڅو نړیوالې زیرمې او سیالتوب محافظت شي؛ 

په مئ 2015 کې، MOF خپل د 100 ورځو پلان 
خپور کړ، چې پکې په 10 برخو کې 90 نوښتونه 
شامل دي پالیسي، بودیجه، خزانه، مالي او ادارې 
چارې، د عوایدو تولید، د عوایدو تحلیل، ګمرکات، 
بیمه، بشري سرچینې، او د سیمه ایزې بانکدارۍ 

 MOF ملګرتیاوې. د دې ټاکل شوي کړنو سره
غواړي خپل د فساد سره مبارزې فعالیتونه له بنسټه 

اصلاح کړي، خپل اداري او عامه مالي سیسټم ته 
وده ورکړي، مالي مقررات او کړنلارې چمتو کړي، 

او اداري روڼتیا، حساب ورکول او مؤثریت ډیر کړي.
سرچینه: MOF، د سل ورځو پلان 27 د مئ 23، 2015.
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د مالي سیکتور اصلاح لکه د ضعیف بانکدارۍ سره مخامخ کیدل، د نوي بانکي قانون نآفذ کول، او 
د بانکي څار پیاوړي کول؛ او غوره اقتصادي حکومتولي لکه د فساد سره مبارزې پیاوړي کول او 

د پیسو مینځلو سره مبارزې/او د تروریزم تمویل )AML/CFT( سره د مبارزې قوانین.IMF 699 به 
د SMP شاخصونو باندې د افغان پروسې د خپل فعالیت نظارتي بیاکتنې په دوه ازمیښتي نیټو متمرکز 
کړي د جون 21 او دسمبر 21، 2015. لومړۍ بیاکتنه به په اګست کې پیل شي. په پلان کې د سپتمبر 

22، 2015 لپاره مهالویش شوي شاخص هدف بیاکتنه شامل ده.700
SMP د IMF کارمندانو لپاره فرصت برابروي چې د یوه هیواد چارواکو سره کار وکړي ترڅو 
وګوري چې ایا دوی غواړي او وړتیا لري د IMF – شرح شوي برنامې پرمخ وړلو ته خپلې ژمنې 

وساتي او مثبت تعقیبي ریکارډ رامینځته کړي. د SMP بریالی تکمیل د ډونر مرسته هڅولی شي 
او د IMF کارمندانو ته ډاډ ورکوي چې ملي چارواکي به د دوی مکلفیتونه د لانور رسمي برنامې 
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يادونه: تر دې وروستيو پورې، افغان مالي کلونه د ميلادي تقويم کلونو د مارچ 20 څخه د مارچ تر 20 پورې و. مالي کال 1388 د مارچ 20، 2009 څخه 
د مارچ 20، 2010 سره سمون درلود او همداسې نور. د مالي کال 1391 لپاره د نهه مياشتو معلومات په افغان مالي کال کې د وخت بدلون په ګوته کوي. افغان مالي 

کلونه اوس په عموم کې له دسمبر 20 څخه تر د دسمبر 21 پورې وي. مرستې د ډونرانو څخه ترلاسه شوي فنډونه وړاندې کوي. د ډونرانو مرستې ډيری وختونه د 
ځانګړي پروژو يا فعاليتونو لپاره وي، مګر ځينې وختونه د GIROA په تشخيص سره مصرفيږي. مالي کال 1393 په لومړني ډول تر 3/12/2015 پورې دی. مالي 

کال 1394 يوازې لومړی څلور مياشتې دی. د مالي کال 1394 عملياتي او پراختيايی بوديجې مصرفونه تر 4/18/2015 پورې دي. د مالي کال 1394 عوايدو 
معلومات تر 4/20/2015 پورې دي چې په 6/5/2015 ډاونلوډ شوي معلوماتو څخه را اخيستل شوي دي.

سرچينه: MOF، ”د مالي کال 1394 مياشتني مالي خبرونه، مياشت 4،“ 6/4/2015؛ MOF، ”د اپريل تر 18 پورې د بوديجې د اجرا کولو راپور،“ 4/18/2015؛ 
MOF، ”کلنی مالي راپور 1393،“ 3/12/2015؛ MOF، ”د 1393  ملي بوديجه،“ 2/28/2015؛ MOF، ”د 1393  ملي بوديجه،“ 2/1/2014؛ د افغانستان 

بانک، ”افغانيو ته د ټاکل شوي بهرني اسعارو د تبادلې ورځنی نرخ،“ په 2/1/2014، 1/28/2015، 3/12/2015 او 6/4/2015 خپور شوی.

د عملياتي او پراختيايی بوديجې مصارفو په پرتله د افغانستان داخلي عوايد او د ډونرانو مرستې (ميليونونه ډالر)

مالي کال
1388

مالي کال
1389

مالي کال
1390

مالي کال
1391

مالي کال
1392

عملياتي بوديجه پراختيايی بوديجهداخلي عوايد

مالي کال
1393

مالي کال
1394

د ډونرانو مرستې

(FY 9-مياشت)

شکل 3.27 

 IMF د شاخص اهداف: کمي شاخصونه چې د
برنامې اهدافو پوره کولو کې د پرمختګ ارزولو 

سره مرستې لپاره کارول کیږي، په شمول 
د وړاندوینه شوي اقتصادي تمایلاتو چیرې چې 

معلومات معلوم نه وي.

سرچینه: IMF، “حقیقت پاڼه، د IMF شرایط،” 4/13/2015.
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167 د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

افغانستان په نړۍ کې د داخلي عوایدو راټولولو ترټولو تیټ نرخ لري.701 
مالي کال 1393 د بودیجې 537 میلیون ډالرو کسر سره پای ته ورسید، چې 

دولت اړ شو د ډونر د عاجل مرستې غوښتنه وکړي.702 وروسته له هغې 
چې د متحده ایالاتو کابل سفارت چارواکو پدې او راتلونکي مالي کلونو کې 

د افغانستان دولت د بودیجه ای مکلفیتونو پوره کولو په اړه اندیښنې بیان کړې، 
نو سیګار د USAID، د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا دفاع وزارت او 

CSTC-A څخه پدې اړه معلوماتو غوښتنه وکړه چې څنګه د متحده ایالاتو 
بیارغونې برنامې د عاید راټولولو پیاوړي سیسټم په ځانګړي توګه د ګمرک 
عوایدو لپاره د افغان دولت اړتیاوې په ګوته کوي چې په منظم ډول د داخلي 

عوایدو دریمې برخې لپاره محاسبه کیږي.703
د افغانستان لپاره د عوایدو تولید اړتیا پایله دا وه چې د متحده ایالاتو 

برنامې د ګمرکونو عوایدو راټولولو پروسې ته وده ورکولو او د پولو امنیت 
لوړلو هدف خپل کړي، په شمول د USAID د افغانستان لپاره د سوداګرۍ 
او لاسرسۍ اسانتیا برنامې؛ د USAID د افغانستان د سوداګرۍ او عوایدو 

برنامه )ATAR(؛ د دفاع وزارت لخوا تمویل شوی، د کورني امنیت وزارت 
)DHS( د ګمرکونو او پولو محافظت لخوا اداره کیدونکي د پولو د مدیریت 

کاري ځواک )BMTF(؛ او د افغانستان د پولو تسهیلاتو ګمرکي عوایدو 
مرکزونو د بیا جوړولو، رغولو او تجهیز کولو لپاره د امریکا دفاع وزارت 

نورې هڅې. د سیګار یوه تفتیش موندلي چې که څه هم لدغه برنامو څخه 
ځينو د ګمرکي عوایدو راټولولو پروسو پرمختللي کولو کې مرسته کړې مګر 

په ډیری حالتونو کې یې ټیکاو نه درلود.704
د افغان دولت ادارې د سوداګرۍ درست معلومات نلري چې د ګمرکي 
عوایدو څرنګوالي ټاکلو لپاره ورته اړتیا لري یا دا چې ګمرکي عواید باید 

څه وي. ولسمشر غني په مارچ 2015 کې د متحده ایالاتو لیدونکو-اوریدونکو 
ته وویل چې د افغانستان د مرکزي احصایی نهاد له پاکستان څخه واردات 

800 میلیون ډالر راپور کړي، پداسې حال کې چې پاکستان افغان چارواکو 
ته وویل چې افغانستان ته د دوی ته صادراتو ارزښت 2.5 میلیارد ډالرو 

 )ACD( و.705 طلوع نیوز راپور ورکړ چې د افغانستان د ګمرکونو ریاست
معلومات تر 1 میلیارد ډالرو پورې لرې کیدی شي706 د هیواد د GDP تر 

شاوخوا 4.8% پورې.707 
د بهرنیو چارو وزارت وویل چې متحده ایالات د متحده ایالاتو پرسونل 
روان کمښتونو له امله د افغانستان د ګمرکونو عوایدو راټولولو نظارت او 
ارزونې ته نږدې هیڅ وړتیا نلري. د بهرنیو چارو وزارت په مستقیم ډول 

د افغانستان پولو کې عملیات ندي نظارت کړي یا د دوی د ګمرکونو ارزونه او 
د راټولولو موقعیتونه له هغه وخت راهیسې چې DHS او BMTF وتلي، او 
د افغانستان د عوایدو راټولولو کې کموالی یا ډیروالی د متحده ایالاتو د شتون 

نزول سره نسبت نشي ورکولی.708 

د USAID ATAR پروژه چې د افغانستان د ګمرکي نهادونو او کړنو 
ته وده ورکولو او عصر سره برابرولو لپاره ډیزاین شوي،709 چارواکو وویل 

چې د امنیت ډیریدونکي خطرونو د دې وړتیا محدوده کړې ترڅو تخنیکي 
مرسته وړاندې کړي او په کابل کې د ACD مرکزي دفاترو، د ACD سیمه 

ایز ګمرکي تسهیلاتو او د ګمرکي عوایدو نورو سایټونو، په بیله بیا د افغانستان 
د ګمرکونو ملي اکاډمۍ څخه لیدنه وکړي. بهرني اتباع په ځانګړي توګه خپل 
تګ راتګ کې د محدودیت سره مخ دي؛ افغان اتباع سفر کولی شي که چیرې 

امنیتي اندیښنه شتون ونلري.710 
د ATAR پرسونل راپور ورکړ چې فساد په ACD کې پراخه دی؛ دوی 

د افغان ګمرک عوایدو پروسه کې د نظارت او پرمختګ لپاره بې شمیره 
خنډونو سره مخ شوي دي.711 سربیره پردې، USAID راپور ورکړی 

چې د ایکس ری سکینرې کار نه کوي او ترمیم ته اړتیا لري، د اوتومات 
 ATAR ګمرکونو د معلوماتو سیسټمونو د معیاري کولو هڅې نا مکمل دي، د
د ګمرکونو بریښنایی تادیاتو فعالیت ندی پیل شوی او د ګمرکونو اکاډمي چې 

د ګمرکونو افسران روزي یوازې په سهار کې کار کوي.712
د USAID او د ATAR نماینده ګان د ACD کمپیوټر سیسټمونو او 

ډیټابیسونو ته لاسرسی نلري، دوی د قاچاق، غلا، او فساد له امله د له لاسه 
وتلي عوایدو کلنی اټکل هم نه رامینځته کوي. پرځای دوی باید د ګمرکونو 

د عوایدو راټولولو هغه معلوماتو باندې تکیه وکړي چې د ACD لخوا دوی 
ته ورکول کیږي.713 د بهرنیو چارو وزارت او USAID دواړو وویل چې 

د فساد له امله له لاسه وتلي ګمرکي عوایدو بڼه نده معلومه.714 
A چې د کورنیو چارو وزارت )MOI( د سرحداتو پولیس تمویلوي، 

له 2011–2015 څخه یې 15 د پولو تیریدو مرکزونه جوړ کړي دي. 
په هرصورت، CSTC-A د افغانستان د پولو څخه تیریدو مرکزونو، 

د ګمرکونو ارزونې، او د عوایدو راټولولو تسهیلاتو کې د خوندي پلټنې 
تجهیزاتو ته د ملاتړ هڅو لپاره د کوم ډول ځانګړي تمویل جریان څخه 

خبر ندی؛ د خپل تمویل دقیق مقدار نه تعقیبوي چې د کورنیو چارو وزارت 
یې د پولو څخه د تیریدو هر مرکز کې پلي کوي؛ او د پولو څخه د تیریدو 

تسهیلاتو د کاروونې یا وضعیت په اړه هیڅ لید نلري د CSTC-A برنامې 
مدیرانو د 2014 جنوري تر 1 راهیسې له هیڅ یوه سایټ څخه لیدنه 

نده کړې.715
د ګمرک عواید د افغانستان مالي ثبات لپاره حیاتي دي. سیګار متحده 

ایالاتو ته وړاندیز کوي چې په پام کې ونیسي ایا د ګمرکونو ارزونې او د عاید 
راټولولو بسیا ته وده ورکولو لپاره نورې هڅې شاید د له لاسه ورکوونې او 

ضایع کیدو کمولو لپاره لیدونو ته وده ورکړي، او د افغان دولت لپاره عوایدو 
په برخه کې قوي لاسته راوړنه ولري.

د ګمرکونو له لاسه وتلي عواید
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لاندې پوره کړي لکه د غزول شوي اعتبار اسانتیا )ECF( ترتیبات.716 د افغانستان ضعیف تیر 
وخت یا ریکارډ د دې مخکیني ECF سره چې په نومبر 2014 کې یې تاریخ تیر شو، د فعالیت له لاسه 

وتلي اهدافو، ناسم او ځنډیدلي جوړښتي اصلاحاتو، ناوړاندوینه شوي شاکونو )ټکانونو(، او د پالیسي 
ناکافي ځواب له امله د برنامې د بیاکتلو د ځنډونې لامل شو.717

د IMF په وینا SMP د پام وړ خطرونو سره مخ دی، په شمول د بې امنیتي، سیاسي بې ثباتي، 
او د پالیسي ناکافي پلي کول او اجرا کول. IMF اضافه کوي چې د سولې بریالۍ خبرې، غوره داخلي 

تقاضا، او د کانونو لوی پروژو پراختیا کولی شي د مصرف کونکو او پانګه والو باور رامینځته 
کړي او اقتصادي فعالیت په لاره واچوي چې د افغانستان د منل شوي شاخصونو ترلاسه کولو کې 

مرسته کوي.718
که څه هم لومړۍ رسمي بیاکتنه تراوسه نده پیل شوې، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې IMF باور 
لري افغان دولت مداوم پرمختګ کوي او “د افغان دولت د کوچني اقتصاد پالیسۍ ټینګولو لپاره د افغان 

دولت کړنو څخه متاثره دی، د فساد کمول په شمول د ګمرکاتو څانګه کې، د IMF د عوایدو اهدافو څخه 
ډیر راټولول چې د SMP لومړۍ دورې لپاره ]419 میلیون ډالر د 415 میلیون ډالرو هدف پروړاندې 

راټول شوي[، او د مصرف کمولو لپاره د دې هڅې.”719 خزانې وویل د جون په 21 ازمیښتي نیټه 
د ځینې جوړښتي شاخصونو پاس کولو کې د پارلمان ځنډ د “اندیښنې مسله” وه.720 

سوداګري
د ولسمشر غني هدف په وچه کې راګیر افغانستان لپاره دا دی چې دا د سیمه ایز اقتصادي یووالي 

لپاره د ټرانزیټ او سوداګرۍ مرکز شي.721 لکه څنګه چې په شکل 3.28 کې ښودل شوي، پاکستان 
د افغانستان ترټولو لوی سوداګریز ملګری دی، چې په تعقیب کې متحده ایالات، اروپایی اتحادیه او سیمه 

ایز ګاونډیان دي.722
پخپلو وروستي تحلیلونو کې نړیوال بانک موندلي چې د افغانستان سوداګرۍ کسر 2014 کې محدود 
شوی په 2013 کې د 8.3 میلیارد ډالرو )41.9%( په پرتله 8 میلیارد ډالر )د GDP 38%(.723 رسمي 
صادرات د 2013 څخه 19.5% لوړ و، په ډیره کچه د لوړ کرنیز محصول له کبله چې د وچو او تازه 
میوو صادرات لوړ شول. پداسې حال کې چې نړیوال بانک وویل د مصرف کونکو او سوداګرۍ ټیټ 

باور د وارداتو لپاره د 20% ټیټې تقاضا لامل شوی، دا اټکل هم کوي چې د رسمي وارداتو ډیری 
کمښت شاید د ضعیف ثبت او ډیرشوي قاچاق څخه وي ځکه چې ګومان کیږي د ټولې افغان سوداګرۍ 

15–20% بې ثبته او قاچاقي وي. د سوداګرۍ کسر محدودیت سربیره، لاهم لوی پاتې دی او د ډونر 
د مرستې سره بشپړ تمویلیږي.724 

د صادراتو او وارداتو معلومات
د سوداګرۍ اړوند مالیاتو د افغانستان د ټولټال 2006–2013 مالیاتي عوایدو 45% وړاندې کړې.725 

 %5.7 GDP که څه هم افغانستان په منظم ډول لوی اقتصادي کسر لري، د ډونر مرستې په 2014 کې د
اوسني حساب بیلانس اټکل ساتلو کې د هیواد سره مرسته کړې. لدې پرته، IMF اټکل کوي افغانستان به 
د خپل GDP 36% سره مساوي د اوسني حساب کسر ولري شاوخوا 7.3 میلیارد د موزامبیک )-%35( 

او لیبریا )-32%( په څیر.726

د افغانستان اصلي صادرات وچې میوې او غالۍ دي، 
چې د ټولو صادراتو 49% جوړوي.

سرچینه: نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، اپریل 2015، 
مخونه 15–16. 
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د IMF د اټکلونو له مخې، د 2012–2014 په موده کې، افغانستان په کال کې د شاوخوا 3.3–4 میلیارد 
ډالرو په ارزښت توکي او خدمات صادر کړي دي، چې پدې کې غیر قانوني تریاک ندي شامل.727 

نړیوال بانک وویل افغانستان یوازې لږ شمیر تولیدات صادروي او یو څو سوداګریز ملګري لري،728 
چې له کبله یې دا د عوایدو ترلاسه کولو لپاره په ځینې توکو پورې وابسطه کوي، او په پایله کې د بې 

ثباته قیمتونو او د سوداګرۍ شاکونو څخه خورا زیان لیدونکی دی.729
IMF د افغانستان د 2014 کال واردات د توکو او خدماتو له 10.6 میلیارد ډالرو څخه ډیر اټکل کړی 

چې له 8 میلیارد څخه ډیر یې د نړیوال ډونرانو رسمي مرستې څخه تادیه شوي.730 خزانې د افغانستان 
واقعیی وارداتي ظرفیت د بهیرنیانو د شتون پام وړ تقاضا پرته په غیر رسمي ډول په کال کې له 

2 میلیارد ډالرو څخه لږ اټکل کړی، د غیرقانوني تریاکو عوایدو په استثنا. خزانې وویل چې د لوی کچې 
بهرنۍ مرستې پرته به د وارداتو کچه راټیټه شي، مګر پراخوالی به یې د بهرني شتون تقاضا پورې 

تړلی وي، د افغانستان وارداتي اړتیا چې کله د بهرني شتون اړتیا کمه شي، او د قوي اقتصادي فعالیت 
او ودې پیاوړي کولو لپاره د بهرنۍ مرستې اړینه کچه. د وارداتو کمښت به په اقتصاد تر ډیره بریده چپه 

اغیز ونکړي.731

د افغانستان لوی سوداګريز ملګري (2013)

يادونه: شميرې ګردي شوي دي. سلنې د لوی سوداګريز ملګرو سره واردات/صادرات د ټولو هيوادونو سره د سوداګرۍ هرې کټګورۍ سلنې په حيث ښيې. 

سرچينه: اروپای کميسون، د سوداګرۍ لپاره عمومي رياست، ”اروپای اتحاديه، د افغانستان سره د توکو سوداګري،“ 4/10/2015، په 6/24/2015 خپور شوی.
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د افغانستان د سوداګرۍ او عاید پروژه
د USAID د څلورو کالو لپاره د 77.8 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د سوداګرۍ او عاید 

)ATAR( پروژه د سوداګرۍ اسانولو برنامه ده چې د )1( سوداګرۍ لیبرال پالیسیو پرمختللي کولو، 
په شمول د نړۍ سوداګریز سازمان )WTO( ته د افغانستان د لاسرسي لپاره ملاتړ؛ )2( د افغانستان 

د ګمرکونو نهادونو او کړنو عصري کولو په واسطه د عاید تولید لپاره د حکومت وړتیا ته وده ورکولو 
او جاري کولو؛ او )3( د دوه اړخیز او څو اړخیز سیمه ایزې سوداګرۍ تړونونو لپاره ډیزاین شوې.732 

پدې ربع کې د افغانستان ګمرکونو څانګې او مرکزي بانک یوه پیلوټ برنامه په لاره واچوله چې 
سوداګرانو ته لاره هواروي د سوداګریز بانکونو څخه په بریښنایی ډول د ګمرک محصول تادیه کړي. 
سربیره پردې، د ATAR ډیری مرسته شوي، د WTO موافق قانوني اصلاحات پرمخ تللي، په شمول 
د: د تجاري نښو قانون تعدیلات چې نافذ شوي؛ د بیلګې پیښ لیک قانون تعدیلات چې د وزیرانو شورا 

ته لیږل شوي؛ او د عیبونو معرفي کولو خطر کمولو او کنټرولونو لانور اغیزمنولو لپاره د کارځای 
محافظت او قرانطین مسؤده. مسؤده د ولسي جرګې څخه مشرانو جرګې ته ورسیده. ATAR د سوداګرۍ 

او صنایع وزارت سره هم د هغې د پنځه کلنې سوداګرۍ پالیسۍ بیاکتنې لپاره چمتو کیدو کې مرسته 
وکړه.ATAR 733 د 2015 جون تر 30 پورې شاوخوا 28.1 میلیون ډالر مصرف کړي.734

بانکداري او مالي چارې
IMF راپور ورکړی چې په 2014 کې سستې حکومتولۍ او مقرراتو پلي کولو د ځینې افغان بانکونو 
مالي موقفونه تخریب کړي. د IMF په نظر د افغانستان 15 بانکونو څخه اته یې “ضعیف” ګڼل شوي 

دي،735 او او دوه یې عامه شناخت نلري چې “د زیان” سره مخ دي.IMF 736 د کارپوریټ حکومتولۍ، 
د پانګې اړتیاو، د پور ورکولو ښکاره کول، نظارت او د حلونو وړاندوینو قوي کولو لپاره په وخت سره 

د نوي بانکي قانون پاس کولو باندې تاکید کړی.737
د نړیوال محاسباتو په وینا د بانکي سیکتور سپما وده په 2014 کې د 2013 د 5.9% او د 2012 

د 15.8% په پرتله 2.8% ته ټیټه شوې. په ورته ډول، خصوصي سیکتور ته پور ورکول په 2014 کې 
د 2013 د 7.6% ودې په پرتله 7.3% ته کم شوی. نړیوال بانک وویل دا وړاندیز کوي چې خصوصي 

پانګونه په ټپه ولاړه ده او په 2010 کې د کابل بانک سقوط راهیسې د بانکونو د مخ پر زیاتیدونکي 
ویرې خطر منعکس کوي.738

د افغانستان فقیر رسمي مالي نهادونو ته محدود لاسرسی لري. د افغانستان د ټول نفوس له 10% لږ 
خلک بانکونه کاروي،739 او د نغدي پیسو ساتلو ته ترجیح ورکوي. ADB وویل چې دا د بانکونو دوام 

لرونکي بې باوري منعکس کوي او د کابل بانک پراخه ناکامۍ راهیسې د فنډونو پور اخیستونکو او 
 ADB 740.چمتو کونکو ترمینځ د مینځګړي په حیث خپل رول کې د بانکي سیکتور ضعیف فعالیت ښیې
افغانستان ته د لویانو حساب لرونکو په نسبت د آسیا 26 مخ پرودې هیوادونو کې 25 مه درجه ورکړې. 
افغانستان په هرو 100,000 نفرو د اوتومات صرافۍ له پنځه کم ماشینونه هم لري، چې دا د 33 مخ پر 

ودې هیوادونو کې افغانستان ته اخرنۍ درجه ورکوي.741 
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د مالي انتقالاتو شاوخوا 90% یې د غیر رسمي سیسټم حواله له لارې ترسره کیږي. د بهرنیو چارو 
وزارت راپور ورکړی چې د حواله او رسمي بانکي سیسټمونو ترمینځ هیڅ روښانه تقسیم شتون نلري 

حواله داران بانکي حسابونه لري او د وایر – انتقال خدمات کاروي، پداسې حال کې چې بانکونه هم په 
افغانستان کې لرې پرتو سیمو ته د فنډونو لیږدولو لپاره حوالې کاروي.742 

د متحده ایالاتو د خزانې مرسته 
پدې ربع کې د متحده ایالاتو د خزانې دفتر تخنیکي مرستې )OTA( د افغانستان مالیه وزارت لپآره 

د تخنیکي مرستې رامینځته کولو او د ظرفیت جوړونې برنامو لپاره خپل د 2015 مارچ 23 تړون پلي 
کول پیل کړل.OTA 743 افغانستان ته د 2015 د مئ 16–28 ارزونې یو ماموریت ترسره کړ ترڅو 

د بودیجې او خزانې مدیریت لپاره د مرستې او ظرفیت جوړونې په وغږیږي په شمول د خپلې تخنیکي 
مرستې لپاره د واکونو وړاندیز شوي حدونه. د ماموریت ټیم وموندل چې د دې افغان ملګري دې باید 

نوي ښکیلتیا ومني.744 
د OTA مرسته به په پیلي توګه د وزارتي بودیجو پورې اړوند د ملي لومړیتوب اهدافو رامینځته 

کولو او نظارت کولو د طرحه ای لارښود؛ د څو کلونو بودیجه جوړول؛ د پراختیا او عملیاتي بودیجې 
پلان کولو پروسو ادغام؛ او د بودیجې جوړول او پلي کولو د پرمختګ درلودونکې وي. OTA وویل 

د دې اصلاحاتي اقداماتو پلي کول به تر ډیرې کچې پورې افغان حکومت او نورو ډونرانو پورې تړلي 
وي. د متحده ایالاتو کابل سفارت د امنیتي اندیښنو له امله د خزانې څخه غوښتنه کړې چې نور مهالویش 

شوي ماموریتونه تر اکتوبر پورې ودروي.745 

د پیسو مینځل
د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د پیسو مینځلو ترټولو لوی هیواد په حیث لیست کوي چې مالي 

نهادونه یې د پام وړ جرمي کړنو کې دخیل انتقالاتو کې یا خو ښکیل دي یا ورڅخه زیان ویني، “دا ټول 
د افغانستان امنیت او پراختیا لپاره جدي ګواښونه لري.” تریاک، فساد، او د قرارداد درغلي د هیواد 
د غیرمشروع عایداتو او مینځل شوي فنډونو لوی سرچینې دي. افغانستان یا خو ضعیف نظارتي او 

تطبیقي رژیمونه لري یا یې هیڅ نلري، او د فساد سره د مبارزې سیاسي لیوالتیا ضعیفه ده.746 

د پیسو مینځلو سره مبارزې/د تروریزم تمویل سره د مبارزې قانون تشې یا عیبونه
خزانې وویل افغانستان د دلالت کونکي سرغړونو )د مثال په توګه د مینځلو لپاره د فنډونو لیږد( پوښلو 

ته د پیسو مینځلو کرمنلایزیشن غزولو لپآره چې بهر پیښیږي د مالي عمل کاري ځواک )FATF( اړتیا، 
د خپل AML 2014 قانون په تعدیل کولو سره د پیسو مینځلو سره مبارزې/د تروریزم د تمویل سره 

مبارزې )AML/CFT( ادارې ته وده ورکولو لپاره ګامونه اخیستي. افغانستان د تروریساتو پانګو کنګل 
کولو لپاره هم د پروسې او قانوني کاري چوکاټ مقررات تصویب کړي، مګر لا هم اړتیا لري د ملګرو 

ملتونو )UN( د امنیتي شورا حلونو 1267 او 1988 بشپړ او دوامداره پلي کول ترسره کړي چې 
د ټاکلي افرادو د پانګو کنګل کولو او په هغوی د بندیز لګولو غوښتنه کوي.747 

“د ]IMF[ کارمندانو د عامه 
چارواکو بډو جرم کول، په اغیزه 
کې سوداګرۍ، غیرمشروع بډایه 

توب، بډې او په خصوصي سیکتور 
کې د ملکیت اختلاس قانون پاررلمان 
ته سپارلو پلانونو ته ښه راغلاست 

ویلي، او پلان شوي قانوني 
تعدیلات ترڅو د عامه چارواکو 

د پانګې وضاحتونو خپرونې لپاره 
چمتو شي.”

برنامه،  شوې  نظارت  د کارمندانو  جمهوریت،  اسلامي  د افغانستان   ،IMF :سرچینه
5/7/2015، مخ 14. 
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په 2015 مارچ کې د بهرنیو چارو وزارت یوه راپور ویلي چې د افغانستان قوانین د نړیوالو 
معیارونو سره برابر ندي او وضاحت او مؤثریت پکې شتون نلري. پداسې حال کې چې دولت د ځینې 
حوالو شبکو بانکي حسابونه کنګل کړي، خو هیڅ بانکي حسابونه ضبط شوي ندي او د نورو هیوادونو 
سره د جریمه ای پانګو شریکولو لپاره هیڅ قانوني میکانیزم شتون نلري ترڅو د فنډ ګډ قانون پلي کولو 

بازرسیو کې مرسته وکړي. راپور وړاندیز کړی چې افغانستان د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل 
جرمي کولو کار ته دوام ورکړي؛ د تروریست او پیسو مینځلو اړوند پانګو د پیژندلو، تعقیب، نیولو، 
او کنګل کولو لپاره یو کاري چوکاټ پلي کړي؛ د قانون اړوند چارواکي وروزي او سرچینې ورته 

برابر کړي ترڅو هغوی خپل د څار او بازرسۍ دندې وپیژني او په غوره ډول یې پرمخ ویسي؛ د مالي 
اطلاعاتو واحد او د افغانستان مالي انتقالاتو او راپورونو د تحلیل مرکز پیاوړی کړي؛ او د پولو څخه 

د نغدي انتقالاتو لپاره کنټرولونه پیاوړي کړي.748
د افغانستان مرکزي بانک راپور ورکړی چې په 2014 کې شاوخوا 3.7 میلیون ډالر نغدې پیسې 

د کابل نړیوال هوای ډګر او شاوخوا 83,200 ډالر د مزار شریف هوای ډګر له لارې وتلي. پداسې حال 
کې چې په یوه وخت کې د 20,000 ډالرو څخه د ډیرو پیسو ایستل له هیواد څخه غیر قانوني دي، افغان 

قوانین له اتباع غوښتنه نه کوي چې د بیروني اسعارو راپور ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت راپور 
ورکړی چې د پولو څخه تیریدو مرکزونو او ګمرکونو کې د فساد له امله ډیری ځله کارګو د کتلو یا 

پلټلو څخه معاف کیږي، او دا چې ډیری د پولو ساحې لږ پولیس لري یا هیڅ پولیس نلري. علاوه پردې، 
د کابل نړیوال هوای ډګر د ټولو مسافرینو لپاره د  پلټلو دقیق کنټرولونه نلري: دا یوه VIP لاره لري چې 

د ځینې مسافرینو کوم ډول پلټنو یا کنټرولونو د مخنیوي اجازه ورکوي.749

د مالي عمل کاري ځواک
په بریسبین، آسټریلیا کې د 2015 په جون 24–26 خپلې وروستۍ عمومي ناسته کې FATF د افغانستان 
په خپل “وده کونکي AML/CFT نړیوال اجابت” لیست کې ساتل انتخاب کړل چې د “خړ لیست” په نوم 
هم پیژندل کیږي. دا پدې معني دی چې پداسې حال کې افغانستان د AML/CFT ستراتیژیک تشې لري، 

د دې دولت یو د عمل پلان رامینځته کړی دی، د دغه تشو په نښه کولو لپاره یې د لوړې کچې سیاسي 
ژمنه کښلې، او د ودې په حال کې دی. FATF په افغانستان تاکید کړی چې د تروریست پانګو د پیژندو، 
AML/ تعقیب او کنګل کولو لپاره خپل قانوني کاري چوکاټ پلي کړي؛ د ټولو مالي سیکتورونو لپاره د

CFT د څار مناسب برنامه پلي کړي؛ او د پولو تیریدو مرکز کې د نغدي انتقالاتو لپاره مؤثره کنټرولونه 
رامینځته او پلي کړي.750 دا څلورمه پرله پسې عمومي ناسته ده چې پکې افغانستان په فبروري 2014 

کې دې “خړ لیست” ته راکښته کیدو راهیسې همدا حالت ساتلی دی.751
لدغې یوڅه وروسته، د افغانستان ولسي جرګې د AML قانون کې د دولت سپانسر شوی تعدیل رد 

کړ چې غوښتنه یې دا وه چې د پیسو مینځلو تور بازرسۍ یوازې هغه جرمونو باندې پلي کیږي چې 
د قانون د تصویب څخه وروسته پیښ شوي وي، نه دا چې مخکیني پکې شامل وي، لکه څنګه چې اوس 

په قانون کې دي. د پارلمان ځینې غړو وویل چې د مخکې چې څه دي دغه فقرې حذف کول به د تیرو 
14 کالو په موده کې غلاو ته انعام ورکول وي او ډیری جرمونو د تعقیب څخه خلاصون لامل کیږي.752 
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د کابل بانک د غلا حساب ورکول
افغان حکومت تر دې دمه د 36 افرادو او شرکتونو پروړاندې محکومیت یا قضاوتونه کړي دي،753 

پشمو ل د کابل بانک مخکیني رییس او عامل رییس، څوک چې نږدې 1 میلیارد ډالرو غلا کې دخیل و 
چې کابل بانک یې په 2010 کې نږدې سقوط ته ورساو.754 د کابل بانک د تصفیه کولو کمیټې په وینا، 

چې د ولسمشر فرمان له مخې د 2015 په مارچ کې رامینځته شوه ترڅو د کابل بانک قضیه وڅیړي او 
حل کړي، 30 پور وړو د دوی پورونه ورکړي دي، 10 پور وړو “د پور ورکولو ته لیوالتیا ښودلې،” 

او هغه پور وړي چې تښتیدلي په اړه یې انټرپول ته راپور ورکړل شوی دی.755 
د 2015 جون په 22 ولسمشر غني د پور وړو لپاره د یوې اونۍ ضرب العجل وټاکه چې خپل 

حسابونه تصفیه کړي یا به د تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفي شي او د هیواد څخه د وتلو مخه به 
یې ونیول شي.756 یوه ورځ وروسته طلوع نیوز راپور ورکړ چې د کابل بانک د تصفیه کمیټې رییس 
او معاون یې د کابل بانک یوه ناپیژندل شوي پور وړي څخه د 100,000 ډالرو پور اخیستو کې نیول 

شوي.757 د افغانستان لوی څارنوالي د جولای په 6 د کابل بانک 150 پور وړو پروړاندې سفري 
بندیزونه او د پانګو کنګل کول اعلان کړل.758

د نغدو پیسو او پانګې بیرته ترلاسه کول
په 2015 جون کې د کابل بانک امانتي مقام د متحده ایالاتو عدلیه وزارت )DOJ( خبر کړ چې 

د راپورونو له مخې د 2015 مئ پورې 229.5 میلیون ډالر ترلاسه شوي. پدې کې نغدي پیسې ترلاسه 
کول )180.7 میلیون ډالر(، پورونه، او پانګې چې ترلاسه شوي یا ضبط شوي. نور 600–650 میلیون 
ډالر تصفیه شوي ندي. امانتي مقام وویل په نغدي پیسو او پانګو ترلاسه کولو کې د دې لوړمنۍ ننګونه 
د پورونو بیرته تادیی لپاره په پور وړو نا کافي فشار دی ځکه چې ډیری یې د پام وړ سیاسي اړیکې یا 

متحدین لري.759
په 2015 مئ کې د متحده ایالاتو کابل سفارت د پانګو بیرته ترلاسه کولو او د دوه اړخیزې قانوني 

مرستې غوښتنې ته د خبرو پیل کولو په اړه د افغان دولت څخه یو ډیپلوماتیک نوټ ترلاسه کړ.760 
DOJ رسمي غوښتنه ناقص ګڼلې او د سمون کړنې په نښه کړي چې د DOJ د مرستې دمخه ورته اړتیا 
وه. دولت د 2015 جون تر 29 پورې ځواب ندی ورکړی او غوښتل شوي معلومات یې ندي ورکړي.761

د متحده ایالاتو د اقتصادي ملاتړ ستراتیژیانې
پدې ربع کې متحده ایالاتو او افغان دولت د نوي پراختیا ملګرتیا )NDP( د 800 میلیون ډالرو 

برنامې اداره کولو لپاره یو کاري چوکاټ او تفاهمنامې یادداشت )MOU( باندې کار وکړ چې په 
2015 د مارچ 23 کې اعلان شوی و.762

NDP د افغان نهادونو پیاوړي کولو، ثبات، او مالي شفافیت سره د راتلونکي پنځه کلونو په موده 
کې د افغان په ځان بسیا هڅوي، او د ملي یووالي حکومت ته فرصت ورکوي چې خپل د پراختیا خط 

پرمخ ویسي. دا غواړي افغان دولت ته د ننګونو پرختیا د حلونو پلي کولو لپاره د پیسو نوښتونو له لارې 
 USAID .نوموړی هدف ترلاسه کړي او د افغان په رهبرۍ اصلاح او پراختیا فعالیتونه به وسنجوي

به د NDP تمویل څارنه وکړي، چې به د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق )ARTF( له لارې 
مصرفیږي.763 

وروسته له هغې چې په 2010 کې کابل بانک نږدې 
سقوط ته نږدې و، MOF د زیان د پوښلو د جبران 
لپاره مرکزي بانک ته د 825 میلیون ډالر ورکړل. 

د حکومت لخوا بیرته تادیات چې ځينې وختونه 
د کابل بانک پانګو بیرته ترلاسه کولو کړنې پکې 

شامل دي، او د بودیجې تخصیصاتو له لارې په 
درې میاشتني ډول ترسره کیږي. پارلمان په مداوم 
ډول د دغه بیرته تادیاتو اجازه نده ورکړې، پداسې 
حال کې چې هغه تادیات چې مجاز و په پورونو کې 
دي. هیڅ بیرته تادیات داسې بریښي چې له 2013 

راهیسې شوي دي.
سرچینه: IMF، د افغانستان اسلامي جمهوریت، د اقتصادي او مالي پالیسیو 

یادداشت، 11/1/2011، مخ 9؛ خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
.6/25/2015
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 NDP د بهرنیو چارو وزارت وویل افغان دولت مالي ثبات، د فساد سره مبارزه او د فقر کمول د
لاندې د پیلي لومړیتوب ساحو په حیث پیژندلي. دولت به وروسته پدې برخو کې ځانګړې پایلې رامینځته 

کړي چې د متحده ایالاتو نوښتي فنډونو ترلاسه کولو شرایط پوره کړي.764

د USAID پراختیایی مرسته
د اقتصادي ملاتړ فنډ )ESF( ډیری مرسته د USAID د پراختیایی برنامو کې ځي. شکل 3.29 

د سیکتور له مخې د USAID مرسته ښیې. 

د طبیعي زیرمو پراختیا
د کان کیندنو قراردادونو اکثریت د کانونو او پترولیم وزارت )MOMP( لخوا بیرته ارزول کیږي ځکه 
چې وزیر د قراردادونو ورکولو کې د روڼتیا نه شتون په ګوته کړی دی.765 دا روښانه نده چې په مزاکره 
شوي قراردادونو به څومره اغیزه ولري چې تراوسه ندي لاسلیک شوي، مګر دا د پانګوونکو نور ابهام 

لامل کیدی شي. 
USAID وویل افغان دولت نوموړي سیکتور ته سسته، میتودیکي لاره پرمخ وړي ترهغې چې 
فکر وکړي د داوطلبیو او قراردادونو اداره کولو ظرفیت لري.766 د متحده ایالاتو او افغان دولتونو 

او د افغانستان د روڼتیا د څار ادارې نماینده ګان ټول موافق دي چې MOMP لا هم د دفاع وزارت 
د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک )TFBSO( او د 2009 راهیسې د USAID مستقیم 

مرستې سربیره د بهرني ملاتړ پرته د قراردادونو د لټون، ګومارنې او اداره کولو تخینکي ظرفیت نلري. 
)TFBSO په دسمبر 2014 کې خپل عملیات ودرول(. د MOMP په خپلواکه ډول اداره کیدونکي 

داوطلبیو په اړه ویل کیږي چې ډیری یې په فساد ککړ وي.767

يادونه: شميرې ګردي شوي دي. کرنې برنامو کې بديله پراختيا شامله ده. د زيربنا برنامو کې بريښنا، سړکونه، کان کيندنه او نورې برنامې چې د روغتيا او تعليم تسهيلات 
جوړوي، شاملې دي. 

*ناغوره شوي فنډونه د متحده ايالاتو د ARTF سره اعانې دي چې د ARTF ملاتړ شوي نوښتونو لپاره کارول کيدی شي.

سرچينه: سيګار، د USAID تحليل، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015؛ سيګار، د نړيوال بانک تحليل، ”ARTF، په مالي حالت د اداره کونکي راپور، 
د 2015 د جون تر 21 پورې،“ په 7/17/2015 خپور شوی. 

د 2015 جون تر 30 پورې د USAID پراختيايی مرسته، مجموعي مصرفونه  (ميليونونه ډالر)
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نړیوال بانک باور لري د افغانستان د طبیعي زیرمو پراختیا کولی شي د بهرني کمیدونکې مرستې 
پروړاندې د راتلونکي اقتصادي ودې تکیه شي. تردې دمه کان کیندنې د هیواد GDP سره یوازې لږه 

مرسته کړې ده.768 افغان بودیجې په 1393 مالي کال )2014( کې د کان کیندنې کلني عواید 26 میلیون 
ډالر اټکل کړي و، مګر واقعیی عواید شاوخوا 8.7 میلیون ډالر و.769 د 1394 مالي کال بودیجې د کان 

کیندنې عوایدو کې د دولت د 35 میلیون ډالرو تمې وړاندوینه کړې وه،770 که څه هم پدې کال کې 
د عوایدو ډیرولو لپاره هیڅ پراختیایی هڅې نه وې شوې. 

دولت د 1394 مالي کال په لومړیو څلور میاشتو کې د استخراجي عاید شاوخوا 4.5 میلیون ډالر 
راټول کړي، چې د بودیجې هدف یې تر 26% د 6.1 میلیون ډالرو پورې پوره نکړ. په تیر کال کې 

د ورته دورې په پرتله، استخراجي عواید 17% کم شوي دي.771 اړین زیربنایی تمویل او په قانون او 
قانوني کاري چوکاټونو772 د افغان دولت پرمختګ لدغه سیکتور څخه د پام وړ عوایدو وخت مبهم کوي.

د جون په 3 پارلمان د حاجیګک او عینک کانونو د حالت په اړه د کانونو او پترولیم وزیر وپوښته.773 
دامهال د لوګر ولایت په مس عینک کان کې د ځمکې ماینونو پاکولو او په سیمه کې د کلتوري اثارو 
زیان ارکیولوژیکي کمښت دوام پرته د کیندنې نور کار دوام نلري.774 افغان دولت د مس عینک کان 

کیندلو قرارداد په 2008 کې ورکړ،775 مګر حق الامتیاز یې تراوسه ندی درک شوی.776 د 3 میلیارد 
ډالرو نوموړی قرارداد پدې ربع کې بالاخره عام شو، اوه کاله وروسته د لاسلیک کیدو څخه.777 

د حاجیګک وسپنې امتیازاتو لپاره د قرارداد مزاکرات په نومبر 2011 کې د ګومارل کیدو راهیسې دوام 
لري.778 نړیوال بانک پدې وروستیو کې راپور ورکړ چې د عینک او حاجیګک اړوند انرژي زیربنا 

لپآره هیلې له مینځه تلې چې ټاکل شوې وه د کان کیندنې پروژو د برخې په حیث جوړه شي.779 
د کابینې نهایی تصویب ته په تمه قراردادونو لیست لپآره د سیګار د 2015 جنوري نیټې د متحده 

ایالاتونو کانګرس ته درې میاشتني راپور 161 مخ وګورئ.

غیر قانوني کان کیندنه
MOMP ادعا کوي غیر قانوني کان کیندنه د افغانستان په اوږدو کې په 1,400 کاني ساحو کې ترسره 

کیږي، مګر نور اټکل کوي چې هیواد 2,000–3,000 غیر قانوني ساحې لري.USAID 780 وویل 
ډونرانو د نوموړي ستونزو په ګوته کولو کې د امنیتي مسلو، لرې پرتو غرنیز موقعیتونو ته د لاسرسي 

نه شتون، او د دفترونو کمیابي چې پکې کانونه راجستر کیږي، له امله خورا لږه بریا ترلاسه کړې.781
طالبان او نور ترهګر د غیرقانوني استخراج یا طبیعي زیرمو لاسته راوړو لپاره تاوتریخوالی 

کاروي. غیرقانوني کان کیندنه په کلني ډول د افغان وګړو تر 300 میلیون ډالرو پورې پانګه له مینځه 
وړي.782 ملګرو ملتونو په فبروري 2015 کې راپور ورکړ چې “د طالبانو په طبیعي زیرمو سیکتور 

کې دخالت ژور دی او پدغه سیکتور کې غصب په پراخه کچه شتون لري.” طالبان له درې لارو 
په غیرقانوني کان کیندنه کې دخیل دي: استخراج )دوی لږترلږه د ډبرو )ماربل( 35 فعال اونیکس 
کنټرولوي(، غصب )که چیرې ورته تادیه ونشي ګواښل یا تاوتریخوالي ترسره کول(، او د خدماتو 

وړاندې کونکو په حیث )امنیت، ټرانسپورټ، او قاچاق(.783 



176

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

د افغان ثبات لپاره د کان کیندنې پانګونه او پراختیا
پدې ربع کې، د افغان ثبات لپاره د کان کیندنې پانګوونې او پراختیا )MIDAS( د 50 میلیون ډالرو 

په ارزښت د USAID برنامې د افغان جیولوژیکل سروی کارمندانو لپاره د جیوۍباسیل/جغرافیه 
ای معلوماتو روزنه بیا پیل کړه؛ په بامیانو کې د ګرانیت سپړلو اصلي بیلګې پروژه بشپړه کړه ترڅو 

د سوداګرۍ پروسس کولو لپاره د منرال کیفیت او ټیکاو مشخص کړي؛ او هرات او نورو ساحو ته 
د سایټ لیدنې لپاره چمتووالي ته دوام ورکړ.784

MIDAS د کانونو او پترولیم وزیر بیاکتنې لپاره د کانونو قانون احتمالي تعدیلاتو کتلاګ کولو ته 
دوام ورکړ. د داوطلبۍ او قرارداد کولو پروسه کې د روڼتیا او حساب ورکونې ښه کولو په تکل ځینې 
وړاندیز شوي بدلونونو کې شامل دي: د هغه خلکو د قرارداد ترلاسه کولو مخه نیول چې د ترهګریز 
ډلو سره ثبوت شوي اړیکې لري یا ورپورې تړلي دي؛ د صدور تر 10 ورځو پورې د کانونو ټولو 

قراردادونو لازمي خپرول؛ او د ځانګړي کان د سپړلو جواز چمتو کول د سایټ د سپړلو جواز 
اختصاصي حق د سپړلو بشپړیدا وروسته او د اقتصادي توجیه رامینځته کول.785 د سپړلو حقونو سره 

د سپړلو لینک ناکامي د پانګوونې یو له څو اوږدمهاله ممانعتونو څخه دی786
د MIDAS او د USAID نور د کیندنې مرستې برنامې په جدول 3.23 کې لیست شوي.

هایدروکاربونونه
د افغانستان د تیلو او ګازو زیرمو پراخولو هڅې د آمو دریا حوزې او د افغان تاجک حوزې باندې 

متمرکز دي، دواړه په شمالي افغانستان کې شتون لري.787 افغانستان یوازې په کوچنۍ کچه کارځایونه 
لري د لومړني مرحلې تصفیه خونې چې د خامو تیلو یوازې محدود پترولیم اجزاوې پروسس کولی شي 

او لاهم د تیلو پراخه وارداتو پورې تړلی دی.788 دا هیوا د په یوه ورځ کې د ترکمنستان، ازبکستان، 
روسیه، پاکستان او ایران څخه 10,000 ټن د تیلو تولیدات واردوي،789 چې د افغان ټولو کلني وارداتو یو 

پر څلور برخه جوړي، یا شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر.790

د سیګار تفتیش
په تیره ربع کې د سیګار خپور شوي یوه 

 USAID MIDAS تفتیش مشخص کړي چې د
برنامې د مرستې ته اړ برخې پیژني، د کانونو 
سیکتور پراختیا لپاره ستراتیژي جوړوي، او 
د USAID لخوا د پانګوونې پوتانسیال ساحو 

انتخاب کولو لپاره روښانه معیار طرحه کوي. 
د استخراجي صنعت سره د متحده ایالاتو 

مرستې یو تفتیش دوام لري. 

جدول 3.23 

د USAID د استخراجي مرستې برنامې

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې سرلیک
ټولټال اټکل شوی 

لګښت )ډالر(
د 6/30/2015 پورې 

مجموعي مصرفونه )ډالر(
21,721,719$30,440,958$12/21/20117/31/2016د شبرغان د ګازو تولید فعالیت

5/15/20127/31/201690,000,0000د شبرغان د ګازو پراختیا پروژه

17,361,416 50,096,175 3/31/20133/20/2016د افغان ثبات لپاره د کانونو پانګونه او پراختیا

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 6/25/2015 او 7/12/2015.
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د تیلو د قیمتونو نړیوال کمښت څخه په وچه کې راګیر افغانستان د انرژي قیمتونو او ټرانسپورټیشن 
لګښتونو لنډمهاله کمیدو ګټه پورته کړه، چې د ځایی تولیدونکو لپاره د خواړو قیمتونو او لګښتونو ټیټولو، 

د خصوصي مصرف ډیرولو، او کورني تقاضا ډیرولو کې لږه مثبت اغیزه وکړه.791 په هرصورت، 
نړیوال بانک خبرداری ورکړ چې تیلو او اولیه موادو قیمتونو کې ګړندی او اوږدمهاله کمښت کولی شي 
د افغانستان د پام وړ تیلو حوزو کې پانګوونې لپاره نوښتونو باندې منفي اغیزه وکړي، چې ځینې دمخه 

د امنیتي مسلو او د افغانستان بیوروکراتیک مرداب په واسطه اغیزمن شوي.792 

د شبرغان برنامې
د نړیوال بانک په وینا، شبرغان د ارزانه طبیعي ګاز تولید شوي بریښنا ظرفیت لري چې د ازبکستان 

څخه وارد شوي بریښنا سره سیالي کولی شي.USAID 793 د افغانستان سره مرسته کولو لپاره د شبرغان 
پروژې ملاتړ کوي ترڅو د دوه میکانیزمونو له لارې د بریښنا تولید لپاره کارول کیدونکي ګاز زیرمې 
 )SGDP( د 90 میلیون ډالرو مستقیم بودیجې شبرغان ګاز پراختیا پروژه )وپیژني او اداره کړي: )1

د آمو دریا حوزه کې د څاه ګانو بیاجوړولو او کنستلو لپاره، او د ګاز راټولولو سیسټم تمویل او د ګاز 
 )SGGA( د 35 میلیون ډالرو د بودیجې پرته شبرغان ګاز تولید فعالیت )پروسس کولو کارځای؛ او )2

د MOMP ظرفیت جوړنې او تخنیکي مرستې لپاره.794 
پدې ربع کې SGGA تر 2016 جولای 31 پورې د USAID اضافي لګښت پرته وغزول شوه. 

دا شاوخوا 20% بشپړه شوې.795 د افغان حکومت؛ ملي ګټه پورته کولو، DABS؛ د نړیوال تمویل 
کارپوریشن )د نړیوال بانک ګروپ یو غړی( او غضنفر بانک ترمینځ د 75 میلیون ډالرو په ارزښت 

د 50 میګاواټ )MW( ګازي بریښنا کارځای جوړلو لپاره د مئ په 13 یو MOU لاسلیک کړ.796 
USAID وویل ترکش پترولیم کارپوریشن )TPAO(، د SGDP کنستلو قراردادي د کنستلو مهالویش 

سره موافق کوي چې د 2015 سپتمبر په 25 بشپړ شي، وروسته د قرارداد تصریح کولو تر وخت پورې 
نږدې دوه ځله اخیستو وروسته. په هرصورت، SGGA وویل دا دقیق وه چې TPAO به په دغه نیټه 

خپل قراردادي مکلفیتونه بشپړ نکړي. TPAO د 2015 دسمبر 31 د بشپړولو نیټې اصلاح شوي کنستلو 
مهالویش سپارلی، چې MOMP سمدستي رد کړه.797

د کنستلو دې قراردادي سره ستونزې دوام لري. SGGA د بودیجې پرته ظرفیت جوړولو میکانیزم 
راپور ورکړی چې د افغانستان پترولیم ادارې عمومي رییس لخوا د کنستلو ساحې څخه یوې لیدنې 
د TPAO ګړندي عمل او نورې مرستې اړتیا لیدلې.SGGA 798 هم MOMP ته د تصویب لپاره 

MOMP ته د ټولو فرعي قراردادونو سپارلو لپاره د دې غوښتنې ته د TPAO تکرار لپاره یو لیک 
استولی. سربیره پردې، په 2015 مئ کې د کنستلو قرارداد مدیریت ملاتړ پنځه ناستو څخه درې 

د TPAO څارنې لپاره وې.799 
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کرنه
د نړیوال بانک په وینا، کرنه د افغانانو لپاره د دندې او معیشت اصلي سرچینې په حیث خپل شتون ته 
دوام ورکوي، د GDP شاوخوا 25% لپاره محاسبه کیږي، او د کاري ځواک له 50% ډیر یې په دنده 

ګوماري.USAID 800 راپور ورکړی چې د دې د کرنې سوداګرۍ او سوداګریز فعالیتونه د کرنیز 
سیکتور ودې، دندو رامینځته کولو، د معیشت پراخولو، او ځآیی اقتصاد لوړولو لپاره کار کوي. علاوه 

پردې، د دوه تعقیبي پروژو لپاره پلي کول، چې مخکې د متحده ایالاتو د کرنې وزارت حمایت لاندې 
وې د افغانستان د کرنیزې پراختیا برنامه او د ظرفیت جوړونې او د بدلون مدیریت برنامه د کرنې، اوبو 

لګولو او مالدارۍ وزارت )MAIL( ظرفیت پياوړي کولو هدف لري.801
USAID د کرنیز تولید پراخولو، بازار ته د لاسرسي ډیرولو، او د اپیومو بدیل عاید رامینځته 

کولو لپاره شاوخوا 2.4 میلیارد ډالر مکلف کړي دي.802 د دې درې میاشتني راپور 127–131 مخونه 
د USAID بدیلې پراختیا برنامو باندې غږیږي. د USAID د کرنې ټولو فعال برنامو لیست په جدول 

3.24 کې شتون لري.

II د کرنیز اعتبار پراختیا
 ACE پروژه چې پدې ربع کې ورکړل شوې هدف یې د پیلي ACE) II( د کرنیز اعتبار پراختیا

د تخنیکي مرستې برخې ته دوام ورکول دي چې د شرایطو پراساس د MAIL په مشرۍ د کرنیزې 
پراختیا فنډ )ADF( اداره کړي. ADF کرنې پوري تړلی اعتبار لاسرسی د کوچنۍ او مینځنۍ اندازې 

فارمونو او کرنیز سوداګرۍ ته غزوي. ACE II به د نورو مالي مینځګړیو لکه بانکونو، فارمي 
سټورونو، اجاره ای شرکتونو، او د خواړو پروسس کونکو په هڅولو سره د ADF ملاتړ وکړي – 

ترڅو د کرنې اړوند مالي چارو ته ورننوځي.803

جدول 3.24 

د USAID فعالې کرنیزې برنامې

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې سرلیک
ټولټال اټکل شوی 

لګښت )ډالر(
تر 6/30/2015 پورې 
مجموعي مصرفونه )ډالر(

(AAEP-II) II 3,257,950$25,000,000$10/1/20149/30/2017د افغانستان د کرنې پراختیا پروژه

)ACE II( II 6/24/20156/23/201818,234,8490د کرنیز اعتبار پراختیا

)CBCMP-II( II 7/10/20147/9/201719,999,9895,682,191د ظرفیت جوړول او د بدلون مدیریت برنامه

)DIAAEA( 11/30/201411/29/2015391,00083,531په افغانستان کې د کرنیزې پراختیا غزولو ډیجیټلي ادغام

DIAAEA مرحله )FEWSNET( 12/29/201112/28/201611,340,0002,420,553د لوږې د خطر اعلامولو سیسټم شبکه

)SAAF( 3/25/201112/31/20167,824,2096,354,288د افغانستان د کرنیزو تسهیلاتو ّیاوئِ کول

)MUNCH( 12/16/201412/31/20165,000,0005,000,000میندي او د پنځه کلنو کم عمر تغذیه او د ماشوم روغتیا

یادونه: د USAID ځینې لیست شوي برنامې هم د بدیلې پراختیا او هم د کرنې پراختیا فنډونه ترلاسه کوي. د بدیلې پراختیا برنامو په اړه نورو معلوماتو لپاره د دې راپور جدول 3.16 په مخ 128 کې وګورئ.

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015. 
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حیاتي خدمات او پراختیا
له 2002 راهیسې متحده ایالاتو په افغانستان کې د پریښنا ډیرولو، د سړکونو او پلونو جوړولو، او 

روغتیا او تعلیم ته وده ورکولو لپاره د بیارغونې فنډونه چمتو کړي دي. دا برخه د حیاتي خدماتو لکه 
بریښنا، ټرانسپورټیشن، روغتیا او تعلیم عرضه کولو لپاره د دولت وړتیا ته وده ورکولو په برخه کې 

د متحده ایالاتو د هڅو کلیدي پرمختګونه په ګوته کوي. 

د بریښنا رسول
د 2015 اپریل په 25 افغانستان، تاجکستان، کرغیزستان او پاکستان د مرکزي آسیا – سهیلي آسیا 

د بریښنا انتقال او سوداګرۍ پروژه )CASA-1000( نهایی او لاسلیک کړه. افغانستان به په تاجکستان 
او کرغیزستان کې د MW 300 تولید ظرفیت څخه بریښنا لاسته راوړي، او پاکستان ته د تلونکي بریښنا 
څخه به د ټرانزیټ فیس اخلي. د جوړولو چارې یې د 2015 سپتمبر کې پیل کیدو ته مهالویش شوي او په 

2018 کې به مکمل شي.804 
افغانستان په نړۍ کې یو له ترټولو ټیټ برق لرونکی هیواد دی، چې یوازې 25% افغانان د بریښنا 

سیسټم سره وصل دي شاوخوا هغه نفوس ته ورته چې په ښارونو کې اوسیږي.805 افغانستان د خپلې ټولې 
بریښنا شاوخوا 73% واردوي. د نړیوال بانک یوه وروستي راپور په وینا، تمه کیږي په نږدې وختونو 

کې به د بریښنا واردات لوړ شي، نوموړي راپور دا یادونه هم کړې چې بریښنا ته محدود لاسرسی 
د خصوصي سیکتور پراختیا په لاره کې د افغانستان یو لوی خنډ دی.806 افغانستان د خپلو انرژي اړتیاو 

پوره کولو لپاره سیمه ایزې مرستې ته اړتیا لري.807

د متحده ایالاتو – افغانسان سیمه ایزې انرژۍ ګډ کاري ګروپ
د 2015 مارچ په 23 د بهرنیو چارو وزارت جان کیري د متحده ایالاتو او افغانستان سیمه ایزې انرژۍ 
ګډ کاري ګروپ رامینځته کول اعلان کړل چې د انرژۍ سیمه بازارونو ته د افغانستان مدغم کولو ملاتړ 
لپآره سپړونکې لارې لري. د بهرنیو چارو وزارت، USAID، خزانه، او د متحده ایالاتو نورې ادارې 

به پدې هڅه کې ګډون وکړي.808 پدې ربع کې USAID راپور ورکړی چې د کاري ګروپ رسمي 
ناستې په لاره اچولو کې هیڅ پرمختګ ندی کړی. د بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز شوي کاري ګروپ 

لپاره د کاري چوکاټ رامینځته کولو کې افغان دولت بوخت کړی، یوه اجنډا، دوه اړخیز منل شوي 
اختیاري حدود، د ناستې محل، او نیټه، مګر نهایی ترتیبات تراوسه ندي شوي.809

د متحده ایالاتو د بریښنا سیکتور مرسته
له 2002 څخه تر 2014 پورې USAID په دې سیکتور کې د جنراتورونو، فرعي سټیشنو، او انتقال 

لینونو او تخنیکي مرستې وړاندې کولو لپاره یوازې له 2.7 میلیارد ډالرو ډیر مکلف کړي دي.810 سربیره 
پردې، د امریکا دفاع وزارت د قوماندان بیړني غبرګون برنامې له لارې د بریښنا پروژو لپاره شاوخوا 

292 میلیون ډالر چمتو کړي او د افغانستان زیربنا فنډ )AIF( له لارې 1.1 میلیارد ډالر، چې په ګډه 
د امریکا دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت لخوا اداره کیږي.811 

د افغانستان د بریښنا دوه لومړني سیسټمونه د شمال ختیځ بریښنا سیسټم )NEPS( او د سهیل ختیځ 
بریښنا سیسټم )SEPS( دي. USAID په دواړه سیسټمونو کې د بریښنا رسوونې ډیرولو او وصلولو 
لپاره درې پروژې لري. )1( د بریښنا انتقال پراخولو او اتصال )PTEC( پروژه د افغانستان طبیعي 
بریښنا ګټو د ظرفیت جوړولو او کندهار سره د نښلونکي انتقال لین جوړولو لپاره، د افغانستان بریښنا 

شرکت )DABS(، د انرژي زیربنا پانګوونو ټیکاو کولو ته؛ )2( په شبرغان کې د ګازي زیرمو پراختیا 
او د بریښنا کارځایونو جوړولو ته د خصوصي پانګوونې جذبولو لپاره د شبرغان ګازو پراختیا پروژه 

)SGDP(؛ او )3( د کندهار هلمند بریښنا پروژه )KHPP(، چې پکې په کجکي بند کې د دریم ټوربین 
نصبول او کندهار سره د کجکي وصلولو انتقال سیسټم ته وده ورکول شامل دي.812 د USAID د بریښنا 

زیربنا فعالې پروژې په جدول 3.25 کې لیست شوي دي.

نورو  انرژۍ  ایزې  د سیمه  دخیل  کې  افغانستان  په 
نوښتونو کې د ترکمنستان – ازبکستان – تاجکستان 
– افغانستان – پاکستان د انتقال لینونه شامل دي چې 
د ترکمنستان څخه پاکستان ته د بریښنا لیږد لپاره دي؛ 
 )TAPI( او د ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند
طبیعي ګاز پایپ لاین، چې به د ترکمنستان څخه نورو 
هیوادونو ته په هرکال کې تر 33 میلیارد کوبیک میټر 

طبیعي ګاز ټرانسپورټ کړي.
سرچینه: ADB، 44463-013: د ترکمنستان – پاکستان – هند طبیعي ګاز پایپ 
لاین مرحله 3، په 4/8/2015 خپور شوی؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 

.4/12/2015

NEPS: د مرکزي آسیا جمهوریتونو څخه بریښنا 
واردوي او د کابل او د کابل شمال ټولنو ته یې 

 ورکوي. 

SEPS: د هلمند او کندهار سیمو کې د بریښنا 
چمتو کولو لپاره خپله ډیره بریښنا د کجکي بند او 

د کندهار ښار ډیزلي جنراتورونو څخه اخلي.

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لور پرمختګ 
په اړه راپور، 11/2013، مخ 107. 
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د کندهار هلمند بریښنا پروژه
KHPP په کندهار او هلمند ولایتونو کې د بریښنا رسولو او ډاډ ډیرولو لپاره دی.813 د USAID د دې 
پروژې ټولې برخې تړل شوي، په استثنا د د تخنیکي ملاتړ خدماتو فرعي برخو. بلیک او ویچ د کجکي 
 DABS بریښنا بند کې د دریم ټوربین واحد 2 نصبولو سره د اوږدې مودې هایدرو پاور ډیرولو لپاره

سره د دې په هڅو کې د مرستې ته د تخنیکي ملاتړ خدماتو لپاره ساتل شوي دي.814 
پدې ربع کې بلیک او ویچ راپور ورکړی چې د DABS د ساختماني چارو مدیریت مشاور 

 USAID .مشورتي شرکت اونۍ وار راپورونو ته د بلیک او ویچ لاسرسی پای ته رسولی دی GFA د
 GFA اوسمهال د بیاکتنې لپاره راپورونه بلیک او ویچ ته وړاندې کړل. علاوه پردې، بلیک او ویچ وویل

خپل د اونۍ وار راپورونو فارمیټ اصلاح کړی دی، مینځپانګه یې کمه کړې، د ناستې لنډیزونه یې 
حذف کړي، او د ټوربین د نصب لپاره قراردادي اونۍ وار راپورونه یې پکې ندي شامل کړي. بلیک او 

ویچ وویل چې د یوې پروژې مهالویش ساتل نه ترسترګو کیږي، د پرمختګ مرحلې مهالویشونه متناقص 
دي او خورا وروستي راپور واقعی پرمختګ 24% ښودلی دی.815 

د ټوربین د نصب بشپړولو نیټه د کجکي شاوخوا کې د طالبانو پروړاندې د افغان ملي دفاع او 
امنیتي ځواکونو بریدونو له امله د 2016 مئ ته غزول شوې.816 پدې ربع کې د ترهګرو فعالیتونو هم 
لاره 611 تړلې هغه سړک چې له سنګین څخه کجکي ته ځي چې د ساختماني موادو د رسولو د ځنډ 

لامل کیږي او بلیک او ویچ وویل د ټوربین د نصبولو ډیزاین د مهالویش هاخوا و.817 په اضافي ننګونو 
د توضیحاتو لپاره، د متحده ایالاتونو کانګرس ته د سیګار د 2015 اپریل درې میاشتنی راپور مخونه 

176–177 وګورئ. 

د سیګار ځانګړې پروژه 
پدې ربع کې سیګار د تره خیل بریښنا 

کارځای )TPP( په کار اچولو ته د افغان دولت 
لیوالتیا او وړتیا په اړه او د کارځای حفظ 
او مراقبت د ټیکاو څخه ډاډ وړاندې کولو 
لپاره ترسره شوي اقداماتو غوره درک په 

اړه د پوښتنې لپاره USAID ته لیک واستاو. 
USAID ځواب ورکړ چې TPP فعاله ده، 

د انرژۍ د محصول ارقام یې وړاندې کړل، 
او وې ویل چې نوموړې کارځای د افغانستان 

د شمالي انرژۍ تثبیت شوې حیاتي جز دی. 
د سیګار تحلیلونه روان دي. د نورو معلوماتو 

لپاره برخه 2، مخ 50 وګورئ.

جدول 3.25 

د USAID د بریښنا زیربنا فعالې پروژې

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې سرلیک
ټولټال اټکل شوی 

لګښت )ډالر(
تر 6/30/2015 پورې مجموعي 

مصرفونه )ډالر(

226,461,185$229,222,002$12/9/201011/30/2015د کندهار هلمند بریښنا پروژه

1/1/201312/31/2018670,000,00036,791,897د بریښنا د انتقال پراخول او اتصال

3/7/20133/6/2018105,670,184105,000,000د افغانستان زیربنا وجهي صندوق سره مرستې

4/22/201312/31/201575,000,00028,198,416د کجکي بند واحد 2

2/1/20141/31/20161,789,2241,069,097د انرژي پراختیا برنامو په اړه د افغانانو د پوهې ډیرولو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین

9/30/20079/30/2017698,555698,555د ګټو اختصاصي تبادله

11/9/200911/8/201572,000,00065,101,840د افغان انجینرۍ ملاتړ برنامه

7/25/20117/24/20165,440,6475,440,647د PEER مرستې

یادونه: د شبرغان ګازو تولید فعالیت )SGGA(، د شبرغان ګازو پراختیا پروژه )SGDP(، او د افغانستان ثبات لپاره د کان کیندنې پانګوونې او پراختیا )MIDAS( برنامې، چې د USAID تمویل پایپ لاین راپور کې د بریښنا سیکتور برخه کې کټګوري شوي، 
د دې راپور مخ 176 کې د استخراجي سیکتور برنامو فرعي برخه کې لیست شوي.

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015. 
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د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

د کندهار د بریښنا وصلولو حل
د امریکا دفاع وزارت د 2011 مالي کال راهیسې د کندهار نښلولو حل له لارې په کندهار ښار کې 
د جنراترونو چالان ساتلو ته د ډیزل سونګ توکو لپاره 140 میلیون ډالر مصرف کړي دي پداسې 

حال کې چې په کجکي بند کې د ټوربین نصبولو کار روان دی. DABS جنراتورونه کنټرولوي، مګر 
د امریکا دفاع وزارت د سونګ توکو سبسایډي )20 میلیون ډالر په مالي کال 2014 کې مختص شو( 

د غزولو لید پرته په 2015 سپتمبر کې پای ته رسولو مهالویش لري.818 په تیره ربع کې، USAID وویل 
د امریکا دفاع وزارت سبسایډي پای ته رسیدو وروسته د د سونګ توکو تادیاتو لپاره DABS د نرخونو 

لوړول په پام کې لري، او د کندهار والي او ټولنې ته یې تیر کال وویل مګر د دوی په قانع کولو کې 
د مشکل سره مخ دی.819

د بریښنا انتقال پراخولو او اتصال برنامه
د متحده ایالاتو تمویل شوې PTEC برنامه د بریښنا تولید، انتقال او توزیع سیسټمونو پیاوړي کولو او 

پراخولو لپاره ډیزاین شوې وه، په شمول د SEPS سره د NEPS وصلولو لپاره د کابل او کندهار 
ترمینځ د لینونو د انتقال تمویل.820 د PTEC د سوداګري کولو او ظرفیت جوړونې اجزاو هدف د عوایدو 

ډیرول دي پداسې حال کې چې تخنیکي او سوداګریز زیانونه کم کړي.821 د NEPS-SEPS نښلونکي 
لومړی برخه، د ارغندي او غزني ترمینځ د انتقال لین او فرعي سټیشنونو ساختماني کار پيل شوی دی. 
تر دې نیټې پورې د نوموړې هڅې لپاره د DABS/MOF له لارې PTEC قراردادیانو ته 38 میلیون 

ډالر مصرف کړي دي.822 
د دوهمې برخې په ملاتړ غزني څخه کندهار ته، د AIF څخه USAID ته 179.5 میلیون ډالر 

انتقال شوي وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت په دهلا بند کې ساختماني چارې فسخ کړې.823 
اضافي 300 میلیون ډالر د آسیا پراختیایی بانک لخوا اداره کیدونکي د افغانستان زیربنا وجهي صندوق 

)AITF( څخه بیرته مکلف شوي و او PTEC ته بیرته ستانه کړل شو ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې 
د دې برخې ساختماني چارې لومړیتوب دی. دا پیسې د انتقال لین او پنځه فرعي سټیشنو د دې برخې 

جوړولو ته د پروپوزل دوه غوښتنو لپاره DABS ته د مستقیم مرستې ګومارنې په حیث کارول کیږي. 
د فرعي سټیشنونو لپاره داوطلبۍ د جولای پای کې مهالویش شوي، د انتقال لینونو لپاره د اګست پای 

کې؛ تمه کیږي ګومارنه یې راتلونکې ربع کې ترسره شي.824 یو پایله ای PTEC قرارداد باید وروسته 
د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسون )NPC( لخوا تصویب شي، کوم چې د دولت ټول د مستقیم بودیجې 
قراردادونه تصویبوي. USAID وړاندوینه کوي د NPC پروسه به د برنامې د ځنډیدو پایله ولري.825 

د تدارکاتو ملي کمیسون د 2015 فبروري په 20 
د ولسمشرۍ فرمان شمیره 60 له مخې رامینځته 

شو، چې د تدارکاتو ځانګړي کمیسون ځای ناستی 
شو، چې له لارې به یې د مستقیم بودیجې ټول 

مخکیني قراردادونه د افغان دولت لخوا تصویب کیدل.
سرچینه: GIROA، د ولسمشرۍ فرمان لمبر 60، د تدارکاتو قانون ځینې مادو د تعدیل 

لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر لخوا قانون امر، 2/10/2015.
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تر هغې چې د NEPS-SEPS انتقال لین بشپړ شي، د کندهار بریښنا تولید ظرفیت او تقاضا ترمینځ 
د تشې ډکولو لپاره PTEC یوه معکوس بولي تمویلوي چیرې چې به د بریښنا خپلواک تولیدونکي 

د سولري بریښنا کارځای څخه د DABS ته د بریښنا جوړولو او پلورلو لپاره سیالي وکړي. تمه کیږي 
چې دا کارځای د 2016 نیمای څخه تر اخرو پورې په کار پیل وکړي، او ممکن د MW 10 بریښنا 

د تولید ظرفیت ولري؛ د 2015 جولای نیټې توجیهي راپور کې تمه کیده وړاندوینه تصفیه شي.826 
USAID د لیواله شرکتونو او د 20 کالو پانګوونې لپاره اړین بریښنا في واحد قیمت په اړه د جولای په 

9 د معلوماتو لپاره یوه غوښتنه خپره کړه.827 

د امریکا دفاع وزارت د زیربنا فنډ برنامې
پدې ربع کې د امریکا دفاع وزارت د FY 2011–FY 2014 AIF پیسو )د FY 2015 AIF هیڅ 

فنډونه غوښتل شوي یا مختص شوي نه و( په کارولو سره د خپلې برخې NEPS او SEPS بشپړولو 
ته د انرژي سیکتور ډیری پروژو پلي کولو ته دوام ورکړ، لکه څنګه چې په جدول 3.26 کې ښودل 

شوي دي.828 د انرژۍ او اوبو وزارت او DABS به د دغه پروژو ساتلو مسؤل وي، په شمول 
د O&M لګښتونو کله چې بشپړې شي او دولت ته وسپارل شي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس خبر 

کړی چې د پیرودونکو پراخه اساس څخه ډیر شوي عواید او د عاید راټولولو پرمخ تللي وړتیاوې 
به د DABS سره مرسته وکړي چې د AIF زیربنا اوږدمهاله ساتنه وکړي.829 په هرصورت، 

سیګا د DABS د ظرفیت په اړه پوښتنې راولاړې کړي او ویلي دي چې افغانستان د O&M لپاره 
تادیاتو ته لازمي سرچینې نلري.830 نړیوال بانک وویل د DABS تخنیکي او سوداګریز زیانونه د پام 

وړ دي.831

ټرانسپورټیشن
د افغانستان د ټرانسپورټیشن زیربنا نه شتون داخلي سوداګري، بهرنۍ سوداګري او د اقتصادې ودې مخه 

نیسي. نړیوال بانک وویل د ټرانسپورټیشن سیکتور جوړول د ملي اقتصاد پراختیا لپاره حتمي دي.832 
د افغانستان د ټرانسپورټیشن زیربنا تشې د خدماتو او کرنیز سیکتور چې دامهال د GDP مخکښ برخه 

اخیستونکی دی، ته خنډ ګرځي.833 دا د کانونو صنعت هم پرشا تمبوي، چې راتلونکي عوایدو باندې 
افغان دولت او نړیوال ډونران د نړیوالې مرستې کمیدو تشې ډکولو لپاره تکیه کوي.834 پدې ربع کې، 

متحده ایالاتو د سړکونو جوړولو، کارولو او حفظ او مراقبت برخو کې د عامه کارونو وزارت د ظرفیت 
رامینځته کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړ.835 

ملکي هوایی چلند
پدې ربع کې د سیګار یوه خپور شوي تفتیش موندلي چې له 2002 راهیسې متحده ایالاتو اساسا د امریکا 

دفاع وزارت او د فدرال هوایی چلند ادارې )FAA( د افغانستان سره د دغه هیواد ملکي هوایی چلند 
سیسټم بیاجولو لپاره چې سقوط ته نږدې و، مرسته کې شاوخوا 562 میلیون ډالر مصرف کړي دي. 

متحده ایالاتو پلان درلود د هوای چلند مدیریت مسؤلیتونه د 2014 پای کې بیرته افغان دولت ته انتقال 

د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش په 2011 مالي کال 

کې د افغانستان زیربنا فنډ پروژو بشپړیدو 
کې د بهرنیو چارو وزارت پرمختګ، په 
نورو زیربنا لومړیتوبونو او د ترهګرۍ 

سره مبارزې اهدافو باندې اغیزې او د ثبات 
ننګونو باندې تمرکز کوي. 
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کړي، مګر پرځای یې تر 2015 سپتمبر پورې د امریکا دفاع وزارت اداره کیدونکی د 29.5 میلیون 
ډالرو لنډمهاله قرارداد وروسته له هغې تمویل کړ چې پوهه شو انتقال امکان نه درلود.836 د نورو 

معلوماتو لپاره، برخه 2 مخونه 23–24 وګورئ.837

جدول 3.26 

د 2015 جون تر 11 پورې د افغانستان زیربنا فنډ د بریښنا پروژې )میلیونونه ډالر(
 AIF د
مالي 
شرحد AIF پروژهکال

د کانګرسي 
خبرتیا مقدار 

)ډالر(
مکلف شوي 

)ډالر(
مصرف شوي 

وضعیت)ډالر(

 2
01

1 
ال

ي ک
مال

مکمل39.1$39.1$40.5$په کندهار کې د جنراتورونو ډیزلو چمتو کولد کندهار د بریښنا نښلولو حل

SEPS – د کجکي 
پای ته رسیدلی، مئ 130.0100.351.82014د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړولبند – لښکرګاه

د NEPS – SEPS نښلونکی، 
له ارغندي څخه غزني ته

د انتقال لین او فرعي سټیشن رسول، نصب، ازمول او 
101.056.710.3ترتیب کول

USAID ته انتقال شوی؛ 
قرارداد لاسلیک شوی

NEPS – ارغندي څخه ګردیز 
I د ډیزاین په حال کې93.751.911.8د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړولته مرحله

 2
01

2 
ال

ي ک
مال

مکمل67.064.764.7په کندهار کې د جنراتورونو ډیزلو چمتو کولد کندهار بریښنا نښلولو حل

SEPS – له کندهار ښار څخه 
دراني جنکشن پورې مرحله 2

د انتقال لینونو نصب یا ترمیم؛ د فرعي سټیشنونو ترمیم 
ډیزاین/تحرک/کنستل40.029.64.3یا جوړول

NEPS – له ارغندي څخه 
د ډیزاین په حال کې77.571.021.5د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړولغزني ګردیز ته مرحله 2

NEPS – له چاریکار څخه 
د ډیزاین په حال کې42.538.98.7د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړولپنجشیر ته مرحله 1

 2
01

3 
ال

ي ک
مال

مکمل37.034.033.9په کندهار کې د جنراتورونو ډیزلو چمتو کولد کندهار د بریښنا نښلولو حل

NEPS – چاریکار څخه 
د ډیزاین په حال کې33.025.38.1د انتقال لینونو نصب او د بریښنا فرعي سټیشنونو جوړولپنجشیر ته مرحله 2

په هلمند ولایت کې د فرعي سټیشنونو جوړول او د انتقال د SEPS تکمیل – مرحله 1
ډیزاین/تحرک/کنستل75.070.623.4لینونو ترمیم

د NEPS – SEPS نښلونکی، 
غزني څخه کندهار ته

د انتقال لینونو او د ستنو )ټاورونو( ډیزاین او نصب؛ 
د فرعي سټیشنونو جوړول. د NEPS-SEPS نښلونکي نهایی 

مرحله.
179.5330.00.0

USAID ته انتقال شوي؛ 
د انتقال لین داوطلبۍ په 

6/21/2015 ترلاسه شوي

 2
01

4 
ال

ي ک
مال

د پرمختګ په حال کې20.05.42.4په کندهار کې د جنراتورونو ډیزلو چمتو کولد کندهار د بریښنا نښلولو حل

په هلمند او کندهار ولایتونو کې د انتقال لینونو او فرعي د SEPS تکمیل – مرحله 2
USAID ته انتقالول49.00.00.0سټیشنونو ترمیم او جوړول

NEPS – ګردیز څخه 
خوست ته

د انتقال او توزیع لینونو ډیزاین او نصب؛ د فرعي سټیشنونو 
د ګومارنې دمخه130.0130.00.3جوړول. د NEPS سره د امریکا دفاع وزارت نهایی مرسته.

یادونه: د AIF ټولې پروژې به د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزارت، او د افغانستان د بریښنا شرکت )DABS(، د افغانستان ملي ګټو لخوا ساتل کیږي. د کانګرسي خبرتیا مقدارونه د امریکا دفاع وزارت لخوا چمتو شوي. مکلفیتونه او مصرفونه تر 
5/31/2015 پورې دي. نور ټول معلومات تر 6/11/2015 پورې دي.

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/14/2015؛ USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/21/2015.
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

سړکونه
متحده ایالاتو په مجموعي ډول د سړکونو جوړولو او O&M لپاره شاوخوا 2.1 میلیارد ډالر چمتو کړي 
او د اضافي O&M لپاره به د 2014 نومبر او 2016 نومبر ترمینځ تر 5 میلیون ډالرو پورې مصرف 

کړي.838 سره لدې نړیوال بانک ویلي چې د افغان سړکونو 85% خراب وضعیت کې دي او ډیری 
برخه یې د موټر وسایطو لخوا نشي کارول کیدی.839 د USAID په وینا، افغانستان د خپلو سړکونو 
او لویو لارو ساتلو لپاره کافي تمویل او تخنیکي ظرفیت نلري. اټکل کیږي چې افغانستان په کال کې 
17 میلیون ډالر د O&M لپاره مصرفوي، چې په کال کې د وړاندوینه شوي 100 میلیون ډالرو تشه 

رامینځته کوي.840 د USAID د سړک جوړولو او O&M فعاله برنامې په جدول 3.27 کې لیست 
شوي دي.

د سړک سیکتور د پایښت پروژه
د USAID د سړک سیکتور د پایښت پروژه )RSSP( د عامه کارونو وزارت سره مرسته کوي چې 

د افغانستان 26,100 میل سړک لارو زیربنا غوره تمویل او ساتنې لپاره خپل ظرفیت پیاوړی کړي.841 
دا څلور اصلي فعالیتونه لري:842 

• فعالیت 1: عاجل O&M )نومبر 2014 – نومبر 2016(؛ د 12 میاشتو په اوږدو کې 5 میلیون 	
ډالر مقرر شوي؛ له نومبر 2014 څخه تر جولای 2015 پورې 422,702 ډالر مکلف شوي او 

70,143 ډالر مصرف شوي دي.
• فعالیت 2: د عامه کارونو وزارت سره تخنیکي مرسته )مرحله I، اګست 2014 – اګست 	

2017(؛ د سړک د ادارې او فنډ رامینځته کول؛ د مرحله I لپآره اټکل شوی 21.4 میلیون ډالر 
مصرف: د 2015 جون تر 30 پورې 8.8 میلیون ډالر مکلف او 4.6 میلیون ډالر مصرف 

 II کې رامینځته شوي افغان ادارې به د 14 میلیون ډالرو مرحله I شوي دي. په مرحله
)ودانۍ، تجهیزات، روزنه( پیل کیدو دمخه د پارلمان تصویب ته اړتیا ولري.

• فعالیت 3: د عامه کارونو وزارت لپاره روزنه او د ظرفیت جوړول )د اټکل له مخې په 	
مارچ 2016 کې پیل(؛ اټکل شوی لګښت 30 میلیون ډالر؛ 0 ډالر مصرف شوي. د مشورو 

د سیګار تفتیش 
پدې ربع کې د سیګار یو اعلان شوی تفتیش 
به د سړکونو ساتلو او د سړک روان حفظ و 

مراقبت ترسره کولو لپاره د افغان دولت وړتیا 
پیاوړي کولو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو 

بیاکتنه وکړي. د نورو معلوماتو لپاره برخه 
2، مخونه 27–28 وګورئ.

جدول 3.27

د USAID د سړک جوړولو او حفظ او مراقبت فعاله برنامې

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې سرلیک
ټولټال اټکل شوی 

لګښت )ډالر(
تر 6/30/2015 پورې مجموعي 

مصرفونه )ډالر(

4,586,459$21,366,222$8/3/20148/2/2017د عامه کارونو وزارت سره تخنیکي مرسته

IV 6/26/201412/31/201532,960,26520,726,885له ګردیز څخه خوست ته سړک، مرحله

4/1/20133/30/20163,533,3501,697,401د سالنګ تونل ساتنه )حفظ او مراقبت(

)EQUALS( 4/18/20114/17/2016126,307,645105,664,217د انجینرۍ، کیفیت ډاډ او لوژستیک ملاتړ

1/19/20087/31/201557,160,74957,160,749د USAID د روغتیا او تعلیم تسهیلاتو د ساختماني چارو برنامې لپاره ملاتړ 

O&M 4/29/20157/30/2015252,6670د سړک عاجل

5/27/20156/21/2015130,68121,090د سړک عاحل O&M - ختیځ

11/1/201410/31/201527,12027,037د سړک عاحل O&M - ختیځ

11/5/201411/4/201522,01622,016د سړک عاحل O&M - ختیځ

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 6/25/2015 او 7/12/2015.
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دمخه مرحله. د کار بیان د اړتیاو ارزونې پراساس رامینځته شوی. د فعالیت 2، مرحله I لپاره 
د پارلمان تصویب ته اړتیا ده مخکې لدې چې فعالیت 3 پیل شي.

• فعالیت 4: د سړک O&M لپاره د انتقال نوښتونو فنډ )د اټکل له مخې په مارچ 2016 کې پیل(؛ 	
 AITF تمویل به د USAID اټکل شوی لګښت 33 میلیون ډالر؛ 0 ډالر مصرف شوي. د

د O&M نوښت کړکۍ له لارې مستقیم بودیجې ته لاړشي.

IV د ګردیز خوست سړک بیارغونې مرحله
د 233 میلیون ډالرو د څلور مرحلو 63 میل پخې لوی لارې پروژه خوست او پکتیا ولایتونو لپاره 
د پاکستان او کابل لوی سوداګریز لارو ته لاسرسی برابروي او حلقوي سړک ته چې کابل، کندهار 

او هرات سره نښلوي.843 پدې کې پلونه، لارې، د ډرینیج )اوبو ایستلو( جوړښتونه، کنستل، “د سیند 
روزنې” جوړښتونه د جریان او رسوب کنټرولولو لپاره او پخې لارې شاملې دي.844 

د 33 میلیون ډالرو په ارزښت مرحله IV د USAID تمویل شوې د سړک جوړولو یوازینۍ روانه 
پروژه ده. تیرې درې مرحلې د 55 میل سړک لارو سره بشپړې شوي دي. د پاتې سړک او پلونو 

جوړول د 2015 دسمبر پورې مکمل کیدو ته مهالویش شوي. د 2015 جون پورې، 21 میلیون ډالر 
مصرف شوي دي.845

اقتصادي وده 
د 2015 جون تر 30 پورې USAID په افغانستان کې د اقتصاد ودې برنامو لپاره په مجموعي ډول 

شاوخوا 1 میلیارد ډالر مصرف کړي دي.846 
پدې ربع کې USAID د 13.3 میلیون ډالرو په ارزښت د څلور کالو لپاره د افغانستان د پانګوونې 
فضا د اصلاح کولو برنامه اعلان کړه. هدف یې په هیواد کې د نوي او موجود سوداګریو چلولو لپاره 

د مقرراتو ساده کولو او د اجابت لګښتونو کمولو له لارې په ملي او ولایتي کچه د سوداګرۍ ودې 
هڅول دي.847 نړیوال بانک د داخلي شرکتونو لپاره خپلې د سوداګرۍ مقرراتو 189 ملتونو د سوداګرۍ 

کولو 2015 بیاکتنه کې افغانستان ته 183مه درجه ورکړې.848

د افغانستان د کاري ځواک پراختیا برنامه
د USAID د څلور کالو د 62.6 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کاري ځواک پراختیا برنامې 

)AWDP( هدف حرفه ای زده کړې او روزنې، د سوداګرۍ پراختیا ملاتړ، د سوداګرۍ مدیریت روزنې 
برنامو، مالي کریډیټ، او د دندو موندلو خدماتو ته د 25,000 افغانانو )د هدف تناسب: 75% نارینه، 
25% ښځینه( لپاره د لاسرسي وړاندیز کول دي. AWDP پدې لټه کې هم دی چې لوړه بیکاري کمه 

کړي او د تخنیکي پلوه مهارت لرونکي افغان کارګرانو او روزل شوي افغان سوداګریز مدیرانو کمیابي 
په ګوته کړي. د برنامې هدف په افغانستان کې د دندو رامینځته کولو اسانول، د مهارت لرونکي او نیمه 
مهارت لرونکي کاري ځواک رامینځته کول، د ځآن په دنده ګومارنې ډیرول، او د اقتصاد سپړلو هڅول 

دي.849 
AWDP د تخنیکي/حرفه ای ښوونکو او روزنکو ظرفیت جوړولو لپاره هڅو ملاتړ هم کوي. 

AWDP د عامه – خصوصي ملګرتیاو له لارې د دغه روزنیز برنامو د کیفیت ښه کولو په لټه کې 
دی او دا نور د لاسرسي وړ کوي. د 2015 جون تر 30 پورې راپور ورکړ چې له 17,968 څخه ډیر 

افغانان روزل شوي او له 8,348 څخه ډیر افغانان یا خو په دندو ګومارل شوي او یا هم د نیم کیریر/

د ګردیز خوست د سړک جوړول روان دي. 
)د USAID عکس(
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نیمه مسلکي دندو ته لوړ کړل شوي. د برنامې هدف تر د 2015 اپریل 4 پورې د 20,825 روزل او 
د 17,500 په دندو ګومارل یا لوړول و. USAID وویل په اقتصادي فعالیت کې د افغانستان سستي 

او د معارف وزارت )MOE( مستقیم بودیجې برخې پیل کې ځنډ له امله دغه اهداف ترلاسه نه شول. 
په هرصورت، تردې دمه برنامې په )36%( روزل شوي او )32%( ګومارل شوي او لوړ شویو کې 

د 25% میرمنو درلودو هدف بشپړ کړی دی. AWDP د 2015 جون تر 30 پورې شاوخوا 20.5 میلیون 
ډالر مصرف کړي دي.850

تعلیم
متحده ایالات غواړي د ظرفیت جوړونې هڅولو؛ د زده کړې موادو او د ښوونکي پرمختیا لپاره مرستې 
چمتو کولو؛ په لرې پرتو سیمو کې د ټولنې میشته ټولګیو رامینځته کولو؛ او د لوړو زده کړو سیسټمونو 

ډیروولو او پیاوړي کولو سره کیفیت لرونکي تعلیم ته د افغانانو لاسرسی ډیروي ترڅو د دندو لپاره 
افغانان ښه چمتو کړي.851 د 2015 جون تر 30 پورې USAID په افغانستان کې د تعلیم برنامو لپاره 

له 776 میلیون ډالرو څخه ډیر مصرف کړي دي.852

د معارف وزارت د معلوماتو او سیکتور پراختیا پلان
د 2015 مئ په 27 ولسي جرګې د معارف وزیر اسدالله حنیف بلخي “په ښوونځیو کې د تعلیم ټیټ 

کیفیت” په اړه پوښتلو لپاره احضار کړ. وزیر بلخي ځواب ورکړ چې د ټولو ښوونکو له نیمایی ډیر یې 
لازمي مهارتونه نلري، د تعلیم عمومي نصاب بشپړ ندی، زده کونکي په وخت سره درسي کتابونو ته 

لاسرسی نلري، او تعلیمي خدمات موازنه نلري. د خبري راپورونو په ځواب کې چې په ځینې سیمو کې 
ښوونځي تش په نامه دي، خو تمویل لاسته راوړي، د پارلمان غړو هم د زده کونکو، ښوونکو، او فعال 

ښوونځیو د شمیر په اړه پوښتنې راپورته کړې. وزیر بلخي تایید کړه چې ځینې تش په نامه ښوونځي 
شتون لري چې په نا امن سیمو کې تمویل لاسته راوړي او دا چې د تعلیم د مدیریت معلوماتو سیسټم 
)EMIS( معلومات د فعال ښوونځیو شمیر په اړه غیر دقیق دي. په هرصورت، MOE د معلوماتو 
کیفیت پرمختللي کولو باندې کار کوي. ولایتي ټیمونه د لانور معتبر ارقامو راټولولو لپاره ګومارل 

شوي و. هغه وویل پرمختګ به یې وخت ونیسي.853
په 2015 مئ کې خپور شوی د MOE د 100 ورځو پلان په ګړندي اصلاحاتو او د خدمت 

پرمختللي عرضه باندې تمرکز کوي. هدف یې کیفیت لرونکي تعلیم، عمومي او اسلامي، د ښوونځي 
هر عمر زده کونکو لپاره د زده کړې معیارونو راپورته کولو، د نصاب لوړولو )په شمول د کیفیت 

لرونکي درسي کتابونو او د ښوونکي لارښوونو(، د ارزونې توکو رامینځته کولو، او د زده کونکو نوم 
لیکنې ډیرولو او د ښوونکو کیفیت لوړولو سره مساوي لاسرسی چمتو کول دي. MOE دا هیله هم لري 

چې د 15 کلنو او ډیر عمر لرونکي افغانانو لپاره د لیک لوست کچې لوړې کړي، اړوند تخنیکي او 
حرفه ای تعلیم وړاندې کړي چې د افغان کار بازار اړتیاوې پوره کړي، او په مؤثره، کافي، او روڼ ډول 

ټولو دغه خدمتونو چمتو کولو لپاره وزارت کار وکړي.854 
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د خبري راپورونو وروسته چې د وزارت پخواني چارواکو باندې تور پورې 
کاوه چې د دولت او ډونر ډیر تمویل ترلاسه کولو لپاره یې معلومات تحریف 

کړي، سیګار د USAID څخه د هغه معلوماتو د معتبریت په اړه غوښتنه 
وکړه چې په افغانستان کې د خپلو تعلیمي برنامو د څار، تمویل او سنجولو 
لپاره کاروي. سیګار د USAID څخه د دغه تورونو بازرسۍ لپاره کړنو 
په اړه پوښتنه وکړه؛ اټکلونه چې د متحده ایالاتو څومره تمویل به د تش په 

نامه ښوونځیو، ښوونکو، او اداره کونکو باندې مصرف شوی وي؛ د تعلیمي 
مصارفو د معلومات معتبریت؛ او د مستقیم بودیجې تمویل چمتو کولو په اړه 
د هرډول تنظیماتو لپاره د دې ادارې طریقه.855 پدې برخه کې د سیګار کار 

د رسنیو د پام وړ لیوالتیا راپورته کړه، او د متحده ایالاتو یوه خبري نهاد بزفیډ 
لخوا د اوږد بازرسۍ برنامه کې هم د تعلیم درست معلومات وښودل شو.856

USAID ځواب ورکړ چې د وزیر بلخي د ویناو خبري برخې د پارلماني 
اوریدا ټرانسکریپټ په پرتله درستې نه وې. USAID وویل هیڅ کوم ځانګړي 

شواهدو شتون نه درلود چې وښیې د متحده ایالاتو فنډونه په تش په نامه 
ښوونځیو، ښوونکو یا اداره کونکو مصرف شوي وي یا غلط مختص شوي 

وي. د دغو د برنامو لپاره د نظارت کولو او تعقیب کولو سیسټمونه شتون 
لري، په بیله بیا د نړیوال بانک له لارې د تمویل مصرف کولو لپاره. سربیره 

پردې، د USAID مستقیم بودیجې تمویل جلا، غیر کمینګل، د پروژې 
ځانګړي بانکي حساب ته اړتیا لري، چې ورته آنلاین لاسرسی ولري او 

USAID یې له مالي پلوه تفتیش وکړی شي.857 
USAID وویل د نوم لیکنې او حاضرۍ معتبر معلوماتو لاسته راوړل په 
هر د پرمختیا په حال کې هیواد کې ننګونکي دي، مګر د دې ادارې تمویل او 
برنامې د EMIS تولید شوي تراکم شمیرو پورې تړلي ندي. په هرصورت، 

USAID مخکې سیګار ته راپور ورکړی چې “ EMIS د تعلیم ارقامو 
د تعقیب لپاره یوازینی ډیټابیس دی،” لکه د زده کونکو نوم لیکنه، او دا چې 
USAID د EMIS هغه معلوماتو باندې تکیه کوي چې د MOE ویب پاڼه 

کې ځړول کیږي.858 
پداسې حال کې چې USAID ممکن د زده کونکو د نوم لیکنې کچې 

او د EMIS نور معلومات د ځانګړي مالي پریکړو کولو کې ونه کاروي، 
USAID متراکم نوم لیکنه په نوموړي سیکتور کې د پرمختګ کلیدي، 

د سنجش وړ شاخص په ګوته کوي.USAID 859 نوم لیکنه په افغانستان کې 
د تعلیمي برنامو لپاره خپل د فعالیت مدیریت پلان کې د مرستې کچې درې 

شاخصونو څخه یو په حیث شاملوي.860

د تعلیم ارقام

پخپل ځواب کې USAID اضافه کړي چې د زده کونکو د نوم لیکنې 
شمیرو او د معارف مخکیني وزیر اعلان شوي شمیرو ترمینځ د ښوونځي 
د رسمي نوم لیکنې شمیرو پروړاندې ځانګړي توپیرونه د غیرحاضر زده 

کونکو له امله و چې لاهم داخل یا ثبت شویو په توګه شمیرل کیږي.861 
د ثبت زده کونکو شمیره د حاضر او غیر حاضر زده کونکو مجموعه ده.862 

د معارف وزارت تر درې کلونو غیرحاضرۍ پورې زده کونکي د ثبت 
شویو په توګه ملاحظه کوي ځکه چې شاید دوی بیرته ښوونځي ته راستانه 

شي. USAID او نورو ډونرانو د معارف وزارت ته وړاندیز کړی چې 
خپل مقررات اصلاح کړي او د یوه کال په موده کې غیر حاضر زده کونکي 

د حاضریو څخه وباسي.863 

په ننګرهار ولایت کې په یوه ښوونځي کې چوکۍ جوړې شوي مګر هیڅکله ندي کارول 
شوي او د اور لرګو ته اړول شوي )د متحده ایالاتو د هوای ځواک عکس(
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د EMIS په وینا، افغانستان په 1393 )2014( کې 15,619 د زده کړې عمومي ښوونځي )دولتي( 
درلودل، چې پکې 8.6 میلیون زده کونکي ثبت و.864 د حاضرۍ معلومات )د مثال په توګه د حاضر او 

غیرحاضر زده کونکو شمیر( نور عام شتون نلري.
EMIS په ټاکل شوي وخت کې هیڅ خلاص یا تړلي ښوونځي، یا ښوونکي او زده کونکي نه 

تعقیبوي. اوسمهال ارقام په خپلواک ډول نه تاییدیږي؛865 په هرصورت، د معارف وزارت خپل 
د معلوماتو د کیفیت ارزول پيل کړي دي او د EMIS د بیلګې تایید کولو لپاره دریم نظارتي شرکت 

ګومارلی دی. د 2015 جولای په پای کې د یوه راپور وړاندوینه شوې ده.866

د USAID برنامې
د USAID د تعلیم لومړیتوب برنامې د کیفیت لرونکي تعلیم پرمختللي کولو، د کاري ځواک پراختیا، 

او د لوړو زده کړو کیفیت ډیرولو لپآره د افغانستان د اهدافو سره په لیکه کې دي. برنامې په لاندې ډول 
دي:867

• لومړنی تعلیم، زده کړه او روزنه )BELT(: یوه د لومړني تعلیم برنامه چې د تعلیم لاسرسي 	
او کیفیت ښه کولو لپاره ده. BELT د یوشمیر فعالیتونو درلودونکې ده، په شمول د نوي ملي 
درجې د لوست برنامه. د 2ام او 4ام ټولګي زده کونکو د لوست ملي ارزونې لپاره پروپوزلو 

لپاره د غوښتنې ارزونې تکمیل او د بیاکتنې او نهای کولو لپاره د USAID د اکتساب او مرستې 
دفتر ته سپارل شوي. تمه کیږي ګومارنه په راتلونکي یوه میاشت کې ترسره شي.

د ټولنې میشته تعلیم: په 10 ولایاتو کې لومړني تعلیم ته لاسرسی چمتو کوي. د 2015 −−
مئ پورې، د ټولنې میشته تعلیم 712 ټولګي رامینځته شوي و چې له 37,000 څخه ډیرو 

هلکانو او انجونو لپاره یې تعلیم ته لاسرسی چمتو کاو.
د تعلیم د کیفیت ښه کولو پروژه )USAID :II )EQUIP د نړیوال بانک لخوا اداره −−

کیدونکي برنامې EQUIP II له لارې د ښوونکو روزنه تمویلوي. له 84,000 څخه ډیر 
زده کونکي د متحده ایالاتو دولت مرستې سره روزل شوي دي. د ښوونکو روزنې لپاره 

ټول فنډونه کارول شوي نو پدې ربع کې هیڅ ښوونکي ونه روزل شول. 
• د افغانستان امریکایی پوهنتون )AUAF(: په AUAF او د مرکزي آسیا امریکایی پوهنتون 	

کې د USAID د 20 افغان میرمنو د ملاتړ روان تمویل. په AUAF کې د اته محصلینو بستونو 
څخه پنځه د پسرلي 2015 سمستر لپاره ډک شوي ول؛ درې نور د انګلسي ژبې اړتیاو شرایطو 
پاس کولو لپاره د غوښتونکو وړتیا نه درلودو له امله تش دي، مګر د AUAF شته زده کونکو 

لخوا ډکیدی شي څوک چې یې وړتیا ولري. د سوداګرۍ ادارې د ماسټري ټول پنځه بستونه پدې 
ربع کې ډک شوي، او د مرکزي آسیا امریکایی پوهنتون کې اوه زده کونکي په کرغیزستان کې 

خپل د چمتووالي نیولو کار بشپړوي.
• د افغانستان د پوهنتون ملاتړ او د کاري ځواک پراختیا برنامه )USWDP(: د لوړو زده 	

کړو وزارت )MOHE( او 11 دولتي پوهنتونونو وړتیا پیاوړې کوي ترڅو بازار پورې اړوند 
د تعلیم خدمات وړاندې کړي. USWDP د MOHE او د افغانستان دولتي پوهنتونونو لپاره 
د کیفیت ډاډ توضیحي عمل پلان رامینځته کړی، مګر د وزارت منل او پلي کول یې په پیلي 

ډول ننګونکي دي. پلي کولو کې وروسته له هغې پرمختګ وشو کله چې د 2015 جولای کې 
په MOHE کې د کیفیت ډاډ لپاره نوی رییس وګومارل شو. USWDP نوي د بازار اړوند 

د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش د افغانستان لومړني 

او مینځني تعلیم سیټمونو کیفیت او دې ته 
د لاسرسي ښه کولو لپاره د متحده ایالاتو هڅو 

باندې تمرکز کوي.



189

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

پوهنتونونو درجې )ډیپلومونه( تولیدوي یا وده ورته ورکوي او وزارت او د پوهنتون چارواکو 
ته د ظرفیت جوړونې روزنه چمتو کوي.

د USAID د تعلیم ټولو فعال برنامو بشپړ لیست په جدول 3.28 کې شتون لري.

روغتیا
د نړیوال بانک په وینا، افغانستان له 2002 راهیسې د روغتیا شاخصونو کې پرمختګونه تجربه کړي 
دي، ولې بیاهم د ټیټ عاید لرونکي هیوادونو لپاره ټاکل شوي اوسط څخه لاندې پاتې دی او د نړۍ په 

کچه د ماشومانو د سؤ تغذیه یو له ترټولو زیات شمیر درلودونکی هیواد دی.868 د عامې روغتیا وزارت 
)MOPH( سره د متحده ایالاتو مرسته کې په مرکزي او سیمه ایز کچو په ځانګړي توګه ولایاتو کې 
سهیل او ختیځ ته چیرې چې خدمات په لویه کچه شتون نلري، د ظرفیت جوړول، روزنه، او د کیفیت 

د ډاډ فعالیتونه شامل دي.869
د 2015 مئ په 27 افغان دولت د ملګرو ملتونو ادارو، د مدني ټولنې سازمانونو او ډونرانو په 

همغږۍ سره د میندو او ماشوم روغتیا لپاره د کابل اعلامیه لاسلیک کړه ترڅو ارزانه، د لوړې اغیزې 
مداخلتونه پلي کړي یوځای د درې میاشتني فعالیت بیاکتنو سره ترڅو په راتلونکي پنځه کلونو کې له 

35,000 څخه د ډیرو ماشومانو ژوند ژغورلو کې مرسته وشي.870 د جون په 8 هم د عامې روغتیا وزیر 
فیروزالدین د هیواد په اوږدو کې د روغتیا خدماتو پرمختللي او معیاري کولو لپاره خپل د 100 ورځو 
پلان اعلان کړ، او په وزارت کې د فساد سره د مبارزې ژمنه وکړه.871 په اپریل کې وزیر فیروز په 

روغتیا سیکتور کې د فساد په نښه کولو لپاره لیکلی بیان خپور کړ او د خطر ارزولو، فساد سره مبارزې 
او کاري پلان په لاره اچولو ژمنه یې پکې کړې وه.872

جدول 3.28 

د USAID د تعلیم فعالې برنامې

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې سرلیک
ټولټال اټکل شوی 

لګښت )ډالر(

تر 6/30/2015 
پورې مجموعي 
مصرفونه )ډالر(

1,191,999$ 3,108,580$ 10/11/20123/31/2016د تعلیم لپاره نړیواله ملګرتیا

37,842 341,097 3/2/20156/30/2015د سردار کابلي لیسې لپاره د اور )زره( ضد دروازې

14,514,050 40,000,000 8/1/20137/31/2018د افغانستان د امریکایی پوهنتون ملاتړ

900,000 1,000,000 6/15/20136/14/2015د افغانستان تخنیکي حرفه ای انسټیټیوټ

3,321,118 29,835,920 5/19/20145/18/2019په افغانستان کې د تعلیم پیاوړي کول

0 1,247,522 3/4/20153/3/2020د بورسونو هڅول

952,864 7,262,016 1/1/201412/31/2017د ټولنې میشته تعلیم د زده کړې پایلو او ټولنیزو اغیزو ارزول

14,281,959 91,927,769 1/1/201412/31/2018د افغانستان د پوهنتون ملاتړ او د کاري ځواک پراختیا برنامه

54,027,000 54,027,000 9/17/201412/31/2019لومړني تعلیم ته د لاسرسي ډیرول او د جنډر تساوي 

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015.

د راپورونو له مخې په کابل کې د USAID سپانسر 
شوي کنفرانس کې د جون په 10 نیټه برخه 

اخیستونکي طبي او د روغتیا متخصصینو وویل چې 
په مرسته شوي طبي تجهیزاتو کې د میلیونونه ډالرو 

سربیره د مسلکي پرسونل کمښت له امله له نیمایی 
ډیر یې نا کارول کیږي. 

سرچینه: طلوع نیوز، “متخصصین وایی په افغانستان کې د ټولو طبي تجیهزاتو له 
نیمایی ډیر یې نه کارول کیږي،” 6/10/2015.

د سیګار تفتیش
د سیګار یو روان تفتیش د افغانستان روغتیا 

پاملرنې خدماتو ملاتړ او پرمختګ لپاره 
د USAID هڅو باندې تمرکز کوي او پدې 
 USAID تمرکز کوي چې ترکوم حد پورې

د خپلو هڅو بشپړه اغیزه ارزولې او ترکوم 
حد پورې USAID د روغتیا پاملرنې معلومات 

راټولوي، تاییدوي او ګوري یې ترڅو یې 
درستي مشخص کړي. 
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د افغانستان د بیارغونې لپاره   I   ځانګړی عمومي مفتش

د افغانستان دیموګرافیک او د روغتیا سروی
پدې ربع کې د افغانستان دیموګرافیک او د روغتیا سروی پیل شوه، په ملي کچه یوه نماینده سروی چې 

د عصري روغتیایی او ټولنیزو برنامو رامینځته کولو لپاره افغان دولت سره مرستې ته د روغتیا او 
دیموګرافیک معلوماتو چمتو کولو لپاره ډیزاین شوې. دا به د سروی معیاري توکو او میتودونو په کارولو 

سره ټولو 34 ولایتونو کې د واده کچو، بارورۍ چو او غوره توبونو، د کورنۍ پلان کولو، د مور او 
ماشوم تغذیه، مړینه، او روغتیا او همچنان ټولنیزو شاخصونو په څیر مسلو په اړه سروی وکړي. پایلې 

به یې د نړیوالو معیارونو مطابق راټولې او په نورو هیوادونو کې راټول شوي پایلو سره به د پرتله کولو 
وړ وي. USAID وویل چې پوښتنلیکونه او جزوې په ساحه کې ازمول شوي او پښتو او دري ته ژباړل 

شوي دي. د معلوماتو درې زره راټولونکي د احصایی مرکزي دفتر او د MOPH لخوا روزل شوي 
دي.USAID 873 دې هڅه کې د 5.45 میلیون ډالرو مرسته کوي.874 

د USAID تمویل
د USAID د مستقیم بودیجې او د بودیجې پرته مرستې تر 2015 جون 30 پورې د افغانستان روغتیا 
سیکتور کې ټولټال له 920 میلیون ډالرو ډیر مصرف کړي.MOPH 875 ته د مستقیم بودیجې مرسته 

د لومړني روغتیا پاملرنې او روغتون لازمي خدمات چمتو کوي. د بودیجې پرته مرسته کې د روغتیا 
سیسټمونو پیاوړي کولو، د خصوصي سیکتور بوختولو، د ماشوم او د مور مړینې کمولو، د ماشوم سؤ 
تغذیه کمولو، د کورنۍ عصري پلان کولو میتودونو کارولو ته وده ورکولو، او د پولیو له مینځه وړو 

فعالیتونه شامل دي.876 لکه څنګه چې جدول 3.29 کې ښودل شوي د USAID تمویل په 13 ولایتونو کې 
د روغتیا 659 تسهیلاتو ملاتړ کوي.

د USAID د روغتیا برنامې
د USAID د روغتیا فعالې برنامې ټولټال 728.7 میلیون ډالرو اټکل شوی لګښت لري، او په جدول 

3.30 کې لیست شوي.

د میندو او ماشومانو وده کولو مرسته
د 2015 جون په 9 د میندو او ماشوم روغتیا لپاره د کابل اعلامیې جوړیدو پرمهال USAID خپله 
د میندو او ماشومانو وده کولو مرستې پروژه اعلان کړه، په افغانستان کې د 21 هیوادونو په اوږدو 

کې د میندو، ماشومانو او نوي زیږیدلي ماشومانو د مړینې لوړې کچې کمولو ته ډالي شوې د پنځه کالو 
د 60 میلیون ډالرو هڅه. دا به د MOPH د روغتیا خدماتو لومړنۍ کڅوړې په بیله بیا د خصوصي 

سیکتور خدماتو له لارې د کورنۍ پلان کولو، میندو، نوي ماشومانو او د ماشومانو روغتیا خدماتو باندې 
تمرکز وکړي.877

د روغتیا پالیسۍ پروژه
د 29.7 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا پالیسۍ پروژه چې د روغتیا سیکتور تنظیم کولو، د دولتي – 
خصوصي ملګرتیا اداره کولو، د روغتیا سرچینو مالي مدیریت پیاوړي کولو او د خصوصي سیکتور 
روغتیا خدماتو او تولیداتو لپاره د MOPH ظرفیت جوړوي، د دې د مهال شوي نیټې 30 جون څخه 
د 2015 اګست 31 پورې غزول شوې وه ترڅو د افغان ټولنیز بازار موندنې نهاد عملیاتي، اداري او 

نهادي سیستمونو پیاوړي کولو باندې یو څه تمرکز وکړي نو دغه اداره به په مؤثر او خپلواک ډول 
پرمخ لاړه شي. USAID په 2010 کې د افغان ټولنیز بازار موندنې نهاد رامینځته کړ ترڅو د ټولنیز 

بازار موندنې له لارې د چلند صحي بدلون او د روغتیا پاملرنې تولیدات )لکه د ریهایډرشن مالګې، 
د اوبو تصفیه کول او کانډم یا پوکاڼه( وهڅوي. د دې دوه میاشتو غزوونې ټولټال اټکل شوی لګښت 

67,800 ډالر دی.878 

جدول 3.29

د 2015 جون 25 پورې د USAID تمویل شوي 
د روغتیا تسهیلات

د روغتیا تسهیلاتو ډول
د روغتیا فعال 
تسهیلاتو شمیره

5ولایتي روغتون

27د ولسوالۍ روغتون

173د روغتیا هراړخیز مرکز

277د روغتیا لومړنی مرکز

167د روغتیا فرعي مرکز

10د زندان د روغتیا مرکز

یادونه: د روغتیا هراړخیز مرکز: د روغتیا لومړني مرکز څخه ډیر خدمات لري 
او ډیر کارمندان یې ګومارلي وي. د روغتیا لومړنی مرکز: د بیروني یا بستر پرته 

ناروغ لومړنۍ پاملرنه. د روغتیا فرعي مرکز: د کوچني، لرې پروت، کلیوال نفوس 
لپاره د روغتیا مرکز.

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 4/11/2013 
او 6/25/2015. 

د سیګار ځانګړې پروژه
سیګار د روغتیا لپاره د ملګرتیا قراردادونو 

)PCH( په اړه د معلوماتو غوښتلو لپاره 
USAID ته لیک واستاو، MOPH ته د مستقیم 

بودیجې مرستې برنامه چې د افغانستان په 
اوږدو کې د روغتیا خدماتو د عرضه کولو 
ملاتړ کوي. سیګار د USAID معلومات او 

جیوسپاسیل عکسونه تحلیل کړل چې پوښتنې 
یې راولاړې کړې ایا USAID د نږدې %80 

د PCH روغتیا پاملرنې تسهیلاتو لپاره 
 USAID .د موقعیت دقیق معلومات درلودل

په ځواب کې د ډیری تسهیلاتو لپاره نور 
جیوسپاسیل کوردینات وړاندې کړل چې 

سیګار یې تحلیل کوي او په خپلواکه توګه 
د تاییدولو په لټه کې یې دی. د نورو معلوماتو 

لپاره برخه 2، مخونه 50–51 وګورئ.
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د 2015 د جولای 30   I   د امریکا متحده ایالتونو کانګرس لپاره رپورټ

رهبریت، مدیریت او حکومتولي
د رهبریت، مدیریت او حکومتولۍ )LMG( پروژه د مهالویش شوي نیټې 30 جون څخه د 2015 تر 

دسمبر پورې غزول شوې. MOPH او MOE ته تخنیکي مرسته به تر د سپتمبر 30 پورې دوام ولري 
ترڅو د خدمت عرضه کولو سیسټمونو پیاوړي کولو کې مرسته وشي. د LMG غزول یو له ډیری 

اجازو څخه و چې د ظرفیت جوړونې عملیاتو دوام لپاره و. په هرصورت، پلي کونکي ملګري وویل ې 
د لنډې مودې تیر غزولو د کارمندانو ننګوونې رامینځته کړې، په ستراتیژیک ډول د پلان کولو لپاره یې 
د دوی وړتیا د پام وړ راټیټه کړه، او د برنامې تمرکز یې د لاسته راوړنو ساتلو او محدود مداخلتونو ته 

واړاو.879 

جدول 3.30 

د USAID د روغتیا فعالې برنامې

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې سرلیک
ټولټال اټکل شوی 

لګښت )ډالر(
تر 6/30/2015 پورې مجموعي 

مصرفونه )ډالر(

21,056,374$24,499,936$8/28/20118/27/2015د فارمیسي سیسټم پیاوړي کول

9/30/19969/30/202212,600,0009,265,102د پولیو )ګوزن( له مینځه وړوفعالیتونه

9/29/20109/28/20155,600,0005,600,000د توبرکلوز پاملرنه

1/1/201512/31/202015,000,000N/Aد توبرکلوز ننګول

)HPP( 9/25/20116/30/201529,732,65229,716,938د روغتیا د پالیسۍ پروژه

6/1/20099/26/20151,515,0581,515,058د رسولو لړۍ د مدیریت لپاره ملګرتیا

)PCH( 7/20/200812/31/2015259,663,247220,355,890د روغتیا لپاره د ملګرتیا قراردادونه

11/7/201412/31/20175,610,0125,408,826د اونۍ وار وسپنې فولیک اسیډ متممات

9/1/20086/30/20178,500,0008,500,000د ناروغیو سمدستي خبرتیا سیسټم

1/7/20151/6/202060,000,000975,893د کورنۍ پلان کول، د میندو، نوي ماشومانو، او د ماشومانو د روغتیا پروژه

 )DELIVER( 9/30/20109/29/201513,535,57111,720,015ډلیور

9/9/20139/8/20185,453,7311,000,000د دیموګرافیک )ټولنپېژندنې( او د روغتیا سروی ګانې

9/25/20126/30/201538,341,10633,901,491د رهبریت مدیریت او د حکومتولۍ )LMG( د ساحې ملاتړ

9/29/20149/29/20163,750,0003,750,000د مرکزي آسیا جمهوریتونو او افغانستان کې سیمه ایز ټیکاو

)CCP( تدارکات )نه تطبیقیږي3/11/201412/31/202011,035,571مرکزي کانټراسپټیو )د حمل ضد

نه تطبیقیږي9/1/20138/31/20151,200,000منظم مصؤنیتونه

)SEHAT( نه تطبیقیږي4/27/20139/30/2019227,662,335په انتقال کې د روغتیا عمل لپاره د سیسټم لوړول

نه تطبیقیږي12/19/201412/19/20165,000,000په تغذیه لیږل شوې مرسته

 BPHS/EPHS تمویل شوي 13 ولایاتو کې د USAID له لارې غوښتل شوي توکو او د CCP د DELIVER .د نړیوال بانک د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق له لارې اداره کیږي )SEHAT( یادونه: په انتقال کې د روغتیا عمل لپاره د سیسټم لوړول
تسهیلاتو کې کارول کیدونکي لازمي درملو لپاره د تدارکاتو میکانیزم په توګه کار کوي.

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 6/25/2015 او 7/12/2015.
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لپاره بیارغونې  د  افغانستان   د  I  مفتش عمومي  ځانګړی 

Contents

عکس په تېر مخ کې
د متحده ایالاتو د اردو پاراشوټیستان او د هوایي ځواک پرسونل د افغان ملي اردو په یوه مرکز کې د ناټو د روزنې/

مشورې/مرستې په یوه ماموریت کې له برخې اخیستنې څخه وروسته الوتکې ته خېژي. )د متحده ایالاتو د هوایي 
ځواک عکس، عکس ډلګۍ مشر جوزف سوافورډ اخیستی دی(

د نورو ادارو څارنه محتویات
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200 د څارنې روان فعالیتونه	
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د نورو ادارو څارنه
د سیګار رامنځته کوونکی قانون له سیګار څخه غوښتنه کوي چې د بیارغونې په پروګرامونو کې د 

ادارې اړوندو ستونزو په هکله د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو او د دفاع وزیران په پوره توګه خبر کړي، 
او د هرې مالي ربعې له پای ته رسېدلو څخه وروسته په 30 ورځو کې دننه د سیګار د څارنې د کار او 
د متحده ایالاتو د بیارغونې د هڅو د وضعیت په هکله کانګرس ته راپور تسلیم کړي. په هره ربعه کې، 

سیګار د څارنې د بشپړو شویو او روانو فعالیتونو په هکله له نورو ادارو څخه تازه معلومات غواړي. دا 
برخه دغه تازه معلومات سره یوځای کوي. د بشپړو شویو راپورونو په عامه توګه موجودې کاپۍ د ادارو 

په اړوندو وېب سایټونو کې موجودې دي. 
شرحې هغسې ښکاري لکه څنګه چې تسلیم شوې دي، البته کوچني تغیرات په کې د دې له پاره راغلي 

دي چې د دې راپور له نورو برخو سره ورته والی وساتي، لکه د پوره نومونو پرځای مخففات؛ د غټو 
تورو معیاري استعمال، د ژبې اصول، او غوره هجاوې یا د لیکلو حروف کارول؛ او د لومړي شخص د 

ترکیب پرځای د درېیم شخص د ترکیب کارول.
دغه ادارې په افغانستان کې د څارنې فعالیتونه ترسره کوي او نتایج یې سیګار ته ورکوي:

• 	 )DOD IG( د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د عمومي مفتش دفتر
• د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي عمومي مفتش دفتر 	
• 	 )GAO( د حکومت د حساب ورکوونې دفتر
• 	 )USAAA( د متحده ایالاتو د اردو د تفتیش اداره
• 	)USAID OIG( د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش دفتر
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لپاره بیارغونې  د  افغانستان   د  I  مفتش عمومي  ځانګړی 

د څارنې بشپړ شوي فعالیتونه
4.1 جدول د څارنې د هغو څلورو پروژو لست وړاندې کوي چې په بیارغونې پورې اړه لري او برخه 

والو ادارو یې په دې ربعه کې د بشپړتیا راپور ورکړی دی. 

د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر
د دې ربعې په جریان کې، د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش د افغانستان د بیارغونې په هکله 

دوه راپورونه خپاره کړل. 

د III صنف )تېلو( او V صنف )مهماتو( د مدیرت او ځواب وینې له پاره د افغان ملي 
امنیتي ځواکونو د پالیسیو، مراحلو، او کړنلارو د کفایت د انکشاف له پاره د متحده 

ایالاتو او ائتلاف د هڅو ارزونه
)د راپورنمبر DODIG-2015-108، چې د 2015 د اپریل په 30مه خپور شوی دی(

د متحد ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش )DOD IG( وموندل چې د ائتلافي ځواکونو او افغان ملي 
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران په دې پوهېدلي دي چې د تېلو )III صنف( او مروجو پوځي مهماتو او 

چاودونکيو موادو )V صنف( د مدیریت او مسؤلیت مننې یا حساب ورکوونې له پاره د پالیسیو او کړنلارو 
جوړول د افغان ملي امنیتي ځواکونو د اوږدمهالي عملیاتي بریالیتوب له پاره مهم دي. د ائتلافي ځواک 

مشرانو او مشاورینو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو مشرانو او د تأمیناتو جیګپوړو منتظمینو د پالیسۍ، 
کړنلارو، او د مدیریت د کنټرولونو د تازه کولو؛ د پالیسۍ د پراخ تنفیذ/تطبیق؛ او د قرارداد د پراخې 

څارنې له پاره اړتیا په ګوته کړې ده. 
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش )DOD IG( په لاندې څلورو برخو کې د افغان ملي 

دفاعي او امنیتي ځواکونو له خوا د تېلو او مهماتو د مدیریت او حساب ورکوونې یا ځواب وینې په هکله 
مهم مسایل په ګوته کړل: 

• د استعمال په هکله راپور ورکول: د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو واحدونو د عملیاتي اړتیاوو 	
پر ځای د واحدونو په اساس د تېلو او مهماتو غوښتنو وکړه او ترلاسه یې کړل، او د افغان ملي 

دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوجیستیکي تأمیناتو مسؤلینو د غوښتنې داسې تاریخچه جوړه نه کړه چې 
په متوقع بودجه کې د راتلونکیوصحیح عملیاتي ضرورتونو په هکله معلومات وړاندې کړي. 

4.1 جدول

د 2015 د جون له 30 مې راهیسې د متحده ایالاتو د نورو ادارو د څارنې تازه بشپړشوي فعالیتونه 
د پروژې نومد صدور نېټهد راپور نمبراداره

DOD IGDODIG-2015-1084/30/2015
د III صنف )تېلو( او V صنف )مهماتو( د مدیرت او حساب ورکوونې له پاره د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پالیسیو، 

مراحلو، او کړنلارو د کفایت د انکشاف له پاره د متحده ایالاتو او ائتلاف د هڅو ارزونه

DOD IGDODIG-2015-1074/17/2015
په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې د شتمنیو د حساب ورکوونې او مراقبت او همدارنګه د موټرو د ساتنې له پاره ننګونې 

وجود لري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د 

AUD-CG-15-336/30/2015وزارت د عمومي مفتش اداره
د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د څارنې د مسؤلیتونو، او د قراردادونو د افسرانو د استازو د انتخاب او روزنې تفتیش

د متحده ایالاتو د حکومت د 
GAO-15-569R6/22/2015حساب ورکوونې اداره

د سمندري ځواکونو او د اردو د بیا تیارولو یا چمتو کولو د مسؤلیت اټکلونه

د متحده ایالاتو د حکومت د 
GAO-15-4105/19/2015حساب ورکوونې اداره

افغانستان: د سفارت د جوړونې قیمت اومهالوېش پراخ شوی، او د نورو اسانتیاوو پلان جوړونې ته اړتیا ده

سرچینه: د متحده ایالاتو د فاع وزارت عمومي مفتش، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 6/23/2015؛ د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش اداره، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 6/26/2015؛ د حکومت د حساب ورکوونې اداره، 
د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 6/17/2015؛ د متحده ایالاتو د اردو د تفتیش اداره، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب 6/17/2015؛ د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې 

ځواب، 6/1/2015
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• د مدیریت کنټرولونه: د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو وزارتونو او واحدونو د تېلو او 	
مهماتو د مدیریت او په وړاندې یې د ځواب وینې له پاره کافي او پرمختللي کنټرولوونکي ګامونه 

نه ول اخیستي، چې دا د داسې خالیګاوو او کمزورتیاوو سبب شوه چې د تېلو او مهماتو د غلا 
احتمال زیات کړي.

• روزنه: د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو مشرانو د افغان ملي اردو د جګړه ییزو خدمتونو 	
په حمایوي ښوونځي کې له روزنیزو فرصتونو څخه پوره ګټه نه اخیسته. هغوی د تېلو او مهماتو 

د مدیریت رسمي روزنې ته د اړتیا په هکله معلومات او پوهه نه لرل. 
• د قرارداد څارنه: د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو وزارتونه د ډېرو تېلو د قرارداد د 	

مؤثرې څارنې له پاره چمتو نه ول څو یقیني کړي چې له متحده ایالاتو څخه راتلونکي مستقیمه 
مالي مرسته د قانوني فعالیتونو او عملیاتو په حمایه کې د تېلو د پېرودنې له پاره کارول کیږي. 

په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې د شتمنیو د ځواب وینې او مراقبت او همدارنګه د 
موټرو د ساتنې له پاره ننګونې وجود لري

)د راپور نمبر DODIG-2015-107، چې د 2015 د اپریل په 17 مه خپور شوی دی(
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش )DOD IG( وموندل چې د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې 

قوماندانۍ )CSTC-A(، د افغانستان د دفاع وزارت، او د کورنیو چارو وزارت داسې کنټرولونه نه ول 
لګولي چې د هغو په اساس له 2005 کال راهیسې د افغان ملي دفاعي او امنیتی ځواکونو له پاره د متحده 

ایالاتو د دفاع وزارت له خوا د تقریبا 95,000 عرادو د پېرودنې ځواب وینه یا مسؤلیت مننه په مؤثره 
توګه اداره کړي. سربېره پر دې، د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت مشاورین په دې 
مطمئن نه ول چې افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه کولی شي چې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت او د 

ائتلافي ځواکونو له خوا د ورکول شویو عرادو مراقبت او ساتنه په مؤثره توګه وکړي. 
د افغانستان د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ )CSTC-A( داسې یو مؤثر سیستم تطبیق نه کړی چې د 

هغو عرادو صحیح پل پسې واخلي چې افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکول کیږي؛ د افغانستان 
د امنیت د انتقال ګډې قوماندانۍ داسې کړنلارې نافذې نه کړې چې د هغو په اساس د افغانستان د دفاع 

وزارت او د کورنیو چارو وزارت د په لاس ورکول شویو عرادو په وړاندې مسؤل ونیسي؛ او د افغانستان 
د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت په هغو عرادو باندې چې هغوی د متحده ایالاتو د دفاع وزارت 

او ائتلافي ځواکونو څخه ترلاسه کړې وې د ځواب وینې له پاره کافي اندازه کنټرولونه ونه لګول. سربېره 
پر دې، د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت د ځواب وینې کړنلارې هغسې چې مناسبې 

وې تعقیب نه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت همدارنګه داسې روزل شوي 
پرسونل نه لرل چې د تأمیناتو د زنځیر مدیریت ترسره کړي. سربېره پر دې، د عرادو په نه مراقبت کې 

د افغان ملي اردو عام چلند د دې مخه نیسي چې هغوی دې په بریالۍ توګه د خپلو عرادو مراقبت او ساتنه 
وکړي. 

په نتیجه کې، په دې برخه کې اطمینان کم وو چې ټولې هغه عرادې چې د افغانستان د دفاع وزارت او 
د کورنیو چارو وزارت ته ور انتقالیږي د هغوی د متوقع هدف له پاره کارول کیږي. سربېره پر دې، که 
پرېښودل شي چې افغان ملي پولیس او افغان ملي اردو د قراردادي له مرستې څخه پرته د موټرو مراقبت 

وکړي، د هغوی عرادې به په چټکۍ سره خرابې شي، او په دې توګه به له خپل وطن څخه د دفاع په برخه 
کې د افغان ځواکونو وړتیا کمه شي. سربېره پر دې، د متحده ایالاتو د دفاع وزارت لږ تر لږه 21 میلیونه 

 High Mobility Multi-Purpose(ډالر په دې لګولي چې د لوړ تحرک د ګڼ هدفه ویل لرونکیو
Wheeled( عرادو انجنونه او ټرانسمیشنونه بدل کړي چې کېدای شوای د دې کار مخه ونیول شي. 
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د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر– د منځني 
ختیځ سیمه ییزعملیات

د دې ربعې پرمهال، د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش دفتر د افغانستان د بیارغونې په هکله یو 
راپور خپور کړ.

د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د څارنې د مسؤلیتونو، او د قراردادونو د افسرانو د 
استازو د انتخاب او روزنې تفتیش

)AUD-CG-15-33 نمبر راپور، چې د 2015 د جون په 30 مه خپور شوی دی(
د متحده ایالاتود بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش ادارې دا تفتیش د دې له پاره ترسره کړ څو هغه 
حد معلوم کړي چې په هغه کې د دغه وزارت د قراردادونو د افسرانو استازي د دې له پاره انتخاب شوي 
او روزل شوي ول څو د قراردادونو د مدیریت او څارنې په برخه کې خپل ټاکلي مسؤلیتونه په بریالیتوب 

سره ترسره کړي. د 2013 مالي کال په جریان کې، د بهرنیو چارو وزارت هغو نړیوالو پروګرامونو 
ته چې ولسواکي، بشري حقونه، او کارګران حمایه کوي؛ وسلې له منځه وړي او کموي )ماین پاکي(؛ د 
ښوونیزې تبادلې پروګرامونه؛ او د عامه ډپلوماسۍ پروګرامونه حمایه کوي، تقریبا 1.2 میلیارده ډالر د 

قراردادونو او د همکارۍ د تړونونو له لارې ورکړل. له فدرالي مرستو سره د دغې مهمې ژمنتیا له امله، 
د قراردادي د اجرأتو څارنه د دې له پاره مهمه ده څو یقینی شي چې د مالیه ورکوونکیو پیسې په پام سره 
او د هغو د متوقع هدفونو له پاره کارول کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پالیسۍ غوښتنه 

کوي چې هغه افراد چې هغوی به د قراردادونو د افسرانو د استازو په توګه ټاکل کیږي د وزارت د تدارکاتو 
د مسؤل له خوا په بریالۍ توګه د روزنې له بشپړونې څخه وروسته تایید کیږي، او دا چې د قراردادونو د 

افسرانو د استازو ټاکنه به هغو افرادو پورې منحصره وي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د درېیم لوري 
د قراردادیانو څخه پرته په بل موقف باندې کار کوي. 

د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش وموندل چې د قراردادونو د افسرانو استازو 
تل د څارنې اړتیاوړ پلانونه نه ول جوړ کړي، د اجرأتو د هغو راپورونولازمي بیاکتنې چې د قراردادیانو 

له خوا سپارل کېدلې یې نه وې مستندې کړې، یا دا چې د هرو قراردادونو له پاره یې د راپور ورکول 
شویو اجرأتو د تایید له پاره اضافي اسناد غوښتي یا ترلاسه کړي نه ول. همدارنګه، د قراردادونو د 

افسرانو استازو د هغو لازمي مالي راپورونو په هکله چې د هرو قراردادونو له پاره د قراردادیانو له 
خوا سپارل شوي ول خپلې بیاکتنې نه وې مستندې کړې. سربېره پر دې، د هر نمونوي قرارداد له پاره 
په مالي راپورونو کې، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش د راپور ورکولو داسې 

تېروتنې وموندلې چې د قراردادونو د افسرانو استازو هغه نه وې په ګوته کړې. د تفتیش په جریان کې، 
د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش د قراردادي د مالي معلوماتو یوه مفصله بیاکتنه ترسره کړه او 
د دوه قراردادونو د اسنادو په هکله یې د اندېښنې ساحې وموندلې. په مشخص ډول، د بهرنیو چارو د 

وزارت عمومي مفتش داسې د پوښتنې وړ قیمتونه وموندل چې په مجموعي توګه تر7,128,8581 ډالرو 
پورې رسېدل. دا چې دغې مسئلې د مدیریت چټکې پاملرنې ته اړتیا لرله، له دې امله د 2014 په سپتمبر 
کې د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش د مدیریت د مرستې راپور – د اومران د شتمنۍ ګروپ ته د 

ساختماني قراردادونو فسخه کول )AUD‑CG‑14‑37( صادرکړ. 

هغه 7,128,858 ډالر چې دلته یاد شوي دي په هغو 7,048,467 ډالرو مشتمل دي چې دوه قراردادونو پورې اړه لري، چې  	1
د هغه غلطۍ په پیل کې په AUD‑CG‑14‑37 راپور کې په ګوته شوې وې. هغه عددونه چې د مدیریت په هغه مرستندوی 

راپورکې یې یادونه شوې وه مجموعه یې یو نسبتا کوچنی عدد وو، خو قراردادي د هغه راپور له خپرېدلو څخه وروسته له 
SCA څخه د دوه قراردادونو په برخه کې د فسخې د یوه یادښت په ترلاسه کولو سره اضافي پیسې بېرته ور وګرځولې. د بهرنیو 

چارو د وزارت عمومي مفتش په AUD‑CG‑15‑33 راپور کې نوی عدد ذکر کړ.  
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د حکومت د حساب ورکوونې ادارې
د دې ربعې په جریان کې، د حکومت د حساب ورکوونې ادارې د افغانستان د بیارغونې په هکله دوه 

راپورونه خپاره کړل. 

د سمندري ځواکونو او د اردو د بیا تیارولو د مسؤلیتونو اټکلونه
)GAO-15-569R نمبر راپور، چې د 2015 د جون په 22مه خپور شوی دی(

سمندري ځواکونو او اردو دواړو د بیا تیارولو د مسؤلیتونو د اټکلونو د برابرولو له پاره خپلې پروسې 
جوړې کړې دي، چې دا د هغو تمویلاتو اندازې دي چې ښایي د هغو وسایلو چې له عملیاتو څخه بېرته 
راستنېږي د بیا تیارولو– لکه، ترمیم، نورو پیسو برابرولو، اوعوض کولو– له پاره ورته اړتیا وي، او 
په دې توګه وسایل بېرته داسې حالت ته ورګرځوي چې بیا د جګړې له پاره چمتو کړای شي. د وزارت 
د چارواکو په وینا، د بیا تیارولو د مسؤلیتونو د اټکلونو د چمتو کولو په برخه کې د خدمتونو د کارونې 

له پاره د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت لیکلی لارښود نشته. سره له دې چې د بیا تیارولو د مسؤلیتونو د 
اندازو د اټکلولو له پاره د خدمتونو په پروسو کې مشابهتونه موجود دي، خو ډېرتوپیرونه هم په کې شته. 

په مشخص ډول، د عسکري خدمتونو واحدونه د خپلو اټکلونو په چمتو کولو کې د بیا تیارولوعین 
تعریف، چې د 2007 د جنورۍ په یادښت کې تعریف شوی دی چې د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د 
2007 په یادښت کې تعریف شوی دی، کاروي، او په یوه برخه کې، داسې چې هغه ګامونه چې د دې 

له پاره اخیستل کیږي چې واحدونه د جګړې د وړتیا یوې په زړه پورې سطحې ته داسې چې د واحدونو 
له راتلونکي ماموریت سره متناسب وي بیا ترتیب کړای شي. البته، خدمتونه هغه تعریف د تجهیزاتو د 
بېلابېلو کټګوریو له پاره تطبیقوي او د بیا تیارولومسؤلیت د وختونو په بېلابېلو دورو کې محاسبه کوي. 

د مثال په توګه، د سمندري ځواکونو د بیا تیارولو د مسؤلیت په اټکل کې ځمکني تجهیزات شامل دي، په 
داسې حال کې چې د اردو په اټکل کې هم ځمکني او هم هوایي تجهیزات دواړه شامل دي. همدارنګه، د 
سمندري ځواکونو د بیا تیارولو مسؤلیت د بیا تیارولو تر بشپړتیا پورې ټول مالي کالونه پوښي، په داسې 
حال کې چې د اردو اټکل یوه دوه کلنه دوره )موجود مالي کال او راتلونکي مالي کال( پوښي که څه هم 

چې ښایي بیا تیارول په هغو دوه مالي کالونو کې بشپړ نشي. 

افغانستان: د سفارت د تعمیر قیمت لوړ او مهالوېش اوږد شوی دی، او د نورو 
اسانتیاوو پلانولو ته اړتیا ده

)GAO-15-410 نمبر راپور، چې د 2015 د می په 19مه خپور شوی دی(
په کابل کې د سفارت د جوړونې د پروژې قیمت ډېر او مهالوېش اوږد شوی دی، په یو حساب له دې امله، 

چې د قیمت او خطر بشپړه ارزونه نه وه شوې. د 2009 او 2010 د قراردادونو قیمت تقریبا د 27% په 
اندازه له 625.4 میلیونه ډالرو څخه 792.9 میلیونه ډالرو ته لوړ شوی دی، او احتمال لري چې نور هم 
ډېر شي. د پروژې بشپړېدا له اصلي مودې څخه درې کاله نوره هم اوږده شوې ده چې د 2017 په مني 

کې به بشپړه شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپلې د قېمتونو د محدودولو او د خطرونو د 
ارزونې پالیسۍ تعقیب نه کړې چې په نتیجه کې د خطرونو د له منځه وړلو فرصتونه له لاسه ووتل. 

دغو خطرونو، لکه د دوه قراردادونو په تسلسل کې ځنډونو، بالاخره تحقق وموند، چې قېمت یې لوړ او 
مهالوېش یې اوږد کړ. پرته له دې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د خپلې پالیسۍ تعقیب ته 

دوام ورکړي، ښایي هغه ونشي کولی چې په راتلونکیو پروژو کې په قېمتونو او مهالوېش کې خطرونه له 
منځه وېسي. 

د متحده ایالاتو د حکومت د حساب ورکوونې اداره سپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو 
وزارت دې )1( خپلو د قېمت د محدودیت او د خطر د ارزونې پالیسیو ته دې دوام ورکړي، )2( د ټکر 

په ساحو کې دې د لنډمهالو ودانیو له پاره د امنیتي معیارونو یا لارښود برابرول په پام کې ونیسي، )3( د 
کابل له پاره دې د ستراتیژیکو اسانتیاوو یو پلان جوړ کړي، او )4( خپله د ستراتیژیکو اسانتیاوو او د 
ماسټرپلان پالیسي دې روښانه کړي. د بهرنیو چارو وزارت له لومړۍ، درېیمې او څلورمې سپارښتنې 

سره موافقه وکړه او له دویمې سره یې جزئي موافقه څرګنده کړه. 
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لپاره بیارغونې  د  افغانستان   د  I  مفتش عمومي  ځانګړی 

د متحده ایالاتو د اردو د تفتیش اداره
د متحده ایالاتو د اردو د تفتیش ادارې په دې ربعه یا درې میاشتنۍ موده کې د افغانستان د بیارغونې په 

هکله هېڅ تفتیش نه دی بشپړ کړی. 

 د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې
 )USAID( د عمومي مفتش اداره

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د عمومي مفتش ادارې د بیارغونې د فعالیتونو په 
هکله هېڅ تفتیش خپور نه کړ. 

د څارنې روان فعالیتونه
د 2015 د جون له 30 مې راهیسې، برخه والو ادارو په افغانستان کې د بیارغونې د فعالیتونو په برخه کې 

د څارنې د 10 روانو فعالیتونو په هکله راپور ورکړ. هغه فعالیتونه چې په هکله یې راپور ورکول شوی 
دی په 4.2 جدول کې نیول شوي دي او د ادارې له خوا په لاندې برخو کې تشریح شوي دي. 

د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د عمومي مفتش اداره
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له سمندر څخه پورې غاړه د خپلو چټکو عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې 

لا هم له ننګونو سره مخامخ دی. د دفاع وزارت عمومي مفتش د هغو ننګونو او لوړو خطرونو په اساس 
لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. د 2015 مالي کال له پاره، د دفاع وزارت د عمومي مفتش څارنه د هغو 

4.2 جدول

د 2015 د جون له 30 مې راهیسې د متحده ایالاتو د نورو ادارو د څارنې روان فعالیتونه
د پروژې عنواند پیل نېټهد پروژې نمبراداره

DOD IGD2015-D000JB-0174.0004/20/2015د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تېلو د قراردادونو د کنټرولونوتفتیش

DOD IGD2015-D000FL-0026.00010/24/2014
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له خوا د افغانستان د ملي اردو د وجهي صندوق د رامنځته کولو ارزونه د 

افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندوق سره مرستې

DOD IGD2013-D00SPO-0181.0006/13/2013
د متحده ایالاتو د حکومت د هغو هڅو ارزونه چې امنیتي همکاري او هغه مرستندوی فعالیتونه چې د 

افغانستان اسلامي جمهوریت حمایه کوي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له صلاحیت څخه د بهرنیو چارو د 
وزارت صلاحیت ته انتقالوي. 

د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د 
په کابل کې د سفارت د عملیاتو او مراقبت د قرارداد تفتیش15AUD0634/29/2015وزارت د عمومي مفتش اداره

د متحده ایالاتو د حکومت د 
د افغانانو له پاره د کډوالۍ د وېزې ځانګړی پروګرام 3210592/5/2015حساب ورکوونې اداره

د متحده ایالاتو د حکومت د 
په یوه ناڅاپي یا عاجل چاپېریال کې پوځي ودانۍ35199111/21/2014حساب ورکوونې اداره

د متحده ایالاتو د حکومت د 
له سمندرڅخه پورې د ډپلوماټیکو استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو خوندي کول3210317/9/2014حساب ورکوونې اداره

د متحده ایالاتو د حکومت د 
په محلي سطحه د ګومارل شویو کارمندانو په وړاندې د ګواښونو له منځه وړل1000032/13/2014حساب ورکوونې اداره

USAID OIGFF1003153/31/2015
د تشبثاتو د انکشاف د پروګرام له لارې د افغانستان په جوړونه کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي 

ادارې )USAID( د افغانستان د څانګې د مرستو تفتیش

USAID OIGFF1010148/26/2014
په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د څارنې او ارزونې له پاره د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي 

ادارې )USAID( د افغانستان د څانګې د ستراتیژۍ تفتیش

سرچینه: د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش، د سیګار له خوا د ارقامود غوښتنې ځواب، 6/23/2015؛ د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش اداره، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 6/26/2015؛ د حکومت د حساب ورکوونې اداره، 
د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 6/17/2015؛ د متحده ایالاتو د اردو د تفتیش اداره، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 6/17/2015؛ د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې 

ځواب، 6/1/2015
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پېرودنو او قراردادونو د پروسو په څارنه باندې تمرکز کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه، 
تجهیز، او مراقبت حمایه کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش به همدارنګه د افغان ملي دفاعي 

او امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیزله پاره د وزارت د هڅو بیاکتنې او د هغو ارزونې ته دوام ورکړي.
د دفاع وزارت د عمومي مفتش تر لارښوونې لاندې د جنوب لویدیځې اسیا د پلان جوړونې ګډ ګروپ 
)Southwest Asia Joint Planning Group ( د فدرالي او د دفاع وزارت د له سمندرنه د پورې 
غاړې چټکو عملیاتو اړوند د څارنې د فعالیتونو په همغږي کولو او یو له بل سره په ټکر کې نه راتللوکې 

مرسته کوي. د دفاع وزارت عمومي مفتش چې له سیګار او له همکارو عمومي مفتشینو او د دفاع د 
څارنې د کمېټې له غړو سره په ګډه کار کوي، د جنوب لویدیزې اسیا له پاره د 2014 په اکتوبر کې د 

2015 د مالي کال د څارنې یو هراړخیز پلان صادر کړی دی. د 2015 د مالي کال د پلان په جوړونه کې 
یوه مهمه برخه په افغانستان کې د عملیاتو له پاره د ځواک بیا جوړونه/کمونه ده. 

د دفاع وزارت د عمومي مفتش د دوامدارې خپلواکۍ د روانو عملیاتو )OEF( څارنه د شتمنۍ؛ 
نامناسبو تادیاتو؛ د ساختماني پروژو د هغو په شمول د قراردادونو د مدیریت او تنظیم؛ د انتقال د پلان؛ 
په افغانستان کې د لوژیستیکي توزیع؛ او د افغان امنیتي ځواکونو له پاره د پېرودنې د پلان جوړونې او 

کنټرولونو په مقابل کې حساب ورکوونه تر پوښښ لاندې نیسي. 

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تېلو په قراردادونو باندې د کنټرولونو تفتیش
)D2015-D000JB-0174.000 نمبر پروژه، چې د 2015 د اپریل په 20 مه پيل شوې ده(

د دفاع وزارت عمومي مفتش د افغانستان د قراردادونو د څارنې اړوند خپلو تفتیشونو سلسلې ته دوام 
ورکوي. په دغه مشخص تفتیش کې به د دفاع وزارت عمومي مفتش وښیي چې آیا د افغانستان د امنیت د 
انتقال ګډه قومانداني او د کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو د وزارت د تېلو د قراردادونو د څارنې له 

پاره مؤثر کنټرولونه لګولي ول. 

د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له خوا د افغانستان د ملي اردو د وجهي صندوق د 
رامنځته کولو ارزونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندوق سره مرستې

)D2015-D000FL-0026.000 نمبر پروژه، چې د 2014 د اکتوبر پر 24مه پیل شوې ده(
د دفاع وزارت د مرستیال )د مالي چارو د کنټرولوونکي( په دفترکې د پروګرام/بودیجې د چارو د 

کنټرولوونکي مرستیال د دې ارزونې غوښتنه وکړه. د مالي چارو د کنټرولوونکي مرستیال تصریح کړه 
چې د 2014 د جون له 30 مې راهیسې د هغو پروژو چې په بشپړ ډول د ناټو/افغان ملي اردو د وجهي 
صندوق د مرستو له لارې تمویل شوي دي رسیدونه او لګښتونه او هغه څه چې په 2013 مالي کال کې 

یا تر هغه مخکې په ټولو مهمو برخو کې په مناسب ډول ترلاسه شوي دي د ټولو مهمو اړخونو په پام کې 
نیولو سره په مناسب ډول وړاندې کړای شوي دي. د دفاع وزارت عمومي مفتش به په دې هکله پرېکړه 
وکړي چې آیا د مالي چارو د کنټرولوونکي مرستیال د ناټو/افغان ملي اردو د وجهي صندوق د مرستو د 
لګښتونو رسیدونه او لګښتونه په صحیح توګه وړاندې کړي دي. سربېره پر دې، د دفاع وزارت عمومي 
مفتش به د مالي راپور ورکوونو او له قوانینو او قواعدو سره د هغو د مطابقت په داخلي کنټرولونو باندې 

چې د د دفاع وزارت د عمومي مفتش د ښکېلتیا هدف پورې اړه لري بیاکتنه وکړي. د دفاع وزارت د 
عمومي مفتش مسؤلیت دا دی چې د خپلې ارزونې په اساس یو نظروړاندې کړي. 
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د متحده ایالاتو د حکومت د هغو هڅو ارزونه چې امنیتي همکاري او هغه مرستندوی 
فعالیتونه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت حمایه کوي د متحده ایالاتو د دفاع 

وزارت له صلاحیت څخه د بهرنیو چارو د وزارت صلاحیت ته انتقالوي. 
)D00SPO-0181.000-2013 نمبر پروژه، چې د 2013 د جون په 13مه پیل شوې ده(

د متحده ایالاتو د دفاع وزارت عمومي مفتش هغه پلانونه او فعالیتونه ارزوي چې تر اوسه پورې د دې 
له پاره ترسره شوي یا تطبیق شوي دي چې په افغانستان کې امنیتي همکاري او مرستندوی فعالیتونه د 

دفاع وزارت څخه د بهرنیو چارو د وزارت صلاحیت ته انتقال کړي، او چې داسې سپارښتنې وکړي چې 
د امنیتي همکارۍ د موجود لارښود او د امنیتي همکارۍ د اړوندو قواعدو په پام کې نیولو سره د دغو 

وظایفو انتقال ته لاره هواري کړي یا یې چټک کړي. ځانګړي هدفونه باید معلومه کړي چې آیا: 
• د متحده ایالاتو د حکومت هدفونه، مقصدونه، پلانونه، او لارښود په افغانستان کې د متحده ایالاتو 	

د دفاع وزارت له صلاحیت څخه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تر صلاحیت لاندې د 
امنیتي همکارۍ یوې موسسې ته د افغانستان د امنیت د انتقال د ګډې قوماندې )CSTC-A( د 

انتقال له پاره کافي، د پېښېدلو، او د چلند وړ دي؟ 
• په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځواکونو د اېستنې د تطبیق او د ناټو ترصلاحیت لاندې د 	

قوماندې په یوه اداره باندې د امنیت په برخه کې د نړیوال مرستندوی ځواک )آیساف( او د 
آیساف د ګډې قوماندانۍ بدلون د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت ته د متحده ایالاتو د 

ځواکونو له خوا د امنیتي مرستې د برابرولو په روانو هڅو باندې منفي تاثیر کړی دی. 

د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش د منځني ختیځ 
د سیمه ییزو عملیاتو اداره

د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مفتش اداره په دې ربعه کې د افغانستان د بیارغونې 
اړونده یوه روانه پروژه لري. 

په کابل کې د سفارت د عملیاتو او مراقبت د قرارداد تفتیش
)15AUD063 نمبر پروژه، چې د 2015 د اپریل په 29 مه پیل شوې ده(

د پاسیفیک آرکیټیکټس اینډ انجنیرز دحکومتي خدمتونو شرکت )PAE( په افغانستان کې په کابل کې 
د متحده ایالاتو د سفارت د ودانۍ او سولیوان کمپ د خدمتونو سیستمونه چلوي او مراقبت یې کوي. 
)سولیوان کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر سره نژدې پروت دی او د سفارت د امنیتي ځواک له پاره 

د استوګنې کورونه برابروي.( پاسیفیک آرکټیکټس اینډ انجنیرز په ورځ کې 24 ساعته او په کال کې 
365 ورځې د برېښنا د تولید او توزیع؛ تودوخې او هواپاکۍ؛ د اوبو د تأمین، صفایۍ او توزیع؛ له اور 

څخه د خوندیتابه؛ د اضافي اوبو د په لارې کولو؛ د لفټونو د مراقبت؛ او د جنراتورونو او موټرو له پاره 
د تېلو د ذخیرې او توزیع خدمتونه وړاندې کوي. پاسیفیک آرکټیکټس ایند انجنیرز همدارنګه د سفارت د 

ادارو او د استوګنې د کورونو او د فرعي قراردادیانو او نورو افرادو له پاره چې امنیتي صفايي نه لري او 
د سفارت په احاطه کې په امنیتي ساحو کې کار کوي، له مهالوېش پرته خدمتونه وړاندې کوي. 
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دا تفتیش به د پاسیفیک آرکټیکټس اینډ انجنیرز )PAE( د عملیاتو او مراقبت د قرارداد په هکله د 
تفتیشونو د یوې لړۍ لومړۍ کړۍ وي. د پاسیفیک آرکټیکټس اینډ انجنیرز د عملیاتو او مراقبت د قرارداد 

یو تفتیش به د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت اړوند د قراردادي د اجرأتو د مدیریت او څارنې د 
خطر ساحې په نښه کړي، چې دا هغه برخه ده چې د عمومي مفتش د ادارې له خوا د تنظیم او مدیریت د 
یوې ننګونې په توګه په ګوته شوې وه. )وګورئ: د ادارې د 2014 مالي کال مالي راپور، د متحده ایالاتو 

د بهرنیو چارو وزارت؛ 118 – 120 مخونه؛ 11/2014( لومړی تفتیش به تېلو د ذخیره کولو او توزیع په 
سیستم کې د خطر په ساحو باندې تمرکز وکړي او امکان لري چې د وجهي ګټو له پاره یو فرصت وړاندې 

کړي. راتلونکي تفتیشونه به د پاسیفیک آرکټیکټس اینډ انجنیرز له خوا په وړاندې کړای شویو نورو 
خدمتونو باندې تمرکز وکړي.

د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د قراردادونو د افسرانو د استازو د انتخاب، ځای 
پرځای کولو، روزنې، او څارنې د مسؤلیتونو تفتیش

)14AUD034 نمبر پروژه، چې د 2014 د فبروري په 11مه پیل شوې ده(
هدف: چې هغه حد معلوم کړي چې په هغه کې د وزارت د قراردادونو د افسر استازي انتخاب شوي، ځای 
پرځای شوي، او روزل شوي څو هغوی خپل ورترغاړې شوي د قراردادونو اداره او د څارنې مسؤلیتونه 

په بریالیتوب سره ترسره کړي. 

د حکومت د حساب ورکوونې اداره
د حکومت د حساب ورکوونې اداره په دې ربعه کې د افغانستان د بیارغونې اړوند څلور روانې پروژې 

لري.

د افغانانو له پاره د کډوالۍ د وېزې ځانګړی پروګرام
)321059 نمبر پروژه، چې د 2015 د فبرورۍ په 5مه پیل شوې ده(

د افغانستان له پاره د کډوالۍ د وېزې ځانګړی پروګرام )SIV( افغان اتباعو او د هغوی کورنیو، ته چې 
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID(، یا د 

متحده ایالاتو نورو ادارو سره د کار کولو له امله له ګواښ سره مخامخ وي، وېزې ورکوي. د افغانانو له 
پاره د کډوالۍ د وېزې ځانګړي پروګرام ته د غوښتنلیکونو د شمېر زیاتوالی، او ورسره په افغانستان کې 
د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د امریکایي کارمندانو لږه ګرځېدا، کولی شي چې د دغه هېواد 
په هکله د متحده ایالاتو د حکومت د حقایقو درک او تجربې، محلي روابط، او د کلتوري معلوماتو تاثیرکم 

کړي. مهمې پوښتنې: )1( په افغانستان کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت او د متحده ایالاتو د 
نړیوالې پرمختیایي ادارې کاري ځواک د کډوالۍ د ځانګړې وېزې د ترلاسه کوونکیو په تګ سره څومره 

اغېزمن شوی دی؟ )2( تر کومه حده، که وي، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د متحده ایالاتو 
نړیوالې پرمختیايي ادارې داسې پلانونه جوړ کړي چې د کډوالۍ د ځانګړې وېزې د ترلاسه کوونکیو 

له تګ څخه رامنځته کېدونکې تشه ډکه کړي؟ )3( کوم ګامونه، که وي، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو 
وزارت او د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیايي ادارې اخیستي چې د کډوالۍ د ځانګړې وېزې د ترلاسه 

کوونکیو له تګ څخه رامنځته کېدونکې تشه ډکه کړي؟ 

په ناڅاپي یا عاجل چاپېریال کې نظامي تعمیرات
)351991 نمبر پروژه، چې د 2014 د نومبر په 21مه پیل شوې ده(

تفتیش به: )1( هغه پروسې چې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت چارواکو په عراق او افغانستان کې د پوځي 
ودانیو د جوړولو له پاره کارولې، او په دې هکله د تصمیم نیولو له پاره کړنلارې چې آیا یو ساختمان باید 

دایمي وي که موقت؛ )2( په عراق او افغانستان کې د پوځي ودانیو د جوړولو له پاره د اړوندو قیمتونو 
په هکله د نیول شويو تصمیمونو؛ )3( هروهغوعبرتونوچې یاد وزارت د عراق او افغانستان د تجربې 
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په اساس د ناڅاپي عاجلو پوځي ودانیو له جوړولو څخه زده کړي وي؛ او )4( هروهغو مسایلوچې په 
یوه عاجل چاپېریال کې چې ښایي د تفتیش په دوران کې مخ ته راشي او پوځي ودانیو پورې اړه ولري، و 

ارزوي.

 له سمندرڅخه پورې د ډپلوماټیکو استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو خوندي کول
)321031 نمبر پروژه، چې د 2014 د جولای په 9مه پيل شوې ده(

د متحده ایالاتو هغه پرسونل چې له سمندر څخه پورې د ډپلوماټیکو ودانیو د ساتنې له په کار ګومارل 
شوي دي په دوامداره توګه د هغوی امنیت او خوندیتابه ته له ورپېښو ګواښونو سره مخامخ دي. په دغو 

ګواښونو کې په وروستیو کلونو کې د لوړې درجې خطر په سیمو کې ګڼې حملې هم شاملې دي. په 
ځانګړې توګه، هغه استوګنځایونه، تفریحي ځایونه، او ښوونځي چې د دغو پرسونل او د هغوی د کورنیو 

له خوا کارول کیږي ښایي د »نرمو هدفونو« توجه ورجلب کړي. مهمې پوښتنې: )1( د متحده ایالاتو 
د بهرنیو چارو وزارت استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو ته ورپېښ ګواښونه او خطرونه له سمندر 

څخه پورې غاړه هېوادونو )افغانستان او عراق( کې د ماموریت د مشرتر صلاحیت لاندې څنګه اداره 
کوي؟ )2( د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت امنیتي معیارونه استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو 
ته ورپېښ ګواښونه او خطرونه چې دغه ډول مرکزونه ورسره مخامخ دي تر کومه حده له منځه وړي؟ 

)3( د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پالیسۍ او کړنلارې په استوګنځایونو او نورو نرمو هدفونو 
کې امنیتي کمزورتیاوې، که وي، تر کومه حده له منځه وړي؟ 

په محلي سطحه د ګومارل شویو کارمندانو په وړاندې د ګواښونو له منځه وړل
)100003 نمبر پروژه، چې د 2014 د فبرورۍ په 13 پیل شوې ده( 

د متحده ایالاتو ادارې په ګرده نړۍ کې له 270 څخه په ډېرو ځایونو کې له 44,000 تنو څخه ډېر په 
محلي سطحه مقرر شوي کسان په کارګوماري – چې په دوی کې بهرنیان او امریکایان دواړه راځي. په 
محلي سطحه مقرر شوي کسان په دغو ځایونو کې د متحده ایالاتو د حضور یو کلیدی عنصر جوړوي، 

چې اکثر وختونه یو لړ پروګرامي، امنیتی، د څارنې، مراقبت، او نورې وظیفې ترسره کوي. خو له متحده 
ایالاتو سره د هغوی د تړاو له امله کېدای شي چې په محلي سطحه مقرر شوي کسان د زورونې، وېرونې 

او مرګ له ګواښونو سره مخامخ شي. په محلي سطحه مقررو شویو کارمندانو ته ګواښونه په ځانګړې 
توګه په هغو هېوادونو کې سخت وي چې هلته د ترهګرو فعالې شبکې او سرسخت افراطي ګروپونه وجود 
ولري، لکه په افغانستان، عرقا، پاکستان، او یمن کې. دغه ډول ګواښونه کولی شي چې په محلي سطحه د 

مقررو شویو کارمندانو په استخدام او ساتنه کې د متحده ایالاتوهڅې په احتمالي توګه ټکنۍ کړي. 
د متحده ایالاتو د حکومت د حساب ورکوونې له ادارې څخه غوښتنه وشوه چې د هغو په محلي سطحه 
مقررېدونکیو کارمندانو په هکله چې په لوړو ګواښونو لرونکیو موقفونو باندې کارکوي، د متحده ایالاتو د 
حکومت د څارنې، د معلوماتو د شریکونې، او د ګواښونو د کمونې د هڅو په هکله بیاکتنه وکړي. مهمې 
پوښتنې: )1( د هغه ګواښ ماهیت او حد څه دی چې ترهګرې شبکې او نورو توندلاري ګروپونه یې په 
محلي سطحه مقررو شویو کارمندانو ته کوي، او دا چې څو ځلې یې ګواښونه او حملې کړې دي؟ )2( د 

متحده ایالاتو ادارو تر کومه حده داسې مېکانیزمونه جوړ کړي دي چې په محلي سطحه مقررېدونکیو 
کارمندانو ته د ورپېښو ګواښونو په هکله په مؤثره توګه او په ټاکلي وخت سره معلومات ټول او توزیع 

کړي؟ )3( د متحده ایالاتو ادارو کوم ګامونه، که وي، اخیستي دي چې په لوړه کچه ګواښ لرونکیو 
موقفونو ته ورپېښ ګواښونه کم کړي، او څه خنډونه، که وي، موجود دي چې دغه ډول ګواښونه کم کړي؟ 

)4( دغو ګواښونو او حملو د لوړې کچې په ګواښ لرونکیو موقفونو کې په محلي سطحه د مقررو شویو 
کارمندانو په توظیف او د کار په دوام باندې څنګه تاثیر کړی دی؟ 



205

څارنه ادارو  نورو  د 

 د 2015 د جولای 30 I  د متحده ایالاتو کانګرس ته راپور

د متحده ایالاتو د اردو د تفتیش اداره
د متحده ایالاتو د اردو د تفتیش اداره په دې ربعه یا درې میاشتنۍ موده کې د افغانستان د بیارغونې په 

هکله هېڅ روان تفتیش نه لري. 

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره
په دې ربعه کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عمومي مفتش اداره د بیارغونې د نوښتونو 

اړوند دوه روان تفتیشونه لري. 

د تشبثاتو د انکشاف د پروګرام له لارې د افغانستان په جوړونه کې د متحده ایالاتو د 
نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د افغانستان د څانګې د مرستو تفتیش

)FF100315 نمبر پروژه، چې د 2015 د مارچ په 31 مه پیل شوې ده( 
د تفتیش هدف:

• آیا د تشبثاتو د پروګرام د انکشاف له لارې د افغانستان په جوړونه کې د متحده ایالاتو د نړیوالې 	
پرمختیایي ادارې د افغانستان د څانګې مرسته د خصوصي سکټور پانګه اچونه پراخوي، نوي 

کاري فرصتونه رامنځته کوي، او د سوداګرۍ چاپېریال ته له پلان سره سمه وده ورکوي؟ 

په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د څارنې او ارزونې له پاره د متحده ایالاتو د 
نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د افغانستان د څانګې د ستراتیژۍ تفتیش

)FF101014 نمبر پروژه، چې د 2014 د اګست په 26 مه پيل شوې ده(
د تفتیش هدف: 

• آیا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د افغانستان د څانګې د څارنې او 	
ارزونې ستراتیژي په افغانستان کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې د پروګرام د 

فعالیتونو مؤثر پوښښ وړاندې کوي؟ 



بیارغونه افغانستان  د   I مفتش  عمومي  ځانګړی 

د سیګار رسمي مهر
د سیګار رسمي مهر د بیارغونې د فعالیتونو په برخه کې د ځواب وینې او څارنې برابرولو په برخو کې د متحده ایالاتو او افغانستان تر منځ 
د هڅوهمغږي ښیي. د مهر د منځ په پورته برخه کې لیکلی ټکی په دری دی چې انګلیسي معنی یې سیګار ده. د مهر د منځ په ښکتنۍ برخه  

کې لیکلی ټکی په پښتو دی چې هغه هم په انګلیسي کې ورته معنی لري.

د ضمیمو او پایلیکونو محتویات

208 	A ضمیمه
212 	B ضمیمه
214 	C ضمیمه
219 	D ضمیمه
225 	E ضمیمه
231 پایلیکونه	



 ضمیمې 
او پایلیکونه
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لپاره208 بیارغونې  د  افغانستان  د    I   مفتش عمومي  ځانګړی 

ضمیمې

a ضمیمه
له قانوني شرایطو سره د دې راپور بیاکتنه

دا ضمیمه د دې راپور پاڼې د سیګار تر رامنځته کوونکې قانون لاندې د درې میاشتنۍ راپور 
 ورکوونې او اړوندو نورو مقرراتو، د 2008 مالي کال له پاره د ملي دفاع د منظورۍ د قانون، 

.)A.1 جدول( Pub. L. No. 110‑181, § 1229

A.1 جدول

تر pub. L. no. 110-181, § 1229 لاندې د سیګار د درې میاشتنیو راپورونو د راپور ورکولو د شرایطو بیاکتنه 
د راپور برخه د سیګار اقدامسیګار ته د وړتیا ورکولو ژبهد عامه قانون برخه 

هدف
 )3()a(1229 چې داسې خپلواکې او بې طرفه منابع برابرې شي چې د بهرنیو چارو برخه

وزیر او د دفاع وزیر د داسې پروګرامونو او عملیاتو د مدیریت د اړوندو 
ستونزو او کمیو په هکله په پوره ډول او وخت په وخت سره خبر کړي او 

د سموونکیو یا اصلاحي اقداماتو اړتیا درک شي او اقدام پرې وشي. 

بشپړ راپورجاري؛ درې میاشتنی راپور.

نظارت
)1()e(1229 عمومي مفتش باید نېغ په نېغه د بهرنیو چارو او دفاع وزیر ته راپور برخه

ورکړي او د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي. 
د بهرنیو چارو وزیر او د فاع وزیر 

ته راپور.
بشپړ راپور

وظایف
)1()f(1229 د افغانستان د بیارغونې څارنه – برخه 

دا باید د عمومي مفتش وظیفه وي چې د افغانستان د بیارغونې له پاره 
د تخصیص شویو یا په بل ډول برابرو شویومبلغونو په وړاندې د چلند، 

انتقال او لګښت تفتیشونه او څېړنې ترسره کړي، وڅاري او سره همغږې 
کړي. همدارنګه دا هم باید د نوموړي وظیفه وي چې لاندې له )A( څخه تر 

)G( پورې فرعي برخو په شمول د داسې پیسو د لګولو له پاره ترسره شوي 
پروګرامونه، عملیات، او قراردادونه وڅېړي. 

د تخصیص شویو/موجودو پیسو 
بیاکتنه کوي.

د بیاکتنې پروګرامونه، عملیات، 
قراردادونه چې تخصیص شوې/

 موجودې پیسې استعمالوي.

بشپړ راپور

 )A()1()f(1229 د تخصیص کړای شویو/موجودو د داسې پیسو یا فنډونو د تعهد او لګښت نظارت او محاسبه.برخه
فنډونو د تعهداتو او لګښتونو بیاکتنه 

کوي.

د مالي تمویل په هکله 
د سیګار نظارت

 )B()1()f(1229 د داسې فنډونو په واسطه د بیارغونې د تمویل شویو فعالیتونو څارنه برخه 
او بیاکتنه.

د تخصیص کړای شویو او مرسته 
شویو پیسو په واسطه د تمویل شویو 

فعالیتونو بیاکتنه کوي.

د سیګار نظارت

 )C()1()f(1229 د تخصیص کړای شویو او موجودو د داسې فنډونو په واسطه د تمویل شویو قراردادونو څارنه او بیاکتنه.برخه
فنډونو په کارولو سره د قراردادونو 

بیاکتنه کوي.

یادښت 1 

 )D()1()f(1229 د متحده ایالتونو د وزارتونو، ادارو، او موسساتو، او د خصوصي او برخه
غیرحکومتي موسساتو ترمنځ د داسې فنډونو د انتقال او اړوندو معلوماتو 

څارنه او بیا کتنه. 

د تخصیص کړای شویو/موجودو 
فنډونو د داخلی او خارجي انتقالاتو 

بیاکتنه کوي. 

B ضمیمه



209 جولای 30 د  د 2015    I   کانګرس لپاره رپورټ د امریکا متحده ایالتونو 

ضمیمې

جدول A.1 )په تېرپسې(

تر pub. L. no. 110-181, § 1229 لاندې د سیګار د درې میاشتنیو راپورونو د راپور ورکولو د شرایطو بیاکتنه 
د راپور برخه د سیګار اقدامسیګار ته د وړتیا ورکولو ژبهد عامه قانون برخه 

 )E()1()f(1229 د داسې فنډونو د کارولو په هکله د اسنادو ساتنه څو د داسې فنډونو د کارولو برخه
په هکله راتلونکو تفتیشونو او څېړنو ته لاره هواره کړي. 

د سیګار نظارتد آډیټ یا تفتیش ریکارډونه ساتي.
C ضمیمه
D ضمیمه

 )F()1()f(1229 د افغانستان د تړون او د افغانستان د ملي پرمختیایي ستراتیژۍ د تطبیق په برخه
برخه کې د افغانستان له حکومت او نورو مرستندویو هېوادونو سره د متحده 

ایالتونو د همغږۍ د مؤثریت څارنه او بیاکتنه 

څارنه او بیاکتنه په هغه بڼه چې 
شرحه شوې ده.

آډېټونه

 )G()1()f(1229 د اضافي تادیاتو لکه دوه ځلي تادیاتو یا دوه ځلې د صورت حساب یا بل برخه
د صدور او د فدرالي کارمندانو، قراردادیانو، یا اړوندو موسساتو د نورو 

احتمالي غیراصولي یا غیرقانوني اقداماتو څېړنه، او په لازمه توګه د عدلیې 
وزارت ته د داسې راپورونو وړاندې کول څو راتلونکې څېړنې، قانوني 
تعقیبونه، د نورو پیسو بېرته ترلاسه کول، یا نورې جبیرې یقیني کړي. 

د څېړنې ترسره کول او په هکله یې 
راپور ورکول په هغه بڼه چې شرحه 

شوې ده.

څېړنې 

 )2()f(1229 د څارنې اړوند نور وظایف – برخه 
عمومي مفتش باید تر )1( پاراګراف لاندې د ذکرشویو وظایفو د ترسره کولو 

له پاره دغه ډول سیستمونه، کړنلارې، او کنټرولونه چې عمومي مفتش یې 
مناسب ګڼي جوړ کړي، ویې ساتي او سرپرستي یې وکړي. 

سیستمونه، کړنلارې، او کنټرولونه 
جوړ کړي، ویې ساتي او سرپرستي 

یې وکړي.

بشپړ راپور

 )3()f(1229 د عمومي مفتش د 1978 تر مصوبې لاندې وظایف او مسؤلیتونه – برخه 
سربېره پر دې، ... عمومي مفتش بایدهمدارنګه د عمومي مفتش د 1978 تر 

مصوبې لاندې د عمومي مفتشینو وظیفې او مسؤلیتونه ولري. 

وظایف په هغه ډول چې د عمومي 
مفتش په اړونده مصوبه کې مشخص 

شوي دي.

بشپړ راپور

)4()f(1229 د هڅو همغږي – برخه 
عمومي مفتش باید له لاندې کسانو سره همغږي ولري، او د هغوی له ډلې 
څخه د هر یوه همکاري ترلاسه کړي: )A( د دفاع وزارت عمومي مفتش، 
)B( د بهرنیو چارو د وزارت عمومي مفتش، او )C( او د متحده ایالاتو د 

نړیوالې پرمختیایي ادارې عمومي مفتش

د DOD, DOS اوUSAID له 
عمومي منشیانو سره همغږي

د بلې ادارې څارنه



لپاره210 بیارغونې  د  افغانستان  د    I   مفتش عمومي  ځانګړی 

ضمیمې

د راپور برخه د سیګار اقدامسیګار ته د وړتیا ورکولو ژبهد عامه قانون برخه 
فدرالي ملاتړ او نورې سرچینې

)A()5()h(1229 د فدرالي ادارو مرسته – برخه 
که عمومي مفتش د فدرالي حکومت له هر ډیپارټمنټ، ادارې، یا بلې موسسې 
څخه معلومات یا مرسته وغواړي، د اړوندې موسسې مشر باید، تر هغه ځایه 
چې معمول وي او کوم موجود قانون نه نقض کوي، عمومي مفتش، یا د هغه 

یوه باصلاحیته استازي ته دغه ډول معلومات ورکړي یا مرسته ورسره وکړي. 

 له غوښتنې سره سم د ملاتړ تمه 
ولري.

بشپړ

)B()5()h(1229 د رد شوې مرستې په هکله راپور ورکول – برخه 
کله چې د عمومي مفتش له خوا غوښتل شوي معلومات یا مرسته، د عمومي 
مفتش د قضاوت له مخې، په نامناسب ډول رد کړای شي یا برابره نه کړای 

شي، عمومي مفتش باید د دغسې حالاتو په هکله د بهرنیو چارو وزیر یا د دفاع 
وزیر ته، هغسې چې مناسبه وي، او د کانګرس اړوندو کمېټو ته له ځنډ پرته 

راپور ورکړي. 

نه تطبیقیږيهېڅ راپور نه دی ورکول شوی.

راپورونه
 )1()i(1229 درې میاشتني راپورونه – برخه 

عمومي مفتش باید د مالي کال د هرې ربعې له پای ته رسېدلو څخه وروسته په 
30 ورځو کې دننه، د کانګرس اړوندو کمېټو ته یو راپور وړاندې کړي چې 
د هغې ربعې او، تر ممکن حده پورې، د دغسې ربعې له پای څخه د راپور 
د تسلیمولو تر وخته پورې، د دغسې دورې په جریان کې د عمومي مفتش د 

فعالیتونو او د افغانستان د بیارغونې له پاره د تخصیص شویو او یا په بل ډول 
برابرو کړای شویو پیسو په واسطه د تمویل شویو پروګرامونو اوعملیاتو لاندې 

د فعالیتونوخلاصه برابروي. هر راپورباید، د هغې دورې په هکله چې دغه 
راپور یې تر پوښښ لاندې نیسي، په افغانستان کې د بیارغونې او بیاجوړونې 

فعالیتونو پورې د تړلیو ټولو وجایبو، لګښتونو، او لاسته راوړنو یو مفصل 
بیان ولري. 

راپور – د هرې تقویمي ربعې له پای 
څخه 30 ورځې وروسته.

د عمومي مفتش فعالیتونه په خلاصه 
توګه وړاندې کړي. 

د ټولو وجایبو، لګښتونو او لاسته 
راوړنو په هکله مفصل بیان.

بشپړ راپور
B ضمیمه

)A()1()i(1229 وجایب او د تخصیص شویو/مرسته وجایب او د تخصیص شویو/مرسته شویو فنډونو لګښتونه.برخه
شویو فنډونو لګښتونه.

B ضمیمه

 )B()1()i(1229 د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو د وزارت، او د متحده ایالاتو د نړیوالې برخه
پرمختیایي ادارې له تخمین سره یوځای، هغسې چې د هرې پروژې او هر 
پروګرام د بشپړولو له پاره د اجرا وړ وي، د افغانستان د بیارغونې له پاره 

تر دې نېټې پورې د شویو لګښتونو پروژه په پروژه او پروګرام په پروګرام 
محاسبه.

د شویو لګښتونو پروژه په پروژه او 
پروګرام په پروګرام محاسبه. د هرې 
پروژې یا پروګرام له پاره غیرمتوقع 

فنډونه ذکر کوي. 

تمویل
یادښت 1

 )C()1()i(1229 هغه عواید او پیسې چې په داسې بسپنو باندې مشتملې وي چې د بهرنیو برخه
هیوادونو یا نړیوالو موسسو له خوا هغو پرورګرامونو او پروژو ته ورکول 

کیږي چې د متحده ایالاتو د کوم وزارت یا ادارې له خوا تمویلیږي، او د دغه 
ډول پیسو او عوایدو اړوند وجایب او لګښتونه. 

د ډونرانو د فنډونو عواید، وجایب 
او لګښتونه.

  تمویل

 )D()1()i(1229 بهرنیو اسعارو ته نسبت شوي یا پرې مشتمل عواید چې نیول شوي یا کنګل برخه
شوي وي او د متحده ایالاتو د حکومت د کوم وزارت یا ادارې له خوا تمویل 

شویو پروګرامونو او پروژو سره مرسته کوي، او د داسې عوایدو کوم وجایب 
یا لګښتونه. 

له نیول شویو یا کنګل شویو اسعارو 
څخه د فنډونو عواید، وجایب او 

لګښتونه.

تمویل

 )E()1()i(1229 د هغو ادارو یا موسساتو عملیاتي لګښتونه چې د افغانستان د بیارغونې له برخه
پاره تخصیص شوي یا په بل ډول برابر کړای شوي مبلغونه ترلاسه کوي. 

د ادارو یا هرې موسسې عملیاتي 
لګښتونه چې تخصیص کړای شوي 

فنډونه ترلاسه کوي.

تمویل
B ضمیمه 

جدول A.1 )په تېرپسې(

تر pub. L. no. 110-181, § 1229 لاندې د سیګار د درې میاشتنیو راپورونو د راپور ورکولو د شرایطو بیاکتنه
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د راپور برخه د سیګار اقدامسیګار ته د وړتیا ورکولو ژبهد عامه قانون برخه 
 )F()1()i(1229 پاراګراف کې د تشریح شوي هر قرارداد، بسپنې، توافق، یا د فنډ برخه )په *)2

ورکولو د بل میکانیزم په صورت کې – 
)i( د قرارداد یا د فنډ ورکولو د بل میکانیزم مبلغ؛ 

)ii( د قرارداد یا د فنډ ورکولو د بل میکانیزم د کاري ساحې یوه لنډه مباحثه؛ 
)iii( په دې هکله یوه مباحثه چې د متحده ایالاتو د حکومت کوم وزارت یا 
ادارې چې په قرارداد، بسپنه، توافق، یا د فنډ ورکولو په بل میکانیزم کې 

دخیل ول، څنګه د قرارداد، بلاعوضه مرستې، توافق، یا د فنډ ورکولو د بل 
میکانیزم د ترسره کولو له پاره د احتمالي قراردادیانو وړاندیزونه په ګوته 

کړي او وړاندې کړي دي، د احتمالي افرادو یا موسساتو چې د وړاندیزونو 
له پاره یې تقاضاوې صادرې شوې وي، له یوه لست سره یوځای؛ او

)iv( د توجیه او تایید هغه اسناد چې د هغو په اساس د هغو کړنلارو چې 
د بشپړې او پرانستې سیالۍ له پاره لاره هواروي علاوه نورې کړنلارې 

وکاروي. 

یادښت 1د قرارداد جزیات شرحه کوي.

 )3()i(1229 عامه موجودیت – برخه 
عمومي مفتش باید د دې فرعي برخې تر)1( پاراګراف لاندې د عامو خلکو 
له خوا په کتل کېدونکي انټرنټ سایټ باندې هر راپور په انګلیسي او نورو 

ژبو چې عمومي مفتش باور لري چې په افغانستان کې په پراخه کچه کارول 
کیږي او خلک پرې پوهېږي خپور کړي. 

 له لارښوونې سره سم راپور په 
www.sigar.mil ویب سایټ خپروي.

پښتو او دری ترجمه په جریان کې ده. 

بشپړ راپور

 )4()i(1229 شکل – برخه 
تر دې فرعي برخې لاندې هرراپور باید په غیرمحرم شکل وسپارل شي، 

خو که عمومي مفتش یې لازمه وګڼي کېدای شي چې یوه محرمه ضمیمه هم 
په کې شامله وي. 

بشپړ راپورله لارښوونې سره سم راپورخپروي.

)1()j(1229 فرعي برخې لاندې هر راپور له اړتیا برخه )i(عمومي مفتش باید همدارنګه تر
سره سم د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر ته تسلیم کړي. 

بشپړ راپوردرې میاشتنی راپور سپاري

جدول A.1 )په تېرپسې(

تر pub. L. no. 110-181, § 1229 لاندې د سیګار د درې میاشتنیو راپورونو د راپور ورکولو د شرایطو بیاکتنه

1 یادښت: که څه هم چې دا ارقام معمولا د سیګار په ویب سایټ )www.sigar.mil( موجود وي، هغه ارقام چې سیګار یې ترلاسه کوي په نسبتا خام حالت کې وي او دا مهال پرې بیاکتنه کیږي، تحلیل کیږي، او په راتلونکي کې د سیګار له 
خوا د کارولو له پاره ترتیب کیږی. 

* تر پوښښ لاندې نیول شوي "قراردادونه، بلاعوضه مرستې، توافقات، او د فنډ برابرولو میکانیزمونه" د Pub. L. 110-181 د i(1229( برخې تر )2( پاراګراف لاندې تعریف شوي دي – 

“هر لوی قرارداد، بلاعوضه مرسته، توافق، یا د فنډ برابرولو بل میکانیزم چې د متحده ایالاتو د کوم وزارت یا ادارې له خوا عقد شوی وي چې د داسې مبلغونو کارول په بر کې نیسي چې په هر عمومي یا خصوصي سکټور کې د افغانستان 
د بیارغونې له پاره د لاندې هدفونو له جملې څخه د هر یوه له پاره تخصیص کړای شوی یا په بل ډول برابر کړای شوی وي: 

چې د افغانستان فزیکي زېربنا جوړه یا بیا جوړه کړي. 

چې د افغانستان یوه سیاسي یا اجتماعي موسسه تاسیس یا بیا تاسیس کړي. 

چې د افغانستان د خلکو له پاره تولیدات یا خدمتونه برابر کړي.”
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B.1 جدول یادونه: ارقام ورته نژدې پوره عدد ته ورټول کړای شوي دي. د متحده 
ایالاتو د دفاع وزارت 1 بیلیون ډالر له ASFF 2011 مالي کال څخه بیا پروګرام 

کړل. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت 1 بیلیون ډالر له ASFF 2012 څخه بیا 
پروګرام کړل. Pub. L. No. 113-6، 1 بیلیونه ډالر له ASFF 2012 مالي کال 
 ASF 2013 څخه فسخه کړل. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت 178 میلیونه ډالر له

څخه بیا پروګرام کړل. Pub. L. No. 113-235، 764.38 میلیونه ډالر له 
ASFF 2014 څخه فسخه کړل. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت 101 میلیونه ډالر 
 ESF څخه AIF 2013 مالي کال څخه او 179.5 میلیونه ډالر له AIF 2011 له
ته انتقال کړل څو هغه ساختماني پروژې تمویل کړي چې د متحده ایالاتو د نړیوالې 

پرمختیایي ادارې له خوا تطبیقیږي. د بهرنیو چارو د وزارت او د متحده ایالاتو 
د نړیوالې پرمختیایي ادارې د اکثرو حسابونو د 2015 د مالي کال تخصیصات 

ښیي چې د افغانستان له پاره مسوده تخصیصات د کانګرس له خوا وروستي تایید 
ته اړتیا لري. 

1 جدول، منبع: د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې 
ځواب، 7/17/2015, 7/13/2015, 7/8/2015, 10/22/2012, 
10/14/2009، او 10/1/2009؛ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، 
د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 7/14/2015, 6/25/2015, 

4/15/2015, 4/15/2014, 6/27/2013, 10/5/2012 او 
6/27/2012؛ د متحده ایالاتو خزانه، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې 
ځواب، 7/9/2015؛ OMB، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 

4/16/2015, 7/14/2014, 7/19/2013 او 1/4/2013؛ د متحده 
ایالاتو نړیواله پرمختیایي اداره، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 
7/16/2015, 10/15/2010, 1/15/2010 او 10/9/2009؛ 

د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت، د سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 
7/14/2015 او 7/7/2009؛ د متحده ایالاتو د کرنې وزارت، د سیګار 

 AR(M) 1002« ،DFAS له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 4/2009؛
د مالي کال د پروګرام او د 2015 د جون له پاره د فرعي حسابونو په واسطه 

 ,Pub. L. Nos. 113-235 ;7/17/2015 »،د تخصیصاتو وضعیت
113‑76, 6-113, 74-112, 10-112, 212-111 او 111-118.

 B ضمیمه
د افغانستان د بیارغونې له پاره د متحده ایالاتو مرستې )میلیونه ډالر( 

B.1 جدول هغه مالي مرستې ښیي چې د 2015 له ژوئن راهیسې د پروګرام له خوا د افغانستان د بیارغونې 
له پاره په کلنۍ کچه تخصیص شوې دي. B.2 هغه مرسته ښیي چې له 2002 کال راهیسې د مخدره موادو 

ضد نوښتونو له پاره تخصیص شوې دي.
 B.1 جدول B.2 جدول

د مخدره موادو ضد، وخت په وخت ډېرېدونکی 
مبلغ چې له 2002 راهیسې تخصیص شوی دی 

)میلیونه ډالر(

ASFF$1,574.29

DOD CN2,858.09

ESF1,480.60

INCLE2,064.11

DEA227.93

8,205.01$ټولټال

TB.2 جدول، یادښت: شمېرې په ورته نژدې عدد سره ښودل کیږي. د مخدره موادو 
پرضد د مبارزې فنډونه د امنیت او حکومتولۍ او پرمختګ د لګښتونو له دواړو 

کټګوریو څخه اخیستنه کوي؛ دغه فنډونه همدارنګه په B.1 جدول کې د لګښت په 
کټګوریو کې هم نیول شوي دي. دغه عددونه هغه وخت په وخت زیاتېدونکي مبلغونه 

چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې د مخدره موادو پرضد د مبارزې د 
اقداماتو له پاره تخصیص شوي دي، ښیي. په دغو اقداماتو کې له منځه وړل، مخنیوی، 

د افغانستان د ځانګړي ماموریت د څانګې ملاتړ، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې 
 ASFF, ESF له پاره ظرفیت جوړونه، او د کرنیز انکشاف متبادلې هڅې شامل دي. د

او INCLE ارقام هغه وخت په وخت زیاتېدونکي مبلغونه ښیي چې له یادو شویو فنډونو 
څخه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د هڅو له پاره تخصیص شوي دي.

B.2 جدول منبع: سیګار، د نشه ییزو توکو پر ضد د مبارزې تمویل، 
7/20/2015. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار له خوا 
د ارقامو د غوښتنې ځواب، 7/14/2015؛ د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د 

سیګار له خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 7/13/2015 او 10/15/2014؛ 
د متحده ایالاتو نړیواله پرمختیایي اداره )USAID(، د سیګار له خوا د ارقامو د 
غوښتنې ځواب، 7/12/2015، د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت، د سیګار له 

خوا د ارقامو د غوښتنې ځواب، 7/14/2015، د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، 
د 2016 مالي کال له پاره د بودجې دفاع، OCO ASFF، 2/2015، 14 مخ.

مالي کال ټولټالادارهد متحده ایالاتو د پیسو ورکولو سرچینې
 2002-03

 مالي کال 
2004

 مالي کال 
2005

 مالي کال 
2006

 مالي کال 
2007

 مالي کال 
2008

 مالي کال 
2009

 مالي کال 
2010

 مالي کال 
2011

 مالي کال 
2012

 مالي کال 
2013

 مالي کال 
2014

مالي کال 
2015

امنیت
60,670.400.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.004,946.203,962.344,109.33$د امریکا د دفاع وزارتد افغانستان د امنیتی ځواکونو وجهي صندوق

440.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د امریکا د دفاع وزارتروزنه او سمبالونه (وزارت دفاع)
1,059.14248.26414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00بهرنیو چارو وزارتبهرنی نظامي مالي لګښت

16.220.560.670.950.981.191.661.401.761.561.181.421.501.40بهرنیو چارو وزارتنړیواله نظامي ښوونه او روزنه
د امریکا د دفاع وزارت د نشه ای توکو د ممانعت 

2,858.090.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83472.99255.81238.960.00د امریکا د دفاع وزارتاو د نشه ای توکو پر ضد د فعالیتونو صندوق

65,043.84248.82636.551,907.282,017.177,698.572,944.475,838.409,560.8011,000.679,674.165,203.444,202.804,110.73$ټولټال – امنیت
حکومتولي او انکشاف

3,679.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.0010.00د امریکا د دفاع وزارتد قوماندان د چټک غبرګون پروګرام
1,043.500.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00145.50199.000.00د امریکا د دفاع وزارتد افغانستان د زېربنا صندوق

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو لپاره 
822.850.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24245.76138.20122.243.72د امریکا د دفاع وزارتکاري ځواک

USAID18,612.11341.51906.551,283.00473.391,224.751,399.512,077.493,346.002,168.511,836.761,802.65852.00900.00د اقتصادي ملاتړ صندوق
USAID885.5560.84153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.000.350.000.00انکشافي مرسته

550.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د امریکا د دفاع وزارتد افغانستان د ازادۍ ملاتړې اداره
)CSH + GHAI( د ماشوم پایښت او روغتیاUSAID550.5157.2033.4038.0041.4596.7263.0458.2392.3069.910.000.250.000.00

)CCC( د اجناسو د ثبات او ملاتړ شرکتUSAID31.658.800.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.000.00
USAIDUSAID51.980.505.000.000.000.0021.962.814.906.267.101.840.800.82 (نورې)

692.9978.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.6043.2043.50بهرنیو چارو وزارتد نه خپرولو، ترهګرۍ ضد، ماین پاکۍ او اړوند نور
5.700.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتد ولایتي بیارغونې د ټیم سلاکاران

4.451.900.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو خزانهد خزانې تخنیکي مرسته
4,690.8660.00220.00709.28232.65251.74307.56493.90589.00400.00357.92593.81225.00250.00بهرنیو چارو وزارتد نړیوال نشه ای توکو کنټرول او د قانون حاکمیت

227.933.453.7216.7723.6620.3840.5918.8819.2018.7018.7017.0018.708.18د عدلیې وزارتد نشه ای توکو پرضد د مبارزې اداره

31,849.08912.911,578.762,493.851,207.142,006.252,511.663,287.145,185.923,674.003,332.102,952.191,490.941,216.22$ټولټال – حکومتولي او انکشاف
بشردوستانه

I عنوان P.L. 4805.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارت
II عنوان P.L. 480USAID891.28159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0058.13112.550.0046.2066.000.00

)IDA( د مصیبت پر وخت مرستندویه ادارهUSAID555.48282.6211.394.230.040.0316.8727.1329.7166.3956.1121.5128.2211.25
USAID37.5219.7611.221.600.000.000.000.750.851.080.630.320.880.44د انتقال نوښتونه

1037.66196.9763.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.07107.4485.00بهرنیو چارو وزارتد کډوالۍ او کډوالو مرستندویه اداره

)PKO( 69.3333.8320.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00بهرنیو چارو وزارتپخپله خوښه د سوله ساتنې اداره

25.2025.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.00بهرنیو چارو وزارتد کډوالو او کډوالۍ له پاره چټکه مرسته
109.494.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتخواړه د پرمختګ له پاره
95.1860.6034.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتb(416( د خوړو مرسته

50.499.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتخواړه د ښوونې او روزنې په مقابل کې

22.400.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتایمرسن ټرسټ

2,899.02797.50201.79157.75146.76123.30164.07293.96169.62244.66156.30144.09202.5496.68$ټولټال – بشردوستانه
د نړیوالو چارو عملیات

362.550.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7062.6568.60څارنه
9,506.13190.90212.44136.29131.90207.80435.511,065.861,761.70905.101,425.371,272.99850.78909.50نورې

9,868.68190.90212.44136.29131.90210.30449.811,091.061,796.10942.301,484.371,331.69913.43978.10$ټولټال – د نړیوالو چارو عملیات

109,660.632,150.142,629.544,695.163,502.9610,038.426,070.0010,510.5616,712.4415,861.6314,646.939,631.416,809.716,401.74$ټولې پیسې
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مالي کال ټولټالادارهد متحده ایالاتو د پیسو ورکولو سرچینې
 2002-03

 مالي کال 
2004

 مالي کال 
2005

 مالي کال 
2006

 مالي کال 
2007

 مالي کال 
2008

 مالي کال 
2009

 مالي کال 
2010

 مالي کال 
2011

 مالي کال 
2012

 مالي کال 
2013

 مالي کال 
2014

مالي کال 
2015

امنیت
60,670.400.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.004,946.203,962.344,109.33$د امریکا د دفاع وزارتد افغانستان د امنیتی ځواکونو وجهي صندوق

440.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د امریکا د دفاع وزارتروزنه او سمبالونه (وزارت دفاع)
1,059.14248.26414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00بهرنیو چارو وزارتبهرنی نظامي مالي لګښت

16.220.560.670.950.981.191.661.401.761.561.181.421.501.40بهرنیو چارو وزارتنړیواله نظامي ښوونه او روزنه
د امریکا د دفاع وزارت د نشه ای توکو د ممانعت 

2,858.090.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83472.99255.81238.960.00د امریکا د دفاع وزارتاو د نشه ای توکو پر ضد د فعالیتونو صندوق

65,043.84248.82636.551,907.282,017.177,698.572,944.475,838.409,560.8011,000.679,674.165,203.444,202.804,110.73$ټولټال – امنیت
حکومتولي او انکشاف

3,679.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.0010.00د امریکا د دفاع وزارتد قوماندان د چټک غبرګون پروګرام
1,043.500.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00145.50199.000.00د امریکا د دفاع وزارتد افغانستان د زېربنا صندوق

په افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو لپاره 
822.850.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24245.76138.20122.243.72د امریکا د دفاع وزارتکاري ځواک

USAID18,612.11341.51906.551,283.00473.391,224.751,399.512,077.493,346.002,168.511,836.761,802.65852.00900.00د اقتصادي ملاتړ صندوق
USAID885.5560.84153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.000.350.000.00انکشافي مرسته

550.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د امریکا د دفاع وزارتد افغانستان د ازادۍ ملاتړې اداره
)CSH + GHAI( د ماشوم پایښت او روغتیاUSAID550.5157.2033.4038.0041.4596.7263.0458.2392.3069.910.000.250.000.00

)CCC( د اجناسو د ثبات او ملاتړ شرکتUSAID31.658.800.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.000.00
USAIDUSAID51.980.505.000.000.000.0021.962.814.906.267.101.840.800.82 (نورې)

692.9978.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.6043.2043.50بهرنیو چارو وزارتد نه خپرولو، ترهګرۍ ضد، ماین پاکۍ او اړوند نور
5.700.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتد ولایتي بیارغونې د ټیم سلاکاران

4.451.900.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو خزانهد خزانې تخنیکي مرسته
4,690.8660.00220.00709.28232.65251.74307.56493.90589.00400.00357.92593.81225.00250.00بهرنیو چارو وزارتد نړیوال نشه ای توکو کنټرول او د قانون حاکمیت

227.933.453.7216.7723.6620.3840.5918.8819.2018.7018.7017.0018.708.18د عدلیې وزارتد نشه ای توکو پرضد د مبارزې اداره

31,849.08912.911,578.762,493.851,207.142,006.252,511.663,287.145,185.923,674.003,332.102,952.191,490.941,216.22$ټولټال – حکومتولي او انکشاف
بشردوستانه

I عنوان P.L. 4805.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارت
II عنوان P.L. 480USAID891.28159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0058.13112.550.0046.2066.000.00

)IDA( د مصیبت پر وخت مرستندویه ادارهUSAID555.48282.6211.394.230.040.0316.8727.1329.7166.3956.1121.5128.2211.25
USAID37.5219.7611.221.600.000.000.000.750.851.080.630.320.880.44د انتقال نوښتونه

1037.66196.9763.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.07107.4485.00بهرنیو چارو وزارتد کډوالۍ او کډوالو مرستندویه اداره

)PKO( 69.3333.8320.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00بهرنیو چارو وزارتپخپله خوښه د سوله ساتنې اداره

25.2025.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.00بهرنیو چارو وزارتد کډوالو او کډوالۍ له پاره چټکه مرسته
109.494.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتخواړه د پرمختګ له پاره
95.1860.6034.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتb(416( د خوړو مرسته

50.499.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتخواړه د ښوونې او روزنې په مقابل کې

22.400.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.000.00د متحده ایالاتو د کرنې وزارتایمرسن ټرسټ

2,899.02797.50201.79157.75146.76123.30164.07293.96169.62244.66156.30144.09202.5496.68$ټولټال – بشردوستانه
د نړیوالو چارو عملیات

362.550.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7062.6568.60څارنه
9,506.13190.90212.44136.29131.90207.80435.511,065.861,761.70905.101,425.371,272.99850.78909.50نورې

9,868.68190.90212.44136.29131.90210.30449.811,091.061,796.10942.301,484.371,331.69913.43978.10$ټولټال – د نړیوالو چارو عملیات

109,660.632,150.142,629.544,695.163,502.9610,038.426,070.0010,510.5616,712.4415,861.6314,646.939,631.416,809.716,401.74$ټولې پیسې
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 C ضمیمه
د سیګار لیکلي مواد

د سیګار تفتیشونه
د اجرأتو بشپړ شوي تفتیشونه

سیګار د راپور ورکولو په دې دوره کې د اجرأتو دوه تفتیشونه بشپړ کړل. 

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار د اجرأتو بشپړ شوي تفتیشونه
د صدور نېټهد راپور عنواند راپور مشخص کوونکی

 15-68-AR د سیګار تفتیش
په افغانستان کې د قانون حاکمیت: د متحده ایالاتو ادارې ستراتیجي نه لري 

او نشي کولی چې د هغو پروګرامونو د مؤثریت په هکله پوره تصمیم ونیسي 
چې له 1 بیلیون ډالرو څخه ډېر قېمت لري.

7/2015

 15-58-AR ملکي هوانوردي: د متحده ایالاتو هڅو د افغانانو وړتیاوې زیاتې کړې، خو د سیګار تفتیش
5/2015افغان حکومت له پلان سره سم د فضایي مدیریت چارې ترلاسه نه کړې. 

د اجرأتو نوي تفتیشونه 
سیګار د راپور ورکولو په دې دوره کې د اجرأتو دوه تفتیشونه پیل کړل 

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار نوي د اجرأتو تفتیشونه
د پيل نېټهد پروژې عنواند تفتیش مشخص کوونکی

109A
د افغان حکومت د کارمندانو او تخنیکي مشاورینو له پاره د متحده ایالاتو له خوا 

5/2015د تنخاګانو اکمالات

108A
په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتود ملاتړ له پاره د متحده ایالاتو د نړيوالې 

5/2015پرمختیایي ادارې )USAID ( هڅې

107A5/2015د افغانستان د سرکونو د زېربناء د مراقبت له پاره د متحده ایالاتو هڅې

د اجرأتو روان تفتیشونه 
سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په جریان کې 12 تفتیشونه په جریان کې لرل. 

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار د اجرأتو روان تفتیشونه
د پيل نېټهد پروژې عنواند تفتیش مشخص کوونکی

106A د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د یونیفورم او فردي تجهیزاتو په وړاندې سیګار
12/2014ځواب وینه

105A د افغانستان د روغتیایي سکټور د حمایې او هغه ته د ودې ورکولو له پاره د متحده سیګار
11/2014ایالاتو د نړيوالې پرمختیایي ادارې )USAID( هڅې

104A د افغانستان د لومړنۍ او ثانوني ښوونې او روزنې له سیستمونو سره په مرسته سیګار
12/2014او وده کې د متحده ایالاتو هڅې

103A له خوا د ثبات د نوښتونو د پروګرام د تاثیراتو ارزونهسیګار USAID 11/2014د

102A 11/2014د افغانستان د زېربناء د فنډ څارنهسیګار

101A د افغان ملي اردو د عراده جاتو د مراقبت او د ظرفیت جوړونې له پاره د سیګار
)A-TEMP( 10/2014افغانستان د تخنیکي تجهیزاتو د مراقبت پروګرام

100A له خوا د هغو زېربنایي پروژو څارنه چې افغان حکومت ته انتقال شوي ديسیګار DOD 8/2014د

098A 7/2014د امریکا د دفاع وزارت له خوا د افغان محلي پولیسو پروګرامسیګار

 )part II( 097A 2/2014د افغانستان د استخراجاتو د صنعت په انکشاف کې د متحده ایالاتو هڅېسیګار

نور په راتلونکي مخ کې
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د پيل نېټهد پروژې عنواند تفتیش مشخص کوونکی

096A له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې له پاره د متحده سیګار
2/2014ایالاتو هڅې 

090A 11/2013د افغان ملي اردو د انجنیرۍ د ملي ټولي د انجنیرۍ د وسایلو آډېټسیګار

088A سیګار
د افغانستان د معلوماتي او مواصلاتي ټکنالوجۍ د سکټور د بیارغونې او له 

سوداګریز پلوه تولیدي کولو په برخه کې د مرستې کولو له پاره د متحده ایالتو د 
حکومت هڅې

11/2013

بشپړ شوي مالي تفتیشونه
سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په جریان کې 11 مالي تفتیشونه بشپړ کړل. 

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار بشپړشوي مالي تفتیشونه
د صدور نېټهد راپور عنواند راپور مشخص کوونکی

د سیګار مالي تفتيش 
 15-76-FA

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات په کلیدی سیمو شرق کې: 
7/2015د هغو لګښتونو تفتیش چې د AECOM د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا شوي دي. 

د سیګار مالي تفتيش 
 15-75-FA

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې اړوند ثبات په کلیدی سیمو غرب کې: 
7/2015د هغو لګښتونو تفتیش چې د AECOM د نړیوالې پرمختیایي ادارې له خوا شوي دي.

د سیګار مالي تفتيش 
 15-73-FA

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د جنوبي سیمو د کرنیزې پراختیا 
پروګرام: د هغو لګښتونو تفتیش چې د هوساینې او انکشاف د نړیوالې موسسې 

)IRD( له خوا شوي دي. 
7/2015

د سیګار مالي تفتيش 
 15-72-FA

د متحده ایالاتو د پوځي واحد له خوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت 
7/2015پرورګرام: د هغو لګښتونو آډېټ چې د اېل – 3 خدمتونه شرکت له خوا شوي دي.

د سیګار مالي تفتيش 
 15-71-FA

د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اړوند په افغانستان کې له قربانیانو سره 
د مرستې او ظرفیت جوړونې پروګرام: د هغو لګښتونو تفتیش چې د کلییر پت 

انټرنېشنل له خوا شوي دي. 
7/2015

د سیګار مالي تفتيش 
 15-69-FA

د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د افغانستان د عدلیې د سکټور 
د حمایې پروګرام II: د هغو لګښتونو تفتیش چې د پاسفیک آرکیټیکچرز او 

انجنیرز له خوا شوي دي.
7/2015

د سیګار مالي تفتيش 
 15-66-FA

د متحده ایالاتو د پوځي واحد د انجنیري چارو حمایه: د هغو لګښتونو تفتیش چې 
6/2015د CACI ټکنالوجیز له خوا شوي دي.

د سیګار مالي تفتيش 
 15-64-FA

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له خوا د افغانستان د رسنیو 
د انکشاف او پیاوړتیا پروژه: د هغو لګښتونو تفتیش چې د انټرنیوز شبکې له خوا 

شوي دي.
6/2015

د سیګار مالي تفتيش 
 15-63-FA

د متحده ایالاتو د پوځي واحد له خوا د افغان ملي پولیسو او افغان ملي اردو د 
 DRS مخابراتي وسایلو د روزنې او ساتنې پروژې: د هغو لګښتونو تتفیش چې د

د تخنیکي خدمتونو د شرکت له خوا شوي دي.
6/2015

د سیګار مالي تفتيش 
 15-61-FA

د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( له خوا په افغانستان کې 
په انتخاباتو کې د برخه اخیستنې پراخ پروګرام: د هغو لګښتونو تفتیش چې د 

انتخاباتو او سیاسي پروسې د پیاوړتیا له پاره شرکت له خوا شوي دي.
6/2015

د سیګار مالي تفتيش 
 15-59-FA

د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له خوا په افغانستان کې د ماین پاکۍ، 
چاودونکیو توکیو د له منځه وړلو، او د ماینونو په هکله د خبرتیا فعالیتونه: د هغو 

لګښتونو تفتیش چې د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې د موسسې له خوا شوي دي. 
6/2015

د اجرأتو روان تفتیشونه 
سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په بهیرکې 26 مالي تفتیشونه په جریان کې لرل

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار روان مالي تفتیشونه
د پيل نېټهد پروژې عنواند تفتیش مشخص کوونکی

F-081 په افغانستان کې د ماین پاکولو او سروې کولو له پاره له هلوټرسټ سره د متحده
3/2015ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستې

نور په راتلونکي مخ کې

 د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار د اجرأتو روان تفتیشونه )پاتې لري(
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د پيل نېټهد پروژې عنواند تفتیش مشخص کوونکی

F-080
له PRI DJI سره چې په مارجه کې د یونیفورم لرونکیو پولیسو د ولسوالۍ په 
سطحه قوماندانۍ د ودانې د جوړولو له پاره یو ګډ ساختمانی شرکت دی، د 

متحده ایالاتو د دفاع د وزارت قرارداد
3/2015

F-079
له PRI DJI سره، چې په شینډنډ کې د ځانګړیو ځواکونو یا سپېشل فورسز د 

کنډک د ودانې د جوړولو له پاره یو ګډ ساختماني شرکت دی، د متحده ایالاتو د 
دفاع د وزارت قرارداد

3/2015

F-078
له .AMEC Earth & Environmental Inc سره، چې په قره باغ کې د افغان 

3/2015دفاعي پوهنتون په جوړولو کار کوي، د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت قرارداد 

F-077
له PRI DJI سره، چې یو ساختماني شرکت دی په شینډنډ کې د شینډنډ د رنوی 

)د هوایي ډګر د ځغل لیکې( د بیارغونې له پاره د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت 
قرارداد

3/2015

F-076
د کمانډو د لومړي کنډک د تعمیر او د موقت کنډک د جوړونې له پاره له 

Gilbane Federal سره د DOD قرارداد، ګردېز
3/2015

F-075
په مارجه کې د افغان عامه نظم د پولیسو له پاره د لوا او غونډ د ودانیو د 

3/2015جوړولو له پاره له ګیلبان فدرال سره د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت قرارداد 

F-074
د ځانګړیو ځواکونو د دویم کنډک د جوړولو له پاره له 

Environmental Chemical Corp. سره د DOD قرارداد، کندهار
3/2015

F-073
 .Mission Essential Personnel LLC د ترجمې/ژبني ملاتړ د خدمتونو له پاره له

3/2015سره د DOD قرارداد

F-072
 Perini د اوبه لګولو او د اوبو د منابعو د مدیریت د تطبیق په برخه کې له

.Management Services Inc سره د USAID قرارداد
2/2015

F-071
د روغتیایي پاملرنې د ودې د پروژې د ملاتړ له پاره له 

University Research Company LLC سره د USAID قرارداد
2/2015

F-070
د علمي پروګرام د انکشاف اوعملیاتي ملاتړ له پاره د افغانستان امریکایي 

2/2015پوهنتون سره دUSAID د همکارۍ موافقه

F-069
د ټولنې په سطحه د ماینونو د کشف له پاره د سپیانو مرکز پروژې سره د متحده 

3/2015ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستې

F-068
د انرژۍ په مروجو او بدیلو سکټورونو کې د تحلیلي حمایوي خدمتونو له پاره 

11/2014له .Zantech IT Services Inc سره د DOD TFBSO قرارداد

F-067
د انرژۍ د حمایوي خدمتونو له پاره له .Zantech IT Services Inc سره 

11/2014د DOD TFBSO قرارداد

F-066
د افغانستان له پاره د خواړه د انکشاف له پاره قانون له لارې د کرنیزو توکو د 
برابرولو په مقصد له امریکن سویا بین اتحادیې سره د متحده ایالاتو د کرنې د 

وزارت )USDA( د همکارۍ تړون 
8/2014

F-064
د Raytheon د تخنیکي خدمتونو شرکت سره د افغان ملي اردو د ډيپوګانو 

4/2014د حمایې له پاره د متحده ایالاتو د دفاع وزارت قرارداد

F-061
د افغان ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړکې د لارښوونې او روزنې د خدمتونو 

4/2014برابرولو له پاره له Dyncorp, International LLC سره د DOD قرارداد

F-058
د افغان ښځو د حقونو د انکشاف او مصؤنیت له پاره د ښځې د افغان ښځو له 

3/2014پاره موسسې سره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستې

F-053
د ختیځ په سیمه ییزه قوماندانۍ او د جنوب په سیمه ییزه قوماندانۍ کې 

د حکومتي تاسیساتو د ملاتړ له پاره د انتخاباتو او سیاسي پروسې له پاره 
کنسرسیوم )CEPPS( سره د USAID د همکارۍ موافقه

3/2014

F-049
د انجنیري چارو، د کیفیت په هکله د اطمینان ترلاسه کولو، او لوجسیټیکي 

 USAID سره د )IRD(له پاره له نړیواله هوساینه او پراختیا )EQUALS( ملاتړ
قرارداد

3/2014

نور په راتلونکي مخ کې

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار روان مالي تفتیشونه )پاتې لري(
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د پيل نېټهد پروژې عنواند تفتیش مشخص کوونکی

F-048

د طبیعي منابعو د مدیریت د پروژې )ILG-NRMP( له لارې د معیشتونو او 
حکومتولۍ د انکشاف د تخنیکي حمایې له پاره د وحشي حیواناتو د ساتنې 

ټولنې )WCS( سره د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( د 
همکارۍ تړون

3/2014

F-047
د ټاکنیزو اصلاحاتو او مدني مدافعې )AERCA( له پاره د تخنیکي ملاتړ په 

 USAID سره د )Democracy International( موخه له ډیموکراسي انټرنیشنل
د همکارۍ موافقه

3/2014

F-046
 AECOMد جنوب په مهمو سیمو کې د ثبات د تخنیکي ملاتړ له پاره له

.International Development Inc سره د USAID قرارداد
3/2014

F-043
په افغانستان کې د ځمکو د اصلاح د حمایې له پاره له تیترا ټیک سره د متحده 

3/2014ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې )USAID( قرارداد

F-042
د افغانستان د ملکي مرستوپروګرام )ACAP II( سره د تخنیکي ملاتړ په موخه له 

3/2014نړیواله هوساینه او پراختیا سره د USAID د همکارۍ موافقه

د سیګار پلټنې
بشپړ شوي پلټنې 

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په جریان کې دوه پلټنې بشپړې کړې

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار بشپړشوي پلټنې
د صدور نېټهد راپور عنواند راپور مشخص کوونکی

 15-74-IP د سیګار پلټنې
په کندهارهوایي ډګر کې د 14.7 میلیونه ډالرو په ارزښت د ساتنځی مرکز: 

د تعمیراتي چارو ځنډ د دې مخه ونیوله چې یاد مرکز دې له غوښتنې سره سم 
وکارول شي.

7/2015

15-70-IP د سیګار پلټنې
د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په عدلي مرکز کې د توقیف مرکز: د پروژې 

ساختمان د قرارداد اکثر شرایط پوره کړي دي، خو دوه عیبونه په کې باید له 
منځه وېوړل شي. 

7/2015

د سیګار ځانګړې پروژې
بشپړې شوې ځانګړې پروژې 

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې په جریان کې د ځانګړې پروژې تولیدات بشپړ کړل. 

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار بشپړې شوې ځانګړې پروژې
د صدور نېټهد راپور عنواند راپور مشخص کوونکی

 15-67-SP د روغتیایي مرکزونو ځایي جغرافیایي کوارډینیټونهځانګړې پروژه PCH 6/2015د

15-65-SP 6/2015د تره خېلو د برېښنا دستګاهځانګړې پروژه

15-62-SP 6/2015د افغانستان د ښوونې او روزنې ارقام ځانګړې پروژه

15-60-SP 5/2015د ګازو د را اېستنې پروژه ځانګړې پروژه

15-57-SP په افغانستان کې په لیدرنیک کمپ کې د 36 میلیونه ډالرو په ارزښت د قوماندې ځانګړې پروژه
5/2015او کنټرول مرکز: نه غوښتل شوی، بې ضرورته، او نه کارول شوی

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار روان مالي تفتیشونه )پاتې لري(
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د سیګار د ژورې بیاکتنې پروژې
د ژورې بیاکتنې روانې پروژې

سیګار د راپور ورکولو د دې دورې پر وخت درې د ژورې بیاکتنې پروژې لري. 

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار د ژورې بیاکتنې روانې پروژې
د صدور نېټهد پروژې عنواند پروژې مشخص کوونکی

SIGAR-LL-044/2015د افغانستان په بیارغونه کې د مخدره موادو پرضد مبارزه

SIGAR-LL-0212/2014د مرستو په مدیریت کې له بهرنیو شریکباڼو سره د متحده ایالاتو همغږي

SIGAR-LL-0112/2014د ستراتیژۍ او پلان جوړونې په هکله د ادارو تر منځ همغږي

د ژورې بیاکتنې نوې پروژې
سیګار د راپور ورکولو په دې دوره کې د ژورې بیاکتنې یوه پروژه پیل کړې ده. 

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار نوې د ژورې بیاکتنې پروژې
د صدور نېټهد پروژې عنواند پروژې مشخص کوونکی

SIGAR-LL-03 4/2015په افغانستان کې اداري فساد: د متحده ایالاتو د حکومت درکونه او ځوابونه

د سیګار نورلیکلي مواد
د راپور ورکولو په دې دوره کې، د افغانستان د بیارغونې له پاره ځانګړي عمومي مفتش، جان اېف 

سوپکو، یو لیکلی موثق سند د ریکارډ له پاره وړاندې کړ.

د 2015 د جولای له 30 مې راهیسې د سیګار نوی موثق سند
د مؤثق سند مشخص 

د مؤثق سند عنوانکوونکی
د مؤثق سند د 
تسلیمولو نېټه

15-56-TY سیګار
د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو شمېر ولې ستونزه ده: غلط او غیرباوري 

معلومات، او په بودجه کې په شامله مرسته باندې محدود نظارت د متحده ایالاتو 
د مالیه ورکوونکیو میلیونونه ډالر په خطر کې اچوي.

4/2015
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 D ضمیمه
د سیګار تحقیقات او مستقیم لین 

د سیګار تحقیقات
په دې درې میاشتنۍ موده یا ربعه کې، سیګار 27 نوې څېړنې پیل کړې او 40 نورې یې بندې کړې، 

او په دې توګه یې د ټولو روانو څېړنو شمېر 310 ته پورته کړ. لکه څنګه چې په شکل D.1. کې ښودل 
شوي دي د نویو څېړنو له جملې څخه اکثره د تدارکاتو په برخه کې د جعلکارۍ په هکله دي. لکه څنګه 
چې په شکل D.2. کې ښودل شوي دي د هغو څېړنو چې بندې کړای شوي دي اکثره د څېړنیز ارزښت 

د کموالي له امله بندې کړای شوې دي. 

ټولې: 27

سرچينه: د سيګار د ادارې د تحقيقاتو رياست، 7/10/2015.

په تدارک/
قرارداد کې 

درغلي
8

د پيسو 
پرٻمينځل 

(پولشويي)
2

غلا
3

اداري 
فساد

6

نور/
ډول ډول

8

د سيګار څٻړنې: نوې څٻړنې، 
د 2015 د اپريل 1 – د جون 30 

سرچينه: د سيګار د ادارې د تحقيقاتو رياست، 7/10/2015.

د سيګار څٻړنې: بندې کړای شوې څٻړنې، د 2015 د اپريل 1 – د جون 30 

ټولې: 40

د څٻړنيز ارزښت کموالی

نه موندل شوي تورونه

اداري

عام قضاوت

د جنايي قصور اثبات

20

14

2

1

3

05101520

 D.2 شکل

 D.1 شکل
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د سیګار مستقیم لین
 .D.3 په دې ربعه کې د مستقیم لین له لارې د 103 رارسېدلو شکایتونو له جملې څخه اکثره یې لکه په شکل

 کې چې ښودل شوي دي د انټرنټ له لارې را رسېدلي دي. په نویو شکایتونو باندې په کار کولو سربېره،
د څېړنو ریاست په دې دوره کې په هغو شکایتونو باندې کار کولو ته دوام ورکړ چې د 2015 د اپریل له 1 
څخه مخکې رارسېدلي ول. په دې درې میاشتنۍ دوره کې، یاد ریاست 135 شکایتونه له مراحلو څخه تېر 

کړل، چې لکه څنګه چې په D.4. کې ښودل شوي دي اکثره یې بند کړای شول.

د سیګار له راجع کوونو څخه ځنډول او منع کول
جدول D.1 د نهایي کړای شویو تعلیقاتو، ممانعتونو، او د ځانګړی نهاد نومول کیدل یو هراړخیز 

لست دی. 
د تعلیقاتو او ممانعتونو په برخو کې موجود معلومات په تعلیق شوي حالت کې د هغوی د ځایونو 

په اساس دي چې د ادارې د تعلیقاتو او ممانعت د چارواکي له خوا په جنایي تورلګونې یا د نه مسؤلیت 
په پرېکړې پسې راځي. وروستی ممانعت د متحده ایالاتو په فدرالي د ولسوالۍ په سطحه محکمه کې 

د جنایي قصور له اثبات او/یا د ادارې د تعلیق او ممانعت د چارواکي له خوا د ممانعت د دورې په هکله 
فیصلې څخه وروسته ولګول شو. سیګار د خپلو تعلیقاتو، ممانعتونه، او ځانګړی نهاد نومول کیدل لست 
یوازې د تاریخي هدفونو له پاره جوړوي. هیله ده چې د هر فرد یا موسسې د موجود حالت له پاره چې 

.www.sam.gov ،دلته په لست کې راغلی وي د ایوارډ د مدیریت له له سیستم سره مشوره وکړئ

سرچينه: د سيګار د ادارې د تحقيقاتو رياست، 7/10/2015.

يياددښت: د ربع په بهير کې 103 په شمٻر شکايتونه؛ د شکاياتو مجموعه په هغو موضوعاتو کې شامل دي چې په مخکنيو دورو کې درج شوي او په شکايت کې بدل شوي دي. 

د سيګار د مستقيم لين د شکايتونو وضعيت: د 2015 د اپريل 1 – د جون 30

020406080100

ټولې: 135

تر مرور لاندې  (پرانستې)

تر تحقيق لاندې (پرانستې)

اداری تړل شوی

راجع شوي (تړلي)

له تحقيق څخه وروسته تړل شوی

5

34

86

4

6

 D.4 شکل

مجموع: 103

سرچينه: د سيګار د ادارې د تحقيقاتو رياست، 7/10/2015.

د سيګار د مستقيم لين د شکايتونو منبع، 
د 2015 د اپريل 1 – د جون 30

برٻښنايي يا انټرنټي 
100

ټيليفوني
1

ليکلي (بل ډول)
د ملاقات 1

له لارې 
1

 D.3 شکل
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اروین کام تعمیراتي شرکت
اروین کام ګروپ اېل اېل سي، .L.L.C., d.b.a. “اروین کام 

 d.b.a. ”،اروین کام ګروپ فاونډېشن“ d.b.a. ”،امنیتي ګروپ
“اروین ګلوبل د لوجیستیکي خدمتونو شرکت”

ایوب، محمد
فیروزي، حاجی خلیل

حاجی امیرمحمد
حاجی دوست محمد، زرمت تعمیراتي شرکت

جان، نورالله

خان، حاجی محمد الماس
نوح صافي د کان کیندنې شرکت

نور رحمان شرکت
نور رحمان تعمیراتي شرکت

نور رحمان ګروپ، .NUCCL“ d.b.a تعمیراتی شرکت،” 
 d.b.a. ”،رحمان عمر تعمیراتي شرکت RUCCL“ d.b.a.
”L.L.C. رحمان تجارتی او د عمومي لوجیستیک شرکت“

رحمان، نور، .a.k.a “نور رحمان”، .a.k.a “نور رحمان صفا”
رحمان، محمد

سعادت، وکیل
ټرای اینګل ټکنالوجیز

وسیم، عبدالوکیل
ځلاند، یوسف

زرمت تعمیراتي شرکت
زرمت فاونډیشن

زرمت عمومي تجارتي شرکت
”LLC زرمت“ d.b.a. ،زرمت د شرکتونو ګروپ

زرمت د موادو د کتنې لابراتوار

الوطن تعمیراتي شرکت
بصیرت تعمیراتي شرکت

بروفي، کینیت
نقیب الله، ندیم

رحمان، عبیدالر
کمپبیل، نیل پاتریک

بورکاتا، راول ا
کلوز، جرید لي

لوجیسټیکل اپریشنز ورلډوایډ
روبینسن، فرانز مارتین
ټیلر، زاچیري دوستین

اریا ګروپ تعمیراتي شرکت
اریا ګروپ

اریا حراري عمومي تجارتي شرکت
LLC اریا اېم اي عمومي تجارتي شرکت

اریا میډل ایسټ
LLC اریا میډل ایسټ شرکت

اریا میډل ایسټ شرکت لمیټډ – هرات
اریا د تهیې شرکت لمیټډ

اریا د تهیې د خدمتونو او مشورتي اداره
افټیک انټرنیشنل

افټیک انټرنیشنل پرایویټ لمیټډ

عالم، احمد فرزاد
البهار لوجیسټیکس

LLC امریکن اریا شرکت
LLC امریکن اریا
بارکزی، ننګیالی

فارمیډ تهیه اوخدمتونه

ګرین لایټ عمومي تجارتي اداره
کابل هکل لوجیسټیکي شرکت

شارپ وی لوجیسټیکس
د متحده ایالاتو د کلیفورنیا لوجیسټیکي شرکت

یوسف، نجیب الله
رحیمي، محمد ادریس

ووټین، فلیپ سټیفن
ډومینیک، لاویت کای

مارک ویت جیمز
Inc. ،آل پواینټس انټرنیشنل ډیسټریبیوټرز

سیپولا، جیمز
هرکلز ګلوبل لوجیسټیکس

سکرویډر، روبرټ
AISC LLC

امریکن انټرنیشنل سیکیوریټي کارپوریشن
برادرز، ریچارډ. س

ډیویډ ای یانګ کانسټرکشن اینډ رینوویشن آی این سي
LLC فورس ډایرکټ سلوشنز

حارث، کرسټوفر
LLC هرنانډو کاونټي هولډینګز

LLC هایډ ای ریک
LLC پینترز

Inc. پیپرمیل ویلیجز
LLC شرود لاین

سپاډا، کرول
ټیلر، مایکل

LLC ویلوینچر
LLC ورلډوایډ ټرینرز

یانګ، ډیویډ
ایسپینوزا، ماریوسیو

لانګ، ټونیا
بروفی، کینیت مایکل

ریویرا-میډینا، فرانکلین ډیلانو
پیس ترو بزنس

پوډینس، ادم جوس جولیاس
الهام، یاسر، .a.k.a »نجیب الله، سعدالله«

ایوریسټ فیضي لوجیسټیی خدمتونه
فیضي الهام برادرز لمیټډ

فیضي، روح الله
LLC حکمت ښادمن عمومي تجارتي

حکمت ښادمن، .d.b.a. ،Ltd “حکمت ښادمن لمیټډ”
حکمت ښادمن تعمیراتي او تدارکاتي شرکت

حکمت ښادمن د لوجیستیکي خدمتونو شرکت, .d.b.a “حکمت 
 d.b.a. ”،ښادمن تجارتي تعمیراتي او تدارکاتي شرکت

“حکمت ښادمن تجارتي تعمیراتي خدمتونه”

د سیف حکمت د تعمیراتي لوجیستیکي خدمتونو او تدارکاتو شرکت
ښادمن، حکمت الله، .a.k.a “حکمت ښادمن،” .a.k.a “حاجی 

حکمت الله ښادمن” .a.k.a “حکمت الله سعدالله”
تراویس، جیمز ایډوارډ

شیرزی، اکبر احمد
بیرتولیني، رابرټ ل

خان، هارون شمس، .a.k.a “هارون شمس”
شمس تعمیراتي لمیټډ

شمس د عمومي خدمتونو او لوجیسټیک غیرمحدود شرکت
”FZE شمس ګروپ انټرنیشنل“ d.b.a. ،شمس ګروپ انټرنیشنل

شمس لندن اکاډمي
شمس پروډکشن

D.1 جدول

د 2015 د ژوئن له 31 مې راهیسې د موسسې ځانګړي تعینات، ځنډونې، او ممانعتونه
ځانګړی نهاد نومول کیدل

ځنډونې
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جدول D.1 )په تېر پسې(

د 2015 د ژوئن له 31 مې راهیسې د موسسې ځانګړي تعینات، ځنډونې، او ممانعتونه )په تېر پسې(
ځنډونې )په تېر پسې(

فاروقي، حشمت الله
حامد لیث تعمیراتي شرکت

حامد لث ګروپ
لودین، روح الله فاروقي

 LLC بینیت & فوچ ملګري
برانډون، ګاري

K5 ګلوبل

احمد، نور
نوراحمد یوسفزی تعمیراتي شرکت

اییني، شیریک اډیلیک
کنان، جسټین

کونستانتینو، اپریل انی
کونستانتینو، ډي

کونستانتینو، رامیل پالمیس
کریلي، برام

ډروټلیر، کرسټوفر
فیل ټیک تعمیراتي او انجنیري شرکت

هنډا، سدیهارت
جبک، عماد

جمالي، روح الله
خالد، محمد
خان، درو

ماریانو، اپریل اني پیریز
مک کابي، ایلټون ماریڅه

میهالکزو، جان
قاسمي، محمد اندریس

رادي، محمد خالد
صافي، فضل احمد

شین ګل شاهین, a.k.a. “شین ګل شاهین”
ایسپینوزا لور، پیدرو الفریډو

کمپبیل، نیل پاتریک

نوارو، ویسلي
حضرتی، ارش

میډفیلډ انټرنیشنل
مور، رابرټ جي

نوري، نورعالم، .a.k.a “نورعالم”
شمالي تعمیراتي موسسه

شمال پامیر د ودانیو او سرکونو تعمیراتي شرکت
وادي، ډیسي ډي

بلو پلینیټ لوجیسټیکی خدمتونه
محمودي، پدریس
محمودي، شیکب

صابر، محمد
واټسن، بریان ایریک

عباسي، شاه پور
امیري، وحیدالله

اتل، وحید
داود، عبدالله

دهاتي، عبدالمجید
فضلي، قیس

همدرد، محمدیوسف
کونړي، حاجي پیرمحمد

مشفق، محمدجعفر
مطلب، عبدال
نصرت، سمیع

نیشنل جنرل کنسټرکشن کمپني
پسرلی، احمدسلیم

ربي، فضل
رحمان، عطاء
رحمان، فضل

روشندل، محمد اجمل
صابر، محمد

صافي، عزیزالرحمان
صافي، مطیع الله
سهاک، شیرخان

شهید، مراد
شیرزاد، دولت خان

الدین، مهراب
واټسن، بریان ایریک

ووټین، فلیپ سټیفن
ایسپینوزا، ماوریسیو

عالم، احمدفرزاد
ګرین لایټ جنرل ټریډنګ

 LLC اریا میډل ایسټ کمپني
 Herat – Ltd. اریا میډل ایسټ شرکت
LLC اریا ایم اي عمومي تجارتي اداره

اریا میډل ایسټ
بارکزی، ننګیالی

فارمیډ تهیه او خدمتونه
اریا د تهیې د خدمتونو او مشورتي اداره

کابل هیکل لوجستیکي شرکت
یوسف، نجیب الله

اریا ګروپ
اریا ګروپ تعمیراتي شرکت

 LTD اریا د تهیې شرکت
رحیمي، محمد ادریس

 Inc. آل پواینټس انټرنیشنل ډیسټریبیوټرز
هرکلس ګلوبل لوجیسټیکس

شرودر، روبرټ
هلمند ټوینکل تعمیراتي شرکت

وزیري، هیواد عمر
زدراڼ، محمد

افغان عطارد تعمیراتي شرکت، .d.b.a “افغان عطارد 
تعمیراتي او لوجیستيکي شرکت”

شمس ویلفیر فاونډیشن )خیریه ټولنه(
اوتري، کلیو بریان
چمبرلیان، ویلیام ټډ
کوک، جیفري آرتر

هارپر، ډیریک تیرون
سویم، الیکزاندر
والز، باري لي

سیامپا، کرسټوفر
کاسیلاس، لوییس رامون

انټرنیشنل کانټرکټینک اینډ ډیوپلمنټ
صبح، ادیب، نقی، .a.k.a “علی صبح”

سټالیان تعمیراتي او انجنیري ګروپ
وزنی ګروپ، .d.b.a. ،Inc “وزني عمده پلورنه”

وزني، ایمن، .a.k.a “ایمن ابراهیم وزني”

هامپټون، سینیکا ډارنیل
ګرین، جورج اي
ټران، انتوني ډان
ویرجیز، ناربرټ

میبیري، تیریسا

ممانعتونه
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مرزاعلي نصیب تعمیراتي شرکت
مونټس، ډیانا

نصیب، میرزاعلي
رابینسن، فرانزمارتین

سمیت، نانسي
سلطاني، عبدالانس .a.k.a “عبدالانس”

فقیری، شیر
عصمت، حاجی

جیم بلک تعمیراتي شرکت
اریا اریانا اریایي لوجیستیکس، .AAA“ d.b.a لوجیستیکس،” 

.d.b.a “سومو لوجیستیکس”

ګارسټ، ډونالډ
مختار، عبدل .a.k.a “عبدالکبار”
نوري ماهګیر تعمیراتي شرکت

نوري، شیرین اغا
لانګ، ټونیا

اسران الدین، برهان الدین
متون، نویدالله، .a.k.a “جاوید احمد”

متون، وحیدالله
نوید بصیر تعمیراتي شرکت

نوید بصیر JV ګګر بابا تعمیراتي شرکت
NBCC & GBCC JV

نوري، نوید
عصمت الله، محمود، .a.k.a “محمود”

خان، ګل
خان، سولومان شیرداد، .a.k.a “سولومان”

مرسلین، اکرام الله، .a.k.a “اکرام الله”
مسافر نسیم، .a.k.a “نسیم”

علي، اسرار
ګل، غنزي

لقمان انجنیري تعمیراتي شرکت, .d.b.a “لقمان انجنیري”
صفی الله، .a.k.a “ښاغلی صفی الله”

سرفراز، .a.k.a “ښاغلی سرفراز”
وزیر، خان
اکبر، علی

کرسټل تعمیراتي شرکت، .d.b.a “سمیت الله د سرک جوړونې 
شرکت”

سمیت الله )کس یوازې یو نوم لري(
اشنا، محمد ابراهیم، .a.k.a “ابراهیم”

ګوروینډر، سینګ

جهان، شاه
شهیم، ذاکرالله .a.k.a “ذاکرالله شهیم،” .a.k.a “ذاکرالله شهیم”

الیاس، میوند، انسان الله .a.k.a “انجنیر میوند الیاس”
BMCSC

میوند حقمل تعمیراتي او تدارکاتي شرکت
نیو رایډرز تعمیراتي شرکت، .d.b.a “رایډرز تعمیراتي 

شرکت،” .d.b.a “نیو رایډرز تعمیراتي او خدماتي شرکت”
رایډرز تعمیراتي، خدماتي، لوجیستیکي او ټرانسپورټي شرکت

رایډرز ګروپ آف کمپنیز
ډومینیک، لاویت، کای

مارک ویت، جیمز
مارټینیز، ریني
معروف، عبدال

قرا، یوسف
رایل پیلیس تعمیراتي شرکت

براډشا، کرسټوفر چیز
زهره تولیدات
زهره، نیازي

بولویر، کانډیس .a.k.a “کانډیس جای ډاکینس”
ډاکینس، جان

LLC میسوپوتامیا ګروپ
نوردلوه، جیوفري

کیفر، جیري
جانسن، انګیلا

LLC انکشافي شرکت CNH

جانسن، کیت
LLC نظامي لوجیسټیکي ملاتړ

ایسنر، جان
LLC تاوروس هولډینګز

بروفي، کینیت مایکل
عبدالحق فاونډیشن

ادجر، ادونیس
W کالهون، جوش

کلارک د لوجیستیکي خدمتونو شرکت، .d.b.a “کلارک 
تعمیراتي شرکت”
فرکاس، جانوس

فلورډیلیس، اللیکس ف
II ،T. نایټ، مایکل

لوزادو، ګاري
N., Jr. مجاریس، ارمانډو

ملاخېل، ودیر عبدالمتین
رینبو تعمیراتي شرکت

سردار، حسن، .a.k.a “حسن سردار انقلاب”
شاه، محمد نادر، .a.k.a “نادرشاه”

ټیټو، ریګور
براون، چارلس فیلیپ

شیرین، فصیله، .a.k.a “شیرین فصیله”
انډرسن، جیس مونټیل

چاربونیو، سټیفاني، .a.k.a “سټیفاني شانکل”
هیګټو ور، جونتن

خان، نورزلي، .a.k.a “ولي خان نور”
سعید، .a.k.a “ښاغلی سعید؛”، .a.k.a “ساحل؛”، 

.a.k.a “غازی الرحمان”

ویور، کرسټوفر
ال کهیل اواسیس خدمتونه
ال کهیل تخنیکي خدمتونه

CLC تعمیراتي شرکت

L.L.C. مشورتي CLC

کمپلیټ مین پاور سلوشنز
محمد، مسیح الدین، .a.k.a “مسیح محمد”

رودین، براډلي ل، .a.k.a “براډ ل رودین”
رودین، لورایني سیرینا

L.L.C. رایل سوپرجیټ جنرل ټریډینګ
سوپرجیټ تعمیراتي شرکت

سوپرجیټ د تېلو خدمتونه
سوپرجیټ ګروپ

سوپرجیټ ټوورز .d.b.a. ،L.L.C “سوپرجیټ ټریول اینډ 
”L.L.C. هاليډیز

L.L.C. سوپرسلوشنز
عبدالله، بلال

فارمر، روبرټ سکاټ
مودی یان سلیج، اولیور

III ،کیلي، البرټ
ایتریج جیمز

فیرنیج سټرټیجیک پارټنرز
ایتریج، جیمز

امریکن انټرنیشنل سیکیوریټي کارپوریشن
Inc. ډیویډ ای یانګ تعمیرات او ترمیم

LLC فورس ډایریکټ سلوشنز
حارث، کرسټوفر

جدول D.1 )په تېر پسې(

د 2015 د ژوئن له 31 مې راهیسې د موسسې ځانګړي تعینات، ځنډونې، او ممانعتونه )په تېر پسې(
ممانعتونه )په تېر پسې(
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LLC هرنانډو کاونټي هولډنګز
LLC هایډ ا ریک

LLC پینترز
Inc. پیپر مل ویلیج

LLC شروډلاین
سپاډا، کرول

LLC ویلوینچر
LLC ورلډ وایډ ټرینرز

یانګ، ډیویډ انډریو
ووډرف اینډ کمپني

تراویس، جیمز ایډوارډ
خیرالله، ګل اغا

خلیل رحیمي تعمیراتي شرکت
مومند، جهانزیب، .a.k.a “انجنیر جهانزیب مومند”

یارمحمد، حضرت نبی
ولی زاده، عبدالمسعود، .a.k.a “مسعود ولی زاده”

علی زی، زرغونه
امان، عبدال
انوري، لیلی

انوري، مژګان
انوري، رفیع

ارغندیوال، زهرا، .a.k.a “سارا ارغندیوال”
عزیزي، فواد، .a.k.a “فواد محمد عزیزي”

باشي زاده، راضیه
کوټس، کینیت
ګیباني، مریکا

حیدري، محبوب
لطیفي، عبدل

مک کمون، کریسټینا
محب زاده، احمدالله، .a.k.a “احمدالله محب زاده”

نګهت، مصطفی
قریشي، عبدل

رؤف، حشمت الله
شاه، ډیویډ

طوبی، کاجم
ظاهر، خالد

آریوبی، محمدرضا صمیم
اطلس ساحل تعمیراتي شرکت

LLC باب الجزیره

عمارسرای تعمیراتی شرکت
محمد، پاینده

 ”،LTD سمبروس انټرنیشنل“ d.b.a. ،سمبروس انټرنیشنل
”UK JV-سمبروس“ d.b.a.

سمبروس JV عمارسرای تعمیراتي شرکت، .d.b.a “سمبروس 
”JV ESCC

انټیس، براډلي ای
لیک شور انجنیري او تعمیرات افغانستان، .d.b.a. ،Inc “لیک 

”Inc. شور عمومي قراردادیان
Inc. ،لیک شور انجنیري خدمتونه

JV LLC لیک شور انجنیري خدمتونه/ټولټیسټ
JV LLC لیک شور ټولټیسټ – رینټینبچ

لیک شور ټولټیسټ شرکت، .d.b.a “لیک شور ګروپ” 
 d.b.a. ”،میشیګن LTC CORP“ d.b.a. نیوکو LTC” d.b.a.

“KK لیک شور ټولټیسټ“
LLC لیک شور ټولټیسټ ګوام

JV LLC لیک شور ټولټیسټ
RRCC JV LLC لیک شور ټولټیسټ

JV LLC لیک شور/والش
METAG JV LLC لیک شور ټولټیسټ

JV LLC میتا واټر & LTC

Inc. هولډینګز LTC

SRL ایټالیا LTC
LLC ټاور جنرل کنټرکټرز LTC

LLC کمرشل LTCCORP

LTCCORP E&C Inc.

OH Inc. - حکومتی خدمتونه LTCCORP

Inc. حکومتی خدمتونه LTCCORP

MI Inc. - حکومتی خدمتونه LTCCORP

LTCCORP O&G LLC

LLC بیا نوي کیدونکي LTCCORP

LTCCORP Inc.

LLC کایا جیبوټي/LTCCORP

LLC کایا ختیځه افریقا/LTCCORP

LLC کایا رومانیا/LTCCORP

LLC کایا روانډا/LTCCORP

LLC ټکنالوجي LTCORP

ټولټیسټ .d.b.a. ،Inc “وولویرینګ ټیسټینګ اینډ 
انجنیرینګ،” .d.b.a “ټولیډو د ازموینې لابراتوار،” 

 d.b.a. “LTC,” d.b.a. “LTC Corp,” d.b.a. “LTC Corp Ohio,”
d.b.a. “LTC Ohio”

JV LLC ټولټیسټ/ډیسبلډ جرمني
JV LLC ویتیرانس کانسټرکشن/لیک شور

افغان رایل لومړني لوجیسټیکي خدمتونه، .d.b.a “افغان رایل”
امریکن بیریرز

آراکوزیا افغان اډورټایزینګ
دوبی آرنولډ کارز

عنایت الله، د حفیظ الله زوی
فرهاس، احمد

Inc. اینلنډ هولډینګز
FZE ،انټرماکس
Inc. انټرماکس

کارګر، شاه ولي
سنډمین امنیتي خدمتونه

صدیقي، عطا
سپیشلټي بنکرینګ

سپایډل، کریس کالوین
Inc. ولکان امپس

ورلډوایډ کارګوماسټرز
عزیز، حاجی عبدال، .a.k.a عبدالعزیز شاجان، .a.k.a “عزیز”

Jr. ،کاسټیلو، الفریډو
عباسي، عاصم

متوري، سامویل
مواکیو، شانیل

احمد، جاوید
احمد، مسعود

A & J ټوټل لنډسکیپس

اریانا ګرین لایټ حمایوي خدمتونه
محمد، سردار، .a.k.a “سردارمحمد بارکزی”

پیټمان، جیمز a.k.a. ،C “کارل پیټمان”
پوایپوني، کلایټون

ویلي، پاټریک
کرسټل آیلنډ ساختماني شرکت

افغان کولمبیا ساختماني شرکت
احمدي، محمد امید

دشتي، جمشېد
همدرد، ایرج

حمیدي، ماه رخ
رایزنګ وال ساختماني شرکت
رایزنګ وال ساختماني شرکت

جدول D.1 )په تېر پسې(

د 2015 د ژوئن له 31 مې راهیسې د موسسې ځانګړي تعینات، ځنډونې، او ممانعتونه )په تېر پسې(
ځنډونې )په تېر پسې(
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AAFافغان هوایي ځواک
AAPد هوانوردۍ د عمل پلان
ABPافغان سرحدي پولیس

ACAPافغان د ملکي مرستې پروګرام
ACCد اردو د قراردادونو قوماندانۍ
ACDد افغانستان د ګمرکونو ریاست
ACEد کرنیزې پشتوانې پیاوړي کول
ACUد اداري فساد ضد واحد
ADبدیله پراختیا

ADBد آسیا پراختیایی بانک
ADFد کرنې د پراختیا صندوق

AFMISد افغانستان د مالي مدیریت معلوماتي سیستم
AGOلوی څارنوالي

AHRIMSد افغانستان د بشري منابعو د معلوماتي مدیریت سیستم
AIBد افغانستان نړیوال بانک بانک
AIFد افغانستان د زېربنا صندوق

AITFد افغانستان د زیربنا وجهی صندوق
ALBAد افغانستان د مقننه قوې سره مرسته

ALPافغان سیمه ایز پولیس
AML/CFTد پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمویل پر ضد مبارزه

ANAافغان ملي اردو
ANASOCد افغان ملي اردو د ځانګړیو عملیاتو قومانداني

ANCOPد افغانستان د عامه نظم ملي پولیس
ANDSFافغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه

ANPافغان ملي پولیس
ANSFافغان ملي امنیتي ځواکونه
AOCGد افغانستان د عملیاتو د همغږۍ ګروپ

APLامریکن پریزیډنټ لاینز محدود
APPFد افغانستان د عامه خوندیتوب ځواک
APRPد افغانستان د سولې او بیامېشتېدنې پلان
ARTFد افغانستان د بیارغونې وجهی صندوق
ASFFد افغانستان د امنیتی ځواکونو وجهي صندوق

ASIافغان امنیتي نهادونه
 AT&Lد متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د ترلاسه کولو، ټکنالوجۍ او لوجیسټیک څانګه
ATACد افغانستان تکتیکي هوایي همغږی کوونکی
ATARد افغانستان د سوداګرۍ او عوایدو پروژه
AUAFد افغانستان امریکایي پوهنتون

نور په راتلونکي مخ کې
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AUPافغان یونیفورم لرونکي پولیس
AVBایویا بالتیکا

AWCCد افغان بې سیم مخابراتي شرکت
AWDPد افغان کاري ځواک د پراختیا پروګرام

BAFبګرام هوایی ډګر
BELTاساسي زده کړې، ‌لیک لوست،‌ او تخنیکي-حرفوي ښوونه او روزنه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

BMTFد سرحدي مدیریت وظیفوي ځواک
CBE)د ټولنې میشته ښوونه او روزنه )محلي ښوونه او روزنه
CBRد پایلو لپاره ظرفیت جوړونه
CCIد ټولنې د یووالي نوښت

CCWGد اداري فساد پرضد کاري ګروپ
CDC د ټولنې د انکشاف شورا

CENTCOMد متحده ایالاتو مرکزي قومانداني
CEPPSد انتخاباتو او د سیاسي پروسې د پیاوړتیا کنسرسیوم
CERPد قوماندان د چټک غبرګون پروګرام

CHAMPد سوداګریزې باغدارۍ او کرنې د بازارموندنې پروګرام
CIDد جنایي څېړنو څانګه

CIGIE د بشپړتیا او مؤثریت په برخه کې د عمومي مفتشینو شورا
CMSد قضیې د مدیریت سیستم

CNCEد نشه یي توکو پرضد د مبارزې په برخه کې د ټولنې بوختیا
CNJCد نشه ییزو توکو پر ضد د مبارزې عدلي مرکز
CNPAد افغانستان د نشه یي توکو پرضد د مبارزې پولیس
CORد قراردادي افسر استازی
CPIکلییر پت انټرنېشنل

CSISد ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو مرکز
CSTC-A‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ د امنیت د انتقال ګډه قومانداني -‬ افغانستان

DABد افغانستان بانک
DABSد افغانستان د برېښنا شرکت
DCISد متحده ایالاتو د دفاعي جنایي څېړنو اداره
DEA‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د نشه ای توکو پرضد د مبارزې اداره )متحده ایالات
DHSد متحده ایالاتو د کورني امنیت وزارت
DLA‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د دفاعي لوجیستیک اداره )متحده ایالات
DOD‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د امریکا د دفاع وزارت )متحده ایالات

DOD CN د امریکا د دفاع وزارت د نشه ای توکو د ممانعت او د نشه ای توکو پر ضد د فعالیتونو صندوق
)متحده ایالات(‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

DOD IGد امریکا د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر
DOJ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د عدلیې وزارت )متحده ایالات
ECFد غزول شوي مالي اعتبار اسانتیا

EFلازمي فعالیت
EMISد افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت د معلوماتو د مدیریت سیستم

EQUIPد ښوونې او روزنې د کیفیت د انکشاف پروژه
ERWله جګړې پاتې ناچاودي مواد

نور په راتلونکي مخ کې
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ESFد اقتصادي ملاتړ صندوق
EUMد وروستۍ کارونې څارنه
FAAد هوانوردۍ فدرالي اداره
FATFد مالي عمل کاري ځواک
FBIد متحده ایالاتو د پلټنو فدرالي اداره

FOBد مختګ د عملیاتو مرکز
FPFد افغانستان د تاسیساتو د خوندیتوب ځواک
FYمالي کال

GAGASد دولت د تفتیش منل شوي معیارونه
GAO‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د حکومت د حساب ورکوونې دفتر )متحده ایالات

GCPSUد پولیسو د ځانګړي قطعو عمومي قومانداني
GDPناخالص کورنی تولید

GDPDCد محبسونو او توقیف ځایونو عمومي ریاست
GDPSUد پولیسو د ځانکړې څانګې عمومي ریاست
GIROAد افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت

GLEد والي په مشرۍ د له مینځه وړو پرګرام
GPIد ښه اجرا کوونکي نوښت

GSAد عمومي خدمتونو اداره
HA Yardد بشري مرستو اداره

HLهپګ - لیوډ
HOO”)په نوم هم پیژندل کیږي ”HOOAC“ د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې عالي اداره )د
HPCد سولې عالي شورا
HPPد روغتیایي پالیسۍ پروژه

ICCTFپه نړیوالو قراردادونو کې د فساد پر ضد کاري ځواک
ICGد بحران نړیوال ګروپ

ICRCد سره صلیب نړیواله کمېټه
IDEA-NEWپه شمال، ختیځ، ‌او لویدیځ کې هڅونکي اقتصادي بدیلونه

IDLGد سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره
IDPکورنی بې ځایه شوی شخص
IECد افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسون
IED)په لاس جوړ چاودېدونکې وسیله )د سړک غاړې ماین
IMFد پیسو نړیوال صندوق

INCLE‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ )د نړیوال نشه ای توکو کنټرول او د قانون حاکمیت )متحده ایالات
INL‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د نړیوال نشه ای توکو او د قانون حاکمیت د چارو دفتر )متحده ایالات

INTOSAIد تفتیش د عالي موسساتو نړیوال سازمان
IOCCد ادارو ترمنځ د عملیاتو د همغږۍ مرکز

IPAخپلواک عامه محاسب
IRD‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)نړیواله هوساینه او پراختیا )یوه غیرحکومتي موسسه

ISAF‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک )آیساف
ISILپه عراق او ختیځ کې اسلامي دولت

ISLAد سیمه ایزو ادارو د پیاوړتیا نوښت
نور په راتلونکي مخ کې
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JCCCد قوماندې او کنټرول د همغږۍ ګډ مرکز
JCC-I/Aد عراق/افغانستان له پاره د قراردادونو ګډه قومانداني

JRDد تنکي ځوانانو د اصلاح کولو ریاست
JSSP‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د عدلي سکتور د ملاتړ پروګرام )د امریکا د بهرنیو چارو وزارت
JTTP‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د عدلي روزنې د انتقال پروګرام )د امریکا د بهرنیو چارو وزارت
KAFکندهار هوایي ډګر
KFZکندهار د خوړو زون

KHPPد کندهار -‬ هلمند د برېښنا پروژه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
LARA په افغانستان کې د ځمکو اصلاحات

LLPد زده کړل شوي درسونو پروګرام
LMGد رهبرۍ، مدیریت، حکومتولۍ پروژه

LOTFAد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندوق
LTERA د ځمکې د مالکیت د اسنادو او اقتصادي بیا تشکیلاتو فعالیت
MAARد افغان ملي امنیتي ځواکونو د ارزونې میاشتنی راپور
MAILد افغانستان د کرنې،‌ اوبه لګولو او مالدارۍ د چارو وزارت
MCNد افغانستان د نشه ای توکو پر ضد د مبارزې وزارت
MCTFد لویو جرمونو کاري ځواک
MDHIایم ډي هلیکاپټرز آی اېن سي
MECد افغانستان د څارنې او ارزونې کمېټه

MIDASد افغانستان د پایښت لپاره د کان کیندنې پانګوونه او پراختیا
MISTIد ثبات د نوښتونو د اغېزو ارزول

MLLمایرسک لاین محدود
MODد افغانستان د دفاع وزارت
MOEد افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت
MOFد افغانستان د مالیې وزارت

MOFAد افغانستان د بهرنیو چارو وزارت
MOIد افغانستان د کورنیو چارو وزارت

MOI HQ & IS د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرمشریزې او موسساتو حمایه
MOMPد افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت
MOPHد افغانستان د عامې روغتیا وزارت

MOTCAد افغانستان د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت
MOUتفاهمنامه
NATO‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)د شمالي اتلانتیک تړون سازمان )ناټو
NCOبریدمل

NDAAد ملي دفاع د صلاحیت قانون
NDPنوی پرمختیایي شراکت
NDSد افغانستان د ملي امنیت ریاست

NEPSد شمال ختیځ برېښنا سیستم
NGOغیرحکومتي موسسه
NIU)د مخنیوي ملي قطعه )واحد

NKBنوی کابل بانک
نور په راتلونکي مخ کې
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NPAد افغانستان د ملي تدارکاتو اداره
NPCد افغانستان د تدارکاتو ملي کمېسون

NSOCC-A‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ د ناټو د ځانګړیو عملیاتو قومانداني - افغانستان
NSPد ملي پیوستون پروګرام

NSRWAغیر معیاري څرخي الوتکه
NTM-Aپه افغانستان کې د ناټو روزنه

O&Mحفظ او مراقبت
OCC-Rsد عملیاتو د همغږۍ سیمه ایز مرکز

OCIEعملیاتي یونیفورم او فردي تجهیزات
OCOبهرني احتمالي عملیات

OECDد اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان
OIGد عمومي مفتش دفتر

OMAR)د ماین پاکۍ او د افغانستان د بیارغونې موسسه )اومر
OPPD)USAID( د پروګرام او پروژې د پراختیا دفتر
OSDد متحده ایالاتو د دفاع د وزیر اداره

OSD-CNد متحده ایالاتو د دفاع د وزیر د نشه ییزو پرضد د مبارزې اداره
OTAد متحده ایالاتو د خزانې د تخنیکي مرستو اداره
PABد افغانستان د تدارکاتو د تایید بورډ

PACCد نشه ییزو توکو پر ضد پارلماني جرګه
PAEپاسفیک آرکیټیکټس اینډ انجنیرز آی اېن سي
PCHد روغتیا له پاره د شراکت قراردادونه

PM/WRAد متحده ایالاتو د وسلو د له منځه وړلو او کمولو د ادارې د سیاسي – نظامي چارو بیرو
PMPد اجرأتو د ارزونې پلان

POAMد اقداماتو او مرحلو پلان
PRCد پروژې د بیاکتنې کمېټه

Promote)USAID( د لومړیتوب ملي پروګرامونو کې د جنسیت برابري هڅول
PTECد برېښنا د انتقال پراختیا او وصل
RADPد کرنې سیمه ایزې پراختیا پروګرام
RASRد سیمه ایزې قوماندانۍ د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ارزونې راپور

RCمکرر لګښت
RCCد قراردادونو سیمه ییز مرکز

RLS-Fد قانون د حاکمیت ثبات -‬ رسمي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
RLS-Iد قانون د حاکمیت ثبات -‬ رسمي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
RMUد سرکونو د مراقبت واحد

RNIFCد نشه ییزو توکو پرضد د سیمه ییزو ادارو ګډ مرکز
RSقاطع ملاتړ

RSSP)USAID( د سړکونو د سکتور د پایښت د وړتیا پروګرام
SAGALد افغان حکومتولۍ او بدیلو معیشتونو پیاوړتیا

SAIد تفتیش عالي اداره
SEPSد جنوب ختیځ د برېښنا سیستم
SERCد ټاکنو د اصلاحاتو ځانګړی کمېسون

نور په راتلونکي مخ کې
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SGDPد شبرغان د ګاز پراختیا پروګرام
SGGAد شبرغان د ګازو د تولید فعالیت

SHCACد اداري فساد پر ضد د لوړې کچې عالي کمېټه
SIGARد افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش

SIKAپه مهمو ساحو کې ثبات
SMPد کارمندانو لخوا نظارت شوی پروګرام
SMWد افغانستان د ځانګړي ماموریت قطعه
SRAPد افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی

State OIGد امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي عمومي مفتش دفتر
SYلمریز کال

TACد روڼتیا د حساب ورکولو کمېټه
TACC-Airد روزنې، مشورې او مرستې قومانده RS د

TAFAد افغانستان لپاره د سوداګرۍ لاسرسی او اسانول
TFBSOپه افغانستان کې د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو لپاره کاري ځواک
TMAFد ټوکیو د دوه اړخیزې حساب ورکونې کاري چوکاټ
TMRد ټرانسپورټ د حرکت غوښتنه
TPAOد نفتو ترکي شرکت
TPPد تره خېلو د برېښنا دستګاه
UN ملګري ملتونه

UNAMA‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت )یوناما
UNDPد ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام

UNHCRد ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري
UNODCد ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پرضد د مبارزې دتفر
USAAAد متحده ایالاتو د اردو د تفتیش اداره
USACEد متحده ایالاتو د اردو د انجنیرۍ قل اردو

USACIDد متحده ایالاتو د اردو د جنایي څېړنو قومانداني
USAIDد نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو اداره

USAID OIGد عمومي مفتش دفتر USAID د
USDAد متحده ایالاتو د کرنې وزارت

USFOR-A‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ د متحده ایالاتو ځواکونه - افغانستان
USIPد متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ

USTRANSCOMد متحده ایالاتو د ټرانسپورټ قومانداني
USWDPد افغانستان د پوهنتونونو د ملاتړ او د کاري ځواک د پراختیا پروګرام

UXOناچاودي مواد
VATپه زیات شوي ارزښت باندې مالیات

VSOد کليو د ثبات عملیات
WTOد سوداګرۍ نړیوال سازمان

ZACCضیاء احمدزی ساختماني شرکت
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د USAID OIG/افغانستان د هیواد دفتر رییس، د USAID/افغانستان ماموریت رییس 333

ته، “د دولت څخه دولت ته مرستې لپاره د USAID/افغانستان د مالي مدیریت کنټرولونو 
بیاکتنه،” 10/30/2014، مخونه 8–9.

سیګار، مستقیم مرسته: USAID د ډونر د فنډونو اداره کولو لپاره د افغان وزارتونو 343
ارزولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي، مګر اندیښنې پرځای پاتې دي، د تفتیش راپور 

.1/2014 ،14-32-AR
DOD IG، د متحده ایالاتو مستقیم مرستې لپاره د قرارداد مدیریت پروسې باندې 353

 د افغانستان اسلامي جمهوریت کنټرولونه پرمختګ ته اړتیا لري، راپور لمبر 
DODIG-2015-082، 2/25/2015، مخ 14.
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سیګار، د CSTC-A قوماندان تورن جنرال ټوډ سیمونیټي سره مرکه، 363.7/1/2015
DCOS SA/CSTC-A، “زده کړل شوي درسونه او غوره کړنې،” د سیګار لپاره 373

د سلایډ لنډیز، 2/6/2015، ]سلایډ 6[. د “معنی د دفتر یا کارمندانو” ریاست معاون مشر 
مشاور.

د مثال په توګه وګورئ، SIGAR-14-99-SP، “د معلوماتو د غوښتنې لیک: 383
د UNDP د LOTFA د څارنې او مالي مدیریت د CSTC-A رول،” 9/17/2014، 

په www.sigar.mil کې ځړول شوی.
BDO UK LLP، درې یاشتنی راپور قوس مالي کال 1393، د افغانستان د بیارغونې 393

وجهي صندوق )ARTF( لپاره د نظارت استازی، 2/2015، مخ 6.
UNDP، د قانون او نظم وجهی صندوق )LOTFA(، جولای 1، 2015 ــ دسمبر 2016، 404

.xv ،6/29/2015 ،د پروژې اسناد LOTFA د
UNDP، “د کورنیو چارو وزارت د UNDP سره د LOTFA نوی تړون لاسلیک 414

کوي،” خبري اعلامیه، 6/30/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 424.6/25/2015
UKAN.org، “د مرستې مشروطیت،” په 7/2/2015 خپور شوی.434
UKAN.org، “د مرستې مشروطیت،” په 7/2/2015 خپور شوی.444
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 454.6/25/2015
�د OECD د پراختیا مرکز، “د پالیسۍ مشروطیت سره خدای په اماني؟” د پالیسي لیدونه 464

لمبر 74، 8/2008.
نړیوال بانک، مشروطیت بیالیدل شوی: طرحې، تجربې او درسونه، 2005، مخ 474.5
سټیفن ډي. کراسنر، “بهرنۍ مرسته: سیال بیلګې،” د مداخلې او دولت جوړولو 484

ژورنال 5:2، )2011(، مخ 144.
د امریکا دفاع وزیر دفتر او د متحده ایالاتو مرکزي قومانده، د سیګار د معلوماتو 494

غوښتنې ته ځواب، 6/30/2015.
د OECD د پراختیا مرکز، “د پالیسۍ مشروطیت سره خدای په اماني؟” د پالیسي لیدونه 505

لمبر 74، 8/2008.
DCOS SA/CSTC-A، “زده کړل شوي درسونه او غوره کړنې،” د سیګار لپاره 515

د سلایډ لنډیز، 2/6/2015، ]سلایډ 6[. د “معنی د دفتر یا کارمندانو” ریاست معاون 
مشر مشاور.

رانقل شوی له “له رییس څخه: د مارټین ای. ډیمپسي سره مرکه،” ګډ ځواکونه درې 525
http://ndupress.ndu.edu/Media/News/ .7/1/2015 ،78 میاشتني، لمبر

NewsArticleView/tabid/7849/Article/607296/jfq-78-from-the-
 chairman-an-interview-with-martin-e-dempsey.aspx, accessed

.7/13/2015
د افغانستان په اړه لندن کنفرانس، “اعلامیه،” 535.1/28/2010
USAID/افغانستان، “د ماموریت امر 220.03،” 545.3/24/2015
555.Pub. L. No. 111-32, 6/24/2009
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار ارزونې ته ځواب، 565.7/20/2009
Pub. L. No. 112-74، برخه 9009، 12/23/2011؛ د دفاع وزارت معین، 575

“د افغانستان د سرچینو د څار شورا )AROC( یادونه،” 8/3/2011.
د دې راپور ضمیمه B وګورئ.585
595 AR(M) 1002 د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د“ ،DFAS

تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
606 AR(M) 1002 د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د“ ،DFAS

تخصیص وضعیت،” 7/17/2015؛ DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو 
مارچ 2015 له مخې د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 4/17/2015.

DOD IG، د فنډونو توزیع او د افغانستان امنیتي ځواکونو صندوق مدیریت لپاره 616
د مکلفیتونو اعتبار ـ مرحله I، راپور لمبر D-2008-012، 11/5/2007، مخ 2.

Pub. L. No. 112-74، برخه 9009 او د دفاع وزارت معین، د افغانستان د سرچینو 626
د څار شورا )AROC( یادونه، 8/3/2011.

636 AR(M) 1002 د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د“ ،DFAS
تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.

646 AR(M) 1002 د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې د“ ،DFAS
تخصیص وضعیت،” 7/17/2015. 

د امریکا دفاع وزارت، “د قوماندان د بیړني غبرګون برنامه )CERP(،” د امریکا دفاع 656
وزارت د مالي مدیریت مقرره جلد 12، څپرکی 27، 1/2009، مخونه 3-27.

666.Pub. L. No. 113-235, 12/16/2014
د دې راپور B ضمیمه وګورئ.676
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 686.7/13/2015
Pub. L. No. 112-74، برخه 9009، 12/23/2011؛ د دفاع وزارت معین، 696

“د افغانستان د سرچینو د څار شورا )AROC( یادونه،” 8/3/2011؛ د وسله والو 
خدماتو په اړه د متحده ایالاتو د سنا کمیټه، مطبوعاتي اعلامیه، “سنا د مالي کال 2011 

لپاره د Ike Skelton ملي دفاع واکمنۍ قانون تصویب کړ،” 12/22/2010.
د دې راپور ضمیمه B وګورئ.707
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 717

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015؛ USAID، د سیګار د معلوماتو 
غوښتنې ته ځواب، 7/14/2015.

TFBSO، “د TFBSO په اړه،” په 10/20/2011 خپور شوی؛ د امریکا دفاع 727
وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 1/13/2015 او 7/22/2011.

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 737.1/13/2015
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 747.7/8/2015
د امریکا دفاع وزارت، “د مخدره توکو له مینځه وړل او د مخدره توکو سره مبارزې 757

فعالیتونه، د دفاع د مالي کال 2009 متمم غوښتنه د مخدره توکو له مینځه وړل او 
د مخدره توکو سره مبارزې فعالیتونه،” په 4/13/2010 خپور شوی.

DOD IG، د مخدره توکو کنټرول ملي برنامې فعالیتونو لپاره مکلف شوي فنډونو 767
په اړه د DOD FY 2011 توضیحي حساب ورکولو راپور باندې د خپلواک مفتش 

.1/30/2012 ،DODIG-2012-04 راپور، راپور لمبر
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 777.4/10/2015
USAID، د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستې د مآخذ لارښود، 1/2005، مخ 787.6
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/14/2015؛ د بهرنیو چارو 797

وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 4/15/2015 او 4/15/2014؛ 
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/6/2014.

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 7/14/2015 او 808.4/9/2015
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 818.10/13/2009
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 828.7/14/2009
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/14/2009  او 838

.4/15/2015
سیګار، د متحده ایالاتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 7/30/2010، مخ 848.51
نړیوال بانک، “ARTF: د 2015 جون تر 21 پورې )د FY 1394 د 6مې میاشتې پای( 858

په مالي وضعیت د مدیر راپور،” مخ 5.
نړیوال بانک، “ARTF: د 2015 جون تر 21 پورې )د FY 1394 د 6مې میاشتې پای( 868

په مالي وضعیت د مدیر راپور،” مخ 1.
نړیوال بانک، “ARTF: د 2015 جون تر 21 پورې )د FY 1394 د 6مې میاشتې پای( 878

په مالي وضعیت د مدیر راپور،” مخ 5.
نړیوال بانک، “د هیواد درې میاشتني تازه معلومات: افغانستان،” 4/2011، مخ 888.16
نړیوال بانک، “ARTF: د 2015 جون تر 21 پورې )د FY 1394 د 6مې میاشتې پای( 898

په مالي وضعیت د مدیر راپور،” مخ 7.
نړیوال بانک، “د هیواد درې میاشتني تازه معلومات: افغانستان،” 4/2011، مخ 909.16
نړیوال بانک، “ARTF: د 2015 جون تر 21 پورې )د FY 1394 د 6مې میاشتې پای( 919

په مالي وضعیت د مدیر راپور،” مخ 7.
EC، “افغانستان: د ساتیرۍ حالت، جنوري 2011،” 3/31/2011، مخ 929.7
UNDP، د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق )LOTFA( د پروژې 939

 UNDP پرمختګ کلنی راپور 2014، 4/1/2015، مخونه 65–66؛ د سیګار د
د LOTFA درې میاشتني او کلني راپورونو تحلیل، 7/19/2015.
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UNDP، د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق )LOTFA( د پروژې 949
 UNDP پرمختګ کلنی راپور 2014، 4/1/2015، مخونه 65–66؛ د سیګار د

د LOTFA درې میاشتني او کلني راپورونو تحلیل، 7/19/2015.
UNDP، “د LOTFA د پرمختګ دوه میاشتنی راپور د مارچ 1 – اپریل 2015،” 959

6/1/2015، مخونه 3، 18.
969 ]LOTFA[ د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق ،UNDP

د جولای 1، 2015 – دسمبر 2016 )مرحله VIII د پروژې اسناد(، 6/29/2015.
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 979

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 989

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 1.
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 999

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 4؛ د اروپا آزاده راډیو، “افغان طالبانو 
د پسرلي عملیات اعلان کړل،” 4/22/2015.

رویټرز، “د افغانستان د جګړې فصل کې له هرکله ډیره ملکي مرګ ژوبله کیدی 1001
شي،” 5/1/2015؛ ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع 

او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې مفهوم، 3/7/2014، مخ 7.
د ملګرو ملتونو د رسنیو مرکز، “د ملګرو ملتونو استازي وژونکی برید وغانده چې 1011

27 ملکیان پکې مړه شول،” 7/13/2015.
د ملګرو ملتونو د رسنیو مرکز، “ملګري ملتونه په جومات کې د ملکیانو په نښه کولو 1021

مغرزانه برید غندي،” 7/14/2015.
د ملګرو ملتونو د رسنیو مرکز، “ملګري ملتونه په جومات کې د ملکیانو په نښه کولو 1031

مغرزانه برید غندي،” 7/14/2015.
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 1041

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 4.
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او 1051

امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 4؛ د نیویارک ټایمز، “وسله والو په شمالي 
افغانستان کې نهه مرستندویه کارکونکي ووژل،” 6/2/2015.

د یوناما تازه خبرونه، “ملکي مرګ ژوبله په کندوز کې د مشورتي غونډې تمرکز دی،” 1061
.6/4/2015

ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 1071
او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 5

اسوشیټیډ پریس، “د متحده ایالاتو ملکي په افغانستان کې په راکټ برید کې ومړ،” 1081
.6/9/2015

ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 1091
او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 4؛ د اروپا آزاده راډیو، “افغان طالبانو 

د پسرلي عملیات اعلان کړل،” 4/22/2015.
د نیویارک ټایمز، “وسله والو په شمالي افغانستان کې نهه مرستندویه کارکونکي 1101

ووژل،” 6/2/2015.
د نیویارک ټایمز، “وسله والو په شمالي افغانستان کې نهه مرستندویه کارکونکي 1111

ووژل،” 6/2/2015.
ناټو، “د ناټو عمومي منشي لخوا د پرانیستې یا مقدماتي ویناوې،” 6/24/2015؛ ناټو، 1121

“د ناټو د دفاع وزیرانو ناستې،” 6/24/2015.
ناټو، “د ناټو د دفاع وزیرانو ناستې،” 1131.6/24/2015
ناټو، “د ناټو عمومي منشي لخوا د پرانیستې یا مقدماتي ویناوې،” 1141.6/24/2015
فرانس پریس اژانس، “افغانستان د پولیسو پر مړینه پلټنه کوي،” 1151.7/5/2015
اسوشیټیډ پرس، “افغان چارواکي: د طالبانو په کمین کې 11 سرتیري وژل شوي،” 1161

.6/29/2015

طلوع نیوز، “ملکي مړینه په می کې کمه شوې د ترهګرو مرګ ژوبله لوړه ده، 1171
.6/6/2015“

طلوع نیوز، “د دفاع وزارت: په افغانستان کې له 40 څخه تر 50 پورې ولسوالۍ 1181
د ګواښونو سره مخ دي،” 6/7/2015.

طلوع نیوز، “افغانستان د بې ساري بریدونو سره مخ دی: راپور،” 1191.7/5/2015
اشویټیډ پرس، “طالبانو په ختیځ کې افغان پوسته باندې برید کړی، 3 پولیس پکې ټپیان 1201

شوي،” 7/8/2015؛ اسوشیټیډ پرس، “طالبانو 17 افغانان وژلي حتی که څه هم دوی 
د سولې خبرو ته ښه راغلاست وایی،” 5/4/2015؛ خامه، “25 ترهګر په کندهار کې 

امنیتي پوستو باندې د برید کولو وروسته وژل شوي،” 6/1/2015؛ اسوشیټیډ پرس، 
“افغان چارواکي: طالبانو په برید کې 20 پولیس افسر وژلي دي،” 6/13/2015.

اسوشیټیډ پرس، “د طالبانو ځان مرګي برید کونکي، وسله والو په افغان پارلمان باندې 1211
برید کړی،” 6/22/2015.

اسوشیټیډ پرس، “د طالبانو ځان مرګي برید کونکي، وسله والو په افغان پارلمان باندې 1221
برید کړی،” 6/22/2015.

اسوشیټیډ پرس، “د طالبانو ځان مرګي برید کونکي، وسله والو په افغان پارلمان باندې 1231
برید کړی،” 6/22/2015.

رویټرز، “د افغان عدلیه وزارت بهر بمب چاودنه کې پنځه وژل شوي، لسګونه ټپیان 1241
دي،” 5/19/2015.

رویټرز، “د افغان عدلیه وزارت بهر بمب چاودنه کې پنځه وژل شوي، لسګونه ټپیان 1251
دي،” 5/19/2015.

دي هیل، “پینټاګون د متحده ایالاتو سرتیرو وتلو په حال کې په افغانستان کې د داعش 1261
له شتون څخه خبرتیا ورکوي،” 2/12/2015.

دي هیل، “پینټاګون د متحده ایالاتو سرتیرو وتلو په حال کې په افغانستان کې د داعش 1271
له شتون څخه خبرتیا ورکوي،” 2/12/2015؛ BBC نیوز، “په افغانستان کې د بې 

پیلوټه الوتکې برید کې د داعش قوماندان عبدالروف وژل شوی،” 2/9/2015.
طلوع نیوز، “د داعش مشر او د پاکستان د تحریک طالبان پخوانی ویاند په ننګرهار 1281

کې وژل شوی،” 7/9/2015.
الجزیره امریکا، “د افغانستان د داعش مشر د متحده ایالاتو هوای برید کې ووژل شو: 1291

چارواکي،” 7/11/2015.
الجزیره امریکا، “د افغانستان د داعش مشر د متحده ایالاتو هوای برید کې ووژل شو: 1301

چارواکي،” 7/11/2015.
یوناما، د افغانستان لپاره د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسام لخوا 1311

د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لنډیز، 3/16/2015.
د نیو یارک ټایمز، “افغان او طالب استازي سره په قطر کې ویني،” 5/3/2015؛ 1321

د ساینس او نړۍ چارو په اړه د پګواش کنفرانسونه، په افغانستان کې د امنیت په اړه 
د پګواش د 2 ورځنۍ ناستې راپور، 5/3/2015.

واشنګټن پوسټ، “طالبان په افغانستان کې داعش ته وایی چې هیواده بهر شي،” 1331
.6/16/2015

دی هیل، “داعش په افغانستان کې د حرکت په حال کې” 1341.7/7/2015
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 1351

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 5؛ د نیو یارک ټایمز، “یاغي فرقو 
د افغانانو زړونو او هیواد نیولو لپاره د طالبانو بستر ټکنی کړی،” 1/2/2015.

یوناما، د افغانستان لپاره د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسام لخوا 1361
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لنډیز، 3/16/2015؛ خامه پرس، “د حکمتیار 

ګوند د طالبانو پروړاندې جګړه کې د داعش ملاتړ کوي،” 7/5/2015.
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 1371

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 5.
رویټرز، “د دفاع وزیر رد شو پداسې حال کې چې د طالبانو جګړه کابل ته نږدې 1381

شوې،” 7/4/2015.
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خامه پرس، “افضل لودین د افغانستان دفاع وزارت لپاره نومول شوی دی،” 1391
4/6/2015؛ رویټرز، “افغان دفاع وزیر دوه ورځې وروسته استعفا ورکړه،” 

4/8/2015؛ رویټرز، “د دفاع وزیر رد شو پداسې حال کې چې د طالبانو جګړه کابل 
ته نږدې شوې،” 7/4/2015.

رویټرز، “افغان دفاع وزیر دوه ورځې وروسته استعفا ورکړه،” 1401.4/8/2015
رویټرز، “افغان ولسمشر بالاخره د کابینې وزیران ونومول،” 1411.1/12/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/4/2015 او 1421.6/15/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 1431.6/15/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 1441.6/15/2015
د امریکا دفاع وزارت، “د تلپاتې خپلواکۍ عملیاتو او د خپلواکۍ ساتنې عملیاتو کې 1451

د متحده ایالاتو د مرګ ژوبلې وضعیت،” 7/7/2015.
د امریکا دفاع وزارت، “د تلپاتې خپلواکۍ عملیاتو او د خپلواکۍ ساتنې عملیاتو کې 1461

د متحده ایالاتو د مرګ ژوبلې وضعیت،” 7/7/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1471.3/4/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1481.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 12/28/2014، 3/24/2015 1491

او 6/29/2015؛ CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/31/2014، 
7/1/2014 او 10/6/2014؛ RS، د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 

3/14/2015؛ USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015؛ د سیګار 
د ANDSF تحلیل، 7/2015.

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 6/29/2015؛ 1501
USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015؛ د سیګار د ANDSF تحلیل، 

.7/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 1511.6/29/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 1521.3/31/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/29/2015؛ 1531

USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1541.3/24/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1551.3/24/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/11/2015؛ د سیګار 1561

د ANDSF تحلیل، 6/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/6/2015؛ د سیګار 1571

د ANDSF تحلیل، 6/2015.
USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1581.7/12/2015
OSD-P، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/13/2015؛ USFOR-A، د سیګار 1591

د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/6/2015.
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1601.4/1/2013
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/6/2015؛ سیګار، 1611

د ANDSF تحلیل، 6/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/11/2015؛ IJC، د سیګار 1621

د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013.
1631 ،OSD-P د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014؛ ،USFOR-A

د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/13/2015؛ USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 
.7/12/2015

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/11/2015 او 6/6/2015؛ 1641
سیګار، د ANDSF تحلیل، 6/2015.

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1651.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/6/2015 او 1661.9/30/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 3/11/2015 او 6/6/2015؛ 1671

سیګار، د ANDSF تحلیل، 6/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 3/11/2015 او 6/6/2015؛ 1681

سیګار، د ANDSF تحلیل، 6/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 3/11/2015 او 6/6/2015؛ 1691

سیګار، د ANDSF تحلیل، 6/2015.

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 3/11/2015 او 6/6/2015؛ 1701
سیګار، د ANDSF تحلیل، 6/2015.

د RS خبرونه، “په سیمه کې د ANSF همغږي،” 1711.12/16/2014
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1721.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1731.6/6/2015
پژواک افغان نیوز، “افغان ځواکونه قوي رهبریت ته اړتیا لري،” 1741.4/22/2015
RS، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1751.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/11/2015؛ RS، د سیګار 1761

د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/6/2015.
سیګار، د RS سره د ناستې ریکارډ، 1771.2/1/2015
RS، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1781.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/11/2015؛ RS، د سیګار 1791

د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/6/2015.
RS، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1801.6/6/2015
RS، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1811.6/6/2015
RS، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/11/2015؛ RS، د سیګار د معلوماتو 1821

غوښتنې ته ځواب، 6/6/2015؛ سیګار، د ANDSF تحلیل، 7/2015.
RS، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1831.6/6/2015
RS، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1841.6/6/2015
1851 ،USFOR-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014؛ ،USFOR-A

د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
RS، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1861.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1871.12/29/2014
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1881.3/9/2014
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1891.3/24/2014
RS، د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 1901.2/6/2015
د RS خبرونه، “د قاطع ملاتړ ماموریت د کورنیو چارو وزارت سره د مهم بشري 1911

پانګې ګومارلو کې مرسته کوي،” 6/23/2015.
د RS خبرونه، “د قاطع ملاتړ ماموریت د کورنیو چارو وزارت سره د مهم بشري 1921

پانګې ګومارلو کې مرسته کوي،” 6/23/2015.
د RS خبرونه، “د قاطع ملاتړ ماموریت د کورنیو چارو وزارت سره د مهم بشري 1931

پانګې ګومارلو کې مرسته کوي،” 6/23/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1941.6/9/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1951.6/9/2015
USIP، ځانګړی راپور 322، په افغانستان کې د پولیسو لیږد، 1961.2/2013
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1971.6/7/2014
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1981.6/7/2014
NSOCC-A، د فاکت تازه معلوماتو سیګار بیان ته ځواب، 1991
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2002.6/7/2014
طلوع نیوز، “د جلریز جګړه د ټولو امنیتي پوستو بیرته په نیولو سره پای ته ورسیده،” 2012

.7/4/2015
طلوع نیوز، “د جلریز جګړه د ټولو امنیتي پوستو بیرته په نیولو سره پای ته ورسیده،” 2022

.7/4/2015
طلوع نیوز، “د جلریز جګړه د ټولو امنیتي پوستو بیرته په نیولو سره پای ته ورسیده،” 2032

7/4/2015؛ واشنګټن پوسټ، “مک کین د مهالویش پراساس له افغانستان څخه 
د سرتیرو ایستلو پروړاندې خبرداری ورکوي،” 7/4/2015.

NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 2042.6/7/2014
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 2052.7/12/2015
2062 ،NSOCC-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015؛ ،CSTC-A

د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015.
NSOCC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 2072.7/12/2015
NSOCC-A، “د افغان سیمه ایز پولیسو د فوکس ګروپ سروی تحلیل،” 208212/15/2014
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2092.6/7/2014
2102 ،N268 د نړیوالو بحرانونو ګروپ، د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی، د آسیا راپور

.6/4/2015
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2112 ،N268 د نړیوالو بحرانونو ګروپ، د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی، د آسیا راپور
.6/4/2015

2122 ،N268 د نړیوالو بحرانونو ګروپ، د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی، د آسیا راپور
6/4/2015؛ NSOCC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.

2132 ،N268 د نړیوالو بحرانونو ګروپ، د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی، د آسیا راپور
.6/4/2015

2142 ،N268 د نړیوالو بحرانونو ګروپ، د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی، د آسیا راپور
.6/4/2015

2152 ،N268 د نړیوالو بحرانونو ګروپ، د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی، د آسیا راپور
.6/4/2015

2162 ،N268 د نړیوالو بحرانونو ګروپ، د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی، د آسیا راپور
.6/4/2015

2172 ،N268 د نړیوالو بحرانونو ګروپ، د افغان سیمه ایز پولیسو راتلونکی، د آسیا راپور
.6/4/2015

CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2182.7/1/2014
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2192.6/6/2014
آیساف، “د امنیت او د ځواک محافظت مسلو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت 2202

د ملي امنیت شورا دفتر او د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک/قوماندان، د متحده ایالاتو 
ځواکونه – افغانستان ترمینځ تفاهمنامه،” 9/13/2014، مخونه 3، 7.

آیساف، “د امنیت او د ځواک محافظت مسلو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت 2212
د ملي امنیت شورا دفتر او د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک/قوماندان، د متحده ایالاتو 

ځواکونه – افغانستان ترمینځ تفاهمنامه،” 9/13/2014، مخونه 3-2.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2222.6/8/2015
آیساف، “د امنیت او د ځواک محافظت مسلو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت 2232

د ملي امنیت شورا دفتر او د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک/قوماندان، د متحده ایالاتو 
ځواکونه – افغانستان ترمینځ تفاهمنامه،” 9/13/2014، مخ 4.

آیساف، “د امنیت او د ځواک محافظت مسلو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت 2242
د ملي امنیت شورا دفتر او د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک/قوماندان، د متحده ایالاتو 

ځواکونه – افغانستان ترمینځ تفاهمنامه،” 9/13/2014، مخ 4-5.
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 2252

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2262.6/29/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/29/2015؛ RS، د وضاحت 2272

لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 3/14/2015؛ سیګار، د ANDSF تحلیل، 7/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2282.6/9/2015
RS، د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 2292.2/3/2015
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 2302

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
RS، د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 2312.2/6/2015
Pub. L. No. 113-16، د مالي کال 2013 لپاره د مدغم شوي او دوام لرونکي 2322

تخصیصاتو قانون، مخ 137.
CSTC-A، د دفاع وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 2332.12/15/2014
CSTC-A، د دفاع وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 2342.12/15/2014
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2352.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2362.6/15/2015
CSTC-A، د دفاع وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 2372.12/15/2014
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2382.12/15/2015
CSTC-A، د دفاع وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 2392.12/15/2014
CSTC-A، د دفاع وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 2402.12/15/2014

CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2412.6/15/2015
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 2422

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2432.6/15/2015
OUSDP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2442.6/30/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 2452.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2462.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2472.6/15/2015
CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L ته ملاتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره 2482

د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول،” نیټه نه لري، 
په 4/29/2015 ترلاسه شوی.

CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L ته ملاتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره 2492
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول،” نیټه نه لري، 

په 4/29/2015 ترلاسه شوی.
CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L ته ملاتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره 2502

د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول،” نیټه نه لري، 
په 4/29/2015 ترلاسه شوی.

CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L ته ملاتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره 2512
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول،” نیټه نه لري، 

په 4/29/2015 ترلاسه شوی.
CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L ته ملاتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره 2522

د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول،” نیټه نه لري، 
په 4/29/2015 ترلاسه شوی.

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2532.6/6/2015
CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L ته ملاتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره 2542

د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول،” نیټه نه لري، 
په 4/29/2015 ترلاسه شوی.

CSTC-A/EF5.0“ ،OSD-AT&L ته ملاتړ د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره 2552
د تقاضا پراساس عرضه او تلپاتې مدیریت پروسې رامینځته کول،” نیټه نه لري، 

په 4/29/2015 ترلاسه شوی.
CSTC-A، د دفاع وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 2562.12/15/2014
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 2572

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2582.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،6/15/2009 او3/24/2015 .2592
2602 ،CSTC-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015؛ او ،CSTC-A

د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 7/1/2015.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2612.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015؛ 2622

CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 2632.7/12/2015
CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 2642.7/12/2015
CSTC-A، د دفاع وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 2652.12/15/2014
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015؛ 2662

CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 2672

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/24/2015؛ 2682

CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
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USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2692.6/9/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2702.6/26/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2712.3/24/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2722.6/26/2015
د دفاع نړۍ، “متحده ایالات C-130H هرکولیس افغان هوای ځواک ته ورکوي،” 2732

6/23/2015؛ USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2742.6/26/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ 2752

د USAF خبرونه، “د A-29 سوپر ټوکانوس د موډي AFB ته را رسیدلي،” 
.9/26/2014

خامه پرس، “MD-530 چورلکی به د پنجشنبه په ورځ رسما افغان هوایی ځواک سره 2762
یوځای شي،” 4/4/2015.

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2772.7/10/2015
AETF-A-9، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ 2782

NATC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/8/2014؛ د امریکا دفاع وزارت، د سیګار 
ارزونې ته ځواب، 7/10/2015.

2792 ،USFOR-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015؛ د امریکا دفاع وزارت، د سیګار ارزونې 

ته ځواب، 7/10/2015.
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار ارزونې ته ځواب، 2802.7/10/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2812.6/26/2015
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2822.9/30/2015
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2832.6/26/2015
2842 ،NSOCC-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ ،CSTC-A

 PC-12 د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/24/2015، پیلاټوس الوتکه، د
د معلوماتو پاڼه، 4/8/2015؛ د امریکا دفاع وزارت، د سیګار ارزونې ته ځواب، 

.7/10/2015
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2852.6/26/2015
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 2862.6/26/2015
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 2872

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 6/29/2015؛ 2882

USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015 او 7/12/2015.
USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 2892.7/12/2015
که بستونه ریزرف شي، زده کونکي او “ناپیژندل شوي” کټګورۍ له 160,250 پیلي 2902

محاسبې منفي شي، د  ANP ځواک 155,254 ته رسیږي، که څه هم د 72 بستونو 
تنظیم ته اړتیا ده ترڅو د بررسۍ راپور شوې 155,182 شمیره لاس ته راشي.

2912 ،USFOR-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 6/29/2015؛ 2922
USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015 او 7/12/2015.

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 6/29/2015؛ 2932
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015.

USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 2942.7/12/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 2952.6/15/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 2962.6/29/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 2972.6/25/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 6/29/2015؛ 2982

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015.
RS، د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 2992.2/3/2015
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 3003

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
RS، د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 3013.2/6/2015
UNDP، د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق )LOTFA( د پروژې 3023

 UNDP پرمختګ کلنی راپور 2014، 4/1/2015، مخونه 65–66؛ د سیګار د
د LOTFA درې میاشتني او کلني راپورونو تحلیل، 7/19/2015.

د نیویارک ټایمز، “افغان مشران د ملګرو ملتونو ادارې ته وایی چې د فنډونو کنټرول 3033
پریږدي، رسمي وینا،” 12/24/2014.

RS، د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 2/6/2015؛ CSTC-A، د سیګار 3043
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015.

CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3053.6/15/2015
CSTC-A، د کورنیو چارو وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 3063

.11/26/2014
CSTC-A، د کورنیو چارو وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 3073

.11/26/2014
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3083.6/15/2015
طلوع نیوز، “د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د معاشاتو تمویل برنامې توسعه 3093

اعلان کړه،” 6/30/2015.
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 3103

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3113.6/9/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3123.6/9/2015
SCMS، د قضیې اجرا او د اکتساب راپور، 3133.9/29/2014
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3143.6/9/2015
CSTC-A، د کورنیو چارو وزارت د مالي کال 1394 مالي ژمنې مکتوب، 3153

.11/26/2014
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3163.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3173.6/15/2015
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 3183

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3193.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3203.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/3015 او 6/15/2015؛ 3213

CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
3223 ،CSTC-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015؛ ،CSTC-A

د وضاحت لپاره د سیګار غوښتنې ته ځواب، 7/1/2015.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015؛ د امریکا دفاع 3233

وزارت، “R-7000.14 مالي مدیریت مقرره، جلد 2B، څپرکی 19،” مخونه 19–57، 
.9/2008

CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 3243.7/12/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015؛ 3253

CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
DFAS، “د مالي کال برنامې او د فرعي حسابونو جون 2015 له مخې 3263

د AR(M) 1002 تخصیص وضعیت،” 7/17/2015.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/9/2015؛ CSTC-A، د سیګار 3273

ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
3283 ،CSTC-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/24/2015؛ ،CSTC-A

د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
3293 ،USFOR-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/11/2015؛ ،USFOR-A

د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015؛ سیګار، د ANDSF تحلیل، 7/2015.
3303 ،USFOR-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/11/2015؛ ،USFOR-A

د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015؛ سیګار، د ANDSF تحلیل، 7/2015.
3313 ،USFOR-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/11/2015؛ ،USFOR-A

د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015؛ سیګار، د ANDSF تحلیل، 7/2015.
RS، د سیګار ارزونې ته ځواب، 3323.7/12/2015
ډیلي میل، “ښځینه افغان وسله واله د جنډر له ممانعتونو دبره پرواز کوي،” 3333

.4/29/2015
د بهرنیو چارو وزارت، د 2015 جایزه ګټونکو بیوګرافیانې، په 7/8/2015 ارزول 3343

شوی؛ ډیلي میل، “ښځینه افغان وسله واله د جنډر له ممانعتونو دبره پرواز کوي،” 
.4/29/2015

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3353.6/11/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/11/2015؛ 3363

USFOR-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015؛ آیساف، د سیګار د معلوماتو 
غوښتنې ته ځواب، 12/19/2014؛ CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته 

ځوابونه، 10/1/2014 او 6/30/2014.
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3373 ،USFOR-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/11/2015؛ ،USFOR-A
د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015؛ سیګار، د ANDSF تحلیل، 7/2015.

پژواک افغان نیوز، “رولا غني د قاطع ملاتړ ماموریت د جنډر ادغام پروژو، لګښتونو 3383
څارنه کوي،” 5/23/2015.

پژواک افغان نیوز، “رولا غني د قاطع ملاتړ ماموریت د جنډر ادغام پروژو، لګښتونو 3393
څارنه کوي،” 5/23/2015.

پژواک افغان نیوز، “رولا غني د قاطع ملاتړ ماموریت د جنډر ادغام پروژو، لګښتونو 3403
څارنه کوي،” 5/23/2015.

Pub. L. No. 113-66، د مالي کال 2014 لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون، مخ 938؛ 3413
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015.

آیساف، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3423.12/19/2014
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 12/13/2014، 3/24/2015 3433

او 6/6/2015؛ سیګار، د ANDSF تحلیل، 7/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/15/2015 او 3443.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 12/13/2014 او 3453.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3463.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3473.6/6/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/24/2015؛ سیګار، 3483

د ANDSF تحلیل، 7/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/24/2015 او 6/6/2015؛ 3493

سیګار، د ANDSF تحلیل، 7/2015.
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3503.3/15/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3513.3/15/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3523.3/15/2015
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3533.3/15/2015
3543 )MAPA( د افغانستان لپاره د ماین پاکۍ د همغږۍ مرکز، د افغانستان د ماین پاکۍ

خبرپاڼه: جنوري 2015، 1/2015، مخ 2.
د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3553

.6/26/2015
د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3563

.6/26/2015
د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3573

.12/31/2014
واشنګټن پوسټ، “د مخ پر ډیریدو شمیر ماشومان په افغان خاوره کې د متحده ایالاتو 3583

چاودیدونکي توکو له امله مړه کیږي،” 4/9/2015.
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 3593

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 12.
د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3603

.6/26/2015
د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3613

.6/26/2015
د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3623

.6/26/2015
د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3633

.6/26/2015
USAID، د امریکا متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو ترمینځ د برنامې د مرستې تړون، 3643

.4/16/2015
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3653.6/25/2015
USAID، د امریکا متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو ترمینځ د برنامې د مرستې تړون، 3663

4/16/2015؛ USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015.
د دې راپور B ضمیمه وګورئ.3673
سپینه ماڼۍ، د 2015 مالي کال بودجه او د فعالیت لنډیز، د مخدره توکو د کنټرول ملي 3683

ستراتیژۍ مل، 7/2014، مخ 255.
UNODC، د نړۍ د مخدره توکو راپور v ،5/2015 ،2015، مخ 3693.41
UNODC، د نړۍ د مخدره توکو راپور v ،5/2015 ،2015، مخ 3703.42
3713.xiv ،5/2015 ،2015 د نړۍ د مخدره توکو راپور ،UNODC
UNODC، د نړۍ د مخدره توکو راپور 2015، 5/2015، مخ 3723.46

د افغانستان لرې لید، “وزیر: د تریاکو سره مبارزې قانون کې بدلونونو ته اړتیا لري،” 3733
.6/24/2015

د افغانستان لرې لید، “وزیر: د تریاکو سره مبارزې قانون کې بدلونونو ته اړتیا لري،” 3743
.6/24/2015

پژواک افغان نیوز، “ولسمشر 19 نوي مشاورین ګوماري،” 3753.7/14/2015
واشنګټن پوسټ، “د افغانستان د اپیومو کښت بې ساري دی،” 3763.12/6/2006
سیګار، “د سفیرانو هر یو مک کینلی، لینډوال، او یاماټو سره د ناستې یادوونې،” 3773

.2/7/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3783.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 3793.7/10/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3803.6/25/2015
UNODC، د افغانستان د اپیومو سروی 2014 ټولنیز- اقتصادي تحلیل، 3/2015، 3813

مخ 13.
د SGI ګلوبل، د افغانستان د مخدره توکو کارولو ملي سروی، 5/2015، مخ 3823.6
د SGI ګلوبل، د افغانستان د مخدره توکو کارولو ملي سروی، 5/2015، مخ 3833.8
د SGI ګلوبل، د افغانستان د مخدره توکو کارولو ملي سروی، 5/2015، مخ 3843.5
UNODC، د نړۍ د مخدره توکو راپور 2015، مخ 3853.1
CDC، د ناروغۍ خپریدو او مړینې اونۍ وار راپور، “حیاتي نښې: دیموګرافیک 3863

او د مادې کاروونه د هیروین )پوډرو( استعمال کونکو په مینځ کې عام دی ــ متحده 
ایالات، 2002–2013” 7/2015، مخ 2.

د SGI ګلوبل، د افغانستان د مخدره توکو کارولو ملي سروی، 5/2015، مخ 3873.5
GIROA، د په ځان بسیا درک کول: اصلاحاتو او نوي شوي ملګرتیا ته ژمنتیا، 3883

.11/2014
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 3893.7/10/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 3903.7/10/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 3913

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/10/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 3923

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/10/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3933.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د تریاکو د کنټرول نړیوالې ستراتيژۍ راپور، 3943

جلد I: د مخدره توکو او کیمیکل کنټرول، 3/2015، مخ 96.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3953.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 3963

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/10/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 3973.7/10/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3983.3/27/2015
UNODC، د سنتیز راپور: د مخدره توکو سره د مبارزې بیلابیل رسنیز کمپاینونو 3993

اغیزه او مؤثریت، 10/2008، مخ 26؛ د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار 
ارزونې ته ځواب، 7/10/2015.

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4004.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4014.3/27/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4024.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4034.6/25/2015
د GMG مدیریت مشورت، د افغانستان اسلامي جمهوریت د تریاکو سره مبارزې 4044

وزارت د خطر ارزولو عامه مالي مدیریت، 4/2015، مخ 8.
د GMG مدیریت مشورت، د افغانستان اسلامي جمهوریت د تریاکو سره مبارزې 4054

وزارت د خطر ارزولو عامه مالي مدیریت، 4/2015، مخ 28.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4064.6/25/2015
UNODC/MCN، په افغانستان کې د تریاکو له مینځه وړو تاییدولو په اړه راپور، 4074

6/1/2015، مخ 95.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4084.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4094.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4104.7/10/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4114.10/14/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4124.6/25/2015
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د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4134.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4144.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4154.6/25/2015
ویکټوریا ګرینفیلډ، کیت کرین، et al، په سهلي افغانستان کې د تریاکو کښت کمول، 4164

2015، مخ 214.
ویکټوریا ګرینفیلډ، کیت کرین، et al، په سهلي افغانستان کې د تریاکو کښت کمول، 4174

2015، مخ 215.
ویکټوریا ګرینفیلډ، کیت کرین، et al، په سهلي افغانستان کې د تریاکو کښت کمول، 4184

2015، مخ 215.
ویکټوریا ګرینفیلډ، کیت کرین، et al، په سهلي افغانستان کې د تریاکو کښت کمول، 4194

2015، مخ 215.
وانډا فیلباب – براون، اسانه خلاصون شتون نلري: په افغانستان کې د مخدره توکو 4204

او تریاکو سره د مبارزې پالیسیانې، 2015، مخ 1.
سپینه ماڼۍ، د 2015 مالي کال بودجه او د فعالیت لنډیز، د مخدره توکو د کنټرول ملي 4214

ستراتیژۍ مل، 7/2014، مخ 255.
سپینه ماڼۍ، د 2015 مالي کال بودجه او د فعالیت لنډیز، د مخدره توکو د کنټرول ملي 4224

ستراتیژۍ مل، 7/2014، مخ 248.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4234.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د INL د 2013 مالي کال برنامه او بودجې لارښود، 4244

مخونه 153، 158.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4254.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4264.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4274.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4284.6/25/2015
USAID، د کندهار د خواړو زون درې میاشتنی راپور )جنوري – مارچ 2015(، 4294

sic( 4/31/2015(، مخ 1؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
USAID“ ،USAID د متحده ایالاتو قراردادونو لاسته راوړو څخه نړیواله هوساینه 4304

او پراختیا )موسسه( تعلیق کړې ده،” 1/26/2015.
واشنګټن پوسټ، “USAID په عراق او افغانستان کې خپل ترټولو لوی غیر انتفاعي 4314

قراردادي، IRD تعلیق کړ،” 1/26/2015؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 
.7/12/2015

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4324.7/12/2015
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4334.7/12/2015
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4344.6/25/2015
USAID، د کندهار د خواړو زون درې میاشتنی راپور )جنوري – مارچ 2015(، 4354

sic( 4/31/2015(، مخ 2.
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4364.4/12/2015
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4374.1/12/2015
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4384.7/12/2015
4394 ،II ربع FY2015 د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه – سهیل د ،USAID

4/30/2015، مخ 6.
4404 ،II ربع FY2015 د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه – سهیل د ،USAID

4/30/2015، مخ 7-6.
ای.کیتلی، ټي.لیلانډ، et al، “پارا – وترنري متخصصین او د کیفیت پراختیا، 4414

 Revue scientifique et technique ”،د ټولنې میشته د ځان ټیکاو خدمات
)د ایپیزوتیکس نړیوال دفتر(، 2004، مخ 225؛ USAID، د کرنې سیمه ایزې پراختیا 

برنامه – سهیل د FY2015 ربع II، 4/30/2015، مخونه 7، 31.
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4424.4/12/2015
USAID، د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه )RADP( – شمال د FY2015 ربع 2، 4434

.4/30/2015
4444 FY2015 د )RADP-W( د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه - لویدیز ،USAID

ربع 1 راپور – له اکتوبر څخه تر دسمبر 2014 پورې، 1/30/2015، مخ 5؛ 
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/12/2015 او 7/12/2015.

4454 FY2015 د )RADP-W( د کرنې سیمه ایزې پراختیا برنامه - لویدیز ،USAID
ربع 1– له جنوري څخه تر مارج 2015 پورې، 4/30/2015، مخ 2.

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/30/2015؛ USAID، د سیګار 4464
ارزونې ته ځواب، 4/12/2015.

USAID، د 6/30/2015 پورې د پایپ لاین تحلیل درې میاشتنی راپور، 4474
.7/12/2015

USAID، سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه )CHAMP( درې 4484
میاشتنی راپور جنوري – مارچ 2015، مخ 3.

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4494.7/12/2015
USAID، سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه )CHAMP( درې 4504

میاشتنی راپور جنوري – مارچ 2015، مخونه 3، 5.
USAID، سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه )CHAMP( درې 4514

میاشتنی راپور جنوري – مارچ 2015، مخونه 3.
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4524.4/12/2015
USAID، سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه )CHAMP( درې 4534

میاشتنی راپور جنوري – مارچ 2015، مخ 4.
USAID، سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه )CHAMP( درې 4544

میاشتنی راپور جنوري – مارچ 2015، مخ 4.
USAID، سوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې برنامه )CHAMP( درې 4554

میاشتنی راپور جنوري – مارچ 2015، مخ 5.
USAID، د 6/30/2015 پورې د پایپ لاین تحلیل درې میاشتنی راپور، 4564

.7/12/2015
USAID، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصاد پرمخ وړو هڅونکي بدیلونه 4574

 ،USAID ربع 2، 4/30/2015، مخ 5؛ (IDEA-NEW) FY2015
د 6/30/2015 پورې د پایپ لاین تحلیل درې میاشتنی راپور، 7/12/2015.

USAID، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصاد پرمخ وړو هڅونکي بدیلونه 4584
FY2015 (IDEA-NEW) ربع 2، 4/30/2015، مخ 5؛

USAID، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصاد پرمخ وړو هڅونکي بدیلونه 4594
FY2015 (IDEA-NEW) ربع 2، 4/30/2015، مخ 5-6؛

USAID، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصاد پرمخ وړو هڅونکي بدیلونه 4604
FY2015 (IDEA-NEW) ربع 2، 4/30/2015، مخ 6؛

ډیویډ مینسفیلډ، د آپیومو تولید باندې د IDEA-NEW اغیزې ارزول، ننګرهار: د یوې 4614
قضیې مطالعه، 1/11/2015، مخ 73.

ډیویډ مینسفیلډ، د آپیومو تولید باندې د IDEA-NEW اغیزې ارزول، ننګرهار: د یوې 4624
قضیې مطالعه، 1/11/2015، مخ 6.

ډیویډ مینسفیلډ، د آپیومو تولید باندې د IDEA-NEW اغیزې ارزول، ننګرهار: د یوې 4634
قضیې مطالعه، 1/11/2015، مخ 7.

USAID، د 6/30/2015 پورې د پایپ لاین تحلیل درې میاشتنی راپور، 4644
.7/12/2015

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/29/2015؛ د امریکا 4654
دفاع وزارت، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/8/2015.

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/29/2015؛ د امریکا 4664
دفاع وزارت، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/8/2015.

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4674.6/29/2015
د امریکا دفاع وزارت، په افغانستان کې د امنیت او ثبات ډیرولو په اړه راپور، 4684

6/2015، مخ 91.
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4694.6/29/2015
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4704.6/29/2015
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4714.6/29/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4724.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4734.7/10/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4744.6/25/2015
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د نیویارک ټایمز، “د افغان پارلمان موده د ټاکنو جنجالي ځنډ وروسته وغزول 4754
شوه،” 6/19/2015؛ د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت اساسي قانون، ماده 83، 

.1/26/2004
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4764.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4774.6/25/2015
طلوع نیوز، “غني په پارلمان د طالبانو وژونکی برید وغانده،” 4784.6/22/2015
طلوع نیوز، “پارلمان سټانکزي د دفاع وزارت لپاره رایه ورنکړه،” 7/4/2015؛ 4794

طلوع نیوز، “دانش د کلیدي بستونو لپاره پارلمان ته نوماندان معرفي کړل،” 
.7/1/2015

د بهرنیو چارو وزارت )افغان(، “د سولې عالي شورا رسمي چارواکو او د افغان 4804
طالبانو تحریک ترمینځ د سولې خبرو اترو لومړۍ رسمي ناستې په اړه مطبوعاتي 

اعلامیه،” 7/8/2015.
طلوع نیوز، “د کابل پلاوی په اسلام آباد کې د سولې خبرو لپاره طالبانو سره ویني،” 4814

.7/7/2015
والسټریټ ژورنال، “افغان دولت، طالبان د لوړې کچې خبرې پیلوي،” 4824.7/8/2015
طلوع نیوز، “د اسلام آباد خبرې د سولې لاسته راوړو په لور حیاتي ګام: پلاوی،” 4834

.7/9/2015
طلوع نیوز، “غني په خوست کې: د طالبانو سره راتلونکې خبرې په درې اونیو کې،” 4844

.7/15/2015
رویټرز، “د طالبانو انټرنیټي مقاله د سولې خبرې ردوي، مګر کابل خوشبین دی،” 4854

.7/9/2015
رویټرز، “د طالبانو مشر ملا عمر پیغام د افغان سولې پروسې په ګټه،” 7/15/2015؛ 4864

والسټریټ ژورنال، “د طالبانو مشر د افغان سولې خبرو ملاتړ وکړ،” 7/15/2015.
د نړۍ د قضا پروژه، د قانون حاکمیت شاخص 2015، 6/2/2015، مخونه 6، 4874.57
سیګار، د متحده ایالاتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 1/30/2015، 4884

مخونه 122‑123؛ د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار ارزونې ته ځواب، 
.7/15/2015

ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 4894
او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 15.

د افغانستان د تحلیل ګرانو شبکه، “د ملي یووالي حکومت معامله )بشپړ متن(،” 4904
.9/21/2014

د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4914.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/26/2015؛ 4924

پژواک، “د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون رییسن او غړي وګومارل شول،” 7/16/2015.
طلوع نیوز، “د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون د عبدالله په موافقت په کار پیل وکړ،” 4934

.7/23/2015
د جګړې او سولې لپاره انسټیټیوټ راپور، “افغانان نوي پیژند پاڼو ته لیواله ده،” 4944

.3/4/2015
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/26/2015، د بهرنیو 4954

چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/26/2015.
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4964.3/26/2015
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4974.6/25/2015
طلوع نیوز، “غني د پیژند پاڼو برنامې د ګړندي کولو په لټه کې دی، د برنامې عامه 4984

انځور ته وده ورکوي،” 7/6/2015.
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 4994

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 3.
طلوع نیوز، “سرور دانش پارلمان ته د کابینې 16 نوماندان ورپیژني،” 5005.4/1/2015
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5015.6/25/2015
طلوع نیوز، “دانش د کلیدي بستونو لپاره پارلمان ته نوماندان معرفي کړل،” 5025

.7/1/2015

طلوع نیوز، “پارلمان سټانکزي د دفاع وزارت لپاره رایه ورنکړه،” 7/4/2015؛ 5035
طلوع نیوز، “پارلمان سترې محکمې لپاره د افغانستان لومړۍ ښځینه نومانده رد کړه،” 

.7/8/2015
طلوع نیوز، “پارلمان سترې محکمې لپاره د افغانستان لومړۍ ښځینه نومانده رد کړه،” 5045

.7/8/2015
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5055.6/25/2015
د نیویارک ټایمز، “افغان ولسمشر دوهمه ښځینه والي وګومارله،” 5065.6/28/2015
OPPD ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 5075.10/13/2014
GIROA، “اعلامیه: د کنفرانس پایلې، مرستې او برخه اخیستنې،” 1/28/2010، 5085

مخ 5؛ “د ټوکیو اعلامیه: له لیږد څخه تر بدلون پورې په افغانستان کې په ځان بسیا 
لپاره ملګرتیا،” 7/8/2012؛ OPPD ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 

10/13/2014؛ د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس، “افغانستان او نړیواله ټولنه: 
اصلاحاتو او نوي شوي ملګرتیا ته ژمنتیا: اعلامیه،” 12/4/2014.

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5095.7/12/2015
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5105.7/12/2015
د بهرنیو چارو وزارت، “حقیقت پاڼه: د متحده ایالاتو او افغانستان د ستراتیژیکې ملګرتیا 5115

پیاوړي کول،” 3/24/2015.
Pub. L. No: 113-235، د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو 5125

قانون، 2015، برخه سي – د امریکا دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون، 2015، 
.12/16/2014

سپینه ماڼۍ، “حقیقت پاڼه: د والز غونډه ـ په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکی رول،” 5135
9/4/2014؛ OSD-P، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/13/2015.

د بهرنیو چارو وزارت مشران او د افغانستان دولت او د ناټو په مشرۍ د نړیوال امنیت 5145
مرستندویه ځواک )آیساف( ته مرسته کونکي ملتونه، “د افغانستان په اړه د شیکاګو 

غونډې اعلامیه،” 5/21/2012؛ OSD-P، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/13/2015.
سپینه ماڼۍ، “حقیقت پاڼه: د والز غونډه ـ په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکی رول،” 5155

9/4/2014؛ د فدرال ریزرف والیانو هییت، “د بهرني اسعارو د تبادلې نرخ ــ 
H.10 اونۍ وار،” 9/8/2014.

5165 )LOTFA( د امریکا دفاع وزارت، د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق
ته مرستې په اړه د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان )CSTC-A( او د ملګرو 
ملتونو د پراختیا برنامې )UNDP( ترمینځ د 2015 مالي کال د ژمنې مکتوب، 

3/19/2015، مخ 1.
CSTC-A، “د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق رییس ته لیک،” 5175

12/19/2013؛ CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015.
OSD-P، د سیګار ارزونې ته ځواب، 5185.1/13/2015
د نیویارک ټایمز، “افغان مشران د ملګرو ملتونو ادارې ته وایی چې د فنډونو کنټرول 5195

پریږدي، رسمي وینا،” 12/24/2014.
طلوع نیوز، “د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د معاشاتو تمویل برنامې توسعه اعلان 5205

کړه،” 6/30/2015.
سیګار، د متحده ایالاتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 1/30/2015، مخ 5215.128
د امریکا دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت )MoI( مالي کال 1394 (FY) بودجې 5225

ته د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان )CSTC-A( ژمنه، 11/26/2014، مخ 2؛ 
د امریکا دفاع وزارت، د دفاع وزارت )MoD( مالي کال 1394 (FY) بودجې ته د ګډ 

امنیتي لیږد قومانده – افغانستان )CSTC-A( ژمنه، 12/3/2014، مخ 2.
OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5235.12/30/2013
OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5245.12/30/2013
5255.8/26/2013 ”،(ARTF) د افغانستان د بیارغونې وجهی صندوق“ ،USAID
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USAID، “د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان لپاره د آسیا پراختیایی بانک د زیربنا 5265
فنډ ته 105 میلیون ډالر ورکړي دي،” 3/18/2014.

OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5275.12/30/2013
OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5285.12/29/2013
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5295

6/25/2015؛ سیګار، د متحده ایالاتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 4/30/2015، 
مخونه 127–128.

OPPD ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/9/2015؛ سیګار، د متحده ایالاتو 5305
کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 4/30/2015، مخونه 127–128. 

د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5315.6/25/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5325.3/23/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/1/2015 ,5335.4/4/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5345.4/4/2015
OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5355.6/25/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5365.3/23/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5375.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5385.3/23/2015
CJ8 ،CSTC-A، د مالي مدیریت د څارنې )FMO( برخه، میاشتنی راپور: د مارچ 5395

میاشتې پای 2015، 4/25/2015، مخ 16.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5405.9/29/2014
CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 5415.4/10/2015
د امریکا دفاع وزارت، د دفاع وزارت )MoD( مالي کال 1394 (FY) بودجې ته د ګډ 5425

امنیتي لیږد قومانده – افغانستان )CSTC-A( ژمنه، 12/3/2014، مخ 2.
د امریکا دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت )MoI( مالي کال 1394 (FY) بودجې 5435

ته د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان )CSTC-A( ژمنه، 11/26/2014، مخ 2.
د امریکا دفاع وزارت، د دفاع وزارت )MoD( مالي کال 1394 (FY) بودجې ته د ګډ 5445

امنیتي لیږد قومانده – افغانستان )CSTC-A( ژمنه، 12/3/2014، مخ 67.
د امریکا دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت )MoI( مالي کال 1394 (FY) بودجې 5455

ته د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان )CSTC-A( ژمنه، 11/26/2014، مخ 50.
د امریکا دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت )MoI( مالي کال 1394 (FY) بودجې 5465

ته د ګډ امنیتي لیږد قومانده – افغانستان )CSTC-A( ژمنه، 11/26/2014، مخ 18؛ 
د امریکا دفاع وزارت، د دفاع وزارت )MoD( مالي کال 1394 (FY) بودجې ته د ګډ 

امنیتي لیږد قومانده – افغانستان )CSTC-A( ژمنه، 12/3/2014، مخ 22.
سیګار، د متحده ایالاتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 1/30/2015، مخ 5475.127
خامه پرس، “غني د دفاع وزارت سونګ توکو قرارداد کې د 215 میلیون ډالرو درغلۍ 5485

د پلټنې امر وکړ،” 2/1/2015.
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5495.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5505.3/23/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5515.6/15/2015
عامه ملي راډیو، “ټرانسکریپټ: د NPR مرکه د ولسمشر اشرف غني سره،” 5525

3/23/2015؛ د ولسمشر اداري دفتر، د تدارکاتو قانون ځینې مادو کې د تعدیلاتو په اړه 
د اسلامي جمهوریت افغانستان ولسمشر لخوا قانوني امر، 2/10/2015.

CJ8 ،CSTC-A، د مالي مدیریت د څارنې )FMO( برخه، میاشتنی راپور: د مارچ 5535
میاشتې پای 2015، 4/25/2015، مخ 4.

CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5545.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5555.3/23/2015
CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 5565.7/12/2015
سیګار، “د معلوماتو غوښتنې لیک: د افغان ملي پولیسو د ګرځنده پیسو پیلوټ برنامې 5575

ځواب،” ځانګړې پروژه SP-61-14، 5/28/2014، مخونه 1، 4-5؛ سیګار، د افغان 
ملي پولیس: د متحده ایالاتو تمویل شوي معاشاتو ورکړې په کلني ډول له 300 میلیون 

ډالرو څخه ډیر د یو څه تایید شوي معلوماتو یا د تلفیق شوي معلوماتو له مخې دي، 
د تفتیش راپور AR-26-15، 1/7/2015، مخ 4.

CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 5585.7/12/2015
CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 5595.7/12/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5605.6/15/2015
OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/29/2014؛ د بهرنیو 5615

چارو وزارت، SCA، د سیګار ارزونې ته ځواب، 10/14/2014.
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، ته ځواب، 5625.3/26/2015
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، ته ځواب، 5635.6/25/2015
OPPD ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 5645.4/12/2015
د روغتیا لپاره د مدیریت علوم، “په افغانستان کې د رهبریت، مدیریت او حکومتولۍ 5655

پروژه،” 7/15/2013؛ OSSD ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/14/2014.
USAID، “تعاوني تړون لمبر AID-306-A-13-00001، د ښځو چارو وزارت 5665

د نهادي جوړښت او واکمن کولو پروژه (MORE)،” 12/20/2012، مخونه 29–30.
OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5675.6/30/2014
نړیوال بانک، “د  ARTF مدیر د 2015 جون تر 21 پورې )د FY 1394 د 6مې 5685

میاشتې پای( په مالي وضعیت راپور،” 6/21/2015، مخ 6.
OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5695.9/29/2014
نړیوال بانک، “د پلي کولو وضعیت او د پایلو تسهیلاتو لپاره د افغانستان د ظرفیت 5705

جوړولو پایلې،” 4/2015، مخ 2.
نړیوال بانک، “د پلي کولو وضعیت او د پایلو تسهیلاتو لپاره د افغانستان د ظرفیت 5715

جوړولو پایلې،” 4/2015، مخ 1-2.
نړیوال بانک، “د پلي کولو وضعیت او د پایلو تسهیلاتو لپاره د افغانستان د ظرفیت 5725

جوړولو پایلې،” 4/2015، مخ 2.
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 5735

د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت اساسي قانون، ماده 83، 1/26/2004.
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5745.6/25/2015
طلوع نیوز، “ابراهیمي د وکیلانو د کاري مودې غزولو په اړه د غني د ویناو په اړه 5755

غږیږي،” 6/17/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5765.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 5775

ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015.
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5785.6/25/2015
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5795.6/25/2015
5805 ”،AID-OAA-I-12-00003/AID-306-TO-13-00004 قرارداد لمبر“ ،USAID

3/28/2013، مخ 9.
چیرني ریسرچ، ‘د خلکو غږ ته غوږ نیول’: د مقننه قوې په اړه د افغانانو څرګندونې، 5815

معلوماتو ته لاسرسی، او د ښځو د حقونو ساتنه کول، 6/2015، مخونه 4–5.
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5825.6/25/2015
USAID، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو بهرنۍ مرسته: د فعالیت وروسته د مدیریت 5835

پلان 2011–2015، 10/2010، مخونه 9–10، 25.
5845 ،OPPD ،USAID د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/14/2014؛ ،OPPD ،USAID

د سیګار ارزونې ته ځواب، 10/13/2014.
سیګار، په مهمو سیمو کې د ثبات )SIKA( برنامې: د 16 میاشتو او 47 میلیون 5855

ډالرو مصرف کولو وروسته، USAID د لازمي برنامې اهداف ندي پوره کړي، 
د تفتیش راپور 13-16، 7/2013، مخ 3.

سیګار، په مهمو سیمو کې د ثبات )SIKA( برنامې: د 16 میاشتو او 47 میلیون 5865
ډالرو مصرف کولو وروسته، USAID د لازمي برنامې اهداف ندي پوره کړي، 

د تفتیش راپور 13-16، 7/2013، مخ 18، 7.
ODG ،USAID او OPPD، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5875.6/25/2015
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IOM، د ټولنې د یووالي نوښت درې میاشتنی راپور، جنوري – مارچ 2015، 5885
3/2015، مخ 1.

IOM، د ټولنې د یووالي نوښت درې میاشتنی راپور، جنوري – مارچ 2015، 5895
3/2015، مخ 7.

ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5905.6/25/2015
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5915.6/25/2015
تترا تیک، په افغانستان کې د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو نوښت )ISLA( پروژې 5925

.ii ،3/15/2015 ،2015 میاشتنی راپور، فبروري
تترا تیک، په افغانستان کې د سیمه ایزو ادارو پیاوړي کولو نوښت )ISLA( پروژې 5935

میاشتنی راپور، فبروري ii ،3/15/2015 ،2015؛ ODG ،USAID، د سیګار 
ارزونې ته ځواب، 4/12/2015.

ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5945.6/25/2015
DAI، د افغانستان امید او پراختیا لپاره قوي مرکزونه )SHAHAR(: میاشتنی راپور 5955

فبروري 2015، 3/15/2015، مخ 4.
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 5965.6/25/2015
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 5975

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 3.
طلوع نیوز، “لومړی باید د طالبانو دمخه پاکستان سره سوله وشي: غني،” 5985.6/10/2015
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او 5995

امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 3.
طلوع نیوز، “لومړی باید د طالبانو دمخه پاکستان سره سوله وشي: غني،” 6006.6/10/2015
د نیویارک ټایمز، “ویل کیږي طالب مشران د افغان چارواکو سره کتنه کوي،” 6016

7/7/2015؛ طلوع نیوز “د کابل پلاوي په اسلام آباد کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو 
سره کتل کوي،” 7/7/2015.

د بهرنیو چارو وزارت )افغان(، “د سولې عالي شورا رسمي چارواکو او د افغان 6026
طالبانو تحریک ترمینځ د سولې خبرو اترو لومړۍ رسمي ناستې په اړه مطبوعاتي 

اعلامیه،” 7/8/2015.
طلوع نیوز، “د اسلام آباد خبرې د سولې لاسته راوړو په لور حیاتي ګام: پلاوی،” 6036

.7/9/2015
رویټرز، “د طالبانو مشر ملا عمر پیغام د افغان سولې پروسې په ګټه،” 7/15/2015؛ 6046

والسټریټ ژورنال، “د طالبانو مشر د افغان سولې خبرو ملاتړ وکړ،” 7/15/2015.
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 6056

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 3؛ کوټا- راموسینا، په افغانستان کې 
د امنیت په اړه پګواش 2 ورځنۍ ناستې راپور، 5/3/2015، مخونه 1–2.

اسوشیټیډ پرس، “افغان طالبانو او ښځینه وکیلانو په اوسلو کې غیر رسمي خبرې 6066
وکړې،” 6/5/2015.

طلوع نیوز، “چارواکي د اوسلو خبرو په اړه هیله مند دي، مګر د لومړني طبیعت باندې 6076
تاکید کوي،” 6/16/2015.

طلوع نیوز، “محقق په اوسلو کې د طالبانو سره کتلو وروسته شکونه لري،” 6086
.6/22/2015

د بهرنیو چارو وزارت، POLMIL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 6096.1/14/2014
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6106.6/26/2015
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6116.6/26/2015
د بهرنیو چارو وزارت، SRAP، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6126.6/26/2015
ODG ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 6136.7/12/2015
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 6146

ODG ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
ODG ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 6156.7/12/2015
سیګار، د افغانستان عدلي سیکتور ملاتړ: د بهرنیو چارو وزارت برنامې غوره مدیریت 6166

او قوي څار ته اړتیا لري، د تفتیش راپور 14-26، 1/2014، مخ 1.

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6176.3/27/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 6186.10/14/2015
IDLO، “د افغانستان د عدلي روزنې د لیږد برنامې )JTTP( بهرنۍ مینځمهاله ارزونه 6196

)2013–2014(،” 11/10/2014، مخ 16.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6206.3/27/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6216.3/27/2015
IDLO، په افغانستان کې د لیږد بشپړول: د عدلي روزنې د انتقال برنامه، IDLO د دوه 6226

اونیو راپور، 6/10/2015، مخ 15.
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ سیګار، 6236

د متحده ایالاتو کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 10/30/2014، مخ 155.
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6246.6/25/2015
طلوع نیوز، “د حقیقت موندلو ډلې د فرخندې قضیې په اړه توضیحي راپور خپور کړ،” 6256

.4/2/2015
د BBC نیوز، “په کابل کې د اوباشانو لخوا د فرخندې وژل کیدو په اړه لاریونونه 6266

راپورته شوي دي،” 3/24/2015؛ لاس اینجلس ټایمز، “افغان چارواکي وایی چې 
د قاریدلي جمعیت لخوا وژل شوې میرمنې قرآن ندی سوځولی،” 3/22/2015.

طلوع نیوز، “AGO د فرخندې د قضیې پلټلو لپاره نور وخت غواړي،” 6276.4/11/2015
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6286.6/25/2015
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6296.6/25/2015
د BBC نیوز، “افغان محکمې د فرخندې قضیې پورې اړوند د مرګ محکومیتونه لغوه 6306

کړي،” 7/2/2015.
طلوع نیوز، “د استیناف غوښتنې پریکړې په تعقیب غني د فرخندې قضیه له سره 6316

ارزوي،” 7/5/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 6326

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/10/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 6336

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/27/2015.
د متحده ایالاتو کانګرس، “د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر جلالت مآب 6346

محمد اشرف غني وینا اوریدو ته ګډه غونډه،” 3/25/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 6356

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/10/2015.
طلوع نیوز، “دانس پارلمان ته د مهمو بستونو لپاره نوماندان ورپیژني،” 6366.7/1/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6376.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6386.6/25/2015
CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 6396.4/10/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6406.6/15/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6416.6/15/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6426.6/15/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6436.6/15/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6446.6/15/2015
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6456.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6466.6/25/2015
MEC، “خبرپاڼه: MEC په بهرنیو چارو وزارت کې د ګومارنې پراخه بې نظمي 6476

او شخصي کړنې موندلي،” 6/3/2015.
MEC، “خبرپاڼه: افغانستان یو وار بیا د غیرمؤثر او مفسد بیوروکراسي په واسطه 6486

ناتوانه ــ قرباني شو،” 6/3/2015.
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6496.6/25/2015
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6506.6/25/2015
ODG ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 6516.7/12/2015
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طلوع نیوز، “د دولت لوړ رتبه چارواکو تراوسه خپلې پانګې ندي راجستر کړي،” 6526
.7/3/2015

ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ د بهرنیو 6536
چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/10/2015.

طلوع نیوز، “د متحده ایالاتو جنرال په امنیتي نهادونو کې د فساد کمیدو په اړه مثبت 6546
اند لري،” 4/4/2015.

CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6556.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6566.6/15/2015
د امریکا دفاع وزارت، EF2، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6576.9/29/2014
د امریکا دفاع وزارت، ګډ او ایتلاف عملیاتي تحلیل )JCOA(، د ګډو کارمندانو 6586

فرقه J-7 )د ګډ ځواک پراختیا(، د فساد ضد/فساد سره مبارزې عملي کولو مطالعه، 
2/28/2014، مخونه 33–34.

CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6596.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015؛ 6606

CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/23/2015.
CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 6616.7/12/2015
CSTC-A، د سیګار ارزونې ته ځواب، 6626.7/12/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6636.6/15/2015
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/15/2015؛ 6646

CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، PRM، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6656.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، PRM، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6666.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، PRM، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6676.6/25/2015
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 6686

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 11.
د بهرنیو چارو وزارت، PRM، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6696.6/25/2015
د بهرنیو چارو وزارت، PRM، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6706.6/26/2015
USAID، “د افغانستان هڅولو په اړه د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ کې د رییس 6716

راجیو شاه ویناوې،” 7/18/2013.
USAID“ ،USAID افغان میرمنو او انجونو لپاره اوږدمهاله ژمنه په لاره اچوي،” 6726

.11/8/2014
OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6736.6/25/2015
OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 6746

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015.
6756.USAID, OPPD, response to SIGAR data call, 6/25/2015
د دې راپور B ضمیمه وګورئ.6766
د مالیه وزارت، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 4، 1394، 6/5/2015؛ د مالیه 6776

وزارت، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 3، 1394، 5/4/2015.
خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6786.6/25/2015
IMF، د IMF اداري رییس د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د کارمندانو نظارت 6796

شوې برنامه تصویب کړه، 6/2/2015.
ADB، لرې لید 2015، 3/2015، مخ 6806.6
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخونه 5، 6816.19
ADB، لرې لید 2015، 3/2015، مخ 6826.168
د امریکا دفاع وزارت، په افغانستان کې د امنیت او ثبات لوړولو په اړه راپور، 6836

6/2015، مخ 95.
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 6846.8
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 7-6، 6856.21-20
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 6866.9
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 12، 6876.22
د مالیه وزارت، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 4، 1394، 6886.6/5/2015
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخونه 12-13، 22؛ 6896

ADB، لرې لید 2015، 3/2015، مخ 169.

نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 6906.5
د مالیه وزارت، د مالي وضعیت کنټرول کولو ته د مرستې لپاره غوښتنه، 6916

.10/17/2014
د مالیه وزارت، د ملي بودجې اسناد، 1394 مالي کال، 1/28/2015، مخ 6926.8
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 6936.14
ADB، لرې لید 2015، 3/2015، مخ 6946.169
طلوع نیوز، “د مالیه وزارت د مالیاتو راټولولو کې ناکامي مني ځکه چې ملیاردونه 6956

افغانۍ لا لادرکه دي،” 7/6/2015.
د مالیه وزارت، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 4، 1394، 6/5/2015؛ د مالیه وزارت، 6966

میاشتني مالي خبرونه، میاشت 3، 1394، 5/4/2015.
د مالیه وزارت، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 4، 1394، 6/5/2015؛6976
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 6986.20
IMF، مطبوعاتي اعلامیه لمبر 15/247، د IMF اداري رییس د افغانستان اسلامي 6996

جمهوریت لپاره د کارمندانو نظارت شوې برنامه تصویب کړه، 6/2/2015.
خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ IMF، د افغانستان 7007

اسلامي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه، 5/7/2015، مخ 5.
IMF، 2014 ماده IV د مشاورتي کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او د افغانستان 7017

اسلامي جمهوریت لپاره اجرایوي رییس لخوا بیان، 5/2014.
MOF، د مالي وضعیت کنټرول ته مرستې لپاره غوښتنه، 7027.10/17/2014
7037 CENTCOM سیګار، “د معلوماتو د غوښتنې لیک: د افغان ګمرکونو عواید؛ د

او CSTC-A لپاره پوښتنې،” SIGAR-15-37-SP، 3/5/2015؛ سیګار، ”د معلوماتو 
د غوښتنې لیک: د افغان ګمرکونو عواید؛ د متحده ایالاتو کابل سفارت لپاره پوښتنه،” 

SIGAR-15-38-SP، 3/5/2015؛ سیګار، ”د معلوماتو د غوښتنې لیک: د افغان 
.3/5/2015 ،SIGAR-15-39-SP ”،لپاره پوښتنه USAID ګمرکونو عواید؛ د

سیګار، افغان ګمرکونه: د متحده ایالاتو برنامو ځينې بریاوې درلودې، مګر ننګوونې 7047
به د افغانستان لپاره د عاید پیاوړي سرچینې په حیث د ګمرکونو عواید محدود کړي، 

.4/15/2014 ،14-47-AR د تفتیش راپور
د بهرنیو اړیکو شورا، “افغان ولسمشر اشرف غني د خپل دولت سیاسي او اقتصادي 7057

لومړیتوبونو په اړه غږیږي،” 3/27/2015.
طلوع نیوز، “دولت د سوداګرۍ دقیق ارقام نلري،” 7067.10/30/2014
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 10/2014، مخ 7077.2
د بهرنیو چارو وزارت، “د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک 7087

ته ځواب، )د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک SP-15-38 نیټه مارچ 5، 2015(،” 
.3/24/2015

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7097.12/28/2014
USAID، “د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته ځواب، 7107

)د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک SP-15-39 نیټه مارچ 5، 2015(،” 3/19/2015.
USAID، د افغانستان د سوداګرۍ او عاید )ATAR( پروژه، قرارداد لمبر 7117

AID‑OAA-I-12-00035، کلنی راپور، نومبر 7، 2013 – نومبر 6، 2014، 
.2/14/2015

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ USAID، “د افغان 7127
ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته ځواب، )د سیګار د معلوماتو 

غوښتنې لیک SP-15-39 نیټه مارچ 5، 2015(،” 3/19/2015.
USAID، “د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته ځواب، 7137

)د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک SP-15-39 نیټه مارچ 5، 2015(،” 3/19/2015.
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ د بهرنیو چارو 7147

وزارت، “د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته ځواب، )د سیګار 
د معلوماتو غوښتنې لیک SP-15-38 نیټه مارچ 5، 2015(،” 3/24/2015.

د امریکا دفاع وزارت، “د افغان ګمرکونو عواید په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک 7157
ته ځواب، )د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک SP-15-38 نیټه مارچ 5، 2015(،” 

4/7/2015 او 4/8/2015.
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IMF، مطبوعاتي اعلامیه لمبر 15/247، د IMF اداري رییس د افغانستان اسلامي 7167
جمهوریت لپاره د کارمندانو نظارت شوې برنامه تصویب کړه، 6/2/2015؛ خزانه، 

د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/27/2015.
خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 3/27/2015؛ IMF، د افغانستان 7177

اسلامي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه، 5/7/2015، مخ 13.
IMF، د افغانستان اسلامي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه، 7187

5/7/2015، مخ 15.
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ د مالیه 7197

وزارت، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 4، 1394، 6/5/2015؛ IMF، د افغانستان 
اسلامي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه، 5/7/2015، مخونه 42، 47.

خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7207.6/25/2015
د کانګرس درې میاشتني، “ولسمشر غني د کانګرس ګډې غونډې پروړاندې وینا کوي،” 7217

3/25/2015؛ د بهرنیو اړیکو شورا، “افغان ولسمشر اشرف غني د خپل دولت سیاسي 
او اقتصادي لومړیتوبونو په اړه غږیږي،” 3/27/2015؛ GIROA، په ځان بسیا درک 
کول: اصلاحاتو او نوې شوي ملګرتیا ته ژمنتیا، د افغانستان په اړه لندن کنفرانس لپاره 

چمتو شوې پاڼه، 12/2014.
اروپایی کمیسون، د سوداګرۍ لپاره عالي ریاست، اروپایی اتحادیه، د افغانستان سره 7227

د توکو سوداګري، 4/10/2015.
7237 ،ADB نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخونه 15–16؛

لرې لید 2015، 3/2015، مخ 299.
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخونه 15–7247.16
IMF، 2014 ماده IV د مشاورتي کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او 7257

د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره اجرایوي رییس لخوا بیان، 5/2014.
IMF، د افغانستان اسلامي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه، 5/7/2015، 7267

مخونه 21، 28، 31؛ IMF، د نړۍ اقتصادي لرې لید، 4/2015، مخ 191.
IMF، د افغانستان اسلامي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه، 5/7/2015، 7277

مخونه 28
نړیوال بانک، د سهیلي آسیا اقتصادي تمرکز، منی 2014، مخ 30؛ UNDP، د بشري 7287

مقاومت په لور: د اقتصادي بې ثباتۍ عصر کې د MDG پرمختګ پیاوړي کول، 
د صادراتو وابسطه ګي او د صادراتو تمرکز، 12/9/2011، مخ 24.

نړیوال بانک، د صادراتو د سیالۍ شبکه، د صادراتو روندونه او د سوداګرۍ 7297
د جوړښت شاخصونه، په 10/7/2014 خپور شوی.

IMF، د افغانستان اسلامي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه، 5/7/2015، 7307
مخونه 28.

IMF، 2014 ماده IV د مشاورتي کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او 7317
د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره اجرایوي رییس لخوا بیان، 5/2014، مخ 44؛ 

خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/1/2014؛ خزانه، د سیګار ارزونې 
ته ځواب، 10/9/2014.

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7327.12/28/2014
USAID، د افغانستان د سوداګرۍ او عاید پروژه، میاشتنی راپور، می 31-1، 2015، 7337

.6/9/2015
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7347.7/12/2015
IMF، د افغانستان اسلامي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه، 5/7/2015، 7357

مخونه 6.
IMF، افغانستان: د ځان بسیا او هوساینې رامینځته کولو لپاره اصلاحات، د اتلانتیک 7367

شورا ته پریزینټیشن، 6/11/2015؛ IMF، د افغانستان اسلامي جمهوریت د کارمندانو 
نظارت شوی برنامه، 5/7/2015، مخونه 14.

IMF، د افغانستان اسلامي جمهوریت د کارمندانو نظارت شوی برنامه، 5/7/2015، 7377
مخونه 11.

نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخونه 17–18. 7387
7397.3/2015 ،II د بهرنیو چارو وزارت، د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور، جلد
ADB، لرې لید 2015، 3/2015، مخ 7407.168
ADB، لرې لید 2015، 3/2015، مخ 7417.73-71
7427.3/2015 ،II د بهرنیو چارو وزارت، د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور، جلد
خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ د بهرنیو چارو وزارت، 7437

“د متحده ایالاتو او افغانستان د ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړي کول،” 3/24/2015.
خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7447.6/25/2015
خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7457.6/25/2015
7467.3/2015 ،II د بهرنیو چارو وزارت، د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور، جلد
خزانه، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/10/2015 او 7477.4/10/2015
7487 ،II د بهرنیو چارو وزارت، د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور، جلد

3/2015، مخ 60.
7497 ،3/2015 ،II د بهرنیو چارو وزارت، د تریاکو کنټرول نړیوالې ستراتیژۍ راپور، جلد

مخ 60-59.
FATF، “د نړیوال AML/CFT اجابت ته وده ورکول: روانه پروسه،” 6/26/2015؛ 7507

FATF، “د FATF د هراړخیزې ناستې لاسته راوړنې، بریسبین، 24–26 جون 2015،” 
6/26/2015؛ خزانه، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/10/2015.

FATF، “د نړیوال AML/CFT اجابت ته وده ورکول: روانه پروسه،” 2/14/2014، 7517
6/27/2014، 10/24/2014، 2/27/2015 او 6/26/2015.

ولسي جرګه، “د پیسو مینځلو مخنیوي قانون مسودې اړوند د دولت تعدیلات د ولسي 7527
جرګې لخوا رد شول،” 6/29/2015؛ طلوع نیوز، “وکیلانو د پیسو مینځلو مخنیوي 

قانون کې بدلونونه رد کړل،” 6/29/2015.
DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7537.6/29/2015
د فساد سره مبارزې نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه، پای ته نا رسیدلې 7547

سوداګري: د کابل بانک په اړه تعقیبي راپور، 10/2/2014، مخونه 28، 30.
GIROA، د ولسمشر دفتر، “ولسمشر غني د کابل بانک د سپیناوي کمیټې د ناستې 7557

مشري کوي،” 6/22/2015.
GIROA، د ولسمشر دفتر، “ولسمشر غني د کابل بانک د سپیناوي کمیټې د ناستې 7567

مشري کوي،” 6/22/2015.
طلوع نیوز، “د کابل بانک د سپیناوي کمیټې رییس او معاون نیول شوي،” 7577

.6/23/2015
طلوع نیوز، “لوی څارنوالۍ د کابل بانک 150 متخلفینو په سفر بندیز لګولی، او پانګې 7587

یې کنګل کړي،” 7/6/2015.
DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7597.6/29/2015
DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/29/2015؛ د بهرنیو چارو وزارت، 7607

د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015.
DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7617.6/29/2015
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ د بهرنیو 7627

چارو وزارت، “د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر، افغان ولسمشر اشرف غني، او افغان 
اجرایه رییس عبدالله عبدالله ګډ مطبوعاتي کنفرانس،” 3/23/2015.

د بهرنیو چارو وزارت، “د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر، افغان ولسمشر اشرف 7637
غني، او افغان اجرایه رییس عبدالله عبدالله ګډ مطبوعاتي کنفرانس،” 3/23/2015؛ 
د بهرنیو چارو وزارت، “د متحده ایالاتو او افغانستان ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړي 

کول،” 3/24/2015، د SRAP ډانیل فیلډمن، د USAID د افغانستان او پاکستان چارو 
دفتر لپاره د مدیر لاري سیمپلر معاون، “د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایه 

رییس عبدالله عبدالله واشګنټن ته د سفر لوست،” 3/27/2015.
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د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ د بهرنیو 7647
چارو وزارت، “د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر، افغان ولسمشر اشرف غني، او افغان 

اجرایه رییس عبدالله عبدالله ګډ مطبوعاتي کنفرانس،” 3/23/2015.
طلوع نیوز، “وزیر وایی د کان کیندلو قراردادونه به له سره وارزول شي،” 7657

.2/20/2015
OEGI ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7667.6/25/2015
سیګار، د افغانستان د منرالونو، تیلو او ګاز صنعت: غیرلدې چې د متحده ایالاتو ادارې 7677

د شوي پانګوونو ټیکاو لپاره لاس په عمل شي، 488 میلیون ډالر تمویل په خطر کې 
دی، د تفتیش راپور 55-15، 4/2015.

نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 7687.22
د مالیه وزارت، کلنی مالي راپور 1393، 6/6/2015، مخ 12؛ د مالیه وزارت، د ملي 7697

بودجې اسناد، 1393 مالي کال، 2/1/2014، مخ 47.
د مالیه وزارت، د ملي بودجې اسناد، 1394 مالي کال، 7707.1/28/2015
د مالیه وزارت، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 4، 1394، 6/5/2015؛ د مالیه 7717

وزارت، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 3، 1394، 5/4/2015.
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 7727.22
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښْتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ 7737

ولسي جرګه، “ولسي جرګه د کانونو وزیر او د تریاکو سره مبارزې وزیر پوښتي،” 
.6/3/2015

SDNRP“ ،MOMP – د کانونو او پطرولیم وزارت PMU، د تر دې دمه پرمختګ 7747
راپور،” 11/2014.

MOMP، “د عینک مسو کان د داوطلبۍ اړوند اجرایی لنډیز،” په 6/26/2015 7757
خپور شوی.

د مالیه وزارت، د ملي بودجې اسناد، 1393 مالي کال، 2/1/2014، مخ 7767.47
MOMP، “د جلالت مآب کانونو او پطرولیم وزیر مطبوعاتي کنفرانس،” 7777.5/25/2015
MOMP، “د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت د حاجیګک اوسپنې کان داوطلبۍ 7787

ګټونکی اعلان کړ،” 6/23/2012؛ MOMP، “د جلالت مآب کانونو او پطرولیم وزیر 
مطبوعاتي کنفرانس،” 5/25/2015.

نړیوال بانک، د افغانستان د هیواد لنډ انځور، 10/2014، مخ 7797.7
USIP، د افغانستان مخ پرودې کان کیندلو بډایه توب، 1/2015، مخ 9؛ طلوع نیوز، 7807

“تحلیل: په افغانستان کې تر 2,000 پورې غیرقانوني د کان کیندلو ساحې دي،” 
.6/24/2015

OEGI ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته راپور، 7817.6/25/2015
ملګري ملتونه، د تحلیلي ملاتړ او بندیزونو د نظارت ډلې راپور، 2/2/2015، مخ 4؛ 7827

سیګار، د افغانستان د منرالونو، تیلو او ګاز صنعت: غیرلدې چې د متحده ایالاتو ادارې 
د شوي پانګوونو ټیکاو لپاره لاس په عمل شي، 488 میلیون ډالر تمویل په خطر کې 

دی، د تفتیش راپور 15-55، 4/2015، مخ 3.
ملګري ملتونه، د تحلیلي ملاتړ او بندیزونو د نظارت ډلې راپور، 2/2/2015، مخ 7837.11
OEGI ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته راپور، 7847.6/25/2015
USAID، د افغان ثبات لپاره د کانونو پانګوونه او پراختیا )MIDAS(، د پرمختګ 7857

میاشتنی راپور، می 2015، 6/5/2015.
TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 9/30/2013 او 7867.12/30/2013
7877 ،MOMP د تیلو او ګازو سرچینې،” په 7/14/2014 خپور شوی؛“ ،MOMP

“قراردادونه، هایدروکاربنونه،” په 7/14/2014 خپور شوی.
TFBSO، د سیګار ارزونې ته ځواب، 10/9/2014؛ د BIC الیانس مجله، 7887

“د WBI انرژي بیټس: د پلانټ کښینول ترڅو په 2014 کې په کار پیل وشي، ځانګړې 
بڼه،” په 10/9/2014 خپور شوی.

ACCI، “د افغانستان لومړۍ تصفیه خونه پرانیستل شوه،” 7897.8/25/2013
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 7907.10
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 7917.10
7927 ،TFBSO نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 10؛

د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.

نړیوال بانک، افغانستان: د هیواد لنډ انځور، 7937.3/2014
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 9/30/2013 او 7947.12/31/2013
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7957.6/25/2014
MOMP، “د شبرغان ګاز بریښنا کارځای جوړولو لپاره یو MOU لاسلیک شو،” 7967

.5/16/2015
OEGI ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 12/28/2014، 7977

3/26/2015، او 6/25/2015؛ USAID، د شبرغان د ګازو تولید فعالیت، 
SGGA د کنستلو میاشتني پرمختګ راپور، می 1 – می 31، 2015، 6/3/2015.

USAID، د شبرغان د ګازو تولید فعالیت، SGGA د کنستلو میاشتني پرمختګ راپور، 7987
می 1 – می 31، 2015، 6/3/2015.

USAID، د شبرغان د ګازو تولید فعالیت، SGGA د کنستلو میاشتني پرمختګ 7997
راپور، می 1 – می 31، 2015، 6/3/2015.

نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 8008.22
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 8018.7/12/2015
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 8028.7/12/2015
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 9/30/2013 او 6/25/2015؛ 8038

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/14/2014.
ملګري ملتونه، د عمومي منشي راپور، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې 8048

او امنیت لپاره یې مفهوم، 6/10/2015، مخ 7.
نړیوال بانک، افغانستان: د هیواد لنډ انځور، 10/2014، مخ 6؛ CIA، د نړۍ حقیقت 8058

کتاب، د ساحې لیست کول: ښاري سیمه، په 10/6/2014 خپور شوی.
نړیوال بانک، د افغانستان اسلامي دولت، هراړخیز پرمختګ ته لارې، راپور لمبر: 8068

.3/2014 ،ACS8228
نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخ 8078.23
د بهرنیو چارو وزارت، “د متحده ایالاتو او افغانستان د ستراتیژیکې ملګرتیا پیاوړي 8088

کول،” 3/24/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/26/2015؛ 8098

د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/15/2015؛ USAID، د سیګار 
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015.

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 8108.12/28/2014
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار ارزونې ته ځواب، 8118.7/14/2009
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 8128.4/12/2009
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/1/2013؛ USAID، د سیګار 8138

ارزونې ته ځواب، 1/15/2014.
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 12/28/2014 او 3/26/2015؛ 8148

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
USAID، د کجکي واحد 2 ساختماني چارو د تخنیکي ملاتړ خدماتو راپور لمبر 37، 8158

می 23 – جون 5، 2015، 6/8/2015.
د بهرنیو چارو وزارت، “د کندهار ښار لپاره د معتبرې او ټیکاو لرونکي بریښنا په اړه 8168

د معلوماتو پوښتنې لیک ته ځواب، )د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک SP-15-47 نیټه 
اپریل 17، 2015(،” 5/15/2015.

USAID، د کجکي واحد 2 ساختماني چارو د تخنیکي ملاتړ خدماتو راپور لمبر 37، 8178
می 23 – جون 5، 2015، 6/8/2015.

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 7/8/2014، 8188
4/8/2015 او 7/13/2015؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/12/2015؛ 

د امریکا دفاع وزارت، د کندهار پلین حل په اړه معلوماتو لپاره د سیګار د تفتیش ریاست 
غوښتنې ته ځواب، 2/4/2015؛ د بهرنیو چارو وزارت، “د کندهار ښار لپاره د معتبرې 
او ټیکاو لرونکي بریښنا په اړه د معلوماتو پوښتنې لیک ته ځواب، )د سیګار د معلوماتو 

غوښتنې لیک SP-15-47 نیټه اپریل 17، 2015(،” 5/15/2015.
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 8198.3/26/2015
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 8208.1/15/2014
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USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 8218.7/12/2014
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015 او 8228.4/15/2014
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/8/2015؛ د امریکا 8238

دفاع وزارت، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/26/2015 او 6/26/2015؛ 8248

USAID، د عمل یادونه: د AITF تړون لمبر IO-13-00001-306 څخه ټولټال 
اټکل شوي لګښت او بیا مکلف کیدونکي فنډونو د کمولو غوښتنه، 9/28/2014؛ 

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/26/2015؛ USAID، د سیګار 8258

ارزونې ته ځواب، 7/12/2015 او 4/12/2015.
USAID، د کندهار سولر برنامه، د میاشتني پرمختګ راپور، جون 18، 2015، 8268

6/20/2015؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
USAID، “کندهار ته د 10MW سولر PV نوي کیدونکي انرژۍ نصب او عرضه، 8278

.7/9/2015 ”،RFI-306-15-000002 :د تړون لمبر
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/14/2015؛ 8288

Pub. L. No. 113-235، د مدغم شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون، 
2015، برخه C – د دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون، 2015، 12/16/2014.

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 8298.10/7/2014
سیګار، د مالي کال 2011 د افغانستان زیربنا وجهي صندوق پروژې له مهالویش شاته 8308

پاتې دي او د پیاوړتیا مناسب پلانونه نلري، د تفتیش راپور 12-12، 7/2012.
نړیوال بانک، د افغانستان د هیواد لنډ انځور، 10/2014، مخ 8318.7
نړیوال بانک، “د افغانستان د ټرانسپورټ سیکتور،” په 7/8/2013 خپور شوی.8328
نړیوال بانک، “د دایمي دندو لپاره سیالي او هراړخیزه وده،” 5/7/2013؛ نړیوال 8338

بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه معلومات، 4/2013؛ نړیوال بانک، د افغانستان 
.3/2014 ،ACS8228 :اسلامي دولت، هراړخیز پرمختګ ته لارې، راپور لمبر

نړیوال بانک، د افغانستان د هیواد لنډ انځور، 3/2014؛ نړیوال بانک، د افغانستان 8348
د اقتصاد تازه معلومات، 4/2015، مخونه 19، 23.

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 8358.6/25/2015
سیګار، ملکي هوایی چلند: د متحده ایالاتو هڅو د افغانستان وړتیاوې پرمختللي کړي، 8368

مګر افغان دولت د پلان سره سم د هوایی چلند مدیریت په غاړه نه اخلي، د تفتیش 
.5/2015 ،15-58-AR راپور

د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 8378
طلوع نیوز، “د متحده ایالاتو شرکت د هوایی ترافیک کنټرول قرارداد اخلي،” 

.6/28/2015
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ USAID، د سیګار 8388

ارزونې ته ځواب، 1/12/2015 او 7/12/2015.
نړیوال بانک، د افغانستان د هیواد لنډ انځور، 8398.3/2014
OEGI ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 12/28/2014 8408

او 6/25/2015.
USAID، د سړک سیکتور د ثبات برنامه: د سړک اداره، د سړک فنډ 8418

او د ټرانسپورټیشن انسټیټیوټ عمومي کتنه، 12/31/2014.
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/31/2014، 3/26/2015 8428

او 6/25/2015؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/21/2015.
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/14/2014؛ USAID، د ګردیز – خوست 8438

سړک ډیشبورډ، 3/18/2015.
  USACE، د سنید انجینرۍ اساسات، 8448

 http://mvs-wc.mvs.usace.army.mil/arec/Basics.html,
.accessed 4/9/2015

USAID، د ګردیز – خوست سړک ډیشبورډ، 3/18/2015؛ USAID، د سیګار 8458
د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015.

سیګار، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د USAID ځواب تحلیل، 7/12/2015؛ 8468
سیګار، د د نړیوال بانک تحلیل، ARTF، “تر جون 21، 2015 پورې مالي وضعیت 

په اړه د مدیر راپور،” په 7/17/2015 خپور شوی. 

USAID“ ،USAID د 13.3 میلیون ډالرو پانګوونې د اقلیم اصلاح برنامه په لاره 8478
اچوي،” 6/16/2015.

  نړیوال بانک، د سوداګرۍ کول، د اقتصادونو درجه بندي، 8488
.http://www.doingbusiness.org/rankings, accessed 11/6/2014

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 4/9/2015 او 8498.6/25/2015
USAID، “د افغانستان د کاري ځواک پراختیا برنامې )AWDP( تړون لمبر 8508

FY 2015 ،AID‑306-C-12-00007، جنوري 1 – اپریل 4، 2015،” 5/5/2015. 
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/12/2015.

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 8518.7/12/2015
سیګار، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د USAID ځواب تحلیل، 7/12/2015؛ 8528

سیګار، د د نړیوال بانک تحلیل، ARTF، “تر جون 21، 2015 پورې مالي وضعیت 
په اړه د مدیر راپور،” په 7/17/2015 خپور شوی.

یوناما، “د WJ د پروسیژر لنډیز،” 5/27/2015؛ USAID، د سیګار ارزونې 8538
ته ځواب، 7/12/2015.

د معارف وزارت، د 100 ورځو پلان، د تعلیم د لومړیتوبونو فعالیتونه، 8548.5/2015
سیګار، “د معلوماتو د غوښتنې لیک: د افغانستان د تعلیم معلومات،” 8558

.6/11/2015 ،SIGAR‑15‑62-SP
د افغانستان ورځنی لرې لید، “ایا د افغانستان تعلیمي لاسته راوړنې متورم دي؟” 8568

6/21/2015؛ بوزفیډ نیوز، “تش په نوم زده کونکي، تش په نوم ښوونکي، تش په نوم 
ښوونځي، لوی دروغ چې په افغانستان کې د امریکا جګړې تصدیق کولو کې مرسته 

کړې،” 7/9/2015.
USAID، “د افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته 8578

.6/30/2015 ”،)15-62-SP - ځواب، )د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 8588.9/30/2013
USAID، “د ترټولو ډیر بریالي او لږ بریالي پروژو غوښتنې په اړه د معلوماتو 8598

غوښتنې لیک ته ځواب، )د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک نیټه مارچ 23، 2013(،” 
.5/9/2013

8608 ،PMP 2011-2015 د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو بهرنۍ مرسته ،USAID
ضمیمه III – د مرستې مقصد 3: کیفیت لرونکي تعلیم ته د لاسرسي لوړول، مخ 11.

USAID، “د افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته 8618
.6/30/2015 ”،)15-62-SP - ځواب، )د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 8628.7/9/2014
USAID، “د افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک ته 8638

.6/30/2015 ”،)15-62-SP - ځواب، )د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک
د معارف وزارت، د تعلیم مدیریت معلوماتو سیسټم )EMIS( رامینځته کړل شوی 8648

راپور، د کال )1393( لپاره د ټولټال ښوونځیو شمیر، په 7/13/2015 خپور شوی؛ 
د معارف وزارت، د تعلیم مدیریت معلوماتو سیسټم )EMIS( رامینځته کړل شوی 
راپور، د کال )1393( لپاره د ټولټال ښوونځیو شمیر، په 7/13/2015 خپور شوی.

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ د معارف وزارت، 8658
د تعلیم د ګډ سیکتور بیاکتنه 2012، 9/2013.

USAID، “د افغانستان د تعلیم معلوماتو اعتبار په اړه د معلوماتو غوښتنې لیک 8668
ته ځواب، )د سیګار د معلوماتو غوښتنې لیک - SP-62-15(،” 6/30/2015؛ 

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
OSSD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنو ته ځوابونه، 3/26/2015 8678

او 6/25/2015؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015؛ 
USAID، د پوهنتون ملاتړ او کاري ځواک پراختیا برنامه، تړون لمبر 

AID‑306-A-13-00009-00، د فعالیت درې میاشتنی راپور، له اکتوبر څخه 
تر دسمبر 2014 پورې، 1/31/2015.

نړیوال بانک، افغانستان: د هیواد لنډ انځور، 8688.3/2014
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8698.PMP 2011–2015 د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو بهرنۍ مرسته ،USAID
USAID، “د افغانستان دولت او ملګري د زرهاو ښځو او ماشومانو ژوند د ژغورلو 8708

لپاره نوې مطالعې پر بنسټ تاریخي اعلامیه لاسلیک کوي،” 5/12/2015.
طلوع نیوز، “د روغتیا وزیر 100 ورځنی پلان وړاندې کوي،” 8718.6/8/2015
MOPH، “په روغتیا سیکتور کې د فساد په نښه کولو په اړه بیان،” 8728.4/15/2015
OSSD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ 8738

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/12/2015.
OSSD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 8748.6/25/2015
سیګار، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د USAID ځواب تحلیل، 7/12/2015؛ 8758

سیګار، د د نړیوال بانک تحلیل، ARTF، “تر جون 21، 2015 پورې مالي وضعیت 
په اړه د مدیر راپور،” په 7/17/2015 خپور شوی.

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 8768.7/12/2015

USAID“ ،USAID د میندو او ماشومانو د ژوند خوندي کولو لپاره د 60 میلیون 8778
ډالرو برنامه په لاره اچوي،” 6/9/2015.

OSSD ،USAID، “د عمل یادونه، تر دوه میاشتو پورې په افغانستان کې د روغتیا 8788
پالیسۍ پروژې د فعالیت هیواد دننه دورې غزولو لپاره غوښتنه او تصدیق د کار 

اصلاح شوي طرحې او د ځایی اټکل شوي ټولټال مقدار ډیروالي سره،” 5/11/2015؛ 
 ،ASMO حقیقت پاڼه، “د روغتیا پالیسۍ پروژه،” 1/2013 او 3/4/2015؛ ،USAID 
/http://asmo.org.af/services/branding-multimedia-services، خپور 

شوی په 7/5/2015؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015.
8798 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/25/2015؛ ،OSSD ،USAID

د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/12/2015؛ د رهبریت، مدیریت او حکومتولۍ پروژه، 
د نیم کال راپور د افغانستان ساحې ملاتړ، اکتوبر 1، 2014 – مارچ 31، 2015، 

.4/30/2015



د درې میاشتني راپور کارمندان

ایمیټ سکنیډر، د ډېټا سرتحلیلګر/سرمفتشمایکل بینډل، د اقتصادي او ټولنیز انکشاف د چارو کارپوه
ډیبورا سکروګینز، د تحقیق او تحلیلونو د ریاست رییسه/اېډېټرهکلارک ایروین، جګپوړی لیکوال/اېډېټر
سولانج تورا ګبا، د تحقیق مرستیالهمیریډیت لرنر، تر روزنې لاندې شاګرده
ډانیل ویګیلنډ، د حکومتولۍ د چارو متخصصوانګ لیم، د بصري معلوماتو کارپوه

جنیو ویلسن، د امنیتي چارو کارپوهجینیفر منزولو، د پروګرام مدیر
جوزف وینډریم، د تحقیق او تحلیلونو د ریاست مرستیال/اېډېټرجونتن نیډ، تر روزنې لاندې شاګرد

اولیویا پیک، د بصري معلوماتو متخصصه

د افغانستان په مرکزي لوړو برخو کې د شاه فولادي خوندي سیمه دلته د بودا د لویې مجسمې دپاسه ساحې څخه ښکاري. د خوندي سیمې حیثیت د 
2015 د جون په 5 مه د نړۍ د چاپېریال د ورځې له خوا ورکول شو. )د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام عکس( 
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SIGAR
 د افغانستان د بیارغونې 

لپاره ځانګړی عمومي مفتش

2530 Crystal Drive
Arlington, VA 22202

www.sigar.mil

د تقلب، ضیاع، یا بدې استفادې په هکله کېدای شي د سیګار مستقیم لین ته راپور ورکول شي

د ټیلیفون له لارې: افغانستان
موبایل: 0700107300 

DSN: 3912-237-318 ایکسټینشن 7303
ټول وایس میلونه په پښتو، دری، او انګلیسي دي.

د فون له لارې: متحده ایالات
وړیا: 866-329-8893 

DSN: 312-664-0378
ټول وایس میلونه په انګلیسي دي او په رسمي ساعتونو کې ځوابول کیږي.

د فکس له لارې: 703-601-4065 
sigar.hotline@mail.mil :د ایمیل له لارې

www.sigar.mil/investigations/hotline/report fraud.aspx :د ویب سایټ د تسلیمولو له لارې

د راپور تقلب، ضیاع یا بده استفاده

سیګار
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